

PREGLED REALIZACIJE INVESTICIJ V LETU 2016

ZAP.ŠT.	PRORAC. POSTAVKA	NAZIV INVESTICIJE	Pregled realizacije- junij 2016
1	04012	POSLOVNI PROSTORI V UPRAV. KSD	delno že zaključeno, delno v izvedbi
2	04022	VAŠKO JEDRO CESTA	
3	04022	legalizacija igrišča - projekti	v izvajanju
4	04030	UČNI CENTER BRJE	zaključeno
5	04033	PROSTORI KS DOLGA POLJANA	ni še v izvedbi
6	04055	VEČNAMENSKA DVORANA USTJE	ni še v izvedbi
7	07019	HOLISTIC - povezava kotlovnice do osnovne šole	izvajalec izbran, izvedba med počitnicami
8	13029	PARKIRIŠČA	
9	13029	Za starim mlinom	zaključeno
10	13029	pri stavbi 3 OŠ	zaključeno
11	13029	Skrije pri OŠ	projekti v izdelavi
12	13029	parkirišče Ustje	popis pripravljen, izvedba poleti
13	13029	asfaltacija parkirišča pred dvorano v Dobravljah	rebalans, ne bo izvedeno
14	13005	INV. VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI	
15	13005	podporni zid Gojače	izvajalec izbran, izvedba konec junija
16	13005	pot čez Jegno, Gaberje	ni še v izvedbi
17	13005	Angelska gora, Otlica	izvajalec izbran, izvedba julij
18	13005	Bela-Podkraj	projekti za zid v izdelavi
19	13005	pot proti Jami, Vrtovin	izvajalec izbran, izvedba konec junija
20	13005	Predmeja škarpe	izvajalec izbran, izvedba konec junija
21	13009	VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	
22	13009	Brje	projekti zaključeni, pričetek del avgusta
23	13009	Dolenje-Planina	ni še v izvedbi
24	13087	LAVRIČEVA UL., POT V GRIVČE	realizirano
25	13088	VILHARJEVA ULICA, QUILIANO	izvajalec izbran, izvedba konec junija
26	13095	UREDITEV OBMOČJA CASTRE	projekti v izdelavi
27	13101	CESTA PROTI IZVIRU HUBLJA-3,faza	projekti v izdelavi
28	13117	AVTOBUSNA POSTAJA BATUJE	ni še v izvajanju
29	13117	AVTOBUSNA POSTAJA BRJE	projekti dokončani, pričetek v avgustu
30	13118	BEVKOVA ULICA	ni še v izvajanju
31	13119	CESTA ČEZ KISLI HRIB SKRILJE	izvajalec izbran, izvedba konec junija
32	13020	JAVNA RAZSVETLJAVA	
33	13020	KS AJDOVŠČINA	zaključeno
34	13020	KS BATUJE	ni še v izvajanju
35	13020	KS PLANINA	ni še v izvajanju
36	13020	KS SELO	izvajalec izbran
37	13020	KS ŠMARJE	ni še v izvajanju
38	13020	KS LOKAVEC	zaključeno
39	13017	IDRIJSKA CESTA	projekti v izdelavi
40	13017	CESTA BATUJE SELO	projekti izdelani, izvedba 2017
41	13037	VIPAJSKA CESTA	zaključeno, manjka tehnični prevzem
42	13017	Cesta Ajdovščina-Lokavec-Predmeja (pri cestni bazi)	projekti zaključeni
43	13096	Cesta Ajdovščina-Col-Črni Vrh	projekti v izdelavi
44	14022	PC POD ŽELEZNICO IN MIRCE -2.FAZA	ni še v izvajanju
45	14023	PC TALE	v teku javno naročilo, izvedba julij

46	14025	PC GOJAČE - 2. FAZA (povezov.cesta)	ni še v izvajanju
47	14041	PC POD FRUCTALOM	projekti v izdelavi
48	14034	PARKIRIŠČA VIP. KRIŽ	projekti zaključeni, izvedba konec avgusta
49	14036	TRŽNICA OKUSOV VIPAVSKE DOLINE	ni še v izvajanju
50	15002	CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI	v izvajanju
51	15004	EKOLOŠKI OTOKI	dokončani 2xŠmarje, v izvedbi na Bevkovi, Lokarjev drevored in Brje, zaključen za starim mlinom, v Čohih
52	15005	KANALIZACIJA RIBNIK (za nove stanov. bloke)	ni še v izvajanju
53	15006	KANALIZACIJA DOLGA POLJANA	projekti dokončani, izvedba konec leta
54	15007	INV.VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH SISTEMOV	v izvajanju
55	15010	KANALIZACIJA VELIKE ŽABLJE	zaključeno
56	15015	KANALIZACIJA VIP. KRIŽ, PLAČE	projekti zaključeni
57	15018	KANALIZACIJA M.ŽABLJE, PIKČI, KOZJA PARA	projekti zaključeni, izvedba konec avgusta
58	15023	KANALIZACIJA BUDANJE 2.FAZA	v izvajanju
59	15025	KANALIZACIJA GOJAČE	projekti v izdelavi
60	15028	METEORNA KANALIZACIJA (Lokavec)	ni še v izvajanju
61	15029	VAROVANJE POVODJA - 3. FAZA - Kanalizacija Lokavec	v izvajanju
62	15030	KANALIZACIJA DOBRAVLJE	idejni projekti izdelani
63	15031	KANALIZACIJA STOMAŽ	ni še v izvajanju
64	16005	VAŠKI VODOVODI	v izvajanju
65	16006	INV. VZDRŽEVANJE VODOVODOV	v izvajanju
66	16018	VODOVOD CN HUBELJ-LOKAVEC	v izvajanju
67	16054	VODOVOD SELO	zaključeno
68	16058	VODOVOD MALE ŽABLJE, PIKČI, KOZJA PARA	ni še v izvajanju
69	16034	POKOPALIŠČE AJDOVŠČINA	delno že izvedeno, delno julija
70	16045	POKOPALIŠČE SELO	v izvajanju
71	16047	POKOPALIŠČE ČRNIČE	idejni projekti zaključeni
72	16048	POKOPALIŠČE BATUJE	projekti dokončani, potreben odkup zemljišča
73	16056	POKOPALIŠČE GABERJE	v izvajanju
74	16060	POKOPALIŠČE DOBRAVLJE	v teku javno naročilo, izvedba julij
75	16061	POKOPALIŠČE GOJAČE	zaključeno
76	16062	POKOPALIŠČE KAMNJE-POTOČE	v teku javno naročilo za projekte
77	16016	OTROŠKA IGRIŠČA	
78	16016	Polževa ulica, Ajdovščina	v teku javno naročilo za izvedbo
79	16050	OTROŠKA IGRALA NA PODEŽELJU	v teku odkup zemljišč za igrišče v Potočah
80	16057	REKREACIJSKE POTI VIPAVSKE DOLINE	zaključeno
81	16012	PRAZNIČNA OKRASITEV MESTA	ni še v izvajanju
82	16030	PLAKATIRANJE	delno že zaključeno
83	16015	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	v izvajanju
84	16044	INVESTICIJE STANOVANJA	
85	16044	Novogradnja v Velikih Zabljah	projekti v izdelavi
86	18003	UREDITEV STOLPA 8 IN GRAJSKEGA VRTA	v izvajanju
87	18119	MUZEJSKA ZBIRKA	zaključeno
88	18122	VODNJAKI KS SELO	ni še v izvajanju
89	18016	PILONOVA GALERIJA	projekti v izdelavi
90	18026	DVORANA PRVE SLOV.VLADE	zaključeno
91	18027	ŠPORTNI PARK PALE	v izvajanju

92	18036	ŠPORTNO IGRIŠČE PODKRAJ	ni še v izvajanju
93	18039	ŠPORTNO IGRIŠČE SELO	ni še v izvajanju
94	18042	NOGOMETNI STADION	zaključena sanacija stebrov
95	18082	GIMNASTIČNA DVORANA	projekti v izdelavi
96	18087	ŠPORTNO IGRIŠČE PLANINA (legalizacija)	projekti v izdelavi
97	18096	ENERGETSKA SANACIJA ŠC Police	idejni projekti zaključeni
98	18097	ŠPORTNO IGRIŠČE ŠMARJE	ni še v izvedbi
99	18123	ŠPORTNO IGRIŠČE STOMAŽ	ni še v izvajanju
100	18096	OTROŠKI VRTEC COL	v izvajanju
101	19032	OŠ OTLICA	sanacija strehe zaključena, poleti še fasada
102	19037	OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA	v izvajanju
103	19052	OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE DOZIDAVA	v izvajanju
104	19043	GLASBENA ŠOLA	idejni projekti zaključeni

Pripravi: Oddelek za investicije in gospodarske javne službe  
Ajdovščina, 17.6.2016