



Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale e finanze, patrimonio e coordinamento e
programmazione politiche economiche e comunitarie
**Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari
generali**

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020
BANDO 5/2018 ASSE 3 – Priorità d'investimento 11CTE - PROTEZIONE
CIVILE
INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020
RAZPIS 5/2018 Prednostna os 3 – Prednostna naložba 11ETC - CIVILNA
ZAŠČITA

Progetto	Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo
Richiedente	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – PROTEZIONE CIVILE OBČINA AJDOVŠČINA GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA OBČINA POSTOJNA

PARTE A - Identificazione del progetto
DEL A – Osnovni podatki o projektu

Sintesi del progetto
Povzetek projekta

Acronimo Akronim	CROSSIT SAFER
Titolo del progetto Naslov projekta	<p>Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo</p> <p>La sfida comune affrontata da CROSSIT SAFER riguarda la creazione di un livello istituzionale che sia in grado di gestire i rischi naturali, vale a dire ridurre i rischi legati alle caratteristiche geomorfologiche del territorio e ai cambiamenti climatici che richiedono un maggiore coordinamento delle misure di prevenzione, di allerta e di reazione alle emergenze naturali nell'area Programma. L'obiettivo generale del progetto è rafforzare la capacità di cooperazione istituzionale transfrontaliera tra le autorità pubbliche e le organizzazioni chiave in materia di protezione civile, promuovendo la pianificazione di soluzioni congiunte da adottare in caso di emergenze con misure di prevenzione, di allerta e di reazione alle emergenze naturali coordinate. L'obiettivo contribuirà a rafforzare la cooperazione istituzionale nel campo della protezione civile, a migliorare il coordinamento degli interventi in caso di emergenze naturali e ad accrescere la preparazione e l'equipaggiamento delle unità di protezione civile. I principali output di progetto sono un protocollo transfrontaliero per l'armonizzazione delle misure in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera, procedure operative standard transfrontaliere congiunte di intervento e beneficiari coinvolti nei programmi di formazione congiunti in materia di protezione civile. I vantaggi ricadranno direttamente su tutti i PP partecipanti e indirettamente su altre organizzazioni che operano nel campo della protezione civile e sull'intera popolazione dell'area Programma. L'approccio nei confronti delle sfide comuni nell'area Programma sarà rivolto in particolare al rafforzamento della capacità di cooperazione istituzionale, che sarà perseguito con la firma del protocollo transfrontaliero di cooperazione, con l'armonizzazione delle procedure e delle misure in caso di emergenze naturali e con l'organizzazione e l'attuazione di programmi congiunti di formazione e addestramento delle unità di protezione civile in entrambi i paesi. La necessità della cooperazione transfrontaliera deriva dalla consapevolezza che le emergenze naturali non conoscono confini. Per assicurare efficaci e tempestivi interventi in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera è pertanto necessario garantire collaborazione e interventi coordinati degli operatori di protezione civile tra Stati confinanti. CROSSIT SAFER capitalizzerà le conoscenze e le esperienze dei PP acquisite nell'ambito di altri progetti UE che saranno aggiornati con nuovi e migliori sistemi di preallarme in caso di incendi boschivi, con modelli di vulnerabilità sismica degli edifici e valutazione dei danni, nonché con la predisposizione di un software cartografico e di un'applicazione che consentiranno la condivisione dei sistemi informativi geografici nell'area transfrontaliera.</p>
Sintesi del progetto Povzetek projekta	<p>Skupni izziv, ki ga CROSSIT SAFER naslavlja, je vzpostavitev institucionalne ravni, ki bi bila sposobna upravljati naravna tveganja, torej zmanjšanje ogroženosti zaradi geomorfoloških značilnosti območja in podnebnih sprememb, ki narekujejo potrebo po večji usklajenosti preventivnih ukrepov, ukrepov pripravljenosti in ukrepov za odziv na naravne nesreče na programskem območju. Glavni splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru nesreč z usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi pripravljenosti in ukrepi za odziv na nesreče. Cilj bo prispeval k okrepljenemu sodelovanju institucij civilne zaščite, k večji usklajenosti ukrepanja v primeru naravnih nesreč ter k izboljšani usposobljenosti in opremljenosti enot civilnih zaščit. Glavni neposredni učinki projekta so sklenjeni čezmejni protokol za harmonizacijo ukrepov v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju, skupni čezmejni standardni operativni postopki ukrepanja in upravičenci, vključeni v skupne programe usposabljanja na področju civilne zaščite. Neposredno korist bodo imeli vsi sodelujoči PP, posredno pa tudi druge organizacije, ki delujejo na področju civilne zaščite kakor tudi celotno prebivalstvo PO. Pristop reševanja skupnih izzivov na PO bo usmerjen h krepitvi zmogljivosti institucionalnega sodelovanja, kar bomo dosegli s podpisom čezmejnega protokola o sodelovanju, z uskladitvijo postopkov in ukrepov v primeru naravnih nesreč in z oblikovanjem ter izvajanjem skupnih programov izobraževanja in usposabljanja enot civilne zaščite v obeh državah. Nujnost čezmejnega sodelovanja izhaja iz dejstva, da naravne nesreče ne poznajo državnih mej. Za učinkovito in pravočasno ukrepanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je zato nujno potrebno sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh akterjev s področja civilne zaščite sosednjih držav. CROSSIT SAFER kapitalizira znanja PP in izkušnje iz drugih EU projektov, ki jih bo nadgradil z novimi, izboljšanimi sistemi za zgodnje alarmiranje v primeru gozdnih požarov, z modeli potresne ogroženosti stavb in vrednotenja škode, ter z izdelavo kartografske programske opreme in aplikacije, ki bosta omogočali souporabo geografskih informacijskih sistemov na čezmejnem območju.</p>
Data inizio progetto Začetek projekta	01/01/2019

Numero di mesi
 Število mesecev: 36

Indicatore di Risultato specifico per il programma (per obiettivo specifico)
Kazalnik rezultata programskega specifičnega cilja

V Capacità delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi nella cooperazione transfrontaliera e nella governance
 Okrepljena zmogljivost javnih organov in drugih deležnikov na področju cezmejnega sodelovanja in upravljanja

Indicatori di output del Programma
Kazalniki neposrednih učinkov programskega specifičnega cilja

Descrizione informazione Opis informacije	Valore finale Končna vrednost	Valore al 30/06/2019 Vrednost dne 30/06/2019
Protocolli e accordi transfrontalieri sottoscritti Sklenjeni cezmejni sporazumi in protokoli	1,00	0,00
Soluzioni congiunte che aumentano l'integrazion, la coerenza, l'armonizzazione della governance dell'area Programma Skupne rešitve, ki zagotavljajo vecjo povezanost, skladnost in usklajenost upravljanja progr. obmocja (skupne pol., pravni okviri ali predpisi, skupni strateški dok., orodja e-uprave...)	2,00	0,00
Numero di beneficiari partecipanti a corsi di formazione congiunti Število upravicencev, vključenih v skupne programe usposabljanja	9,00	0,00
Numero di equipe socio sanitarie transfrontaliere formate e operative Št. cezmejnih zdravstvenih ekip, ki so v celoti usposobljene in operative	numero es. 0,00	numero es. 0,00

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage Delovni sklop:	WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO/DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE
Titolo	Gestione del progetto CROSSIT SAFER
Naslov:	Upravljanje projekta CROSSIT SAFER
Data inizio Datum začetka izvajanja:	01/01/2019
Data fine Datum zaključka izvajanja:	31/12/2021
Partner Responsabile Odgovorni partner:	LP REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – PROTEZIONE CIVILE

Descrizione riassuntiva WP
 Povzetek delovnega sklopa:

Il presente WP è volto ad assicurare il coordinamento generale e la gestione finanziaria del progetto per tutto il periodo di attuazione, attraverso una serie di attività: 1) attività dello Comitato di gestione di progetto (CG), 2) Gestione, coordinamento amministrativo e rendicontazione e 3) Controllo e valutazione progettuale. Alle attività del presente WP parteciperanno tutti i PP. L'obiettivo del WP è assicurare il coordinamento dei partner e l'efficace attuazione delle attività previste nonché il corretto andamento della spesa progettuale. La gestione del progetto sarà a carico del LP che provvederà a nominare il project e il financial manager con le seguenti mansioni: coordinamento e verifica dell'attuazione e dell'avanzamento delle attività ai sensi del cronoprogramma, coordinamento dei partner ai fini dell'attuazione delle attività e della comunicazione reciproca (in sinergia con il responsabile della comunicazione del WP2), gestione amministrativa e finanziaria, verifica del rispetto delle regole da parte dei PP in merito a contabilità separata, archiviazione, disseminazione e promozione progettuale. Il LP manterrà i contatti con l'Autorità di Gestione del Programma, assicurando la tempestiva risoluzione di eventuali criticità in fase di attuazione progettuale. Ciascun PP nominerà un coordinatore all'interno della propria organizzazione, che sarà responsabile delle attività progettuali del partner e dei rapporti con il LP e gli altri PP ai fini di un'efficace attuazione delle attività. Al fine di garantire un'efficace gestione del progetto sarà istituito un CG composto da tutti i PP e dal LP. Il Comitato si riunirà con cadenza semestrale con i seguenti compiti: adottare le principali decisioni in merito all'attuazione del progetto, verificare l'attuazione progettuale e il raggiungimento degli obiettivi nonché risolvere eventuali

criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione. Il ruolo e i compiti del CG saranno definiti da un regolamento interno che verrà approvato all'inizio del progetto. Al fine di garantire la qualità dell'attuazione progettuale, il LP in sinergia con i PP predisporrà un piano di valutazione, nel quale verranno definite le modalità di valutazione e di monitoraggio dei risultati progettuali.

Delovni sklop vključuje splošno koordinacijo in finančno upravljanje projekta preko celotnega obdobja izvajanja, kar bomo dosegli z naslednjimi aktivnostmi: 1) delovanje upravnega odbora projekta (UO), 2) Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje in 3) Nadzor in evalvacija projekta. V aktivnostih DS upravljanje bodo sodelovali vsi PP. Cilj DS je zagotovi usklajeno sodelovanje vseh partnerjev in učinkovito izvajanje načrtovanih aktivnosti ter porabo projektnih sredstev. VP bo odgovoren za splošno vodenje projekta. Imenoval bo projektne in finančne vodje, ki bosta opravljala naslednje naloge: koordinacija in preverjanje izvajanja ter napredovanja aktivnosti skladno s projektno časovnico, usklajevanje partnerjev pri izvajanju aktivnosti in pri medsebojni komunikaciji (skupaj s Komunikacijskim vodjo WP2), administrativno in finančno vodenje, preverjanje izpolnjevanja pravil s strani projektnih partnerjev glede vodenja ločene računovodske evidence, arhiviranja, diseminacije in promocije projekta. VP bo odgovoren za komunikacijo z Organom Upravljanja Programa, s čimer bo zagotovljeno sprotno in ažurno reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta. Vsak PP bo imenoval koordinatorja znotraj svoje organizacije, ki bo odgovoren za projektne aktivnosti partnerja in bo v stiku z VP ter drugimi PP s ciljem učinkovitega izvajanja projekta. Za zagotavljanje učinkovitega upravljanja projekta bo ustanovljen Upravni odbor projekta, ki ga bodo sestavljali predstavniki vseh PP in VP. Odbor se bo redno sestajal vsakih 6 mesecev in bo opravljal naslednje naloge: sprejemal bo glavne odločitve glede izvajanja projekta, preverjal napredovanje aktivnosti in doseženih ciljev ter reševal morebitne izzive ali težave, ki bi se pojavile med izvajanjem projekta. Delo in naloge upravnega odbora bodo opredeljene v poslovniku, ki bo sprejet na začetku projekta. Za zagotavljanje kakovosti bo VP v sodelovanju z ostalimi PP pripravil evalvacijski plan, v katerem bo opredeljen način vrednotenja in spremljanja projektnih rezultatov in dosežkov.

Output principali di progetto
Glavni neposredni učinki projekta:

Workpackage
Delovni sklop:

WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE/DS2 - KOMUNIKACIJA

Titolo

Comunicazione del progetto CROSSIT SAFER

Naslov:

Komunikacija projekta CROSSIT SAFER

Data inizio

01/01/2019

Datum začetka izvajanja:

Data fine

31/12/2021

Datum zaključka izvajanja:

Partner Responsabile

PP2 OBČINA AJDOVŠČINA

Odgovorni partner:

Il WP contribuirà al raggiungimento dei seguenti obiettivi di comunicazione: 1) Accrescere la consapevolezza sulla necessità di una cooperazione istituzionale transfrontaliera per il coordinamento delle politiche nel campo della protezione civile nell'area transfrontaliera; 2) Aumentare la sensibilità e favorire un cambio di mentalità in merito alla gestione del rischio e degli interventi in caso di emergenze naturali e altri disastri nell'area transfrontaliera e 3) Migliorare le conoscenze degli stakeholder nel campo della protezione civile nell'area transfrontaliera allo scopo di affrontare le sfide comuni e coordinare i programmi di formazione per gli interventi in caso di emergenze naturali e altri disastri nell'area transfrontaliera. Nell'ambito del WP Comunicazione, coordinato dal Comune di Ajdovščina (PP2), i PP attueranno una serie di attività di comunicazione al fine di assicurare sostenibilità, coerenza e accessibilità delle informazioni progettuali e il raggiungimento degli obiettivi di progetto. Grazie alla strategia sul ricorso agli strumenti e attività di comunicazione, nell'ambito del WP si prevede di raggiungere i target group e il pubblico più ampio al fine di informarli sul progetto, sui suoi risultati e sulle sfide che il progetto intende affrontare attraverso la collaborazione transfrontaliera dei partner progettuali. Nell'ambito del WP Comunicazione i PP coordinati dal PP2 attueranno le seguenti attività: 1) Eventi, 2) Campagna pubblicitaria, 3) Brochure e depliant, 4) Pubblicazioni, 5) Sito Web; 6) Account social network, 7) Newsletter o direct mailing, 8) Conferenze stampa e 9) Altre relazioni con i media. Nell'ambito delle predette attività è prevista l'organizzazione di eventi di disseminazione destinati a vari target group. Si

Descrizione riassuntiva WP
Povzetek delovnega sklopa:

tratterà principalmente di eventi pubblici, convegni e conferenze stampa. Il progetto prevede inoltre la partecipazione dei singoli partner a eventi. Un importante strumento di comunicazione è rappresentato dalle pubblicazioni, dalle brochure informative e dalla pubblicazione di articoli divulgativi e scientifici nonché dall'invio di newsletter. Le attività di comunicazione comprendono anche l'utilizzo di strumenti di comunicazione digitali ed elettronici. È prevista la realizzazione di un video promozionale (Story telling), l'attivazione e l'aggiornamento dei profili sui social network, l'aggiornamento della pagina internet di progetto e il suo collegamento con i siti istituzionali dei partner. Si prevede inoltre la realizzazione di una campagna pubblicitaria sui media digitali e di stampa. Ai fini della promozione diretta del progetto sarà predisposto anche materiale promozionale specifico, tra cui espositori informativi (roll-up) e manifesti.

DS prispieva k doseganju naslednjih komunikacijskih ciljev: 1) Povečati zavedanje o potrebi po čezmejnem institucionalnem sodelovanju med ustanovami za usklajevanje politik na področju civilne zaščite na čezmejnem območju, 2) Dvigati ozaveščenost in spreminjati mišljenja glede pristopa k upravljanju nevarnostnih tveganj in ukrepanj v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju in 3) Izboljšati znanje deležnikov s področja civilne zaščite na čezmejnem območju, z namenom preseganja skupnih izzivov in usklajevanja izobraževalnih programov na področju ukrepanj v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju. Pod vodstvom Občine Ajdovščina (PP2 -OA) bodo PP v DS Komunikacija izvedli vrsto komunikacijskih aktivnosti za doseganje trajnosti, doslednosti in dostopnosti informacij o projektu ter uresničevanju samih ciljev projekta. S pomočjo strategije uporabe komunikacijskih orodij in aktivnosti se bo v okviru delovnega sklopa doseglo ciljne skupine in širšo javnost, z namenom osveščanja le teh o projektu, njegovih dosežkih in izzivih, ki jih bo projekt reševal s čezmejnem sodelovanjem projektnih partnerjev. V okviru delovnega sklopa komunikacija bodo vsi projektni partnerji pod vodstvom PP2 izvajali naslednje aktivnosti: 1) Dogodki, 2) Oglaševalska kampanja, 3) Brošure in letaki, 4) Tiskovine, 5) Spletna stran; 6) Socialna omrežja, 7) Newsletter ali direktni mailing, 8) Novinarske konference in 9) Drugi odnosi z javnostmi. V okviru navedenih aktivnosti so predvideni diseminacijski dogodki za različne ciljne skupine. Večina diseminacijskih dogodkov bo izvedenih v obliki javnih dogodkov in konferenc ter tiskovnih konferenc. Poleg tega projekt predvideva udeležbo posameznih partnerjev na dogodkih. Pomembno komunikacijsko orodje bodo publikacije, informativne brošure in objave poljudnih in znanstvenih člankov TER izdajanje e-novic. Komunikacijske aktivnosti bodo vključevale tudi uporabo digitalnih in elektronskih orodij komuniciranja. Projekt predvideva izdelavo promocijskega filma (Story Telling), oblikovanje in ažuriranje profilov v socialnih omrežjih, ažuriranje podstrani projekta ter povezavo le-te na posamezne spletne strani partnerjev. Predvidena je tudi izvedba oglaševalske kampanje v digitalnih in tiskanih medijih. Za neposredno promocijo projekta bomo izdelali tudi droben promocijski material, informacijske displeje in plakat.

Output principali di progetto
Glavni neposredni učinki projekta:

Workpackage
Delovni sklop:

WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI/DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Titolo
Naslov: Protocolli transfrontalieri congiunti per la gestione degli interventi in caso di emergenze naturali
Skupni čezmejni protokoli za ukrepanje v primeru naravnih nesreč

Data inizio
Datum začetka izvajanja: 01/01/2019

Data fine
Datum zaključka izvajanja: 31/12/2021

Partner Responsabile
Odgovorni partner: PP4 JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA
NOVA GORICA

Descrizione riassuntiva WP
Povzetek delovnega sklopa:

Il WP contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo specifico "rafforzare la cooperazione transfrontaliera nel campo della protezione civile con la stipula di un protocollo transfrontaliero per la gestione degli interventi in caso di emergenze naturali e altri rischi nell'area Programma". L'Italia e la Slovenia hanno già sottoscritto svariati protocolli/accordi di collaborazione per la gestione degli interventi di protezione civile in caso di emergenze naturali e altri disastri. Considerando l'estensione dell'area transfrontaliera, caratterizzata da un paesaggio geograficamente variegato e dalla presenza di numerosi enti locali, unità di vigilanza antincendio e altre unità di soccorso su entrambi i lati del confine, è emersa già in passato la necessità di regolamentare tale settore a livello operativo. A tal fine le singole unità

antincendio a livello comunale/provinciale hanno predisposto degli accordi di cooperazione che si sono rivelati molto opportuni. L'obiettivo dell'attività 3.1.1 è di raccogliere e analizzare tutti i protocolli e accordi esistenti a livello nazionale e comunale tra le unità di protezione e soccorso lungo il confine tra la Slovenia e l'Italia, valutare le buone prassi in materia di protezione civile e capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti. A questa attività parteciperanno tutti i PP, ad eccezione del PP7. In base all'analisi effettuata, nell'ambito dell'attività 3.1.2 verrà predisposto un protocollo congiunto transfrontaliero per la gestione degli interventi in caso di emergenze naturali che coinvolgerà tutte le unità transfrontaliere di protezione civile, le brigate dei vigili del fuoco e altre unità di soccorso. Se necessario si procederà alla stipula di più protocolli transfrontalieri a vari livelli, tra varie forze di vigilanza antincendio, soccorso e protezione civile lungo il confine di Stato. Verrà inoltre prodotto e sottoscritto un protocollo tra le regioni FVG e Veneto. A questa attività parteciperanno tutti i PP, ad eccezione del PP7. Nell'ambito dell'attività 3.1.3 si procederà alla verifica e all'analisi dei Piani di emergenza (PE) e delle Procedure operative standard (POS) in caso di incendi boschivi e terremoti. A questa attività parteciperanno tutti i PP, ad eccezione del PP7. Sarà analizzato anche l'inventario delle attrezzature in dotazione alle unità dei vigili del fuoco inserite nella banca dati digitale e la cartografia esistente. Sul versante sloveno le attività saranno attuate dal PP3, su quello italiano dal LP. Nell'ambito dell'attività 3.1.4 il LP, il PP2, il PP5, il PP6 e il PP8 realizzeranno un'analisi delle attrezzature esistenti. In base alle esigenze emerse dall'analisi dei protocolli esistenti e dal confronto tra PE e POS, il PP5 e il PP6 allestiranno/adegueranno e predisporranno dei moduli abitativi transfrontalieri standard per le popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità.

DS prispèva k doseganju specifičnega cilja projekta "okrepiti čezmejno sodelovanje institucij na področju civilne zaščite s podpisom čezmejnega protokola za potrebe ukrepanja v primeru naravnih nesreč in tveganj na programskem območju". Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma civilne zaščite ima Slovenija z Italijo sklenjene protokole/sporazume o sodelovanju. Zaradi dokaj obsežnega čezmejnega območja, ki je hkrati zelo razgibano in geografsko pestro in kjer sodelujejo številne občine, gasilske in druge reševalne enote na obeh straneh meje, se je že v preteklosti pokazala potreba po pravni ureditvi področja na bolj operativni ravni. S tem namenom so posamezne gasilske enote na občinskih/pokrajinskih ravneh pripravile medsebojne sporazume o pomoči, ki so se izkazali kot zelo primerni. Naš cilj v okviru aktivnosti 3.1.1 je zbrati in preučiti vse dosedanje protokole in sporazume, tako na državnem kot občinskem nivoju, med vsemi izvajalci zaščite in reševanja vzdolž celotne meje z R Slovenijo in R Italijo, ter pregledati primere dobrih praks projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih rezultatov in obstoječih rešitev. V tem delu bodo sodelovali vsi PP razen PP7. V okviru aktivnosti 3.1.2 bomo na podlagi opravljene analize iz aktivnosti 3.1.1. pripravili skupni čezmejni protokol za ukrepanje v primeru naravnih nesreč, ki bo vključeval vse obmejne enote civilne zaščite, gasilskih brigad in drugih reševalnih enot na čezmejnem območju. Po potrebi bo sklenjenih več čezmejnih protokolov na različnih ravneh, med različnimi gasilsko reševalnimi in drugimi službami zaščite in reševanja vzdolž državne meje. Pripravili in podpisali bomo tudi protokol med pokrajinama FJK in VE. V tej aktivnosti sodelujejo vsi PP razen PP7. V okviru aktivnosti 3.1.3 bomo preverili in se seznanili z načrti zaščite in reševanja (EP) in s standardnimi operativnimi postopki (SOP) za primere gozdnih požarov in potresov. Sodelovali bomo vsi PP, z izjemo PP7. V sklopu te aktivnosti bomo tudi pregledali in se seznanili z popisom opreme gasilskih enot v informacijski digitalni bazi, ter kartografije. Na slovenski strani bo to izvajal PP3, na italijanski pa LP. V okviru aktivnosti 3.1.4 bodo LP, PP2, PP5, PP6 in PP8 opravili popis. PP5 in PP6 bosta na podlagi izkazanih potreb skozi obravnavane protokole in primerjave EP in SOP nadgradila/dodatno opremila in vzpostavila standardne čezmejne nastanitvene module za pomoč prebivalcem, ki so ostali brez strehe nad glavo v primeru nesreč.

Output principali di progetto
Glavni neposredni učinki projekta:

Protocolli e accordi transfrontalieri sottoscritti/Sklenjeni čezmejni sporazumi in protokoli

Workpackage
Delovni sklop:

WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI/DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Titolo
Naslov:

Armonizzazione delle procedure di gestione dei rischi nell'area del progetto CROSSIT SAFER
Harmonizacija postopkov obvladovanja tveganj na območju projekta CROSSIT SAFER

Data inizio
Datum začetka izvajanja:

01/04/2019

Data fine	31/12/2021
Datum zaključka izvajanja:	
Partner Responsabile	PP6 REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Odgovorni partner:	
Descrizione riassuntiva WP Povzetek delovnega sklopa:	<p>Il WP contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo specifico "migliorare il coordinamento degli interventi di protezione civile in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera in base a procedure operative congiunte di protezione e di gestione dei rischi". La ricerca e l'innovazione tecnologica nel settore della protezione civile sono necessarie a ridurre i danni causati dalle catastrofi naturali. Questo workpackage intende aumentare l'efficienza delle attività di prevenzione, intervento e ripristino post emergenza tramite lo sviluppo dei sistemi cartografici, la ricerca sui rischi e lo sviluppo tecnologico. Nella parte di innovazione tecnologica (Attività 3.2.1) i partner coinvolti svilupperanno sistemi di monitoraggio, comunicazione ed allerta per la gestione in tempo reale delle emergenze. Si ha poi una parte di ricerca, guidata dall'Università di Padova (PP7), in cui si svilupperanno e si applicheranno in casi studio distribuiti fra le regioni partecipanti: metodi innovativi per la mappatura e valutazione del rischio di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale (Attività 3.2.3), modelli speditivi di valutazione della resistenza sismica (Attività 3.2.2) e modelli speditivi di valutazione dei danni (Attività 3.2.4). Tutti i modelli realizzati verranno testati in casi studi o distribuiti in Italia e Slovenia. Infine si definiranno delle linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze e si svilupperanno a livello locale i sistemi informativi geografici e gli strati informativi necessari all'implementazione delle linee guida, che saranno compatibili con il sistema 3D GIS dell'Amministrazione PC della RS. È prevista anche la stampa e la traduzione delle mappe di emergenza (Attività 3.2.5). Il partner responsabile del WP 3.1 è il PP6 PC Veneto. Tutti i PP contribuiscono allo svolgimento delle attività del WP3.1, inclusi alcuni partner associati. DS prispieva k doseganju specifičnega cilja projekta "povečati usklajenost ukrepanja civilnih zaščit v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju s skupnimi operativnimi postopki reševanja in upravljanja nevarnostnih tveganj". Raziskave in tehnološke inovacije so v sektorju civilne zaščite potrebne za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo naravne katastrofe. Namen tega delovnega sklopa je povečati učinkovitost dejavnosti za preprečevanje, raziskanje in odpravljanje posledic izrednih dogodkov z razvojem kartografskih sistemov, raziskavo tveganj in tehnološkim razvojem. Sodelujoči partnerji bodo v delu, ki se nanaša na tehnološke inovacije, (aktivnost 3.2.1) razvili sisteme spremljanja, obveščanja in alarmiranja za hitro obvladovanje izrednih razmer. Raziskovalni del, ki ga vodi Univerza v Padovi (PP7), bo namenjen razvoju inovativnih metod za kartiranje in oceno tveganja gozdnih požarov ter požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju (aktivnost 3.2.3), razvoju hitrih modelov za oceno potresne odpornosti (aktivnost 3.2.2) in hitrih modelov za oceno škode (aktivnost 3.2.4). Vsi izdelani modeli in metode bodo uporabljeni v študijah primerov, ki bodo opravljene v sodelujočih regijah oziroma bodo distribuirani v Italiji in Sloveniji. Nazadnje bodo določene skupne smernice za izdelavo kartografskih podlag za izredne razmere, na lokalni ravni bodo izdelani geografski informacijski sistemi in potrebni informacijski sloji za izvajanje smernic, ki bodo kompatibilne z računalniškim sistemom GIS 3D Uprave RS za zaščito in reševanje. Prav tako bodo natisnjeni in prevedeni zemljevidi izrednih razmer (aktivnost 3.2.5). Odgovorni partner za WP 3.1 je PP6 PC Veneto. Vsi PP so udeleženi pri izvajanju aktivnosti WP3.1, vključno z nekaterimi pridruženimi partnerji.</p> <p>Skupne rešitve, ki zagotavljajo večjo povezanost, skladnost in usklajenost upravljanja progr. območja (skupne pol., pravni okviri ali predpisi, skupni strateški dok., orodja e-uprave...)/Soluzioni congiunte che aumentano l'integrazione, la coerenza, l'armonizzazione della governance dell'area Programma</p>
Output principali di progetto Glavni neposredni učinki projekta:	
Workpackage Delovni sklop:	WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI/DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI
Titolo	Addestramento, formazione e sensibilizzazione
Naslov:	Usposabljanje, izobraževanje in osveščanje
Data inizio	01/02/2019
Datum začetka izvajanja:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka izvajanja:	
Partner Responsabile	LP REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – PROTEZIONE CIVILE
Odgovorni partner:	
Descrizione riassuntiva WP	Il WP contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo specifico "Aumentare il livello di

preparazione dei soccorritori e migliorare il coordinamento di programmi di formazione ai fini dell'addestramento delle squadre di protezione civile nell'area transfrontaliera". L'obiettivo di questo WP è di definire ed implementare programmi comuni di addestramento e formazione a diversi livelli, indirizzati sia a operatori professionali e tecnici di tutti i partner coinvolti che a volontari di protezione civile, nonché di realizzare attività formative ed informative rivolte alla popolazione per accrescere la resilienza ai rischi naturali attraverso la consapevolezza dei pericoli e la conoscenza delle misure per proteggersi. I programmi di addestramento prevederanno sia formazione teorica che esercitazioni pratiche a diverso livello sulla base dei diversi soggetti coinvolti, non solo operatori ma anche volontari e formatori. Verranno inoltre realizzati corsi di formazione specialistica che permetteranno di condividere conoscenze specifiche, tecniche di intervento, attrezzature e tecnologie innovative per affrontare al meglio diverse problematiche emergenziali, con il contributo tecnico anche dei partner associati coinvolti. Le esercitazioni pratiche, sia per posti di comando che a scala reale, svolte sia a livello locale che regionale o transfrontaliero avranno lo scopo di testare sul campo le tecniche acquisite nei percorsi formativi e anche di verificare le procedure operative standard e i protocolli di collaborazione transfrontalieri o transregionali definiti nel WP 3.1. La popolazione di tutti i territori partner sarà coinvolta sia nelle esercitazioni che attraverso campagne informative generali o indirizzate a studenti e scolari. Il PP responsabile del WP 3.3 è il LP PC FVG. Tutti i PP contribuiscono allo svolgimento delle attività del WP3.3, inclusi i partner associati.

Povzetek delovnega sklopa:

DS prispeva k doseganju specifičnega cilja projekta "Izboljšati usposobljenost reševalcev in povečati usklajenost programov usposabljanja za potrebe izurjenosti ekip civilnih zaščit na čezmejnem območju". Cilj tega DS je opredelitev in implementacija skupnih programov usposabljanja in izobraževanja na različnih ravneh, ki so namenjeni tako strokovnim in tehničnim operaterjem vseh sodelujočih partnerjev kot prostovoljcem civilne zaščite, priprava izobraževalnih in informativnih aktivnosti, ki so namenjene spodbujanju pripravljenosti prebivalstva k ukrepanju v primeru naravnih tveganj z namenom povečanja stopnje zavedanja o nevarnosti in poznavanja ukrepov za zaščito. Programi za usposabljanje predvidevajo teoretično izobraževanje in praktične vaje na različnih ravneh glede na sodelujoče posameznike, med katerimi bodo poleg delavcev tudi prostovoljci in strokovnjaki na področju izobraževanja. Poleg tega bodo izvedena tudi specialna izobraževanja, ki bodo omogočala izmenjavo specialnih znanj, tehnik za ukrepanje, opreme in inovativnih tehnologij za optimalno ukrepanje v različnih situacijah izrednih razmer, tudi s tehnično pomočjo pridruženih partnerjev. Praktične vaje tako na poveljniških mestih kot v realnih razmerah bodo izvedene na lokalni, regionalni ali čezmejni ravni. Namenjene so preizkušanju vseh tehnik, pridobljenih na izobraževalnih tečajih, na terenu in preverjanju standardnih operativnih postopkov in protokolov za čezmejno in medregionalno sodelovanje, opredeljenih v DS 3.1. Prebivalstvo vseh partnerskih območij bo vključeno tako v vaje kot v splošne informativne kampanje ali v kampanje, namenjene študentom in dijakom. Odgovorni partner DS 3.3. je LP PC FVG. Pri izvajanju aktivnosti sodelujejo vsi PP in pridruženi partnerji.

Output principali di progetto
Glavni neposredni učinki projekta:

Numero di beneficiari partecipanti a corsi di formazione congiunti/Število upravicencev, vključenih v skupne programe usposabljanja

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto Projektne partnerji

Tipo partner	Partner in area programma
Tipologija partnerija:	Partner v programskem območju
Numero partner	LP
Številka partnerija:	VP
Stato Giuridico	PUBBLICO
Pravna oblika:	JAVNI

Dati anagrafici

Nome dell'organizzazione esteso Naziv institucije partnerja:	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – PROTEZIONE CIVILE
Nazionalità	Italia

Država:
Codice Fiscale
Davčna številka: 80014930327
Partita IVA
ID za DDV:

Sede legale

Comune
Občina: Palmanova
Provincia
Pokrajina: UD
Codice postale
Pošta: 33057
Indirizzo
Naslov: Via Natisone 43
Telefono
Telefonska številka: (+39) 040 3771111
E-mail
E-mail: segreteria@protezionecivile.fvg.it
Sito internet
Spletna stran: www.protezionecivile.fvg.it
Codice NUTS 3
Podregija NUTS 3: Provincia di Udine
Pokrajina Videm
Forma Giuridica
Pravna oblika: 2.4.10 - REGIONE
Codice ATECO
Koda NACE: 84.25.2 - Attività di protezione civile
Tipo calcolo dei costi del personale
Način uveljavljanja stroškovsebj: Forfettario 20%
Pavšalni znesek 20%

Fax
Fax: +39 0432 926000
Indirizzo PEC
PEC: protezione.civile@certregione.fvg.it

Giustificazione flat rate
Utemeljitev pavšalnega zneska:

Si pensa di coprire per i tre anni di progetto circa 660 giornate uomo di personale con qualifica D, costo annuo di circa 41.000€, per attività organizzative e di gestione amministrativo-finanziaria del progetto, più la partecipazione alle riunioni, agli incontri tecnici e alle attività di addestramento di personale di varie qualifiche (10 unità circa) per circa altre 30 giornate uomo complessive, oltre ai costi di vitto e alloggio per gli incontri e le attività congiunte fuori regione. / Izvedba triletnega projekta bo zahtevala približno 660 delovnih dni osebja s kvalifikacijo D, pri čemer bo letni strošek približno 41.000 EUR, za organizacijske aktivnosti, upravljanje z administrativnimi in finančnimi zadevami projekta, udeležbo na sejah in tehničnih srečanjih ter za usposabljanje osebja z različnimi kvalifikacijami (približno 10 enot), s približno 30 dodatnimi delovnimi dnevi osebja, poleg stroškov za prenočitev in prehrano v primeru srečanj in skupnih dejavnosti izven dežele.

Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs) NO
Pisarniški in amministrativni stroški FLAT NE
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA NO
Povračljiv DDV: NE
Codice IPA (Indice delle Pubbliche
Amministrazioni) r_friuve
Koda IPA:

Classificazione
Razvrstitev

Codice CUP
Koda CUP
Natura CUP
Narava CUP - Seleziona una voce -
Tipologia CUP

Tipologija CUP

Dati rappresentante legale

Podatki zakonitega zastopnika

Cognome	SULLI
Priimek:	
Nome	LUCIANO
Ime:	
Nazionalità	Italia
Država:	
Codice fiscale	SLLLCN57L28L801B
Davčna številka:	
Comune	Verzegnis
Občina:	
Provincia	UD
Pokrajina:	
Indirizzo	VIA TOLMEZZO
Naslov:	
Num.	1
Številka:	
Codice postale	33020
Pošta:	
E-mail	luciano.sulli@protezionecivile.fvg.it
E-mail:	
Telefono	+39 0432 926770
Telefon:	

Sede Operativa

Organizacijska enota

La Sede Operativa coincide con la Sede Legale?	SI
Sedež organizacijske enote sovpada z glavnim sedežem?	DA

Localizzazione Investimenti

Lokacija investicije

Persona di contatto

Kontaktna oseba

Codice fiscale	PRMLDA72C13L483T
EMŠO:	
Cognome della persona di contatto	PRIMIERO
Priimek kontaktne osebe partnerja:	
Nome della persona di contatto	ALDO
Ime kontaktne osebe partnerja:	
Telefono	+390432 926766
Telefonska številka:	
Email	aldo.primiero@protezionecivile.fvg.it
Email:	

Aiuti di Stato

Državne pomoči

Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
Delovni sklop (DS): DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:
Attività Comitato di Gestione del progetto
Attivnost: Upravni odbor projekta
Data inizio 01/01/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška: in storitve
Importo 34000,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

All'inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l'attuazione progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il Comitato adotterà le principali decisioni in merito all'attuazione del progetto. Periodicamente verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP. Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogostejše. Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov, usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x lista prisotnosti

Codice attività ATT2/ATT2
Koda aktivnosti:
Attività Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Attivnost: Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
Data inizio 01/01/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška: in storitve
Importo 48000,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione

progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. Deliverable: 5 relazioni sullo stato di avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP, 6 relazioni intermedie del PP

VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorko, ki bo dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. Dosežki: 6 x vmesna poročila PP 5x poročila o napredku VP, 1x končno poročilo VP

Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Monitoraggio e valutazione del progetto
Aktivnost:	Nadzor in evalvacija projekta
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	37000,00
Znesek:	

Per assicurare metodi unitari di valutazione dell'efficacia, sarà predisposto un piano di valutazione della gestione progettuale, dell'avanzamento delle singole attività e del raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell'elaborazione di metodologie congiunte per il controllo dell'efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà il rispetto del cronoprogramma, l'andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione

Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta. Dosežki: evalvacijski načrt

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Delovni sklop (DS):	DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:	
Attività	Eventi
Aktivnost:	Dogodki
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	45000,00
Znesek:	

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; LP Kick-off di presentazione e conclusione del progetto a Palmanovi, Altri eventi di disseminazione e comunicazione (3) Deliverable: Liste di presenza, verbali

Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. LP Kick-off in zaključni diseminacijski dogodek v Palmanovi, drugi diseminacijski in komunikacijski dogodki (3)
Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

Codice attività
Koda aktivnosti: COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Attività
Aktivnost: Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 6000,00

Nell'ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - "Story telling" Il PP2 realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più ampio attraverso il metodo dello "story telling". Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria: attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per informare l'opinione pubblica sulle attività progettuali con l'aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6 attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna pubblicitaria, displayer digitali

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN. KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo "Story Telling" videa.; Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanja, digitalni prikazovalniki

Codice attività
Koda aktivnosti: COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja

Attività Campagna pubblicitaria
Attivnost: Oglaševalska kampanja
Data inizio 01/01/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:
Importo 10000,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Nell'ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - "Story telling" Il PP2 realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più ampio attraverso il metodo dello "story telling". Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria: attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per informare l'opinione pubblica sulle attività progettuali con l'aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6 attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna pubblicitaria, displayer digitali

V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN. KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo "Story Telling" videa.; Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanja, digitalni prikazovalniki

Codice attività COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Koda aktivnosti:
Attività Pubblicazioni
Attivnost: Tiskovine
Data inizio 01/01/2019
Datum začetka:
Data fine 30/06/2019
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška: in storitve
Importo 3000,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up), manifesto in formato A3

PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o projektu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej (roll-up), plakatov A3

Codice attività
Koda aktivnosti: COM5 Sito web/COM5 Spletna stran

Attività
Aktivnost: Sito web
Spletna stran

Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019

Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve

Importo
Znesek: 3000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell'ambito del sito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all'attuazione progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni. Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable: sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto

PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstran projekta

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS): DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT1/ATT1
Attività Aktivnost:	Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni Analiza obstoječega stanja in potreb
Data inizio Datum začetka:	01/01/2019
Data fine Datum zaključka:	31/07/2019
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo Znesek:	6000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Nell'ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che locale. L'obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell'area transfrontaliera già previsti dagli accordi e quali no. In base all'analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del nuovo protocollo che riguarderà tutta l'area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da implementare nell'ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4 predisporrà un'analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell'analisi e dell'inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione sull'analisi effettuata

V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektних rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic, EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT2/ATT2
Attività Aktivnost:	Protocollo transfrontaliero congiunto Skupni čezmejni protokol
Data inizio Datum začetka:	01/08/2019
Data fine Datum zaključka:	31/07/2020
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo Znesek:	2000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Sulla base dell'analisi effettuata e delle risultanze dell'attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà

con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di 10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto sottoscritto, protocollo interregionale sottoscritto (FVG/VENETO)

Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za podpis skupnega protokola o čezmejni pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z vidika operativnosti izkazalo ustrežnejše, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh (regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK. Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen skupni čezmejni protokol o sodelovanju; sklenjen medregionalni protokol (FJK/VENETO)

Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Aktivnost:	Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih območjih
Data inizio	01/07/2020
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2020
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	35000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable	I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell'attività 3.1.3 è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell'area transfrontaliera. L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in caso di emergenze naturali (incendi nell'ambiente naturale e terremoti) nell'area-Programma. A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell'ambiente naturale in area transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable: POS transfrontaliero; POS interregionale
Opis aktivnosti in dosežek:	

Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju. Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi pridružen partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP, PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremljenosti in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2 bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP ; medregionalni SOP

Codice attività	ATT4/ATT4
Koda aktivnosti:	
Attività	Moduli di soccorso alla popolazione
Aktivnost:	Moduli za pomoč prebivalcem
Data inizio	01/01/2021
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	8000,00
Znesek:	

Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici in merito all'allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell'attività sono il LP, il PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell'analisi i PP5 e PP6 adegueranno e allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e l'acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne nastanitve oseb v primeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8. Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS): DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:
Attività Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Attivnost: Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
Data inizio 01/04/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška: in storitve
Importo 24000,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:

La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la prontezza dell'intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare l'efficienza degli interventi tramite l'acquisizione di software e attrezzature per l'early warning, il monitoraggio e le comunicazioni durante l'emergenza. Rientra nell'azione l'ulteriore sviluppo del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L'acquisto di attrezzature per il monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6), droni con attrezzatura, strumenti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione delle squadre (PP4, PP5). L'acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: termocamere fisse, droni, attrezzature, tablets, portatili

Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere (PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, instrumenti za zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip (PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in radijske komunikacije (PP6). Dosežki: statični termo kameri, droni, oprema, tablice, prenosni računalniki

Codice attività ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:
Attività Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Attivnost: Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
Data inizio 01/04/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:

Voce di Spesa	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:	
Importo	90000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable	La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la prontezza dell'intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare l'efficienza degli interventi tramite l'acquisizione di software e attrezzature per l'early warning, il monitoraggio e le comunicazioni durante l'emergenza. Rientra nell'azione l'ulteriore sviluppo del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L'acquisto di attrezzature per il monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6), droni con attrezzatura, strumenti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione delle squadre (PP4, PP5). L'acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: termocamere fisse, droni, attrezzature, tablets, portatili
Opis aktivnosti in dosežek:	Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere (PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip (PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in radijske komunikacije (PP6). Dosežki: statični termo kameri, droni, oprema, tablice, prenosni računalniki
Codice attività	ATT2/ATT2
Koda aktivnosti:	
Attività	Valutazione del rischio sismico
Aktivnost:	Ocena potresnega tveganja
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	10000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable	Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2 insieme ai PP4, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all'interno di linee guida comuni per la valutazione del rischio sismico all'interno dei piani comunali di protezione civile del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP). Deliverable: software per la determinazione del danno
Opis aktivnosti in dosežek:	Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev, zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne

zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki:
programska oprema za določanje škode

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
Importo
Znesek: 2000,00

Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi (PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali; carta rischio IB

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Juljski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju; smernice za občinske načrte; zemljevid tveganja gozdnih požarov

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4
Attività
Aktivnost: Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni
Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
Importo
Znesek: 10000,00

Znesek:	<p>La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che l'evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l'evento si è verificato. Per la fase di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere di effettuare l'analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili (PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo, banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: casi studio; tool per raccolta dati, acquisti; software gestione immagini satellitari, tablets</p>
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskušene različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije, satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih analitičnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: študije primerov; orodje za zbiranje podatkov; programska oprema za upravljanje satelitskih posnetkov, tablice</p>
Codice attività Koda aktivnosti:	ATT5/ATT5
Attività Aktivnost:	Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
Data inizio Datum začetka:	01/04/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo Znesek:	30000,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza; banche dati cartografiche e webgis; atlante geografico; stampe di carta geografica; app cartografica</p> <p>Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno</p>

dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere; kartografske podatkovne baze in webgis; zemljevid; tisk zemljevidov; kartografska aplikacija

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS):	DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT1/ATT1
Attività Aktivnost:	Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile Programmi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
Data inizio Datum začetka:	01/02/2019
Data fine Datum zaključka:	30/11/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo Znesek:	112000,00

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:

Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico-pratici saranno indirizzati al miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. LP – PCR FVG attuerà le seguenti attività: programmi di addestramento (corsi e seminari) per volontari (corsi AIB e sicurezza in alluvioni, uso attrezzature): 9 corsi. Programmi di formazione avanzata per tecnici (corsi modellazione idraulica, uso termocamere, utilizzo drone e strumentazione di rilievo: 4 corsi nel triennio). Deliverable: programmi di addestramento per volontari e di formazione avanzata per tecnici

Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni ravni, na upravljalški ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče, se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. VP – PCR FVG bo izvedel naslednje aktivnosti: tečaji usposabljanja (tečaji in seminarji) za prostovoljce (tečaji za gašenje gozdnih požarov in za varnost v primeru poplav, uporaba opreme): 9 tečajev. Program višje stopnje usposabljanja za tehnike (tečaji hidravličnega modeliranja, uporabe termografskih kamer, dronov in meritvenih naprav: 4 tečaji v treh letih). Dosežki: programi usposabljanja za prostovoljce in višje stopnje za tehnike

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT2/ATT2
Attività	Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero

Aktivnost: Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio 01/05/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška: in storitve
Importo 63000,00
Znesek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. LP PCR FVG Deliverables: report su 10 Esercitazioni per testare le procedure e i protocolli a livello locale (8) e regionale (2); 1 Esercitazione per posti di comando per testare i sistemi di notifica/comunicazione/scambio informazioni; 2 esercitazioni a scala transregionale/transfrontaliera per testare i protocolli con Veneto e Slovenia. Attrezzature per esercitazioni (DPI, attrezzature specifiche, ...).

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. VP PCR FVG Dosežki: poročilo o 10 vajah za preizkušanje postopkov in protokolov na lokalni (8) in regionalni (2) ravni, vaji na poveljniškem mestu z namenom preizkušnje sistemov za obveščanje/sporočanje/izmenjavo podatkov; vajah na medregionalni/čezmejni ravni za preizkušnjo protokolov z Venetom in Slovenijo. Oprema za vaje (naprave za osebno zaščito, specifična oprema ...).

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio 01/04/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:
Importo 32000,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle

ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. LP PCR FVG Deliverables: report su 10 Esercitazioni per testare le procedure e i protocolli a livello locale (8) e regionale (2); 1 Esercitazione per posti di comando per testare i sistemi di notifica/comunicazione/scambio informazioni; 2 esercitazioni a scala transregionale/transfrontaliera per testare i protocolli con Veneto e Slovenia. Attrezzature per esercitazioni (DPI, attrezzature specifiche, ...).

Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. VP PCR FVG Dosežki: poročilo o 10 vajah za preizkušanje postopkov in protokolov na lokalni (8) in regionalni (2) ravni, vaji na poveljniškem mestu z namenom preizkušnje sistemov za obveščanje/sporočanje/izmenjavo podatkov; vajah na medregionalni/čezmejni ravni za preizkušnje protokolov z Venetom in Slovenijo. Oprema za vaje (naprave za osebno zaščito, specifična oprema ...).

Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Addestramento per squadre specialistiche
Aktivnost:	Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	20000,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. LP PCR FVG attuerà le seguenti attività: Formazione ed equipaggiamento di unità specialistiche, in particolare 1 corso per beni culturali transfrontaliero, 1 corso pilotaggio droni. Deliverable: report sui corsi di formazione

Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščiteni območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu

...).Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. VP PCR FVG bo izvedla sledeče aktivnosti: Izobraževanje in opremo specialnih enot, s poudarkom na čezmejnem tečaju za kulturno dediščino, 1 tečaj upravljanja z droni. Dosežki: poročilo o izobraževanjih

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio
Datum začetka: 01/06/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo
Znesek: 5000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. LP PCR FVG attuerà le seguenti attività: Formazione ed equipaggiamento di unità specialistiche, in particolare 1 corso per beni culturali transfrontaliero, 1 corso pilotaggio droni. Deliverable: report sui corsi di formazione
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...).Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. VP PCR FVG bo izvedla sledeče aktivnosti: Izobraževanje in opremo specialnih enot, s poudarkom na čezmejnem tečaju za kulturno dediščino, 1 tečaj upravljanja z droni. Dosežki: poročilo o izobraževanjih

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4
Attività
Aktivnost: Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio
Datum začetka: 01/06/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 53000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti

soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. LP PCR FVG attuerà le seguenti attività: Campagne informative per la popolazione con realizzazione di materiale informativo/cartellonistica su piani e procedure di emergenza/piani evacuazione. Stage per studenti transfrontalieri con partecipazione di studenti veneti e sloveni agli stage per scuole superiori del FVG Realizzazione di esercitazioni di evacuazione scuole, aree allagabili, zone turistiche e di interfaccia anche in aree di confine con coinvolgimento della popolazione. Deliverable: materiale informativo e report sulle esercitazioni

Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnim informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. VP PCR FVG bo izvedla sledeče aktivnosti: Informativne kampanje namenjene prebivalstvu s pripravo informativnih materialov / plakatov o načrtih in postopkih evakuacije v izrednih razmerah. Pripravnništvo za čezmejne študente z udeležbo študentov iz Veneta in Slovenije na praksi za višje srednje šole v FJK. Izvedba vaj evakuacije iz šol, poplavljenih območij, turističnih območij in primestnih območij tudi na obmejnih območij z udeležbo prebivalstva. Dosežki: informativno gradivo in poročila o vajah

Codice attività	ATT4/ATT4
Koda aktivnosti:	
Attività	Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Aktivnost:	Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:	
Importo	1000,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. LP PCR FVG attuerà le seguenti attività: Campagne informative per la popolazione con realizzazione di materiale informativo/cartellonistica su piani e procedure di emergenza/piani evacuazione. Stage per studenti transfrontalieri con partecipazione di studenti veneti e sloveni agli stage per scuole superiori del FVG Realizzazione di esercitazioni

di evacuazione scuole, aree allagabili, zone turistiche e di interfaccia anche in aree di confine con coinvolgimento della popolazione. Deliverable: materiale informativo e report sulle esercitazioni

Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnim informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. VP PCR FVG bo izvedla sledeče aktivnosti: Informativne kampanje namenjene prebivalstvu s pripravo informativnih materialov / plakatov o načrtih in postopkih evakuacije v izrednih razmerah. Pripravištvu za čezmejne študente z udeležbo študentov iz Veneta in Slovenije na praksi za višje srednje šole v FJK. Izvedba vaj evakuacije iz šol, poplavljenih območij, turističnih območij in primestnih območij tudi na obmejnih območij z udeležbo prebivalstva. Dosežki: informativno gradivo in poročila o vajah

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto Proiektni partnerji

Tipo partner	Partner in area programma
Tipologija partnerija:	Partner v programskem območju
Numero partner	PP2
Številka partnerija:	PP2
Stato Giuridico	PUBBLICO
Pravna oblika:	JAVNI

Dati anagrafici

Nome dell'organizzazione esteso Naziv institucije partnerja:	OBČINA AJDOVŠČINA
Nazionalità Država:	Slovenia
Forma Giuridica estera Pravna oblika:	2.4.30 - Občina
Codice NACE Koda NACE:	84 - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
Partita IVA ID za DDV:	SI 51533251
Identificativo Fiscale estero Matična številka	5879914000

Sede legale

Codice postale Pošta:	5270
Indirizzo Naslov:	Cesta 5. maja 6a
Telefono Telefonska številka: +386 (5) 365 91 10	Fax Fax:
E-mail E-mail: obcina@ajdovscina.si	:
Sito internet Spletna stran:	https://www.ajdovscina.si/
Codice NUTS 3	Regione statistica di Goriška

Podregija NUTS 3: Goriška statistična regija
:
Tipo calcolo dei costi del personale Costi reali
Način uveljavljanja stroškovsebj: Dejanski stroški
Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs) SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA NO
Povračljiv DDV: NE

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika

Cognome
Priimek: Beočanin
Nome
Ime: Tadej
Nazionalità
Država: Slovenia
Identificativo Fiscale estero
EMŠO: 3009982500239
Comune Sloveno
Občina: Ajdovščina
Indirizzo
Naslov: Goriška cesta
Num.
Številka: 23 B
Codice postale
Pošta: 5270
E-mail
E-mail: tadej.beocanin@ajdovscina.si
Telefono
Telefon: +386 (5) 365 31 10

Sede Operativa
Organizacijska enota

La Sede Operativa coincide con la Sede
Legale? SI
Sedež organizacijske enote sovpada z
glavnim sedežem? DA

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije

Persona di contatto
Kontaktna oseba

Codice fiscale
EMŠO: 0403975500133
Cognome della persona di contatto
Priimek kontaktne osebe partnerja: Furlan
Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja: Janez
Telefono
Telefonska številka: 386 (5) 365 91 26
Email
Email: janez.furlan@ajdovscina.si

Aiuti di Stato
Državne pomoči

Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
Delovni sklop (DS): DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:
Attività Comitato di Gestione del progetto
Attivnost: Upravni odbor projekta
Data inizio 01/01/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:
Importo 3000,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

All'inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l'attuazione progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il Comitato adotterà le principali decisioni in merito all'attuazione del progetto. Periodicamente verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP. Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje. Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov, usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x lista prisotnosti

Codice attività ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:
Attività Comitato di Gestione del progetto
Attivnost: Upravni odbor projekta
Data inizio 01/01/2019
Datum začetka:

Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	1500,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>All'inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l'attuazione progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il Comitato adotterà le principali decisioni in merito all'attuazione del progetto. Periodicamente verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del CG, 6 verbali, 6 fogli presenze</p> <p>Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP. Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje. Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov, usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x lista prisotnosti</p>
Codice attività	ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:	
Attività	Comitato di Gestione del progetto
Aktivnost:	Upravni odbor projekta
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Kategorija stroška:	
Importo	500,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>All'inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l'attuazione progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il Comitato adotterà le principali decisioni in merito all'attuazione del progetto. Periodicamente verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del CG, 6 verbali, 6 fogli presenze</p> <p>Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP. Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje. Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov, usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne</p>

izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x lista prisotnosti

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 19000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP

VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 21000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno

monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP

VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorskega, ki bo dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Attivnost: Monitoraggio e valutazione del progetto
Nadzor in evalvacija projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 1500,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per assicurare metodi unitari di valutazione dell'efficacia, sarà predisposto un piano di valutazione della gestione progettuale, dell'avanzamento delle singole attività e del raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell'elaborazione di metodologie congiunte per il controllo dell'efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà il rispetto del cronoprogramma, l'andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione
Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta. Dosežki: evalvacijski načrt

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Attivnost: Monitoraggio e valutazione del progetto
Nadzor in evalvacija projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 1345,00

Descrizione dell'attività e deliverable
 Opis aktivnosti in dosežek:

Per assicurare metodi unitari di valutazione dell'efficacia, sarà predisposto un piano di valutazione della gestione progettuale, dell'avanzamento delle singole attività e del raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell'elaborazione di metodologie congiunte per il controllo dell'efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà il rispetto del cronoprogramma, l'andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione

Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta. Dosežki: evalvacijski načrt

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Delovni sklop (DS):	DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:	
Attività	Eventi
Aktivnost:	Dogodki
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	8100,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
 Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di

illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP2 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanovi, Eventi di disseminazione e comunicazione, Partecipazione a convegni/eventi (2), Materiale promozionale Deliverable: Liste di presenza, verbali, materiale promozionale

Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Disseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 disseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni disseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP2 Kick-off disseminacijski in zaključni dogodek v Palmanovi, Disseminacijski in komunikacijski dogodki, Udeležba na seminarjih/dogodkih (2), Promocijski material Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki, promocijski material

Codice attività	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:	
Attività	Eventi
Aktivnost:	Dogodki
Data inizio	
Datum začetka:	01/01/2019
Data fine	
Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa	
Kategorija stroška:	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo	
Znesek:	2450,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2

convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP2 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanovi, Eventi di disseminazione e comunicazione, Partecipazione a convegni/eventi (2), Materiale promozionale Deliverable: Liste di presenza, verbali, materiale promozionale

Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Disseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 disseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodke, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni disseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP2 Kick-off disseminacijski in zaključni dogodek v Palmanovi, Disseminacijski in komunikacijski dogodki, Udeležba na seminarjih/dogodkih (2), Promocijski material Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki, promocijski material

Codice attività	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:	
Attività	Eventi
Aktivnost:	Dogodki
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	18800,50
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il

quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP2 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanovi, Eventi di disseminazione e comunicazione, Partecipazione a convegni/eventi (2), Materiale promozionale Deliverable: Liste di presenza, verbali, materiale promozionale

Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP2 Kick-off diseminacijski in zaključni dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodki, Udeležba na seminarjih/dogodkih (2), Promocijski material Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki, promocijski material

Codice attività	COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Koda aktivnosti:	COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Attività	Campagna pubblicitaria
Aktivnost:	Oglaševalska kampanja
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	01/01/2019
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo	9400,00

Znesek:	<p>Nell'ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività progettuali. Piano di comunicazione Nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list con i destinatari di tutti i target group di progetto. Video promozionale - "Story telling" Il PP2 realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più ampio attraverso il metodo dello "story telling". Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video. Campagna pubblicitaria Attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per informare l'opinione pubblica sulle attività progettuali con l'aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6 attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna pubblicitaria, displayer digitali</p>
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt V prvih treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN. KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh projektnih ciljnih skupin. Promocijski video – "Story Telling" PP2 bo izdelal promocijski video v slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo "Story Telling" videa. Oglaševalska kampanija LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanija). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanijo in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanijo o projektu med prostovoljnimi društvi civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanija, digitalni prikazovalniki</p>
Codice attività Koda aktivnosti:	COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Attività Aktivnost:	Campagna pubblicitaria Oglaševalska kampanja
Data inizio Datum začetka:	01/01/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo Znesek:	10300,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Nell'ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività progettuali. Piano di comunicazione Nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list con i destinatari di tutti i target group di progetto. Video promozionale - "Story telling" Il PP2</p>

realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più ampio attraverso il metodo dello "story telling". Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video. Campagna pubblicitaria Attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per informare l'opinione pubblica sulle attività progettuali con l'aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6 attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di protezione civile. PP2 Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna pubblicitaria, displayer digitali

V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt V prvih treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN. KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh projektnih ciljnih skupin. Promocijski video – "Story Telling" PP2 bo izdelal promocijski video v slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo "Story Telling" videa. Oglaševalska kampanija LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanija). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanijo in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanijo o projektu med prostovoljnimi društvi civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanija, digitalni prikazovalniki

Codice attività
Koda aktivnosti:

COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja

Attività
Aktivnost:

Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja

Data inizio
Datum začetka:

01/01/2019

Data fine
Datum zaključka:

31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška:

BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo

Importo
Znesek:

3000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Nell'ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività progettuali. Piano di comunicazione Nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list con i destinatari di tutti i target group di progetto. Video promozionale - "Story telling" Il PP2 realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più ampio attraverso il metodo dello "story telling". Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video. Campagna pubblicitaria Attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per informare l'opinione pubblica sulle attività progettuali con l'aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6 attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna pubblicitaria, displayer digitali

V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem

ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt V prvih treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN. KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh projektnih ciljnih skupin. Promocijski video – "Story Telling" PP2 bo izdelal promocijski video v slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo "Story Telling" videa. Oglaševalska kampanja LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanja, digitalni prikazovalniki

Codice attività
Koda aktivnosti: COM3 Brochure e depliant/COM3 Brošure in letaki
Attività
Aktivnost: Brochure e depliant
Brošure in letaki
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 30/09/2019
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 3200,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il PP2 realizzerà una brochure con la descrizione delle attività e dei Deliverable progettuali destinata agli operatori del settore e al pubblico più ampio. Tutti i PP collaboreranno alla predisposizione dei contenuti della brochure e saranno coinvolti nella sua realizzazione. Il PP2 realizzerà 20.000 brochure bilingue (in sloveno e italiano) e le distribuirà equamente tra i partner progettuali sloveni e italiani allo scopo di diffondere i Deliverable progettuali e informare l'opinione pubblica dell'area transfrontaliera. Il PP parteciperà alla predisposizione della brochure. Deliverable: brochure bilingue
PP2 bo izdal brošuro z opisom projektnih aktivnosti in rezultatov, ki bo namenjena strokovni in širši javnosti. Vsi PP bodo prispevali k vsebini brošure in bodo vključeni pri njenem oblikovanju. PP2 bo izdelal 20.000 dvojezičnih brošur v italijanščini in slovenščini in jih enakomerno razdelil SLO in ITA projektnim partnerjem z namenom širjenja rezultatov projekta in obveščanja javnosti na čezmejnem območju. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju brošur. Dosežek: dvojezična brošura

Codice attività
Koda aktivnosti: COM3 Brochure e depliant/COM3 Brošure in letaki
Attività
Aktivnost: Brochure e depliant
Brošure in letaki
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 30/09/2019
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 15000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il PP2 realizzerà una brochure con la descrizione delle attività e dei Deliverable progettuali destinata agli operatori del settore e al pubblico più ampio. Tutti i PP collaboreranno alla predisposizione dei contenuti della brochure e saranno coinvolti nella sua realizzazione. Il PP2 realizzerà 20.000 brochure bilingue (in sloveno e italiano) e le distribuirà equamente tra i

partner progettuali sloveni e italiani allo scopo di diffondere i Deliverable progettuali e informare l'opinione pubblica dell'area transfrontaliera. Il PP parteciperà alla predisposizione della brochure. Deliverable: brochure bilingue
PP2 bo izdal brošuro z opisom projektnih aktivnosti in rezultatov, ki bo namenjena strokovni in širši javnosti. Vsi PP bodo prispevali k vsebini brošure in bodo vključeni pri njenem oblikovanju. PP2 bo izdelal 20.000 dvojezičnih brošur v italijanščini in slovenščini in jih enakomerno razdelil SLO in ITA projektnim partnerjem z namenom širjenja rezultatov projekta in obveščanja javnosti na čezmejnem območju. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju brošur. Dosežek: dvojezična brošura

Codice attività
Koda aktivnosti: COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Attività
Attivnost: Pubblicazioni
Tiskovine
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 30/06/2019
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 800,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up), manifesto in formato A3
PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o projektu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej (roll-up), plakatov A3

Codice attività
Koda aktivnosti: COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Attività
Attivnost: Pubblicazioni
Tiskovine
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 30/06/2019
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 2200,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up), manifesto in formato A3
PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o

projetu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej (roll-up), plakatov A3

Codice attività
Koda aktivnosti: COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Attività
Aktivnost: Sito web
Spletna stran
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 2000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell'ambito del sito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all'attuazione progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni. Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable: sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto
PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstarn projekta

Codice attività
Koda aktivnosti: COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Attività
Aktivnost: Sito web
Spletna stran
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 500,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell'ambito del sito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all'attuazione progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei

contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni. Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable: sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto
PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljala informacije na svoji spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstran projekta

Codice attività
Koda aktivnosti: COM6 Account social media/COM6 Socialna omrežja
Attività
Aktivnost: Account social media
Socialna omrežja
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 3800,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Al fine di raggiungere l'opinione pubblica più ampia e il maggior numero di target group per garantire la promozione e la disseminazione dei Deliverable progettuali, saranno attivati 4 profili sui social network. Il PP2 attiverà e coordinerà i profili su Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn pubblicando le notizie in merito agli eventi che saranno attuati nell'ambito del progetto. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti delle notizie o di brevi articoli. Il PP contribuirà i contenuti per i social media. Deliverable: profilo Facebook, profilo Instagram, profilo Twitter e profilo LinkedIn
Z namenom doseganja čim širše javnosti in ciljnih skupin bomo za promocijo in diseminacijo rezultatov projekta izdelali profile na 4 socialnih omrežjih. PP2 bo postavil in urejal profile na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in LinkedIn-u preko katerih bo objavljala novice povezane z dogodki, ki bodo potekali v okviru projekta. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin novic ali kratkih člankov. PP bo prispeval vsebine za objave na socialnih omrežjih. Dosežki: Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn profili

Codice attività
Koda aktivnosti: COM7 Newsletter o direct mailing/COM7 Newsletter ali direktni mailing
Attività
Aktivnost: Newsletter o direct mailing
Newsletter ali direktni mailing
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
8200,00

Znesek:

Per assicurare la comunicazione con i target group e informarli sulle attività e sui Deliverable di progetto, si prevede la predisposizione e la trasmissione periodica di newsletter. Nell'ambito del Piano di comunicazione sarà predisposto a tal fine un elenco degli indirizzi mail di tutti gli stakeholder nel campo della protezione civile, ai quali saranno inviate le newsletter e altre comunicazioni in merito al progetto. Il PP2 con la collaborazione di tutti i PP predisporrà e invierà almeno 8 newsletter in fase di attuazione del progetto. I destinatari saranno informati anche tramite email di tutti gli eventi previsti nell'ambito del progetto. Il PP contribuirà i contenuti per la newsletter. Deliverable: newsletter, email sugli eventi

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Za potrebe komunikacije s ciljnim skupinami in za njihovo seznanjanje z aktivnostmi in rezultati projekta bomo oblikovali in izdajali periodične e-novice. V ta namen bomo v okviru komunikacijskega načrta pripravili seznam e-naslovov vseh deležnikov s področja civilne zaščite, ki jim bomo pošiljali e-novice in druga obvestila o projektu. PP2 bo v sodelovanju z vsemi PP pripravil in poslal vsaj 8 e-novic v času izvajanja projekta. Naslovnike bomo preko elektronske pošte obveščali tudi o vseh aktualnih dogodkih, ki jih bomo izvajali v projektu. Dosežki: e-newsletters, elektronska sporočila o dogodkih PP bo prispeval vsebine za pripravo e-novice.

Codice attività
Koda aktivnosti: COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske konference

Attività
Aktivnost: Conferenze stampa
Novinarske konference

Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019

Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja

Importo
Znesek: 1000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una conferenza stampa allo scopo di illustrare i Deliverable di progetto e informare l'opinione pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP organizzerà anche una conferenza stampa conclusiva con la presentazione dei Deliverable principali e gli output diretti di progetto per l'opinione pubblica e gli operatori del settore che sarà organizzata al termine del progetto nell'ambito dell'evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una conferenza stampa ciascuno. In tutto sono previste 12 conferenze stampa. Deliverable: report conferenza stampa

LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta in obveščanja javnosti o vsebini projekta in njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4 in PP8 pa po eno novinarsko konferenco. Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc. Dosežki: poročilo o novinarski konferenci

Codice attività
Koda aktivnosti: COM9 Altre relazioni con i media/COM9 Altri rapporti con i media

Attività
Aktivnost: Altre relazioni con i media
Altri rapporti con i media

Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019

Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja

Importo
Znesek: 4000,00

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Le altre relazioni con i media prevedono la pubblicazione di articoli e di comunicati stampa. Tutti i PP parteciperanno alla predisposizione di comunicati stampa e articoli allo scopo di informare l'opinione pubblica sui Deliverable progettuali. Il PP2 in qualità di coordinatore del WP2 si occuperà della predisposizione e della pubblicazione dei comunicati stampa, per un totale di 20 articoli e comunicati stampa pubblicati. Il PP3 pubblicherà 3 articoli, il PP4 2 articoli, il PP5 3 articoli, il PP8 2 articoli e il PP9 4 articoli. Il PP7 pubblicherà 2 articoli scientifici. In totale sono previsti almeno 34 articoli e comunicati stampa e 2 articoli scientifici. Deliverable: articolo e comunicato stampa</p> <p>Drugi odnosi z javnostmi vključujejo objavo člankov in sporočil za javnost. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi sporočil za javnost oz. člankov za širšo javnost z namenom informiranja o projektu in njegovih dosežkih. PP2 bo kot vodilni partner DS2 odgovoren za pripravo in objavo sporočil za javnost. Objavil bo 20 člankov in sporočil za javnost. PP3 bo objavil 3 članke, PP4 2 članka, PP5 3 članke, PP8 2 članka in PP9 4 članke. PP7 bo objavil 2 znanstvena članka. Skupaj bomo objavili najmanj 34 člankov in sporočil za javnost ter 2 strokovna znanstvena članka. Dosežki: članki in sporočila za javnost</p>
Codice attività Koda aktivnosti:	COM9 Altre relazioni con i media/COM9 Altri odnosi z javnostmi
Attività Aktivnost:	Altre relazioni con i media Drugi odnosi z javnostmi
Data inizio Datum začetka:	01/01/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo Znesek:	600,00

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Le altre relazioni con i media prevedono la pubblicazione di articoli e di comunicati stampa. Tutti i PP parteciperanno alla predisposizione di comunicati stampa e articoli allo scopo di informare l'opinione pubblica sui Deliverable progettuali. Il PP2 in qualità di coordinatore del WP2 si occuperà della predisposizione e della pubblicazione dei comunicati stampa, per un totale di 20 articoli e comunicati stampa pubblicati. Il PP3 pubblicherà 3 articoli, il PP4 2 articoli, il PP5 3 articoli, il PP8 2 articoli e il PP9 4 articoli. Il PP7 pubblicherà 2 articoli scientifici. In totale sono previsti almeno 34 articoli e comunicati stampa e 2 articoli scientifici. Deliverable: articolo e comunicato stampa</p> <p>Drugi odnosi z javnostmi vključujejo objavo člankov in sporočil za javnost. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi sporočil za javnost oz. člankov za širšo javnost z namenom informiranja o projektu in njegovih dosežkih. PP2 bo kot vodilni partner DS2 odgovoren za pripravo in objavo sporočil za javnost. Objavil bo 20 člankov in sporočil za javnost. PP3 bo objavil 3 članke, PP4 2 članka, PP5 3 članke, PP8 2 članka in PP9 4 članke. PP7 bo objavil 2 znanstvena članka. Skupaj bomo objavili najmanj 34 člankov in sporočil za javnost ter 2 strokovna znanstvena članka. Dosežki: članki in sporočila za javnost</p>
--	---

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) Delovni sklop (DS):	WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI
---	--

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti: Attività	ATT1/ATT1 Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
---	--

Aktivnost: Data inizio Datum začetka: Data fine Datum zaključka: Voce di Spesa Categoria stroška: Importo Znesek:	Analiza obstoječega stanja in potreb 01/01/2019 31/07/2019 BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja 800,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Nell'ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che locale. L'obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell'area transfrontaliera già previsti dagli accordi e quali no. In base all'analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del nuovo protocollo che riguarderà tutta l'area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da implementare nell'ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4 predisporrà un'analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell'analisi e dell'inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione sull'analisi effettuata</p> <p>V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic, EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi</p>
Codice attività Koda aktivnosti: Attività Aktivnost: Data inizio Datum začetka: Data fine Datum zaključka: Voce di Spesa Categoria stroška: Importo Znesek:	ATT3/ATT3 Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih območjih 01/07/2020 31/12/2020 BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja 800,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell'attività 3.1.3 è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell'area transfrontaliera. L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in caso di emergenze naturali (incendi nell'ambiente naturale e terremoti) nell'area-Programma. A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le</p>

organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell'ambiente naturale in area transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable: POS transfrontaliero, POS per interventi in caso di sisma
Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju. Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi pridružen partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP, PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremljenosti in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2 bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP, SOP za primer intervencije ob potresu

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost:

Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih območjih

Data inizio
Datum začetka:

01/07/2020

Data fine
Datum zaključka:

31/12/2020

Voce di Spesa
Kategorija stroška:

BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve

Importo
Znesek:

2000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell'attività 3.1.3 è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell'area transfrontaliera. L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in caso di emergenze naturali (incendi nell'ambiente naturale e terremoti) nell'area-Programma. A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno

presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell'ambiente naturale in area transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable: POS transfrontaliero, POS per interventi in caso di sisma

Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju. Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi pridružen partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP, PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2 bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP, SOP za primer intervencije ob potresu

Codice attività	ATT4/ATT4
Koda aktivnosti:	
Attività	Moduli di soccorso alla popolazione
Aktivnost:	Moduli za pomoč prebivalcem
Data inizio	01/01/2021
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	1500,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici in merito all'allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell'attività sono il LP, il PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell'analisi i PP5 e PP6 adegueranno e allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e l'acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro. Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;

Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih

standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8. Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4
Attività
Aktivnost: Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2021
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo
Znesek: 200,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici in merito all'allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell'attività sono il LP, il PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell'analisi i PP5 e PP6 adegueranno e allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e l'acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8. Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS): DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività

Stroški za aktivnosti

Codice attività	ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:	
Attività	Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Aktivnost:	Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	1500,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la prontezza dell'intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare l'efficienza degli interventi tramite l'acquisizione di software e attrezzature per l'early warning, il monitoraggio e le comunicazioni durante l'emergenza. Rientra nell'azione l'ulteriore sviluppo del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L'acquisto di attrezzature per il monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6), droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione delle squadre (PP4, PP5). L'acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: miglioramento del software HOLISTIC, monitor</p> <p>Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere (PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip (PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in radijske komunikacije (PP6). Dosežki: izboljšanje programske opreme HOLISTIC, monitor</p>
Codice attività	ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:	
Attività	Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Aktivnost:	Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	5000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la prontezza dell'intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare l'efficienza degli interventi tramite l'acquisizione di software e attrezzature per l'early warning, il monitoraggio e le comunicazioni durante l'emergenza. Rientra nell'azione l'ulteriore sviluppo del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L'acquisto di attrezzature per il monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6),</p>

droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione delle squadre (PP4, PP5). L'acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: miglioramento del software HOLISTIC, monitor

Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere (PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip (PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in radijske komunikacije (PP6). Dosežki: izboljšanje programske opreme HOLISTIC, monitor

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 2170,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2 insieme ai PP4, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all'interno di linee guida comuni per la valutazione del rischio sismico all'interno dei piani comunali di protezione civile del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP).

Deliverable: report sul test del modello a livello municipale; procedura a livello regionale per la valutazione del rischio sismico per i piani di protezione civile

Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev, zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne zaščite PP2/PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki: poročilo o testiranju modela na občinski ravni; postopek na regijski ravni za oceno potresnega tveganja za načrte civilne zaščite

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021

<p>Datum zaključka:</p> <p>Voce di Spesa</p> <p>Kategorija stroška:</p> <p>Importo</p> <p>Znesek:</p>	<p>BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve</p> <p>20000,00</p>
<p>Descrizione dell'attività e deliverable</p> <p>Opis aktivnosti in dosežek:</p>	<p>Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2 insieme ai PP4, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all'interno di linee guida comuni per la valutazione del rischio sismico all'interno dei piani comunali di protezione civile del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP). Deliverable: report sul test del modello a livello municipale; procedura a livello regionale per la valutazione del rischio sismico per i piani di protezione civile Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev, zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki: poročilo o testiranju modela na občinski ravni; postopek na regijski ravni za oceno potresnega tveganja za načrte civilne zaščite</p>
<p>Codice attività</p> <p>Koda aktivnosti:</p> <p>Attività</p> <p>Aktivnost:</p> <p>Data inizio</p> <p>Datum začetka:</p> <p>Data fine</p> <p>Datum zaključka:</p> <p>Voce di Spesa</p> <p>Kategorija stroška:</p> <p>Importo</p> <p>Znesek:</p>	<p>ATT2/ATT2</p> <p>Valutazione del rischio sismico</p> <p>Ocena potresnega tveganja</p> <p>01/04/2019</p> <p>31/12/2021</p> <p>BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo</p> <p>5000,00</p>
<p>Descrizione dell'attività e deliverable</p> <p>Opis aktivnosti in dosežek:</p>	<p>Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2 insieme ai PP4, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all'interno di linee guida comuni per la valutazione del rischio sismico all'interno dei piani comunali di protezione civile del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP). Deliverable: report sul test del modello a livello municipale; procedura a livello regionale per la valutazione del rischio sismico per i piani di protezione civile Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev, zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki: poročilo o testiranju modela na občinski ravni; postopek na regijski ravni za oceno potresnega</p>

tveganja za načrte civilne zaščite

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Attivnost: Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 900,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi (PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; carta rischio IB

Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Juljski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju; zemljevid tveganja gozdnih požarov

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Attivnost: Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 2500,00

Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi (PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; carta rischio IB

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Juljski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju; zemljevid tveganja gozdnih požarov

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT5/ATT5

Attività
Aktivnost:

Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov

Data inizio
Datum začetka:

01/04/2019

Data fine
Datum zaključka:

31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška:

BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja

Importo
Znesek:

900,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza; banche dati cartografiche e webgis; layer cartografico; atlante geografico; stampe di carta geografica

Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz

drughih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere; kartografske podatkovne baze in webgis; kartografske plasti; zemljevid; tisk zemljevidov

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT5/ATT5
Attività
Aktivnost: Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 3000,00

La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza; banche dati cartografiche e webgis; layer cartografico; atlante geografico; stampe di carta geografica

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere; kartografske podatkovne baze in webgis; kartografske plasti; zemljevid; tisk zemljevidov

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

*Costi per Attività
Stroški za aktivnosti*

Codice attività	ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:	
Attività	Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Aktivnost:	Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaštite
Data inizio	01/02/2019
Datum začetka:	
Data fine	30/11/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	500,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico-pratici saranno indirizzati al miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. PP2 -Občina Ajdovščina applicherà la propria esperienza per partecipare attivamente alla progettazione di programmi formativi pertinenti e si adopererà per adeguare tali programmi alle peculiarità del proprio contesto locale. Deliverable: programmi formativi e loro adattamento al contesto locale

Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaštite na različnih ravneh: na osnovni ravni, na upravljalni ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče, se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. PP2 – OA Občina Ajdovščina bo s svojimi izkušnjami aktivno sodelovala pri oblikovanju posameznih izobraževalnih programov ter pri prilagoditvi programov na posebnosti v svojem lokalnem okolju. Dosežki: programi izobraževanja in prilagoditev lokalnemu okolju

Codice attività	ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:	
Attività	Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Aktivnost:	Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaštite
Data inizio	01/02/2019
Datum začetka:	
Data fine	30/11/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Kategorija stroška:	
Importo	500,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico-pratici saranno indirizzati al miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. PP2 -Občina Ajdovščina applicherà la propria esperienza per partecipare attivamente alla

progettazione di programmi formativi pertinenti e si adopererà per adeguare tali programmi alle peculiarità del proprio contesto locale. Deliverable: programmi formativi e loro adattamento al contesto locale
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni ravni, na upravljalški ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče, se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. PP2 – OA Občina Ajdovščina bo s svojimi izkušnjami aktivno sodelovala pri oblikovanju posameznih izobraževalnih programov ter pri prilagoditvi programov na posebnosti v svojem lokalnem okolju. Dosežki: programi izobraževanja in prilagoditev lokalnemu okolju

Codice attività	ATT2/ATT2
Koda aktivnosti:	
Attività	Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Aktivnost:	Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	3100,00
Znesek:	

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP2 - Občina Ajdovščina effettuerà due esercitazioni regionali di protezione civile (CP): un'esercitazione per incendio e un'esercitazione per terremoto. Le seguenti attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di protezione civile per incendio: equipaggiamento protettivo personale per gli operatori di protezione civile, una termocamera, due motoseghe, un compressore della banca d'aria e strumenti per combattere il fuoco nelle fasi iniziali in un ambiente esterno. Le seguenti attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di protezione civile per terremoto: attrezzature di supporto e sollevamento, attrezzature per taglio e spandimento, rilevatore di gas, apparecchiature di illuminazione e dispositivi di protezione individuale per soccorritori. Deliverable: report su esercitazioni regionali PC; attrezzature per l'esercitazione. Attività include pratiche vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljalce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP2 - Občina Ajdovščina bo izvedla dve regijski

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

vaji civilne zaščite (CZ), eno na temo požarov in drugo na temo potresov. Za izvedbo regijske vaje CZ na temo požarov bo občina potrebovala sledečo opremo: osebno zaščitno opremo za pripadnike CZ, termo kamero, 2 motorni žagi, kompresor z banko zraka ter orodja za gašenje začetnih požarov v naravnem okolju. Za izvedbo regijske vaje CZ na temo potresa bo občina potrebovala sledečo opremo: opremo za podpiranje in dvigovanje bremen, opremo za rezanje in razpiranje, detektor plinov, opremo za razsvetljavo ter osebno zaščitno opremo za reševalce. Dosežki: poročilo o vajah regionalne CZ; oprema za vaje.

Codice attività	ATT2/ATT2
Koda aktivnosti:	
Attività	Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Aktivnost:	Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	6000,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP2 - Občina Ajdovščina effettuerà due esercitazioni regionali di protezione civile (CP): un'esercitazione per incendio e un'esercitazione per terremoto. Le seguenti attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di protezione civile per incendio: equipaggiamento protettivo personale per gli operatori di protezione civile, una termocamera, due motoseghe, un compressore della banca d'aria e strumenti per combattere il fuoco nelle fasi iniziali in un ambiente esterno. Le seguenti attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di protezione civile per terremoto: attrezzature di supporto e sollevamento, attrezzature per taglio e spandimento, rilevatore di gas, apparecchiature di illuminazione e dispositivi di protezione individuale per soccorritori. Deliverable: report su esercitazioni regionali PC; attrezzature per l'esercitazione. Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP2 - Občina Ajdovščina bo izvedla dve regijski vaji civilne zaščite (CZ), eno na temo požarov in drugo na temo potresov. Za izvedbo regijske vaje CZ na temo požarov bo občina potrebovala sledečo opremo: osebno zaščitno opremo za pripadnike CZ, termo kamero, 2 motorni žagi, kompresor z banko zraka ter orodja za gašenje začetnih požarov v naravnem okolju. Za izvedbo regijske vaje CZ na temo potresa bo občina potrebovala sledečo opremo: opremo za podpiranje in dvigovanje bremen, opremo za rezanje in razpiranje, detektor plinov, opremo za razsvetljavo ter osebno zaščitno opremo za

reševalce. Dosežki: poročilo o vajah regionalne CZ; oprema za vaje.

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo
Znesek: 70000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP2 - Občina Ajdovščina effettuerà due esercitazioni regionali di protezione civile (CP): un'esercitazione per incendio e un'esercitazione per terremoto. Le seguenti attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di protezione civile per incendio: equipaggiamento protettivo personale per gli operatori di protezione civile, una termocamera, due motoseghe, un compressore della banca d'aria e strumenti per combattere il fuoco nelle fasi iniziali in un ambiente esterno. Le seguenti attrezzature saranno necessarie al Comune per l'esercitazione di protezione civile per terremoto: attrezzature di supporto e sollevamento, attrezzature per taglio e spandimento, rilevatore di gas, apparecchiature di illuminazione e dispositivi di protezione individuale per soccorritori. Deliverable: report su esercitazioni regionali PC; attrezzature per l'esercitazione. Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP2 - Občina Ajdovščina bo izvedla dve regijski vaji civilne zaščite (CZ), eno na temo požarov in drugo na temo potresov. Za izvedbo regijske vaje CZ na temo požarov bo občina potrebovala sledečo opremo: osebno zaščitno opremo za pripadnike CZ, termo kamero, 2 motorni žagi, kompresor z banko zraka ter orodja za gašenje začetnih požarov v naravnem okolju. Za izvedbo regijske vaje CZ na temo potresa bo občina potrebovala sledečo opremo: opremo za podpiranje in dvigovanje bremen, opremo za rezanje in razpiranje, detektor plinov, opremo za razsvetljavo ter osebno zaščitno opremo za reševalce. Dosežki: poročilo o vajah regionalne CZ; oprema za vaje.

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Addestramento per squadre specialistiche

Aktivnost:	Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	3400,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. Rappresentanti esperti del PP2 – Občina Ajdovščina parteciperanno a una sessione di formazione specialistica per unità speciali di protezione civile specializzate in operazioni di salvataggio aereo. Il comune di Ajdovščina effettuerà un'esercitazione di salvataggio in elicottero di un incidente stradale con un'unità specializzata. Per l'esecuzione dell'esercitazione il comune necessiterà attrezzature di soccorso tecnico portatili speciali. Deliverable: report sui corsi di formazione</p> <p>Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščiteni območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...). Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. Strokovni predstavniki PP2 - Občine Ajdovščina se bodo udeležili strokovnega treninga za specialne enote CZ specializirane za reševanje iz zraka. Občina Ajdovščina bo izvedla vajo za enoto CZ za posredovanje ob prometnih nesrečah s helikopterjem. Za izvedbo vaje bo občina potrebovala specializirano prenosno opremo za tehnično reševanje. Dosežki: poročilo o izobraževanjih</p>
Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Addestramento per squadre specialistiche
Aktivnost:	Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	5000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team</p>

congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. Rappresentanti esperti del PP2 – Občina Ajdovščina parteciperanno a una sessione di formazione specialistica per unità speciali di protezione civile specializzate in operazioni di salvataggio aereo. Il comune di Ajdovščina effettuerà un'esercitazione di salvataggio in elicottero di un incidente stradale con un'unità specializzata. Per l'esecuzione dell'esercitazione il comune necessiterà attrezzature di soccorso tecnico portatili speciali. Deliverable: report sui corsi di formazione

Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...). Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. Strokovni predstavniki PP2 - Občine Ajdovščina se bodo udeležili strokovnega treninga za specialne enote CZ specializirane za reševanje iz zraka. Občina Ajdovščina bo izvedla vajo za enoto CZ za posredovanje ob prometnih nesrečah s helikopterjem. Za izvedbo vaje bo občina potrebovala specializirano prenosno opremo za tehnično reševanje. Dosežki: poročilo o izobraževanjih

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost: Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe

Data inizio
Datum začetka: 01/06/2019

Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo

Importo
Znesek: 20000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltai, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. Rappresentanti esperti del PP2 – Občina Ajdovščina parteciperanno a una sessione di formazione specialistica per unità speciali di protezione civile specializzate in operazioni di salvataggio aereo. Il comune di Ajdovščina effettuerà un'esercitazione di salvataggio in elicottero di un incidente stradale con un'unità specializzata. Per l'esecuzione dell'esercitazione il comune necessiterà attrezzature di soccorso tecnico portatili speciali. Deliverable: report sui corsi di formazione

Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...). Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. Strokovni predstavniki PP2 - Občine Ajdovščina se bodo udeležili strokovnega treninga za specialne enote CZ specializirane za reševanje iz zraka. Občina

Ajdovščina bo izvedla vajo za enoto CZ za posredovanje ob prometnih nesrečah s helikopterjem. Za izvedbo vaje bo občina potrebovala specializirano prenosno opremo za tehnično reševanje. Dosežki: poročilo o izobraževanjih

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4
Attività
Aktivnost: Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio
Datum začetka: 01/06/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 3600,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP2 - Občina di Ajdovščina svolgerà un'esercitazione di evacuazione degli abitanti simulando un evento sismico. L'esercitazione si svolgerà in una scuola elementare ad Ajdovščina e comprenderà almeno 300 persone. Il comune richiederà quanto segue: attrezzature HQ, equipaggiamento per sistemare l'area di ricevimento per i residenti e una torre faro gonfiabile. Nel contesto dell'esercitazione verrà preparata una serie di istruzioni per i residenti su come reagire in uno scenario di terremoto. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzature per le esercitazioni

Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnim informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP2 – Občina Ajdovščina bo izvedla eno vajo evakuacije prebivalstva v primeru potresa. Vaja bo izvedena na eni osnovni šoli v mestu Ajdovščina. V vaji bo vključenih najmanj 300 oseb. Za izvedbo vaje bo občina potrebovala sledečo opremo: oprema štabnega mesta, oprema sprejemnega mesta za prebivalstvo in svetlobni balon. Za potrebe vaje bodo izdelani napotki za prebivalce v zvezi z ravnanjem v primeru potresa. Dosežki: poročila o vajah; oprema za vaje

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4
Attività
Aktivnost: Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio
Datum začetka: 01/06/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021

Voce di Spesa Categoria stroška: Importo Znesek:	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 2000,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP2 - Občina di Ajdovščina svolgerà un'esercitazione di evacuazione degli abitanti simulando un evento sismico. L'esercitazione si svolgerà in una scuola elementare ad Ajdovščina e comprenderà almeno 300 persone. Il comune richiederà quanto segue: attrezzature HQ, equipaggiamento per sistemare l'area di ricevimento per i residenti e una torre faro gonfiabile. Nel contesto dell'esercitazione verrà preparata una serie di istruzioni per i residenti su come reagire in uno scenario di terremoto. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzature per le esercitazioni</p> <p>Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnim informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščitni prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP2 – Občina Ajdovščina bo izvedla eno vajo evakuacije prebivalstva v primeru potresa. Vaja bo izvedena na eni osnovni šoli v mestu Ajdovščina. V vaji bo vključenih najmanj 300 oseb. Za izvedbo vaje bo občina potrebovala sledečo opremo: oprema štabnega mesta, oprema sprejemnega mesta za prebivalstvo in svetlobni balon. Za potrebe vaje bodo izdelani napotki za prebivalce v zvezi z ravnanjem v primeru potresa. Dosežki: poročila o vajah; oprema za vaje</p>
Codice attività Koda aktivnosti: Attività Aktivnost: Data inizio Datum začetka: Data fine Datum zaključka: Voce di Spesa Categoria stroška: Importo Znesek:	ATT4/ATT4 Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem 01/06/2019 31/12/2021 BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo 18959,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali</p>

di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP2 - Občina di Ajdovščina svolgerà un'esercitazione di evacuazione degli abitanti simulando un evento sismico. L'esercitazione si svolgerà in una scuola elementare ad Ajdovščina e comprenderà almeno 300 persone. Il comune richiederà quanto segue: attrezzature HQ, equipaggiamento per sistemare l'area di ricevimento per i residenti e una torre faro gonfiabile. Nel contesto dell'esercitazione verrà preparata una serie di istruzioni per i residenti su come reagire in uno scenario di terremoto. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzature per le esercitazioni

Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnim informativnim dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP2 – Občina Ajdovščina bo izvedla eno vajo evakuacije prebivalstva v primeru potresa. Vaja bo izvedena na eni osnovni šoli v mestu Ajdovščina. V vaji bo vključenih najmanj 300 oseb. Za izvedbo vaje bo občina potrebovala sledečo opremo: oprema štabnega mesta, oprema sprejemnega mesta za prebivalstvo in svetlobni balon. Za potrebe vaje bodo izdelani napotki za prebivalce v zvezi z ravnanjem v primeru potresa. Dosežki: poročila o vajah; oprema za vaje

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto Proiektni partnerji

Tipo partner	Partner in area programma
Tipologija partnerija:	Partner v programskem območju
Numero partner	PP3
Številka partnerija:	PP3
Stato Giuridico	PUBBLICO EQUIVALENTE
Pravna oblika:	JAVNI ENAKOVREDEN

Dati anagrafici

Nome dell'organizzazione esteso Naziv institucije partnerja:	GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Nazionalità Država:	Slovenia
Forma Giuridica estera Pravna oblika:	1.7.10 - Uradno združenje
Codice NACE Koda NACE:	84 - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
Partita IVA ID za DDV:	SI 63471736
Identificativo Fiscale estero Matična številka	5147379

Sede legale

Codice postale Pošta:	1000
Indirizzo Naslov:	TRŽAŠKA CESTA 221
Telefono	Fax

Telefonska številka: 0038612419750 Fax:
E-mail :
E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net
Sito internet :
Spletna stran: www.gasilec.net
Codice NUTS 3 Regione statistica di Osrednjeslovenska
Podregija NUTS 3: Osrednjeslovenska statistična regija
:
Tipo calcolo dei costi del personale Forfettario 20%
Način uveljavljanja stroškovsebj: Pavšalni znesek 20%
Projektne aktivnosti, ki jih bo izvajal PP3, zahtevajo aktivno sodelovanje in vključenost osebja PP, v vseh DS in v celotnem trajanju projekta. Osebe PP bo sodelovalo pri upravljanju projekta (WP1), komunikacijskih aktivnostih (WP2) in zelo intenzivno v vsebinskih DS, kjer bo sodelovalo pri pripravi in usklajevanju čezmejnih protokolov (WP3.1), pri pripravi in izvedbi naročil za nabavo opreme (WP3.2 in 3.3) ter pri pripravi usposabljanj in nabavo opreme (WP 3.3). Pri izvajanju teh nalog bo sodelovalo več oseb PP (predvidoma 3), ki bodo z ustrezno pravno podlago prerezporejene na projekt (v različnih %, glede na potrebe in dinamiko projektnih aktivnosti). Skupno je predvideno 1 zaposlen za 100% na projektu, za celoten čas trajanja projekta. Povprečna FTE oseb, ki bodo delale na projektu pri PP je 22.000 EUR. Skupaj je to torej 66.000EUR. / Le attività di progetto che verranno effettuate dal PP3 necessitano della collaborazione attiva e dell'inclusione del personale PP in tutti i WP per la durata intera del progetto. Il personale PP collaborerà alla preparazione e alla coordinazione dei protocolli transfrontalieri (WP3.1), alla preparazione e all'esecuzione degli ordini per l'acquisto dell'attrezzatura (WP3.2 e 3.3), alla preparazione degli addestramenti e all'acquisto dell'attrezzatura (WP 3.3). L'esecuzione di queste mansioni avverrà anche mediante la collaborazione di diverse persone PP (probabilmente 3), che mediante un'adeguata base giuridica verranno distribuite nel progetto (in % diverse in base alle esigenze e alla dinamica delle attività di progetto). In totale è previsto 1 dipendente per il 100% del progetto, per la durata intera del progetto. La FTE media delle persone che lavoreranno al progetto presso il PP è di 22.000 EUR. In totale sono quindi 66.000 EUR.

Giustificazione flat rate
Utemeljitev pavšalnega zneska:

Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs) SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA IN PARTE
Povračljiv DDV: DELNO

*Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika*

Cognome
Priimek: CERKVENIK
Nome
Ime: JANKO
Nazionalità
Država: Slovenia
Identificativo Fiscale estero
EMŠO: 2808957500182
Comune Sloveno
Občina: Šentjur
Indirizzo
Naslov: GORICA PRI SLIVNICI
Num.
Številka: 21 A
Codice postale
Pošta: 3230
E-mail
E-mail: janko.cerkvenik@gmail.com
Telefono
0038631 378 222

Telefon:

Sede Operativa
Organizacijska enota

La Sede Operativa coincide con la Sede Legale? SI
Sedež organizacijske enote sovpada z glavnim sedežem? DA

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije

Persona di contatto
Kontaktna oseba

Codice fiscale EMŠO: 2711962500308
Cognome della persona di contatto / Priimek kontaktne osebe partnerja: KLARIČ
Nome della persona di contatto / Ime kontaktne osebe partnerja: MATJAŽ
Telefono / Telefonska številka: 0038641 712 354
Email: matjaz.klaric@gasilec.net

Aiuti di Stato
Državne pomoči

Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP): WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
Delovni sklop (DS): DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività / Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività / Aktivnost: Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto / Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
Data inizio / Datum začetka: 01/01/2019
Data fine / Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa / Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo / Znesek: 20000,00

Descrizione dell'attività e deliverable / Opis aktivnosti in dosežek:
Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di

coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Delovni sklop (DS):	DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Attività Aktivnost:	Eventi Dogodki
Data inizio Datum začetka:	01/01/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo Znesek:	4000,00

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali.

L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP3 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova, Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable: Liste di presenza, verbali

Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP3 Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi, Udeležba na seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS):	DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT5/ATT5
Attività Aktivnost:	Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
Data inizio Datum začetka:	01/04/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve

<p>Importo Znesek:</p>	<p>127402,44</p>
<p>Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:</p>	<p>La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza; sviluppo piattaforma Vulkan; atlanti geografici; stampe di carta geografica</p> <p>Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere; razvoj platforme Vulkan; zemljevid; tisk zemljevidov</p>

PARTE C - Descrizione del progetto

*Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)*

<p>Workpackage (WP) Delovni sklop (DS):</p>	<p>WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI</p>
---	--

*Costi per Attività
Stroški za aktivnosti*

<p>Codice attività Koda aktivnosti:</p>	<p>ATT1/ATT1</p>
<p>Attività Aktivnost:</p>	<p>Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite</p>
<p>Data inizio Datum začetka:</p>	<p>01/02/2019</p>
<p>Data fine Datum zaključka:</p>	<p>30/11/2021</p>
<p>Voce di Spesa Kategorija stroška:</p>	<p>BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve</p>
<p>Importo Znesek:</p>	<p>7500,00</p>
<p>Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:</p>	<p>Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico-pratici saranno indirizzati al miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove</p>

possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. PP3 - Gasilska zveza Slovenije preparerà un programma di addestramento e un manuale di addestramento per l'uso sicuro della motosega. Il programma amplierà l'addestramento di base per l'uso sicuro della motosega e si baserà su casi speciali di utilizzo di una motosega (come nei casi in cui si tratta di segare un ramo in tensione, su cui agiscono forze che possono imprevedibilmente scatenarsi e danneggiare l'utente di una motosega intento a tagliare alberi abbattuti da neve, valanghe o alberi caduti e appesi sui tetti o su altri alberi ...). Deliverable: programma di addestramento e manuale per l'uso della motosega Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni ravni, na upravljalski ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče, se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. PP3 – Gasilska zveza Slovenija bo pripravila program za usposabljanje in priročnik za varno uporabo motorne žage. Program bo izboljšal osnovno usposabljanje za varno uporabo motorne žage in bo temeljil na posebnih primerih uporabe motorne žage (na primer, ko je potrebno odžagati napeto vejo, na katero učinkujejo sile, ki lahko učinkujejo nepričakovano in silovito ter poškodujejo uporabnika motorne žage med žaganjem dreves, ki so se podrla zaradi snega in plazov, ali pa visijo nad strehami ali nad drugimi drevesi ...). Dosežki: programi izobraževanja in priročnik za uporabo motorne žage

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT2/ATT2

Attività
Aktivnost:

Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni

Data inizio
Datum začetka:

01/04/2019

Data fine
Datum zaključka:

31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška:

BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo

Importo
Znesek:

20000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP3 - Gasilska zveza Slovenije parteciperà alle esercitazioni organizzate nel progetto con personale e veicoli. Per le attività delle esercitazioni si acquisteranno 120 tablet. Deliverable: report su esercitazioni; attrezzature per le esercitazioni. Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih

rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP3 - Gasilska zveza Slovenije se bo udeležila vaj z osebjem in vozili v sklopu projekta. Za izvedbo vaj bodo kupili 120 tabličnih računalnikov. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio
Datum začetka: 01/06/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 53000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP3 - Gasilska zveza Slovenije preparerà un regolamento per l'uso dei droni nell'organizzazione antincendio, che regolerà l'uso e la gestione dei droni nell'organizzazione dei vigili del fuoco. Un manuale di addestramento sarà preparato per i partecipanti al corso da utilizzare durante la loro formazione e in seguito nell'uso quotidiano dei droni per scopi antincendio. PP3 organizzerà 5 corsi di formazione per l'uso di droni per 10 allievi e 5 addestramenti per l'uso sicuro della motosega. Per i corsi avanzati e l'addestramento di unità specializzate saranno acquistati 1 Drone con telecamera IR, 5 motoseghe e 5 kit di protezione individuale (casco, vestito anti-taglio ecc.) Deliverable: report sui corsi di formazione per l'uso di droni e per l'uso della motosega; regolamento sull'uso dei droni

Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...). Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. PP3 - Gasilska zveza Slovenije bo pripravila pravilnik za uporabo dronov pri organizaciji varnosti pred požari, ki bo določala uporabo in upravljanje z droni pri organizaciji dela gasilcev. Za udeležence tečaja bo PP3 pripravila navodila za uporabo, ki jih bodo lahko uporabili med izobraževanjem in tudi za vsakdanjo uporabo pri požarni preventivi. Organiziral bo 5 izobraževalnih tečajev za uporabo dronov za 10 tečajnikov in 5 usposabljanj za varno uporabo motorne žage. Za nadaljevalne tečaje in za tečaje usposabljanja posebnih enot bodo kupili 1 dron s kamero IR, 5 motornih žag in 5 kompletov za osebno zaščito (čelada, oblačilo z zaščito pred rezom itd.). Dosežki: poročilo o izobraževanju za uporabo dronov in motorne žage; pravilnik za uporabo dronov .

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe

Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:	
Importo	10000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP3 - Gasilska zveza Slovenije preparerà un regolamento per l'uso dei droni nell'organizzazione antincendio, che regolerà l'uso e la gestione dei droni nell'organizzazione dei vigili del fuoco. Un manuale di addestramento sarà preparato per i partecipanti al corso da utilizzare durante la loro formazione e in seguito nell'uso quotidiano dei droni per scopi antincendio. Deliverable: regolamento sull'uso dei droni</p> <p>Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...). Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. PP3 - Gasilska zveza Slovenije bo pripravila pravilnik za uporabo dronov pri organizaciji varnosti pred požari, ki bo določala uporabo in upravljanje z droni pri organizaciji dela gasilcev. Udeleženci tečaja bodo pripravili navodila za uporabo, ki jih bodo lahko uporabili med izobraževanjem in tudi za vsakdanjo uporabo pri požarni preventivi. PP3 bo organiziral 5 izobraževalnih tečajev za uporabo dronov za 10 tečajnikov in 5 usposabljanj za varno uporabo motorne žage. Za nadaljevalne tečaje in za tečaje usposabljanja posebnih enot bodo kupili 1 dron s kamero IR, 5 motornih žag in 5 kompletov za osebno zaščito (čelada, oblačilo z zaščito pred rezom itd.). Dosežki: pravilnik za uporabo dronov .</p>
Codice attività	ATT4/ATT4
Koda aktivnosti:	
Attività	Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Aktivnost:	Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	2000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo</p>

reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP3 - Gasilska zveza Slovenije si concentrerà sulla consapevolezza per l'uso sicuro della motosega e in particolare parteciperà a due eventi pubblici ("Giorni di protezione e salvataggio" e alla "Fiera di Sobra a Gornja Radgona") con uno stand espositivo in cui verrà presentato il lavoro sicuro con la motosega. A tal fine, preparerà manifesti su procedure di lavoro sicure e attrezzature per il funzionamento sicuro della motosega. Al poligono si svolgerà anche una dimostrazione di lavoro sicuro con motosega. Deliverable: report sulle dimostrazioni sull'uso della motosega; materiale informativo sull'uso della motosega.

Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnim informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP3 - Gasilska zveza Slovenije se bo osredotočila na ozaveščenost o varni uporabi motorne žage in se bo udeležila dveh javnih dogodkov ("Dnevi zaščite in reševanja" in "Sejem Sobra v Gornji Radgoni") z razstavno stojnico, na kateri bo predstavljena varna uporaba motorne žage. V ta namen bo pripravila plakate o varnih delovnih postopkih in opremi za varno delovanje motorne žage. Na poligonu bodo pokazali varno uporabo motorne žage. Dosežki: poročilo o prikazu uporabe motorne žage; informativna gradiva o uporabi o motorne žage.

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto Proiettanti partnerji

Tipo partner	Partner in area programma
Tipologija partnerija:	Partner v programskem območju
Numero partner	PP4
Številka partnerija:	PP4
Stato Giuridico	PUBBLICO EQUIVALENTE
Pravna oblika:	JAVNI ENAKOVREDEN

Dati anagrafici

Nome dell'organizzazione esteso Naziv institucije partnerja:	JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA
Nazionalità Država:	Slovenia
Forma Giuridica estera Pravna oblika:	1.6.10 - Javni gospodarski zavod
Codice NACE Koda NACE:	84 - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
Partita IVA ID za DDV:	SI 92367151
Identificativo Fiscale estero Matična številka	5518741000

Sede legale

Codice postale Pošta:	5000
Indirizzo	SEDEJEVA ULICA 9

Naslov:
Telefono
Telefonoska številka: +386 5 30 23 249
E-mail
E-mail: info@geng.si
Sito internet
Spletna stran: http://www.geng.si
Codice NUTS 3
Podregija NUTS 3: Regione statistica di Goriška
Goriška statistična regija
:
Tipo calcolo dei costi del personale Forfettario 20%
Način uveljavljanja stroškovsebj: Pavšalni znesek 20%
Projektne aktivnosti, ki jih bo izvajal PP4, zahtevajo aktivno sodelovanje in vključenost osebja PP4, v vseh vsebinskih sklopih in v celotnem trajanju projekta. Osebj PP4 bo sodelovalo pri upravljanju projekta (WP1), komunikacijskih aktivnostih (WP2) in zelo intenzivno v vsebinskih delovnih sklopih, kjer bo sodelovalo pri pripravi in usklajevanju čezmejnih protokolov (WP3.1), pri pripravi in izvedbi naročil za nabavo opreme (WP3.2 in 3.3) ter pri organizaciji dogodka (WP 3.3). Pri izvajanju teh nalog bo sodelovalo več oseb PP (predvidoma 6), ki bodo z ustrezno pravno podlago prerezporejene na projekt (v različnih %, glede na potrebe in dinamiko projektnih aktivnosti). Skupno je predvideno 1 FTE na projektu, za celoten čas trajanja projekta. Povprečna FTE oseb, ki bodo delale na projektu pri PP je 22.000 EUR. Skupaj je to torej 66.000EUR. / Le attività di progetto che verranno eseguite dal PP4 necessitano della collaborazione attiva e dell'inclusione del personale PP4 in tutti i contenuti del WP per la durata intera del progetto. Il personale PP4 collaborerà alla gestione del progetto (WP1), alle attività di comunicazione (WP2) e in modo molto attivo alla preparazione dei contenuti del WP, in cui prenderà parte alla preparazione e alla coordinazione dei protocolli transfrontalieri (WP3.1), alla preparazione e all'esecuzione degli ordini per l'acquisto dell'attrezzatura (WP3.2 e 3.3), alla preparazione degli addestramenti e all'acquisto dell'attrezzatura (WP 3.3). L'esecuzione di queste mansioni avverrà anche mediante la collaborazione di diverse persone PP (probabilmente 6), che mediante un'adeguata base giuridica verranno distribuite nel progetto (in % diverse in base alle esigenze e alla dinamica delle attività di progetto). In totale si prevede 1 FTE per la durata intera del progetto. La FTE media delle persone che lavoreranno al progetto presso il PP è di 22.000 EUR. In totale sono quindi 66.000 EUR.

Giustificazione flat rate
Utemeljitev pavšalnega zneska:
Spese d'ufficio ed amministrative FLAT RATE (15% of staff costs) SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA NO
Povračljiv DDV: NE

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika

Cognome
Priimek: MARKOČIČ
Nome
Ime: ALEŠ
Nazionalità
Država: Slovenia
Identificativo Fiscale estero
EMŠO: 2006973500207
Comune Sloveno
Občina: Nova Gorica
Indirizzo
Naslov: VETRIŠČE
Num.
Številka: 18
Codice postale
Pošta: 5000

E-mail
E-mail: ales.markocic@geng.si
Telefono
Telefon: 00 386 5 30 23 249

*Sede Operativa
Organizacijska enota*

La Sede Operativa coincide con la Sede Legale? SI
Sedež organizacijske enote sovpada z glavnim sedežem? DA

*Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije*

*Persona di contatto
Kontaktna oseba*

Codice fiscale
EMŠO: 0912977500329
Cognome della persona di contatto
Priimek kontaktne osebe partnerja: VENDRAMIN
Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja: SIMON
Telefono
Telefonska številka: 00 386 5 30 23 249
Email
Email: simon.vendramin@geng.si

*Aiuti di Stato
Državne pomoči*

Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE

PARTE C - Descrizione del progetto

*Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)*

Workpackage (WP) WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
Delovni sklop (DS): DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

*Costi per Attività
Stroški za aktivnosti*

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
Importo
Znesek: 20000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
 Opis aktivnosti in dosežek:

Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP VP bo imenoval projektnege in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorka, ki bo dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
 Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS):	DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività
 Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT1/ATT1
Attività Aktivnost:	Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
Data inizio Datum začetka:	01/04/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo Znesek:	180000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
 Opis aktivnosti in dosežek:

La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la prontezza dell'intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare l'efficienza degli interventi tramite l'acquisizione di software e attrezzature per l'early warning, il monitoraggio e le comunicazioni durante l'emergenza. Rientra nell'azione l'ulteriore sviluppo del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L'acquisto di attrezzature per il monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6), droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione

delle squadre (PP4, PP5). L'acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: telecamere fisse, termocamera mobile, sviluppo sistema radio
Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere (PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip (PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in radijske komunikacije (PP6). Dosežki: statični video kameri, mobilna termo kamera, razvoj radijskega sistema

Codice attività	ATT5/ATT5
Koda aktivnosti:	
Attività	Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Aktivnost:	Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	2000,00
Znesek:	

La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza; atlanti geografici; stampe di carta geografica

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere; zemljevid; tisk zemljevidov

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS): DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività ATT2/ATT2
Koda aktivnosti:
Attività Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Attivnost: Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio 01/04/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška: in storitve
Importo 6000,00
Znesek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica organizzerà l'esercitazione finale transfrontaliera principale, per tutte i PP e altre unità antincendio e di soccorso lungo il confine, da entrambe le parti. Il tema dell'esercitazione sarà uno o più incendi boschivi al confine, dove verranno testati gli accordi firmati, protocolli operativi, attrezzature acquistate e gestione congiunta dell'emergenza. PP4 parteciperà anche a un'esercitazione regionale organizzata dal Comune di Postumia PP9 (esercitazione sul campo). Per le esercitazioni, e in particolare l'esercitazione finale transfrontaliera principale, acquisterà le seguenti attrezzatura: 1 tenda gonfiabile per il quartier generale, 1 ventilatore per gonfiare la tenda, 1 illuminazione per la tenda, 5 lavagne magnetiche bianche e accessori per scrivere ed cancellare, 15 sedie pieghevoli in PVC, 5 tavoli pieghevoli in PVC, 1 schermo di proiezione pieghevole, 1 videoproiettore portatile, 1 riscaldatore per la tenda, 5 letto da campo pieghevole, 1 piccolo rimorchio fino a 750 kg per il trasporto dell'attrezzatura. Deliverable:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni
Attivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica bo organizirala glavno zaključno čezmejno vajo za vse PP in druge protipožarne in reševalne enote na obeh straneh meje. Predmet vaje bo eden ali več gozdnih požarov na obmejnem

območju, kjer bodo preizkusili podpisane dogovore, operative protokole, kupljeno opremo in skupno ukrepanje v izrednih razmerah. PP4 se bo udeležil tudi regionalne vaje, ki jo prireja Občina Postojna PP9 (vaja na terenu). Za vaje, zlasti za glavno zaključno čezmejno vajo, bo kupil naslednjo opremo: 1 napihljiv šotor za operativni štab, 1 ventilator za napihovanje šotora, 1 razsvetljavo za šotor, 5 belih magnetnih tabel in pripomočkov za pisanje in brisanje, 15 zložljivih stolov iz PVC-ja, 5 zložljivih miz, 1 zložljiv ekran za projekcijo, 1 prenosni videoprojektor, 1 grelnik za šotor, 5 zložljivih postelj, 1 manjši priklonnik za prevoz opreme do 750 kg. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo
Znesek: 12000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica organizzerà l'esercitazione finale transfrontaliera principale, per tutte i PP e altre unità antincendio e di soccorso lungo il confine, da entrambe le parti. Il tema dell'esercitazione sarà uno o più incendi boschivi al confine, dove verranno testati gli accordi firmati, protocolli operativi, attrezzature acquistate e gestione congiunta dell'emergenza. PP4 parteciperà anche a un'esercitazione regionale organizzata dal Comune di Postumia PP9 (esercitazione sul campo). Per le esercitazioni, e in particolare l'esercitazione finale transfrontaliera principale, acquisterà le seguenti attrezzature: 1 tenda gonfiabile per il quartier generale, 1 ventilatore per gonfiare la tenda, 1 illuminazione per la tenda, 5 lavagne magnetiche bianche e accessori per scrivere ed cancellare, 15 sedie pieghevoli in PVC, 5 tavoli pieghevoli in PVC, 1 schermo di proiezione pieghevole, 1 videoproiettore portatile, 1 riscaldatore per la tenda, 5 letto da campo pieghevole, 1 piccolo rimorchio fino a 750 kg per il trasporto dell'attrezzatura. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni
Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica bo organizirala glavno zaključno čezmejno vajo za vse PP in druge protipožarne in reševalne enote na obeh straneh meje. Predmet vaje bo eden ali več gozdnih požarov na obmejnem

območju, kjer bodo preizkusili podpisane dogovore, operativne protokole, kupljeno opremo in skupno ukrepanje v izrednih razmerah. PP4 se bo udeležil tudi regionalne vaje, ki jo prireja Občina Postojna PP9 (vaja na terenu). Za vaje, zlasti za glavno zaključno čezmejno vajo, bo kupil naslednjo opremo: 1 napihljiv šotor za operativni štab, 1 ventilator za napihovanje šotora, 1 razsvetljavo za šotor, 5 belih magnetnih tabel in pripomočkov za pisanje in brisanje, 15 zložljivih stolov iz PVC-ja, 5 zložljivih miz, 1 zložljiv ekran za projekcijo, 1 prenosni videoprojektor, 1 grelnik za šotor, 5 zložljivih postelje, 1 manjši priklonnik za prevoz opreme do 750 kg. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Addestramento per squadre specialistiche
Aktivnost:	Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:	
Importo	12900,00
Znesek:	

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica prenderà parte ad un corso di formazione per unità specialistiche, organizzato dalla PP3 GZS con 5 membri (formazione per l'uso sicuro della motosega) e creerà un'unità speciale addestrata e attrezzata per il rilevamento con i droni. L'unità speciale sarà equipaggiata con 1 piccolo drone con fotocamera per addestramento e 1 drone professionale con telecamera IR per lavoro reale e intervento sul campo. Deliverable: report sui corsi di formazione per l'uso di droni e per l'uso della motosega; attrezzatura per le esercitazioni

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...). Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. PP4 - Gasilska enota Nova Gorica se bo udeležila izobraževalnega tečaja za posebne enote, ki ga prireja PP3 GZS s 5 člani (izobraževanje za varno uporabo motorne žage) in bo oblikovala posebno enoto, ki bo usposabljana in opremljena za izvajanje meritev z droni. Posebna enota bo opremljena z 1 manjšim dronom s kamero za uposabljanje in 1 profesionalnim dronom s kamero IR za realno delo in intervencijo na terenu. Dosežki: poročilo o izobraževanjih o uporabi dronov in motorne žage; oprema za vaje

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto
Projektni partnerji

Tipo partner

Partner in area programma

Tipologija partnerija: Partner v programskem območju
Numero partner PP5
Številka partnerija: PP5
Stato Giuridico PUBBLICO EQUIVALENTE
Pravna oblika: JAVNI ENAKOVREDEN

Dati anagrafici

Nome dell'organizzazione esteso ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA
Naziv institucije partnerja:
Nazionalità Slovenia
Država:
Forma Giuridica estera 1.6.10 - Javni gospodarski zavod
Pravna oblika:
Codice NACE 84 - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
Koda NACE:
Partita IVA ---91755379
ID za DDV:
Identificativo Fiscale estero 5537711000
Matična številka

Sede legale

Codice postale 6210
Pošta:
Indirizzo BAZOVIŠKA CESTA 13
Naslov:
Telefono Fax
Telefonska številka: 00386/ 5-7310700 Fax: 00386/ 5-7310710
E-mail :
E-mail: info@zgrs.si
Sito internet www.zgrs.si
Spletna stran:
Codice NUTS 3 Regione statistica di Obalno-kraška
Podregija NUTS 3: Obalno-kraška statistična regija

Tipo calcolo dei costi del personale Forfettario 10%
Način uveljavljanja stroškovsebj: Pavšalni znesek 10%

Giustificazione flat rate
Utemeljitev pavšalnega zneska:

Projektne aktivnosti, ki jih bo izvajal PP, zahtevajo aktivno sodelovanje in vključenost osebja PP, v vseh DS in v celotnem trajanju projekta. Osebe PP bo sodelovalo pri upravljanju projekta (WP1), komunikacijskih aktivnostih (WP2) in zelo intenzivno v vsebinskih DS, kjer bo sodelovalo pri pripravi in usklajevanju čezmejnih protokolov (WP3.1), pri pripravi in izvedbi naročil za nabavo opreme (WP3.2 in 3.3) ter pri pripravi usposabljanj in nabavo opreme (WP 3.3). Pri izvajanju teh nalog bo sodelovalo več oseb PP (predvidoma 5), ki bodo z ustrezno pravno podlago prerezporejene na projekt (v različnih %, glede na potrebe in dinamiko projektnih aktivnosti). Povprečna FTE oseb, ki bodo delale na projektu pri PP je 28.000 EUR. V sklopu projekta smo predvideli 13.680,00 EUR. / Le attività di progetto che verranno eseguite dal PP necessitano della collaborazione attiva e dell'inclusione del personale PP in tutti i WP per la durata intera del progetto. Il personale PP collaborerà alla gestione del progetto (WP1), alle attività di comunicazione (WP2) e in modo molto attivo alla preparazione dei contenuti del WP, in cui prenderà parte alla preparazione e alla coordinazione dei protocolli transfrontalieri (WP3.1), alla preparazione e all'esecuzione degli ordini per l'acquisto dell'attrezzatura (WP3.2 e 3.3), alla preparazione degli addestramenti e all'acquisto dell'attrezzatura (WP 3.3). L'esecuzione di queste mansioni avverrà anche mediante la collaborazione di diverse persone PP (probabilmente 5), che mediante un'adeguata base giuridica verranno distribuite nel progetto (in % diverse in base alle esigenze e alla dinamica delle attività di progetto). La FTE media delle persone che lavoreranno al progetto presso il PP è di 28.000 EUR. In totale sono quindi 13.680,00 EUR.

Spese d'ufficio ed amministrative FLAT SI
RATE (15% of staff costs) SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA

RATE (15% of staff costs):

Diritto al recupero IVA IN PARTE
Povračljiv DDV: DELNO

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika

Cognome TURK
Priimek:
Nome BLAŽ
Ime:
Nazionalità Slovenia
Država:
Identificativo Fiscale estero 0403980500087
EMŠO:
Comune Sloveno Komen
Občina:
Indirizzo KOMEN
Naslov:
Num. 93
Številka:
Codice postale 6223
Pošta:
E-mail blaz.turk@zgrs.si
E-mail:
Telefono 00386/41343763
Telefon:

Sede Operativa
Organizacijska enota

La Sede Operativa coincide con la Sede Legale? SI
Sedež organizacijske enote sovpada z glavnim sedežem? DA

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije

Persona di contatto
Kontaktna oseba

Codice fiscale 0403980500087
EMŠO:
Cognome della persona di contatto TURK
Priimek kontaktne osebe partnerja:
Nome della persona di contatto BLAŽ
Ime kontaktne osebe partnerja:
Telefono 0038641343763
Telefonska številka:
Email blaz.turk@zgrs.si
Email:

Aiuti di Stato
Državne pomoči

Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
 Delovni sklop (DS): DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività ATT1/ATT1
 Koda aktivnosti:
 Attività Comitato di Gestione del progetto
 Aktivnost: Upravni odbor projekta
 Data inizio 01/01/2019
 Datum začetka:
 Data fine 31/12/2021
 Datum zaključka:
 Voce di Spesa BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
 Kategorija stroška:
 Importo 500,00
 Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
 Opis aktivnosti in dosežek:

All'inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l'attuazione progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il Comitato adotterà le principali decisioni in merito all'attuazione del progetto. Periodicamente verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del CG, 6 verbali, 6 fogli presenze

Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP. Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogostejše. Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov, usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x lista prisotnosti

Codice attività ATT2/ATT2
 Koda aktivnosti:
 Attività Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
 Aktivnost: Upravljanje, amministrativno vodenje in poročanje projekta
 Data inizio 01/01/2019
 Datum začetka:
 Data fine 31/12/2021
 Datum zaključka:
 Voce di Spesa BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
 Kategorija stroška: in storitve
 Importo 2000,00
 Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione
 Opis aktivnosti in dosežek: progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio

coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. Dosežki: 6 x vmesna poročila PP 5x poročilo o napredku VP, 1x končno poročilo VP

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Delovni sklop (DS):	DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Attività Aktivnost:	Eventi Dogodki
Data inizio Datum začetka:	01/01/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo Znesek:	1200,00

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuati: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuati in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuati, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento

conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP5 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP5 Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

Codice attività	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:	
Attività	Eventi
Aktivnost:	Dogodki
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	3000,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento

pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP5 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP5 Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

Codice attività	COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Koda aktivnosti:	COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Attività	Sito web
Aktivnost:	Spletna stran
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	01/01/2019
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	4000,00
Znesek:	4000,00
Descrizione dell'attività e deliverable	Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell'ambito del sito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all'attuazione progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni. Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle
Opis aktivnosti in dosežek:	

informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable: sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto
PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletne strani Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstran projekta

Codice attività
Koda aktivnosti: COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske konference
Attività
Aktivnost: Conferenze stampa
Novinarske konference
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo
Znesek: 300,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek: PP5 Deliverable: report conferenza stampa In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una conferenza stampa allo scopo di illustrare i Deliverable di progetto e informare l'opinione pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP organizzerà anche una conferenza stampa conclusiva con la presentazione dei Deliverable principali e gli output diretti di progetto per l'opinione pubblica e gli operatori del settore che sarà organizzata al termine del progetto nell'ambito dell'evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una conferenza stampa ciascuno. In tutto sono previste 12 conferenze stampa.
Dosežki: poročilo o novinarski konferenci LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta in obveščanja javnosti o vsebini projekta in njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4 in PP8 pa po eno novinarsko konferenco. Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc.

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS): DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività ATT1/ATT1

Koda aktivnosti:	
Attività	Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Aktivnost:	Analiza obstoječega stanja in potreb
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/07/2019
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	400,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Nell'ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che locale. L'obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell'area transfrontaliera già previsti dagli accordi e quali no. In base all'analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del nuovo protocollo che riguarderà tutta l'area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da implementare nell'ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4 predisporrà un'analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell'analisi e dell'inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione sull'analisi effettuata</p> <p>V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic, EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi</p>
Codice attività	ATT4/ATT4
Koda aktivnosti:	
Attività	Moduli di soccorso alla popolazione
Aktivnost:	Moduli za pomoč prebivalcem
Data inizio	01/01/2021
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:	
Importo	29000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici in merito all'allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell'attività sono il LP, il PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell'analisi i PP5 e PP6 adegueranno e allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e</p>

l'acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro. Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti; Dotazione completa per 1 modulo

Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne nastanitve oseb v primeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8. Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov; Oprema 1 modula

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS):	DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT1/ATT1
Attività Aktivnost:	Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
Data inizio Datum začetka:	01/04/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo Znesek:	4000,00

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:

La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la prontezza dell'intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare l'efficienza degli interventi tramite l'acquisizione di software e attrezzature per l'early warning, il monitoraggio e le comunicazioni durante l'emergenza. Rientra nell'azione l'ulteriore sviluppo del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L'acquisto di attrezzature per il monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6), droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione delle squadre (PP4, PP5). L'acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: sviluppo sistema radio

Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo

podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere (PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip (PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in radijske komunikacije (PP6). Dosežki: razvoj radijskega sistema

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo
Znesek: 100,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2 insieme ai PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all'interno di linee guida comuni per la valutazione del rischio sismico all'interno dei piani comunali di protezione civile del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP).
Deliverable: report sul test del modello a livello municipale
Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev, zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki: poročilo o testiranju modela na občinski ravni

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo
Znesek: 600,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei

piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi (PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali

Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Juljski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju

Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Aktivnost:	Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	2000,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi (PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali

Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem

okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Julijski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT5/ATT5
Attività
Aktivnost: Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 8000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza
Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS): DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2

Attività	Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Aktivnost:	Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	1220,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP5 - ZGRS Sežana attuerà la formazione dei formatori (ToT) per le misure di prevenzione degli incendi boschivi "fuochi preventivi" concentrandosi su personale operativo esperto che otterrà le nuove conoscenze sulle possibilità di utilizzo del fuoco preventivo. ToT consisterà nella parte teorica (misure specifiche in base all'area selezionata, condizioni meteorologiche, tattiche ecc.) e in una parte pratica. Saranno acquistate attrezzature per l'implementazione della ToT, oltre ad attrezzature per ulteriori corsi di formazione attuati dagli istruttori addestrati. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni</p> <p>Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP5 - ZGRS Sežana bo izvedel usposabljanje izobraževalcev (ToT) za preprečevanje gozdnih požarov "preventivni požig" z osredotočanjem na operativnem strokovnem osebju, ki bo pridobilo novo znanje o možnostih uporabe preventivnega požiga. ToT sestoji iz teoretičnega (specifične oblike glede na izbrano območje, vremenski pogoji, taktike itd.) in praktičnega dela. Za implementacijo ToT bodo kupili opremo, poleg tega pa še opremo za dodatne izobraževalne tečaje, ki jih bodo izvedli usposobljeni inštruktorji. Dosežki.: Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.</p>
Codice attività	ATT2/ATT2
Koda aktivnosti:	
Attività	Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Aktivnost:	Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve

Importo Znesek:	2000,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP5 - ZGRS Sežana attuerà la formazione dei formatori (ToT) per le misure di prevenzione degli incendi boschivi "fuochi preventivi" concentrandosi su personale operativo esperto che otterrà le nuove conoscenze sulle possibilità di utilizzo del fuoco preventivo. ToT consisterà nella parte teorica (misure specifiche in base all'area selezionata, condizioni meteorologiche, tattiche ecc.) e in una parte pratica. Saranno acquistate attrezzature per l'implementazione della ToT, oltre ad attrezzature per ulteriori corsi di formazione attuati dagli istruttori addestrati. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni</p> <p>Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP5 - ZGRS Sežana bo izvedel usposabljanje izobraževalcev (ToT) za preprečevanje gozdnih požarov "preventivni požig" z osredotočanjem na operativnem strokovnem osebju, ki bo pridobilo novo znanje o možnostih uporabe preventivnega požiga. ToT sestoji iz teoretičnega (specifične oblike glede na izbrano območje, vremenski pogoji, taktike itd.) in praktičnega dela. Za implementacijo ToT bodo kupili opremo, poleg tega pa še opremo za dodatne izobraževalne tečaje, ki jih bodo izvedli usposobljeni inštruktorji. Dosežki.: Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.</p>
Codice attività Koda aktivnosti:	ATT2/ATT2
Attività Aktivnost:	Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio Datum začetka:	01/04/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo Znesek:	20000,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la</p>

preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP5 - ZGRS Sežana attuerà la formazione dei formatori (ToT) per le misure di prevenzione degli incendi boschivi "fuochi preventivi" concentrandosi su personale operativo esperto che otterrà le nuove conoscenze sulle possibilità di utilizzo del fuoco preventivo. ToT consisterà nella parte teorica (misure specifiche in base all'area selezionata, condizioni meteorologiche, tattiche ecc.) e in una parte pratica. Saranno acquistate attrezzature per l'implementazione della ToT, oltre ad attrezzature per ulteriori corsi di formazione attuati dagli istruttori addestrati. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni

Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP5 - ZGRS Sežana bo izvedel usposabljanje izobraževalcev (ToT) za preprečevanje gozdnih požarov "preventivni požig" z osredotočanjem na operativnem strokovnem osebju, ki bo pridobilo novo znanje o možnostih uporabe preventivnega požiga. ToT sestoji iz teoretičnega (specifične oblike glede na izbrano območje, vremenski pogoji, taktike itd.) in praktičnega dela. Za implementacijo ToT bodo kupili opremo, poleg tega pa še opremo za dodatne izobraževalne tečaje, ki jih bodo izvedli usposobljeni inštruktorji. Dosežki.: Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Addestramento per squadre specialistiche
Aktivnost:	Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	400,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. Un'unità specializzata per il sostegno della popolazione colpita da calamità sarà dotata di equipaggiamenti e attrezzature, focalizzate al fornire temporaneo rifugio in emergenza (per esempio dopo un terremoto o altre calamità che richiedono un riparo temporaneo). L'unità specializzata sarà addestrata all'uso di attrezzature e ripari di emergenza. Deliverable: report sull'addestramento dell'unità specializzata; attrezzatura per l'addestramento
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih

razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...). Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. Posebna enota za nudenje podpore prebivalstvu, ki ga je prizadela naravna nesreča, bo opremljena s priborom in opremo za nudenje začasnega bivališča v izrednih razmerah (npr. pri potresu ali drugih nesrečah, pri katerih je potrebno urediti začasno zatočišče). Posebna enota bo usposobljena za uporabo opreme in zatočišča v izrednih razmerah. Dosežki: poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio
Datum začetka: 01/06/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo
Znesek: 35000,00

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. Un'unità specializzata per il sostegno della popolazione colpita da calamità sarà dotata di equipaggiamenti e attrezzature, focalizzate al fornire temporaneo rifugio in emergenza (per esempio dopo un terremoto o altre calamità che richiedono un riparo temporaneo). L'unità specializzata sarà addestrata all'uso di attrezzature e ripari di emergenza. Deliverable: report sull'addestramento dell'unità specializzata; attrezzatura per l'addestramento

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...). Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. Posebna enota za nudenje podpore prebivalstvu, ki ga je prizadela naravna nesreča, bo opremljena s priborom in opremo za nudenje začasnega bivališča v izrednih razmerah (npr. pri potresu ali drugih nesrečah, pri katerih je potrebno urediti začasno zatočišče). Posebna enota bo usposobljena za uporabo opreme in zatočišča v izrednih razmerah. Dosežki: poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4
Attività
Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni

Aktivnost:	Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	600,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP5 ZGRS Sežana realizzerà un pannello informativo per fornire importanti dati sullo stato di pericolo presente che sarà disponibile per la popolazione o le persone di passaggio. Deliverable: un pannello informativo.</p> <p>Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnim informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP5 ZGRS Sežana bo pripravila informativni pano za nudenje pomembnih podatkov o stanju nevarnosti, ki bo na razpolago prebivalcem in obiskovalcem. Dosežki: informativni pano.</p>
Codice attività	ATT4/ATT4
Koda aktivnosti:	
Attività	Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Aktivnost:	Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	1000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner</p>

progettuali, eccetto PP7. PP5 ZGRS Sežana realizzerà un pannello informativo per fornire importanti dati sullo stato di pericolo presente che sarà disponibile per la popolazione o le persone di passaggio. Deliverable: un pannello informativo.
Attivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnim informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP5 ZGRS Sežana bo pripravila informativni pano za nudenje pomembnih podatkov o stanju nevarnosti, ki bo na razpolago prebivalcem in obiskovalcem. Dosežki: informativni pano.

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4
Attività
Aktivnost: Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio
Datum začetka: 01/06/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo
Znesek: 3500,00

Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP5 ZGRS Sežana realizzerà un pannello informativo per fornire importanti dati sullo stato di pericolo presente che sarà disponibile per la popolazione o le persone di passaggio. Deliverable: un pannello informativo.
Attivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnim informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP5 ZGRS Sežana bo pripravila informativni pano za nudenje pomembnih podatkov o stanju nevarnosti, ki bo na razpolago prebivalcem in obiskovalcem. Dosežki: informativni pano.

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto

Projektni partnerji

Tipo partner	Partner in area programma
Tipologija partnerija:	Partner v programskem območju
Numero partner	PP6
Številka partnerija:	PP6
Stato Giuridico	PUBBLICO
Pravna oblika:	JAVNI

Dati anagrafici

Nome dell'organizzazione esteso	REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Naziv institucije partnerja:	
Nazionalità	
Država:	Italia
Codice Fiscale	
Davčna številka:	80007580279
Partita IVA	
ID za DDV:	02392630279

Sede legale

Comune	Venezia	
Občina:		
Provincia	VE	
Pokrajina:		
Codice postale	30175	
Pošta:		
Indirizzo	Via Paolucci 34	
Naslov:		
Telefono		Fax
Telefonska številka: +39 041.279.4780		Fax:
E-mail		Indirizzo PEC
E-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it		PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
Sito internet		
Spletna stran:	https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile	
Codice NUTS 3	Provincia di Venezia	
Podregija NUTS 3:	Pokrajina Benetke	
Forma Giuridica		
Pravna oblika:	2.4.10 - REGIONE	
Codice ATECO		
Koda NACE:	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	
Tipo calcolo dei costi del personale	Costi reali	
Način uveljavljanja stroškovsebj:	Dejanski stroški	
Spese d'ufficio ed amministrative FLAT		
RATE (15% of staff costs)	NO	
Pisarniški in administrativni stroški FLAT	NE	
RATE (15% of staff costs):		
Diritto al recupero IVA	NO	
Povračljiv DDV:	NE	
Codice IPA (Indice delle Pubbliche		
Amministrazioni)	r_veneto	
Koda IPA:		

Classificazione

Razvrstitev

Codice CUP	
Koda CUP	
Natura CUP	- izberi -

Narava CUP
Tipologia CUP
Tipologija CUP

*Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika*

Cognome Priimek:	SOPPELSA
Nome Ime:	LUCA
Nazionalità Država:	Italia
Codice fiscale Davčna številka:	SPPLCU61B24D530J
Comune Občina:	Pedavena
Provincia Pokrajina:	BL
Indirizzo Naslov:	VIA SANDRO PERTINI
Num. Številka:	18
Codice postale Pošta:	32034
E-mail E-mail:	luca.soppelsa@regione.veneto.it
Telefono Telefon:	+39 041.279.4714

*Sede Operativa
Organizacijska enota*

La Sede Operativa coincide con la Sede Legale?	SI
Sedež organizacijske enote sovpada z glavnim sedežem?	DA

*Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije*

*Persona di contatto
Kontaktna oseba*

Codice fiscale EMŠO:	RSSRCR71A18L736G
Cognome della persona di contatto Priimek kontaktne osebe partnerja:	ROSSI
Nome della persona di contatto Ime kontaktne osebe partnerja:	RICCARDO
Telefono Telefonska številka:	+39 041.279.4708
Email Email:	riccardo.rossi@regione.veneto.it

*Aiuti di Stato
Državne pomoči*

Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
 Delovni sklop (DS): DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività ATT1/ATT1
 Koda aktivnosti:
 Attività Comitato di Gestione del progetto
 Aktivnost: Upravni odbor projekta
 Data inizio 01/01/2019
 Datum začetka:
 Data fine 31/12/2021
 Datum zaključka:
 Voce di Spesa BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
 Kategorija stroška:
 Importo 10000,00
 Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
 Opis aktivnosti in dosežek:

All'inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l'attuazione progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il Comitato adotterà le principali decisioni in merito all'attuazione del progetto. Periodicamente verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del CG, 6 verbali, 6 fogli presenze

Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP. Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje. Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov, usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x lista prisotnosti

Codice attività ATT1/ATT1
 Koda aktivnosti:
 Attività Comitato di Gestione del progetto
 Aktivnost: Upravni odbor projekta
 Data inizio 01/01/2019
 Datum začetka:
 Data fine 31/12/2021
 Datum zaključka:
 Voce di Spesa BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
 Kategorija stroška:
 Importo 1200,00
 Znesek:
 Descrizione dell'attività e deliverable All'inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di

prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l'attuazione progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il Comitato adotterà le principali decisioni in merito all'attuazione del progetto. Periodicamente verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del CG, 6 verbali, 6 fogli presenze

Opis aktivnosti in dosežek:

Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP. Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje. Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov, usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x lista prisotnosti

Codice attività

ATT2/ATT2

Koda aktivnosti:

Attività

Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto

Aktivnost:

Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta

Data inizio

01/01/2019

Datum začetka:

Data fine

31/12/2021

Datum zaključka:

Voce di Spesa

BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja

Kategorija stroška:

Importo

40000,00

Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable

Opis aktivnosti in dosežek:

Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

Codice attività

ATT2/ATT2

Koda aktivnosti:

Attività	Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Aktivnost:	Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	1300,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP</p>
Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Monitoraggio e valutazione del progetto
Aktivnost:	Nadzor in evalvacija projekta
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	8000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Per assicurare metodi unitari di valutazione dell'efficacia, sarà predisposto un piano di valutazione della gestione progettuale, dell'avanzamento delle singole attività e del raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell'elaborazione di metodologie congiunte per il controllo dell'efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà il rispetto del cronoprogramma, l'andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione</p> <p>Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije</p>

o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta. Dosežki: evalvacijski načrt

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Delovni sklop (DS):	DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Attività Aktivnost:	Eventi Dogodki
Data inizio Datum začetka:	01/01/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo Znesek:	4000,00

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP6 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova, Eventi di disseminazione e comunicazione (3), Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji:

Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Disseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 disseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni disseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP6 Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi, Disseminacijski in komunikacijski dogodki (3), Udeležba na seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

Codice attività	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:	
Attività	Eventi
Aktivnost:	Dogodki
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	3500,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP6 Kick-off di

presentazione del progetto a Palmanova, Eventi di disseminazione e comunicazione (3), Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable: Liste di presenza, verbali

Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP6 Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodki (3), Udeležba na seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

Codice attività	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:	
Attività	Eventi
Aktivnost:	Dogodki
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	12000,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in

collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP6 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova, Eventi di disseminazione e comunicazione (3), Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable: Liste di presenza, verbali

Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Disseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 disseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni disseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP6 Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi, Disseminacijski in komunikacijski dogodki (3), Udeležba na seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

Codice attività	COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Koda aktivnosti:	
Attività	Campagna pubblicitaria
Aktivnost:	Oglaševalska kampanja
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	500,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Nell'ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - "Story telling" Il PP2 realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più ampio attraverso il metodo dello "story telling". Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria: attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per informare l'opinione pubblica sulle attività progettuali con l'aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6 attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di

protezione civile. PP6 Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale, campagna pubblicitaria
V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN. KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo "Story Telling" videa.; Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi civilne zaščite. PP6 Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video, oglaševalska kampanja,

Codice attività	COM3 Brochure e depliant/COM3 Brošure in letaki
Koda aktivnosti:	COM3 Brochure e depliant/COM3 Brošure in letaki
Attività	Brochure e depliant
Aktivnost:	Brošure in letaki
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	01/01/2019
Data fine	30/09/2019
Datum zaključka:	30/09/2019
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo	500,00
Znesek:	500,00
Descrizione dell'attività e deliverable	Il PP2 realizzerà una brochure con la descrizione delle attività e dei Deliverable progettuali destinata agli operatori del settore e al pubblico più ampio. Tutti i PP collaboreranno alla predisposizione dei contenuti della brochure e saranno coinvolti nella sua realizzazione. Il PP2 realizzerà 20.000 brochure bilingue (in sloveno e italiano) e le distribuirà equamente tra i partner progettuali sloveni e italiani allo scopo di diffondere i Deliverable progettuali e informare l'opinione pubblica dell'area transfrontaliera. Il PP parteciperà alla predisposizione della brochure. Deliverable: brochure bilingue
Opis aktivnosti in dosežek:	PP2 bo izdal brošuro z opisom projektnih aktivnosti in rezultatov, ki bo namenjena strokovni in širši javnosti. Vsi PP bodo prispevali k vsebini brošure in bodo vključeni pri njenem oblikovanju. PP2 bo izdelal 20.000 dvojezičnih brošur v italijanščini in slovenščini in jih enakomerno razdelil SLO in ITA projektnim partnerjem z namenom širjenja rezultatov projekta in obveščanja javnosti na čezmejnem območju. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju brošur. Dosežek: dvojezična brošura
Codice attività	COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Koda aktivnosti:	COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Attività	Sito web
Aktivnost:	Spletna stran
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	01/01/2019
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo	600,00
Znesek:	600,00
Descrizione dell'attività e deliverable	Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell'ambito del sito del

Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all'attuazione progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni. Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuali tra i target group. La pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable: sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto
PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstarn projekta

Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti: COM7 Newsletter o direct mailing/COM7 Newsletter ali direktni mailing
Attività
Aktivnost: Newsletter o direct mailing
Aktivnost: Newsletter ali direktni mailing
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 900,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per assicurare la comunicazione con i target group e informarli sulle attività e sui Deliverable di progetto, si prevede la predisposizione e la trasmissione periodica di newsletter. Nell'ambito del Piano di comunicazione sarà predisposto a tal fine un elenco degli indirizzi mail di tutti gli stakeholder nel campo della protezione civile, ai quali saranno inviate le newsletter e altre comunicazioni in merito al progetto. Il PP2 con la collaborazione di tutti i PP predisporrà e invierà almeno 8 newsletter in fase di attuazione del progetto. I destinatari saranno informati anche tramite email di tutti gli eventi previsti nell'ambito del progetto. Il PP contribuirà i contenuti per la newsletter. Deliverable: newsletter, email sugli eventi
Za potrebe komunikacije s ciljnimi skupinami in za njihovo seznanjanje z aktivnostmi in rezultati projekta bomo oblikovali in izdajali periodične e-novice. V ta namen bomo v okviru komunikacijskega načrta pripravili seznam e-naslovov vseh deležnikov s področja civilne zaščite, ki jim bomo pošiljali e-novice in druga obvestila o projektu. PP2 bo v sodelovanju z vsemi PP pripravil in poslal vsaj 8 e-novic v času izvajanja projekta. Naslovnike bomo preko elektronske pošte obveščali tudi o vseh aktualnih dogodkih, ki jih bomo izvajali v projektu. Dosežki: e-newsletters, elektronska sporočila o dogodkih PP bo prispeval vsebine za pripravo e-novice.

Codice attività
Koda aktivnosti: COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske konference
Attività
Aktivnost: Conferenze stampa
Aktivnost: Novinarske konference
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019

Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	500,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una conferenza stampa allo scopo di illustrare i Deliverable di progetto e informare l'opinione pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP organizzerà anche una conferenza stampa conclusiva con la presentazione dei Deliverable principali e gli output diretti di progetto per l'opinione pubblica e gli operatori del settore che sarà organizzata al termine del progetto nell'ambito dell'evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una conferenza stampa ciascuno. In tutto sono previste 12 conferenze stampa. Deliverable: report conferenza stampa</p> <p>LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta in obveščanja javnosti o vsebini projekta in njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4 in PP8 pa po eno novinarsko konferenco. Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc. Dosežki: poročilo o novinarski konferenci</p>

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS):	DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività	ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:	
Attività	Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Aktivnost:	Analiza obstoječega stanja in potreb
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/07/2019
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	3500,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Nell'ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che locale. L'obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell'area transfrontaliera già previsti dagli accordi e quali no. In base all'analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del nuovo protocollo che riguarderà tutta l'area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da implementare nell'ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4 predisporrà un'analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell'analisi e</p>

dell'inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione sull'analisi effettuata
V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic, EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT1/ATT1
Attività
Aktivnost: Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/07/2019
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo
Znesek: 500,00

Nell'ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che locale. L'obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell'area transfrontaliera già previsti dagli accordi e quali no. In base all'analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del nuovo protocollo che riguarderà tutta l'area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da implementare nell'ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4 predisporrà un'analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell'analisi e dell'inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione sull'analisi effettuata

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic, EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Protocollo transfrontaliero congiunto
Skupni čezmejni protokol
Data inizio
Datum začetka: 01/08/2019

Data fine	31/07/2020
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	10000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Sulla base dell'analisi effettuata e delle risultanze dell'attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di 10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto sottoscritto, protocollo interregionale sottoscritto (FVG/VENETO)</p> <p>Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za podpis skupnega protokola o čezmejnih pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z vidika operativnosti izkazalo ustrežnejše, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh (regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK. Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen skupni čezmejni protokol o sodelovanju; sklenjen medregionalni protokol (FJK/VENETO)</p>
Codice attività Koda aktivnosti:	ATT2/ATT2
Attività Aktivnost:	Protocollo transfrontaliero congiunto Skupni čezmejni protokol
Data inizio Datum začetka:	01/08/2019
Data fine Datum zaključka:	31/07/2020
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo	500,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Sulla base dell'analisi effettuata e delle risultanze dell'attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di 10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto sottoscritto, protocollo interregionale sottoscritto (FVG/VENETO)</p>

Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za podpis skupnega protokola o čezmejni pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z vidika operativnosti izkazalo ustrežnejše, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh (regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK. Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen skupni čezmejni protokol o sodelovanju; sklenjen medregionalni protokol (FJK/VENETO)

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT3/ATT3
Attività Aktivnost:	Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih območjih
Data inizio Datum začetka:	01/07/2020
Data fine Datum zaključka:	31/12/2020
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo Znesek:	10000,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell'attività 3.1.3 è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell'area transfrontaliera. L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in caso di emergenze naturali (incendi nell'ambiente naturale e terremoti) nell'area-Programma. A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell'ambiente naturale in area transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable: POS transfrontaliero; POS interregionale</p> <p>Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju. Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi pridruženi partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP, PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh</p>

dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremljenosti in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2 bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP ; medregionalni SOP

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost:

Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih območjih

Data inizio
Datum začetka:

01/07/2020

Data fine
Datum zaključka:

31/12/2020

Voce di Spesa
Kategorija stroška:

BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški

Importo
Znesek:

500,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell'attività 3.1.3 è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell'area transfrontaliera. L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in caso di emergenze naturali (incendi nell'ambiente naturale e terremoti) nell'area-Programma. A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell'ambiente naturale in area transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable: POS transfrontaliero; POS interregionale

Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju. Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi pridružen partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP, PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih

okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2 bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP ; medregionali SOP

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4
Attività
Aktivnost: Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2021
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 5000,00

Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici in merito all'allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell'attività sono il LP, il PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell'analisi i PP5 e PP6 adegueranno e allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e l'acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti; Dotazione completa per 1 modulo

Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne nastanitve oseb v primeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8. Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov; Oprema 1 modula

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4
Attività
Aktivnost: Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2021
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo
18500,00

Znesek:	Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici in merito all'allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell'attività sono il LP, il PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell'analisi i PP5 e PP6 adegueranno e allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e l'acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti; Dotazione completa per 1 modulo Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8. Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov; Oprema 1 modula

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS):	DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT1/ATT1
Attività Aktivnost:	Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
Data inizio Datum začetka:	01/04/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo Znesek:	10000,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la prontezza dell'intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare l'efficienza degli interventi tramite l'acquisizione di software e attrezzature per l'early warning, il monitoraggio e le comunicazioni durante l'emergenza. Rientra nell'azione l'ulteriore sviluppo del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L'acquisto di attrezzature per il monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i

sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6), droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione delle squadre (PP4, PP5). L'acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: termocamera mobile, ufficio mobile equipaggiato, stazione meteo mobile

Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere (PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip (PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in radijske komunikacije (PP6). Dosežki: mobilna termo kamera, opremljena mobilna pisarna, mobilna vremenska postaja

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT1/ATT1
Attività
Aktivnost: Identificazione e monitoraggio in tempo reale delle emergenze
Identifikacija in spremljanje izrednih razmer v realnem času
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo
Znesek: 100500,00

La rapida segnalazione e il monitoraggio delle emergenze sono essenziali per garantire la prontezza dell'intervento e la sua efficacia. Con questa attività si intende aumentare l'efficienza degli interventi tramite l'acquisizione di software e attrezzature per l'early warning, il monitoraggio e le comunicazioni durante l'emergenza. Rientra nell'azione l'ulteriore sviluppo del sistema di early warning per gli incendi boschivi sviluppato con il progetto europeo HOLISTIC con un nuovo protocollo di scambio dati (PP2, PP3). L'acquisto di attrezzature per il monitoraggio delle emergenze in corso: telecamere e termocamere fisse per integrare i sistemi esistenti (LP, PP4), termocamere mobili (PP4, PP5, PP6), stazioni meteo mobili (PP6), droni con attrezzatura, strumeti di rilievo, HW e SW, tablets e pc portatili (LP). Lo sviluppo di sistemi di comunicazione radio per le comunicazioni locali e transfrontaliere e la localizzazione delle squadre (PP4, PP5). L'acquisto di un ufficio mobile equipaggiato di hardware per il monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio (PP6). Deliverable: termocamera mobile, ufficio mobile equipaggiato, stazione meteo mobile

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek: Hitro javljanje in spremljanje izrednih razmer sta bistvenega pomena za takojšnje in učinkovito ukrepanje. Cilj te aktivnosti je povečati učinkovitost ukrepov z nabavo programske opreme in orodij za zgodnje opozarjanje, spremljanje in obveščanje med izrednimi dogodki. Med dejavnosti spada tudi nadaljnji razvoj sistema za zgodnje odkrivanje gozdnih požarov, ki je nastal v okviru evropskega projekta HOLISTIC, in sicer z novim protokolom za izmenjavo podatkov (PP2, PP3). Nabava opreme za spremljanje trenutnih izrednih razmer: statične video kamere in termo kamere za dopolnitev obstoječih sistemov (LP, PP4), mobilne termo kamere (PP4, PP5, PP6), mobilne vremenske postaje (PP6), droni z opremo, inštrumenti za zaznavanje, strojna in programska oprema, tablice in prenosni računalniki (LP). Razvoj radijskih komunikacijskih sistemov za lokalno in čezmejno komunikacijo in za lokaliziranje ekip (PP4, PP5). Nabava mobilne pisarne s strojno opremo za spremljanje izrednih razmer in radijske komunikacije (PP6). Dosežki: mobilna termo kamera, opremljena mobilna pisarna, mobilna vremenska postaja

Codice attività
ATT2/ATT2

<p>Koda aktivnosti: Attività Aktivnost: Data inizio Datum začetka: Data fine Datum zaključka: Voce di Spesa Kategorija stroška: Importo Znesek:</p>	<p>Valutazione del rischio sismico Ocena potresnega tveganja 01/04/2019 31/12/2021 BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja 10000,00</p>
<p>Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:</p>	<p>Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2 insieme ai PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all'interno di linee guida comuni per la valutazione del rischio sismico all'interno dei piani comunali di protezione civile del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP). Deliverable: report sul test del modello a livello municipale; procedura a livello regionale per la valutazione del rischio sismico per i piani di protezione civile Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev, zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne zaščite PP2/PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). PP6: Dosežki: poročilo o testiranju modela na občinski ravni; postopek na regijski ravni za oceno potresnega tveganja za načrte civilne zaščite</p>
<p>Codice attività Koda aktivnosti: Attività Aktivnost: Data inizio Datum začetka: Data fine Datum zaključka: Voce di Spesa Kategorija stroška: Importo Znesek:</p>	<p>ATT2/ATT2 Valutazione del rischio sismico Ocena potresnega tveganja 01/04/2019 31/12/2021 BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški 500,00</p>
<p>Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:</p>	<p>Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2 insieme ai PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all'interno di linee guida comuni per la valutazione del rischio sismico all'interno dei piani comunali di protezione civile del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP). Deliverable: report sul test del modello a livello municipale; procedura a livello regionale per la valutazione del rischio sismico per i piani di protezione civile Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev, zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev</p>

tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne zaščite PP2/ PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). PP6: Dosežki: poročilo o testiranju modela na občinski ravni; postopek na regijski ravni za oceno potresnega tveganja za načrte civilne zaščite

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 19000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi (PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WUI) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za doseg cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Juljski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021

Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategoria stroška:	
Importo	750,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi (PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali</p> <p>Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WUI) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Juljski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju</p>
Codice attività Koda aktivnosti:	ATT3/ATT3
Attività Aktivnost:	Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Data inizio Datum začetka:	01/04/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategoria stroška:	in storitve
Importo	600,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi (PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali</p>

di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali
Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za doseg cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Juljski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključijo v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT4/ATT4

Attività
Aktivnost:

Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni
Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode

Data inizio
Datum začetka:

01/04/2019

Data fine
Datum zaključka:

31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška:

BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja

Importo
Znesek:

10000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che l'evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l'evento si è verificato. Per la fase di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere di effettuare l'analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili (PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo, banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: casi studio; tool per raccolta dati
Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskušene različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije, satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih analitičnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: študije primerov; orodje za zbiranje podatkov

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT4/ATT4

Attività
Aktivnost:

Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni
Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode

Data inizio Datum začetka:	01/04/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo Znesek:	500,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che l'evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l'evento si è verificato. Per la fase di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere di effettuare l'analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili (PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo, banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: casi studio; tool per raccolta dati</p> <p>Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskušene različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije, satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih analitičnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: študije primerov; orodje za zbiranje podatkov</p>
Codice attività Koda aktivnosti:	ATT4/ATT4
Attività Aktivnost:	Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode
Data inizio Datum začetka:	01/04/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo Znesek:	4000,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che l'evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l'evento si è verificato. Per la fase di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere di effettuare l'analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili (PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo, banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: casi studio; tool per raccolta dati</p> <p>Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo</p>

obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskušene različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije, satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih analitičnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: študije primerov; orodje za zbiranje podatkov

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT5/ATT5
Attività
Aktivnost: Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 40000,00

La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza; banche dati cartografiche e webgis

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere; kartografske podatkovne baze in webgis

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT5/ATT5
Attività
Aktivnost: Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški

Kategorija stroška:

Importo 250,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza; banche dati cartografiche e webgis

Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere; kartografske podatkovne baze in webgis

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT5/ATT5

Attività
Aktivnost:

Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov

Data inizio
Datum začetka:

01/04/2019

Data fine
Datum zaključka:

31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška:

BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve

Importo
Znesek:

10000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza; banche dati cartografiche e webgis

Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih

elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere; kartografske podatkovne baze in webgis

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS): DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:
Attività Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Attivnost: Programmi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
Data inizio 01/02/2019
Datum začetka:
Data fine 30/11/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:
Importo 8000,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:

Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico-pratici saranno indirizzati al miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. Deliverable: report su corsi avanzati per pianificazione di emergenza (1); per istruttori (1); per direttori operazioni (1) e per capisquadra (1).
Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično usposabljanje s tečajmi za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni ravni, na upravljalni ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in praktični tečajji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče, se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o nadaljevalnem tečaju za načrtovanje v izrednih razmerah (1); za inštruktorje (1); za vodje operacij (1) in za vodje enote (1).

Codice attività ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:
Attività Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Attivnost: Programmi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
Data inizio 01/02/2019
Datum začetka:

Data fine	30/11/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	1500,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico-pratici saranno indirizzati al miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. Deliverable: report su corsi avanzati per pianificazione di emergenza (1); per istruttori (1); per direttori operazioni (1) e per capisquadra (1).</p> <p>Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni ravni, na upravljalni ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče, se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o nadaljevalnem tečaju za načrtovanje v izrednih razmerah (1); za inštruktorje (1); za vodje operacij (1) in za vodje enote (1).</p>
Codice attività	ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:	
Attività	Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Aktivnost:	Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
Data inizio	01/02/2019
Datum začetka:	
Data fine	30/11/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Kategorija stroška:	
Importo	3400,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico-pratici saranno indirizzati al miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. Deliverable: report su corsi avanzati per pianificazione di emergenza (1); per istruttori (1); per direttori operazioni (1) e per capisquadra (1).</p> <p>Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično usposabljanje s tečaji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni ravni, na upravljalni ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in praktični tečaji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče, se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o nadaljevalnem tečaju za načrtovanje v izrednih razmerah (1); za inštruktorje (1); za vodje operacij (1) in za vodje enote (1).</p>
Codice attività	ATT2/ATT2
Koda aktivnosti:	
Attività	Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero

Aktivnost: Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio 01/04/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:
Importo 9000,00
Znesek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP6 - PC Veneto organizzerà un'esercitazione transfrontaliera sul rischio sismico (in compartecipazione con LP in zona Vittorio Veneto). Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dai partner. Attrezzature per addestramento e corsi (proiettore, impianto audio, lavagna, piccoli accessori). Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP6 - PC Veneto bo organizirala čezmejno vajo o seizmičnem tveganju (s soudeležbo VP na območju Vittoria Veneta). Udeležba izobraževalnih tečajev, ki jih organizirajo partnerji. Oprema za usposabljanje in tečaje (projektor, avdio sistem, tabla, manjši pripomočki). Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività ATT2/ATT2
Koda aktivnosti:
Attività Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Aktivnost: Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio 01/04/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:
Importo 4500,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale,

operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP6 - PC Veneto organizzerà un'esercitazione transfrontaliera sul rischio sismico (in compartecipazione con LP in zona Vittorio Veneto). Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dai partner. Attrezzature per addestramento e corsi (proiettore, impianto audio, lavagna, piccoli accessori). Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni

Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP6 - PC Veneto bo organizirala čezmejno vajo o seizmičnem tveganju (s soudeležbo VP na območju Vittoria Veneta). Udeležba izobraževalnih tečajev, ki jih organizirajo partnerji. Oprema za usposabljanje in tečaje (projektor, avdio sistem, tabla, manjši pripomočki). Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività	ATT2/ATT2
Koda aktivnosti:	
Attività	Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Aktivnost:	Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	17000,00
Znesek:	

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP6 - PC Veneto organizzerà un'esercitazione transfrontaliera sul rischio sismico (in compartecipazione con LP in zona Vittorio Veneto). Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dai partner. Attrezzature per addestramento e corsi (proiettore, impianto audio, lavagna, piccoli accessori). Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih

območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP6 - PC Veneto bo organizirala čezmejno vajo o seizmičnem tveganju (s soudeležbo VP na območju Vittoria Veneta). Udeležba izobraževalnih tečajev, ki jih organizirajo partnerji. Oprema za usposabljanje in tečaje (projektor, avdio sistem, tabla, manjši pripomočki). Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Attività: Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Aktivnost: Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo
Znesek: 2000,00

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP6 - PC Veneto organizzerà un'esercitazione transfrontaliera sul rischio sismico (in compartecipazione con LP in zona Vittorio Veneto). Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dai partner. Attrezzature per addestramento e corsi (proiettore, impianto audio, lavagna, piccoli accessori). Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP6 - PC Veneto bo organizirala čezmejno vajo o seizmičnem tveganju (s soudeležbo VP na območju Vittoria Veneta). Udeležba izobraževalnih tečajev, ki jih organizirajo partnerji. Oprema za usposabljanje in tečaje (projektor, avdio sistem, tabla, manjši pripomočki). Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3

Attività	Addestramento per squadre specialistiche
Aktivnost:	Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	7000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP6 - PC Veneto organizzazione ed equipaggiamento per squadre specializzate nella mappatura dei danni (1) e squadre specializzate nella protezione del patrimonio culturale (1); formazione per squadre di mappatura dei danni (1) e squadre di protezione del patrimonio culturale (1). Deliverable: report sull'addestramento dell'unità specializzata; attrezzatura per l'addestramento</p> <p>Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščiteni območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...). Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. PP6 - PC Veneto bo poskrbela za organizacijo in opremljanje za ekipe, specializirane za mapiranje škode (1) in ekipe, specializirane za zaščito kulturne dediščine (1); izobraževanje ekip za mapiranje podatkov in ekip za zaščito kulturne dediščine (1). Dosežki: poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje</p>
Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Addestramento per squadre specialistiche
Aktivnost:	Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	1500,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno</p>

tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP6 - PC Veneto organizzazione ed equipaggiamento per squadre specializzate nella mappatura dei danni (1) e squadre specializzate nella protezione del patrimonio culturale (1); formazione per squadre di mappatura dei danni (1) e squadre di protezione del patrimonio culturale (1). Deliverable: report sull'addestramento dell'unità specializzata; attrezzatura per l'addestramento
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...). Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. PP6 - PC Veneto bo poskrbela za organizacijo in opremljanje za ekipe, specializirane za mapiranje škode (1) in ekipe, specializirane za zaščito kulturne dediščine (1); izobraževanje ekip za mapiranje podatkov in ekip za zaščito kulturne dediščine (1). Dosežki: poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio
Datum začetka: 01/06/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 3000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP6 - PC Veneto organizzazione ed equipaggiamento per squadre specializzate nella mappatura dei danni (1) e squadre specializzate nella protezione del patrimonio culturale (1); formazione per squadre di mappatura dei danni (1) e squadre di protezione del patrimonio culturale (1). Deliverable: report sull'addestramento dell'unità specializzata; attrezzatura per l'addestramento
Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...). Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. PP6 - PC Veneto bo poskrbela za organizacijo in opremljanje za ekipe, specializirane za mapiranje škode (1) in ekipe, specializirane za zaščito kulturne dediščine (1); izobraževanje ekip za mapiranje podatkov in ekip za zaščito kulturne dediščine (1). Dosežki: poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje

Codice attività
ATT3/ATT3

Koda aktivnosti:	
Attività	Addestramento per squadre specialistiche
Aktivnost:	Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:	
Importo	1900,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP6 - PC Veneto organizzazione ed equipaggiamento per squadre specializzate nella mappatura dei danni (1) e squadre specializzate nella protezione del patrimonio culturale (1); formazione per squadre di mappatura dei danni (1) e squadre di protezione del patrimonio culturale (1). Deliverable: report sull'addestramento dell'unità specializzata; attrezzatura per l'addestramento</p> <p>Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...).Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. PP6 - PC Veneto bo poskrbela za organizacijo in opremljanje za ekipe, specializirane za mapiranje škode (1) in ekipe, specializirane za zaščito kulturne dediščine (1); izobraževanje ekip za mapiranje podatkov in ekip za zaščito kulturne dediščine (1). Dosežki: poročilo o izobraževanjih posebnih enot, oprema za vaje</p>
Codice attività	
Koda aktivnosti:	ATT4/ATT4
Attività	Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Aktivnost:	Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	8000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini.La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del</p>

sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP6 PC VENETO organizzerà 2 seminari per gli amministratori locali sul loro ruolo in caso di emergenza. La popolazione sarà coinvolta nell'esercitazione transfrontaliera/transregionale sul rischio sismico. Deliverable: report sui seminari ed esercitazioni

Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP6 - PC VENETO bo organizirala 2 seminarja za lokalne administratorje o njihovi vlogi v primeru izrednih razmer. Prebivalstvo bo sodelovalo pri čezmejni/medregionalni vaji o seizmičnem tveganju. Dosežki: poročila o seminarji in vajah

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT4/ATT4

Attività
Aktivnost:

Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem

Data inizio
Datum začetka:

01/06/2019

Data fine
Datum zaključka:

31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška:

BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški

Importo
Znesek:

500,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP6 - PC VENETO organizzerà 2 seminari per gli amministratori locali sul loro ruolo in caso di emergenza. La popolazione sarà coinvolta nell'esercitazione transfrontaliera/transregionale sul rischio sismico. Deliverable: report sui seminari ed esercitazioni

Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP6 - PC VENETO bo organizirala 2 seminarja za lokalne administratorje o njihovi vlogi v primeru izrednih razmer. Prebivalstvo bo sodelovalo pri čezmejni/medregionalni vaji o seizmičnem

tveganju. Dosežki: poročila o seminarji in vajah

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto Projetni partnerji

Tipo partner	Partner fuori area
Tipologija partnerija:	Partner izven programskega območja
Numero partner	PP7
Številka partnerija:	PP7
Stato Giuridico	PUBBLICO
Pravna oblika:	JAVNI

Dati anagrafici

Nome dell'organizzazione esteso Naziv institucije partnerja:	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Nazionalità Država:	Italia
Codice Fiscale Davčna številka:	80006480281
Partita IVA ID za DDV:	00742430283

Sede legale

Comune Občina:	Padova
Provincia Pokrajina:	PD
Codice postale Pošta:	35131
Indirizzo Naslov:	Via 8 Febbraio 2
Telefono Telefonska številka: +39049 827 5477	Fax Fax:
E-mail E-mail: direzione@dicea.unipd.it	Indirizzo PEC PEC: dipartimento.dicea@pec.unipd.it
Sito internet Spletna stran:	http://www.unipd.it
Codice NUTS 3 Podregija NUTS 3:	Altro Drugo
Forma Giuridica Pravna oblika:	2.7 - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
Codice ATECO Koda NACE:	M - ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
Tipo calcolo dei costi del personale Način uveljavljanja stroškovsebjaj:	Costi reali Dejanski stroški
Spese d'ufficio ed amministrative FLAT RATE (15% of staff costs)	SI
Pisarniški in amministrativi stroški FLAT RATE (15% of staff costs):	DA
Diritto al recupero IVA Povračljiv DDV:	NO NE
Codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) Koda IPA:	LPW3CM

*Classificazione
Razvrstitev*

Codice CUP
Koda CUP
Natura CUP
Narava CUP - izberi -

*Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika*

Cognome
Priimek: PELLEGRINO
Nome
Ime: CARLO
Nazionalità
Država: Italia
Codice fiscale
Davčna številka: PLLCRL70M27G2730
Comune
Občina: Padova
Provincia
Pokrajina: PD
Indirizzo
Naslov: Via M. Valgimigli
Num.
Številka: 8/A
Codice postale
Pošta: 35131
E-mail
E-mail: carlo.pellegrino@unipd.it
Telefono
Telefon: +39049 827 5493

*Sede Operativa
Organizacijska enota*

La Sede Operativa coincide con la Sede Legale? NO
Sedež organizacijske enote sovpada z NE
glavnim sedežem?

*Dati sede operativa
Podatki organizacijske enote*

Dipartimento, Unità, Servizio responsabile dell'attuazione del progetto Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA)
Organizacijska enota, ki izvaja projekt:
Comune
Občina: Padova
Provincia
Pokrajina: PD
Codice postale
Pošta: 35131
Indirizzo
Naslov: Via Francesco Marzolo 9
Codice NUTS 3
Podregija NUTS 3: Altro
Drugo

*Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije*

Persona di contatto
Kontaktna oseba

Codice fiscale EMŠO:	PLLCRL70M27G2730
Cognome della persona di contatto Priimek kontaktne osebe partnerja:	PELLEGRINO
Nome della persona di contatto Ime kontaktne osebe partnerja:	CARLO
Telefono Telefonska številka:	+39049 827 5493
Email Email:	carlo.pellegrino@unipd.it

Aiuti di Stato
Državne pomoči

Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
Delovni sklop (DS):	DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT2/ATT2
Attività Aktivnost:	Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
Data inizio Datum začetka:	01/01/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo Znesek:	4800,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo

dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)

Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Delovni sklop (DS): DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività

Stroški za aktivnosti

Codice attività COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:
Attività Eventi
Aktivnost: Dogodki
Data inizio 01/01/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška: in storitve
Importo 250,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP7 Kick-off di

presentazione del progetto a Palmanova, Eventi di disseminazione e comunicazione (3), Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable: Liste di presenza, verbali

Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP7 Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodki (3), Udeležba na seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

Codice attività
Koda aktivnosti:

COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja

Attività
Aktivnost:

Campagna pubblicitaria
Oglaševalska kampanja

Data inizio
Datum začetka:

01/01/2019

Data fine
Datum zaključka:

31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška:

BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški

Importo
Znesek:

3000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Nell'ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - "Story telling" Il PP2 realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più ampio attraverso il metodo dello "story telling". Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria: attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per informare l'opinione pubblica sulle attività progettuali con l'aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6 attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale

V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih

treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN. KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo "Story Telling" videa.; Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi civilne zaščite. PP7 Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video

Codice attività	COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Koda aktivnosti:	
Attività	Campagna pubblicitaria
Aktivnost:	Oglaševalska kampanja
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	8000,00
Znesek:	

Nell'ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - "Story telling" Il PP2 realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più ampio attraverso il metodo dello "story telling". Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria: attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per informare l'opinione pubblica sulle attività progettuali con l'aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6 attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale

V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN. KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo "Story Telling" videa.; Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività
Koda aktivnosti: COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Attività
Aktivnost: Pubblicazioni
Tiskovine
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 30/06/2019
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 750,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek: Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up), manifesto in formato A3
PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o projektu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej (roll-up), plakatov A3

Codice attività
Koda aktivnosti: COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Attività
Aktivnost: Eventi
Dogodki
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo
Znesek: 1000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek: Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente

il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP7 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova, Eventi di disseminazione e comunicazione (3), Partecipazione a convegni/eventi (2) Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Disseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 disseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni disseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP7 Kick-off disseminacijski dogodek v Palmanovi, Disseminacijski in komunikacijski dogodki (3), Udeležba na seminarjih/dogodkih (2) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS):	DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT2/ATT2
Attività Aktivnost:	Valutazione del rischio sismico Ocena potresnega tveganja
Data inizio Datum začetka:	01/04/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo Znesek:	75000,00
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo

di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2 insieme ai PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all'interno di linee guida comuni per la valutazione del rischio sismico all'interno dei piani comunali di protezione civile del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP). Deliverable: modello per la valutazione speditiva della resistenza al sisma degli edifici, report sul test del modello in 4 casi studio a livello municipale di cui 1 in Italia 3 in Slovenia; Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev, zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne zaščite PP2/PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki: model za hitro oceno odpornosti stavb na potresne sunke, poročilo o testiranju modela v 4 študijskih primerih na občinski ravni, od tega 1 v Italiji in 3 v Sloveniji

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Valutazione del rischio sismico
Ocena potresnega tveganja
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo
Znesek: 725,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek: Considerato che i terremoti sono la maggiore causa di fatalità fra i rischi naturali sia in Italia che in Slovenia, la corretta valutazione del rischio sismico è di fondamentale importanza. In questa attività si migliorerà la metodologia di valutazione del rischio sismico tramite lo sviluppo di modelli di valutazione speditiva degli scenari di rischio e della vulnerabilità negli agglomerati urbani e nelle infrastrutture civili e industriali, elaborati dal PP7. I modelli realizzati verranno testati in casi studio distribuiti in tutti gli stati e regioni partecipanti. Saranno eseguiti dal PP2 insieme ai PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. I modelli saranno integrati all'interno di linee guida comuni per la valutazione del rischio sismico all'interno dei piani comunali di protezione civile del PP2/PP6. Verrà infine sviluppato un software per la determinazione del danno (LP). Deliverable: modello per la valutazione speditiva della resistenza al sisma degli edifici, report sul test del modello in 4 casi studio a livello municipale di cui 1 in Italia 3 in Slovenia; Potresi so med vsemi naravnimi nesrečami v Italiji in Sloveniji vzrok za največ smrtnih žrtev, zato je pravilna ocena potresnega tveganja zelo pomembna. Aktivnost bo izboljšala metodologijo za oceno potresnega tveganja z razvojem modelov za hitro oceno scenarijev tveganja in ranljivosti v urbanih naseljih ter civilnih in industrijskih infrastrukturah, ki jo bo izdelal PP7. Izdelani modeli bodo preizkušeni v študijskih primerih v vseh sodelujočih državah in regijah. Izvedel jih bo PP2 v sodelovanju z PP4, PP5, PP6, PP7, PP9. Izdelani modeli bodo vključeni v skupne smernice za oceno potresnega tveganja v sklopu občinskih načrtov civilne zaščite PP2/PP6. Izdelana bo tudi programska oprema za določitev škode (LP). Dosežki: model za hitro oceno odpornosti stavb na potresne sunke, poročilo o testiranju modela v 4 študijskih primerih na občinski ravni, od tega 1 v Italiji in 3 v Sloveniji

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019

Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	104000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi (PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: metodologia valutazione rischio IB; metodologia rischio WUI; casi studio rischio WUI; carta rischio IB;</p> <p>Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Juljski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: metodologija ocene tveganja gozdnih požarov; metodologija ocene tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju; zemljevid tveganja gozdnih požarov</p>
Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Aktivnost:	Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	16500,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà</p>

tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi (PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: metodologia valutazione rischio IB; metodologia rischio WUI; casi studio rischio WUI; carta rischio IB;

Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za doseg cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Juljski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: metodologija ocene tveganja gozdnih požarov; metodologija ocene tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju; zemljevid tveganja gozdnih požarov

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT4/ATT4

Attività
Aktivnost:

Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni
Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode

Data inizio

01/04/2019

Datum začetka:

Data fine

31/12/2021

Datum zaključka:

Voce di Spesa

Kategorija stroška:

BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja

Importo

Znesek:

75000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che l'evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l'evento si è verificato. Per la fase di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere di effettuare l'analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili (PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo, banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: metodologia di previsione danno potenziale; metodologia rilievo danni; casi studio

Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskovane različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije, satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih

analitčnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: metodologija za napoved potencialne škode; metodologija beleženja škode; študije primerov

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4
Attività
Aktivnost: Metodi speditivi di quantificazione e mappatura dei danni
Hitre metode za vrednotenje in kartiranje škode
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo
Znesek: 725,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

La stima dei danni durante ed immediatamente dopo le emergenze è un punto critico perché sono difficili da effettuare ma sono necessarie per gestire le fasi successive al primo intervento. In questa azione viene considerata sia la stima dei danni potenziali prima che l'evento si verifichi e sia la stima dei danni effettivi dopo che l'evento si è verificato. Per la fase di pre-emergenza verrà realizzato un modello di previsione dei danni potenziali per permettere di effettuare l'analisi costi-benefici delle azioni di prevenzione basandosi su dati già disponibili (PP7). Nella fase di post-emergenza si testeranno differenti metodi di quantificazione e mappatura dei danni basata su diverse fonti (foto aeree, foto satellitari, indagini di campo, banche dati nazionali, etc) per realizzare nuovi modelli analitici (PP7). Le metodologie verranno testate in 4 casi studio distribuiti in Italia e Slovenia (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Verranno acquistate attrezzature per la raccolta dei dati (LP, PP6) e implementata una app per la mappatura dei danni (LP). Deliverable: metodologia di previsione danno potenziale; metodologia rilievo danni; casi studio
Ocena škode med in takoj po izrednih dogodkih je kritičen element, saj je takšno oceno težko podati, vendar je nujna za upravljanje nadaljnjih faz po prvem ukrepu. V tej dejavnosti bo obravnavana tako ocena potencialne škode pred dogodkom, kot tudi ocena dejanske škode po dogodku. Za fazo pred nastopom izrednega dogodka bo izdelan model za napoved potencialne škode, ki omogoča izvedbo analize stroškov-koristi preventivnih ukrepov na podlagi podatkov, ki so že na voljo (PP7). Za fazo po izrednem dogodku bodo preiskušene različne metode za določitev in kartiranje škode na podlagi raznih virov (zračne fotografije, satelitske fotografije, terenske raziskave, nacionalne zbirke podatkov, itd.), za izdelavo novih analitčnih modelov (PP7). Metodologije bodo preiskušene v 4 študijah primerov v Italiji in Sloveniji (LP, PP4, PP6, PP7, PP9). Nabavljena bo oprema za zbiranje podatkov (LP, PP6) in izdelana aplikacija za kartiranje škode (LP). Dosežki: metodologija za napoved potencialne škode; metodologija beleženja škode; študije primerov

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS): DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT1/ATT1
Attività
Aktivnost: Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programmi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite

Data inizio	01/02/2019
Datum začetka:	
Data fine	30/11/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	1000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico-pratici saranno indirizzati al miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. Deliverable: report su 3 corsi avanzati per esperti di protezione civile (interpretazione di immagini satellitari, lidar, immagini di droni).</p> <p>Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično usposabljanje s tečajji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni ravni, na upravljalški ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in praktični tečajji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče, se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o nadaljevalnem tečaju za strokovnjake na področju civilne zaščite (interpretacija satelitskih in lidar posnetkov ter posnetkov, ustvarjenih z droni).</p>
Codice attività	ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:	
Attività	Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Aktivnost:	Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
Data inizio	01/02/2000
Datum začetka:	
Data fine	30/11/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Kategorija stroška:	
Importo	5000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico-pratici saranno indirizzati al miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. Deliverable: report su 3 corsi avanzati per esperti di protezione civile (interpretazione di immagini satellitari, lidar, immagini di droni).</p> <p>Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično usposabljanje s tečajji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni ravni, na upravljalški ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in praktični tečajji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče, se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o nadaljevalnem tečaju za strokovnjake na področju civilne zaščite (interpretacija satelitskih in lidar posnetkov ter posnetkov, ustvarjenih z droni).</p>

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto Proiettivi partnerji

Tipo partner	Partner in area programma
Tipologija partnerija:	Partner v programskem območju
Numero partner	PP8
Številka partnerija:	PP8
Stato Giuridico	PUBBLICO
Pravna oblika:	JAVNI

Dati anagrafici

Nome dell'organizzazione esteso	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Naziv institucije partnerja:	
Nazionalità	Italia
Država:	
Codice Fiscale	80008840276
Davčna številka:	
Partita IVA	
ID za DDV:	

Sede legale

Comune	Venezia
Občina:	
Provincia	VE
Pokrajina:	
Codice postale	30124
Pošta:	
Indirizzo	Palazzo Ca' Corner San Marco 2662
Naslov:	
Telefono	Fax
Telefonska številka: +390412501176	Fax:
E-mail	Indirizzo PEC
E-mail: europa@cittametropolitana.ve.it	PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Sito internet	www.cittametropolitana.ve.it
Spletna stran:	
Codice NUTS 3	Provincia di Venezia
Podregija NUTS 3:	Pokrajina Benetke
Forma Giuridica	2.4.60 - CITTA' METROPOLITANA
Pravna oblika:	
Codice ATECO	84.11.10 - Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
Koda NACE:	
Tipo calcolo dei costi del personale	Costi reali
Način uveljavljanja stroškovsebjja:	Dejanski stroški
Spese d'ufficio ed amministrative FLAT	
RATE (15% of staff costs)	SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT	DA
RATE (15% of staff costs):	
Diritto al recupero IVA	NO
Povračljiv DDV:	NE
Codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)	P_ve
Koda IPA:	

Classificazione Razvrstitev

Codice CUP
Koda CUP
Natura CUP
Narava CUP - izberi -
Tipologia CUP
Tipologija CUP

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika

Cognome
Priimek: Brugnaro
Nome
Ime: Luigi
Nazionalità
Država: Italia
Codice fiscale
Davčna številka: BRGLGU61P13F241P
Comune
Občina: Venezia
Provincia
Pokrajina: VE
Indirizzo
Naslov: Via tarù
Num.
Številka: 2/a
Codice postale
Pošta: 31021
E-mail
E-mail: sindaco.metropolitano@cittametropolitana.ve.it
Telefono
Telefon: +390412501509

Sede Operativa
Organizacijska enota

La Sede Operativa coincide con la Sede Legale? NO
Sedež organizacijske enote sovpada z glavnim sedežem? NE

Dati sede operativa
Podatki organizacijske enote

Dipartimento, Unità, Servizio responsabile dell'attuazione del progetto Ufficio Protezione Civile
Organizacijska enota, ki izvaja projekt:

Comune
Občina: Venezia
Provincia
Pokrajina: VE
Codice postale
Pošta: 30173
Indirizzo
Naslov: Via Sansovino 9
Codice NUTS 3
Podregija NUTS 3: Provincia di Venezia
Pokrajina Benetke

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije

Persona di contatto
Kontaktna oseba

Codice fiscale EMŠO:	GTTMSM67A27L736Q
Cognome della persona di contatto Priimek kontaktne osebe partnerja:	Gattolin
Nome della persona di contatto Ime kontaktne osebe partnerja:	Massimo
Telefono Telefonska številka:	+390412501200
Email Email:	Massimo.gattolin@cittametropolitana.ve.it

Aiuti di Stato
Državne pomoči

Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
Delovni sklop (DS):	DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività Koda aktivnosti:	ATT1/ATT1
Attività Aktivnost:	Comitato di Gestione del progetto Upravni odbor projekta
Data inizio Datum začetka:	01/01/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo Znesek:	741,90

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

All'inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l'attuazione progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il Comitato adotterà le principali decisioni in merito all'attuazione del progetto. Periodicamente verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP. Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje. Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo

zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov, usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x lista prisotnosti

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT1/ATT1
Attività
Aktivnost: Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo
Znesek: 150,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

All'inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l'attuazione progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il Comitato adotterà le principali decisioni in merito all'attuazione del progetto. Periodicamente verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del CG, 6 verbali, 6 fogli presenze
Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP. Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje. Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov, usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x lista prisotnosti

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT1/ATT1
Attività
Aktivnost: Comitato di Gestione del progetto
Upravni odbor projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 1400,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

All'inizio del progetto sarà istituito il Comitato di gestione (CG) coordinato dal LP. In sede di prima riunione verranno nominati i rappresentanti dei partner progettuali e definite le date di convocazione del Comitato, che si riunirà con cadenza semestrale o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Il Comitato elaborerà un proprio regolamento nel quale saranno definiti i ruoli e i compiti dei membri in merito alla verifica dello stato di avanzamento progettuale e

finanziario, al raggiungimento dei risultati, al coordinamento delle procedure per l'attuazione progettuale, alla comunicazione tra i partner e alla comunicazione con i partner associati. Il Comitato adotterà le principali decisioni in merito all'attuazione del progetto. Periodicamente verificherà e approverà le attività e gli obiettivi raggiunti, risolvendo eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: Regolamento interno del CG, 6 verbali, 6 fogli presenze

Na začetku izvajanja projekta bo vzpostavljen Upravni odbor projekta (UO), ki ga bo vodil VP. Na prvem srečanju bodo v odbor imenovani predstavniki vseh projektnih partnerjev in določeni datumi sestajanja odbora, ki bodo predvidoma vsakih 6 mesecev, po potrebi tudi pogosteje. Odbor bo pripravil poslovnik, v katerem bodo določene vloge in naloge vseh članov, ki bodo zajemale preverjanja dejanskega in finančnega napredovanja projekta, doseganje rezultatov, usklajevanje postopkov za izvajanje projekta, interno komunikacijo med partnerji in komunikacijo s pridruženimi partnerji. Upravni odbor bo sprejemal odločitve glede izvajanja projekta. Periodično bo preverjal in potrjeval aktivnosti ter dosežene cilje in reševal morebitne izzive ali težave, ki bi nastali med izvajanjem projekta. Dosežki: Poslovnik UO, 6x zapisnik, 6x lista prisotnosti

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, amministrativno vodenje in poročanje projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 1063,38

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, amministrativno vodenje in poročanje projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019

Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	
Importo	154,76
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP</p>
Codice attività	ATT2/ATT2
Koda aktivnosti:	
Attività	Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Aktivnost:	Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
Data inizio	
Datum začetka:	01/01/2019
Data fine	
Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	1100,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo</p>

dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Attivnost: Monitoraggio e valutazione del progetto
Nadzor in evalvacija projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 156,62

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per assicurare metodi unitari di valutazione dell'efficacia, sarà predisposto un piano di valutazione della gestione progettuale, dell'avanzamento delle singole attività e del raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell'elaborazione di metodologie congiunte per il controllo dell'efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà il rispetto del cronoprogramma, l'andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione
Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta. Dosežki: evalvacijski načrt

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Attivnost: Monitoraggio e valutazione del progetto
Nadzor in evalvacija projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 500,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per assicurare metodi unitari di valutazione dell'efficacia, sarà predisposto un piano di valutazione della gestione progettuale, dell'avanzamento delle singole attività e del raggiungimento degli indicatori. Tutti i PP trasmetteranno al Comitato di gestione le informazioni sullo stato di avanzamento delle attività. Sulla base dell'elaborazione di metodologie congiunte per il controllo dell'efficace attuazione progettuale, il Comitato valuterà il rispetto del cronoprogramma, l'andamento della spesa finanziaria e il conseguimento degli

obiettivi previsti. Questa modalità di controllo consentirà di elaborare misure correttive adeguate per risolvere tempestivamente eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione progettuale. Deliverable: piano di valutazione
Za zagotavljanje enotne metode preverjanja učinkovitosti izvajanja projekta, bo oblikovan evalvacijski načrt za ocenjevanje vodenja projekta, napredovanja predvidenih aktivnosti in doseganje kazalnikov. Vsi PP bodo koordinacijskemu odboru projekta posredovali informacije o napredku pri izvajanju aktivnosti. Odbor bo na podlagi skupnih metod nadziranja učinkovitega izvajanja ocenjeval spoštovanje projektne časovnice izvajanja aktivnosti, porabe finančnih sredstev in doseganje predvidenih ciljev. Tak način nadzora bo omogočal pripravo primernih korekcijskih ukrepov za hitro reševanje morebitnih težav med izvajanjem projekta. Dosežki: evalvacijski načrt

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Delovni sklop (DS): DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:
Attività Eventi
Attivnost: Dogodki
Data inizio 01/01/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:
Importo 734,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale

destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP8 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova, Partecipazione a convegni/eventi (1) Deliverable: Liste di presenza, verbali

Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobni promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP8 Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi, Udeležba na seminarjih/dogodkih (1) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

Codice attività	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Attività	Eventi
Aktivnost:	Dogodki
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	01/01/2019
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Kategorija stroška:	BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo	900,00
Znesek:	900,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della

protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP8 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova, Partecipazione a convegni/eventi (1) Deliverable: Liste di presenza, verbali

Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP8 Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi, Udeležba na seminarjih/dogodkih (1) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

Codice attività	COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:	
Attività	Eventi
Aktivnost:	Dogodki
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	2100,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti

competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group;
partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP8 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova, Partecipazione a convegni/eventi (1) Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP8 Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi, Udeležba na seminarjih/dogodkih (1) Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

Codice attività	COM2 Campagna pubblicitaria/COM2 Oglaševalska kampanja
Koda aktivnosti:	
Attività	Campagna pubblicitaria
Aktivnost:	Oglaševalska kampanja
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	750,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable	Nell'ambito della presente attività sarà predisposto il Piano di comunicazione, il video di Story telling e saranno attuate alcune campagne pubblicitarie. Le attività saranno coordinate dal responsabile del WP, il PP2, con il coinvolgimento degli altri partner nelle singole attività progettuali. Piano di comunicazione: nei primi tre mesi di attuazione il coordinatore del WP Comunicazione, vale a dire il PP2 - Comune di Ajdovščina, predisporrà il Piano di comunicazione (PC) nel rispetto delle Linee guida sulle attività di informazione e comunicazione del programma transfrontaliero Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione del PC. Il PC definirà i metodi e gli strumenti di comunicazione per raggiungere gli obiettivi specifici di progetto. Sarà elaborata una mailing list con i destinatari di tutti i target group di progetto; video promozionale - "Story telling" Il PP2 realizzerà un video promozionale in sloveno e italiano per avvicinare il progetto al pubblico più
Opis aktivnosti in dosežek:	

ampio attraverso il metodo dello "story telling". Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti per la realizzazione del video; campagna pubblicitaria: attraverso gli strumenti di comunicazione digitali il LP informerà la cittadinanza sulle attività progettuali (1 campagna pubblicitaria). Il PP2 organizzerà 1 campagna pubblicitaria per informare l'opinione pubblica sulle attività progettuali con l'aiuto di 1 displayer digitale. Il PP6 attuerà 1 campagna pubblicitaria di progetto destinata alle associazioni dei volontari di protezione civile. Deliverable: Piano di comunicazione, video promozionale

V okviru te aktivnosti bomo izdelali komunikacijski načrt, pripravili "Story Telling" video in izvedli več oglaševalskih kampanj. Aktivnosti bo koordiniral vodilni partner DS PP2, medtem ko bodo ostali partnerji sodelovali pri posameznih aktivnostih. Komunikacijski načrt: v prvih treh mesecih bo vodilni partner delovnega sklopa komunikacija PP2 Občina Ajdovščina pripravil komunikacijski načrt (KN) skladno z navodili čezmejnega programa Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 za informiranje in obveščanje. Vsi PP bodo vključeni pri oblikovanju KN. KN bo določil komunikacijske metode za doseganje specifičnih projektnih ciljev in bo definirali najprimernejše korake za uresničitev le-teh. Vključeval bo mailing listo z naslovniki iz vseh projektnih ciljnih skupin; Promocijski video – "Story Telling": PP2 bo izdelal promocijski video v slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo na način pripovedovanja zgodbe približal projekt širši javnosti. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin za izdelavo "Story Telling" videa.; Oglaševalska kampanja: LP bo s preko digitalnih prikazovalnikov informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih (1 x oglaševalska kampanja). PP2 bo izvedel 1 oglaševalsko kampanjo in bo informiral širšo javnost o projektnih aktivnostih s pomočjo 1 splošnega digitalnega prikazovalnika. PP6 bo izvedel 1 oglaševalno kampanjo o projektu med prostovoljnimi društvi civilne zaščite. Dosežki: Komunikacijski načrt, promocijski video

Codice attività	COM3 Brochure e depliant/COM3 Brošure in letaki
Koda aktivnosti:	
Attività	Brochure e depliant
Aktivnost:	Brošure in letaki
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	30/09/2019
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	81,80
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable	Il PP2 realizzerà una brochure con la descrizione delle attività e dei Deliverable progettuali destinata agli operatori del settore e al pubblico più ampio. Tutti i PP collaboreranno alla predisposizione dei contenuti della brochure e saranno coinvolti nella sua realizzazione. Il PP2 realizzerà 20.000 brochure bilingui (in sloveno e italiano) e le distribuirà equamente tra i partner progettuali sloveni e italiani allo scopo di diffondere i Deliverable progettuali e informare l'opinione pubblica dell'area transfrontaliera. Il PP parteciperà alla predisposizione della brochure. Deliverable: brochure bilingue
Opis aktivnosti in dosežek:	PP2 bo izdal brošuro z opisom projektnih aktivnosti in rezultatov, ki bo namenjena strokovni in širši javnosti. Vsi PP bodo prispevali k vsebini brošure in bodo vključeni pri njenem oblikovanju. PP2 bo izdelal 20.000 dvojezičnih brošur v italijanščini in slovenščini in jih enakomerno razdelil SLO in ITA projektnim partnerjem z namenom širjenja rezultatov projekta in obveščanja javnosti na čezmejnem območju. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju brošur. Dosežek: dvojezična brošura

Codice attività	COM3 Brochure e depliant/COM3 Brošure in letaki
Koda aktivnosti:	
Attività	Brochure e depliant
Aktivnost:	Brošure in letaki
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	30/09/2019
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake

Kategorija stroška:	in storitve
Importo	200,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Il PP2 realizzerà una brochure con la descrizione delle attività e dei Deliverable progettuali destinata agli operatori del settore e al pubblico più ampio. Tutti i PP collaboreranno alla predisposizione dei contenuti della brochure e saranno coinvolti nella sua realizzazione. Il PP2 realizzerà 20.000 brochure bilingui (in sloveno e italiano) e le distribuirà equamente tra i partner progettuali sloveni e italiani allo scopo di diffondere i Deliverable progettuali e informare l'opinione pubblica dell'area transfrontaliera. Il PP parteciperà alla predisposizione della brochure. Deliverable: brochure bilingue</p> <p>PP2 bo izdal brošuro z opisom projektnih aktivnosti in rezultatov, ki bo namenjena strokovni in širši javnosti. Vsi PP bodo prispevali k vsebini brošure in bodo vključeni pri njenem oblikovanju. PP2 bo izdelal 20.000 dvojezičnih brošur v italijanščini in slovenščini in jih enakomerno razdelil SLO in ITA projektnim partnerjem z namenom širjenja rezultatov projekta in obveščanja javnosti na čezmejnem območju. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju brošur. Dosežek: dvojezična brošura</p>
Codice attività	COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Koda aktivnosti:	
Attività	Pubblicazioni
Aktivnost:	Tiskovine
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	30/06/2019
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	100,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up), manifesto in formato A3</p> <p>PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o projektu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej (roll-up), plakatov A3</p>
Codice attività	COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Koda aktivnosti:	
Attività	Sito web
Aktivnost:	Spletna stran
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	93,50
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell'ambito del sito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all'attuazione</p>

progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni. Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuale tra i target group. La pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable: sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto

PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstarn projekta

Codice attività	COM5 Sito web/COM5 Spletna stran
Koda aktivnosti:	
Attività	Sito web
Aktivnost:	Spletna stran
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	850,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il PP2 si occuperà di aggiornare la pagina dedicata al progetto nell'ambito del sito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La pagina di progetto sarà destinata alla trasmissione delle informazioni in merito all'attuazione progettuale e agli eventi e attività di progetto. Tutti i PP contribuiranno alla predisposizione dei contenuti della pagina di progetto e si impegneranno a mantenere aggiornate le informazioni. Sul sito internet saranno pubblicati tutti gli obiettivi raggiunti, il video promozionale e altri contenuti multimediali. Tutti i PP pubblicheranno sul proprio sito istituzionale il logo progettuale e assicureranno il link alla pagina di progetto, contribuendo così alla diffusione delle informazioni chiave e alla disseminazione dei Deliverable progettuale tra i target group. La pagina sarà attiva anche dopo la conclusione del progetto, una parte dei contenuti sarà pubblicata nelle due lingue, in sloveno e italiano. Il PP contribuirà i contenuti per la pagina web del progetto e provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito. Deliverable: sezione web del programma sul progetto, link alla pagina internet di progetto

PP2 bo odgovoren za ažuriranje spletne podstrani projekta v okviru obstoječe spletnih strani Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Spletna podstran projekta bo namenjena posredovanju informacij povezanih z izvajanjem projekta o projektnih dogodkih in aktivnostih. Vsi PP bodo prispevali k splošnim vsebinam spletne podstrani ter skrbeli za aktualnost objavljenih podatkov. Na spletni strani bodo objavljeni vsi ključni dosežki in rezultati, promocijski video in druge multimedijske vsebine. Vsi PP bodo na svojih spletnih straneh objavili logotip projekta in ga povezali na podstran projekta. Tako bodo pripomogli k širitvi osnovnih informacij o projektu in diseminaciji rezultatov projekta do ciljnih skupin. Stran bo aktivna tudi po zaključku projekta, del vsebin bo objavljenih v 2 jezikih: slovenščini in italijanščini. PP bo prispeval vsebine za podstran projekta in objavljal informacije na svoji spletni strani. Dosežki: podstran o projektu na spletni strani programa, povezava na podstarn projekta

Codice attività
Koda aktivnosti: COM6 Account social media/COM6 Socialna omrežja
Attività
Aktivnost: Account social media
Socialna omrežja
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 300,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek: Al fine di raggiungere l'opinione pubblica più ampia e il maggior numero di target group per garantire la promozione e la disseminazione dei Deliverable progettuali, saranno attivati 4 profili sui social network. Il PP2 attiverà e coordinerà i profili su Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn pubblicando le notizie in merito agli eventi che saranno attuati nell'ambito del progetto. Tutti i PP saranno coinvolti nella predisposizione dei contenuti delle notizie o di brevi articoli. Il PP contribuirà i contenuti per i social media. Deliverable: profilo Facebook, profilo Instagram, profilo Twitter e profilo LinkedIn
Z namenom doseganja čim širše javnosti in ciljnih skupin bomo za promocijo in diseminacijo rezultatov projekta izdelali profile na 4 socialnih omrežjih. PP2 bo postavil in urejal profile na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in LinkedIn-u preko katerih bo objavljaj novice povezane z dogodki, ki bodo potekali v okviru projekta. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi vsebin novic ali kratkih člankov. PP bo prispeval vsebine za objave na socialnih omrežjih. Dosežki: Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn profili

Codice attività
Koda aktivnosti: COM6 Account social media/COM6 Socialna omrežja
Attività
Aktivnost: Newsletter o direct mailing
Newsletter ali direktni mailing
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 450,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek: Per assicurare la comunicazione con i target group e informarli sulle attività e sui Deliverable di progetto, si prevede la predisposizione e la trasmissione periodica di newsletter. Nell'ambito del Piano di comunicazione sarà predisposto a tal fine un elenco degli indirizzi mail di tutti gli stakeholder nel campo della protezione civile, ai quali saranno inviate le newsletter e altre comunicazioni in merito al progetto. Il PP2 con la collaborazione di tutti i PP predisporrà e invierà almeno 8 newsletter in fase di attuazione del progetto. I destinatari saranno informati anche tramite email di tutti gli eventi previsti nell'ambito del progetto. Il PP contribuirà i contenuti per la newsletter. Deliverable: newsletter, email sugli eventi
Za potrebe komunikacije s ciljnimi skupinami in za njihovo seznanjanje z aktivnostmi in rezultati projekta bomo oblikovali in izdajali periodične e-novice. V ta namen bomo v okviru komunikacijskega načrta pripravili seznam e-naslovov vseh deležnikov s področja civilne zaščite, ki jim bomo pošiljali e-novice in druga obvestila o projektu. PP2 bo v sodelovanju z vsemi PP pripravil in poslal vsaj 8 e-novic v času izvajanja projekta. Naslovnike bomo preko elektronske pošte obveščali tudi o vseh aktualnih dogodkih, ki jih bomo izvajali v projektu. Dosežki: e-newsletters, elektronska sporočila o dogodkih PP bo prispeval vsebine za pripravo e-novice.

Codice attività
Koda aktivnosti: COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske konference

Attività	Conferenze stampa
Aktivnost:	Novinarske konference
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	122,70
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una conferenza stampa allo scopo di illustrare i Deliverable di progetto e informare l'opinione pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP organizzerà anche una conferenza stampa conclusiva con la presentazione dei Deliverable principali e gli output diretti di progetto per l'opinione pubblica e gli operatori del settore che sarà organizzata al termine del progetto nell'ambito dell'evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una conferenza stampa ciascuno. In tutto sono previste 12 conferenze stampa. Deliverable: report conferenza stampa</p> <p>LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta in obveščanja javnosti o vsebini projekta in njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4 in PP8 pa po eno novinarsko konferenco. Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc. Dosežki: poročilo o novinarski konferenci</p>
Codice attività	COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske konference
Koda aktivnosti:	
Attività	Conferenze stampa
Aktivnost:	Novinarske konference
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	400,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una conferenza stampa allo scopo di illustrare i Deliverable di progetto e informare l'opinione pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP organizzerà anche una conferenza stampa conclusiva con la presentazione dei Deliverable principali e gli output diretti di progetto per l'opinione pubblica e gli operatori del settore che sarà organizzata al termine del progetto nell'ambito dell'evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una conferenza stampa ciascuno. In tutto sono previste 12 conferenze stampa. Deliverable: report conferenza stampa</p> <p>LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta in obveščanja javnosti o vsebini projekta in njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4 in PP8 pa po eno novinarsko konferenco. Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc. Dosežki: poročilo o novinarski konferenci</p>
Codice attività	COM9 Altre relazioni con i media/COM9 Altri rapporti con i media
Koda aktivnosti:	
Attività	Altre relazioni con i media
Aktivnost:	Drugi odnosi z javnostmi

Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	200,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable	Le altre relazioni con i media prevedono la pubblicazione di articoli e di comunicati stampa. Tutti i PP parteciperanno alla predisposizione di comunicati stampa e articoli allo scopo di informare l'opinione pubblica sui Deliverable progettuali. Il PP2 in qualità di coordinatore del WP2 si occuperà della predisposizione e della pubblicazione dei comunicati stampa, per un totale di 20 articoli e comunicati stampa pubblicati. Il PP3 pubblicherà 3 articoli, il PP4 2 articoli, il PP5 3 articoli, il PP8 2 articoli e il PP9 4 articoli. Il PP7 pubblicherà 2 articoli scientifici. In totale sono previsti almeno 34 articoli e comunicati stampa e 2 articoli scientifici. Deliverable: articolo
Opis aktivnosti in dosežek:	Drugi odnosi z javnostmi vključujejo objavo člankov in sporočil za javnost. Vsi PP bodo sodelovali pri pripravi sporočil za javnost oz. člankov za širšo javnost z namenom informiranja o projektu in njegovih dosežkih. PP2 bo kot vodilni partner DS2 odgovoren za pripravo in objavo sporočil za javnost. Objavil bo 20 člankov in sporočil za javnost. PP3 bo objavil 3 članke, PP4 2 članka, PP5 3 članke, PP8 2 članka in PP9 4 članke. PP7 bo objavil 2 znanstvena članka. Skupaj bomo objavili najmanj 34 člankov in sporočil za javnost ter 2 strokovna znanstvena članka. Dosežki: članki

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS):	DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività	ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:	
Attività	Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Aktivnost:	Analiza obstoječega stanja in potreb
Data inizio	01/01/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/07/2019
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	210,40
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable	Nell'ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che locale. L'obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell'area transfrontaliera già previsti dagli accordi e quali no. In base all'analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del nuovo protocollo che riguarderà tutta l'area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da implementare nell'ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4
Opis aktivnosti in dosežek:	

predisporrà un'analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell'analisi e dell'inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione sull'analisi effettuata

V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic, EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inizio
Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka:
Voce di Spesa
Kategorija stroška:
Importo
Znesek:

ATT1/ATT1

Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb

01/01/2019

31/07/2019

BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški

50,00

Nell'ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che locale. L'obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell'area transfrontaliera già previsti dagli accordi e quali no. In base all'analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del nuovo protocollo che riguarderà tutta l'area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da implementare nell'ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4 predisporrà un'analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell'analisi e dell'inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione sull'analisi effettuata

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic, EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività
Aktivnost:
Data inizio

ATT1/ATT1

Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb

01/01/2019

Datum začetka:
Data fine
Datum zaključka: 31/07/2019
Voce di Spesa BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška: in storitve
Importo
Znesek: 500,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Nell'ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che locale. L'obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell'area transfrontaliera già previsti dagli accordi e quali no. In base all'analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del nuovo protocollo che riguarderà tutta l'area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da implementare nell'ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4 predisporrà un'analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell'analisi e dell'inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione sull'analisi effettuata

V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks projektov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic, EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Protocollo transfrontaliero congiunto
Skupni čezmejni protokol
Data inizio
Datum začetka: 01/08/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/07/2020
Voce di Spesa BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:
Importo
Znesek: 124,60

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Sulla base dell'analisi effettuata e delle risultanze dell'attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di 10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto sottoscritto

Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za podpis skupnega protokola o čezmejni pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z vidika operativnosti izkazalo ustrežnejše, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh (regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK. Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen skupni čezmejni protokol o sodelovanju

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Protocollo transfrontaliero congiunto
Skupni čezmejni protokol
Data inizio
Datum začetka: 01/08/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/07/2020
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 500,00

Sulla base dell'analisi effettuata e delle risultanze dell'attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di 10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto sottoscritto

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za podpis skupnega protokola o čezmejni pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z vidika operativnosti izkazalo ustrežnejše, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh (regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK. Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen skupni čezmejni protokol o sodelovanju

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih območjih
Data inizio
Datum začetka: 01/07/2020

Data fine	31/12/2020
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	153,20
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell'attività 3.1.3 è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell'area transfrontaliera. L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in caso di emergenze naturali (incendi nell'ambiente naturale e terremoti) nell'area-Programma. A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell'ambiente naturale in area transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable: POS transfrontaliero</p> <p>Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju. Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi pridruženi partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP, PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2 bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP</p>
Codice attività Koda aktivnosti:	ATT3/ATT3
Attività Aktivnost:	Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih območjih
Data inizio Datum začetka:	01/07/2020
Data fine Datum zaključka:	31/12/2020

Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	5000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell'attività 3.1.3 è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell'area transfrontaliera. L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in caso di emergenze naturali (incendi nell'ambiente naturale e terremoti) nell'area-Programma. A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell'ambiente naturale in area transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable: POS transfrontaliero</p> <p>Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju. Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi pridruženi partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP, PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremi in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2 bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP</p>
Codice attività	ATT4/ATT4
Koda aktivnosti:	
Attività	Moduli di soccorso alla popolazione
Aktivnost:	Moduli za pomoč prebivalcem
Data inizio	01/01/2021
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	249,20

Znesek:

Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici in merito all'allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell'attività sono il LP, il PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell'analisi i PP5 e PP6 adegueranno e allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e l'acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8. Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4

Attività
Aktivnost: Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem

Data inizio
Datum začetka: 01/01/2021

Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški

Importo
Znesek: 50,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici in merito all'allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell'attività sono il LP, il PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell'analisi i PP5 e PP6 adegueranno e allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e l'acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.

Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne nastanitve oseb v premeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8. Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene

zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT4/ATT4
Attività
Aktivnost: Moduli di soccorso alla popolazione
Moduli za pomoč prebivalcem
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2021
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 3000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Per garantire soccorsi efficaci e coordinati in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera è necessario assicurare moduli abitativi adeguatamente attrezzati destinati alle popolazioni rimaste senza abitazione a seguito di calamità. Al fine di assicurare standard unici in merito all'allestimento dei moduli per garantire alloggi temporanei alla popolazione in caso di calamità naturali, verrà effettuata una ricognizione delle attrezzature in dotazione presso i partner progettuali su entrambi i lati del confine. I partner coinvolti nell'attività sono il LP, il PP2, il PP5, il PP6 e il PP8. In base agli esiti dell'analisi i PP5 e PP6 adegueranno e allestiranno un modulo abitativo di soccorso coinvolgendo il personale che sarà in grado di assicurare assistenza transfrontaliera e soluzioni abitative temporanee in caso di emergenze naturali. Sulla base dei fabbisogni individuati i partner potranno procedere con le gare e l'acquisto delle attrezzature necessarie per i moduli abitativi al fine di assicurare assistenza alla popolazione in caso di calamità. I moduli saranno compatibili e integrabili tra loro.
Deliverable: Relazione sulla dotazione in carico ai moduli esistenti;
Za učinkovito in usklajeno reševanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremljene module za pomoč prebivalcem, ki bi zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez strehe nad glavo. Z namenom zagotavljanja usklajenih standardov glede opremljenosti modulov za primer nudenja pomoči pri zagotavljanju začasne nastanitve oseb v primeru naravnih nesreč, bomo pregledali opremljenost projektnih partnerjev na obeh straneh meje. Pri tej aktivnosti bodo sodelovali LP, PP2, PP5, PP6, PP8. Na podlagi poročila bosta PP5 in PP6 dopolnila oz. vzpostavila nastanitveni reševalni modul z osebjem, ki bo sposoben v primeru nesreč, nuditi čezmejno pomoč - začasne nastanitvene zmožnosti. Na podlagi evidentiranih potreb bodo partnerji izvedli naročila in ustrezno dopolnili opremo nastanitvenih modulov za čezmejno pomoč prebivalcem v primeru nesreč. Moduli bodo oblikovani na način, da bodo med seboj kompatibilni in se bodo med seboj lahko dopolnjevali. Dosežki: Poročilo o opremljenosti obstoječih modulov

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP3.2 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS): DS3.2 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju

Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Kategorija stroška:	
Importo	124,60
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi (PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali;</p> <p>Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WUI) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za dosego cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Juljski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju</p>
Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Rischio incendi boschivi e di Interfaccia urbano/rurale
Aktivnost:	Tveganje gozdnih požarov in požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Kategorija stroška:	
Importo	1000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Gli incendi boschivi sono il principale rischio naturale nei paesi del mediterraneo. Gli incendi sono particolarmente pericolosi quando possono coinvolgere anche aree urbane o campeggi. La riduzione del rischio di incendio deve essere fatta attraverso un'attenta pianificazione antincendio volta a ridurre la propensione delle foreste a bruciare e a proteggere i beni esposti. Obiettivo dell'azione è la riduzione del rischio di incendi boschivi (IB) e di interfaccia urbano-rurale (WUI) tramite il miglioramento della valutazione del rischio che viene fatta nei piani di prevenzione incendi boschivi e nei piani comunali di protezione civile. Si realizzerà tramite lo studio di una metodologia comune per la valutazione del rischio di incendi boschivi</p>

(PP7) e di una del rischio incendi di interfaccia (PP7) in aree particolarmente a rischio (es. campeggi situati in pinete costiere o nell'area del Carso) che saranno applicate in nove casi studio distribuiti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, partner associati). Dall'applicazione delle metodologie saranno sviluppate delle linee guida per l'inclusione del rischio incendi boschivi e di interfaccia all'interno dei piani comunali di protezione civile (LP, PP5, PP6, PP8) e una mappa del rischio IB da includere nel piano AIB (LP, PP2, PP7). Deliverable: casi studio rischio WUI; linee guida piani comunali;

Gozdni požari so glavna nevarnost, ki ogroža gozdove v sredozemskih državah. Požari so posebej nevarni, kadar se razširijo tudi v urbana okolja ali kampe. Zmanjšanje požarnega tveganja je povezano z natančnim načrtovanjem zaščite pred požari, ki zmanjša nagnjenost gozdov k požarom in izboljša zaščito izpostavljenih dobrin. Cilj dejavnosti je zmanjšanje tveganja za gozdne požare (IB) in požare v vmesnem urbano/podeželskem okolju (WIU) z izboljšanjem ocene tveganja, katera je izdelana v okviru načrtov za preprečevanje gozdnih požarov in v občinskih načrtih civilne zaščite. Za doseg cilja bo zasnovana skupna metodologija za oceno tveganja gozdnih požarov (PP7) in oceno tveganja požarov v vmesnem okolju (PP7), v posebej ogroženih območjih (npr. kampi v obalnih borovih gozdovih ali na Krasu). Metodologija bo uporabljena v devetih študijah primerov v Venetu, Furlaniji-Juljski krajini in Sloveniji (LP, PP2, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, pridruženi partnerji). Na podlagi uporabe metodologije bodo razvite smernice za vključitev tveganja gozdnih požarov in požarov vmesnih okolij v občinske načrte civilne zaščite (LP, PP5, PP6, PP8), izdelan bo zemljevid tveganj gozdnih požarov, ki se vključi v načrt AIB (LP, PP2, PP7). Dosežki: smernice za občinske načrte; študija primerov tveganja požarov v vmesnem urbano/podeželskem okolju

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT5/ATT5
Attività
Aktivnost: Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo
Znesek: 369,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza; banche dati cartografiche e webgis; layer cartografico

Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere;

kartografske podatkovne baze in webgis; kartografske plasti

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT5/ATT5
Attività
Attivnost: Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo
Znesek: 50,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek: La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza; banche dati cartografiche e webgis; layer cartografico

Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere; kartografske podatkovne baze in webgis; kartografske plasti

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT5/ATT5
Attività
Attivnost: Condivisione e sviluppo di sistemi informativi geografici
Razvoj in souporaba geografskih informacijskih sistemov
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 20000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek: La disponibilità di informazioni geografiche condivise è necessaria per la buona riuscita degli interventi, in particolare nel caso di eventi di grandi dimensione in cui intervengono squadre da fuori area o anche da altre nazioni e non conoscono la geografia locale. L'azione include la definizione di linee guida comuni per la realizzazione di cartografia per le emergenze locali e transfrontaliere (tutti i partner). Lo sviluppo di database geografici e webgis per la condivisione

degli elementi territoriali necessari alla gestione delle emergenze nei differenti scenari di rischio anche con traduzioni multilingua (LP, PP2, PP6, PP8). Lo sviluppo del software di sala operativa Vulkan per integrarlo con il sistema di gestione delle emergenze ICS e un software cartografico 3D in una nuova piattaforma (PP3). La creazione di nuovi layer cartografici con informazioni necessarie per le emergenze (PP2, PP8). La realizzazione e la stampa di atlanti cartografici cartacei da utilizzare in campo (LP, PP2, PP3, PP4). Lo sviluppo di una app per la condivisione di dati cartografici (LP). Deliverable: linee guida per cartografia di emergenza; banche dati cartografiche e webgis; layer cartografico

Razpolaganje s skupnimi geografskimi informacijami je nujno za uspešno izvajanje posegov, še posebej v primeru obsežnih izrednih razmer, ko so vključene zunanje ekipe, ali tudi ekipe iz drugih držav, ki ne poznajo lokalne geografske situacije. Aktivnost zajema določitev skupnih smernic za izdelavo kartografskih podlag za lokalne in čezmejne (vsi partnerji) izredne razmere. Razvoj geografskih podatkovnih baz in webgis za skupno uporabo vseh ozemeljskih elementov, ki so nujni za obvladovanje izrednih razmer v različnih scenarijih tveganj, poleg tega tudi prevod v več jezikov (LP, PP2, PP6, PP8). Razvoj programske opreme za operativno dvorano Vulkan ter povezava s sistemom za upravljanje izrednih razmer ICS, izdelava kartografske programske opreme 3D na novi platformi (PP3). Izdelava novih kartografskih slojev z nujnimi informacijami za izredne razmere (PP2, PP8). Izdelava in tiskanje papirnatih zemljevidov za uporabo na terenu (LP, PP2, PP3, PP4). Razvoj aplikacije za skupno uporabo kartografskih podatkov (LP). Dosežki: smernice za kartografske podlage za izredne razmere; kartografske podatkovne baze in webgis; kartografske plasti

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)	WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS):	DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività	ATT1/ATT1
Koda aktivnosti:	
Attività	Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Aktivnost:	Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
Data inizio	01/02/2019
Datum začetka:	
Data fine	30/11/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	44200,00
Znesek:	

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:

Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico-pratici saranno indirizzati al miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. Deliverable: report su 3 corsi specialistici (uso motosega) rivolti a volontari di protezione civile dell'area metropolitana. Le attività consisteranno in: individuazione dei docenti e relativi affidamenti d'incarico, noleggio delle aule, acquisto di materiale tecnico a supporto della didattica, ricognizione delle esigenze formative dei volontari con valutazione delle attitudini e delle capacità possedute. Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično

usposabljanje s tečajji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni ravni, na upravljalški ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in praktični tečajji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče, se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o specialističnih tečajjih (uporaba motorne žage), ki so namenjeni prostovoljcem civilne zaščite v metropolitanskem območju. Aktivnosti so sledeče: določitev izobraževalcev in dodelitev nalog, najem učilnic, nakup tehničnega materiala za pouk, ugotovitev izobraževalnih potreb prostovoljcev z oceno spretnosti in sposobnosti.

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT1/ATT1
Attività
Aktivnost: Programmi di formazione e addestramento per operatori di protezione civile
Programi izobraževanja in usposabljanja za operaterje civilne zaščite
Data inizio
Datum začetka: 01/02/2019
Data fine
Datum zaključka: 30/11/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Importo
Znesek: 4250,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Attraverso lo scambio di esperienze tra i partner verranno sviluppati programmi di formazione teorica e pratica con corsi per operatori di protezione civile a diversi livelli: livello base, livello gestionale e livello di formazione per formatori. I corsi teorico-pratici saranno indirizzati al miglioramento delle conoscenze e delle abilità tecniche degli operatori, sia nello sviluppo degli stessi programmi formativi che nell'acquisizione di specifiche capacità nell'utilizzo di strumentazione o attrezzature (droni, immagini satellitari, motoseghe, ecc.). I corsi ove possibile saranno aperti alla partecipazione di tutti i partner progettuali e partner associati. Deliverable: report su 3 corsi specialistici (uso motosega) rivolti a volontari di protezione civile dell'area metropolitana. Le attività consisteranno in: individuazione dei docenti e relativi affidamenti d'incarico, noleggio delle aule, acquisto di materiale tecnico a supporto della didattica, ricognizione delle esigenze formative dei volontari con valutazione delle attitudini e delle capacità possedute.

Prek izmenjave izkušenj partnerjev bodo vzpostavljeni programi za teoretično in praktično usposabljanje s tečajji za operaterje na področju civilne zaščite na različnih ravneh: na osnovni ravni, na upravljalški ravni in na področju izobraževanja za izobraževalce. Teoretični in praktični tečajji bodo namenjeni izboljšanju znanja in tehničnih spretnosti operaterjev, tako pri razvoju samih izobraževalnih programov kot pri pridobivanju specifičnih kompetenc za uporabo orodij in opreme (dronov, satelitskih posnetkov, motornih žag itd.). Kjer bo mogoče, se bodo tečajev lahko udeležili vsi projektni partnerji in pridruženi partnerji. Dosežki: poročilo o specialističnih tečajjih (uporaba motorne žage), ki so namenjeni prostovoljcem civilne zaščite v metropolitanskem območju. Aktivnosti so sledeče: določitev izobraževalcev in dodelitev nalog, najem učilnic, nakup tehničnega materiala za pouk, ugotovitev izobraževalnih potreb prostovoljcev z oceno spretnosti in sposobnosti.

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio
Datum začetka: 01/04/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL3 - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO/BL3 - Potni in namestitveni stroški
Importo
Znesek: 200,00

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP8 – CMVE Realizzerà un'esercitazione sul rischio incendio da interfaccia, con il coinvolgimento del volontariato locale e metropolitano, allo scopo di testare le procedure definite e i dati caricati. E' previsto il coinvolgimento del personale di uno o più campeggi presenti nell'area interessata. L'attività può essere così suddivisa: - pianificazione dell'evento attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni (Comune, VVF, Forze dell'Ordine, Prefettura) che a vario titolo dovranno partecipare, la collaborazione dei responsabili di alcuni campeggi, il concorso delle organizzazioni di volontariato, la definizione delle attività esercitative e la loro tempistica - organizzazione della logistica: catering, noleggio sale ed attrezzature (gazebo, mezzi ecc.), rimborsi del volontariato - acquisto di attrezzature utili all'esercitazione: 7 motoseghe, per l'attività pratica di taglio alberi, e 1 tenda pneumatica dedicata ad ospitare gli addetti ai posti di comando; pertanto sarà necessario svolgere le procedure di acquisto (gara ed affidamento) del materiale. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni

Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP8 – CMVE bo priredilo vajo o tveganju požarov v primestnem okolju s sodelujočimi lokalnega in metropolitanskega prostovoljstva s ciljem preizkušnje opredeljenih postopkov in naloženih podatkov. Predvidena je udeležba osebja enega ali več kampov na območju. Aktivnost lahko razčlenimo na sledeč način: - načrtovanje dogodka s pomočjo sodelujočih institucij (Občine, Gasilcev, Varnostnih sil, Prefektore), ki bodo sodelovali z različnimi vlogami, sodelovanje odgovornih oseb iz nekaterih kampov, natečaj nekaterih prostovoljskih organizacij, opredelitev vadbenih aktivnosti in njihovega časa izvajanja; -logistična organizacija: catering, najem dvoran in opreme (paviljona, sredstev itd.), povračila stroškov prostovoljcem; -nakup uporabne opreme za vadbo: 7 motornih žag (za praktično vajo v žaganju dreves) in 1 pnevmatskega šotora za operaterje na poveljniškem mestu; zato bo potrebno opraviti postopke za nakup (razpis in dodelitev) materiala. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Codice attività	ATT2/ATT2
Koda aktivnosti:	
Attività	Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Aktivnost:	Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio	01/04/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:	
Importo	21200,00

Znesek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP8 – CMVE Realizzerà un'esercitazione sul rischio incendio da interfaccia, con il coinvolgimento del volontariato locale e metropolitano, allo scopo di testare le procedure definite e i dati caricati. E' previsto il coinvolgimento del personale di uno o più campeggi presenti nell'area interessata. L'attività può essere così suddivisa: - pianificazione dell'evento attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni (Comune, VVF, Forze dell'Ordine, Prefettura) che a vario titolo dovranno partecipare, la collaborazione dei responsabili di alcuni campeggi, il concorso delle organizzazioni di volontariato, la definizione delle attività esercitative e la loro tempistica - organizzazione della logistica: catering, noleggio sale ed attrezzature (gazebo, mezzi ecc.), rimborsi del volontariato - acquisto di attrezzature utili all'esercitazione: 7 motoseghe, per l'attività pratica di taglio alberi, e 1 tenda pneumatica dedicata ad ospitare gli addetti ai posti di comando; pertanto sarà necessario svolgere le procedure di acquisto (gara ed affidamento) del materiale. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP8 – CMVE bo priredilo vajo o tveganju požarov v primestnem okolju s sodelujočimi lokalnega in metropolitanskega prostovoljstva s ciljem preizkušnje opredeljenih postopkov in naloženih podatkov. Predvidena je udeležba osebja enega ali več kampov na območju. Aktivnost lahko razčlenimo na sledeč način: - načrtovanje dogodka s pomočjo sodelujočih institucij (Občine, Gasilcev, Varnostnih sil, Prefektore), ki bodo sodelovali z različnimi vlogami, sodelovanje odgovornih oseb iz nekaterih kampov, natečaj nekaterih prostovoljskih organizacij, opredelitev vadbene aktivnosti in njihovega časa izvajanja; -logistična organizacija: catering, najem dvoran in opreme (paviljona, sredstev itd.), povračila stroškov prostovoljcem; -nakup uporabne opreme za vadbo: 7 motornih žag (za praktično vajo v žaganju dreves) in 1 pnevmatskega šotora za operaterje na poveljniškem mestu; zato bo potrebno opraviti postopke za nakup (razpis in dodelitev) materiala. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT3/ATT3

Attività
Aktivnost:

Addestramento per squadre specialistiche
Usposabljanje za posebne ekipe

Data inizio
Datum začetka:

01/06/2019

Data fine
Datum zaključka:

31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška:

BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja

Importo Znesek:	124,60
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP8 – CMVE Supporto, coordinato con gli altri PP coinvolti, nell'identificare le criticità da affrontare con la formazione dei team specializzati; formazione dei partecipanti con l'illustrazione delle attività da svolgere, l'attribuzione di ruoli e competenze, anche con la produzione di materiale informativo Deliverable: report sull'addestramento dell'unità specializzata; materiale informativo</p> <p>Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. PP8 - CMVE- nudenje podpore skupaj z ostalimi PP, pri ugotavljanju problematičnosti, ki jih je potrebno odpraviti s pomočjo izobraževanja specializiranih ekip. Usposabljanje udeležencev s prikazom aktivnosti, opredelitev vlog in kompetenc, tudi s pomočjo informativnega gradiva Dosežki: poročilo o izobraževanjih posebnih enot, informativno gradivo</p>
Codice attività Koda aktivnosti:	ATT4/ATT4
Attività Aktivnost:	Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio Datum začetka:	01/06/2019
Data fine Datum zaključka:	31/12/2021
Voce di Spesa Kategorija stroška:	BL1 - COSTI DEL PERSONALE - COSTI REALI/BL1 - Stroški osebja
Importo Znesek:	124,60
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP8 - CMVE- Città metropolitana di Venezia attuerà le attività che consisteranno nella formazione dei responsabili dei campeggi per la condivisione e/o adeguamento delle proprie procedure di emergenza con le procedure standard elaborate alle voci precedenti: il tutto verrà testato con una prova di evacuazione, precedentemente definita e temporalmente concordata ma concomitante con l'esercitazione di cui alla voce 3.3.2, che investa una quota parte dei campeggiatori presenti (si ipotizzano 100 persone coinvolte).</p>

Deliverable: report sulle esercitazioni

Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP8 - CMVE- Metropolitansko mesto Benetke bo izvedlo aktivnosti, ki predvidevajo izobraževanje odgovornega osebja v kampih za skupno uporabo in/ali prilagajanju svojih postopkov ukrepanja v izrednih razmerah s standardnimi postopki, ki so bile obravnavane v zgornjih delih: vse bo preverjeno z vajo evakuacije, ki bo predhodno opredeljena in časovno določena ter skladna z vajo, omenjeno v točki 3.3.2, ki bo vključila del gostov kampa (predvidoma bo sodelovalo 100 oseb) Dosežki: poročila o vajah

Codice attività
Koda aktivnosti:

ATT4/ATT4

Attività
Aktivnost:

Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem

Data inizio
Datum začetka:

01/06/2019

Data fine
Datum zaključka:

31/12/2021

Voce di Spesa
Kategorija stroška:

BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo

Importo
Znesek:

3000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP8 - CMVE- Città metropolitana di Venezia attuerà le attività che consisteranno nella formazione dei responsabili dei campeggi per la condivisione e/o adeguamento delle proprie procedure di emergenza con le procedure standard elaborate alle voci precedenti: il tutto verrà testato con una prova di evacuazione, precedentemente definita e temporalmente concordata ma concomitante con l'esercitazione di cui alla voce 3.3.2, che investa una quota parte dei campeggiatori presenti (si ipotizzano 100 persone coinvolte). Deliverable: report sulle esercitazioni

Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnimi informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP8 - CMVE- Metropolitansko mesto Benetke bo izvedlo aktivnosti, ki predvidevajo izobraževanje odgovornega osebja v kampih za skupno uporabo in/ali prilagajanju svojih postopkov

ukrepanja v izrednih razmerah s standardnimi postopki, ki so bile obravnavane v zgornjih delih: vse bo preverjeno z vajo evakuacije, ki bo predhodno opredeljena in časovno določena ter skladna z vajo, omenjeno v točki 3.3.2, ki bo vključila del gostov kampa (predvidoma bo sodelovalo 100 oseb) Dosežki: poročila o vajah

PARTE B - Anagrafica beneficiario

Partner di progetto Projetkni partnerji

Tipo partner	Partner in area programma
Tipologija partnerija:	Partner v programskem območju
Numero partner	PP9
Številka partnerija:	PP9
Stato Giuridico	PUBBLICO
Pravna oblika:	JAVNI

Dati anagrafici

Nome dell'organizzazione esteso	OBČINA POSTOJNA
Naziv institucije partnerja:	
Nazionalità	Slovenia
Država:	
Forma Giuridica estera	2.4.30 - Občina
Pravna oblika:	
Codice NACE	84 - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
Koda NACE:	
Partita IVA	SI 13053973
ID za DDV:	
Identificativo Fiscale estero	5883512000
Matična številka	

Sede legale

Codice postale	6230
Pošta:	
Indirizzo	Ljubljanska cesta 4
Naslov:	
Telefono	Fax
Telefonska številka: +386 5 7280 700	Fax: +386 5 7280 780
E-mail	:
E-mail: obcina@postojna.si	
Sito internet	http://www.postojna.si
Spletna stran:	
Codice NUTS 3	Regione statistica di Primorsko-Notranjska
Podregija NUTS 3:	Primorsko-Notranjska statistična regija
:	
Tipo calcolo dei costi del personale	Forfettario 20%
Način uveljavljanja stroškovsebj:	Pavšalni znesek 20%
	Projektne aktivnosti, ki jih bo izvajal PP, zahtevajo aktivno sodelovanje in vključenost osebja PP, v vseh DS in v celotnem trajanju projekta. Osebje PP bo sodelovalo pri upravljanju projekta (WP1), komunikacijskih aktivnostih (WP2) in zelo intenzivno v vsebinskih DS, kjer bo sodelovalo pri pripravi in usklajevanju čezmejnih protokolov (WP3.1), pri pripravi in izvedbi naročil za nabavo opreme (WP3.2 in 3.3) ter pri pripravi usposabljanj in nabavo opreme (WP 3.3). Pri izvajanju teh nalog bo sodelovalo več oseb PP (predvidoma 5), ki bodo z ustrežno pravno podlago prerazporejene na projekt (v različnih %, glede na potrebe in dinamiko projektnih aktivnosti). Skupno je predvideno 1 zaposlen za 30% na projektu, za celoten čas trajanja projekta. Povprečna FTE oseb, ki bodo delale na projektu pri PP je 10.740 EUR. Skupaj je to torej 32.220 EUR. / Le attività di progetto che verranno eseguite dal PP necessitano della collaborazione attiva e dell'inclusione del personale PP in tutti i WP per la
Giustificazione flat rate	
Utemeljitev pavšalnega zneska:	

durata intera del progetto. Il personale PP collaborerà alla gestione del progetto (WP1), alle attività di comunicazione (WP2) e in modo molto attivo alla preparazione dei contenuti del WP, in cui prenderà parte alla preparazione e alla coordinazione dei protocolli transfrontalieri (WP3.1), alla preparazione e all'esecuzione degli ordini per l'acquisto dell'attrezzatura (WP3.2 e 3.3), alla preparazione degli addestramenti e all'acquisto dell'attrezzatura (WP 3.3). L'esecuzione di queste mansioni avverrà anche mediante la collaborazione di diverse persone PP (probabilmente 5), che mediante un'adeguata base giuridica verranno distribuite nel progetto (in % diverse in base alle esigenze e alla dinamica delle attività di progetto). In totale si prevede 1 dipendente per il 30% del progetto, per la durata intera del progetto. La FTE media delle persone che lavoreranno al progetto presso il PP è di 10.716 EUR. In totale sono quindi 32.220 EUR.

Spese d'ufficio ed amministrative FLAT
RATE (15% of staff costs) SI
Pisarniški in administrativni stroški FLAT DA
RATE (15% of staff costs):
Diritto al recupero IVA IN PARTE
Povračljiv DDV: DELNO

Dati rappresentante legale
Podatki zakonitega zastopnika

Cognome Priimek:	Marentič
Nome Ime:	Igor
Nazionalità Država:	Slovenia
Identificativo Fiscale estero EMŠO:	0802967500037
Comune Sloveno Občina:	Postojna
Indirizzo Naslov:	Rožna ulica
Num. Številka:	21
Codice postale Pošta:	6230
E-mail E-mail:	igor.marentic@postojna.si
Telefono Telefon:	+3865 7280 750

Sede Operativa
Organizacijska enota

La Sede Operativa coincide con la Sede Legale?	SI
Sedež organizacijske enote sovpada z glavnim sedežem?	DA

Localizzazione Investimenti
Lokacija investicije

Persona di contatto
Kontaktna oseba

Codice fiscale EMŠO:	0204985500163
Cognome della persona di contatto Priimek kontaktne osebe partnerja:	Grilj

Nome della persona di contatto
Ime kontaktne osebe partnerja: Klemen
Telefono
Telefonska številka: +386 57280 700
Email
Email: klemen.grilj@postojna.si

Aiuti di Stato
Državne pomoči

Il progetto è potenzialmente soggetto alla normativa sugli aiuti di stato?
Ali menite, da bi lahko projekt zapadel pod pravila o državnih pomočeh?: NO
NE

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO
Delovni sklop (DS): DS1 - PROJEKTNO UPRAVLJANJE

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto
Upravljanje, administrativno vodenje in poročanje projekta
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
in storitve
Importo
Znesek: 19980,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Il LP nominerà il project e il financial manager, che saranno responsabili della gestione progettuale e della comunicazione con gli altri PP. Ciascun PP nominerà un proprio coordinatore che gestirà la comunicazione con il LP e gli altri PP. In fase di preparazione progettuale è stato già individuato un coordinatore per ciascun WP con funzioni di coordinamento delle attività in sinergia con gli altri PP e di collegamento tra i PP e il LP. Si prevede la predisposizione di un sistema di gestione finanziaria al fine di assicurare la corretta gestione e l'andamento della spesa delle risorse finanziarie di progetto. I PP dovranno monitorare l'andamento della spesa compilando le relative piste di controllo, predisporre le rendicontazioni finanziarie nei tempi prescritti ai sensi delle norme del Programma e assicurare l'invio tempestivo delle relazioni sulla piattaforma online FEG. Il LP predisporrà la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria e le relazioni del LP sullo stato di avanzamento progettuale sulla piattaforma FEG. 5 relazioni sullo stato di avanzamento del LP, 1 relazione finale del LP Deliverable: 6 relazioni intermedie del PP VP bo imenoval projektnega in finančnega vodjo, ki bosta odgovorna za splošno upravljanje projekta in komunikacijo z ostalimi PP. Prav tako bo vsak PP imenoval koordinatorja, ki bo dogovoren za komunikacijo z VP in ostalimi PP. Že v času priprave projekta je bila za vsak DS določen vodja DS, ki bo usklajeval izvajanje aktivnosti z ostalimi PP in bo opravljal vlogo veznega člana med PP in VP. Pripravili bomo sistem finančnega upravljanja, s katerim bomo zagotovili pravilno upravljanje in porabo finančnih sredstev projekta. Vsi PP bodo spremljali stroške in zagotovili revizijske sledi. Odgovorni bodo za pripravo finančnih poročil v predvidenih rokih v skladu s pravili Programa in za pravočasno oddajo poročil na spletni platformi FEG. VP bo pripravil dokumentacijo, ki je potrebna za finančne obračune ter poročila VP o napredovanju projekta v okviru sistema FEG. 5x poročilo o napredku VP, 1x končno

poročilo VP Dosežki: 6 x vmesna poročila PP

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP) Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP2 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Delovni sklop (DS): DS2 - KOMUNIKACIJA

Costi per Attività Stroški za aktivnosti

Codice attività COM1 Eventi/COM1 Dogodki
Koda aktivnosti:
Attività Eventi
Aktivnost: Dogodki
Data inizio 01/01/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška: in storitve
Importo 9000,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:

Scopo delle attività è informare gli operatori del settore e l'opinione pubblica più ampia sugli obiettivi e sui Deliverable del progetto. Nell'ambito delle attività sono previsti i seguenti eventi ai quali parteciperanno tutti i partner progettuali: Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova: nel corso del secondo mese di attuazione, a margine della riunione introduttiva dei partner, il LP organizzerà un Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova durante il quale si discuterà nel dettaglio dell'attuazione progettuale. Una parte dell'evento sarà aperta al pubblico per la presentazione del progetto ai gruppi target; eventi di disseminazione e comunicazione: in fase di attuazione sono previsti almeno 12 eventi di disseminazione e comunicazione: il LP organizzerà 3 convegni informativi, il PP2 organizzerà 2 eventi, il PP6 organizzerà 2 presentazioni progettuali in occasione di eventi di protezione civile e un evento pubblico a margine di una riunione dei partner progettuali, il PP7 organizzerà 1 evento e 2 convegni rivolti agli studenti. A conclusione del progetto il LP organizzerà un evento conclusivo, durante il quale saranno illustrati e valutati i Deliverable principali e gli output diretti di progetto nonché le modalità per assicurare la sostenibilità dei Deliverable progettuali. L'evento sarà rivolto agli operatori del settore e all'opinione pubblica più ampia, ai soggetti competenti in materia di protezione civile, ai decisori politici e ad altri target group; partecipazione a convegni/eventi: i PP parteciperanno attivamente a 10 eventi allo scopo di illustrare il progetto non soltanto al pubblico più ampio e agli altri target group, ma anche agli operatori del settore. Il PP2 parteciperà a 2 eventi, il PP3 parteciperà alle Giornate della protezione civile, il PP4 parteciperà a 1 evento, il PP6 e il PP7 presenteranno congiuntamente il progetto in occasione di 2 conferenze, il PP8 parteciperà a 1 evento di protezione civile in collaborazione con la PC del Veneto.; Materiale promozionale: ai fini della promozione progettuale in occasione degli eventi previsti, il PP2 predisporrà del materiale promozionale destinato a tutti i PP. Saranno prodotti 4500 esemplari di materiale promozionale vario, tra cui 2000 penne, 500 chiavette USB, 500 magliette, 500 borse e 1000 planner; PP9 Kick-off di presentazione del progetto a Palmanova, Evento di disseminazione e comunicazione
Deliverable: Liste di presenza, verbali
Namen dogodkov je seznaniti strokovno in splošno javnost s cilji in rezultati projekta. V okviru te aktivnosti bomo izvedli naslednje dogodke, pri katerih bodo sodelovali vsi projektni partnerji: Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi: v 2 mesecu trajanja projekta bo LP v sklopu Kick-off sestanka izvedel Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi na katerem se bo podrobneje govorilo o samem izvajanju projekta. Dogodek bo vključeval tudi javni del, ki bo namenjen predstavitvi projekta ciljnim skupinam; Diseminacijski in komunikacijski dogodki: v

času trajanja projekta bomo izvedli najmanj 12 diseminacijskih in komunikacijskih dogodkov: LP bo organiziral 3 informativne seminarje, PP2 bo organiziral 2 dogodka, PP6 bo organiziral 2 predstavitvi projekta na dogodkih civilne zaščite in en javni dogodek ob rednem sestanku projektnih partnerjev, PP7 bo organiziral 1 dogodek in 2 seminarja za študente; LP bo ob zaključku projekta organiziral zaključni diseminacijski dogodek, kjer bodo predstavljeni in valorizirani ključni dosežki in neposredni učinki projekta ter postopki za zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov. Dogodek bo namenjen zainteresirani in splošni javnosti, ključnim akterjem na področju Civilne zaščite, odločevalcem in drugim ciljnim skupinam; udeležba na seminarjih/dogodkih: PP se bodo aktivno udeležili 10 dogodkov z namenom predstavitve projekta ne samo širši javnosti in drugim ciljnim skupinam ampak tudi stroki. PP2 bo sodeloval na 2 dogodkih, PP3 bo sodeloval na dnevih Zaščite in reševanja, PP4 bo sodeloval na enem dogodku, PP6 in PP7 bosta skupaj predstavljala projekt na dveh konferencah, PP8 bo sodeloval na enem dogodku civilne zaščite v sodelovanju s CP Veneto; promocijski material: za namene promocije samega projekta na dogodkih bo PP2 izdelal drobn promocijski material za vse PP. Izdelano bo 4500 kosov drobnega promocijskega materiala, ki bo vključeval 2000 pisal, 500 USB ključev, 500 majic, 500 torb in 1000 planerjev. PP9 Kick-off diseminacijski dogodek v Palmanovi, Diseminacijski in komunikacijski dogodek Dosežki: Liste prisotnosti, zapisniki

Codice attività
Koda aktivnosti: COM4 Pubblicazioni/COM4 Tiskovine
Attività
Aktivnost: Pubblicazioni
Tiskovine
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 30/06/2019
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 1200,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek: Ai fini della promozione progettuale il PP2 realizzerà un roll-up per ciascun PP con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I roll-up saranno mobili e potranno essere utilizzati dai PP in occasione degli eventi promozionali. Il PP2 realizzerà per ciascun PP anche un manifesto in formato A3 con le informazioni di progetto e il contributo comunitario. I manifesti saranno esposti presso le sedi dei PP in posizione visibile. Il PP parteciperà alla predisposizione del manifesto e del roll-up. Deliverable: espositore informativo (roll-up), manifesto in formato A3
PP2 bo za namene promocije projekta za vsakega PP izdelal informacijski roll-up displej z informacijami o projektu in podpori unije. Roll-upi bodo prenosni in jih bodo PP uporabljali na dogodkih. PP2 bo za vsakega PP izdelal tudi po en plakat dimenzije A3 z informacijami o projektu in podpori Unije. Plakati bodo obešeni na vidnem mestu na lokacijah PP. PP bo sodeloval pri pripravi vsebin in oblikovanju plakata in roll-upa. Dosežki: informacijski displej (roll-up), plakatov A3

Codice attività
Koda aktivnosti: COM8 Conferenze stampa/COM8 Novinarske conferenze
Attività
Aktivnost: Conferenze stampa
Novinarske conferenze
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2021
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 600,00
Descrizione dell'attività e deliverable
In fase di avvio del progetto il LP organizzerà una conferenza stampa allo scopo di illustrare i

Deliverable di progetto e informare l'opinione pubblica su contenuti e obiettivi progettuali. Il LP organizzerà anche una conferenza stampa conclusiva con la presentazione dei Deliverable principali e gli output diretti di progetto per l'opinione pubblica e gli operatori del settore che sarà organizzata al termine del progetto nell'ambito dell'evento conclusivo. Il PP2, il PP6 e il PP7 organizzeranno 2 conferenze stampa ciascuno, mentre il PP3, il PP9, il PP4 e il PP8 una conferenza stampa ciascuno. In tutto sono previste 12 conferenze stampa. PP9 Deliverable: report conferenza stampa

Opis aktivnosti in dosežek:

LP bo ob zagonu projekta organiziral novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta in obveščanja javnosti o vsebini projekta in njegovih ciljih. Organiziral bo tudi zaključno novinarsko konferenco s predstavitvijo ključnih dosežkov in neposrednih učinkov projekta širši in zainteresirani javnosti, ki bo izvedena ob zaključku projekta v sklopu zaključnega dogodka projekta. PP2, PP6 in PP7 bodo organizirali vsak po 2 novinarski konferenci, PP3, PP9, PP4 in PP8 pa po eno novinarsko konferenco. Skupaj bomo organizirali 12 tiskovnih konferenc. Dosežki: poročilo o novinarski konferenci

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP) WP3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
Delovni sklop (DS): DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT1/ATT1
Attività
Aktivnost: Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni
Analiza obstoječega stanja in potreb
Data inizio
Datum začetka: 01/01/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/07/2019
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 1292,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Nell'ambito della presente attività saranno raccolti e analizzati tutti i protocolli e accordi transfrontalieri e interregionali esistenti in materia di protezione civile, sia a livello statale che locale. L'obiettivo è quello di verificare quali sono gli ambiti di cooperazione tra le unità di protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso nell'area transfrontaliera già previsti dagli accordi e quali no. In base all'analisi si procederà con la predisposizione e la sottoscrizione del nuovo protocollo che riguarderà tutta l'area transfrontaliera e le unità di soccorso lungo il confine italo-sloveno. Verranno inoltre analizzate le buone prassi in materia di protezione e soccorso al fine di capitalizzare eventuali risultati progettuali e soluzioni esistenti da implementare nell'ambito del presente progetto (es. Holistic, EFFMIS, VONG ecc.). L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Il PP4 predisporrà un'analisi degli accordi bilaterali a livello statale. Il PP si occuperà dell'analisi e dell'inventario dei protocolli esistenti nella propria area di riferimento. Deliverable: Relazione sull'analisi effettuata

V okviru te aktivnosti bomo zbrali in pregledali vse obstoječe čezmejne in medregionalne protokole in sporazume na področju zaščite in reševanja, tako na meddržavni in medregionalni kot na lokalni ravni. Cilj aktivnosti je ugotoviti katera področja sodelovanja med civilnimi zaščitami, gasilskimi in reševalnimi enotami na čezmejnem območju so že vključena v sporazume in katera še ne. Opravljena analiza bo podlaga za pripravo in sklenitev novega sporazuma, ki bo pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž slovensko-italijanske meje. V okviru te aktivnosti bomo pregledali tudi primere dobrih praks

progettov s področja zaščite in reševanja in ovrednotili možne kapitalizacije projektnih rezultatov in obstoječih rešitev, ki bi jih lahko nadgradili v okviru našega projekta. (npr. Holistic, EFFMIS, VONG itd.). Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo še vsi ostali PP, z izjemo PP7. PP4 bo pripravil pregled sporazumov na meddržavni ravni. PP bo odgovoren za pregled in popis protokolov na svojem referenčnem območju. Dosežek: Poročilo o analizi

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Aktivnost: Protocollo transfrontaliero congiunto
Skupni čezmejni protokol
Data inizio
Datum začetka: 01/08/2019
Data fine
Datum zaključka: 31/07/2020
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 10000,00

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Sulla base dell'analisi effettuata e delle risultanze dell'attività 3.1.2 verrà elaborata la proposta di sottoscrizione di un protocollo congiunto di assistenza e collaborazione transfrontaliera a livello operativo, che riguarderà varie unità di vigilanza antincendio e soccorso su entrambi i lati del confine. Se dovesse rivelarsi più appropriato dal punto di vista operativo, si procederà con la predisposizione di più protocolli transfrontalieri che regolamenteranno la cooperazione tra le singole unità sul lato sloveno e italiano. Il protocollo riguarderà tutti i servizi di vigilanza antincendio e soccorso e possibilmente altre unità di protezione civile operanti in un raggio di 10 km sui due lati del confine italo-sloveno a vari livelli (Regione, Provincia, Comune, singola unità di soccorso). Alla predisposizione del protocollo parteciperanno tutti i PP, ad eccezione del PP7, e i partner associati. Verrà inoltre elaborato un protocollo interregionale per lo scambio di informazioni in caso di interventi lungo il confine tra le regioni Veneto e FVG. A questa attività parteciperanno il LP e il PP6. Il PP parteciperà alla predisposizione del protocollo transfrontaliero. Deliverable: protocollo transfrontaliero di cooperazione congiunto sottoscritto

Na podlagi analize in skladno z ugotovitvami iz aktivnosti 3.1.2. bomo oblikovali predlog za podpis skupnega protokola o čezmejni pomoči in sodelovanju na operativnem področju, ki bo zajemal različne gasilske in reševalne službe z obeh strani državne meje. V kolikor bi se z vidika operativnosti izkazalo ustrežnejše, bomo pripravili več samostojnih protokolov, ki bodo urejali sodelovanje posameznih enot na slovenski in italijanski strani. Protokol bo zajel vse gasilsko reševalne in morebiti tudi druge službe zaščite in reševanja, ki delujejo v 10 km pasu na obeh straneh vzdolž državne meje med R Italijo in R Slovenijo, na različnih ravneh (regija/pokrajina/občina/enota). Pri pripravi protokola bodo sodelovali vsi PP, razen PP7, in pridruženi partnerji. V okviru te aktivnosti bomo pripravili tudi medregionalni protokol za izmenjavo podatkov v primeru reševalnih akcij, ki potekajo na meji med deželama VE in FJK. Pri tem bosta sodelovala LP in PP6. PP bo sodeloval pri pripravi protokola. Dosežek: sklenjen skupni čezmejni protokol o sodelovanju

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT3/ATT3
Attività
Aktivnost: Piani di emergenza e Procedure operative standard in area transfrontaliera e interregionale
Načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki na čezmejnih in medregionalnih območjih
Data inizio
Datum začetka: 01/07/2020
Data fine
Datum zaključka: 31/12/2020
Voce di Spesa
Kategorija stroška: BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
Importo
Znesek: 6000,00

I Piani di emergenza (PE) e le Procedure operative standard (POS) attuate in area transfrontaliera e interregionale presentano spesso delle differenze. Lo scopo dell'attività 3.1.3 è informare i PP sui Piani di emergenza e le Procedure operative standard in vigore nelle regioni limitrofe, al fine di migliorare la preparazione e il coordinamento degli interventi delle unità di soccorso in caso di emergenze naturali e altri disastri nell'area transfrontaliera. L'attività sarà coordinata dal PP4, con la partecipazione di tutti i PP, ad eccezione del PP7. Sarà coinvolto anche il partner associato - URSZR. I partner analizzeranno i Piani di emergenza e le Procedure operative standard esistenti per il coordinamento degli interventi in caso di emergenze naturali (incendi nell'ambiente naturale e terremoti) nell'area-Programma. A questa attività parteciperanno dal lato sloveno i PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 e il partner associato URSZR, sul versante italiano invece il LP, il PP6 e il PP8. Allo scopo di informare le organizzazioni di protezione e soccorso sugli elementi chiave dei documenti in vigore sui due lati del confine e sulle modalità di intervento in base alle singole circostanze, saranno presentati alcuni esempi di PE e POS applicati in caso di incendi boschivi e terremoti in occasione di due eventi pubblici. A tal fine è previsto uno scambio di esperienze in merito alla raccolta, alla gestione e alla presentazione di dati geografici e informazioni in merito alle dotazioni e al personale (LP, PP6 e PP3). In base allo scambio di esperienze i PP coinvolti predisporranno Procedure operative standard congiunte per la costituzione di un centro di comando per il coordinamento di interventi di ampia portata nell'ambiente naturale in area transfrontaliera. Il PP2 predisporrà le Procedure operative standard (POS) per la gestione degli interventi in caso di terremoto sul proprio territorio. Il LP e il PP6 predisporranno Procedure operative standard congiunte per la gestione degli interventi di ampia portata lungo il confine tra FVG e VE che richiedano il coordinamento di almeno due regioni. Deliverable: POS transfrontaliero

Načrti zaščite in reševanja (EP) ter standardni operativni postopki (SOP) na čezmejnih in medregionalnih območjih se med seboj razlikujejo. Namen aktivnosti 3.1.3 je seznanitev PP z EP in SOP v sosednjih regijah s ciljem boljše pripravljenosti in bolj usklajenega ukrepanja reševalnih enot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju. Aktivnost bo koordiniral PP4, sodelovali bodo vsi ostali PP, razen PP7. Vključen bo tudi pridružen partner – URSZR. Partnerji bomo pregledali obstoječe načrte zaščite in reševanja ter standardne operativne postopke za ukrepanje v primeru naravnih nesreč (požarov v naravnem okolju in potresov) na programskem območju. Na slovenski strani bodo v tem delu sodelovali PP2, PP3, PP4, PP5, PP9 in pridružen partner URSZR, na italijanski strani pa LP, PP6 in PP8. Primere EP in SOP za gozdne požare in potrese bomo predstavili na dveh dogodkih, odprtih za javnost, z namenom, da organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje spoznajo ključne elemente teh dokumentov na obeh straneh in vedo kako se v določenih okoliščinah odzivati. V povezavi s tem bomo izmenjali izkušnje glede zbiranja, urejanja in prezentacije geografskih podatkov ter podatkov o opremljenosti in osebju (LP, PP6 in PP3). Vsi sodelujoči PP bodo na podlagi izmenjanih izkušenj pripravili skupni SOP za vzpostavitev štabnega mesta za vodenje večjih intervencij v naravnem okolju na čezmejnem območju. PP2 bo pripravil standardni operativni postopek (SOP) za primer intervencije ob potresu na svojem območju. LP in PP6 bosta pripravila skupni čezmejni standardni operativni postopek za primer večjih intervencij v čezmejnem pasu FJK/VE, ki zahteva usklajeno delovanje enot iz najmanj dveh regij. Dosežki: čezmejni SOP

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

PARTE C - Descrizione del progetto

Workpackages (WP)
Delovni sklopi (DS)

Workpackage (WP)
Delovni sklop (DS):

WP3.3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI
DS3.3 - IZVAJANJE - SPLOŠNI PODATKI

Costi per Attività
Stroški za aktivnosti

Codice attività
Koda aktivnosti:
Attività

ATT2/ATT2
Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero

Aktivnost: Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio 01/04/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška: in storitve
Importo 41000,00
Znesek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti, gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP9 - Občina Postojna organizzerà un'esercitazione sull'estinzione di incendi in natura nell'area OSVAD Poček con partecipazione di diversi partner italiani e sloveni. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni.

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP9 - Občina Postojna bo s soudeležbo različnih italijanskih in slovenskih partnerjev organizirala vajo o gašenju požarov v naravi na območju OSVAD Poček. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività
Koda aktivnosti: ATT2/ATT2
Attività
Attività Esercitazioni di protezione civile a livello locale, regionale e transfrontaliero
Aktivnost: Usposabljanja civilne zaščite na lokalni, regionalni in čezmejni ravni
Data inizio 01/04/2019
Datum začetka:
Data fine 31/12/2021
Datum zaključka:
Voce di Spesa BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:
Importo 8900,00
Znesek:

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Questa attività comprende le attività esercitative di protezione civile e di addestramento pratico per diversi tipi di scenari di emergenza sia a scala locale che regionale e transfrontaliera. Le esercitazioni di tipo transfrontaliero permetteranno di verificare le procedure operative standard comuni per gli interventi nelle zone di confine definite nel WP 3.1 per validarle o migliorarle ulteriormente. L'addestramento degli operatori (vigili del fuoco, volontari, corpo forestale, operatori di protezione civile, tecnici, ...) su scenari locali e regionali per scenari di incendio boschivo, terremoto e le esercitazioni per posti di comando permetterà di migliorare la

preparazione nei diversi ruoli e di testare gli strumenti , gli accordi e i protocolli esistenti e quelli che verranno implementati nel corso del progetto (WP3.1). Alcune esercitazioni coinvolgeranno anche la popolazione, come definito in dettaglio nell'azione 3.3.4, e le analisi dei risultati permetterà di valutare l'appropriatezza delle soluzioni sviluppate o adottate e la necessità di possibili miglioramenti. In queste attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7, e partner associati. PP9 - Občina Postojna organizzerà un'esercitazione sull'estinzione di incendi in natura nell'area OSVAD Poček con partecipazione di diversi partner italiani e sloveni. Deliverable: report sulle esercitazioni; attrezzatura per le esercitazioni.

Aktivnost vključuje praktične vaje civilne zaščite in praktično usposabljanje za različne vrste izrednih primerov tako na lokalni kot na regionalni in čezmejni ravni. Čezmejne vaje bodo omogočile preverjanje skupnih standardnih operativnih postopkov za ukrepanje v obmejnih območjih, določenih v DS 3.1, zato da bi jih lahko potrdili in dodatno izboljšali. Usposabljanje operaterjev (gasilcev, prostovoljcev, gozdarske službe, operaterjev civilne zaščite, tehnikov ...) na lokalni in regionalni ravni za ukrepanje v primeru gozdnih požarov, potresov, in vaje za upravljavce bosta omogočila večjo pripravljenost različnih akterjev in testiranje obstoječih instrumentov, dogovorov in protokolov in tistih, ki bodo implementirani med izvajanjem projekta (DS3.1). Pri nekaterih vajah bo sodelovalo tudi prebivalstvo, kot je določeno v aktivnosti 3.3.4, analize rezultatov pa bodo omogočile ocenitev primernosti razvitih ali sprejetih rešitev in potrebo po morebitnih izboljšavah. Teh aktivnosti se bodo udeležili vsi projektni partnerji razen PP7 in pridruženih partnerjev. PP9 - Občina Postojna bo s soudeležbo različnih italijanskih in slovenskih partnerjev organizirala vajo o gašenju požarov v naravi na območju OSVAD Poček. Dosežki: poročilo o vajah, oprema za vaje.

Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	
Attività	Addestramento per squadre specialistiche
Aktivnost:	Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	21000,00
Znesek:	

L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP9 Deliverable: report sul corso di formazione attrezzatura per esercitazioni

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...).Tečaji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. PP9 Dosežki: poročilo o izobraževanju in oprema

Codice attività	ATT3/ATT3
Koda aktivnosti:	

Attività	Addestramento per squadre specialistiche
Aktivnost:	Usposabljanje za posebne ekipe
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:	
Importo	31370,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>L'attività prevede l'addestramento e l'equipaggiamento di squadre specialistiche da impiegare su specifici scenari di emergenza. La specializzazione riguarderà sia l'utilizzo di specifiche attrezzature (droni, sistemi di remote sensing satellitare, strumenti informatici, sistemi di mappatura, ...) sia l'equipaggiamento e l'addestramento per operare in specifici contesti ambientali (zone di interfaccia, aree protette, parchi fotovoltaici, ...) e particolari scenari di emergenza (grandi incendi boschivi, salvaguardia di beni culturali in emergenza sismica,...). I corsi di addestramento dei team specialistici saranno occasione anche di scambio di know-how tecnico ed operativo tra i partner e potranno permettere la costituzione anche di team congiunti da impiegare nelle esercitazioni previste nel WP3.3.2. Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP9 Deliverable: report sul corso di formazione attrezzatura per esercitazioni</p> <p>Aktivnost predvideva usposabljanje in opremo posebnih ekip za ukrepanje v izrednih razmerah. Specialistično izobraževanje bo obravnavala predvsem uporabo specifične opreme (dronov, sistemov za satelitsko daljinsko zaznavanje, računalniška orodja, sistemov za mapiranje ...) tako opremo kot usposabljanje za ukrepanje v določenih okoljskih okoliščinah (območja med urbanim in naravnim okoljem, zaščitena območja, fotovoltaični parki ...) in predvsem izredne razmere (večji gozdni požari, zaščita kulturne dediščine ob potresu ...).Tečajji usposabljanja posebnih ekip bodo omogočili tudi izmenjavo tehničnega in operativnega know-howa med partnerji in bodo omogočili vzpostavitev povezanih ekip, ki bodo sodelovale pri vajah, ki so predvidene v DS3.3.2. Pri tečajjih bodo sodelovali vsi projektni partnerji z izjemo PP7. PP9 Dosežki: poročilo o izobraževanju in oprema</p>
Codice attività	ATT4/ATT4
Koda aktivnosti:	
Attività	Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Aktivnost:	Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL4 - COSTI PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI/BL4 - Stroški za zunanje strokovnjake
Kategorija stroška:	in storitve
Importo	6000,00
Znesek:	
Descrizione dell'attività e deliverable Opis aktivnosti in dosežek:	<p>Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP9 Občina Postojna effettuerà sensibilizzazione della popolazione e degli utenti OSVAD per la prevenzione degli incendi in natura; esercitazioni finali durante la formazione, realizzazione di un foglio illustrativo per attività di prevenzione, installazione della segnaletica di sicurezza. Deliverable: report sulle esercitazioni; materiale informativo</p>

Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnim informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP9 Občina Postojna bo izvedla osveščanje prebivalstva in uporabnikov OSVAD za preprečevanje požarov v naravi, zaključne vaje na usposabljanjih, zgibanka za preventivno dejavnost, postavitve opozorilnih tabel. Dosežki: poročilo o vajah; informativno gradivo.

Codice attività	ATT4/ATT4
Koda aktivnosti:	
Attività	Campagne informative e addestramenti per la resilienza delle popolazioni
Aktivnost:	Informativne pobude in usposabljanja za nudenje zatočišča prebivalcem
Data inizio	01/06/2019
Datum začetka:	
Data fine	31/12/2021
Datum zaključka:	
Voce di Spesa	BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE/BL5 - Izdatki za opremo
Kategorija stroška:	
Importo	4400,00
Znesek:	

Questa attività è mirata allo sviluppo della resilienza della popolazione esposta ai rischi, obiettivo da perseguire attraverso campagne informative e il coinvolgimento di differenti soggetti come la popolazione adulta, gli studenti, i bambini, e le fasce deboli. Saranno organizzate esercitazioni per apprendere i corretti comportamenti e sperimentare in pratica le misure di attuazione dei piani di emergenza rivolte proprio alla salvaguardia dei cittadini nei diversi possibili scenari di rischio. Per migliorare la resilienza ad alcuni tipi di rischio saranno studiati ed implementati anche sistemi di allarme e di diffusione delle informazioni in tempo reale ai cittadini. La popolazione sarà coinvolta sia nelle esercitazioni transfrontaliere del sistema di protezione civile previste nel WP3.3.2, sia attraverso specifiche esercitazioni locali di evacuazione sulla base dei piani di emergenza previsti nei diversi scenari di rischio (sisma, alluvione, incendio, incidente industriale, ...). Nell'attività parteciperanno tutti i partner progettuali, eccetto PP7. PP9 Občina Postojna effettuerà sensibilizzazione della popolazione e degli utenti OSVAD per la prevenzione degli incendi in natura; esercitazioni finali durante la formazione, realizzazione di un foglio illustrativo per attività di prevenzione, installazione della segnaletica di sicurezza. Deliverable: report sulle esercitazioni; materiale informativo.

Aktivnost je namenjena osveščanju prebivalstva, izpostavljenega tveganjem, s ciljnim informativnimi dogodki namenjenimi različnim ciljnim skupinam, kot so odrasli, študentje in otroci, ter ranljive skupine. Organizirane bodo vaje za spoznavanje pravilnega obnašanja in za preizkušanje načrtov za izredne razmere, ki so namenjene zaščiti prebivalcev v različnih okoliščinah tveganja. Za izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na nekatere vrste tveganja bomo preučili in implementirali tudi alarmne sisteme in sisteme za obveščanje prebivalstva v realnem času. Prebivalstvo bo sodelovalo tako pri čezmejnih vajah sistema civilne zaščite, ki jih predvideva DS3.3.2 kot pri posebnih lokalnih vajah evakuacije na podlagi predvidenih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah pri različnih tveganjih (potres, poplava, požar, industrijska nesreča ...). Pri aktivnosti bodo sodelovali vsi projektni partnerji, razen PP7. PP9 Občina Postojna bo izvedla osveščanje prebivalstva in uporabnikov OSVAD za preprečevanje požarov v naravi, zaključne vaje na usposabljanjih, zgibanka za preventivno dejavnost, postavitve opozorilnih tabel. Dosežki: poročilo o vajah; informativno gradivo.

Descrizione dell'attività e deliverable
Opis aktivnosti in dosežek:

ALLEGATI GENERALI

Tipo	File
2. Contratto di partenariato	CROSSIT_SAFER_Contratto Partenariato_Partnerska Pogodba.pdf
1. Allegato A	CROSSIT_SAFER_Allegato_Priloga_A.pdf
Tipo	File
2. Dichiarazione del LP / PP	CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_LP-PCRFGV.pdf
Tipo	File
2. Dichiarazione del LP / PP	CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP2-OBCINA_AJDOVSCINA.pdf
3. Delega per l'acquisizione di informazioni presso le autorità competenti della Repubblica di Slovenia	CROSSIT_SAFER_Delega_Pooblastilo_PP2-OBCINA_AJDOVSCINA.pdf
Tipo	File
2. Dichiarazione del LP / PP	CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP3-GZS.pdf
3. Delega per l'acquisizione di informazioni presso le autorità competenti della Repubblica di Slovenia	CROSSIT_SAFER_Delega_Pooblastilo_PP3-GZS.pdf
Tipo	File
2. Dichiarazione del LP / PP	CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP4-GENG.pdf
3. Delega per l'acquisizione di informazioni presso le autorità competenti della Repubblica di Slovenia	CROSSIT_SAFER_Delega_Pooblastilo_PP4-GENG.pdf
Tipo	File
2. Dichiarazione del LP / PP	CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP5-ZGRS_SEZANA.pdf
3. Delega per l'acquisizione di informazioni presso le autorità competenti della Repubblica di Slovenia	CROSSIT_SAFER_Delega_Pooblastilo_PP5-ZGRS_SEZANA.pdf
Tipo	File
2. Dichiarazione del LP / PP	CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP6-PCVENETO.pdf
Tipo	File
2. Dichiarazione del LP / PP	CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP7-UNIPD.pdf
4. Dichiarazione per PP fuori area	CROSSIT_SAFER_Autodichiarazione_Izjava_Izven_Obmocja_PP7-UNIPD.pdf
Tipo	File
2. Dichiarazione del LP / PP	CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP8-CMVE.pdf
Tipo	File
2. Dichiarazione del LP / PP	CROSSIT_SAFER_Dichiarazione_Izjava_PP9-OBCINA_POSTOJNA.pdf
3. Delega per l'acquisizione di informazioni presso le autorità competenti della Repubblica di Slovenia	CROSSIT_SAFER_Delega_Pooblastilo_PP9-OBCINA_POSTOJNA.pdf

Report : Controlli / Kontrolno poročilo

	Totale Skupaj	ERDF (85%) ESRR (85%)	COFIN SOFIN	Public Javno	Private Zasebno	Budget Fuori Area Izdatki Izven Območja	%	Totale = N+S Skupaj 85% + 15%
LP/VP	€ 826.800,00	€ 702.780,00	€ 124.020,00	€ 124.020,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 %	€ 826.800,00
PP2/PP2	€ 333.000,00	€ 283.050,00	€ 49.950,00	€ 49.950,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 %	€ 333.000,00
PP3/PP3	€ 300.000,00	€ 255.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 %	€ 300.000,00
PP4/PP4	€ 286.467,00	€ 243.496,95	€ 42.970,05	€ 42.970,05	€ 0,00	€ 0,00	0,00 %	€ 286.467,00
PP5/PP5	€ 132.484,30	€ 112.611,65	€ 19.872,65	€ 19.872,65	€ 0,00	€ 0,00	0,00 %	€ 132.484,30
PP6/PP6	€ 404.900,00	€ 344.165,00	€ 60.735,00	€ 60.735,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 %	€ 404.900,00
PP7/PP7	€ 333.850,00	€ 283.772,50	€ 50.077,50	€ 50.077,50	€ 0,00	€ 283.772,50	11,38 %	€ 333.850,00
PP8/PP8	€ 117.699,98	€ 100.044,97	€ 17.655,01	€ 17.655,01	€ 0,00	€ 0,00	0,00 %	€ 117.699,98
PP9/PP9	€ 197.712,66	€ 168.055,76	€ 29.656,90	€ 29.656,90	€ 0,00	€ 0,00	0,00 %	€ 197.712,66

Istanza n. / vloga st.: 1705

Totale/Skupaj	€ 2.932.913,94	€ 2.492.976,83	€ 439.937,11	€ 439.937,11	€ 0,00	€ 283.772,50	11,38 %	€ 2.932.913,94
----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	----------------	-----------------------

Report : WorkPackage - Voci di spesa / Delavni sklop - Kategorija izdatka

	BL1 - Costi del personale (Costi reali) Stroški osebja	BL1 - Costi del personale Stroški osebja (Fiate rate 10%)	BL1 - Costi del personale Stroški osebja (Fiate rate 15%)	BL1 - Costi del personale Stroški osebja (Fiate rate 20%)	BL2 - Spese d'ufficio e amministrative Pisarniški in administrativni izdatki	BL3 - Spese di viaggio e soggiorno Potni in namestitveni stroški	BL4 - Costi per consulenze e servizi esterni Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	BL5 - Spese per attrezzature izdatki za opremo	BL6 - Investimenti infrastrutturali e interventi edilizi Izdatki za infrastruturo in gradnje	Entrate Prihodki	Totale Skupaj
WP1	€ 83.461,90	€ 250,00	€ 0,00	€ 35.796,00	€ 5.656,19	€ 4.804,76	€ 211.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 341.593,85
WP2	€ 48.532,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 16.360,00	€ 6.801,30	€ 12.350,00	€ 152.550,50	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.443,80
WP3.1	€ 32.337,40	€ 2.940,00	€ 0,00	€ 13.658,40	€ 1.535,37	€ 2.200,00	€ 79.292,00	€ 47.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.463,17
WP3.2	€ 348.963,60	€ 1.470,00	€ 0,00	€ 95.080,49	€ 48.497,11	€ 20.700,00	€ 277.502,44	€ 383.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.175.713,64
WP3.3	€ 42.849,20	€ 6.372,00	€ 0,00	€ 104.414,00	€ 9.665,28	€ 11.420,00	€ 473.600,00	€ 337.379,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 985.699,48
Totale Skupaj	€ 556.144,10	€ 11.882,00	€ 0,00	€ 265.308,89	€ 72.155,25	€ 51.474,76	€ 1.194.569,94	€ 781.379,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.932.913,94

Report : Partner - Voci di spesa / Partner - Kategorija izdatka

	BL1 - Costi del personale (Costi reali) Stroški osebja	BL1 - Costi del personale Stroški osebja (Flate rate 10%)	BL1 - Costi del personale Stroški osebja (Flate rate 15%)	BL1 - Costi del personale Stroški osebja (Flate rate 20%)	BL2 - Spese d'ufficio e amministrative Pisarniški in administrativni izdatki	BL3 - Spese di viaggio e soggiorno Potni in namestitveni stroški	BL4 - Costi per consulenze e servizi esterni Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	BL5 - Spese per attrezzature Izdatki za opremo	BL6 - Investimenti infrastrutturali e interventi edilizi Izdatki za infrastruturo in gradnje	Entrate Prihodki	Totale Skupaj
LP/VP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 551.000,00	€ 138.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 826.800,00
PP2/PP2	€ 83.170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.475,50	€ 4.150,00	€ 116.245,50	€ 116.959,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 333.000,00
PP3/PP3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.780,49	€ 7.317,07	€ 0,00	€ 213.902,44	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
PP4/PP4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.580,00	€ 6.987,00	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 204.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286.467,00
PP5/PP5	€ 0,00	€ 11.882,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.782,30	€ 5.320,00	€ 22.000,00	€ 91.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.484,30
PP6/PP6	€ 214.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 46.000,00	€ 126.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 404.900,00
PP7/PP7	€ 254.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.100,00	€ 22.950,00	€ 18.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 333.850,00
PP8/PP8	€ 4.474,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 671,12	€ 1.554,76	€ 82.550,00	€ 28.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.699,98
PP9/PP9	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.148,40	€ 4.822,26	€ 0,00	€ 116.072,00	€ 44.670,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 197.712,66

Totale Skupaj	€ 556.144,10	€ 11.882,00	€ 0,00	€ 265.308,89	€ 72.155,25	€ 51.474,76	€ 1.194.569,94	€ 781.379,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.932.913,94
----------------------	--------------	-------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------------	--------------	--------	--------	----------------

Report : Partner - WorkPackage / Partner - Delavni sklop

	WP1	WP2	WP3.1	WP3.2	WP3.3	<u>Totale Skupaj</u>
LP/VP	€ 142.800,00	€ 80.400,00	€ 61.200,00	€ 199.200,00	€ 343.200,00	€ 826.800,00
PP2/PP2	€ 51.370,00	€ 99.425,50	€ 5.765,00	€ 41.790,50	€ 134.649,00	€ 333.000,00
PP3/PP3	€ 24.600,00	€ 4.920,00	€ 0,00	€ 156.705,00	€ 113.775,00	€ 300.000,00
PP4/PP4	€ 24.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 223.860,00	€ 38.007,00	€ 286.467,00
PP5/PP5	€ 2.787,50	€ 9.477,50	€ 32.781,00	€ 16.390,50	€ 71.047,80	€ 132.484,30
PP6/PP6	€ 60.500,00	€ 22.500,00	€ 48.500,00	€ 206.100,00	€ 67.300,00	€ 404.900,00
PP7/PP7	€ 4.800,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 310.050,00	€ 6.000,00	€ 333.850,00
PP8/PP8	€ 5.560,95	€ 7.436,80	€ 9.948,01	€ 21.617,64	€ 73.136,58	€ 117.699,98
PP9/PP9	€ 24.575,40	€ 13.284,00	€ 21.269,16	€ 0,00	€ 138.584,10	€ 197.712,66
Totale/Skupaj	€ 341.593,85	€ 250.443,80	€ 179.463,17	€ 1.175.713,64	€ 985.699,48	€ 2.932.913,94