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0 UVOD

Predmet dokumenta/elaborata je izdelava Analize stroškov in koristi – CBA v okviru Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta – DIIP za investicijski projekt »Obnova Stolpa 12 – Razstavni prostor podeželskih
produktov«. Analiza stroškov in koristi – CBA vsebuje:

 projekcijo prihodkov in stroškov poslovanja investicijskega projekta v ekonomski dobi skupaj z analizo
stroškov in koristi (CBA) – ekonomsko analizo ter presojo upravičenosti investicijskega projekta,

 analizo občutljivosti in analizo tveganj ter
 predstavitev in razlago rezultatov CBA.

Elaborat Analiza stroškov in koristi – Cost Benefit Analiza (CBA) je izdelana v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/2006, 54/2010) ter v skladu z Navodili za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi
(Metodološki delovni dokument – delovni dokument 4; za novo programsko obdobje 2007-2013, ki ga je
izdelala Evropska komisija – generalni direktorat za regionalno politiko; 08/2006).
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1 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJAPROJEKTA
V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

1.1 Stroški obratovanja investicijskega projekta

Letni obratovalni stroški investicijskega projekta »Obnova Stolpa 12 – Razstavni prostor podeželskih
produktov« v okviru krovnega projekta »Enjoy Tour«, ki se bo izvajal v naselju Ajdovščina v Občini Ajdovščina,
so določeni na podlagi primerljivih stroškov podobno velikih objektov take vrste, izdelane tehnične
dokumentacije in izkustvenih relativnih vrednosti podobnih oziroma primerljivih objektov. Investicijski projekt
je obravnavan kot enovit projekt in v njem so prikazani vsi stroški in prihodki pri Občini Ajdovščina, kot
upravitelju, ter tudi pri bodočemu uporabniku oz. koristniku prostora (TIC Ajdovščina). Za potrebe statične in
dinamične ocene učinkovitosti investicijskega projekta za obravnavano referenčno dobo (15 let celoletnega
obratovanja , saj investicijski projekt obsega rekonstrukcijo objekta, kjer se bodo izvajale predvsem storitve s
področja turistične in promocijske/tržne dejavnosti, in v Navodilih za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroškov in koristi (Delovni dokument 4, 08/2006) predlaga Komisija za referenčno časovno obdobje na
področju preostalih storitev obdobje 15-ih let)1 smo opredelili in izračunali naslednje vrste stroškov
obratovanja investicijskega projekta:

 stroški amortizacije,
 materialne stroške,
 nematerialne stroške,
 stroške dela,
 stroške financiranja ter
 druge stroške poslovanja (stroške režije).

V okviru Analize stroškov in koristi - CBA smo primerjali med seboj dve varianti, in sicer:
 Varianta I – Varianta brez Investicije
 Varianta II – Varianta z investicijo (Rekonstrukcija obstoječega objekta – Stolpa 12 in ureditev

razstavnega prostora za promocijo tipičnih podeželskih produktov).

1 V Metodološkem delavnem dokumentu »Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi« za programsko obdobje
2007-2013 (08/2006), ki ga je izdala Evropska komisija, je točno opredeljeno referenčno obdobje za posamezne sektorje. Referenčno
obdobje je število let, za katera so navedene napovedi v CBA-Analizi stroškov in koristi. Napovedi v zvezi s prihodnjim razvojem projekta je
treba oblikovati za obdobje, ki ustreza ekonomski življenjski dobi projekta in je dovolj dolgo, da zajame verjetne dolgoročne vplive.
Življenjska doba se spreminja glede na naravo naložbe. Referenčno časovno obdobje po sektorju, ki temelji na mednarodno priznani praksi
in ga priporoča Komisija, je:

 Energetika 15-25 let
 Voda in okolje 30 let
 Železnice 30 let
 Pristanišča in letališča 25 let
 Ceste 25-30 let
 Industrija 10 let
 Druge storitve 15 let

Investicijski projekt, ki je predmet obravnave tega DIIP in CBA, sodi v sektor »Druge storitve«, zato smo za referenčno obdobje upoštevali
obdobje 15 let celoletnega obratovanja.
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1.1.1 Amortizacija

Stroški amortizacije so izračunani upoštevajočnabavno vrednost osnovnih sredstev za investicijski projekt. Za
izračun amortizacije smo upoštevali amortizacijsko stopnjo 20,0% za notranjo in drugo opremo ter 3,0% za vsa
ostala investicijska vlaganja. Letni strošek amortizacije je izračunan s pomočjo podanih amortizacijskih stopenj
in amortizacijskih osnov, ki so podane kot nabavne vrednosti posameznih osnovnih sredstev. Nova osnovna
sredstva se bodo aktivirala junija leta 2013. Letni stroški amortizacije pri Varianti II so predstavljeni v prilogi v
tabeli 8 in 9 ter znašajo prvo leto pri finančni analizi 1.392,20 EUR, od drugega do vključno petega leta 2.386,62
EUR letno, šesto leto 1.570,47 EUR ter vsa nadaljnja leta pa 987,50 EUR letno; pri ekonomski analizi (CBA) pa le-
ti znašajo prvo leto 1.169,48 EUR, od drugega do vključno petega leta 2.004,83 EUR letno, šesto leto 1.269,47
EUR ter vsa nadaljnja leta pa 744,22 EUR letno. Po 15-ih letih celoletnega obratovanja (leta 2028) bo znašala
preostala vrednost investicijskega projekta pri finančni analizi 17.528,12 EUR (glej priloga tabela 2), pri
ekonomski analizi (CBA) pa 13.209,88 EUR (glej priloga tabela 7). Pri Varianti I pa stroškov amortizacije ne bo,
saj do investicijskih vlaganj ne bo prišlo (glej tabelo 8a in 9a v prilogi).

1.1.2 Materialni stroški

Materialni stroški so ocenjeni na podlagi strukture odhodkov na primerljivih objektih oz. projektih take vrste oz.
na podlagi ocene letnih materialnih stroškov na m2 uporabne površine (glede na razmerje fiksnih in variabilnih
stroškov). Obsegajo stroške električne energije, porabe vode, materiala za vzdrževanje, pisarniški material ter
podobne materialne stroške oz. vse materialne stroške, ki jih bo imela občina in uporabniki z izpeljavo projekta
in njegovega vzdrževanja v prihodnje. Materialni stroški so ocenjeni pri Varianti II na 14,30 EUR na m2 uporabne
površine mesečno oz. na 171,60 EUR na m2 uporabne površine letno; pri Varianti I pa na 15,80 EUR na m2

uporabne površine mesečno oz. na 189,60 EUR na m2 uporabne površine letno (predpostavke za izračun
materialnih stroškov ter sam izračun le-teh je predstavljen v tabeli 1, kjer je predstavljena podrobna
specifikacija stroškov). Pri ekonomski analizi (CBA) pa so popravljeni še s konverzijskim faktorjem. Izračun
konverzijskega faktorja je predstavljen v tabeli 5 v prilogi. Vrednost materialnih stroškov za Varianto II –
Varianta z investicijo je po letih predstavljena v prilogi v tabeli 2 za finančno analizo in v tabeli 7 za ekonomsko
analizo (CBA), za Varianto I – Varianta brez investicije pa v prilogi v tabeli 2a za finančno analizo in v tabeli 7a za
ekonomsko analizo (CBA). Izračun in vrednost materialnih stroškov je v stalnih cenah z DDV.
Letni materialni stroški v stalnih cenah z DDV znašajo ob upoštevanju izkustvenih normativov (ocen) s
podobnimi objekti pri Varianti I 1.516,80 EUR ter pri Varianti II 1.372,80 EUR, z izjemo leta 2013 (ko bodo
poslovali le 7 mesecev), ko znašajo le-ti 800,80 EUR.

1.1.3 Nematerialni stroški

Nematerialni stroški so ocenjeni na podlagi strukture odhodkov na primerljivih objektih oz. projektih take vrste
oz. na podlagi ocene letnih nematerialnih stroškov na m2 uporabne površine (glede na razmerje fiksnih in
variabilnih stroškov). Obsegajo stroške vzdrževanja, transporta, zavarovanj, članarin in podobne storitve, ki jih
bo imela občina in uporabniki z izpeljavo projekta in njegovega vzdrževanja v prihodnje. Nematerialni stroški so
ocenjeni pri Varianti II na 2,62 EUR na m2 uporabne površine mesečno oz. na 31,46 EUR na m2 uporabne
površine letno; pri Varianti I pa na 3,99 EUR na m2 uporabne površine mesečno oz. na 47,90 EUR na m2

uporabne površine letno (predpostavke za izračun nematerialnih stroškov ter sam izračun le-teh je predstavljen
v tabeli 1, kjer je predstavljena podrobna specifikacija stroškov). Pri ekonomski analizi (CBA) pa so popravljeni
še s konverzijskim faktorjem. Izračun konverzijskega faktorja je predstavljen v tabeli 5 v prilogi. Vrednost
nematerialnih stroškov za Varianto II – Varianta z investicijo je po letih predstavljena v prilogi v tabeli 2 za
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finančno analizo in v tabeli 7 za ekonomsko analizo (CBA), za Varianto I – Varianta brez investicije pa v prilogi v
tabeli 2a za finančno analizo in v tabeli 7a za ekonomsko analizo (CBA). Izračun in vrednost nematerialnih
stroškov je v stalnih cenah z DDV.
Letni nematerialni stroški v stalnih cenah z DDV znašajo ob upoštevanju izkustvenih normativov (ocen) s
podobnimi objekti pri Varianti I 383,20 EUR ter pri Varianti II 251,68 EUR, z izjemo leta 2013 (ko bodo poslovali
le 7 mesecev), ko znašajo le-ti 146,81 EUR.

Tabela 1: Podrobnejša specifikacija predvidenih materialnih in nematerialnih stroškov poslovanja za
Varianto I in Varianto II.

št. mesecev št. mesecev št. mesecev
EUR / mesec 7 12 EUR / mesec 12

VARIABILNI STROŠKI
Materialni stroški 14,40 100,80 172,80 18,40 220,80
Stroški reprezentance 9,60 67,20 115,20 8,00 96,00
Materialni stroški za vzdrževanje 3,20 22,40 38,40 8,80 105,60
Drugi materialni stroški (pisarniški mat. ipd.) 1,60 11,20 19,20 1,60 19,20
Nematerialni stroški 12,64 88,48 151,68 18,80 225,60
Vzdrževalna dela, čiščenje (storitve) 4,00 28,00 48,00 14,40 172,80
Trženje in animacija (strošek reklame) 8,00 56,00 96,00 4,00 48,00
PTT 0,64 4,48 7,68 0,40 4,80
FIKSNI STROŠKI
Materialni stroški 100,00 700,00 1.200,00 108,00 1.296,00
Električna energija 96,00 672,00 1.152,00 104,00 1.248,00
Poraba vode 4,00 28,00 48,00 4,00 48,00
Nematerialni stroški 8,33 58,33 100,00 13,13 157,60
Komunalne storitve, smetarina, takse 4,00 28,00 48,00 4,00 48,00
Zavarovanja, članarine 1,13 7,93 13,60 1,13 13,60
Tekoče vzdrževanje 3,20 22,40 38,40 8,00 96,00
SKUPAJ MATERIALNI IN NEMATERIALNI STROŠKI 135,37 947,61 1.624,48 158,33 1.900,00

EUR / mesec 7 12 EUR / mesec 12
MATERIALNI STROŠKI 114,40 800,80 1.372,80 126,40 1.516,80
NEMATERIALNI STROŠKI 20,97 146,81 251,68 31,93 383,20
SKUPAJ MATERIALNI IN NEMATERIALNI STROŠKI 135,37 947,61 1.624,48 158,33 1.900,00

7 12 12
MATERIALNI STROŠKI 14,30 100,10 171,60 15,80 189,60
NEMATERIALNI STROŠKI 2,62 18,35 31,46 3,99 47,90
SKUPAJ MATERIALNI IN NEMATERIALNI STROŠKI 16,92 118,45 203,06 19,79 237,50

Varianta I - Varianta brez
investicije

Varianta II - Varianta z investicijo

1.1.4 Strošek dela

Stroški dela obsegajo stroške plač(bruto plače), prispevke za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za
poškodbe pri delu ter prispevke za starševsko varstvo) ter druge stroške dela. Kot je bilo navedeno v DIIP-u,
dodatni kadri za nemoteno izpeljavo ter tudi za kasnejše upravljanje investicijskega projekta niso in ne bodo
potrebni; zato tudi niso predvideni, kar smo upoštevali v naših izračunih. Predpostavke in izračun letnega
stroška dela za Varianto II je predstavljen v prilogi v tabeli 1, tabeli 2 (za finančno analizo) in tabeli 7 (za
ekonomsko analizo – za CBA), za Varianto I pa v prilogi v tabeli 1a, tabeli 2a (za finančno analizo) in v tabeli 7a
(za ekonomsko analizo – za CBA). Iz navedenih tabel v prilogi vidimo, da bodo stroški dela znašali tako pri
Varianti I kot tudi pri Varianti II 0,00 EUR letno.

1.1.5 Strošek financiranja

Glede na to, da bo investicijski projekt investitor kril iz lastnih sredstev ter s pridobitvijo nepovratnih sredstev s
strani EU in države (ESRR in MGRT), saj je projekt sofinanciran v okviru Operativnega programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, stroškov financiranja v zvezi z investicijskim projektom ne bo imel in jih
tudi v naših izračunih nismo upoštevali.
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1.1.6 Drugi stroški poslovanja (strošek uprave, režije)

Pri upravljanju, obratovanju in vzdrževanju nastajajo tudi drugi stroški poslovanja oz. stroški režije, ki obsegajo
stroške uprave in stroške administracije. Stroški režije so pri Varianti I – Varianta brez investicije in Varianti II –
Varianta z investicijo ocenjeni z odstotkom od odhodkov iz poslovanja, in sicer predstavljajo 1,0% odhodkov iz
poslovanja, kar je predstavljeno za Varianto II tudi v tabeli 1 in 2 za finančno analizo in v tabeli 7 za ekonomsko
analizo (CBA), za Varianto I pa v tabeli 1a in 2a za finančno analizo in v tabeli 7a za ekonomsko analizo (CBA).
Vsi drugi stroški poslovanja so vneseni po stalnih cenah z DDV.

1.2 Prihodki obratovanja investicijskega projekta

Za Varianto I – Varianta brez investicije je rast in izračun letnih prihodkov na podlagi navedenih predpostavk
prikazana v prilogi v tabeli 1a in 2a za finančno analizo in v tabeli 7a za ekonomsko analizo (CBA). Pri Varianti I
letnih prihodkov na podlagi finančne analize ne bomo imeli. Ker pa ne bo prišlo do investicijskih vlaganj, s tem
tudi ne bodo ustvarjene niti možnosti za ustvarjanje novih, ekonomskih prihodkov (prihodkov oz. prihrankov na
podlagi CBA-Analize stroškov in koristi).

Letni prihodki investicijskega projekta so za Varianto II – Varianta z investicijo izračunani na podlagi dveh
metod:

1. glede na prihodke, ki jih mora prinašati investicijski projekt, da se izvedba investicijskega
projekta izplača, ter

2. glede na dejanske prihodke.

Rast in izračun letnih prihodkov za Varianto II na podlagi navedenih predpostavk je prikazan v prilogi v tabeli 1
in 2 za finančno analizo in v tabeli 6 in 7 za ekonomsko analizo (CBA). Iz tabele 1 in 2 v prilogi vidimo, da
investicijski projekt ne bo ustvarjal nobenih neposrednih finančnih prihodkov (prihodkov po finančni analizi), ki
bi jih imela občina kot upravitelj , saj investicijski projekt sam po sebi ni namenjen trženju občine kot institucije.
Denarnih prihodkov tako ne predvidevamo oziroma ne bo prišlo do denarnih prilivov, ki bi bili neposredna
posledica rekonstrukcije obstoječega objekta – Stolpa 12 in ureditve razstavnega prostora za promocijo tipičnih
podeželskih produktov.
Pri ekonomski analizi (CBA-Analizi stroškov in koristi) za Varianto II pa smo upoštevali tudi družbene koristi
(ekonomske prihodke-prilive) , ki jih bo imelo lokalno prebivalstvo, občina, Vipavska dolina in regija na podlagi
izvedbe investicijskega projekta , kar je prikazano v prilogi v tabeli 6 in opisano v poglavju 1.3. Pri Varianti I –
Varianta brez investicije pa so le-ti upoštevani kot izgubljene koristi (prihodki) in so umeščeni pod odlive.

Prva metoda je izračun letnih prihodkov, ki jih mora prinašati investicijski projekt, da se izvedba investicijskega
projekta izplača. To pomeni, koliko morajo znašati prihodki iz obratovanja, da investicijski projekt doseže neto
sedanjo vrednost enako ničoziroma da znaša notranja (interna) stopnja donosnosti 7% (diskontna stopnja je
določena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). V tabeli 2 in tabeli 3 je prikazano, koliko morajo znašati letni
prihodki investicijskega projekta pri finančni analizi in pri ekonomski analizi (CBA) za Varianto II. Za Varianto I
nismo izvedli izračuna, saj do investicijskih vlaganj ne bo prišlo. Kot vidimo iz tabele 2 in tabele 3 morajo pri
Varianti II znašati letni prihodki od drugega leta poslovanja oz. celoletnega poslovanja na podlagi finančne
analize 6.710,75 EUR z DDV po stalnih cenah. Na podlagi ekonomske analize (CBA) pa morajo znašati letni
prihodki od drugega leta poslovanja oz. celoletnega poslovanja 5.429,81 EUR z DDV po stalnih cenah, da bo
investicijski projekt dosegel neto sedanjo vrednost enako ničoziroma, da bo znašala notranja (interna) stopnja
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donosnosti 7,0%. Iz spodnjih tabel izhaja, da pri ekonomski analizi (CBA-Analizi stroškov in koristi) dosežemo
prag rentabilnosti pri nižjih potrebnih prihodkih.

Tabela 2: Izračun potrebnih prihodkov (stalne cene z DDV) po Finančni analizi – Varianta II.
Vrednost inv. projekta 47.894,73 v EUR z DDV
PMT 5.070,02 €letni donos v 15-ih letih celoletnega obratovanja, da je NSV = 0 pri disk. faktorju 7%

Diskontna stopnja 7,00%
Št. let 16,00

leto leto pos lovanja DONOS ODLIVI LETNI PRIHODKI
2013 1 5.070,02 957,09 6.027,11
2014 2 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2015 3 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2016 4 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2017 5 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2018 6 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2019 7 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2020 8 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2021 9 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2022 10 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2023 11 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2024 12 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2025 13 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2026 14 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2027 15 5.070,02 1.640,72 6.710,75
2028 16 5.070,02 1.640,72 6.710,75

0,00Neto sedanja vrednos t

Tabela 3: Izračun potrebnih prihodkov (stalne cene z DDV) po Ekonomski analizi (CBA) – Varianta II.
Vrednost inv. projekta 37.332,40 v EUR z DDV
PMT 3.951,92 €letni donos v 15-ih letih celoletnega obratovanja, da je NSV = 0 pri disk. faktorju 7%

Diskontna stopnja 7,00%
Št. let 16,00

leto leto pos lovanja DONOS ODLIVI LETNI PRIHODKI
2013 1 3.951,92 862,10 4.814,03
2014 2 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2015 3 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2016 4 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2017 5 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2018 6 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2019 7 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2020 8 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2021 9 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2022 10 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2023 11 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2024 12 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2025 13 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2026 14 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2027 15 3.951,92 1.477,89 5.429,81
2028 16 3.951,92 1.477,89 5.429,81

0,00Neto sedanja vrednos t

Pri drugi metodi izračuna prihodkov investicijskega projekta pa smo za Varianto II le-te lahko izračunali le na
podlagi ekonomske analize (CBA), saj v okviru finančne analize denarnih prilivov/prihodkov ne predvidevamo
oziroma ne bo prišlo do denarnih prilivov, ki bi bili neposredna posledica rekonstrukcije obstoječega objekta –
Stolpa 12 in ureditve razstavnega prostora za promocijo tipičnih podeželskih produktov, saj investicijski projekt
sam po sebi ni namenjen trženju občine kot institucije. Pri ekonomski analizi (CBA) pa so dodani še dodatni
prilivi (prihodki, prihranki) na podlagi koristi, ki jih bo prinesel investicijski projekt. Ocenjene količine in prihodki
so za Varianto II podani v prilogi v tabeli 1 in 2 za finančno analizo ter v tabeli 6 in 7 za ekonomsko analizo
(CBA). Iz navedenih tabel lahko vidimo, da so prihodki v ekonomski analizi (CBA) bistveno višji kot pri finančni
analizi (pri finančni analizi prihodkov nimamo), saj upoštevajo še določene ovrednotene koristi, ki jih bodo imeli
lokalni prebivalci in občina ter celotna Vipavska dolina in regija z izvedbo investicijskega projekta.

Prihodki Variante II izračunani po drugi metodi so pri ekonomski analizi (CBA) bistveno višji od prihodkov
izračunanih po prvi metodi, pri finančni analizi, ko denarnih prihodkov (prilivov) ne bomo imeli, pa so nižji od
prihodkov izračunanih po prvi metodi. To nam pove, da kljub temu da investicijski projekt ni finančno
rentabilen, je primeren za izvedbo, kar nam pokažejo prihodki pri ekonomski analizi (CBA).
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1.3 Prihodki in stroški na podlagi CBA-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize)

Investicijski projekt »Obnova Stolpa 12 – Razstavni prostor podeželskih produktov« v okviru krovnega projekta
»Enjoy Tour« prinaša še veliko koristi, ki se jih ne da denarno natančno ovrednotiti, in koristi oz. izgube, ki jih
lahko ovrednotimo v denarju. Cilj CBA (Cost Benefit Analyse) - Analize stroškov in koristi je opredeliti in
ovrednotiti vse morebitne vplive, kot koristi in kot stroške izvedbe investicijskega projekta. Pri opredelitvi
stroškov in koristi nadgradimo finančno analizo z indirektnimi koristmi, tako da dobimo ekonomsko analizo
(CBA-Analizo stroškov in koristi). Ekonomska analiza je skupno ime za ovrednotenje, pri katerem se upoštevajo
vsi ekonomski stroški in vse ekonomske koristi v družbi. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost
investicijskega projekta s širšega družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. Pri ekonomskem
vrednotenju izhajamo iz predpostavke, da je treba vložke v okviru izvedbe investicijskega projekta opredeliti na
podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost posameznikov, da jih plačajo.
Ekonomsko analizo (CBA-Analizo stroškov in koristi) delamo na podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, ki jih
moramo narediti, so:

 davčni popravki,
 popravki zaradi eksternalij ter
 popravek cen (od tržnih do obračunskih cen).

Popravek cen, ki smo ga izvedli je prikazan v tabeli 5 v prilogi. Ostali popravki (koristi oz. izgube) pa so za
Varianto II – Varianta z investicijo prikazani v prilogi v tabeli 6, za Varianto I – Varianta brez investicije pa v
prilogi v tabeli 6b in opisno opredeljeni.

Pri Varianti I – Varianta brez investicije smo denarno ovrednotili naslednje:
 izgubljena priložnost za dvig neto dobička občine zaradi ne-razvojna dodatnih gospodarskih dejavnosti

na kmetijah ipd.;
 izgubljeni dodatni (potencialni) prihodki občine zaradi ne-razvoja dodatnih turističnih, obrtnih in

kmetijskih dejavnosti;
 izgubljeni dodatni prihodki gospodinjstev zaradi ne-nastajanja novih delovnih mest in raznih

dopolnilnih dejavnosti (zaradi neizvedbe investicijskega projekta ne bo prišlo do rasti števila
gospodarskih subjektov in izvajalcev drugih dopolnilnih dejavnosti v naselju oz. na območju Vipavske
doline in s tem ne bo prišlo do novih zaposlitvenih možnosti in rasti dohodka gospodinjstev);

 izgubljen (potencialni) prihodek od glavarin; ter
 izgubljeni prihodki zaradi ne-realizacije investicijskega projekta in s tem izgube potencialnih planiranih

ekonomskih prihodkov/prilivov, ki bi nastali z izvedbo investicijskega projekta, in sicer izguba
potencialnih prihodkov lokalnih prebivalcev od prodaje blaga in storitev, ki se ne bodo tržili v
urejenem razstavnem prostoru (tipični pridelki, izdelki domače obrti Vipavske doline), ker do
investicije ne bo prišlo.

Pri Varianti II – Varianta z investicijo smo denarno ovrednotili naslednje:
 dodatni prihodki lokalnih prebivalcev od prodaje blaga in storitev, ki jih bodo tržili v na novo

rekonstruiranem objektu (lokalni prebivalci bodo tržili tipične pridelke ter izdelke domače obrti
Vipavske doline); z ureditvijo prostora za trženje in razstavljanje podeželskih produktov Vipavske
doline se bo lokalnemu prebivalstvu olajšalo trženje lastnih proizvodov in storitev;

 dodatni prihodki gospodinjstev zaradi nastajanja novih delovnih mest in raznih dopolnilnih dejavnosti
(turistične kmetije, predelovalne kmetije, vinarji, sadjarji, obrtniki ipd. – tako bi se dvignilo število
gospodarskih subjektov in izvajalcev drugih dopolnilnih dejavnosti v naselju oz. na območju Vipavske
doline, kar bi dvignilo potrebo po nastajanju delovnih mest, povečalo bi zaposlitvene možnosti in tako
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se bo delno reševal lahko tudi problem brezposelnosti; z zaposlitvijo oz. z opravljanje novih dejavnosti,
pa bi tudi dvignili same dohodke gospodinjstev);

 dvig neto dobička občine kot dodaten prihodek (zaradi dviga razvoja gospodarskih dejavnosti);
 dvig prihodkov (dodatni prihodki) iz gospodarskih dejavnosti iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva

in dopolnilne dejavnosti v občini (tu smo upoštevali predvsem dvig prihodkov iz gostinskih storitev,
dvig prihodkov iz obrtnih in ostalih gospodarskih dejavnosti ter kmetijskih dejavnosti, ki bi se lahko
razvile oz. dvignile z ureditvijo prostora za trženje podeželskih produktov Vipavske doline) ; ter

 dodaten letni priliv občine od glavarin (na podlagi dodatne rasti prebivalstva – predvsem podeželja
Vipavske doline).

Veliko pa je še koristi od investicijskega projekta – Varianta II, ki se jih ne da denarno ovrednotiti, in sicer:
 zasledovanje cilja policentričnega razvoja;
 zmanjševanje razlik v stopnji razvitosti gospodarskih in družbenih dejavnosti med občinskim središčem

in njenim podeželjem;
 boljše možnosti za razvoj naselja Ajdovščina in Občine Ajdovščina, Vipavske doline ter s tem regije;
 širši regionalni razvoj turizma ter turistični razvoj občine in območja Vipavske doline;
 postopno izenačitev bivanjskih in ekonomskih pogojev v mestu in na podeželju;
 dvig kakovostiživljenjskega standarda, ki se kaže v boljšem v večjem udobju za prebivalce;
 oživitev podeželja in dejavnosti na podeželju;
 ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, obrtništva, turizma, gostinstva ipd. (pričakovana je porast

gospodarskih dejavnosti);
 zagotovitev ustrezne površine (trženjsko središče, razstavni prostor ipd.) za različne ciljne skupine;
 medgeneracijsko druženje;
 vzpostavitev kakovostne osnove za izvajanje novih vsebin in dejavnosti na podeželju z upoštevanjem

interesov lokalnega prebivalstva;
 razvoj dodatne ponudbe (turistične ponudbe, predvsem ponudbe domačih tipičnih pridelkov in

izdelkov domače obrti Vipavske doline) za obiskovalce naselja Ajdovščina, Občine Ajdovščina ter za
obiskovalce Vipavske doline, in širše tudi regije;

 z rekonstruiranimi površinami bodo v naselju Ajdovščina in okoliških naseljih v Vipavski dolini pridobili
nove površine za razne promocijske ipd. dogodke in različne aktivnosti (turistične dogodke in druge
aktivnosti), kar pa bo neposredno povečalo tudi dohodke naselja oz. občine oz. celotnega območja
Vipavske doline (obiskovalci se bodo lahko posluževali tudi druge ponudbe kraja);

 s prireditvijo raznih dogodkov in družabnih srečanj pa bi povečali tudi prepoznavnost naselja
Ajdovščina in Občine Ajdovščina, celotne Vipavske doline in spoznavanje (s strani obiskovalcev) tudi
drugih njihovih znamenitosti (predvsem naravnih, kulturnih, kulinaričnih ipd.), kar pa dolgoročno
vpliva na razvoj naselja in občine ter območja celotne Vipavske doline;

 omogočanje izvajanja novih storitev in odpiranje novih naložbenih in zaposlitvenih možnosti ter s tem
spodbujati gospodarsko rast (povečano število delovnih mest – posredno z izvedbo projekta predvsem
delovnih mest v kmetijskih gospodinjstvih);

 ohranitev oz. rast prebivalstva in ohranitev oz. izboljšanje starostne strukture prebivalstva;
 pričakovano povečanje občasnega prebivalstva;
 pričakovano povečanje števila obiskovalcev Občine Ajdovščina, predvsem njenega podeželja ter

podeželja celotne Vipavske doline; ter
 uresničitev razvojnih vizij občine.

V nadaljevanju elaborata bomo za CBA–Analizo stroškov in koristi uporabljali skrajšanj naziv CBA in/ali naziv
ekonomska analiza.
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2 KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Glavni namen tega poglavja je, da na temelju do sedaj obravnavanih podatkov in informacij o obstoječem
stanju, tehnologiji, stroških in prihodkih obratovanja, zaposlenih in financiranju, pripravimo finančno – tržno
oceno investicijskega projekta. Vse cene pri finančni in ekonomski analizi (CBA-Analizi stroškov in koristi) so
stalne cene z DDV. Upravičenost investicijskega projekta smo merili tako, da smo izračunali denarne tokove za
finančno in ekonomsko analizo (CBA) investicijskega projekta ter zanje izračunali pripadajoče statične in
dinamične kazalnike upravičenosti le-tega. Pri analizi smo skušali ugotoviti, kakšne finančne in ekonomske
(CBA) rezultate bo prinesel investicijski projekt. Kazalnike upravičenosti investicijskega projekta smo izračunali
in primerjali za Varianto I – Varianta brez investicije in Varianto II – Varianta z investicijo (Rekonstrukcija
obstoječega objekta – Stolpa 12 in ureditev razstavnega prostora za promocijo tipičnih podeželskih produktov).

2.1 Izračun denarnih tokov investicijskega projekta

Pri dinamični metodi se ugotavlja upravičenost investicijskega projekta na podlagi denarnih tokov. Denarne
tokove investicijskega projekta v grobem delimo na tri glavne denarne tokove. Ti so:

 denarni tokovi povezani z investicijskimi stroški,
 denarni tokovi povezani z obratovanjem investicijskega projekta ter
 denarni tokovi vezani na zaključek investicijskega projekta.

Pri izračunu kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta pri Varianti I – Varianta brez investicije smo
upoštevali le negativne denarne tokove, saj pozitivnih denarnih tokov brez izvedbe investicijskega projekta ne
moremo pričakovati. Upoštevali smo:

 negativne denarne tokove, ki obsegajo denarne tokove vezane na obratovalne stroške investicijskega
projekta in zajemajo: nematerialne stroške, materialne stroške, stroške dela, stroške režije in stroške
financiranja. Pri ekonomski analizi (CBA) so bili navedeni tokovi popravljeni s konverzijskim faktorjem
(priloga tabela 5) ter upoštevani (vključeni) so bili še dodatni odlivi, ki bodo nastali na podlagi
posrednih in neposrednih oportunitetnih stroškov (škode, izgubljene možnosti za ustvarjanje dodatnih
prihodkov in prihrankov), ki jih bodo imeli lokalni prebivalci ter naselje in občina ter celotna Vipavska
dolina brez izvedbe investicijskega projekta.

Pri izračunu kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta smo pri Varianti II – Varianta z investicijo
upoštevali naslednje denarne tokove:

 pozitivne denarne tokove: v okviru finančne analize denarnih prihodkov ne predvidevamo oziroma ne
bo prišlo do denarnih prilivov, ki bi bili neposredna posledica rekonstrukcije obstoječega objekta –
Stolpa 12 in ureditve razstavnega prostora za promocijo tipičnih podeželskih produktov v naselju
Ajdovščina, saj investicijski projekt sam po sebi ni namenjen trženju občine kot institucije; pri
ekonomski analizi (CBA) pa so vključeni še dodatni prihodki in prihranki, ki nastajajo na podlagi
posrednih in neposrednih koristi, ki jih bodo imeli lokalni prebivalci ter naselje in občina ter celotna
Vipavska dolina po izvedbi investicijskega projekta;

 pozitivne denarne tokove: na koncu obravnavane dobe (15 let celoletnega obratovanja) imamo
denarne tokove vezane na zaključek investicijskega projekta  nanašajo se na neodpisano oz.
preostalo vrednost osnovnih sredstev nabavljenih v obratovalnem času investicijskega projekta;

 negativne denarne tokove vezane na investicijske stroške, ki obsegajo osnovne investicijske izdatke na
začetku življenjske dobe investicijskega projekta; ter
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 negativne denarne tokove, ki obsegajo denarne tokove vezane na obratovalne stroške investicijskega
projekta in zajemajo: stroške amortizacije, nematerialne stroške, materialne stroške, stroške dela,
stroške režije in stroške financiranja. Pri ekonomski analizi (CBA) so navedeni tokovi popravljeni s
konverzijskim faktorjem (priloga tabela 5).

V denarnih tokovih vezanih na obratovalne stroške smo upoštevali le stroške, ki so neposredno vezani na
investicijski projekt, torej le tiste stroške, ki nastajajo zaradi izvedbe investicijskega projekta.

V praksi se pojavlja denarni tok stroškov amortizacije, v katerem so vključeni denarni tokovi vezani na stroške
amortizacije celotne vrednosti investicijskega projekta. Potrebno je poudariti, da sama amortizacija v dinamični
analizi ne predstavlja denarnega odliva. Amortizacija je računana upoštevajočnabavno vrednost osnovnih
sredstev, kar pa je v denarnem toku že zajeto v negativnih odlivih od investicijskih vlaganj.

Stroškov financiranja v izračunih ni, saj bo investicijski projekt v celoti krit iz proračuna občine in ob pomoči
nepovratnih sredstev s strani EU oz. države, saj je projekt sofinanciran v okviru Operativnega programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (ESRR in MGRT). Vendar tudi v primeru, da bi imeli stroške
financiranja, le-te ne bi vključili v dinamično analizo upravičenosti investicijskega projekta, saj bi le-ti
predstavljali donos banke na vložena sredstva in zato v tem smislu ne bi predstavljali stroška pri obravnavanem
investicijskem projektu kot takem. Stroški financiranja bi v bistvu bili zajeti že v diskontni stopnji, saj le-ta
predstavlja zahtevani donos investicijskega projekta ne glede na vir financiranja.

Celotni denarni tokovi investicijskega projekta (investicije) = »Neto prilivi« predstavljajo seštevek glavnih
denarnih tokov, in sicer seštevek denarnih tokov, ki so povezani z investicijskimi vlaganji, denarnih tokov, ki so
povezani s stroški obratovanja investicijskega projekta, ter denarnih tokov, ki so povezani s prilivi zaradi
obratovanja investicijskega projekta.

V prilogi v tabeli 2a in tabeli 7a so prikazani zgoraj omenjeni denarni tokovi za finančno analizo in za ekonomsko
analizo (CBA) za Varianto I, ki so povezani z obratovanjem za obravnavano referenčno dobo obratovanja (15 let
celoletnega obratovanja).

V prilogi v tabeli 2 in tabeli 7 so prikazani zgoraj omenjeni denarni tokovi za finančno analizo in za ekonomsko
analizo (CBA) za Varianto II, ki so povezani z obratovanjem investicijskega projekta za obravnavano referenčno
dobo obratovanja (15 let celoletnega obratovanja).

2.2 Dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta

V nadaljevanju prikazujemo vrednosti izračunanih dinamičnih kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta.
Izračuni so narejeni na podlagi naslednjih predpostavk:

 Dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta so izračunani za 15 letno obdobje
celoletnega obratovanja rekonstruiranega objekta ter za pol leta dni izgradnje/rekonstrukcije
(izvedbe). Življenjska doba investicijskega projekta je sicer daljša, zato na koncu obravnavane dobe
upoštevamo preostanek vrednosti investicijskega projekta.

 Diskontna stopnja, s katero smo diskontirali denarne tokove investicijskega projekta, znaša 7,0% in je
določena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010).
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 Vsi stroški obratovanja so upoštevani v višini dejanskih stroškov obstoječega objekta ter v višini
normativov stroškov upoštevanih pri predhodnih primerljivih projektih (izračuni stroškov so podani v
prilogi in poglavju 1.1).

V tabeli 4 so prikazani izračunani dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta po finančni in
ekonomski analizi (CBA) za Varianto II – Varianta z investicijo. Izračunali smo šest dinamičnih kazalnikov
upravičenosti investicijskega projekta. To so doba vračanja sredstev, neto sedanja vrednost investicijskega
projekta , notranja (interna) stopnja donosnosti, modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti, koeficient
K/S ter relativna neto sedanja vrednost. Kazalniki so izračunani posebej za ekonomsko analizo (CBA) in za
finančno analizo. Vsebina in pomen posameznega dinamičnega kazalnika je naslednja:

 Doba vračanja sredstev – »DVS« nam pove, v kolikšnem času se vložena sredstva v izvedbo
investicijskega projekta povrnejo, vendar pri izračunu ne upošteva časovne vrednosti denarja.

 Neto sedanja vrednost – »NSV« je najpomembnejši kazalnik pri izboru optimalne variante, saj
upošteva vse denarne tokove investicijskega projekta in upošteva časovno vrednost denarja. Prikazuje
nam absoluten donos investicijskega projekta. Pri izračunu smo upoštevali diskontno stopnjo v višini
7,0%.

 Notranja (interna) stopnja donosnosti – »ISD« je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja
vrednost investicijskega projekta enaka nič. Metoda upošteva časovno vrednost denarja. Prikazuje
nam relativen donos investicijskega projekta.

 Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti – »MISD« prikazuje relativno donosnost
investicijskega projekta in hkrati odpravlja pomanjkljivosti ISD, saj namesto ISD za ponovna vlaganja
sproščenih sredstev upošteva kar diskontno stopnjo.

 Relativna neto sedanja vrednost – »RNSV« prikazuje razmerje med neto sedanjo vrednostjo ter
sedanjo vrednostjo stroškov izvedbe investicijskega projekta. Kazalnik nam pove, koliko EUR donosa
nad diskontno stopnjo prinese investicijski projekt.

 Koeficient K/S nam prikazuje razmerje med koristmi in stroški = količnik koristnosti. Le-ta mora biti
večji od ena.

Tabela 4: Dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta po finančni analizi in po ekonomski
analizi (CBA) – Varianta II: Varianta Z investicijo.

EKONOMSKA ANALIZA

CBA - Analiza stroškov in koristi

Notranja (interna) stopnja donosnosti - ISD -12,73% 55,81%

Modifici rana notranja (interna) stopnja donosnosti - MISD (disk.fakt. 7%) -7,89% 24,31%

Neto sedanja vrednost investic ijskega projekta - NSV (disk.fakt. 7%) -53.815,33 EUR 309.429,49 EUR

Sedanja vrednos t investici jskega projekta (disk.fakt. 7%) 44.892,27 EUR 35.020,94 EUR

Rela tivna Neto sedanja vrednos t investici jskega projekta - RNSV -1,20 EUR 8,84 EUR

Koeficient K/S (Razmerje koristi / stroški) 0,239 12,063

Doba vračanja (v letih) 290,3 0,5

FINANČNA ANALIZA

V tabeli 5 pa so prikazani izračunani dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta (oz. dinamični
kazalniki prihodnjih denarnih tokov) po finančni in ekonomski analizi (CBA) za Varianto I. Za Varianto I –
Varianta brez investicije smo lahko izračunali le tri dinamične kazalnike upravičenosti investicijskega projekta
(oz. prihodnjih denarnih tokov), in sicer modificirano notranjo (interno) stopnjo donosnosti, neto sedanjo
vrednost ter koeficient K/S.
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Tabela 5: Dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta po finančni analizi in po ekonomski
analizi (CBA) – Varianta I: Varianta BREZ investicije.

EKONOMSKA ANALIZA

CBA - Analiza stroškov in koristi

Modi fici rana notranja (interna) stopnja donos nosti - MISD (disk.fakt. 7%) -100,00% -100,00%

Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - NSV (disk.fakt. 7%) -20.047,12 EUR -1.512.449,48 EUR

Koefici ent K/S (Razmerje koristi / stroški) 0,000 0,000

FINANČNA ANALIZA

2.3 Statični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta

Analiza upravičenosti investicijskega projekta po statični metodi prikazuje upravičenost investicijskega projekta
v določenem trenutku. Metoda pri izračunu ne upošteva časovne vrednosti denarja. V nadaljevanju tega
poglavja prikazujemo letne odhodke in prihodke investicijskega projekta z vidika investicijskega projekta za 15
let celoletnega obratovanja za finančno in ekonomsko analizo-CBA (priloga tabela 8 in 9 – Varianta II; priloga
tabela 8a in 9a – Varianta I) investicijskega projekta ter podajamo tudi:

 vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov – Stolp 12,
 vrednost del na prebivalca Občine Ajdovščina,
 letni bruto dobiček/izguba na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov –

Stolp 12 ter
 letni bruto dobiček/izguba na prebivalca Občine Ajdovščina.

Finančna bilanca uspeha in ekonomska bilanca uspeha (CBA) sta prikazani v prilogi v tabelah 8 in 9 za Varianto II
in v prilogi v tabela 8a in 9a za Varianto I. V tabelah 6 in 7 pa so prikazani statični kazalniki za finančno in
ekonomsko analizo (CBA) za Varianto II in za Varianto I. V tabelah 8, 8a, 9 in 9a v prilogi je v bistvu prikazana
analiza prihodkov in odhodkov investicijskega projekta po statični metodi na ravni investicijskega projekta skozi
obravnavano referenčno dobo 15-ih let celoletnega obratovanja.

Tabela 6: Statični kazalniki investicijskega projekta – Varianta II: Varianta Z investicijo.
EKONOMSKA ANALIZA

CBA - Analiza stroškov in koristi

Vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov - Stolp 12 478,95 EUR 373,32 EUR

Vrednost del na prebival ca Občine Ajdovščina 2,53 EUR 1,97 EUR

Letni bruto dobiček / izguba na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov - Stolp 12 -40,27 EUR 232,68 EUR

Letni bruto dobiček / izguba na prebival ca Občine Ajdovščina -0,21 EUR 1,23 EUR

FINANČNA ANALIZA

Tabela 7: Statični kazalniki investicijskega projekta – Varianta I: Varianta BREZ investicije.
EKONOMSKA ANALIZA

CBA - Analiza stroškov in koristi

Vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov - Stolp 12 0,00 EUR 0,00 EUR

Vrednost del na prebival ca Občine Ajdovščina 0,00 EUR 0,00 EUR

Letni bruto dobiček / izguba na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov - Stolp 12 -19,19 EUR -726,31 EUR

Letni bruto dobiček / izguba na prebival ca Občine Ajdovščina -0,10 EUR -3,83 EUR

FINANČNA ANALIZA
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2.4 Razlaga rezultatov izračuna upravičenosti investicijskega projekta

V elaboratu je uporabljenih večkazalnikov upravičenosti investicijskega projekta (dinamičnih in statičnih). Vsak
kazalnik ima svoj pomen, ni pa nujno, da je najprimernejši za odločitev o upravičeni izvedbi investicijskega
projekta .

Doba vračanja sredstev (DSV) nam pove, v kolikšnem času se investicijski projekt povrne. Kazalnik ima dve
slabosti. Prva slabost je, da ne upošteva denarnih tokov po roku vrnitve investicijskega projekta. Druga slabost
pa je, da ne upošteva časovne vrednosti denarja. Investicijski projekt se bo pri Varianti II – Varianta z investicijo
po finančni analizi povrnil šele po izteku njegove življenjske dobe, in sicer v 290,3 letih. Po ekonomski analizi
(CBA) pa se bo investicijski projekt povrnil že v roku 0,5 let. Kot vidimo, doba vračanja sredstev predstavlja v
ekonomski analizi (CBA) krajšo dobo od življenjske dobe projekta in neprimerljivo krajšo dobo od dobe vračanja
sredstev v finančni analizi. Dobo vračanja sredstev za Varianto I – Varianta brez investicije nismo izračunali, saj
do investicijskih vlaganj sploh ne bo prišlo.

Neto sedanja vrednost (NSV) je najpomembnejši kazalnik, saj upošteva vse denarne tokove investicijskega
projekta , upošteva dejanske stroške financiranja investicijskega projekta in časovno vrednost denarja. Prikazuje
nam absoluten donos investicijskega projekta. Pri izračunu smo upoštevali stroške financiranja investicijskega
projekta oziroma diskontno stopnjo v vrednosti 7,0% (določeno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010)). Če je
neto sedanja vrednost pozitivna oziroma enaka nič, lahko rečemo, da je investicijski projekt upravičen. V
primeru diskontne stopnje v višini 7,0% znaša finančna neto sedanja vrednost pri Varianti I –20.047,12 EUR, pri
Varianti II pa -53.815,33 EUR. S finančnega vidika torej investicijski projekt ni upravičen pri nobeni izmed
variant, saj je neto sedanja vrednost pri obeh variantah po finančni analizi negativna. Ob diskontni stopnji 7,0%
izračunana ekonomska (CBA) neto sedanja vrednost je pri Varianti I negativna, in sicer znaša -1.512.449,48 EUR,
pri Varianti II pa pozitivna in znaša 309.429,49 EUR. Z ekonomskega vidika (CBA) pa je investicijski projekt pri
Varianti II – Varianta z investicijo upravičen, medtem ko je pri Varianti I – Varianta brez investicije neupravičen.

Notranja (interna) stopnja donosnosti (ISD) prikazuje relativen donos investicijskega projekta. Pomanjkljivost
tega kazalnika je, da pri diskontiranju denarnih tokov upošteva relativen donos investicijskega projekta ne pa
dejanskih stroškov financiranja investicijskega projekta. Na podlagi tega kazalnika je investicijski projekt
upravičen, ko relativna donosnost presega stroške financiranja investicijskega projekta (diskontno stopnjo).
Finančna notranja (interna) stopnja donosnosti pri Varianti II – Varianta z investicijo je negativna (-12,73%) in s
tem tudi nižja od diskontne stopnje in s finančnega vidika investicijski projekt pri Varianti II ni upravičen.
Ekonomska notranja (interna) stopnja donosnosti (CBA) pri Varianti II – Varianta z investicijo pa znaša 55,81%,
kar kaže na ekonomsko (CBA) upravičenost investicijskega projekta pri Varianti II. Notranje (interne) stopnje
donosnosti investicijskega projekta pri Varianti I – Varianta brez investicije nismo izračunali, saj do investicijskih
vlaganj ne bo prišlo.

Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti (MISD) prikazuje relativno donosnost investicijskega
projekta . Pri kazalniku je odpravljena pomanjkljivost notranje (interne) stopnje donosnosti. Na podlagi tega
kazalnika je investicijski projekt upravičen, ko le-ta presega stroške financiranja investicijskega projekta. Za
reinvestirana sredstva je upoštevana 7,0% donosnost. Pri Varianti I – Varianta brez investicije znaša tako
finančna kot tudi ekonomska modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti (CBA) -100,00%, kar kaže na
finančno kot tudi na ekonomsko neupravičenost investicijskega projekta pod Varianto I. Finančna modificirana
notranja (interna) stopnja donosnosti pri Varianti II – Varianta z investicijo je negativna in znaša -7,89%
(investicijski projekt je finančno neupravičen), ekonomska modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti
(CBA) pa znaša 24,31%, kar kaže da je investicijski projekt pod Varianto II ekonomsko (CBA) upravičen.
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Relativna neto sedanja vrednost prikazuje razmerje med neto sedanjo vrednostjo ter sedanjo vrednostjo
stroškov investicijskega projekta. Kazalnik nam pove, koliko EUR donosa prinese investicijski projekt nad
diskontno stopnjo. Finančna relativna neto sedanja vrednost pri Varianti II – Varianta z investicijo je negativna
in znaša –1,20 EUR (investicijski projekt je finančno neupravičen), ekonomska relativna neto sedanja vrednost
(CBA) pa znaša 8,84 EUR, kar kaže na ekonomsko (CBA) upravičenost investicijskega projekta pri Varianti II. Za
Varianto I – Varianta brez investicije relativne neto sedanje vrednosti nismo izračunali, saj ne bo prišlo do
investicijskih vlaganj.

Koeficient K/S nam prikazuje razmerje med koristmi in stroški = količnik koristnosti. Le-ta mora biti večji od ena,
da je investicijski projekt upravičen. Pri Varianti II – Varianta z investicijo znaša finančni koeficient K/S 0,239;
ekonomski koeficient K/S (CBA) pa znaša 12,063. Pri Varianti I – Varianta brez investicije pa znaša tako finančni
koeficient K/S kot tudi ekonomsko koeficient K/S 0,000. Kot vidimo, je investicijski projekt po finančni analizi
neupravičen tako pri Varianti II kot tudi pri Varianti I. Po ekonomski analizi (CBA) pa je investicijski projekt
upravičen pri Varianti II, pri Varianti I pa ne.

Na podlagi statičnih kazalnikov smo izračunali, da pri Varianti II – Varianta z investicijo na podlagi ekonomske
analize (CBA) znaša vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov – Stolp
12; 373,32 EUR (finančna analiza: 478,95 EUR), vrednost del na prebivalca Občine Ajdovščina 1,97 EUR
(finančna analiza: 2,53 EUR), letni bruto dobiček/izguba na m2 uporabne površine Razstavnega prostora
podeželskih produktov – Stolp 12; 232,68 EUR (finančna analiza: -40,27 EUR) ter letni bruto dobiček/izguba na
prebivalca Občine Ajdovščina 1,23 EUR (finančna analiza: -0,21 EUR). Pri Varianti I – Varianta brez investicije pa
znašajo na podlagi ekonomske analize (CBA) in finančne analize vsi kazalniki vezani na vrednost del 0,00 EUR,
saj do investicijskih vlaganj ne bo prišlo. Na podlagi ekonomske analize (CBA) pa je pri Varianti I kazalnik letni
bruto dobiček/izguba na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov – Stolp 12;
negativen in znaša -726,31 EUR (finančna analiza: -19,19 EUR) ter letni bruto dobiček/izguba na prebivalca
Občine Ajdovščina -3,83 EUR (finančna analiza: -0,10 EUR). Kot vidimo, je po statičnih kazalnikih, ki se nanašajo
na bruto dobiček/izgubo investicijskega projekta po ekonomski analizi (CBA) boljša Varianta II, po finančni
analizi pa je boljša Varianta I, saj je bruto izguba na m2 uporabne površine oz. na prebivalca nižja kot pri Varianti
II. Varianta I pa je po ekonomski analizi (CBA) boljša od Variante II le v primeru kazalnikov vezanih na
investicijske stroške, saj pri Varianti I do njih ne bo prišlo.

V poglavju 1.2 smo izračunali tudi koliko morajo znašati prihodki iz obratovanja investicijskega projekta za
Varianto II – Varianta z investicijo, da investicijski projekt doseže neto sedanjo vrednost enako ničoziroma da
znaša notranja (interna) stopnja donosnosti investicijskega projekta 7,0%. Iz tabel vidimo, da se investicijski
projekt z ekonomskega vidika (CBA) pokriva, saj dosega navedene prihodke.

Iz opravljene finančne in ekonomske analize (CBA-Analize stroškov in koristi) smo prišli do sklepa, da je
investicijski projekt pod Varianto II – Varianta z investicijo, kljub finančni neupravičenosti, ekonomsko (CBA)
upravičen, saj bo s prihranki in dodatnimi prihodki, ki jih prinaša lokalnemu prebivalstvu in občini oz. celotnemu
območju Vipavske doline, pozitivno vplivala na gospodarski, predvsem pa na družbeni razvoj naselja Ajdovščina,
okoliških naselij, Občine Ajdovščina ter celotne Vipavske doline ter širše, posredno tudi Goriške statistične
regije.
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2.5 Izbor optimalne variante

2.5.1 Predstavitev meril in uteži za izbor optimalne variante

Za namen izbora optimalne variante smo izbrali pet meril, s pomočjo katerih bomo izbrali ekonomsko
(družbeno) in finančno najprimernejšo varianto. Merila za odločanje optimalne variante ter njihove uteži so
naslednja:

 neto sedanja vrednost 20%
 modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti 20%
 koeficient K/S 20%
 vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov – Stolp 12 20%
 letni bruto dobiček/izguba na prebivalca Občine Ajdovščina 20%

Izbor optimalne variante smo naredili na podlagi finančne in ekonomske analize (CBA) za obe varianti. Vsa
merila so si med seboj enakovredna in imajo utež20%. Pri sami oceni boljše variante zato lahko izvedemo
enostavno točkovanje, in sicer boljša varianta pri posameznem merilu dobi 2 točki, slabša pa 0 točk. V primeru
enakovrednega rezultata kazalnika, dobita obe varianti po 1 točko. Na koncu seštejemo število točk posamezne
variante. Varianta z večjim številom točk je po naših izbranih kriterijih boljša.

Prvo merilo za izbor optimalne variante je izračun neto sedanje vrednosti, ki izbira upravičenost variante s
finančnega vidika in z ekonomskega vidika (CBA). V teoriji velja pravilo, da je neto sedanja vrednost
investicijskega projekta glavno odločitveno pravilo za izbor optimalne variante investicijskega projekta.

Drugo merilo je ravno tako merilo, ki ocenjuje investicijski projekt s finančnega vidika in z ekonomskega vidika
(CBA). Drugo merilo je modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti. V teoriji velja pravilo, da je izvedba
investicijskega projekta upravičena, ko le-ta presega stroške financiranja investicijskega projekta.

Tretje merilo tudi ocenjuje investicijski projekt s finančnega vidika in z ekonomskega vidika (CBA). Koeficient
K/S nam prikazuje razmerje med koristmi in stroški investicijskega projekta. V praksi velja pravilo, da mora biti
koeficient višji od ena, da je izvedba investicijskega projekta upravičena, saj nam le tako prinaša le-ta večkoristi
kot stroškov.

Ker izvedba obravnavanega investicijskega projekta vpliva na lokalne prebivalce in občino oz. na celotno
območje Vipavske doline smo kot četrto in peto merilo za oceno variant izbrali dva statična kazalnika, ki
upoštevata tudi breme investicijskega projekta na lokalne prebivalce in občino oz. na celotno območje Vipavske
doline. Izbrali smo kazalnik »Vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih
produktov – Stolp 12« ter kazalnik »Letni bruto dobiček/izguba na prebivalca Občine Ajdovščina«. Tista
varianta, pri kateri je kazalnik »Vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih
produktov – Stolp 12« nižji, je boljša, medtem ko je boljša pri kazalniku »Letni bruto dobiček/izguba na
prebivalca Občine Ajdovščina« tista varianta, pri kateri kazalnik izkazuje višjo vrednost.

2.5.2 Primerjava variant s predlogom in utemeljitvijo izbora optimalne variante

Izračun meril ter ocene posamezne variante, in sicer za Varianto II – Varianta z investicijo ter za Varianto I –
Varianta brez investicije, so prikazane v tabeli 8 za oceno variant na podlagi finančne analize in v tabeli 9 za
oceno variant na podlagi ekonomske analize (CBA-Analize stroškov in koristi).
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Glede na izbrane kazalnike, ki so predstavljeni v tabeli 8, bi na podlagi rezultatov iz finančne analize izbrali
Varianto I – Varianta brez investicije, saj je bila Varianta I boljše ocenjena. Prvo merilo – neto sedanja vrednost
nam pokaže, da obe varianti ne zadostita pogoju pozitivne neto sedanje vrednosti, zato izberemo tisto, ki nam
prinese čim nižjo negativno vrednost. To je Varianta I. Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti nam
kaže, da le-ta pri nobeni izmed variant ne presega stroškov financiranja investicijskega projekta, ki znašajo
7,0%. Boljši, čeprav še vedno negativen rezultat dobimo pri Varianti II. Tretje merilo – koeficient K/S, nam kaže,
da pri nobeni izmed variant ne zadostimo pogoju, da mora le-ta presegati vrednost ena. Boljši rezultat nam
daje Varianta II. Glede na četrto merilo vidimo, da je »Vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega
prostora podeželskih produktov – Stolp 12« pri Varianti I enaka ničin zato nam le-ta da boljši rezultat. Glede na
zadnje, peto merilo »Letni bruto dobiček/izguba na prebivalca Občine Ajdovščina« vidimo, da nam daje boljši
rezultat Varianta I. Na podlagi izbranih meril za izbor optimalne variante izvedbe investicijskega projekta se kot
najbolj smiselna varianta s finančnega vidika kaže Varianta I, saj nam pri treh izmed petih meril daje boljše
rezultate kot Varianta II.

Tabela 8: Izračun meril ter ocena posamezne variante investicijskega projekta na podlagi finančne
analize.

Vrednost kazalnika Št. točk Vrednost kazalnika Št. točk

Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - NSV

(disk.fakt. 7%)

Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti - MISD

(disk.fakt. 7%)

Koeficient K/S

(Razmerj e koristi / stroški)

Vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih
produktov - Stolp 12
(EUR / m2)

Letni bruto dobiček / izguba na prebivalca Občine Ajdovščina

(EUR / prebivalca)

OCENA 6,00 4,00

-0,10 EUR 2,00 -0,21 EUR 0,00

0,00 EUR 2,00 478,95 EUR 0,00

0,000 0,00 0,239 2,00

-100,00% 0,00 -7,89% 2,00

Kazalniki - meri la
Varianta I – Varianta brez

investicije
Varianta II – Varianta z

investicijo

-20.047,12 EUR 2,00 -53.815,33 EUR 0,00

V tabeli 9 so predstavljene vrednosti kazalnikov, ki smo jih izbrali kot merilo za izbor optimalne variante
investicijskega projekta na podlagi ekonomske analize (CBA). Glede na prejeto oceno vidimo, da je boljša
Varianta II – Varianta z investicijo (Rekonstrukcija obstoječega objekta – Stolpa 12 in ureditev razstavnega
prostora za promocijo tipičnih podeželskih produktov), saj vsi ekonomski (CBA) kazalniki zadostujejo zahtevam
in nam povedo, da je Varianta II upravičena za izvedbo. Varianta I je boljša od Variante II le v primeru statičnega
kazalnika »Vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov – Stolp 12«, saj
do investicijskih vlaganj v tem primeru ne bo prišlo. Kot vidimo, nam na podlagi ekonomske analize (CBA) daje
boljše rezultate Varianta II, saj nam pri štirih izmed petih meril daje boljše rezultate kot Varianta I.
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Tabela 9: Izračun meril ter ocena posamezne variante investicijskega projekta na podlagi ekonomske
analize (CBA).

Vrednost kazalnika Št. točk Vrednost kazalnika Št. točk

Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - NSV

(disk.fakt. 7%)

Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti - MISD

(disk.fakt. 7%)

Koeficient K/S

(Razmerj e koristi / stroški)

Vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih
produktov - Stolp 12
(EUR / m2)

Letni bruto dobiček / izguba na prebivalca Občine Ajdovščina

(EUR / prebivalca)

OCENA 2,00 8,00

-3,83 EUR 0,00 1,23 EUR 2,00

0,00 EUR 2,00 373,32 EUR 0,00

0,000 0,00 12,063 2,00

-100,00% 0,00 24,31% 2,00

Kazalniki - meri la
Varianta I – Varianta brez

investicije
Varianta II – Varianta z

investicijo

-1.512.449,48 EUR 0,00 309.429,49 EUR 2,00

Na podlagi izbranih meril za izbor optimalne variante investicijskega projekta se kot bolj smiselna varianta z
ekonomskega vidika (z vidika CBA–Analize stroškov in koristi) kaže Varianta II – Varianta z investicijo
(Rekonstrukcija obstoječega objekta – Stolpa 12 in ureditev razstavnega prostora za promocijo tipičnih
podeželskih produktov), saj nam po štirih izmed petih meril daje boljše rezultate kot Varianta I – Varianta
brez investicije, ki tudi dosegajo potrebne vrednosti za upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Če pa
upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla Varianta II, ter vse stroške
(nedenarne), ki jih prinaša Varianta I, vidimo, da je na podlagi CBA-Analize stroškov in koristi (ekonomske
analize), smiselno izvesti investicijski projekt pod Varianto II.

2.6 Izračun finančne vrzeli (stopnje primanjkljaja v financiranju)

Pri določitvi sofinanciranega deleža smo uporabili metodo »Finančne vrzeli« = »Metoda primanjkljaja v
financiranju.« Določitev ravni pomoči Skupnosti temelji na stopnji primanjkljaja v financiranju investicijskega
projekta, to je deleždiskontiranega stroška začetnih investicijskih vlaganj, ki ga ne krijejo diskontirani neto
prihodki investicijskega projekta.

Stopnja finančne vrzeli investicijskega projekta je osnova za izračun ravni pomoči sredstev EU. Stopnja finančne
vrzeli investicijskega projekta je izračunana na podlagi deleža diskontiranih stroškov začetnih investicijskih
vlaganj, ki niso pokriti z diskontiranimi neto prilivi investicijskega projekta. Opredelitev upravičenih izdatkov
zagotavlja, da je za izvedbo investicijskega projekta na voljo dovolj finančnih virov, hkrati pa preprečuje
odobritev neupravičene koristi prejemniku pomoči (čezmerno financiranje investicijskega projekta). V našem
izračunu smo izračunali finančno vrzel ter najvišjo vrednost nepovratnih sredstev EU in SLO tako, da prvo leto
nismo diskontirali vrednosti investicijskih stroškov, operativnih stroškov, prihodkov in ostanka vrednosti. V
tabeli 10 so vse vrednosti v stalnih cenah v EUR z DDV, če ni drugače označeno. Vsi izračuni so podani v prilogi v
tabeli 10.
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Tabela 10: Izračun finančne vrzeli (stopnje primanjkljaja v financiranju) – Varianta II: Varianta z investicijo
– Prvo leto se ne diskontira; vse vrednosti (stalne cene z DDV) so v EUR, če ni drugače
označeno.

Glavni elementi in parametri Nediskontirane
vrednosti

Diskontirane vrednosti

Referenčno obdobje 15 let
Finančna diskontna stopnja 7% realna
Skupni investicijski stroški 47.894,73 44.892,27
Operativni stroški 25.567,96 14.860,44
Prihodki 0,00 0,00
Preostanek vrednosti 17.528,12 5.937,38
Neto denarni tok -55.934,57 -53.815,33

Skupni investicijski stroški 47.894,73
Upravičeni stroški (EC) 47.894,73
Diskontirani investicijski stroški (DIC) 44.892,27
Diskontirani neto prihodki (DNR) -8.923,06

DNR > 0 DNR < 0
Upravičeni izdatki (Max EE=DIC-DNR) 53.815,33 53.815,33
Finančna vrzel oz. stopnja primanjkljaja (R = EE/DIC) 119,88% 100,00%
Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R) 57.414,57 47.894,73
Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa) 85% 85%
Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU (DA*CRpa) 48.801,38 40.709,68
Najvišja stopnja sofinanciranja SLO (CRpa) 10% 10%
Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev SLO (DA*CRpa) 5.741,33 4.789,37

Finančna vrzel – Stopnja primanjkljaja v financiranju (R) = 119,88%
Ker je DNR<0 in R>100,00% => za izračun pripadajočega zneska smo upoštevali R=100,00%.

Iz izračuna vrednosti najvišjega zneska nepovratnih sredstev na podlagi finančne vrzeli (stopnje primanjkljaja v
financiranju) vidimo, da je investicijski projekt upravičen za sofinanciranje, saj so bili diskontirani neto prihodki
manjši od nič(DNR<0) in izračunana finančna vrzel znaša 119,88%. Za izračun najvišjega zneska nepovratnih
sredstev pa smo upoštevali R=100,00%. Izračunani najvišji znesek nepovratnih sredstev EU na podlagi finančne
vrzeli znaša 40.709,68 EUR; izračunani najvišji znesek nepovratnih sredstev SLO pa znaša na podlagi finančne
vrzeli 4.789,37 EUR, kar je v skladu z višino sofinanciranja iz Operativnega programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013 in samo finančno konstrukcijo projekta.
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3 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ

3.1 Analiza občutljivosti

V času obratovanja so dejanski poslovni rezultati le redko enaki tistim, ki so načrtovani v investicijskih
programih. Vseh dogodkov namrečne moremo vnaprej predvideti, zato načrtujemo le bolj ali manj verjetne
rezultate in na njihovi osnovi izračunamo kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. Prav zaradi
negotovosti, s tem pa tudi tveganosti takšnih ocen, je pri presojanju upravičenosti izvedbe investicijskega
projekta pomembno tudi, da ugotovimo, koliko se lahko spremenijo posamezni stroški in prihodki, da
investicijski projekt, katerega upravičenost dokazujemo s pomočjo izbranih kriterijev, ne postane še bolj
neupravičen.

Z analizo upravičenosti testiramo vpliv posameznih vhodnih podatkov na končne zaključke. Analiza občutljivosti
pomeni ponavljanje izračunane neto sedanje vrednosti, relativne neto sedanje vrednosti, notranje (interne)
stopnje donosnosti, modificirane notranje (interne) stopnje donosnosti, koeficienta K/S ter dobe vračanja
sredstev investicijskega projekta ob spreminjanju posameznih planiranih vhodnih podatkov. Pri Varianti I –
Varianta brez investicije je bila narejena analiza občutljivosti le za neto sedanjo vrednost, koeficient K/S in
modificirano notranjo (interno) stopnjo donosnosti, saj do konkretnih investicijskih vlaganj ni prišlo.

Pri analizi občutljivosti je potrebno najprej ugotoviti tiste parametre, ki so po svoji velikosti in pomembnosti
ključni za celoten investicijski projekt. Le-te imenujemo kritični parametri in so tisti elementi poslovnih
napovedi, katerih majhna sprememba močno spreminja končni rezultat in s tem tudi na kazalnike upravičenosti
investicijskega projekta. Pri obravnavanem investicijskem projektu smo izbrali naslednje kritične parametre:

 investicijska vlaganja,
 diskontna stopnja ter
 število koristnikov Razstavnega prostora podeželskih produktov (obiskovalcev, udeležencev raznih

srečanj, vinarji, kmetje, pridelovalci, strokovnjaki ipd.).

Poudariti moramo, da pri analizi občutljivosti pri Varianti I – Varianta brez investicije nismo naredili analize
občutljivosti za spreminjanje obsega investicijskih vlaganj, saj do njih ni prišlo. Rezultate analize občutljivosti
prikazujemo v tabelah 11 – 20. 2

2 V tabelah 11 – 20 smo spremembo podatka podali v stopnjah rasti v %. Poleg tega smo uporabili naslednje kratice za:
▫ NSV – Neto sedanja vrednost (v EUR),
▫ Relativna NSV – Relativna sedanja vrednost (v EUR),
▫ ISD – Notranja (interna) stopnja donosnosti (v %),
▫ MISD – Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti (v %),
▫ Koeficient K/S – razmerje med koristmi in stroški ter
▫ DV – Doba vračanja vloženih sredstev (v letih).
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3.1.1 Analiza občutljivosti ob spreminjanju obsega investicijskih vlaganj

Analiza občutljivosti ob spreminjanju obsega investicijskih vlaganj je bila narejena le za Varianto II – Varianta z
investicijo, saj pri Varianti I – Varianta brez investicije do investicijskih vlaganj ne bo prišlo.

Tabela 11: Analiza občutljivosti s spreminjanjem obsega investicijskih vlaganj pri Varianti II ob diskontni
stopnji 7% - finančna analiza.

Sprememba investicijskih vlaganj NSV Relativna NSV ISD MISD Doba vračanja Koefi cient K/S

50,0% -76.261,46 EUR -1,40 EUR -14,28% -9,72% 432,0 0,180
40,0% -71.772,24 EUR -1,33 EUR -14,01% -9,40% 403,6 0,189
30,0% -67.283,01 EUR -1,28 EUR -13,72% -9,06% 375,3 0,200
20,0% -62.793,78 EUR -1,25 EUR -13,41% -8,70% 347,0 0,211
10,0% -58.304,56 EUR -1,22 EUR -13,08% -8,31% 318,6 0,224
0,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239

-10,0% -49.326,10 EUR -1,18 EUR -12,34% -7,44% 261,9 0,255
-20,0% -44.836,87 EUR -1,17 EUR -11,93% -6,94% 233,6 0,274
-30,0% -40.347,65 EUR -1,15 EUR -11,47% -6,39% 205,3 0,297
-40,0% -35.858,42 EUR -1,14 EUR -10,96% -5,79% 176,9 0,323
-50,0% -31.369,19 EUR -1,13 EUR -10,39% -5,11% 148,6 0,354

Tabela 12: Analiza občutljivosti s spreminjanjem obsega investicijskih vlaganj pri Varianti II ob diskontni
stopnji 7% - ekonomska analiza (CBA).

Sprememba investicijskih vlaganj NSV Relativna NSV ISD MISD Doba vračanja Koefi cient K/S

50,0% 291.919,02 EUR 5,56 EUR 41,29% 20,87% 1,0 9,214
40,0% 295.421,11 EUR 6,03 EUR 43,43% 21,44% 0,9 9,671
30,0% 298.923,21 EUR 6,57 EUR 45,86% 22,06% 0,8 10,175
20,0% 302.425,30 EUR 7,20 EUR 48,66% 22,74% 0,7 10,735
10,0% 305.927,39 EUR 7,94 EUR 51,93% 23,48% 0,6 11,361
0,0% 309.429,49 EUR 8,84 EUR 55,81% 24,31% 0,5 12,063

-10,0% 312.931,58 EUR 9,93 EUR 60,52% 25,25% 0,4 12,858
-20,0% 316.433,67 EUR 11,29 EUR 66,40% 26,33% 0,3 13,766
-30,0% 319.935,77 EUR 13,05 EUR 73,99% 27,59% 0,2 14,811
-40,0% 323.437,86 EUR 15,39 EUR 84,26% 29,10% 0,1 16,028
-50,0% 326.939,95 EUR 18,67 EUR 99,09% 30,99% 0,0 17,464

3.1.2 Analiza občutljivosti ob spreminjanju diskontne stopnje

Tabela 13: Analiza občutljivosti s spreminjanjem diskontne stopnje pri Varianti I – finančna analiza.

Sprememba diskontne stopnje NSV MISD Koefi cient K/S

50,0% -16.496,15 EUR -100,00% 0,000
40,0% -17.113,19 EUR -100,00% 0,000
30,0% -17.772,87 EUR -100,00% 0,000
20,0% -18.478,92 EUR -100,00% 0,000
10,0% -19.235,49 EUR -100,00% 0,000
0,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000

-10,0% -20.918,85 EUR -100,00% 0,000
-20,0% -21.856,26 EUR -100,00% 0,000
-30,0% -22.865,51 EUR -100,00% 0,000
-40,0% -23.953,43 EUR -100,00% 0,000
-50,0% -25.127,61 EUR -100,00% 0,000

Tabela 14: Analiza občutljivosti s spreminjanjem diskontne stopnje pri Varianti II – finančna analiza.

Sprememba diskontne stopnje NSV Relativna NSV ISD MISD Doba vračanja Koefi cient K/S

50,0% -55.416,76 EUR -1,20 EUR -12,73% -8,39% 501,5 0,239
40,0% -55.152,86 EUR -1,20 EUR -12,73% -8,28% 430,5 0,239
30,0% -54.855,09 EUR -1,20 EUR -12,73% -8,18% 380,0 0,239
20,0% -54.529,54 EUR -1,20 EUR -12,73% -8,08% 342,4 0,239
10,0% -54.181,46 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,98% 313,3 0,239
0,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239

-10,0% -53.435,00 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,80% 271,6 0,239
-20,0% -53.043,77 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,72% 256,2 0,239
-30,0% -52.644,44 EUR -1,19 EUR -12,73% -7,63% 243,3 0,239
-40,0% -52.239,40 EUR -1,19 EUR -12,73% -7,55% 232,4 0,239
-50,0% -51.830,69 EUR -1,19 EUR -12,73% -7,47% 223,1 0,239
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Tabela 15: Analiza občutljivosti s spreminjanjem diskontne stopnje pri Varianti I – ekonomska analiza
(CBA).

Sprememba diskontne stopnje NSV MISD Koefi cient K/S

50,0% -1.059.520,70 EUR -100,00% 0,000
40,0% -1.135.385,79 EUR -100,00% 0,000
30,0% -1.217.904,92 EUR -100,00% 0,000
20,0% -1.307.746,22 EUR -100,00% 0,000
10,0% -1.405.652,33 EUR -100,00% 0,000
0,0% -1.512.449,48 EUR -100,00% 0,000

-10,0% -1.629.057,76 EUR -100,00% 0,000
-20,0% -1.756.502,77 EUR -100,00% 0,000
-30,0% -1.895.928,80 EUR -100,00% 0,000
-40,0% -2.048.613,78 EUR -100,00% 0,000
-50,0% -2.215.986,28 EUR -100,00% 0,000

Tabela 16: Analiza občutljivosti s spreminjanjem diskontne stopnje pri Varianti II – ekonomska analiza
(CBA).

Sprememba diskontne stopnje NSV Relativna NSV ISD MISD Doba vračanja Koe fi cient K/S

50,0% 217.609,45 EUR 6,40 EUR 55,81% 22,64% 0,6 12,063
40,0% 233.127,70 EUR 6,82 EUR 55,81% 22,97% 0,6 12,063
30,0% 249.936,54 EUR 7,27 EUR 55,81% 23,30% 0,6 12,063
20,0% 268.161,27 EUR 7,75 EUR 55,81% 23,63% 0,6 12,063
10,0% 287.940,82 EUR 8,27 EUR 55,81% 23,97% 0,5 12,063
0,0% 309.429,49 EUR 8,84 EUR 55,81% 24,31% 0,5 12,063

-10,0% 332.798,73 EUR 9,44 EUR 55,81% 24,66% 0,5 12,063
-20,0% 358.239,32 EUR 10,10 EUR 55,81% 25,01% 0,5 12,063
-30,0% 385.963,66 EUR 10,82 EUR 55,81% 25,37% 0,4 12,063
-40,0% 416.208,56 EUR 11,59 EUR 55,81% 25,73% 0,4 12,063
-50,0% 449.238,25 EUR 12,43 EUR 55,81% 26,09% 0,4 12,063

3.1.3 Analiza občutljivosti ob spreminjanju števila koristnikov Razstavnega prostora
podeželskih produktov

Iz spodnjih tabel vidimo, da sprememba števila koristnikov Razstavnega prostora podeželskih produktov ne
vpliva na izračunane finančne kazalnike investicijskega projekta oz. ne vpliva na kazalnike upravičenosti
investicijskega projekta po finančni analizi ne pri Varianti I in ne pri Varianti II, saj investicijski projekt ne prinaša
direktnih finančnih koristi tako občini kot upravitelju, saj ni namenjen trženju. Sprememba parametra število
koristnikov Razstavnega prostora podeželskih produktov le na kazalnike upravičenosti investicijskega projekta
pri ekonomski analizi (CBA).

Tabela 17: Analiza občutljivosti s spreminjanjem števila koristnikov Razstavnega prostora podeželskih
produktov pri Varianti I ob diskontni stopnji 7,0% – finančna analiza.

Spremembaštevila koristnikov
Razstavnega prostora podeželskih

produktov
NSV MISD Koeficient K/S

50,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000
40,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000
30,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000
20,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000
10,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000
0,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000

-10,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000
-20,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000
-30,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000
-40,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000
-50,0% -20.047,12 EUR -100,00% 0,000
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Tabela 18: Analiza občutljivosti s spreminjanjem števila koristnikov Razstavnega prostora podeželskih
produktov pri Varianti II ob diskontni stopnji 7,0% – finančna analiza.

Sprememba števila koristnikov
Razstavnega prostora podeželskih

produktov
NSV Relativna NSV ISD MISD Doba vračanja Koefi cient K/S

50,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239
40,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239
30,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239
20,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239
10,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239
0,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239

-10,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239
-20,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239
-30,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239
-40,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239
-50,0% -53.815,33 EUR -1,20 EUR -12,73% -7,89% 290,3 0,239

Tabela 19: Analiza občutljivosti s spreminjanjem števila koristnikov Razstavnega prostora podeželskih
produktov pri Varianti I ob diskontni stopnji 7,0% – ekonomska analiza (CBA).

Sprememba števila koristnikov
Razstavnega prostora podeželskih

produktov
NSV MISD Koe fi cient K/S

50,0% -1.554.126,03 EUR -100,00% 0,000
40,0% -1.545.790,72 EUR -100,00% 0,000
30,0% -1.537.455,41 EUR -100,00% 0,000
20,0% -1.529.120,10 EUR -100,00% 0,000
10,0% -1.520.784,79 EUR -100,00% 0,000
0,0% -1.512.449,48 EUR -100,00% 0,000

-10,0% -1.504.114,17 EUR -100,00% 0,000
-20,0% -1.495.778,85 EUR -100,00% 0,000
-30,0% -1.487.443,54 EUR -100,00% 0,000
-40,0% -1.479.108,23 EUR -100,00% 0,000
-50,0% -1.470.772,92 EUR -100,00% 0,000

Tabela 20: Analiza občutljivosti s spreminjanjem števila koristnikov Razstavnega prostora podeželskih
produktov pri Varianti II ob diskontni stopnji 7,0% – ekonomska analiza (CBA).

Sprememba števila koristnikov
Razstavnega prostora podeželskih

produktov
NSV Relativna NSV ISD MISD Doba vračanja Koefi cient K/S

50,0% 351.106,04 EUR 10,03 EUR 61,14% 25,35% 0,4 13,465
40,0% 342.770,73 EUR 9,79 EUR 60,07% 25,15% 0,4 13,185
30,0% 334.435,42 EUR 9,55 EUR 59,00% 24,95% 0,4 12,905
20,0% 326.100,11 EUR 9,31 EUR 57,94% 24,74% 0,5 12,624
10,0% 317.764,80 EUR 9,07 EUR 56,87% 24,53% 0,5 12,344
0,0% 309.429,49 EUR 8,84 EUR 55,81% 24,31% 0,5 12,063

-10,0% 301.094,18 EUR 8,60 EUR 54,74% 24,10% 0,5 11,783
-20,0% 292.758,87 EUR 8,36 EUR 53,67% 23,87% 0,6 11,502
-30,0% 284.423,55 EUR 8,12 EUR 52,60% 23,65% 0,6 11,222
-40,0% 276.088,24 EUR 7,88 EUR 51,53% 23,41% 0,6 10,941
-50,0% 267.752,93 EUR 7,65 EUR 50,46% 23,18% 0,7 10,661

3.1.4 Občutljivost neto sedanje vrednosti in koeficienta K/S na spremembo ključnih
parametrov

Slika 1: Občutljivost neto sedanje vrednosti na spremembo ključnih parametrov pri Varianti I.
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Iz slike 1 je razvidno, da je pri Varianti I dinamičen kazalnik upravičenosti investicijskega projekta finančna neto
sedanja vrednost (NSV) odvisen le od spremembe diskontne stopnje. Finančna neto sedanja vrednost ni
odvisna od spremembe števila koristnikov Razstavnega prostora podeželskih produktov. Diskontna stopnja je v
pozitivni odvisnosti s finančno neto sedanjo vrednostjo. To pomeni, da bo npr. ob rasti diskontne stopnje
finančna neto sedanja vrednost narasla, ob predpostavki, da ostanejo vsi ostali parametri nespremenjeni. Iz
slike 1 je tudi razvidno, da je pri Varianti I dinamičen kazalnik upravičenosti investicijskega projekta ekonomska
neto sedanja vrednost (NSV) najbolj odvisen od spremembe diskontne stopnje ter nato od spremembe števila
koristnikov Razstavnega prostora podeželskih produktov. Diskontna stopnja je v pozitivni odvisnosti z
ekonomsko neto sedanjo vrednostjo, medtem ko je parameter število koristnikov Razstavnega prostora
podeželskih produktov v negativni odvisnosti z ekonomsko neto sedanjo vrednostjo.

Slika 2: Občutljivost koeficienta K/S na spremembo ključnih parametrov pri Varianti I.

Iz slike 2 je razvidno, da pri Varianti I tako finančni kot tudi ekonomski dinamičen kazalnik upravičenosti
investicijskega projekta koeficient K/S ni odvisen od nobenega opazovanega parametra, in sicer ni odvisen ne
od spremembe diskontne stopnje in ne od spremembe števila koristnikov Razstavnega prostora podeželskih
produktov.

Slika 3: Občutljivost neto sedanje vrednosti na spremembo ključnih parametrov pri Varianti II.

Iz slike 3 je razvidno, da je pri Varianti II dinamičen kazalnik upravičenosti investicijskega projekta finančna neto
sedanja vrednost (NSV) najbolj odvisen od spremembe obsega investicijskih vlaganj ter šele nato od
spremembe diskontne stopnje. Finančna neto sedanja vrednost pa ni odvisna od spremembe števila koristnikov
Razstavnega prostora podeželskih produktov. Parameter vrednost vloženih investicijskih sredstev in parameter
diskontna stopnja sta v negativni odvisnosti s finančno neto sedanjo vrednostjo. To pomeni, da npr. ob višji
vrednosti investicijskih sredstev, bo finančna neto sedanja vrednost investicijskega projekta padla, ob
predpostavki, da ostanejo vsi ostali parametri nespremenjeni. Iz slike 3 je tudi razvidno, da je pri Varianti II
dinamičen kazalnik upravičenosti investicijskega projekta ekonomska neto sedanja vrednost (NSV) najbolj
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odvisen od spremembe diskontne stopnje, nato od spremembe števila koristnikov Razstavnega prostora
podeželskih produktov ter šele nato od spremembe obsega investicijskih vlaganj. Tako parameter diskontna
stopnja kot tudi parameter višina vloženih investicijskih sredstev sta v negativni odvisnosti z ekonomsko neto
sedanjo vrednostjo investicijskega projekta, medtem ko je parametra število koristnikov Razstavnega prostora
podeželskih produktov v pozitivni odvisnosti z ekonomsko neto sedanjo vrednostjo investicijskega projekta.

Slika 4: Občutljivost koeficienta K/S na spremembo ključnih parametrov pri Varianti II.

Iz slike 4 je razvidno, da je pri Varianti II dinamičen kazalnik upravičenosti investicijskega projekta finančni
koeficient K/S odvisen le od spremembe obsega investicijskih vlaganj, ki je v negativni odvisnosti s finančnim
koeficientom K/S. Finančni koeficient K/S pa ni odvisen od spremembe diskontne stopnje in od spremembe
števila koristnikov Razstavnega prostora podeželskih produktov (med njimi ni odvisnosti). Iz slike 4 pa je tudi
razvidno, da je pri Varianti II dinamičen kazalnik upravičenosti investicijskega projekta ekonomski koeficient K/S
najbolj odvisen od spremembe obsega investicijskih vlaganj ter šele nato od spremembe števila koristnikov
Razstavnega prostora podeželskih produktov. Ekonomski koeficient K/S ravno tako ni odvisen od spremembe
diskontne stopnje (med njima ni odvisnosti). Parameter število koristnikov Razstavnega prostora podeželskih
produktov je v pozitivni odvisnosti z ekonomskim koeficientom K/S, medtem ko je parameter vrednost vloženih
investicijskih sredstev v negativni odvisnosti z ekonomskim koeficientom K/S.

Z izvedeno analizo občutljivosti smo testirali vse dinamične kazalnike upravičenosti investicijskega projekta,
izračunane na podlagi finančne in ekonomske analize (CBA-Analize stroškov in koristi). Pri tem smo večjo
pozornost namenili finančni in ekonomski neto sedanji vrednosti investicijskega projekta ter finančnemu in
ekonomskemu koeficientu K/S (razmerje koristi/stroški).

Tabela 21: Analiza občutljivosti finančne neto sedanje vrednosti.

Osnovni scenarij + 50% - 50% Osnovni scenarij + 50% - 50%

In ves tici jska vlaga nja -20.047,12 / / -53.815,33 -76.261,46 -31.369,19

Di s kontna s topnja -20.047,12 -16.496,15 -25.127,61 -53.815,33 -55.416,76 -51.830,69

Število koris tni kov Ra zs tavnega prostora pode želski h produ ktov -20.047,12 -20.047,12 -20.047,12 -53.815,33 -53.815,33 -53.815,33

Ključni parametri Varianta I - Varianta BREZ investicije Varianta II - Varianta Z investicijo

Tabela 22: Analiza občutljivosti ekonomske neto sedanje vrednosti.

Osnovni scenarij + 50% - 50% Osnovni scenarij + 50% - 50%

In ves tici jska vlaga nja -1.512.449,48 / / 309.429,49 291.919,02 326.939,95

Di s kontna s topnja -1.512.449,48 -1.059.520,70 -2.215.986,28 309.429,49 217.609,45 449.238,25

Število koris tni kov Ra zs tavnega prostora pode želski h produ ktov -1.512.449,48 -1.554.126,03 -1.470.772,92 309.429,49 351.106,04 267.752,93

Ključni parametri Varianta I - Varianta BREZ investicije Varianta II - Varianta Z investicijo
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Iz zgornjih tabel 21 in 22 je razvidno, da ima edini vpliv na spremembo finančne neto sedanje vrednosti pri
Varianti I le sprememba diskontne stopnje, ki pri Varianto II najmanj vpliva na spremembo finančne neto
sedanje vrednosti. Le-ta je pri Varianti I močnejši kot pri Varianti II. Pri Varianti II ima najbolj značilen vpliv na
spremembo finančne neto sedanje vrednosti sprememba obsega investicijskih vlaganj, ki pa pri Varianto I na
finančno neto sedanjo vrednost ne vpliva, saj do investicijskih vlaganj ne bo prišlo. Tako pri Varianti I kot tudi
pri Varianti II pa na spremembo finančne neto sedanje vrednosti ne vpliva sprememba števila koristnikov
Razstavnega prostora podeželskih produktov. Pri vplivu na ekonomsko neto sedanjo vrednost pa ima
najznačilnejši vpliv tako pri Varianti I kot tudi pri Varianti II sprememba diskontne stopnje. Le-ta je izrazito
močnejši pri Varianti I. Pri obeh variantah pa ima sprememba diskontne stopnje izrazito močnejši vpliv na
spremembo ekonomske neto sedanje vrednosti kot na spremembo finančne neto sedanje vrednosti. Tako pri
Varianti I kot tudi pri Varianti II je na drugem mestu po moči vpliva na ekonomsko neto sedanjo vrednost
sprememba števila koristnikov Razstavnega prostora podeželskih produktov, ki pri finančni analizi nima vpliva
na spremembo neto sedanje vrednosti ne pri Varianti I in ne pri Varianti II. Navedeni vpliv je pri obeh variantah
skoraj enak. Pri Varianti II je na tretjem, zadnjem mestu po moči vpliva na ekonomsko neto sedanjo vrednost
sprememba obsega investicijskih vlaganj, ki pa je šibkejši kot pri finančni analizi. Ravno tako kot pri finančni
analizi pa tudi pri ekonomski analizi (CBA) pri Varianti I sprememba obsega investicijskih vlaganj nima vpliva na
ekonomsko neto sedanjo vrednost, saj do investicijskih vlaganj ne bo prišlo.

Tabela 23: Analiza občutljivosti finančnega koeficienta K/S (razmerje koristi / stroški).

Osnovni scenarij + 50% - 50% Osnovni scenarij + 50% - 50%

In ves tici jska vlaga nja 0,000 / / 0,239 0,180 0,354

Di s kontna s topnja 0,000 0,000 0,000 0,239 0,239 0,239

Število koris tni kov Ra zs tavnega prostora pode želski h produ ktov 0,000 0,000 0,000 0,239 0,239 0,239

Ključni parametri Varianta I - Varianta BREZ investicije Varianta II - Varianta Z investicijo

Tabela 24: Analiza občutljivosti ekonomskega koeficienta K/S (razmerje koristi / stroški).

Osnovni scenarij + 50% - 50% Osnovni scenarij + 50% - 50%

In ves tici jska vlaga nja 0,000 / / 12,063 9,214 17,464

Di s kontna s topnja 0,000 0,000 0,000 12,063 12,063 12,063

Število koris tni kov Ra zs tavnega prostora pode želski h produ ktov 0,000 0,000 0,000 12,063 13,465 10,661

Ključni parametri Varianta I - Varianta BREZ investicije Varianta II - Varianta Z investicijo

Iz tabel 23 in 24 vidimo, da pri Varianti I sprememba nobenega izmed opazovanih ključnih parametrov ne vpliva
ne na spremembo finančnega kot tudi ne na spremembo ekonomskega koeficienta K/S (razmerje
koristi/stroški). Pri Varianti II pa na spremembo finančnega koeficienta K/S vpliva le sprememba obsega
investicijskih vlaganj, medtem ko sprememba števila koristnikov Razstavnega prostora podeželskih produktov
na spremembo finančnega koeficienta K/S pri Varianti II ne vpliva. Na spremembo ekonomskega koeficienta
K/S pri Varianti II pa ravno tako najbolj vpliva sprememba obsega investicijskih vlaganj, ki ima pri Varianti II
izrazito močnejši vpliv na spremembo ekonomskega koeficienta K/S kot na spremembo finančnega koeficienta
K/S. V manjši meri pa pri Varianti II vpliva na spremembo ekonomskega koeficienta K/S sprememba števila
koristnikov Razstavnega prostora podeželskih produktov, ki na spremembo finančnega koeficienta K/S pri
Varianti II kot tudi pri Varianti I ne vpliva. Na finančni kot tudi na ekonomski koeficient K/S pa tako kot pri
Varianti I tudi pri Varianti II nima nobenega vpliva sprememba diskontne stopnje.
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3.2 Analiza tveganj

Glede na analizo občutljivosti, ki je bila narejena v predhodnih poglavjih 3 poglavja, smo ugotovili, katera
sprememba ključnih parametrov najbolj vpliva na posamezno varianto. Pri vrednotenju Variante I in Variante II
so bila za vsako varianto definirana in upoštevana tudi določna tveganja.

Varianta I – Varianta brez investicije:
 porast stroškov (predvsem dodatnih stroškov) vzdrževanja obstoječega, dotrajanega, energetsko

potratnega objekta (Stolpa 12), bi pripeljalo do poslabšanja že tako slabega finančnega kot tudi
ekonomskega koeficienta K/S  VELIKA verjetnost;

 zastoj družbenega razvoja (dotrajani obstoječi objekt ne pripomore k razvoju različnih družbenih pa
tudi gospodarskih dejavnosti v naselju, okoliških naseljih ter tudi v občini in celotni Vipavski dolini), kar
pa posledično pripelje tudi do zastoja razvoja gospodarstva  onemogočen bi bil hitrejši, predvsem
družbeni razvoj občine, in sicer njenega podeželja, kar bi vplivalo tudi na gospodarski razvoj občine
SREDNJA verjetnost;

 neizpolnjeni plan Občine Ajdovščina ter nezadovoljstvo lokalnih prebivalcev, ki bi pripeljalo tudi v
nezaupanje občini, saj od občine pričakujejo, da bo obnovila dotrajani objekt (Stolp 12) ter da se bo v
njem kasneje uredilo razstavni prostor za tipične podeželske produkte Vipavske doline; kar bi
omogočalo sam razvoj Ajdovščine in njenega podeželja tako z demografskega kot tudi z ekonomskega
vidika (razvoj novih družbenih, gospodarskih in drugih dejavnosti)  VELIKA verjetnost;

 neuresničen celovit krovni projekt »Enjoy Tour«, katerega osnovni pod-projekt je rekonstrukcija
obstoječega objekta – Stolpa 12 ter ureditev razstavnega prostora za promocijo tipičnih podeželskih
produktov, saj je le-ta ključnega pomena za naselje, občino, njeno podeželje in celotno Vipavsko
dolino VELIKA verjetnost;

 nadaljnje zaostajanje razvoja podeželja  VELIKA verjetnost;
 rast prebivalstva bi stagnirala ali celo padala in prišlo bi tudi bo odseljevanja prebivalcev  MANJŠA

do SREDNJA verjetnost.

Varianta II – Varianta z investicijo:
 porast vloženih investicijskih sredstev (ob neustrezni, neracionalni izbiri izvajalcev investicijskega

projekta in porasta cen surovin) bi negativno vplival na že tako negativno finančno neto sedanjo
vrednost investicijskega projekta in finančni koeficient K/S ter tudi na ekonomsko neto sedanjo
vrednost investicijskega projekta in ekonomski koeficient K/S VELIKA verjetnost;

 na slabšo ekonomsko neto sedanjo vrednost investicijskega projekta in ekonomski koeficient K/S bi
ravno tako vplivalo manjše število koristnikov Razstavnega prostora podeželskih produktov (izpeljanih
promocij, manjše število udeležencev dogodkov ter manjše število obiskovalcev/turistov od planiranih
v našem modelu), kar bi znižalo planirane ekonomske (družbene koristi) prihodke (prilive)  SREDNJA
verjetnost;

 neuspešno izpeljani investicijski projekt bi občini povzročil dodatne finančne odhodke ter povečane
finančne odlive, kar bi znižalo notranjo (interno) stopnjo donosnosti lastnega kapitala ter finančno
neto sedanjo vrednost lastnega kapitala, ker bi se morala občina dodatno zadolžiti  SREDNJA
verjetnost;

 nepravočasna izvedba investicijskega projekta bi znižala planirane ekonomske prilive, kar bi poslabšalo
vse ekonomske dinamične kazalnike upravičenosti investicijskega projekta; poleg tega pa bi lahko
prišlo tudi do ne-koriščenja vseh planiranih sofinanciranih sredstev iz Operativnega programa
čezmejnega sodelovanja SLO-ITL 2007-2013 v okviru projekta »Enjoy Tour«, kar bi pomenilo dodaten
strošek v proračunu občine  MANJŠA verjetnost.
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Pri analizi tveganja in občutljivosti pa primerjamo variante tudi z vidika izvedljivosti glede na postavljene roke in
vplive faktorjev, ki bi izvedbo investicijskega projekta lahko upočasnili ali celo zavrli. Faktorji tveganja:

1. Prostor-lokacija: namembnost zemljišča po planu, lastništvo zemljišč, služnosti, naravne in
ekološke omejitve, sprejemljivost izvedbe investicijskega projekta s strani okoliških
prebivalcev, sprejemljivost z vidika ohranjanja naravne in kulturne dediščine, hitrost
pridobivanja dovoljenj in soglasij, usklajenost s strategijami razvoja in z zakonodajo, stanje
obstoječe komunalne in infrastrukturne opremljenosti ipd.

2. Izvedba: rok izvedbe, organizacija izvajanja in upravljanja investicijskega projekta, kvaliteta
del vezanih na čas ipd.

3. Finance: možnost in realnost virov sredstev v povezavi z vrednostjo (stroški) investicijskega
projekta in boniteto.

Pri faktorjih ocenjujemo stopnjo občutljivosti (tveganja) z oznako: visoka (-), srednja (0), nizka (+).

Tabela 25: Ocena variant na podlagi analize tveganja in občutljivosti z vidika izvedljivosti.
Kazalec/ Stopnja občutljivosti (tveganja) Varianta I

Varianta BREZ investicije
Varianta II

Varianta Z investicijo
Prostor
Usklajenost s strategijami razvoja in z zakonodajo visoka - nizka +
Lastništvo nizka + nizka +
Dostopnost srednja 0 srednja 0
Sprejemljivost z vidika varovanja in ohranjanja naravne in
kulturne dediščine ter z vidika varstva okolja visoka - nizka +

Dovoljenja-soglasja nizka + nizka +
Komunalna oprema visoka - nizka +
Izvedba
Rok izvedbe nizka + srednja 0
Organizacija izvajanja nizka + nizka +
Finance
Viri financiranja nizka + srednja 0
Možnost vpliva na višino stroškov inv. projekta nizka + nizka +
Skupaj 6 + / 1 (0) / 3 - 7 + / 3 (0) / 0 -
Rezultat 3 7

Analiza tveganj in občutljivosti z vidika izvedljivosti investicijskega projekta nam kaže, da je Varianta I bolj
občutljiva in tvegana (da ostane takšno stanje kot je) kot Varianta II. Kot vidimo, so pri Varianti I največja
tveganja in občutljivosti predvsem pri usklajenosti s strategijami razvoja kot tudi pri sprejemljivosti obstoječega
stanja z vidika varovanja in ohranjanja dediščine podeželja Vipavske doline, z vidika družbenega razvoja, kakor
tudi ekološke sprejemljivosti (skrbi za varstvo okolja ipd.) ter trajnostne dostopnosti, kar pomeni, da bi Varianta
I težko zasledovala cilje investicijskega projekta »Obnova Stolpa 12 – Razstavni prostor podeželskih produktov«
v okviru krovnega projekta »Enjoy Tour«. Zato je z vidika analize tveganja in občutljivosti z vidika izvedljivosti
optimalna Varianta II: »Rekonstrukcija obstoječega objekta – Stolpa 12 in ureditev razstavnega prostora za
promocijo tipičnih podeželskih produktov« v Občini Ajdovščina. Rekonstrukcija obstoječega objekta - Stolpa 12
in ureditev razstavnega prostora za promocijo tipičnih podeželskih produktov Vipavske doline pomeni ureditev
in ohranitev dediščine podeželja (tipičnih pridelkov Vipavske doline, izdelkov domače obrti ipd.) ter
spodbuditev razvoja turizma in drugih dejavnosti (kmetijstvo, vinarstvo, sadjarstvo, podjetništvo, domača obrt
ipd.) ter s tem zadovoljitev potreb lokalnih prebivalcev, dvig njihovega življenjskega standarda, nudenje
kakovostnejših bivanjskih pogojev lokalnim prebivalcem, boljše razvojne možnosti podeželja ipd.. Z izvedbo
obravnavanega investicijskega projekta se želi tudi ustvariti ustrezne pogoje za gospodarski razvoj podeželja
občine in podeželja celotne Vipavske doline ter s tem se želi zagotoviti ohranitev poseljenosti podeželja Občine
Ajdovščina in podeželja celotne Vipavske doline ter posredno tudi regije.
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4 PREDSTAVITEVIN RAZLAGA REZULTATOVANALIZE STROŠKOV
IN KORISTI - CBA

Glede na ugotovitve iz predhodnih poglavij vidimo, da je investicijski projekt »Obnova Stolpa 12 – Razstavni
prostor podeželskih produktov« v okviru krovnega projekta »Enjoy Tour« upravičen za izvedbo, saj s svojimi cilji
omogoča doseganje ciljev tako na občinski, regionalni kot tudi na državni in mednarodni ravni.

Tabela 26: Dinamični kazalniki investicijskega projekta.
EKONOMSKA ANALIZA

CBA - Analiza stroškov in koristi

Notranja (interna) stopnja donosnosti - ISD -12,73% 55,81%

Modifici rana notranja (interna) stopnja donosnosti - MISD (disk.fakt. 7%) -7,89% 24,31%

Neto sedanja vrednost investic ijskega projekta - NSV (disk.fakt. 7%) -53.815,33 EUR 309.429,49 EUR

Sedanja vrednos t investici jskega projekta (disk.fakt. 7%) 44.892,27 EUR 35.020,94 EUR

Rela tivna Neto sedanja vrednos t investici jskega projekta - RNSV -1,20 EUR 8,84 EUR

Koeficient K/S (Razmerje koristi / stroški) 0,239 12,063

Doba vračanja (v letih) 290,3 0,5

FINANČNA ANALIZA

Tabela 27: Statični kazalniki investicijskega projekta.
EKONOMSKA ANALIZA

CBA - Analiza stroškov in koristi

Vrednost del na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov - Stolp 12 478,95 EUR 373,32 EUR

Vrednost del na prebival ca Občine Ajdovščina 2,53 EUR 1,97 EUR

Letni bruto dobiček / izguba na m2 uporabne površine Razstavnega prostora podeželskih produktov - Stolp 12 -40,27 EUR 232,68 EUR

Letni bruto dobiček / izguba na prebival ca Občine Ajdovščina -0,21 EUR 1,23 EUR

FINANČNA ANALIZA

V elaboratu Analiza stroškov in koristi (CBA) »Obnova Stolpa 12 – Razstavni prostor podeželskih produktov«, ki
je priloga istoimenskemu Dokumentu identifikacije investicijskega projekta - DIIP, je bila narejena finančna in
ekonomska analiza (CBA-Analiza stroškov in koristi). Izračunali smo kazalnike upravičenosti investicijskega
projekta ter izvedli analizo občutljivosti in tveganj investicijskega projekta za rekonstrukcijo obstoječega
objekta – Stolpa 12 in ureditev razstavnega prostora za promocijo tipičnih podeželskih produktov Vipavske
doline v naselju Ajdovščina v Občini Ajdovščina (v okviru čezmejnega projekta Enjoy Tour). Iz opravljene
finančne in ekonomske analize (CBA–Analize stroškov in koristi) smo prišli do sklepa, da je investicijski
projekt, kljub finančni neupravičenosti, ekonomsko upravičen, saj bo s prihranki in dodatnimi prihodki, ki jih
bo prinesla izvedba obravnavanega investicijskega projekta lokalnemu prebivalstvu, občini, Vipavski dolini in
posredno celotni Goriški statistični regiji, pozitivno vplival na družbeni, pa tudi na gospodarski razvoj.
Prispeval bo tudi k doseganju občinskih, regionalnih, državnih in mednarodnih ciljev. Vsi rezultati in njihova
predstavitev so podani v 2-em poglavju elaborata CBA, v katerem smo izvajali izračune. Analiza občutljivosti in
tveganj pa v 3-em poglavju elaborata CBA.
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Tabela 1: Predpostavke za izračun FINANČNIH STROŠKOV in PRIHODKOV - Varianta II: Varianta Z investicijo
do 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

LETO

Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Število prebivalcev Občine Ajdovščina 18.958 18.964 18.969 18.975 18.981 18.986 18.992 18.998 19.004 19.009 19.015 19.021 19.026 19.032 19.038 19.043 19.049

Število prebivalcev - ostala območja Vipavske doline (vplivno območje) 5.520 5.522 5.523 5.525 5.527 5.528 5.530 5.532 5.533 5.535 5.537 5.538 5.540 5.542 5.543 5.545 5.547

Rast števila prebivalcev 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Število gospodinjstev 8.742 8.745 8.747 8.750 8.753 8.755 8.758 8.761 8.763 8.766 8.768 8.771 8.774 8.776 8.779 8.782 8.784

Povprečno število prebivalcev na gospodinjstvo 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Število gosp.subjektov in izvajalcev drugih dejavnosti (turistične kmetije, kmetje, 

vinarji, obrtniki ipd.) - Ocena kmetijskih gospodinjstev
1.381 1.381 1.382 1.382 1.383 1.383 1.383 1.384 1.384 1.385 1.385 1.386 1.386 1.386 1.387 1.387 1.388

Rast števila gosp.subjektov in izvajalcev drugih dejavnosti (turistične kmetije, 

kmetje, vinarji, obrtniki ipd.)
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Stroški dela EUR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Število zaposlenih na inv. projektu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Število mesecev dela 0 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Strošek dela na mesec na zaposlenega EUR / zaposlenega 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Materialni stroški EUR z DDV 0,00 € 800,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 € 1.372,80 €

Število mesecev dela 0 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Materialni stroški na mesec na m2 EUR/m2 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 € 14,30 €

Uporabna površina objekta m2 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Nematerialni stroški EUR z DDV 0,00 € 146,81 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 € 251,68 €

Število mesecev dela 0 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Nematerialni stroški na mesec na m2 EUR/m2 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 € 2,62 €

Uporabna površina objekta m2 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Stroški uprave (režije) EUR z DDV 0,00 € 9,48 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 € 16,24 €

Delež stroškov uprave, režije v odhodkih iz poslovanja 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
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Tabela 1a: Predpostavke za izračun FINANČNIH STROŠKOV in PRIHODKOV - Varianta I: Varianta BREZ investicije
do 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

LETO

Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Število prebivalcev Občine Ajdovščina 18.958 18.958 18.958 18.958 18.911 18.863 18.816 18.769 18.722 18.675 18.582 18.489 18.397 18.305 18.213 18.122 18.031

Število prebivalcev - ostala območja Vipavske doline (vplivno območje) 5.520 5.520 5.520 5.520 5.506 5.492 5.479 5.465 5.451 5.438 5.411 5.383 5.357 5.330 5.303 5.277 5.250

Rast števila prebivalcev 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5%

Število gospodinjstev 8.742 8.742 8.742 8.742 8.720 8.698 8.677 8.655 8.633 8.612 8.569 8.526 8.483 8.441 8.399 8.357 8.315

Povprečno število prebivalcev na gospodinjstvo 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Število gosp.subjektov in izvajalcev drugih dejavnosti (turistične kmetije, kmetje, 

vinarji, obrtniki ipd.) - Ocena kmetijskih gospodinjstev
1.381 1.374 1.367 1.360 1.347 1.333 1.320 1.307 1.294 1.281 1.262 1.243 1.224 1.206 1.188 1.170 1.152

Rast števila gosp.subjektov in izvajalcev drugih dejavnosti (turistične kmetije, 

kmetje, vinarji, obrtniki ipd.)
0,0% -0,5% -0,5% -0,5% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5%

Stroški dela EUR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Število zaposlenih na inv. projektu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Število mesecev dela 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Strošek dela na mesec na zaposlenega EUR / zaposlenega 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Materialni stroški EUR z DDV 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 € 1.516,80 €

Število mesecev dela 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Materialni stroški na mesec na m2 EUR/m2 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 € 15,80 €

Uporabna površina objekta m2 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Nematerialni stroški EUR z DDV 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 € 383,20 €

Število mesecev dela 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Nematerialni stroški na mesec na m2 EUR/m2 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 €

Uporabna površina objekta m2 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Stroški uprave (režije) EUR z DDV 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 €

Delež stroškov uprave, režije v odhodkih iz poslovanja 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
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Tabela 2: FINANČNA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi Skupaj Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Skupaj prilivi iz poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prilivi

PRILIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materialni stroški 0,00 800,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80

Nematerialni stroški 0,00 146,81 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68

Strošek dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strošek uprave (režije) 0,00 9,48 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24

Skupaj odlivi iz poslovanja 0,00 957,09 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72

ODLIVI 25.567,96 0,00 957,09 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72 1.640,72

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške -25.567,96 0,00 -957,09 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72

DENARNI TOK na koncu investicije 17.528,12 17.528,12

Investicijska vlaganja:

Krovska dela 0,00 5.200,00

Fasada 0,00 3.120,00

ALU dela 0,00 17.340,00

Pleskarska dela 0,00 720,00

Elektro instalacije 0,00 5.200,00

Strojne instalacije 0,00 2.920,00

Notranja oprema 0,00 6.000,00

Zunanja oprema 0,00 2.394,73

Razna nepredvidena obrtniška dela 0,00 3.000,00

Projektna dokumentacija 2.000,00 0,00

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 47.894,73 2.000,00 45.894,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI -55.934,57 -2.000,00 -46.851,82 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 -1.640,72 15.887,40

Finančna INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI - FRR/C -12,73%

Finančna NETO SEDANJA VREDNOST - FNPV/C 7,0% -53.815,33

Finančna SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE 7,0% 44.892,27

Razmerje med Koristmi in stroški - K/S 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,683

Doba vračanja investicijskega projekta (v letih) 290,3

Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD 7,0% -7,89%

Relativna neto sedanja vrednost - RNSV -1,20
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Tabela 2a: FINANČNA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta I: Varianta BREZ investicije

Elementi Skupaj Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Skupaj prilivi iz poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prilivi

PRILIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materialni stroški 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80

Nematerialni stroški 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20

Strošek dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strošek uprave (režije) 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Skupaj odlivi iz poslovanja 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00

ODLIVI 32.623,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške -32.623,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00

DENARNI TOK na koncu investicije 0,00

Investicijska vlaganja:

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI -32.623,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00

Finančna NETO SEDANJA VREDNOST - FNPV/C 7,0% -20.047,12

Razmerje med Koristmi in stroški - K/S 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD 7,0% -100,00%
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Tabela 3: FINANČNI TOKOVI - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Proračunska sredstva Občine Ajdovščina 2.395,68 0,00 2.395,68

ESRR - OperativnI program čezmejnega sodelovanja SLO-ITL 2007-2013 40.709,68 0,00 40.709,68

MGRT - OperativnI program čezmejnega sodelovanja SLO-ITL 2007-2013 4.789,37 0,00 4.789,37

Skupaj VIRI FINANCIRANJA 47.894,73 0,00 47.894,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prihodki od prodaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finančni prihodki

PRILIVI 0,00 47.894,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stroški poslovanja 0,00 2.349,29 4.027,35 4.027,35 4.027,35 4.027,35 3.211,19 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22

Investicijski stroški 1.666,67 38.245,61

Stroški financiranja

Davki 333,33 7.649,12

ODLIVI 2.000,00 48.244,02 4.027,35 4.027,35 4.027,35 4.027,35 3.211,19 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22

NETO PRILIVI -2.000,00 -349,29 -4.027,35 -4.027,35 -4.027,35 -4.027,35 -3.211,19 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22

KUMULATIVA NETO PRILIVOV -2.000,00 -2.349,29 -6.376,63 -10.403,98 -14.431,33 -18.458,67 -21.669,86 -24.298,09 -26.926,31 -29.554,54 -32.182,76 -34.810,99 -37.439,21 -40.067,44 -42.695,66 -45.323,89 -47.952,11

Tabela 4: FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI LASTNEGA KAPITALA - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prihodki od prodaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preostanek vrednosti 17.528,12

PRILIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.528,12

Stroški poslovanja 0,00 2.349,29 4.027,35 4.027,35 4.027,35 4.027,35 3.211,19 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22

Stroški financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lastniški kapital 0,00 2.395,68

ODLIVI 0,00 4.744,97 4.027,35 4.027,35 4.027,35 4.027,35 3.211,19 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22

NETO PRILIVI 0,00 -4.744,97 -4.027,35 -4.027,35 -4.027,35 -4.027,35 -3.211,19 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 14.899,90

KUMULATIVA NETO PRILIVOV 0,00 -4.744,97 -8.772,31 -12.799,66 -16.827,01 -20.854,35 -24.065,54 -26.693,77 -29.321,99 -31.950,22 -34.578,44 -37.206,67 -39.834,89 -42.463,12 -45.091,34 -47.719,57 -32.819,67

Finančna INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI KAPITALA - FRR/K -14,74%

Finančna NETO SEDANJA VREDNOST KAPITALA - FNPV/K 7,0% -25.686,34

Razmerje med Koristmi in stroški - K/S 0,348 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,669

Modificirana notranja stopnja donosa - MISD 7,0% -4,42%
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Tabela 5: KONVERZIJSKI FAKTORJI ZA EKONOMSKO ANALIZO (CBA - ANALIZO STROŠKOV IN KORISTI)

Vrsta stroškov cf Opomba

Krovska dela 0,74 45% nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožene surovine in material (cf=0,85)

Fasada 0,74 45% nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožene surovine in material (cf=0,85)

ALU dela 0,74 45% nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožene surovine in material (cf=0,85)

Pleskarska dela 0,74 45% nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožene surovine in material (cf=0,85)

Elektro instalacije 0,74 45% nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožene surovine in material (cf=0,85)

Strojne instalacije 0,74 45% nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožene surovine in material (cf=0,85)

Notranja oprema 0,90 85% domače surovine in material, energija (SCF=0,96), 10% uvožene surovine in materiala (cf=0,85), 5% dobiček (cf=0)

Zunanja oprema 0,90 85% domače surovine in material, energija (SCF=0,96), 10% uvožene surovine in materiala (cf=0,85), 5% dobiček (cf=0)

Razna nepredvidena obrtniška dela 0,74 45% nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožene surovine in material (cf=0,85)

Projektna dokumentacija 1,00 100% kvalificirana dela (cf=1)

Materialni stroški 0,90 85% domače surovine in material, energija (SCF=0,96), 10% uvožene surovine in materiala (cf=0,85), 5% dobiček (cf=0)

Nematerialni stroški 0,89 30% transport (cf=0,93), 55% vzdrževanje (cf=0,98), 5% ostale storitve - nekvalific.del.sila (cf=0,48), 5% ostale storitve - kvalific.del.sila (cf=1), 5% dobiček (cf=0)

Strošek dela 1,00 zaradi poenostavitve in konverznega faktorja

Strošek uprave (režije) 1,00 100% kvalificirana dela (cf=1)

Preostanek vrednosti investicije 0,69
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Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dodatni prihodki lokalnih prebivalcev od prodaje blaga in storitev, ki se bodo 

tržili svoje podeželske produkte
0,00 € 1.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 €

Število obiskovalcev razstavnega prostora podeželskih produktov - Stolp 12 

(mesečna ocena)
0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Število mesecev dela 0 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Ocena povprečne porabe na obiskovalca (kupca) 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Dodatni prihodki gospodinjstev zaradi nastajanja novih delovnih mest in 

dopolnilne dejavnosti (v kmetijski dejavnosti)
0,00 € 1.242,90 € 2.486,17 € 3.729,82 € 4.973,84 € 6.218,23 € 7.463,00 € 8.708,13 € 9.953,65 € 11.199,53 € 12.445,79 € 13.692,43 € 14.939,43 € 16.186,82 € 17.434,57 € 18.682,70 € 19.931,21 €

Število gosp.subjektov in izvajalcev drugih dejavnosti (turistične kmetije, kmetje, 

vinarji, obrtniki ipd.) - Ocena kmetijskih gospodinjstev
1.381 1.381 1.382 1.382 1.383 1.383 1.383 1.384 1.384 1.385 1.385 1.386 1.386 1.386 1.387 1.387 1.388

Letno število novih gosp. subjektov in izvajalcev drugih dejavnosti (glede na 

izhodiščno obdobje)
0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7

Št. delovnih mest na gosp. subjekt oz. izvajalca dejavnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Število delovnih mest 1.381 1.381 1.382 1.382 1.383 1.383 1.383 1.384 1.384 1.385 1.385 1.386 1.386 1.386 1.387 1.387 1.388

Število novih delovnih mest (glede na izhodiščno leto) 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7

Letna dohodnina oz. dodatni dohodek iz opravljanja dejavnosti (povprečna) 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Dvig neto dobička občine iz gospodarskih dejavnosti (možnost razvoja novih 

dejavnosti)
0,00 € 0,00 € 194,14 € 388,69 € 583,65 € 779,01 € 974,79 € 1.170,98 € 1.367,57 € 1.564,58 € 1.762,01 € 1.959,84 € 2.158,09 € 2.356,75 € 2.555,82 € 2.755,32 € 2.955,22 €

Neto dobiček občine (brez izvedbe inv. projekta) 1.939.475,88 € 1.941.415,36 € 1.943.356,77 € 1.945.300,13 € 1.947.245,43 € 1.949.192,67 € 1.951.141,87 € 1.953.093,01 € 1.955.046,10 € 1.957.001,15 € 1.958.958,15 € 1.960.917,11 € 1.962.878,02 € 1.964.840,90 € 1.966.805,74 € 1.968.772,55 € 1.970.741,32 €

Stopnja rasti 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Neto dobiček občine (z izvedbo inv. projekta) 1.939.475,88 € 1.941.415,36 € 1.943.550,91 € 1.945.688,82 € 1.947.829,08 € 1.949.971,69 € 1.952.116,66 € 1.954.263,99 € 1.956.413,68 € 1.958.565,73 € 1.960.720,15 € 1.962.876,95 € 1.965.036,11 € 1.967.197,65 € 1.969.361,57 € 1.971.527,87 € 1.973.696,55 €

Stopnja rasti neto dobičke občine z izvedbo inv. projekta 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%

Dvig prihodkov (dodatni prihodki) iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva v 

občini
0,00 € 0,00 € 1.017,02 € 2.036,57 € 3.058,68 € 4.083,34 € 5.110,55 € 6.140,33 € 7.172,67 € 8.207,59 € 9.245,08 € 10.285,16 € 11.327,82 € 12.373,07 € 13.420,91 € 14.471,36 € 15.524,42 €

Prihodki iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva (brez izvedbe inv. projekta) 2.032.000,00 € 2.034.032,00 € 2.036.066,03 € 2.038.102,10 € 2.040.140,20 € 2.042.180,34 € 2.044.222,52 € 2.046.266,74 € 2.048.313,01 € 2.050.361,32 € 2.052.411,68 € 2.054.464,10 € 2.056.518,56 € 2.058.575,08 € 2.060.633,65 € 2.062.694,29 € 2.064.756,98 €

Stopnja rasti 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Prihodki iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva (z izvedbo inv. projekta) 2.032.000,00 € 2.034.032,00 € 2.037.083,05 € 2.040.138,67 € 2.043.198,88 € 2.046.263,68 € 2.049.333,07 € 2.052.407,07 € 2.055.485,68 € 2.058.568,91 € 2.061.656,77 € 2.064.749,25 € 2.067.846,38 € 2.070.948,15 € 2.074.054,57 € 2.077.165,65 € 2.080.281,40 €

Stopnja rasti z izvedbo inv. projekta 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

Dodaten prihodek občine od glavarin EUR 0,00 € 2.652,43 € 5.305,66 € 7.959,69 € 10.614,51 € 13.270,12 € 15.926,54 € 18.583,75 € 21.241,76 € 23.900,56 € 26.560,16 € 29.220,56 € 31.881,76 € 34.543,76 € 37.206,56 € 39.870,15 € 42.534,55 €

Št. novih prebivalcev letno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Kumulativa novih prebivalcev 6 11 17 23 28 34 40 46 51 57 63 68 74 80 85 91

Glavarina na prebivalca EUR / prebivalca 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 €

LETO

DODATNI PRILIVI / KORISTI OD INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DODATNI PRIHODKI, PRIHRANKI

Tabela 6: Dodatne predpostavke za izračun EKONOMSKIH STROŠKOV in PRIHODKOV (CBA - Analiza stroškov in koristi) - Varianta II: Varianta Z investicijo
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Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Izgubljeni prihodki zaradi ne-realizacije inv.projekta in izgube potencialnih 

planiranih ekonomskih prihodkov (dodatnih prihodkov lokalnih prebivalcev, 

kmetovalcev, vinogradnikov in drugih proizvajalcev tipičnih pridelkov in 

izdelkov Vipavske doline na podlagi koristi, ki jih prinaša investicijski projekt)

EUR z DDV 0,00 € 1.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 €

Dodatni prihodki lokalnih prebivalcev od prodaje blaga in storitev, ki se bodo 

tržili svoje podeželske produkte
EUR z DDV 0,00 € 1.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 €

Izgubljena priložnost dviga neto dobička občine iz gospodarskih dejavnosti 

(zaradi ne-razvoja novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah)
EUR 0,00 € 0,00 € 194,14 € 388,69 € 583,65 € 779,01 € 974,79 € 1.170,98 € 1.367,57 € 1.564,58 € 1.762,01 € 1.959,84 € 2.158,09 € 2.356,75 € 2.555,82 € 2.755,32 € 2.955,22 €

Neto dobiček občine (brez izvedbe inv. projekta) EUR 1.939.475,88 € 1.941.415,36 € 1.943.356,77 € 1.945.300,13 € 1.947.245,43 € 1.949.192,67 € 1.951.141,87 € 1.953.093,01 € 1.955.046,10 € 1.957.001,15 € 1.958.958,15 € 1.960.917,11 € 1.962.878,02 € 1.964.840,90 € 1.966.805,74 € 1.968.772,55 € 1.970.741,32 €

Stopnja rasti 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Neto dobiček občine (z izvedbo inv. projekta) EUR 1.939.475,88 € 1.941.415,36 € 1.943.550,91 € 1.945.688,82 € 1.947.829,08 € 1.949.971,69 € 1.952.116,66 € 1.954.263,99 € 1.956.413,68 € 1.958.565,73 € 1.960.720,15 € 1.962.876,95 € 1.965.036,11 € 1.967.197,65 € 1.969.361,57 € 1.971.527,87 € 1.973.696,55 €

Stopnja rasti neto dobičke občine z izvedbo inv. projekta 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%

Izgubljeni dodatni prihodki iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva v občini EUR 0,00 € 0,00 € 1.017,02 € 2.036,57 € 3.058,68 € 4.083,34 € 5.110,55 € 6.140,33 € 7.172,67 € 8.207,59 € 9.245,08 € 10.285,16 € 11.327,82 € 12.373,07 € 13.420,91 € 14.471,36 € 15.524,42 €

Prihodki iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva (brez izvedbe inv. projekta) EUR 2.032.000,00 € 2.034.032,00 € 2.036.066,03 € 2.038.102,10 € 2.040.140,20 € 2.042.180,34 € 2.044.222,52 € 2.046.266,74 € 2.048.313,01 € 2.050.361,32 € 2.052.411,68 € 2.054.464,10 € 2.056.518,56 € 2.058.575,08 € 2.060.633,65 € 2.062.694,29 € 2.064.756,98 €

Stopnja rasti 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Prihodki iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva (z izvedbo inv. projekta) EUR 2.032.000,00 € 2.034.032,00 € 2.037.083,05 € 2.040.138,67 € 2.043.198,88 € 2.046.263,68 € 2.049.333,07 € 2.052.407,07 € 2.055.485,68 € 2.058.568,91 € 2.061.656,77 € 2.064.749,25 € 2.067.846,38 € 2.070.948,15 € 2.074.054,57 € 2.077.165,65 € 2.080.281,40 €

Stopnja rasti z izvedbo inv. projekta 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

Št. novih prebivalcev letno 0 0 0 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -93 -93 -92 -92 -92 -91 -91

Kumulativa odseljenih prebivalcev 0 0 0 -47 -95 -142 -189 -236 -283 -376 -469 -561 -653 -745 -836 -927

Število izgubljenih novih prebivalcev letno 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Kumulativa izgubljenih novih prebivalcev 0 6 11 17 23 28 34 40 46 51 57 63 68 74 80 85 91

Kumulativa izgubljenih novih prebivalcev in obstoječih prebivalcev 0 6 11 17 70 123 176 229 281 334 433 532 630 727 825 921 1.018

Glavarina na prebivalca EUR / prebivalca 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 € 466,37 €

Izgubljeni prihodek občine od glavarin 0,00 € 2.652,43 € 5.305,66 € 7.959,69 € 32.718,11 € 57.422,08 € 82.071,72 € 106.667,17 € 131.208,58 € 155.696,07 € 201.903,91 € 247.894,80 € 293.669,84 € 339.230,11 € 384.576,69 € 429.710,64 € 474.633,05 €

Izgubljeni prihodki gospodinjstev zaradi nastajanja novih delovnih mest in 

dopolnilne dejavnosti
0,00 € 1.242,90 € 2.486,17 € 3.729,82 € 4.973,84 € 6.218,23 € 7.463,00 € 8.708,13 € 9.953,65 € 11.199,53 € 12.445,79 € 13.692,43 € 14.939,43 € 16.186,82 € 17.434,57 € 18.682,70 € 19.931,21 €

Tabela 6a: Dodatne predpostavke za izračun EKONOMSKIH STROŠKOV in PRIHODKOV (CBA - Analiza stroškov in koristi) - Varianta I: Varianta BREZ investicije
LETO

DODATNE IZGUBE / OPORTUNITETNI STROŠKI / IZGUBLJENI PRIHODKI

P
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Tabela 7: EKONOMSKA ANALIZA (CBA) - DENARNI TOK - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Skupaj prilivi iz poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prilivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj prihodki - prilivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dodatni prihodki lokalnih prebivalcev od prodaje blaga in storitev, ki se bodo 

tržili svoje podeželske produkte
0,00 1.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Dodatni prihodki gospodinjstev zaradi nastajanja novih delovnih mest in 

dopolnilne dejavnosti (v kmetijski dejavnosti)
0,00 1.242,90 2.486,17 3.729,82 4.973,84 6.218,23 7.463,00 8.708,13 9.953,65 11.199,53 12.445,79 13.692,43 14.939,43 16.186,82 17.434,57 18.682,70 19.931,21

Dvig neto dobička občine iz gospodarskih dejavnosti (možnost razvoja novih 

dejavnosti)
0,00 0,00 194,14 388,69 583,65 779,01 974,79 1.170,98 1.367,57 1.564,58 1.762,01 1.959,84 2.158,09 2.356,75 2.555,82 2.755,32 2.955,22

Dvig prihodkov (dodatni prihodki) iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva v 

občini
0,00 0,00 1.017,02 2.036,57 3.058,68 4.083,34 5.110,55 6.140,33 7.172,67 8.207,59 9.245,08 10.285,16 11.327,82 12.373,07 13.420,91 14.471,36 15.524,42

Dodaten prihodek občine od glavarin 0,00 2.652,43 5.305,66 7.959,69 10.614,51 13.270,12 15.926,54 18.583,75 21.241,76 23.900,56 26.560,16 29.220,56 31.881,76 34.543,76 37.206,56 39.870,15 42.534,55

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi 0,00 5.295,33 11.402,99 16.514,77 21.630,67 26.750,71 31.874,88 37.003,19 42.135,65 47.272,27 52.413,04 57.557,99 62.707,10 67.860,39 73.017,87 78.179,53 83.345,39

PRILIVI 0,00 5.295,33 11.402,99 16.514,77 21.630,67 26.750,71 31.874,88 37.003,19 42.135,65 47.272,27 52.413,04 57.557,99 62.707,10 67.860,39 73.017,87 78.179,53 83.345,39

Materialni stroški 0,90 0,00 721,52 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89

Nematerialni stroški 0,89 0,00 131,11 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76

Strošek dela 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strošek uprave (režije) 1,00 0,00 9,48 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24

Skupaj odlivi iz poslovanja 0,00 862,10 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89

Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODLIVI 0,00 862,10 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89 1.477,89

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške 0,00 4.433,23 9.925,10 15.036,88 20.152,78 25.272,81 30.396,98 35.525,30 40.657,76 45.794,37 50.935,15 56.080,09 61.229,21 66.382,50 71.539,97 76.701,64 81.867,50

DENARNI TOK na koncu investicije 0,69 13.209,88

Investicijska vlaganja:

Krovska dela 0,74 0,00 3.850,60

Fasada 0,74 0,00 2.310,36

ALU dela 0,74 0,00 12.840,27

Pleskarska dela 0,74 0,00 533,16

Elektro instalacije 0,74 0,00 3.850,60

Strojne instalacije 0,74 0,00 2.162,26

Notranja oprema 0,90 0,00 5.406,00

Zunanja oprema 0,90 0,00 2.157,65

Razna nepredvidena obrtniška dela 0,74 0,00 2.221,50

Projektna dokumentacija 1,00 2.000,00 0,00

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 37.332,40 2.000,00 35.332,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI -2.000,00 -30.899,17 9.925,10 15.036,88 20.152,78 25.272,81 30.396,98 35.525,30 40.657,76 45.794,37 50.935,15 56.080,09 61.229,21 66.382,50 71.539,97 76.701,64 95.077,38

Ekonomska INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI - ERR 55,81%

Ekonomska NETO SEDANJA VREDNOST - ENPV 7,0% 309.429,49

Ekonomska SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE 7,0% 35.020,94

Razmerje med Koristmi in stroški - K/S 12,063 0,000 0,146 7,716 11,175 14,636 18,101 21,568 25,038 28,511 31,986 35,465 38,946 42,430 45,917 49,407 52,899 65,333

Doba vračanja investicijskega projekta (v letih) 0,5

Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD 7,0% 24,31%

Relativna neto sedanja vrednost - RNSV 8,84
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Tabela 7a: EKONOMSKA ANALIZA (CBA) - DENARNI TOK - Varianta I: Varianta BREZ investicije

Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Skupaj prilivi iz poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prilivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj prihodki - prilivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRILIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materialni stroški 0,90 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64

Nematerialni stroški 0,89 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21

Strošek dela 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strošek uprave (režije) 1,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Skupaj odlivi iz poslovanja 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84

Izgubljeni prihodki zaradi ne-realizacije inv.projekta in izgube potencialnih 

planiranih ekonomskih prihodkov (dodatnih prihodkov lokalnih prebivalcev, 

kmetovalcev, vinogradnikov in drugih proizvajalcev tipičnih pridelkov in izdelkov 

Vipavske doline na podlagi koristi, ki jih prinaša investicijski projekt)

0,00 1.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Izgubljena priložnost dviga neto dobička občine iz gospodarskih dejavnosti 

(zaradi ne-razvoja novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah)
0,00 0,00 194,14 388,69 583,65 779,01 974,79 1.170,98 1.367,57 1.564,58 1.762,01 1.959,84 2.158,09 2.356,75 2.555,82 2.755,32 2.955,22

Izgubljeni dodatni prihodki iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva v občini 0,00 0,00 1.017,02 2.036,57 3.058,68 4.083,34 5.110,55 6.140,33 7.172,67 8.207,59 9.245,08 10.285,16 11.327,82 12.373,07 13.420,91 14.471,36 15.524,42

Izgubljeni prihodek občine od glavarin 0,00 2.652,43 5.305,66 7.959,69 32.718,11 57.422,08 82.071,72 106.667,17 131.208,58 155.696,07 201.903,91 247.894,80 293.669,84 339.230,11 384.576,69 429.710,64 474.633,05

Izgubljeni prihodki gospodinjstev zaradi nastajanja novih delovnih mest in 

dopolnilne dejavnosti
0,00 1.242,90 2.486,17 3.729,82 4.973,84 6.218,23 7.463,00 8.708,13 9.953,65 11.199,53 12.445,79 13.692,43 14.939,43 16.186,82 17.434,57 18.682,70 19.931,21

Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub 0,00 5.295,33 11.402,99 16.514,77 43.734,28 70.902,66 98.020,06 125.086,61 152.102,47 179.067,78 227.756,79 276.232,22 324.495,18 372.546,74 420.388,00 468.020,03 515.443,90

ODLIVI 1.727,84 7.023,18 13.130,84 18.242,61 45.462,12 72.630,50 99.747,90 126.814,46 153.830,32 180.795,62 229.484,63 277.960,07 326.223,02 374.274,59 422.115,84 469.747,87 517.171,74

DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške -1.727,84 -7.023,18 -13.130,84 -18.242,61 -45.462,12 -72.630,50 -99.747,90 -126.814,46 -153.830,32 -180.795,62 -229.484,63 -277.960,07 -326.223,02 -374.274,59 -422.115,84 -469.747,87 -517.171,74

DENARNI TOK na koncu investicije

Investicijska vlaganja:

DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI -1.727,84 -7.023,18 -13.130,84 -18.242,61 -45.462,12 -72.630,50 -99.747,90 -126.814,46 -153.830,32 -180.795,62 -229.484,63 -277.960,07 -326.223,02 -374.274,59 -422.115,84 -469.747,87 -517.171,74

Ekonomska NETO SEDANJA VREDNOST - ENPV 7,0% -1.512.449,48

Razmerje med Koristmi in stroški - K/S 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD 7,0% -100,00%

Konverzijski 
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Tabela 8: FINANČNA BILANCA USPEHA - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prihodki od storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prilivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi

Finančni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materialni stroški 0,00 800,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80

Nematerialni stroški 0,00 146,81 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68 251,68

Strošek dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizacija 0,00 1.392,20 2.386,62 2.386,62 2.386,62 2.386,62 1.570,47 987,50 987,50 987,50 987,50 987,50 987,50 987,50 987,50 987,50 987,50

Strošek uprave (režije) 0,00 9,48 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24

Odhodki iz poslovanja 0,00 2.349,29 4.027,35 4.027,35 4.027,35 4.027,35 3.211,19 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22

Finančni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODHODKI 0,00 2.349,29 4.027,35 4.027,35 4.027,35 4.027,35 3.211,19 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22 2.628,22

BRUTO DOBIČEK 0,00 -2.349,29 -4.027,35 -4.027,35 -4.027,35 -4.027,35 -3.211,19 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22 -2.628,22

Tabela 9: EKONOMSKA BILANCA USPEHA (Bilanca uspeha CBA) - vrednosti v EUR  - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prihodki od storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prilivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi 0,00 5.295,33 11.402,99 16.514,77 21.630,67 26.750,71 31.874,88 37.003,19 42.135,65 47.272,27 52.413,04 57.557,99 62.707,10 67.860,39 73.017,87 78.179,53 83.345,39

Finančni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRIHODKI 0,00 5.295,33 11.402,99 16.514,77 21.630,67 26.750,71 31.874,88 37.003,19 42.135,65 47.272,27 52.413,04 57.557,99 62.707,10 67.860,39 73.017,87 78.179,53 83.345,39

Materialni stroški 0,00 721,52 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89 1.236,89

Nematerialni stroški 0,00 131,11 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76 224,76

Strošek dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizacija 0,00 1.169,48 2.004,83 2.004,83 2.004,83 2.004,83 1.269,47 744,22 744,22 744,22 744,22 744,22 744,22 744,22 744,22 744,22 744,22

Strošek uprave (režije) 0,00 9,48 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24

Odhodki iz poslovanja 0,00 2.031,59 3.482,72 3.482,72 3.482,72 3.482,72 2.747,37 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11

Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finančni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODHODKI 0,00 2.031,59 3.482,72 3.482,72 3.482,72 3.482,72 2.747,37 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11 2.222,11

BRUTO DOBIČEK 0,00 3.263,75 7.920,27 13.032,05 18.147,95 23.267,99 29.127,51 34.781,08 39.913,54 45.050,15 50.190,93 55.335,87 60.484,99 65.638,28 70.795,75 75.957,42 81.123,28
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Tabela 8a: FINANČNA BILANCA USPEHA - Varianta I: Varianta BREZ investicije

Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prihodki od storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prilivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi

Finančni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materialni stroški 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80 1.516,80

Nematerialni stroški 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20 383,20

Strošek dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strošek uprave (režije) 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Odhodki iz poslovanja 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00

Finančni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODHODKI 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00 1.919,00

BRUTO DOBIČEK -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00 -1.919,00

Tabela 9a: EKONOMSKA BILANCA USPEHA (Bilanca uspeha CBA) - vrednosti v EUR  - Varianta I: Varianta BREZ investicije

Elementi Pred Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prihodki od storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prilivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finančni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materialni stroški 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64 1.366,64

Nematerialni stroški 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21 342,21

Strošek dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strošek uprave (režije) 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Odhodki iz poslovanja 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84 1.727,84

Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub 0,00 5.295,33 11.402,99 16.514,77 43.734,28 70.902,66 98.020,06 125.086,61 152.102,47 179.067,78 227.756,79 276.232,22 324.495,18 372.546,74 420.388,00 468.020,03 515.443,90

Finančni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODHODKI 1.727,84 7.023,18 13.130,84 18.242,61 45.462,12 72.630,50 99.747,90 126.814,46 153.830,32 180.795,62 229.484,63 277.960,07 326.223,02 374.274,59 422.115,84 469.747,87 517.171,74

BRUTO DOBIČEK -1.727,84 -7.023,18 -13.130,84 -18.242,61 -45.462,12 -72.630,50 -99.747,90 -126.814,46 -153.830,32 -180.795,62 -229.484,63 -277.960,07 -326.223,02 -374.274,59 -422.115,84 -469.747,87 -517.171,74
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Tabela 10: IZRAČUN FINANČNE VRZELI - DOLOČITEV ZNESKA NEPOVRATNIH SREDSTEV - Prvo leto se ne diskontira

Leto
Investicijski

stroški

Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok
Leto

Investicijski

stroški

Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok
0 do 2012 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 do 2012 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

1 2013 45.894,73 957,09 0,00 0,00 -46.851,82 2013 42.892,27 894,48 0,00 0,00 -43.786,75

2 2014 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2014 0,00 1.433,07 0,00 0,00 -1.433,07

3 2015 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2015 0,00 1.339,32 0,00 0,00 -1.339,32

4 2016 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2016 0,00 1.251,70 0,00 0,00 -1.251,70

5 2017 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2017 0,00 1.169,81 0,00 0,00 -1.169,81

6 2018 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2018 0,00 1.093,28 0,00 0,00 -1.093,28

7 2019 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2019 0,00 1.021,76 0,00 0,00 -1.021,76

8 2020 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2020 0,00 954,92 0,00 0,00 -954,92

9 2021 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2021 0,00 892,45 0,00 0,00 -892,45

10 2022 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2022 0,00 834,06 0,00 0,00 -834,06

11 2023 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2023 0,00 779,50 0,00 0,00 -779,50

12 2024 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2024 0,00 728,50 0,00 0,00 -728,50

13 2025 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2025 0,00 680,84 0,00 0,00 -680,84

14 2026 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2026 0,00 636,30 0,00 0,00 -636,30

15 2027 0,00 1.640,72 0,00 0,00 -1.640,72 2027 0,00 594,67 0,00 0,00 -594,67

16 2028 0,00 1.640,72 0,00 17.528,12 15.887,40 2028 0,00 555,77 0,00 5.937,38 5.381,61

Skupaj 47.894,73 25.567,96 0,00 17.528,12 -55.934,57 Skupaj 44.892,27 14.860,44 0,00 5.937,38 -53.815,33

DNR>0 DNR<0

Diskontirane

vrednosti

Nediskontiran

e vrednosti
1 a 53.815,33 53.815,33

47.894,73 1 b 119,88% 100,00%

47.894,73 2 57.414,57 47.894,73

44.892,27 3 a 85,00% 85,00%

-8.923,06 3 b 48.801,38 40.709,68

4 a 10,00% 10,00%

4 b 5.741,33 4.789,37

Najvišja stopnja sofinanciranja SLO:

Izračun najvišjega zneska SLO:

Od tega upravičeni stroški (EC) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):

Diskontirani inv. stroški (DIC) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):

Diskontirani neto prihodki (DNR) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%)

Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):

Skupni investicijski stroški (brez povračljivega DDV) Finančna vrzel (R=EE/DIC):
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