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OBČINA AJDOVŠČINA 
      OBČINSKI SVET 
 
Investitor:  Občina Ajdovščina  
Naslov:  Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina 
Številka:  351-056/2017-DIIP 
Datum:   29.6.2017 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – ZJF-4), Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list 
RS št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 16. 
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine 
Ajdovščina na svoji 24. redni seji,  dne 29.6.2017 sprejel: 
 
 

SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
(DIIP) 

 
 

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  (DIIP)  št. 351-
056/2017-DIIP, za naložbo  UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V 
AJDOVŠČINI, ki ga je izdelala občinska uprava v mesecu juniju 2017.  
 
2. V NRP občine se: 

• uvrsti nova naložba;  

• spremeni veljavna naložba.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
4. Potrebna finančna sredstva za realizacijo investicije po tekočih cenah z vključenim DDV 
znašajo 5.766.000 eur, od tega : 
 
- prva faza 2.190.000 eur 
- druga faza 3.576.000 eur.  
     
 
5. Viri financiranja:  
 

VIRI FINANCIRANJA - TEKOČE CENE SKUPAJ 1. FAZA SKUPAJ 2. FAZA SKUPAJ 

OBČINA AJDOVŠČINA 2.190.000,00 1.007.400,00 3.197.400,00 

MGRT - sredstva za razvoj regij 0,00 2.568.600,00 2.568.600,00 

SKUPAJ viri financiranja 2.190.000,00 3.576.000,00 5.766.000,00 

 

        ŽUPAN 
Tadej Beočanin 
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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

(DIIP) 
 
 
Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta: 

351-056/2017 

 
UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA – KASTRE V AJDOVŠČINI 

 

  

 
 
 

 
Odgovorna oseba Občine Ajdovščina:   
Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina   Žig in podpis 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Ajdovščina, junij 2017 
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PODATKI O PROJEKTU 
 
 
 
Investicija: Ureditev starega mestnega jedra - Kastre Ajdovščina   

Vrsta dokumenta: 
 

Dokument identifikacije investicijskega projekta 
 

Investitor in naročnik: Občina Ajdovščina 

Cesta 5. maja 6a 
5270 Ajdovščina  
 

Odgovorni s strani 

naročnika: 
Tadej Beočanin, župan 

Žig in podpis: 

 

 

 

Izdelovalec investicijske 

dokumentacije:  

Občinska uprava Občine Ajdovščina  
Oddelek za gospodarske javne službe in investicije 
 

Avtor DIIP: Alenka Čadež Kobol 

Žig in podpis: 

 

Izdelovalec projektne 

dokumentacije komunalne 

infrastrukture:  

Detajl Infrastruktura d.o.o., Na Produ 13, 5271 Vipava 

Odgovorni vodja projekta: 

 

Mitja Lavrenčič, dipl. inž. gradb. 
 
 

Izdelovalec projektne 

dokumentacije urbanistične 

prenove:  

 

Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 9, 1000 Ljubljana 

Odgovorni vodja projekta: Robert Potokar, u.d.i.a.  

 

 

 

Datum izdelave DIIP:     Junij 2017 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV 

 
1.1. Navedba investitorja 
 

1. Naziv: Občina Ajdovščina 

2. Naslov: Cesta 5.maja 6a,  5270 Ajdovščina 

3. Odgovorna oseba: Tadej Beočanin, župan 

4. Telefon: +386 (0) 5 365 91 10 

5.  Spletna stran: www.ajdovscina.si 

6.  E mail: obcina@ajdovscina.si 

7. Matična številka: 5879914 

8. Davčna številka: 5153325 

9. Poslovna banka: Banka Slovenije 

10. Transakcijski račun št.: 01201-0100014597 

 
Investitor obravnavanega projekta je Občina Ajdovščina. Občina je organizirana po Zakonu o 
lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Občina Ajdovščina je ena izmed 13-ih občin 
Severnoprimorske regije, zajema 45 naselij, njena površina meri 245,2 km2.  
 

Tabela 1: Statistični podatki o investitorju na dan 31. 12. 2016 

 

Površina občine 245,2 km2 

Število prebivalcev v občini 19406 

Število naselij v občini 45 

Vir: SURS. 

 

 
1.2. Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 
 

1. Naziv: Občina Ajdovščina 

2. Naslov: Cesta 5. maja 6a,  5270 Ajdovščina 

3. Odgovorna oseba: Tadej Beočanin, župan 

4. Oddelek: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne 
službe  

5.  Vodja oddelka: Alenka Čadež Kobol 

6. Telefon: +386 (0) 5 365 91 29 

7. E mail: alenka.kobol@ajdovscina.si 

 
1.3. Navedba izdelovalca projektne dokumentacije komunalne infrastrukture 
 
 

1. Naziv: Detajl Infrastruktura  d.o.o. 

2. Naslov: Na Produ 13, 5271 Vipava 

3. Odgovorna oseba: Mitja Lavrenčič, dipl.inž.gradb. 

4. Telefon: 05 36 550 12 

5. E mail: info@detajl.eu 
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1.3. Navedba izdelovalca projektne dokumentacije urbanistične prenove 
 
 

1. Naziv: Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o. 

2. Naslov: Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana 

3. Odgovorna oseba: Robert Potokar u.d.i.a. 

4. Telefon: 01 422 47 40 

5. E mail: biro@ravnikar-potokar.si 

 

 
1.4. Navedba strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in 
izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije 
 

1. Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov 

Alenka Čadež Kobol, vodja oddelka za 
gospodarske javne službe in investicije 

2. Odgovorna oseba za 
izvajanje investicije 

Peter Kete, strokovni sodelavec za investicije 
 

3. Odgovorna oseba za pripravo 
projektne dokumentacije 

Peter Kete, strokovni sodelavec za investicije 
Marica Žen Brecelj, svetovalka za okolje in prostor 

 
   
1.5. Navedba upravljavca  
 

1. Naziv: KSD d.o.o. Ajdovščina 

2. Naslov Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina 

3. E-mail info@ksda.si 

4. Odgovorna oseba: Egon Stopar 

 
Za izvajanje gospodarskih javnih služb vodooskrbe, kanalizacije in čiščenja odpadnih voda, 
je Občina Ajdovščina, kot lastnica vse infrastrukture, pooblastila Komunalno stanovanjsko 
družbo Ajdovščina d.o.o..  Sedež podjetja je v Ajdovščini, Goriška c. 23/b. 
 
Osnovne dejavnosti: 

 oskrba naselij s pitno vodo, 
 odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
 ravnanje s komunalnimi odpadki, 
 vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin, 
 vzdrževanje parkov, zelenic in drugih zelenih površin, 
 pokopališka dejavnost, 
 druge komunalne dejavnosti. 
  

Podjetje opravlja še dodatne dejavnosti, ki so tržne:  
 gradnja, rekonstrukcija in popravilo vodovodov in kanalizacije, 
 vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih poslovnih stavb, 
 analiziranje odpadnih vod, 
 priprava in vodenje investicij in inženiringa za potrebe opravljanja dejavnosti 

gospodarskih javnih služb. 
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2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
 
2.1. Povzetek  obstoječega stanja 
 

Območje obdelave se nahaja v središču mesta Ajdovščina. Lokacija je geografsko, urbano in 
zgodovinsko središče mesta ter predstavlja staro mestno jedro Kastra v Ajdovščini, z 
osrednjim Lavričevim trgom, Trgom prve slovenske vlade in območjem dostopnih ulic - 
Prešernova, Gregorčičeva, Šibeniška, Vilharjeva in Stritarjeva.  

Lavričev trg je tradicionalno središče širšega urbanega in krajinskega prostora. Skozi 
zgodovino je trg bil prometno stečišče, trgovsko in upravno središče. S širitvijo naselja, so se 
funkcije trga razpršile v širši urbani prostor, ostala pa je njegova vloga središča. Z bežanjem 
trgovske ponudbe v periferne trgovske centre se je območje mestnega jedra delno izpraznilo. 
Uporaba odprtih javnih površin se je omejila na parkiranje in občasne javne prireditve.  

Trg je ohranil dostopnost iz sosednjih ulic, vendar pa neurejenost in nezadostnost uličnega 
prostora povzroča stalen spor med različnimi vrstami prometa. Povezovalne ulice še vedno 
omogočajo neposredno peš povezavo s širšim mestnim središčem, zelenimi obvodnimi 
površinami, šolskim in športnim kompleksom, bližnjimi stanovanjskimi območji in zelenim 
zaledjem mesta. 

Območje starega mestnega jedra obsega ureditev odprtih javnih površin na območju Kastre 
v Ajdovščini, s poudarkom na ureditvi Lavričevega trga in dostopnih poti na trg, predvsem 
Prešernove in Gregorčičeve ulice ter Šibeniške, Stritarjeve in Vilharjeve ulice. Glavni trg je 
danes prostor, ki je v celoti podrejen prometu, njegova podoba pa je že zelo dotrajana. 
Pešec in kolesar imata v sedanji ureditvi podrejeno vlogo. Nezanemarljiv pa je tudi vpliv 
avtomobilskih izpustov na zdravje ljudi v mestnem središču.  

V sklopu projektne rešitve predstavlja Lavričev trg v veliki večini površino za mirujoč promet. 
Za motorna vozila je dostopen z vzhodne strani preko Gregorčičeve ulice, južne strani preko 
Prešernove ulice in iz severne strani preko Šibeniške, Vilharjeve in Stritarjeve ulice. Trg je v 
rahlem naklonu in sicer pada v smeri od S proti J za približno 1m. Urbana oprema izvira iz 
različnih časovnih obdobij, ni poenotena in je prisotna le mestoma.  

Ajdovščina ima jasno definiran središčni prostor, mestno jedro je namreč vpeto v okvir 
nekdanjega rimskega obzidja in s tem predstavlja pomembno kulturno – zgodovinsko celoto. 
Sodi med pomembnejše slovenske arheološke spomenike iz rimskega obdobja. V mestnem 
središču se pojavi zgostitev družabnega dogajanja na javnih površinah, zato je bistvenega 
pomena za življenjski utrip mesta, občine, Vipavske doline in širšega prostora.  

Trg daje mestu arhitekturno najmočnejši izraz, saj je bilo tu javno življenje najbolj zastopano. 
Osrednji trg znotraj Kastre se je skozi čas spreminjal - od rimskega foruma, do grajskega 
dvorišča, glavnega mestnega trga v funkciji centra podjetništva in trgovine, kjer so se 
prebivalci in obiskovalci lahko srečevali, si izmenjali informacije, se družili … do avtobusnega 
postajališča in nazadnje do velikega parkirišča. S tem je Lavričev trg izgubil svojo funkcijo 
trga - kot dnevne sobe mesta. Trg v funkciji parkirišča namreč izključuje kakršnokoli drugo 
rabo in nikakor ne opravičuje svoje izjemne lege v mestu. Tako Lavričevega trga sploh ni 
mogoče prečkati po površinah za pešce. Obstoječi pločniki so dotrajani, ozki, uporabljeni v 
druge namene, neprilagojeni za gibalno ovirane osebe; ali jih preprosto ni. Prav tako ni 
primernih površin za kolesarje.  

Kastra nujno potrebuje celovito prenovo in oživitev, da bi ponovno predstavljala pomemben 
center dogajanja mesta, občine, Vipavske doline in širše.  

Mesto Ajdovščina ima obstoječi kanalizacijski sistem, kjer se fekalni kanali zaključujejo na 
centralni čistilni napravi Ajdovščina. Središče mesta, ki je tudi najstarejši del Ajdovščine, ima 
že obstoječo kanalizacijo in vodovod, nima pa ločenega sistema odvajanja padavinskih in 
komunalnih odpadnih vod. Kanalizacija na obravnavanem območju že obstaja in je 
mešanega tipa. Na podlagi terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da imajo nekateri objekti 
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hišne greznice, iz ostalih se padavinske in odpadne vode odvajajo po skupnem 
kanalizacijskem omrežju, ki je po večini še vedno izgrajen iz kamenja. Ker so kanali kamniti 
ne morejo zadrževati odpadnih vod, katere zato v velikem delu ponikajo v podtalnico. 

Obstoječ javni vodovod, ki je deloma iz  azbestnih, deloma iz alkaten cevi je v večjem delu 
dotrajan. 

Javna razsvetljava poteka večinoma nadzemno, svetilke so v glavnem nameščene na 

zasebnih objektih.  
 
 
2.2. Razlogi za investicijsko namero 
 
Razlogi za investicijsko namero so: 

- neustrezna komunalna infrastruktura;  
- neprimerna raba javnih površin;  
- neurejen promet;  
- neustrezna javna razsvetljava;  
- upoštevanje arheoloških izsledkov in raziskav. 

 
Občina Ajdovščina je zaradi navedenih razlogov začela s projektom celovite prenove starega 
mestnega jedra Kastra v Ajdovščini. V ta namen je bil razpisan javni urbanistični natečaj za 
pridobitev idejnih rešitev, ki bodo oblikovale življenjski prostor višje vrednosti za nadaljnji 
razvoj mesta. Urejanje mestnega jedra je veliko več kot zgolj urejanje prometne ureditve, 
komunalne infrastrukture in rekonstrukcija stavbne dediščine. Gre za zelo občutljiv proces, 
saj morajo rešitve premišljeno in estetsko sodelovati pri reševanju vseh ostalih problemov.  
 
 

2.3. Lokacija 

Investicija se bo izvajala v starem mestnem jedru Kastra v Ajdovščini in bo razdeljena v dve 

fazi: 

1. faza obsega urejanje Lavričevega trga in glavnih dostopnih ulic (Prešernova, 

Gregorčičeva in del Lokarjevega drevoreda) in zajema parcele, ki so navedene v 

spodnji tabeli. 

k.o. Parcela Lastnik Naslov Del

cela 

površina 

parcele

Površina

 1. 2.549

2392 553 OBČINA AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1 171

2392 554 OBČINA AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1 216

2392 555 JAVNO DOBRO OBČINE AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1 2.162

 3. 2.476

2392 1722 JAVNO DOBRO OBČINE AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1 1.518

2392 470 JAVNO DOBRO OBČINE AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1 958

 4. del 800

2392 1721/2 JAVNO DOBRO OBČINE AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1 7.088

5. del 400

480 JAVNO DOBRO OBČINE AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1.171

6. 186

975 JAVNO DOBRO OBČINE AJDOVŠČINA PEŠ POVEZAVA DO PARKIRIŠČA ZA ST.MLINOM 186

6.411

LAVRIČEV TRG

PREŠERNOVA ULICA

GREGORČIČEVA ULICA (del)

LOKARJEV DREVORED

PEŠ POVEZAVA DO PARKIRIŠČA ZA ST.MLINOM
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2. faza obsega prenovo ostalih javnih površin znotraj Kastre; Trg prve slovenske vlade, 
Šibeniška, Vilharjeva in Stritarjeva ulica in del Lokarjevega drevoreda.  

 
k.o. Parcela Lastnik Naslov Del Površina 

 2.faza   4.150 

 
TRG PRVE SLOVENSKE VLADE     1.238 

2392 492/1 JAVNO DOBRO OBČINE AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1     1.238 

  ŠIBENIŠKA ULICA (del)     1.944 

2392 1725 JAVNO DOBRO OBČINE AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1     2.342 

  VILHARJEVA ULICA      1,271 

2392 604/1 OBČINA AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1     1.271 

  STRITARJEVA ULICA     707 

2392 594/3 JAVNO DOBRO OBČINE AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1     707 

  PEŠPOT V ŠTURJE     260 

2392 631 OBČINA AJDOVŠČINA C. 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA 1     260 

  CELOTNO OBMOČJE (1.in 2.faza)   m2  10.561 
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Območje obravnave v DIIPu: 

 
Legenda: 

 območje DIIPa 

 ni predmet DIIPa 
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

Namen investicijskega projekta je celovita urbanistična in arhitekturna prenova starega 

mestnega jedra, ki obsega tudi popolno prenovo komunalne infrastrukture.  

Z obnovo bodo dani pogoji za razvoj turistične ponudbe, kulturnega dogajanja, umetniškega 

delovanja, vsebinska zapolnitev praznih objektov, razvoj ipd.  

Poleg glavnih bodo realizirani še naslednji cilji: 

- oživitev starega mestnega jedra in dvig turistične in kulturne vrednosti občine, doline 
in regije, 

- večja prepoznavnost občine,  
- povečanje zaposlitvenih možnosti v občini z zapolnitvijo obstoječih praznih poslovnih 

prostorov,  
- povečanje kakovost bivanja,  
- lepši videz občine zaradi ureditve zanemarjenih predelov v naselju,  
- oživitev in prihodnji razvoj naravnih kakovosti občine,  
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in 

regije,  
- dvig gospodarske rasti občine,  
- trajnostni razvoj družbe in povečanje kakovosti življenja občanov občine Ajdovščina. 

vrniti glavnemu trgu vlogo osrednjega javnega prostora mesta; 
- urediti ustrezne povezave med trgom in širšim mestnim prostorom; 
- zasnovati ustrezno prometno ureditev (pešci, intervencija, dostava, kolesarji, motorni 

in mirujoči promet);  
- določiti usmeritve za sanacijo obodne pozidave trga in vstopnih ulic. 

 

Vse zgoraj navedeno so tudi glavni cilji, ki jih Občina Ajdovščina zasleduje z izvedbo 
investicijskega projekta.  

Posredni – dolgoročni cilji investicijskega projekta pa so predvideni glede na izhodišča 
družbenega plana Občine Ajdovščina, kjer so opredeljeni naslednji cilji: 

 dvig kakovosti življenjskega standarda prebivalstva, kar se kaže v boljšem varovanju 
zdravja ter v večji udobnosti za prebivalce naselij, 

 povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu, 

 boljše varovanje okolja in zmanjšanje onesnaženosti okolja itd 
 
Investicijski projekt je namenjen obstoječim ciljnim skupinam na ožjem in širšem območju 
mesta Ajdovščina, občine in doline, in sicer: 

 stalnim prebivalcem, 

 občasnim prebivalcem ter 

 obstoječim gospodarskim subjektom in izvajalcem drugih dejavnosti (obrtniki, 
podjetniki, ipd.) 

 turistom in drugim obiskovalcem mesta Ajdovščina, Vipavske doline. 
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4. UGOTOVITEV IN OPIS RAZLIČNIH VARIANT INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

Varianta I - brez investicije: 
Varianta brez investicije pomeni neustrezno urejeno komunalno infrastrukturo zaradi 
dotrajanosti obstoječega omrežja (mešan sistem kanalizacije, azbestne vodovodne cevi…).  
Varianta brez investicije prinaša obstoječemu in občasnemu prebivalstvu obravnavanega 
območja padec kakovosti življenjskega standarda, padec kakovosti varovanja zdravja ter 
okolja, kar je nemogoče ustrezno ovrednotiti. Negativne učinke variante brez investicije gre 
iskati zlasti v hitrem nazadovanju mestnega jedra, katerega verižne posledice bodo prizadele 
tako občino kot njene prebivalce. Neustrezno urejena okoljevarstvena infrastruktura gotovo 
ne pripomore k razvoju obravnavanega območja, k večjemu številu podjetij, obrtnikov in 
turističnih zmogljivosti, k ohranjanju oz. rasti prebivalstva, kar tudi ni v skladu z razvojno 
vizijo občine. Tovrstne stroške ni mogoče natančno prikazati, se pa nanašajo na primanjkljaj 
v občinskem proračunu zaradi pričakovanega vse manjšega števila podjetij, obrtnikov, 
turističnih zmogljivosti, zaradi vse manjšega števila obstoječega in občasnega prebivalstva. 
Poleg vseh negativnih posledic, ki jih prinaša varianta brez investicije, pa je nujno izpostaviti 
tudi visoko okoljevarstveno tveganje, ki ga prinaša neurejena komunalna infrastruktura. 
Varianta brez investicije, upoštevaje navedeno, dolgoročno prinaša mnogo več negativnih 
učinkov v primerjavi s stroški investicijskega projekta.  
 
Varianta II - z investicijo: 
Varianta z investicijo obsega:  

- v prvi fazi : komunalna, prometna in arhitekturna ureditev javnih površin ter 
namestitev urbane opreme znotraj mestnega jedra Kastra; na Lavričevem trgu,  
Prešernovi in Gregorčičevi ulica. 

- v drugi fazi: komunalna, prometna in arhitekturna ureditev površin ter namestitev 
urbane opreme znotraj mestnega jedra Kastra na Trgu prve slovenske vlade, 
Šibeniške ulice, Lokarjevega drevoreda, Vilharjeve ulice in Stritarjeve ulice.  
 

ARHITEKTURNA PRENOVA  
Območje starega mestnega jedra obsega ureditev odprtih javnih površin na območju Kastre 
v Ajdovščini, s poudarkom na ureditvi glavnega – Lavričevega trga in dostopnih poti na trg, 
predvsem Prešernove in Gregorčičeve ulice ter Šibeniške, Stritarjeve in Vilharjeve ulice. 
Glavni trg je danes prostor, ki je v celoti podrejen prometu, njegova podoba pa je že zelo 
dotrajana. Pešec in kolesar imata v sedanji ureditvi podrejeno vlogo. Nezanemarljiv pa je tudi 
vpliv avtomobilskih izpustov na zdravje ljudi v mestnem središču.  
 
V sklopu projektne rešitve predstavlja Lavričev trg v veliki večini površino za mirujoč promet. 
Za motorna vozila je dostopen z vzhodne strani preko Gregorčičeve ulice, južne strani preko 
Prešernove ulice in iz severne strani preko Šibeniške, Vilharjeve in Stritarjeve ulice. Trg je v 
rahlem naklonu in sicer pada v smeri od S proti J za približno 1m. Urbana oprema izvira iz 
različnih časovnih obdobij, ni poenotena in je prisotna le mestoma.  
 
Rekonstrukcija tlakov na območju starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini zavzema tudi 
rekonstrukcijo javnih infrastrukturnih vodov. Višinske kote tlaka se v največji možni meri 
prilagodijo obstoječim vhodom v objekte. Osrednji prostor starega mestnega jedra 
predstavlja Lavričev trg. Osrednji del trga ni več namenjen parkiranju, ampak je prostor 
namenjen prireditvam in prehodnosti. Na trgu se tako lahko odvijajo različne dejavnosti: od 
prireditev, koncertov, novoletnega sejma, tržnega prostora. V osrednjem delu trga se tudi 
zamenja mreža tlakovanja oziroma se zgodi preklop dveh mrež glede na mrežo izkopanin. 
Celotni Lavričev trg je sicer pomensko in delno tudi prostorsko razdeljen na par posameznih 
območij: osrednji del trga, ki je odprt, je namenjen prireditvam ter prehodnosti, po južnemu 
delu trga pa poteka povezava med Gregorčičevo in Prešernovo ulico. Severni, zahodni in 
vzhodni del trga definirajo na novo postavljene pergole z vinsko trto, ki v prostor vnašajo 
dodatno zelenje in ambientalno vrednost. Severovzhodni del trga na območju dvorišča 
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nekdanjega baročnega dvorca pa je označen z vodnim elementom: fontanami, ki ponazarjajo 
stik mesta z reko – Hubljem. 
Temelji so povečini pasovni, armiranobetonski, različni glede na funkcijo novo gradnje. 
Linijski temelji se pojavljajo pod stopniščnimi ramami, zidovi,..).  
Stopnice se pojavijo na določenih vstopih v objekte ter ob južnem robu Trga prve slovenske 
vlade. Nosilna AB plošča stopnic je ustrezno debela, C 25. Armatura je sidrana v temelj 
stopnic. 
Točna lokacija potopnih stebričkov za urejanje prometa na Lavričevem trgu bo določena s 
PZI projektom. 
 
KANALIZACIJA 
Staro mestno jedro Ajdovščine ima že obstoječo kanalizacijo in vodovod, nima pa ločenega 
sistema odvajanja padavinskih in komunalnih odpadnih vod. Projekt predvideva vzpostavitev 
ločenega sistema odvajanja odpadnih in meteornih vod znotraj obravnavanega območja. 
Točno pozicijo in detajle izvedbe meteorne kanalizacije se določi z načrtom PZI. 
 
VODOVOD  
V sklopu investicije se prenovijo vse dotrajane vodovodne linije. Glavne linije vodovoda so 
predvidene iz NL DN 125 in 100 mm, stranske pa iz plastificiranih pocinkanih cevi različnih 
premerov.  
 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
Projekt predvideva izdelavo priključka za javno razsvetljavo in priključek razdelilne omare za 
potrebo prireditev. Predvideti je potrebno primerno splošno lokalno razsvetljavo starega 
mestnega jedra. Razsvetljav bo z energetsko varčnimi žarnicami. Osvetljenost bo usklajena 
z namenom osvetlitve območij, enako velja za izbor stopnje mehanske zaščite. Svetilke 
zunanje razsvetljave morajo biti v skladu z »Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja«. Predvidi se tudi napajanje prireditvenega prostora (možnost različnih 
javnih nastopov) s štirimi potopnimi elektro omaricami. 
 
PLINOVODNO  TER TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 
Skupaj z izgradnjo ostale infrastrukture bo vgrajeno tudi omrežje za zemeljski plin ter ptično 
omrežje. Vsem zainteresiranim bo omogočena priključitev. 
Investicijo bosta vodila ter financirala ADRIAPLIN d.o.o. ter TELEKOM SLOVENIJE d.d.. 
 
URBANA OPREMA  
Ob preureditvi tlakovanih površin se  uredi tudi nova ulična razsvetljava. Glavnino osvetlitve 
se uredi na fasadah ter na novo postavljenih pergolah, za kar bo potrebno pridobiti vsa 
potrebna soglasja lastnikov objektov. Mestoma se predvidi tudi kandelaberska svetila. Luči 
bodo oblikovno usklajene z ostalo urbano opremo. Luči bodo prilagojene standardom, ki v 
najmanjši možni meri svetlobno onesnažujejo okolje. Sistem usmerjenih svetil na fasadah 
omogoča oblikovanje ambientov glede na potrebe različnih prireditev. 
Urbana oprema je zasnovana tako, da omogoča dobro funkcionalno uporabo, da sooblikuje 
urbane prostore in da je trajna. Sestavljena je iz kamnitih elementov in kovinskih konstrukcij 
in lesenih delov. Postavitev urbane opreme sledi mrežno zasnovanemu tlakovanju in je nanj 
(na betonske temelje) fiksno pritrjena. 
 
ZUNANJA UREDITEV 
Osnovni gradnik tlakovane mreže je kamnita plošča, ki po svoji dimenziji izhaja iz dolžine 
rimskega koraka: 74 na 37 cm. Plošče so postavljene po krajši stranici v smeri decumanusa 
in po daljši stranici v smeri carda. Znotraj osnovne mreže tlakovanja, se na mestu že 
izkopanih temeljev le te interpretira z manjšimi formati istega kamna, ki povzemajo antično 
strukturo zidov. Novo tlakovana površina znotraj linije rimskega obzidja je tako razdeljena na 
posamezne dele:  

- generalni tlak na rastru polovičnega rimskega pasusa,  
- gostejši pasovi z manjšimi kamni, ki označujejo rimske izkopanine in  
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- tlakovanje z manjšim rastrom v območjih pred hišami, oziroma manjših trgov 
 

Kamnite plošče iz lokalnega apnenca Repen so dovolj trajne, debele (8 cm), da bi prenesle 
obremenitve. Plošče so rahlo nepravilnih oblik, s pobranimi, klanimi robovi. Finalna obdelava 
je špičena in krtačena. Fuge med kamnitimi ploščami so zalite s fugirno maso v nivoju plošč.  
Tlakovanje območij zunaj rimskega obzidja je predvideno v betonskem tlaku. Vzorec 
tlakovanja in finalne obdelav površin se določi glede na značilnosti oblikovanega ambienta. 
 
Pri ozelenitvi Lavričevega trga sledimo izhajamo iz dvojne zasnove: ohranitev obstoječih 
dreves, ki predstavljajo zelene volumenske vertikale v prostoru ter novo postavljenih pergol, 
ki predstavljajo zelene volumenske horizontalne linije. Odnos med vertikalnim in 
horizontalnim zelenjem vnaša v prostor Lavričevega trga dinamičnost in igrivost, hkrati pa 
izpostavlja tri objekte, ki »držijo« stranice trgov.  
 
Preostala drevesa na Lavričevem trgu, ki so še v dobrem stanju, se bodo ohranila, nekatera 
pa se zamenjajo za sorodne vrste. Zeleni sistem na robu mestnega jedra se v čim večji meri 
ohranja, oziroma se kolikor je možno razširi, da pride staro mestno jedro še bolj do izraza. 
 
Z novo prometno ureditvijo se za zmanjšanje motornega tranzitnega prometa predlaga 
sprememba enosmerne ceste, ki bo potekala v smeri Gregorčičeva ulica – Lavričev Trg – 
Prešernova ulica, od križišča z Cesto 5. maja do krožišča na Goriški cesti in ne v obratni 
smeri, kot sedaj, s tem bo tudi neposredno vključevanje prometa na krožišče, ki je bolj 
pretočno. Drugi ukrep za zmanjšanje tranzitnega motornega prometa je postavitev fizičnih 
ovir na Vilharjevi ulici ob mostu čez potok Lokavšček in na Šibeniški ulici ob kocu šolskega 
področja. Stanovalcem in lastnikom nepremičnin na območju starega mestnega jedra bo 
omogočen prehod mimo fizičnih zapor.  
Postavitev urbane opreme namenjene pešcem, kolesarjem in šibkejšim udeležencem v 
cestnem prometu, bo povečala število le teh. Večja vloga pešcev, kolesarjev in šibkejših 
udeležencev  v cestnem prometu in sočasno omejevanje motornega prometa v starem 
mestnem jedru, bo pripomogla k dodatnemu upočasnjevanju preostalega motornega 
prometa, zato bo za večino voznikov motornih vozil postala smiselna izbira parkiranja na 
obrobnih parkiriščih.  
 
Varianta z investicijo prinaša: 

- ustrezno urejeno komunalno in okoljsko infrastrukturo; 
- dvig kakovosti življenjskega standarda, ki se kaže v boljšem varovanju zdravja ter v 

večji udobnosti za prebivalce naselja;  
- oživitev starega mestnega jedra; 
- ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, obrtništva, turizma, gostinstva ipd. 
- ohranitev oz. rast prebivalstva in ohranitev starostne strukture; 
- boljše varovanje okolja; 
- uresničitev razvojne vizije Občine Ajdovščina. 

 
Varianta z investicijo občini in občanom prinaša mnoge koristi, ki se kažejo na dolgi rok in ki 
jih je težko ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi indirekten vpliv na blagostanje 
prebivalstva in razvoj naselij. Le-ta nedvomno pripomore k napredku obeh naselij in občine 
ter je zato družbeno-ekonomsko upravičena. Investicijski projekt je nujen tudi zaradi Uredbe 
o odvajanju in čiščenju odpadnih voda.  
 
Upoštevaje, da varianta z investicijo zasleduje tako stvarne ter strateške cilje, je varianta z 
investicijo edina izbira, znotraj nje pa je treba težiti k izbiri stroškovno in tehnično optimalne 
rešitve. 
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Tabela : Primerjava variant BREZ in Z investicijo. 
Varianta I: 

Varianta brez INVESTICIJE 

Varianta II: 

Investicija v celovito prenovo starega mestnega 

jedra – Kastre v Ajdovščini 

PROSTOR: 
- komunalno neurejen (nedokončana 

komunalna ureditev);  
- varstvo zdravja prebivalcev in okolja 

neustrezno;  
- razvoj mesta je onemogočen;  
- upadanje gospodarskih dejavnosti;  
- povečana možnost pojava negativnega 

demografskega trenda.  

PROSTOR: 
- komunalno ustrezno urejen;  
- varstvo zdravja prebivalcev in okolja zadovoljivo;  
- dvig kakovosti življenjskega standarda;  
- boljše možnosti za razvoj mesta;  
- pričakovana ohranitev obstoječega prebivalstva;  
- pričakovano priseljevanje novih prebivalcev;  
- pričakovano povečanje občasnega prebivalstva;  
- pričakovan porast gospodarskih dejavnosti z 

zapolnitvijo praznih objektov. 

 
Na osnovi primerjave variant lahko sklenemo, da varianta z investicijo prinaša večje 
koristi za prebivalstvo in za okolje, zato se izbere Varianta II.  
 
 

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENE INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 
5.1. Vrsta investicije 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP je izdelan za Ureditev starega 
mestnega jedra - Kastre Ajdovščina v občini Ajdovščina. Investitor Občina Ajdovščina 
načrtuje: 
- celovito arhitekturno prenovo starega mestnega jedra, 
- ureditev ločenega sistema odvajanja odpadne in padavinske vode,  
- ureditev vodovodnega omrežja,   
- ureditev javne razsvetljave.  
 
K ureditvi infrastrukture, katere naročnik in investitor je Občina Ajdovščina,  sočasno 
pristopajo še: 

- Telekom Slovenije z ureditvijo kabelske kanalizacije za TK omrežje, 
- Elektro Primorska z ureditvijo kabelske kanalizacije za SN in NN omrežje, 
- Adriaplin z izvedbo distribucijske mreže plina, 
- Softnet z ureditvijo kabelske kanalizacije za kabelsko televizijo. 

 
5.2. Ocena investicijskih stroškov 
 
5.2.1. Vrednost investicije po stalnih cenah oz. tekočih cenah 
 
Predračunska vrednost investicije je izražena v stalnih cenah na dan 10. 1. 2017. Pri 
preračunu tekočih cen je upoštevana Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2017 . 
UMAR . Za leto 2018 je upoštevana inflacija (povprečje leta) 1,6%, za leto 2019 in 2020 pa 
2,1%.  
 
Pri oceni investicije smo izhajali iz IDZ projektov ter iz primerjave cen za prenovo Vipavskega 
križa – strošek na m2.  
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Vrednost investicije po stalnih cenah: 
 
 

STALNE CENE 

zap.št. Vrsta del/leto
SKUPAJ 1. FAZA Z 

DDV

SKUPAJ 2. FAZA Z 

DDV
SKUPAJ 1 + 2. FAZA

1 Študije, projektna in invest.dok. 100.000,00 38.400,00 138.400,00

2 Arheološke raziskave 523.445,00 528.501,00 1.051.946,00

3 Komunalna infrastruktura 483.699,00 718.167,00 1.201.866,00

elektro omrežje, javna razsvetljava 246.770,00 349.137,00 595.907,00

kanalizacija 169.366,00 262.398,00 431.764,00

vodovod 67.563,00 106.632,00 174.195,00

4 Zunanje površine 949.033,00 1.990.079,00 2.939.112,00

5 Urbana oprema 68.670,00 94.950,00 163.620,00

6 Strokovni nadzor 34.449,00 38.163,00 72.612,00

od 1 do 6 Skupaj 2.159.296,00 3.408.260,00 5.567.556,00
 

 

Vrednost investicije po tekočih cenah: 

 

TEKOČE CENE

zap.št. Vrsta del/leto
SKUPAJ 1. FAZA Z 

DDV

SKUPAJ 2. FAZA Z 

DDV
SKUPAJ 1 + 2. FAZA

1 Študije, projektna in invest.dok. 100.000,00 40.000,00 140.000,00

2 Arheološke raziskave 530.000,00 554.000,00 1.084.000,00

3 Komunalna infrastruktura 489.000,00 747.000,00 1.236.000,00

elektro omrežje, javna razsvetljava 250.000,00 363.000,00 613.000,00

kanalizacija 171.000,00 273.000,00 444.000,00

vodovod 68.000,00 111.000,00 179.000,00

4 Zunanje površine 966.000,00 2.095.000,00 3.061.000,00

5 Urbana oprema 70.000,00 100.000,00 170.000,00

6 Strokovni nadzor 35.000,00 40.000,00 75.000,00

od 1 do 6 Skupaj 2.190.000,00 3.576.000,00 5.766.000,00
 

 
Investicija v komunalni infrastrukturo – gradnja ločenega sistema odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih vod in obnova vodovoda se bo izvajala po 76.a členu ZDDV, zato 
ima občina pravico do poračuna DDV. 
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V vrednosti investicije so zajeti posegi na površinah v lasti Občine Ajdovščina in na 
javnem dobru. Posegi na površinah v zasebni lasti niso zajeti v stroških investicije. V 
kolikor bo pridobljeno soglasje posameznih lastnikov oziroma pravica do razpolaganja 
z zemljišči v zasebni lasti, se bo to upoštevalo pri oceni vrednosti investicije v 
nadaljnjih fazah izdelave investicijske dokumentacije.  
 
Natančnejša ocena investicije bo izdelana po dokončanju projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) in bo sestavni del PIZ 
(predinvesticijske zasnove) ter IP (investicijskega programa).  
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 
6.1. Potrebna investicijska dokumentacija 
 
Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Ur. list RS št. 60/06, 54/10, 27/16) je potrebno za investicijske 
projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov z vključenim DDV izdelati naslednje investicijske 
dokumente:  

- DIIP - dokument identifikacije investicijskega programa,  
- PIZ – predinvesticijska zasnova, 
- IP – investicijski program. 

 
6.2. Strokovne podlage za pripravo DIIP 
 
- Javni, projektni, odprti, anonimni enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno 

najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za celovito 
urbanistično, arhitekturno in krajinsko ureditev javnih površin starega mestnega jedra – 
Kastre v Ajdovščini, objavljenem novembra 2016; 

- Idejna zasnova in idejni projekt Ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini, ki 
jo je izdelalo podjetje Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o. Ljubljana, v maju 2017 

- PGD projekt komunalne infrastrukture, ki ga je izdelalo podjetje Detajl Infrastruktura 
d.o.o., v 14/06, junij 2016 

- proračun Občine Ajdovščina za leti 2017 in 2018;  
- načrt razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020. 
 
6.3. Navedba in opis lokacije 
 
Lokacija investicije je v starem mestnem jedru – Kastra v Ajdovščini.  
 
Razdeljena je v dve fazi in sicer:  

- v prvi fazi obsega: komunalno, prometno in arhitekturno ureditev površin ter 
namestitev urbane opreme znotraj mestnega jedra Kastra na Lavričevem trgu,  
Prešernovi in Gregorčičevi ulici. 

- v drugi fazi obsega : komunalno, prometno in arhitekturno ureditev površin ter 
namestitev urbane opreme znotraj mestnega jedra Kastra, na Trgu prve slovenske 
vlade, Šibeniške ulice, Lokarjevega drevoreda, Vilharjeve in Stritarjeve ulice.  

 
 
6.4. Tehnične značilnosti investicije 
 
6.4.1. Tlakovanje in urbana oprema 
 
Osnovna ideja ureditve Lavričevega trga izhaja iz antične mreže Kastra ter ustroja celotne 
cestne mreže ožjega središča. Trg je stičišče uličnih povezav, ki povezujejo vitalne mestne 
funkcije in je hkrati njihov predprostor – Prešernova, Gregorčičeva, Šibeniška, Stritarjeva, 
Vilharjeva…. Lavričev trg se tako podaljša v ulice, ki vodijo do pomembnih mestnih točk.  
 
Osnovni gradnik tlakovane mreže je kamnita plošča, ki po svoji dimenziji izhaja iz dolžine 
rimskega koraka: 74 na 37 cm. Plošče so postavljene po krajši stranici v smeri decumanusa 
in po daljši stranici v smeri carda. Znotraj osnovne mreže tlakovanja, se na mestu že 
izkopanih temeljev le te interpretira z manjšimi formati istega kamna, ki povzemajo antično 
strukturo zidov. Novo tlakovana površina znotraj linije rimskega obzidja je tako razdeljena na 
posamezne dele:  

- generalni tlak na rastru polovičnega rimskega pasusa,  
- gostejši pasovi z manjšimi kamni, ki označujejo rimske izkopanine in  
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- tlakovanje z manjšim rastrom v območjih pred hišami, oziroma manjših trgov 
 

Kamnite plošče iz lokalnega apnenca Repen so dovolj trajne, debele (8 cm), da bi prenesle 
obremenitve. Plošče so rahlo nepravilnih oblik, s pobranimi, klanimi robovi. Finalna obdelava 
je špičena in krtačena. Fuge med kamnitimi ploščami so zalite s fugirno maso v nivoju plošč.  
 
Tlakovanje območij zunaj rimskega obzidja je predvideno v betonskem tlaku. Vzorec 
tlakovanja in finalne obdelav površin se določi glede na značilnosti oblikovanega ambienta. 
 
Pri ozelenitvi Lavričevega trga bodo ohranjena obstoječa drevesa, ki predstavljajo zelene 
volumenske vertikale v prostoru ter novo postavljene pergole, ki predstavljajo zelene 
volumenske horizontalne linije. Odnos med vertikalnim in horizontalnim zelenjem vnaša v 
prostor Lavričevega trga dinamičnost in igrivost, hkrati pa izpostavlja tri objekte, ki »držijo« 
stranice trgov.  
 
Preostala drevesa na Lavričevem trgu, ki so še v dobrem stanju, se ohranjajo, nekatera pa 
se zamenjajo za sorodne vrste. Zeleni sistem na robu mestnega jedra se v čim večji meri 
ohranja, oziroma se kolikor je možno razširi, da pride staro mestno jedro – Kastra še bolj do 
izraza. 
 
6.4.2. Kanalizacija komunalnih odpadnih vod 
 
Minimalna globina kanalov za odpadno vodo je takšna, da bo omogočala priključitev odtokov 
iz pritličja bližnjih objektov v gravitacijsko odvajanje. Minimalno nadkritje praviloma znaša 
1,00 m. Najmanjši profil javne kanalizacije znaša 200 mm. 
 
Predvidena kanalizacija sestoji iz več kanalov, ki potekajo po različnih ulicah: 
- Prešernova ulica: F1, F2, F3 in F4; 
- Lokarjev drevored: F5; 
- Gregorčičeva ulica: F6 in F7; 
- Vilharjeva ulica: F8 in F9; 
- Stritarjeva ulica: F11, F12; 
- Šibeniška ulica: F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20 in F21 
Bistveno izhodišče je bilo upoštevanje lokacije stare – obstoječe kanalizacije in navezav 
objektov nanjo. Predvidena kanalizacija bo potekala po trasi te obstoječe kanalizacije. 
Komunalna odpadna voda se bo preko obstoječega kanala po Goriški cesti odvajala na 
centralno čistilno napravo Ajdovščina. Kanalizacija komunalnih odpadnih vod se predvidi iz 
PVC DN 200 in 250 mm. 
 
6.4.3. Kanalizacija padavinskih odpadnih vod 
Padavinski kanali bodo po večini potekal vzporedno s traso komunalne kanalizacije. 
Padavinska odpadna voda se bo preko obstoječega kanala po Goriški cesti odvajala v 
Hubelj. Padavinska kanalizacija se predvidi iz PVC cevi različnih premerov. 
 
6.4.4. Vodovod 
Vodovod bo, kjer je to mogoče, sledil trasi obstoječega vodovoda, drugje bo potekal 
vzporedno  s kanalizacijo, primerno odmaknjen od nje. Pred križiščem Prešernove ulice in 
Goriške ceste so bo vodovod navezal na obstoječo LŽ DN 80 mm. Glavne linije vodovoda so 
predvidene iz NL DN 125 in 100 mm, stranske pa iz plastificiranih pocinkanih cevi različnih 
premerov.  
 
6.4.5. Javna razsvetljava 
Kabelska kanalizacija JR je ena od cevi namenjenih za NN kabelsko kanalizacijo. Zaradi 
utesnjenosti v starih ulicah, so pretežno predvideni skupni jaški z NN kabelsko kanalizacijo. 
Načrt kabelske kanalizacije JR je prikazan v načrtu električnih instalacij in električne opreme. 
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6.4.6. Izvedba priključkov 
Zaradi pomanjkljivega katastra komunalnih naprav bo potrebno sprotno spremljanje 
obstoječega stanja  in ločevanje priključkov padavinskih vod in komunalnih odpadnih vod na 
terenu. Glede na to, da bo na večjem delu tras izkop jarka izveden preko celotne ulice, torej 
praktično do objektov, zaradi same izvedbe priključkov na teh delih ne bo potrebnih dodatnih 
posegov. Hišni priključki bodo v teh primerih po večini krajši od dveh metrov.  
Na delu tras, ki potekajo po širših ulicah oziroma trgu, in bo zaradi same izvedbe priključkov 
potreben dodaten izkop jarka, bodo priključki dolžine od 2 do 10 metrov.  
 
6.4.7. Arheološke raziskave in nadzor 
Večina zemeljskih del bo po ocenah opravljena z ročnim izkopom, saj se celotno območje 
posega nahaja znotraj kulturnega spomenika Arheološko najdišče Castra (EŠD 3) in 
Ajdovščina – Mestno jedro (EŠD 1562). 
Arheološke raziskave se izvajajo do globine sterilne geološke osnove, oziroma do globine, 
kjer ni več zaslediti antropogenih dejavnosti. Izjema so lahko območja, kjer je na osnovi 
odkritja izjemnih najdb sprejeta strokovna odločitev o ohranitvi arheoloških najdb na mestu 
odkritja. Dinamika, metodologija in obseg predhodnih arheoloških raziskav se uskladijo z 
načinom in obsegom izvedbe načrtovanih gradbenih del. Ob ugotovitvah novih okoliščin se 
lahko metodologija predhodnih arheoloških raziskav spremeni/dopolni v dogovoru in s pisno 
potrditvijo odgovornega konservatorja. 
Med gradnjo bo zagotovljen stalen arheološki nadzor.   
 

K ureditvi infrastrukture sočasno pristopajo še: 

- Telekom Slovenije z ureditvijo kabelske kanalizacije za TK omrežje, 

- Elektro Primorska z ureditvijo kabelske kanalizacije za SN in NN omrežje, 

- Adria plin z izvedbo distribucijske mreže plina, 

- Softnet z ureditvijo kabelske kanalizacije za kabelsko televizijo. 
 
 
6.5. Kadrovsko-organizacijska shema in finančni viri za nemoteno upravljanje 
investicije 

 

Odgovorni vodja za izvedbo investicije je Peter Kete,  strokovni sodelavec za investicije. 
 
 
Pri izvedbi investicije sodelujejo tudi izbrani zunanji izvajalci in sicer vsaj za: 

- pripravo projektne in tehnične dokumentacije, 

- pripravo investicijske dokumentacije, 

- izvedbo gradbenih del in 

- izvedbo nadzora gradbenih del 

- izvajanje arheoloških raziskav in nadzora. 

 
Investitor bo zunanje izvajalce izbiral v skladu z Zakonom o javnih naročilih, ter tako skrbel 
za racionalno porabo javnih sredstev. 
 
Zaradi izvedbe investicije investitor in upravljavec ne načrtujeta novih zaposlitev, vsi pa za 
izvajanje posameznih aktivnosti uporabljajo obstoječe poslovne prostore, v katerih opravljajo 
svojo redno dejavnost. 

 

Projektna skupina bo usklajevala in spremljala izvedbo aktivnosti, dogovarjala se bo o rešitvi 
problemov pri izvajanju na rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oz. najmanj 
enkrat mesečno. Izbrali bodo tudi vodjo nadzora investicije, medtem ko ostali zunanji 
koordinatorji niso predvideni. 
 



20 

Po izgradnji investicije bo komunalna infrastruktura oddana v najem, javne površine pa v 
redno vzdrževanje Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina.  
 
6.6. Terminski  plan izvedbe investicije 
 
Investicija se bo izvajala v letih od 2017 do 2021. Terminskemu planu pa sledi tudi dinamika 
financiranja.  
V terminskem planu so zajete glavne aktivnosti investicije: 

 projektna dokumentacija, 

 dokument identifikacije investicijskega projekta, 

 predinvesticijska zasnova,  

 investicijski program, 

 pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo, 

 javni razpis del in zbiranje ponudb za izvedbo po ZJN ter analiza ponudb, izbor 
izvajalca in uvedba izvajalca v delo, 

 gradnja, 

 namestitev urbane opreme, 

 tehnični pregled, 

 pridobitev uporabnega dovoljenja in  

 predaja objekta. 
 

Terminski plan izvedbe investicije. 

AKTIVNOST Mesec / leto 

Idejni projekt (IDP) maj 2017 

Dokument identifikacije investicijskega projekta  junij 2017 

Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za komunalno 
infrastrukturo junij 2017 

Potrditev DIIP na občinskem svetu junij 2017 

Izdelava projektne dokumentacije PZI zunanje ureditve julij 2017 

Pridobitev gradbenega dovoljenja julij 2017 

Predinvesticijska zasnova – izdelava in potrditev  julij 2017 

Investicijski program – izdelava in potrditev  julij 2017 

Javni razpis del za izvedbo po ZJN ter analiza ponudb, izbor 
izvajalca in uvedba izvajalca v delo julij 2017 

Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del – 1. faza 
september 2017 – 
september 2018 

Projekt PZI zunanje ureditve za 2. fazo januar 2019-april 2019 

Javni razpis del za izvedbo po ZJN ter analiza ponudb, izbor 
izvajalca in uvedba izvajalca v delo – 2. faza april 2019 

Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del – 2. faza avgust 2019 – maj 2021 

Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta upravitelju junij 2021 
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6.7. Terminski plan vlaganj po letih 
 
6.7.1. Stalne cene 
 
Terminski plan vlaganj po letih  - 1. faza v stalnih cenah: 
 

STALNE CENE 

zap.št. Vrsta del/leto
SKUPAJ 1. FAZA Z 

DDV

SKUPAJ 1. FAZA 

BREZ DDV
LETO 2017 LETO 2018

1 Študije, projektna in invest.dok. 100.000,00 81.967,21 100.000,00

2 Arheološke raziskave 523.445,00 429.053,28 185.000,00 338.445,00

3 Komunalna infrastruktura 483.699,00 396.474,59 210.000,00 273.699,00

elektro omrežje, javna razsvetljava 246.770,00 202.270,49 80.000,00 166.770,00

kanalizacija 169.366,00 171.000,00 85.000,00 84.366,00

vodovod 67.563,00 68.000,00 45.000,00 22.563,00

4 Zunanje površine 949.033,00 777.895,90 73.000,00 876.033,00

5 Urbana oprema 68.670,00 56.286,89 68.670,00

6 Strokovni nadzor 34.449,00 28.236,89 6.000,00 28.449,00

od 1 do 6 Skupaj 2.159.296,00 1.769.914,75 574.000,00 1.585.296,00

1. FAZA

 
 
Terminski plan vlaganj po letih  - 2. faza v stalnih cenah: 
 

STALNE CENE 

zap.št. Vrsta del/leto
SKUPAJ 2. FAZA Z 

DDV

SKUPAJ 2. FAZA 

BREZ DDV
LETO 2019 LETO 2020 LETO 2021

1 Študije, projektna in invest.dok. 38.400,00 31.475,41 38.400,00

2 Arheološke raziskave 528.501,00 433.197,54 226.560,00 152.640,00 149.301,00

3 Komunalna infrastruktura 718.167,00 655.207,87 190.920,00 364.800,00 162.447,00

elektro omrežje, javna razsvetljava 349.137,00 286.177,87 79.200,00 192.000,00 77.937,00

kanalizacija 262.398,00 262.398,00 79.380,00 124.800,00 58.218,00

vodovod 106.632,00 106.632,00 32.340,00 48.000,00 26.292,00

4 Zunanje površine 1.990.079,00 1.631.212,30 98.000,00 858.240,00 1.033.839,00

5 Urbana oprema 94.950,00 77.827,87 0,00 48.000,00 46.950,00

6 Strokovni nadzor 38.163,00 31.281,15 5.880,00 16.320,00 15.963,00

od 1 do 6 Skupaj 3.408.260,00 2.860.202,13 559.760,00 1.440.000,00 1.408.500,00

2. FAZA
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6.7.2. Tekoče cene 
 
Terminski plan vlaganj po letih – 1. faza po tekočih cenah : 
 

TEKOČE CENE - z DDV

zap.št. Vrsta del/leto
SKUPAJ 1. FAZA Z 

DDV

SKUPAJ 1. FAZA 

BREZ DDV
LETO 2017 LETO 2018

1 Študije, projektna in invest.dok. 100.000,00 81.967,21 100.000,00

2 Arheološke raziskave 530.000,00 434.426,23 185.000,00 345.000,00

3 Komunalna infrastruktura 489.000,00 400.819,67 210.000,00 279.000,00

elektro omrežje, javna razsvetljava 250.000,00 204.918,03 80.000,00 170.000,00

kanalizacija 171.000,00 171.000,00 85.000,00 86.000,00

vodovod 68.000,00 68.000,00 45.000,00 23.000,00

4 Zunanje površine 966.000,00 791.803,28 73.000,00 893.000,00

5 Urbana oprema 70.000,00 57.377,05 70.000,00

6 Strokovni nadzor 35.000,00 28.688,52 6.000,00 29.000,00

od 1 do 6 Skupaj 2.190.000,00 1.795.081,97 574.000,00 1.616.000,00

1. FAZA

 
 
 
 
Terminski plan vlaganj po letih – 2. faza po tekočih cenah : 
 

TEKOČE CENE

zap.št. Vrsta del/leto
SKUPAJ 2. FAZA Z 

DDV

SKUPAJ 2. FAZA 

BREZ DDV
LETO 2019 LETO 2020 LETO 2021

1 Študije, projektna in invest.dok. 40.000,00 32.786,89 40.000,00

2 Arheološke raziskave 554.000,00 454.098,36 236.000,00 159.000,00 159.000,00

3 Komunalna infrastruktura 747.000,00 681.540,98 194.000,00 380.000,00 173.000,00

elektro omrežje, javna razsvetljava 363.000,00 297.540,98 80.000,00 200.000,00 83.000,00

kanalizacija 273.000,00 273.000,00 81.000,00 130.000,00 62.000,00

vodovod 111.000,00 111.000,00 33.000,00 50.000,00 28.000,00

4 Zunanje površine 2.095.000,00 1.717.213,11 100.000,00 894.000,00 1.101.000,00

5 Urbana oprema 100.000,00 81.967,21 0,00 50.000,00 50.000,00

6 Strokovni nadzor 40.000,00 32.786,89 6.000,00 17.000,00 17.000,00

od 1 do 6 Skupaj 3.576.000,00 3.000.393,44 576.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2. FAZA

 
 
 



23 

6.8. Viri financiranja  
 

6.8.1. Viri financiranja – 1. faza 
 

  
1. FAZA 

VIRI FINANCIRANJA - TEKOČE CENE SKUPAJ 1. FAZA LETO 2017 LETO 2018 

OBČINA AJDOVŠČINA 2.190.000,00 574.000,00 1.616.000,00 

MGRT - sredstva za razvoj regij 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ viri financiranja 2.190.000,00 574.000,00 1.616.000,00 

 
 
V kolikor bo objavljen javni razpis za sofinanciranje izvedbe iz sredstev Celostne prometne 
strategije v sklopu Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020 – prednostna os 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna 
omrežja, bo v pripravi nadaljnjih investicijskih dokumentov tudi ta vir financiranja upoštevan.  
 
6.8.2. Viri financiranja – 2. faza  
 

  
2. FAZA 

VIRI FINANCIRANJA - TEKOČE 
CENE 

SKUPAJ 2. FAZA LETO 2019 LETO 2020 LETO 2021 

OBČINA AJDOVŠČINA 1.007.400,00 189.000,00 402.000,00 416.400,00 

MGRT - sredstva za razvoj regij 2.568.600,00 387.000,00 1.098.000,00 1.083.600,00 

SKUPAJ viri financiranja 3.576.000,00 576.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

 
Za sofinanciranje 2. faze izvedbe so planirana sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo iz javnega razpisa sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v letih 2019-
2021.  
 
6.8.3 Viri financiranja – 1. in 2. faza skupaj 
 

VIRI FINANCIRANJA - TEKOČE CENE SKUPAJ 1. FAZA SKUPAJ 2. FAZA SKUPAJ 

OBČINA AJDOVŠČINA 2.190.000,00 1.007.400,00 3.197.400,00 

MGRT - sredstva za razvoj regij 0,00 2.568.600,00 2.568.600,00 

SKUPAJ viri financiranja 2.190.000,00 3.576.000,00 5.766.000,00 

 
Občina Ajdovščina ima v letih 2017, 2018 na odhodkovni strani proračuna sredstva 
zagotovljena na proračunskih postavkah – za 1. fazo na proračunski postavki »13095« 
ureditev Kastre v Ajdovščini – 1. faza , šifra NPR »OB001-13-0021« in »13198« ureditev 
Kastre v Ajdovščini – 2. faza, šifra NRP »OB001-13-0061.  
 
6.9. Ekonomska upravičenost projekta 
 
Glede na ugotovitve iz predhodnih poglavij vidimo, da je investicijski projekt ''Ureditev 
starega mestnega jedra - Kastre Ajdovščina'' upravičen, saj s svojimi cilji omogoča 
doseganje ciljev tako na občinski, regionalni kot tudi na državni ravni.  
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Investicijski projekt se bo v prostoru izvajal v dveh fazah, vendar v vsaki fazi kot enovita 
zaključena celota, saj se bodo posegi izvajali na istem območju in v istem časovnem obdobju 
in je tako z ekonomskega vidika, kot z vidika posegov v prostor, tak pristop optimalen in 
smiseln. Izvedba investicijskega projekta bo tako bistveno izboljšala kakovost življenjskega 
standarda občanov ter omogočila razvoj starega mestnega jedra Ajdovščina.  
Iz vsega navedenega sklepamo, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko 
upravičena, saj je njegova izvedba predvsem družbeno-ekonomsko koristna - upravičenost 
investicijskega projekta v okoljsko infrastrukturo lahko ocenjujemo le skozi družbeno-
ekonomske koristi, ki jih le-ta prinaša. Zavedati se moramo, da obravnavani projekt v osnovi 
ni namenjen tržni dejavnosti in ustvarjanju donosov ter je zato finančno nerentabilen in 
neupravičen za izvedbo. Če pa ga proučujemo z ekonomskega (širšega družbenega vidika), 
pa vidimo, da bo s prihranki in dodatnimi potencialnimi prihodki in drugimi koristmi, ki jih bo 
prinesla njegova izvedba lokalnemu prebivalstvu, občini in tudi regiji, pozitivno vplival na 
ekološki, družbeni, socialni in gospodarski razvoj.  
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7.  UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

 
 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija 
upravičena, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena za izvajanje. 
 
Nadaljnje faze izdelave investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS 
60/06, 54/10, 27/16):  
- izdelava predinvesticijske zasnove (PIZ) 
- izdelava investicijskega programa (IP).   
 
Projektna dokumentacija za urbanistično in arhitekturno prenovo starega mestnega jedra je 
izdelana na nivoju idejnega projekta (IDP).  
Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo je izdelana na nivoju PGD, PZI.  
V teku je pridobivanje soglasij in gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo.  
V izdelavi je (PZI) za urbanistično in arhitekturno prenovo, po dokončanju del bo izdelan še 
projekt izvedenih del (PID).  
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8. PRILOGE 

 
-pregledna situacija infrastrukture 
-značilni prerezi 

 
 
        

 


