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OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina

 INVESTICIJSKI PROGRAM

Naziv investicijskega projekta:

IZGRADNJA PODRUŽNIČNE ŠOLE BUDANJE NA LOKACIJI ZADRUŽNEGA DOMA
Številka: 351-492/2004

Odgovorna oseba investitorja: MARJAN POLJŠAK, Župan

                                             Žig:

1. POVZETEK DIIP

Občinski svet je 28. 10. 2004 sprejel  DIIP za izgradnjo podružnične šole Budanje na lokaciji zadružnega doma in odločil, da se pripravi investicijsko dokumentacijo za izgradnjo šole za pet oddelkov od prvega do petega razreda osnovne šole. Za odločitev o izgradnji prostorov za oddelek vrtca je bilo potrebno izdelati analizo potreb in upravičenosti.  Analizo je izdelala občinska uprava v oktobru 2005  in jo skupaj z idejnim projektom obravnavala na skupnem sestanku predstavnikov Osnovne šole D. Lokarja  Ajdovščina, Otroškega vrtca Ajdovščina in Krajevne skupnosti Budanje, kjer se je potrdila ugotovitev o upravičenosti izgradnje prostorov za en oddelek vrtca.
V DIIPu je bila potreba po izgradnji nove podružnične šole na novi lokaciji utemeljena: 

· s slabo konstrukcijo sedanjega objekta šole, premajhnimi površinami šole, ki jih zaradi omejenosti zemljišča ni  možno dograditi,

· neustrezno lokacijo objekta, v hribu na koncu vasi in težjo dostopnostjo za prevoze učencev in gospodarski prevoze,

· nova lokacija je bolj v sredini vasi, možno je koriščenje dvorane v zadružnem domu, zato odpade potreba po izgradnji prostora za športno vzgojo.
Predstavljeni sta bili dve varianti za zagotovitev prostorov šole:

Varianta na sedanji lokaciji: predvidevala celovito adaptacijo objekta z ureditvijo mansarde in dograditvijo manjše telovadnice, s čimer bi zagotovili 656,50 m2 površin. Vrednost  investicije je ocenjena v višini 140.988.000,00 sit. 

Varianta na novi lokaciji zadružnega doma: predvideva novogradnjo na lokaciji dela zadružnega doma, ki se poruši. Varianta predvideva tudi izgradnjo prostorov za en oddelek vrtca. Skupna površina  novogradnje je 775 m2. Vrednost investicije je ocenjena  v višini 187.563.000,00 sit.

Varianti sta se tehtali po ustreznosti lokacije in idejne rešitve v primerjavi s ceno. Druga varianta je bila glede na lokacijo in prostorsko rešitev boljša, stroškovno pa dražja za 46.583.000,00 sit oziroma za 28.224.000,00 sit samo za šolske prostore.

Na osnovi analize potreb in upravičenosti za oddelek vrtca ter preveritve prostorskega programa in idejnega projekta je bil  le ta dopolnjen. Nekoliko se povečajo površine vrtca in učilnica prvega razreda na račun zmanjšanja večnamenskega prostora.
2. SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU
2.1. Investitor

	1.
	Naziv
	Občina Ajdovščina

	2.
	Naslov
	Cesta 5. maja 6/a

	3.
	Odgovorna oseba
	Marjan Poljšak, župan

	4.
	Telefon
	01 365 91 10

	5.
	E mail
	Obcina.ajdovscina@siol.net

	6.
	Fax
	05 365 91 33

	7.
	Matična številka
	5879914

	8.
	Šifra dejavnosti
	

	9.
	Davčna številka
	51533251

	10.
	TRR
	01201-0100014597


2.2. Uporabniki  investicije

	1.
	Naziv, naslov in odgovorna oseba
	Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, podružnica Budanje, Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina

Vladimir Bačič, ravnatelj

	2.
	Naziv, naslov in odgovorna oseba
	Otroški vrtec Ajdovščina, oddelek Budanje, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina

Meri Uršič, ravnateljica


2.3. Izdelovalci investicijske dokumentacije in odgovorne osebe za izvedbo investicije
	1.
	Idejni projekt št. 04/03, april 2003
	Detajl d.o.o., Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava
Odgovorna oseba: Marko Lavrenčič, u.d.i.a.

	2.
	Investicijski program
	Občinska uprava občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  5270  Ajdovščina – Dragica Fiegl, vodja oddelka za družbene dejavnosti

	3. 
	Odgovorna oseba za vodenje investicije
	Peter Kete, svetovalec za investicije 


2.4. Cilj in namen investicije
Neposredni cilji investicije so:

· izboljšati kakovost pogojev izobraževanja,

· zagotoviti ustrezne prostore po standardih za izvajanje osnovnošolskega pouka, 
· zagotoviti izvajanje predšolskega programa v krajih bivanja,
· zmanjševanje razlik v kakovosti pogojev šolanja na območju občine.
Posredno se z investicijo izboljšuje kvaliteta bivanja in ohranitev prebivalstva v naselju.

2.5. Predmet in kraj investicije 
Je novogradnja podružnične šole za izvajanje osnovnošolskega programa od prvega do petega razreda osnovne šole (pet oddelkov) in izgradnja prostorov za en oddelke vrtca za izvajanje programa predšolske vzgoje za otroke drugega starostnega obdobja.
Investicija se izvaja v naselju Budanje, Občina Ajdovščina.

2.6. Vrednost investicijskega projekta: 207.700.000 SIT (po stalnih cenah)
2.7. Skladnost projekta s strateškimi usmeritvami in programi 
Potreba po investiciji je opredeljena v Programu izgradnje osnovnošolskega prostora v Občini Ajdovščina in Strategiji gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od leta 2005 do leta 2015, ki opredeljuje tudi usmeritve in cilje na področju vzgoje in izobraževanja.

2.8. Kratek opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante
1. Varianta: adaptacija in dograditev obstoječega šolskega objekta
Ta varianta izhaja iz idejne zasnove adaptacije šole iz leta 1998 in načrtuje celovito adaptacijo  objekta za pet oddelkov od prvega do četrtega razreda in dozidavo minimalnega vadbenega prostora za športno vzgojo.

Obstoječi objekt se celovito adaptira in prostorsko preuredi. Vgradi se dve armiranobetonski plošči, preuredi se leseno strešno konstrukcijo tako, da bo omogočala uporabo podstrešnega prostora za eno učilnico, knjižnico in pomožne prostore. Izvede se korekcijo okenskih odprtin v nadstropju. Obstoječe zunanje zidove se po potrebi ojača (injektira). 

Na severni strani  se k obstoječemu objektu prizida prostore za sanitarije v dveh etažah in prostor za športno vzgojo - manjšo telovadnico, v skupni površini 154 m2. Telovadnica velikosti 10x12x4  m je polovico vkopana v breg, je skeletne armirano betonske izvedbe z opečnimi sendvič stenami. Na zahodni strani je poseben vhod v šolo in telovadnico, ki jo v popoldanskem času uporabljajo tudi krajani in društva. 
V celoti se prenovi električno, vodovodno instalacijo s črpališčem in novim priključkom iz krajevnega vodnega rezervoarja, zaradi zagotavljanja požarne vode. Potrebno je urediti kanalizacijo s priključkom na vaško ali izgradnjo lastne greznice. Preurediti je potrebno instalacije za ogrevanje v objektu. 

S celovito adaptacijo in dozidavo se pridobi skupaj 656,50 m2  neto površin. 

V primerjavi z normativnimi površinami  so učilnice premajhne, kljub manjšemu povprečnemu številu otrok v oddelkih. Vsaj dve učilnici bi morali biti v velikosti 56 m2. Število kabinetov je zadostno. Jedilnica kot večnamenski prostor je manjša od normativov, vendar bi zadoščala, ker šola lahko uporablja telovadnico za večnamenski prostor. Sanitarije in garderobe so primerne, ker so sanitarije tudi v sklopu telovadnice. Manjši od normativov je osnovni vadbeni prostor za športno vzgojo za 30 m2. Idejna rešitev je izredno racionalna z vidika prostora za komunikacije. 

Vrednost investicije  je ocenjena v višini 140.988.000,00 sit. 
2. Varianta: novogradnja podružnične šole na lokaciji zadružnega doma 

Varianta temelji na idejnem projektu za novogradnjo šole na lokaciji zadružnega doma iz leta 2003. 

Načrtovana je šola za pet oddelkov in oddelek vrtca. Za športne površine bo šola uporabljala kulturno dvorano krajevne skupnosti, kar pomeni, da izgradnja telovadnice ni potrebna. Projekt celovito rešuje tudi postajališče za učence.

Lokacija zadružnega doma se nahaja v zgornjem delu naselja, na vzpetini, ki je s treh strani omejena z lokalnima cestama. Zemljišče meri 2769 m2, od katerega znaša stavbišče 796 m2.

Objekt zadružnega doma je zasnovan v obliki črke L. V enem kraku je objekt enonadstropen z neto površino 529,30 m2. V drugem kraku je bil objekt obnovljen v kulturno dvorano, v velikosti 292,40 m2. Enonadstropni del zadružnega doma, ki je gradbeno nedokončan in zapuščen, se poruši. Za rušitev je pridobljeno strokovno mnenje, ki ugotavlja da je rekonstrukcija objekta izredno draga in z ekonomskega vidika neupravičena, glede na stanje objekta in  namen za katerega se objekt rekonstruira. 
Idejna zasnova novogradnje ohranja obstoječi koncept z L zasnovo. Objekt šole je pravokotne oblike, delno podkleten, enonadstropen. Na južni strani dvorane se prizidajo prostori za potrebe krajevne skupnosti,  na severozahodni strani dvorane pa servisni prostori za dvorano, kar je predmet investicije krajevne skupnosti.

Po idejnem načrtu merijo prostori za šolo 678 m2 neto površin, za vrtec pa 96.50 m2. Prostorska razporeditev in površine po namenih  so dobro in racionalno načrtovane.
Vrednost investicije je ocenjena v višini 187.563.000,00 sit.

Tabela: Primerjava površin po variantah 
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Tabela: Primerjava vrednosti investicije po variantah
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Varianti sta bili primerjani po velikosti in dostopnosti zemljišča, ustreznosti idejne rešitve in površin v primerjavi z normativi in vrednosti investicije.
Dostopnost in lokacija: sedanja šola (varianta 1) je slabše dostopna, šolski avtobus ne more pripeljati do šole. Zunanje površine merijo 992 m2, uporabnih za učence je le okrog 350 m2. Šolsko dvorišče se uporablja tudi za prehod med dvema vaškima cestama. Ni prostora za ureditev zunanjega športnega igrišča. Gradnja telovadnica bi bila na severu na parcelni meji.

Lokacija po varianti 2 je lažje dostopna, leži sredi vasi. Možen je dostop šolskega avtobusa in ureditev šolskega postajališča. Zemljišče brez stavbišča meri 1973 m2, z novogradnjo bi se zunanje površine nekoliko zmanjšale. Omeniti pa je potrebno, da je del zemljišča v strminah, ki so neuporabne za šolsko dvorišče, zato je zunanja ureditev dražja. Za ureditev zunanjega športnega igrišča bi bilo potrebo dokupiti dodatno zemljišče.

Druga varianta je po lokaciji ugodnejša, tako po dostopnosti kot možnosti, da se tudi z nakupom dodatnega zemljišča uredijo ustrezne zunanje površine.

Ustreznost idejne rešitve in površin v primerjavi z normativi:  z varianto 1 se pridobi 656,50 m2 neto šolskih površin, skupaj z manjšo telovadnico. Prostori za pouk so premajhni, kar je bistveno za delovanje šole. Druga varianta omogoča pridobitev 678,00 m2 površin za šolo in 96.50 m2 površin za vrtec. Druga varianta omogoča zagotoviti površine, ki bolj ustrezajo predpisanim normativom. 

Vrednost investicije: po prvi varianti 1 je ocenjena vrednost investicije manjša, tudi na m2 , ki znaša  214.745 sit/m2. Vrednost investicije po varianti 2 je večja, na m2 znaša 242.173 sit/m2. Vrednost investicije samo v šolski prostor znaša 169.214.000 sit.
Druga varianta je glede na lokacijo in prostorsko rešitev boljša, stroškovno pa je dražja za 46.583.000 sit , oziroma 28.224.000 sit samo za šolske prostore. Izbor dražje variante se opravičuje s koristmi, ki se jih na da ovrednotiti, to je ustreznejša lokacija in kvaliteta prostorov.

3. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

3.1. Stanje in zmogljivost šolskega objekta podružnice

Podružnična šola se nahaja na parceli 2336/4 k.o. Budanje, na vrhu vasi, zraven cerkve.

Površina stavbišča znaša 268 m2, ostalo zemljišče pa meri 992 m2. Objekt je postavljen na plato ob cerkvi, ki je umeščen v strmo pobočje hriba. Na severu,  je strm breg, na zahodu je le ozek pas, ki meji na cerkveno zemljišče. Za učence je uporabno le dvorišče pred šolo, okrog 350 m2 površine. Na vzhodni strani  ob objektu je postavljena plinska postaja, ki meji na vaško pot. Dostopnost do šole je slaba, šolski avtobus  lahko pripelje učence le do sredine vasi. 
Objekt je bil zgrajen leta 1905.  V letu 1987  je bil k objektu dozidan dvoetažni prizidek, v letu 1998 je bila prizidana kurilnica s plinsko postajo, na objektu so se izvajala tudi druga manjša vzdrževalna dela. Objekt je masivno grajen z debelimi opečnato kamnitimi zidovi, vmesne plošče in strešna konstrukcija so leseni, v prizidku je masivna plošča in streha. Stavbno pohištvo je dotrajano, v celoti je potrebno prenoviti fasado. Voda  je napeljana iz krajevnega rezervoarja preko črpališča v kleti, ki jo ob deževju zaliva. Šola nima urejene kanalizacije. Električna napeljava je dotrajana. Strokovno mnenje o konstrukcijskem stanju objekta ugotavlja, da objekt ne ustreza današnjim predpisom o protipotresni gradnji. 

Tabela:  Površine prostorov v obstoječem objektu šole v primerjavi z normativi
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Z uvedbo devetletke v šolskem letu 2003/04 je na šoli pet oddelkov. Šola ima samo štiri učilnice, zato so bile potrebne začasne preureditve. Učilnice so premajhne, prostori za knjižnico in zbornico so neustrezni, ni kabinetov. Garderobe so na hodniku. Tudi kuhinja in jedilnica ne ustrezata predpisom. Šola nima prostora za športno vzgojo, kot tudi ne zunanjih igrišč.

Šola tako po stanju objekta kot po površinah ne ustreza standardom za izvajanje osnovnošolskega programa.

3.2. Demografski podatki o številu šoloobveznih otrok v šolskem okolišu podružnične šole  Budanje 

Šolski okoliš podružnice obsega naselja Budanje in Dolga Poljana. 

Po podatkih iz registra prebivalstva za šolski okoliš  podružnice se število otrok  rojenih v posameznih letih  giba od 19 do 6 otrok. Rojstva nimajo trenda upadanja ampak neenakomernega nihanja. 
Tabela: Število otrok rojenih v obdobju od leta 1995do 2004 in število učencev na podružnici v naslednjih šolskih letih 
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3.3. Potrebe po oddelku vrtca

Ugotovitve iz analize  o potrebah in upravičenosti izgradnje oddelka vrtca  so naslednje.

· Obstoječe zmogljivosti vrtcev v občini trenutno zadostujejo potrebam. Odstotek vključenosti otrok v vrtce v občini je 55,9 %, z otroki, ki so vključeni v vrtce izven občine pa 62,7 % in dosega republiško povprečje (60,8 % v letu 2004/05).

· Demografski podatki na območju občine sicer ne kažejo trenda upadanja rojstev, so pa določena nihanja po letih. 
· Javna mreža vrtcev (razmestitev po območju občine) ne ustreza poseljenosti, kapacitete so koncentrirane v mestu Ajdovščina. Ustreznejša  razporeditev  vrtcev po območju občine bi lahko pozitivno delovala na večjo vključenost otrok, predvsem v drugem starostnem obdobju pred vstopom v šolo.

· V naselju Budanje je dovolj predšolskih otrok za ustanovitev oddelka vrtca za otroke drugega starostnega obdobja. Heterogeni oddelek, v katerega se vključujejo otroci od treh do šestih let, se oblikuje če je najmanj 14 in največ 19 otrok. Vključenost otrok iz Budanj v vrtec je nižja kot je povprečna v občini. 
Tabela: Število otrok in vključenost otrok v vrtec iz naselja Budanje
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3.4. Ugotovitve

Stanje objekta podružnične šole, tako po konstrukcijski kot po številu in površini prostorov, ne ustreza uveljavljenim standardom. Lokacija in objekt  ne omogočata ustrezne adaptacije, s katero bi pridobili ustrezne prostore.

Skupno število učencev se bo v naslednjih šolskih letih gibalo v razponu  67 do 51 učencev. Normativ za oblikovanje oddelkov je 28 učencev, za kombinirane oddelke dveh razredov pa 21 učencev, tako bo v naslednjih šolskih letih na podružnici štiri do pet oddelkov.
Število otrok in stanje objekta potrjujeta potrebo po investiciji v novogradnjo šole.
Število otrok v naselju Budanje in odstotek vključenosti otrok v vrtec opravičujeta izgradnjo prostorov za en oddelek vrtca. Vrtec v naselju spodbudi večje vključevanje otrok v vrtec, še posebej nekaj let pred vstopom v šolo. Izkušnje pri odpiranju vrtcev po naseljih kažejo, da se z novimi kapacitetami število otrok v vrtcih v Ajdovščini ne zmanjšuje.
Izgradnja podružnične šole z oddelkom vrtca je usklajena z predpisanimi normativi za izgradnjo osnovnih šol v RS, s Programom za izgradnjo osnovnošolskega prostora v Občini Ajdovščina, s Strategijo gospodarskega razvoja občine Ajdovščina do leta 2015 in njenimi usmeritvami za področje družbenih dejavnosti, kot tudi z usmeritvami Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske. 
4. OPREDELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

4.1. Tehnično tehnološki opis
Enonadstropni del zadružnega doma se poruši na njegovem mestu zgradi enonadstropen objekt dimenzije  23,16 m x 17,80 m.. Južni rob stavbišča se v primerjavi s sedanjim pomakne za 3 m naprej, ker se širina novega objekta poveča za 5 me v primerjavi s sedanjim..  Objekt je delno podkleten, kjer sta kurilnica in shramba goriva. Pritličje je namenjeno učilnici prvega razreda z  izhodom na otroško igrišče in prostorom vrtca ter skupnim prostorom: vetrolov, garderobe, jedilnica, razdelilna kuhinja in sanitarije. Vrtec ima povezavo preko internega hodnika do razdelilne kuhinje.
Vertikalna komunikacija poteka iz jedilnice preko dvoramnih stopnic zasnovanih v obliki črke L v nadstropje, kjer se nahajajo štiri matične učilnice, dva kabineta, zbornica s servisnimi prostori in knjižnica, ki se uporablja tudi kot multimedijska učilnica.

Del površine pred objektom se ustrezno tlakuje, ostalo površino pa se nameni za otroško igrišče za potrebe vrtca in 1. razreda. 

Gospodarsko dvorišče se uredi na severni strani objekta, ob gospodarskem vhodu. Za premostitev višinske razlike je potrebno uvesti rampo Na višjem platoju se uredi avtobusno postajališče in parkirna mesta. Zaradi zagotovitve ustreznega števila parkirnih mest je potrebno izvesti izkop terena, podporne škarpe in prestavitev spomenika NOB.
Za izgradnjo zunanjih športnih površin univerzalne ploščadi v velikosti 650 m2 je potrebno odkupiti zemljišče pod vaško cesto. Zaradi nižjega nivoja zemljišča bo potrebno nasutje, za kar se bo uporabilo material od rušenja sedanjega objekta. Ploščad se bo lahko uporabljala tudi za parkirišča v primeru večjih prireditev v kulturnem domu. Vlaganje v ureditev zunanjega igrišča bo skupno s KS in ni predmet tega investicijskega projekta.
Skupna neto površina  v novem objektu meri  774,30 m2, od tega je 96,50 m2 namenjeno vrtcu. Vseh zunanjih površin, brez zunanjega športnega igrišča, je 2.356 m2.
Tabela: Prikaz površin objekta po namenih
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4.2. Pogoji za priključitev na komunalno infrastrukturo

Objekt bo priključen na obstoječi vodovod,  in električno omrežje, ki je na  zemljišču.
Za odvod kanalizacije se zgradi greznico na izpraznjevanje, ki bo v funkciji do izgradnje kanalizacijskega omrežja po Budanjah (predvidoma v treh do štirih letih).
Priključitev na TK omrežje je možna v obstoječi omarici, ki se je vgrajena na fasadi dvorane KS.
5. ANALIZA ZAPOSLENIH
Po sistemizaciji  delovnih mest na podružnici, ki jo potrjuje Ministrstvo za šolstvo in šport in upošteva kadrovske normative za izvajanje osnovnošolskega programa, je na šoli sistemiziranih 7,12 učiteljev in eno kombinirano delovno mesto čistilke in kuharice, skupaj 8,12. 

Izgradnja novih prostorov podružnične šole ne vpliva direktno na obseg vzgojno izobraževalnega dela. Ta je odvisen od števila oddelkov in števila učencev ter učnega programa.
Za oddelke vrtca bo potrebno zaposliti vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, skupaj 1,96 strokovnega delavca.

Po investiciji se povečajo površine šole, kar povzroči večji obseg dela čistilke. Šolski normativ za čistilko je 900 m2 površine, za čiščenje vrtca pa 600 m2. Skupni obseg dela čistilke bi znašal  0,91 delovnega mesta.

Za pripravo malic in razdeljevanje kosil za učence  se obseg dela ne povečuje, povečuje se na račun novega oddelka vrtca. Kuhinja bo razdeljevalna, ki bo pripravljala malice in razdeljevala kosila, ki jih bodo dovažali. Po normativih se bo potrebovalo 0,36 kuharice.

Po investiciji se bo število zaposlenih   povečalo skupno za 2,23 delavca in bo znašalo 10,35 delavcev, od katerih bo 9,08 strokovnih delavcev (učiteljev, vzgojiteljev) in 1,27 ostalih.
Tabela: Sistemizacija delovnim mest pred in po investiciji

	Vrsta delovnega mesta
	Število pred investicijo
	Število po investiciji

	
	
	

	Učitelj-ica
	7,12
	7,12

	Vzgojiteljica
	0
	1

	Pomočnica vzgojiteljice
	0
	0,96

	Kuharica 
	1*
	0,36

	Čistilka
	
	0,91

	Skupaj
	8,12
	10,35


*kombinirano delovno mesto kuharica-čistilka

6. OCENA INVESTICIJE PO STALNIH IN TEKOČIH cenah
Tabela: Specifikacija stroškov investicije po stalnih cenah

	Vrsta del
	Vrednost v sit

	 
	 

	Študije in projekti
	4.000.000

	Rušitvena dela
	4.000.000

	Nadzor
	2.000.000

	Gradbeno obrtna dela 
	119.500.000

	Strojne instalacije
	18.500.000

	Elektro instalacije
	15.100.000

	Komunalni priključki
	4.000.000

	Oprema šole
	20.000.000

	Zunanja ureditev
	16.800.000

	Nepredvidena dodatna dela
	3.800.000

	Skupaj 
	207.700.000


Terminsko bo investicija zaključena do septembra 2006. Plačila za investicijo bodo zaključena v začetku leta 2007 (končni obračun za investicijo oktober november po pridobitvi uporabnega dovoljenja, zakoniti plačilni rok 60 dni). 
Ker se bo investicija izvajala po sistemu funkcionalni ključ s fiksnimi cenami, ni predvideno povečanje vrednosti investicije na osnovi rasti cen.
Ocena investicije po tekočih cenah  upošteva naslednje predpostavke:
· dinamiko plačil, ki sledi dinamiki izvajanja  in končnega obračuna,

· letni odstotek povečanja cen 2,4 (po Globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije Urada za makroekonomske analize in razvoj). 

Tabela: Vrednost investicije po tekočih cenah 

[image: image8.emf]Skupaj

20062007

140.400.00069.324.800

209.724.800

Višina plačil  po letih v sit


7. ANALIZA LOKACIJE

Naselje Budanje je sestavljeno iz zaselkov, ki so razprostrti po pobočju in nudijo zelo raznolike morfološke ambiente: dolinska pozidava, reliefno in strukturno pogojen sredinski del in strnjeni nizi pozidave starih vaških jeder. V naselju so pretežno stanovanjski objekti, zlasti območja novejše pozidave služijo izključno stanovanjskim potrebam, v starejšem delu pa so pretežno kmečke domačije nespecializiranih kmetov in polkmetov. Obrtna ali drugačna proizvodna dejavnost praktično ni prisotna. Naselje je zelo vitalno, kar skupaj z bližino občinskega središča in lahko dostopnostjo povečuje zanimanje za pozidavo. 

Zadružni dom s kulturno dvorano je lociran v osrednjem delu naselja in predstavlja eno izmed treh vizualnih dominant zaradi izpostavljene lokacije in velikosti objekta. Nahaja se na vzpetini, ki je s treh strani omejena s prometnicami. Objekta sta zasnovana v obliki črke L. Objekt zadružnega doma je enonadstropen, objekt kulturne dvorane pa je pritličen, vendar v istih višinskih gabaritih. V bližini se nahaja spomenik žrtvam NOB.

Po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Ur. l. RS št. 96/04) je obravnavano območje stavbno zemljišče in leži v poselitvenem območju naselja Budanje. 

Po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ajdovščina (Ur.l. RS št. 1/98) za graditev novih centralnih objektov in za oblikovanje objektov, ki se dograjujejo in prenavljajo v ta namen, veljajo naslednji pogoji:

· dovoljena je graditev visokopritličnih in enonadstropnih objektov s tem, da se njihova velikost prilagodi vertikalnim in horizontalnim gabaritom zazidave v obravnavanem območju ter režimom tipologije, v katero je to uvrščeno;

· arhitektura objektov mora biti podrejena zakonitostim stavbne dediščine v tem prostoru tako glede gabaritov in volumenskih razmerij kot tudi detajlov, materialov in barv;

· pri oblikovanju je potrebno posebej poudariti elemente, ki prikazujejo javen značaj objekta (zasteklitev, zaprte-odprte površine, navezava na osrednjo komunikacijo…).

Predviden poseg je skladen z občinskimi planskimi in izvedbenimi prostorskimi akti.

Lastnik zemljišč je Občina Ajdovščina, samo območje je priključeno lokalno cesto LC 001 130 Budanje - Dolga Poljana, vodooskrbo s sanitarno pitno in požarno vodo, električno omrežje in telekomunikacijsko omrežje. Ob izgradnji kanalizacijskega omrežja za naselje Budanje bo objekt priključen na kanalizacijsko omrežje za odvodnjo fekalnih in meteornih voda.
Tabela: Zagotovljeno zemljišče za OŠ Budanje v lasti Občine Ajdovščina

	parcela številka k.o. Budanje
	kultura
	velikost v m2

	255
	dvorišče
	500

	255
	stavbišče
	796

	255
	travnik
	1473


8. ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE
Investicija bo imela vplive na okolje:

· v času gradnje

· v času obratovanja

V času gradnje bo povečan promet s težjimi vozili in s tem povečan hrup. Občasno  bodo ovire v prometu zaradi ožjih cest. Izvajalec bo prilagodil čas in dinamiko del tako, da bo omogočeno varno delovanje ostalih uporabnikov območja.

V času obratovanja bodo vplivi na okolje minimalni. Pričakuje se lahko povečan promet ob začetku in zaključku pouka oziroma obratovanja vrtca. Objekt ne povzroča emisij škodljivih snovi.

S projektnimi pogoji je tudi določen način ravnanja z odpadnimi snovmi, tako, da ne more priti do škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Z investicijo se bodo  v območju zadružnega doma bistveno izboljšala urejenost okolja.

9. TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTCIJE

Investicijo se bo izvajalo po sistemu funkcionalni ključ. Izvajalec del bo izdelal tudi glavne projekte in pridobil gradbeno dovoljenje. Po izvedbi pa bo predal objekt z uporabnim dovoljenjem.

Po sprejemu investicijskega programa  se bo investicija izvajala  po naslednjem terminskem planu:

	Naloga
	Rok

	Objava javnega razpisa za izbiro izvajalca
	do 6. oktobra 2005

	Izbira izvajalca in podpis pogodbe
	do 20. decembra 2005

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	marec 2006

	Začetek gradnje
	marec 2006

	Zaključek 
	september 2006

	Predaja objekta v uporabo
	september 2006


10. FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

Edini vir financiranja investicije je občinski proračun.

Na podlagi terminskega plana izvajanja investicije in dinamike plačil bi bila finančna konstrukcija po tekočih cenah naslednja finančnih pogojev plačevanja (fiksna cena, 60 dnevni plačilni rok je finančna konstrukcija oziroma dinamika plačil izdelana samo po fiksnih cenah. 

[image: image9.emf]Vir sredstev 

Skupaj

20062007

Občinski proračun140.400.00069.257.100

209.657.100

Višina plačil v po letih v sit


11. UPRAVLJANJE OBJEKTA PO ZAKLJUČENI INVESTICIJI
11.1. Upravljanje novega objekta

Objekt bo dan v upravljanje Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina, v sestavi katere je podružnična šola Budanje. Po izgradnji osnovne šole Šturje in ustanovitvi nove samostojne šole bo podružnična šola Budanje organizacijska enota nove šole.

Oddelek vrtca bo organizacijska enota Otroškega vrtca Ajdovščina, ki bo osnovni šoli plačeval stroške uporabe prostora. 
11.2. Ocena stroškov obratovanja

Sredstva za izvajanje dejavnosti bosta zagotavljala oba javna zavoda vsak za svojo dejavnost.

Stroški obratovanja objekta so ocenjeni po naslednjih elementih:

· stroški dela, katerih financiranje skoraj v celoti zagotavlja državni proračun

· variabilni stroški, so stroški za izvajanje programa, njihov obseg je predvsem odvisen od števila učencev, sredstva za te stroške zagotavlja  državni proračun
· fiksni stroški, so stroški vezani na objekt in se z obsegom programa bistveno ne spreminjajo. Ti stroški se financirajo iz občinskega proračuna.

Obseg dejavnosti osnovnošolskega programa se bistveno ne bo povečal, dejavnost predšolske vzgoje  pa v celoti predstavlja povečanje dejavnosti. Za to se bodo povečali stroški dela, kar izhaja tudi iz analize zaposlenih.

Povečane stroške predšolske vzgoje  bodo financirali starši s plačili za program in občinski proračun skladno s pravilnikom o plačilih staršev

Fiksni stroški se povečajo zaradi večjih površin in večje vrednosti objeta (predvsem stroški zavarovanja, ogrevanja, elektrike) ter amortizacije. Stroškov amortizacije se v netržni dejavnosti pokriva le v manjšem delu. Nepokriti del stroškov zmanjšuje vire sredstev. Zaradi večjih fiksnih stroškov se bo povečala obveznost občinskega proračuna
Tabela: Ocena stroškov obratovanja in prihodkov 
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12. IZRAČUN KAZALCEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI 

Prikaz vrednosti investicije po stalnih in tekočih cenah

Stalne cene z DDV

207.700.000 SIT oziroma 866.781 EUR 

Cena na fizično enoto investicije – stalne cene

Vrednost skupaj z DDV/m2 (774,30 m2) = 268.242 SIT / m2
Vrednost del na število učencev

Vrednost skupaj z DDV/št.učencev (60 učencev) = 3.461.666 SIT / uporabnika
Tekoče cene z DDV

209.657.100 SIT oziroma 874.948 EUR 

Cena na fizično enoto investicije – tekoče cene

Vrednost skupaj z DDV/m2 (774,30 m2) = 270.769 SIT / m2
Vrednost del na število učencev – tekoče cene

Vrednost skupaj z DDV/št.učencev (67 učencev) = 3.494.285 SIT / uporabnika
12.2. Letni prikaz donosov za izračun donosnosti naložbe

Prihodki v ekonomski dobi so za leto 2006 izračunani na osnovi ocene stroškov V prihodkih niso zajeta sredstva za zagotavljanje amortizacije, ker občina zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje po posebnem programu na osnovi potreb. Nepokriti stroški amortizacije zmanjšujejo vire sredstev. 

Med fiksne stroške sodijo fiksni stroški: materialni stroški čiščenja objekta,  voda in komunalne storitve, električna energija, ogrevanje, odvoz smeti, zavarovanje objekta, vzdrževanje objekta, variabilni stroški, ki so stroški za izvedbo programa, vezani na otroka in stroški dela. 

Strošek amortizacije je izračunan po stopnji 2% za vrednost objekta ter v višini 12,5% za  opremo, zemljišče se ne amortizira. 

Amortizacija znaša na letni ravni 6.254.000,00 sit.
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Leto Prilivi PRODAJA OSN. Odlivi za Plate Davek Invest. izdatki ~ Neto donos
od prodaje  SREDSTEV stroske

2006 0 0 0 0 0 140.400.800 -140.400.800
2007 65.886.732 0 9.892.764 50.780.873 0 67.299.200 -62.086.105
2008 65.886.732 0 9.892.764 55397316 0 0 596.652
2009 65.886.732 0 9.892.764 55.397.316 0 0 596.652
2010 65.886.732 0 9.892.764 55397316 0 0 596.652
2011 65.886.732 0 9.892.764 55397316 0 0 596.652
2012 65.886.732 0 9.892.764 55397316 0 0 596.652
2013 65.886.732 0 9.892.764 55.397.316 0 0 596.652
2014 65.886.732 0 9.892.764 55.397.316 0 0 596.652
2015 65.886.732 0 9.892.764 55.397.316 0 0 596.652
2016 65.886.732 0 9.892.764 55.397.316 0 0 596.652
2017 65.886.732 0 9.892.764 55.397.316 0 0 596.652
2018 65.886.732 0 9.892.764 55397316 0 0 596.652
2019 65.886.732 0 9.892.764 55397316 0 0 596.652
2020 65.886.732 0 9.892.764 55397316 0 0 596.652
2021 65.886.732 0 9.892.764 55397316 0 0 596.652
2022 65.886.732 0 9.892.764 55397316 0 0 596.652
2023 65.886.732 0 9.892.764 55.397.316 0 0 596.652
2024 65.886.732 0 9.892.764 55.397.316 0 0 596.652
2025 65.886.732 0 9.892.764 55.397.316 0 0 596.652

Skupaj 1.251.847.908 0 187.962.516  1.047.932.561 0 207.700.000 -191.747.169





12.3. Kazalci upravičenosti investicije

- Ekonomska doba projekta

	Vrsta stroška
	Delež %
	Amort. doba

	Gradb. objekti
	90,37%
	50

	Oprema in inventar
	9,36%
	8

	SKUPAJ:
	100 %
	


- Donosnost naložbe - neto sedanja vrednost, relativna neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa

Neto sedanja vrednost investicije pri diskontni stopnji 2% je -191.602.114 SIT .

Relativna neto sedanja vrednost investicije je -92,25%

Zaradi negativne donosnosti naložbe, interna stopnja donosnosti ne more biti pozitivna. 
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- Drugi kazalci – stroški in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem

Investicija zagotavlja osnovne pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje ter izenačevanje pogojev za izobraževanje na območju celotne občine. S tem vpliva na višjo kvaliteto življenja ljudi . 
Z izvedbo investicije rešujemo problem propadajočega objekta zadružnega doma, ki bi ga bilo potrebno v kratkem sanirati in s tem tudi urejenost prostora v centralnem delu vasi. Sedanji objekt šole se bo uredil za druge namene oziroma prodal. 
Investicijski program pripravili:
Dragica Fiegl, univ.dipl.pol.
Alenka Kobol-Čadež,dipl.oec.
Peter Kete, univ.dipl.inž.gr.

Ajdovščina, 14. 10. 2005
OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet 
Občinski svet je na seji  _________ obravnaval investicijski program Izgradnja podružnične šole Budanje in na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02 in 41/05) in  sprejel

S K L E P

Občinski svet sprejema  investicijski program Izgradnja podružnične šole Budanje, štev. 351-492/04, z dne 14. 10. 2005. 
Številka: 351-492/2004

Datum: 

                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                                   Marjan POLJŠAK, s.r.
OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet

Na podlagi 33. člane Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS št. 2/02 in 41/05) je Občinski svet na svoji seji dne __________ 2005 sprejel naslednji

SKLEP

o uskladitvi Načrta razvojnih programov Občine Ajdovščina

za obdobje 2005-2008
S sprejetjem investicijskega programa za izgradnjo podružnične šole Budanje se usklajuje tudi Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2005-2008.

	Izgradnja podružnične šole Budanje

	(v 000 SIT)

	
	Plan 2005
	Plan 2006
	Plan 2007
	Plan 2008
	SKUPAJ

	Vrednost objekta
	0
	140.400
	69.257
	0
	209.657

	Proračunski viri 
	0
	140.400
	69.257
	0
	209.657

	Državni proračun
	0
	0
	0
	0
	0

	Viri skupaj
	0
	140.400
	69.257
	0
	209.657


Sklep prične veljati s potrditvijo na seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina.

Številka: 

Datum:  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, s.r.
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_1191063534.xls
List1

		

		Prostorski program podružnice Budanje po IP v primerjavi z normativi

		prostori				m2/uč.		število		velikost		normat.		površine		razlika		struktura

								norm.		v m2		površine		po IP

		A. prostori za pouk

		matične učilnice				2.14		5		56		280		247.4		-32.6

		kabinet						2		20		40		38.4		-1.6

		knjižnica z račun. uč.				0.9		1				54		54		0

		A. SKUPAJ						8				374		339.8		-34.2		50%

		B. ostali prostori														0

		večnamenski prostor, jedilnica				0,4+20m2						44		73.2		29.2

		garderobe				0.32						20		34.6		14.6

		sanitarije				0.2						12		17.9		5.9

		zbornica										25		23.8		-1.2

		sanitarije										6		6.2		0.2

		obrat kuhinje										60		49.4		-10.6

		kurilnica, shramba, arhiv.										30		42.7		12.7

		B. SKUPAJ										197		247.8		50.8		37%

		C. KOMUNIKACIJE										161		90.2		-70.8		13%

		Skupaj A+B+C										732		677.8		-54.2		100%

		Prostori vrtca														0

		igralnica				3 do 4						57		63.9		6.9

		kabinet+pr.za del.										10		8.5		-1.5

		garderoba										8		7.5		-0.5

		sanitarije										11		6.8		-4.2

		terasa										24

		shramba za rekvizite										8

		sanitarije os.										3		4.6		1.6

		vetrolov												5.2		5.2

		Skupaj vrtec										121		96.5		-24.5

		Skupaj šola in vrtec										853		774.3		-78.7





List2

		

		Prostori				Prostori po normativih								Dejanska		Površine

						m2/uč.		štev.		v m2		Skup.povr.		površ. šole		1.var.		2.var.

		A.prostori za pouk

		matične učilnice				2.14		5		56		280		(4)          197		174		247

		kabinet						2		20		40		0		42		38

		knjižnica z račun. uč.				0.9		1				60		31		48		55

		A. Skupaj						8				380		228		264		340

		B.ostali prostori

		večnamenski prostor, jedilnica				0,4+20m2						44		14		37		73

		garderobe				0.32						20		0		26		35

		sanitarije				0.2						12		21		18		18

		zbornica										25		0		18		24

		sanitarije						3				6		0		4		6

		obrat kuhinje										60		13		25		49

		kurilnica, shramba										30		47		43		43

		B. Skupaj										197		95		171		248

		C. komunikacije										161		78.0		46		90.0

		Skupaj A+B+C										738		401.0		481.0		678.0

		D.telovadnica														175

		Skupaj A+B+C+D														656.0

		Prostori				Površine šole v m2

						Sedanja		Varianta 1		Varianta 2

		A.prostori za pouk

		matične učilnice				197.15		174.40		247.40

		kabinet				0.00		41.80		38.40

		knjižnica				30.80		48.00		54.00

		A. skupaj				227.95		264.20		339.80

		B.ostali prostori

		kuhinja z večnam.pr.				26.95		62.70		122.60

		garderobe insanitarije				20.85		44.10		55.50

		zbornica				0.00		17.80		23.80

		kurilnica, shramba				47.25		46.50		42.90

		B. skupaj				95.05		171.10		244.80

		C. komunikacije				78.20		46.20		93.40

		Skupaj A+B+C				401.20		481.50		678.00

		D.telovadnica						175.00

		Skupaj A+B+C+D						656.50

		E. oddelek vrtca

		igralnica								63.90

		kabinet								8.50

		garderobe, sanitarije, hodniki								24.10

		E. skupaj								96.50

		Skupaj A+B+C+D+E								774.50

		Vrsta del				Vrednost v sit

						Varianta 1		Varianta 2

		Gradbeno obrtniška dela				129,488,000.00		176,063,000.00

		Oprema				7,000,000.00		7,000,000.00

		Investicijsak dokumentacija				4,500,000.00		4,500,000.00

		Skupaj				140,988,000.00		187,563,000.00





List3

		Število rojenih otrok v šolskemokolišu odružnice Budanje

		Naselje		Rojeni v letih od 1995 do 2004

		Šolski okoliš		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004

		Budanje		13		8		10		14		8		10		8		11		2		12

		Dolga poljana		6		1		2		3		2		2		3		1		4		0

		Š.o. Budanje		19		9		12		17		10		12		11		12		6		12

		Število učencev všolskih letih

		Šol.l. 2005/06		19		9		12		17		10		67

		Šol.l. 2006/07				9		12		17		10		12		60

		Šol.l. 2007/08						12		17		10		12		11		62

		Šol.l. 2008/09								17		10		12		11		12		62

		Šol.l. 2009/10										10		12		11		12		6		51
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		Prostorski program podružnice Budanje po IP v primerjavi z normativi

		prostori				m2/uč.		število		velikost		normat.		površine		razlika		struktura

								norm.		v m2		površine		po IP

		A. prostori za pouk

		matične učilnice				2.14		5		56		280		247.4		-32.6

		kabinet						2		20		40		38.4		-1.6

		knjižnica z račun. uč.				0.9		1				54		54		0

		A. SKUPAJ						8				374		339.8		-34.2		50%

		B. ostali prostori														0

		večnamenski prostor, jedilnica				0,4+20m2						44		73.2		29.2

		garderobe				0.32						20		34.6		14.6

		sanitarije				0.2						12		17.9		5.9

		zbornica										25		23.8		-1.2

		sanitarije										6		6.2		0.2

		obrat kuhinje										60		49.4		-10.6

		kurilnica, shramba, arhiv.										30		42.7		12.7

		B. SKUPAJ										197		247.8		50.8		37%

		C. KOMUNIKACIJE										161		90.2		-70.8		13%

		Skupaj A+B+C										732		677.8		-54.2		100%

		Prostori vrtca														0

		igralnica				3 do 4						57		63.9		6.9

		kabinet+pr.za del.										10		8.5		-1.5

		garderoba										8		7.5		-0.5

		sanitarije										11		6.8		-4.2

		terasa										24

		shramba za rekvizite										8

		sanitarije os.										3		4.6		1.6

		vetrolov												5.2		5.2

		Skupaj vrtec										121		96.5		-24.5

		Skupaj šola in vrtec										853		774.3		-78.7





List2

		

		Prostori				Prostori po normativih								Dejanska

						m2/uč.		štev.		v m2		Skup.povr.		površ. šole

		A.prostori za pouk

		matične učilnice				2.14		5		56		280		(4)          197

		kabinet						2		20		40		0

		knjižnica z račun. uč.				0.9		1				60		31

		A. Skupaj						8				380		228

		B.ostali prostori

		večnamenski prostor, jedilnica				0,4+20m2						44		14

		garderobe				0.32						20		0

		sanitarije				0.2						12		21

		zbornica										25		0

		sanitarije						3				6		0

		obrat kuhinje										60		13

		kurilnica, shramba										30		47

		B. Skupaj										197		95

		C. komunikacije										161		78.0

		Skupaj A+B+C										738		401.0

		Razlika												-337.0





List3

		Število rojenih otrok v šolskemokolišu odružnice Budanje

		Naselje		Rojeni v letih od 1995 do 2004

		Šolski okoliš		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004

		Budanje		13		8		10		14		8		10		8		11		2		12

		Dolga poljana		6		1		2		3		2		2		3		1		4		0

		Š.o. Budanje		19		9		12		17		10		12		11		12		6		12

		Število učencev všolskih letih

		Šol.l. 2005/06		19		9		12		17		10		67

		Šol.l. 2006/07				9		12		17		10		12		60

		Šol.l. 2007/08						12		17		10		12		11		62

		Šol.l. 2008/09								17		10		12		11		12		62

		Šol.l. 2009/10										10		12		11		12		6		51
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List1

		

		Prostorski program podružnice Budanje po IP v primerjavi z normativi

		Vrsta prostorov				m2/uč.		Ševilo		Velikost		Površinenormat.		Površine		razlika		struktura

										v m2		po norm.		po IP

		A. prostori za pouk

		matične učilnice				2.14		5		56		280		258.1		-21.9

		kabinet						2		20		40		38.4		-1.6

		knjižnica z račun. uč.				0.9		1				54		54.0		0

		A. skupaj						8				374		350.5		-23.5		50%

		B. ostali prostori														0

		večnamenski prostor- jedilnica				0,4+20m2						44		61.5		17.5

		garderobe				0.32						20		34.6		14.6

		sanitarije				0.2		3				12		17.9		5.9

		zbornica										25		23.8		-1.2

		sanitarije										6		6.2		0.2

		obrat kuhinje										60		49.4		-10.6

		kurilnica, shramba, arhiv										30		42.7		12.7

		B. skupaj										197		236.1		39.1		37%

		C. komunikacije										161		90.2		-70.8		13%

		Skupaj A+B+C										732		676.8		-55.2		100%

		D. prostori vrtca														0

		igralnica				3 do 4						57		63.9		6.9

		kabinet in prostor za delavce										10		8.5		-1.5

		garderoba										8		7.5		-0.5

		sanitarije										11		9.4		-1.6

		terasa										24

		shramba za rekvizite										8

		sanitarije osebja										3		3.0		0

		vetrolov												5.2		5.2

		D. skupaj										121		97.5		-23.5

		Skupaj A+B+C+D										853		774.3		-78.7





List2

		

		Prostori				Prostori po normativih								Dejanska		Površine

						m2/uč.		štev.		v m2		Skup.povr.		površ. šole		1.var.		2.var.

		A.prostori za pouk

		matične učilnice				2.14		5		56		280		(4)          197		174		247

		kabinet						2		20		40		0		42		38

		knjižnica z račun. uč.				0.9		1				60		31		48		55

		A. Skupaj						8				380		228		264		340

		B.ostali prostori

		večnamenski prostor, jedilnica				0,4+20m2						44		14		37		73

		garderobe				0.32						20		0		26		35

		sanitarije				0.2						12		21		18		18

		zbornica										25		0		18		24

		sanitarije						3				6		0		4		6

		obrat kuhinje										60		13		25		49

		kurilnica, shramba										30		47		43		43

		B. Skupaj										197		95		171		248

		C. komunikacije										161		78.0		46		90.0

		Skupaj A+B+C										738		401.0		481.0		678.0

		D.telovadnica														175

		Skupaj A+B+C+D														656.0

		Prostori				Površine šole v m2

						Sedanja		Varianta 1		Varianta 2

		A.prostori za pouk

		matične učilnice				197.15		174.40		247.40

		kabinet				0.00		41.80		38.40

		knjižnica				30.80		48.00		54.00

		A. skupaj				227.95		264.20		339.80

		B.ostali prostori

		kuhinja z večnam.pr.				26.95		62.70		122.60

		garderobe insanitarije				20.85		44.10		55.50

		zbornica				0.00		17.80		23.80

		kurilnica, shramba				47.25		46.50		42.90

		B. skupaj				95.05		171.10		244.80

		C. komunikacije				78.20		46.20		93.40

		Skupaj A+B+C				401.20		481.50		678.00

		D.telovadnica						175.00

		Skupaj A+B+C+D						656.50

		E. oddelek vrtca

		igralnica								63.90

		kabinet								8.50

		garderobe, sanitarije, hodniki								24.10

		E. skupaj								96.50

		Skupaj A+B+C+D+E								774.50

		Vrsta del				Vrednost v sit

						Varianta 1		Varianta 2

		Gradbeno obrtniška dela				129,488,000.00		176,063,000.00

		Oprema				7,000,000.00		7,000,000.00

		Investicijsak dokumentacija				4,500,000.00		4,500,000.00

		Skupaj				140,988,000.00		187,563,000.00

		Vrednost na m2				214,757.04		242,173.01

		Prostori				Prostori po normativih

						m2/uč.		štev.		v m2		Skup.povr.

		A.prostori za pouk

		matične učilnice				2.14		5		56		280

		kabinet						2		20		40

		knjižnica z račun. uč.				0.9		1				60

		A. Skupaj						8				380

		B.ostali prostori

		večnamenski prostor, jedilnica				0,4+20m2						44

		garderobe				0.32						20

		sanitarije				0.2						12

		zbornica										25

		sanitarije						3				6

		obrat kuhinje										60

		kurilnica, shramba										30

		B. Skupaj										197

		C. komunikacije										161

		Skupaj A+B+C										738

		D.telovadnica

		Skupaj A+B+C+D





List3

		Število rojenih otrok v šolskemokolišu odružnice Budanje

		Naselje		Rojeni v letih od 1995 do 2004

		Šolski okoliš		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004

		Budanje		13		8		10		14		8		10		8		11		2		12

		Dolga poljana		6		1		2		3		2		2		3		1		4		0

		Š.o. Budanje		19		9		12		17		10		12		11		12		6		12

		Število učencev všolskih letih

		Šol.l. 2005/06		19		9		12		17		10		67

		Šol.l. 2006/07				9		12		17		10		12		60

		Šol.l. 2007/08						12		17		10		12		11		62

		Šol.l. 2008/09								17		10		12		11		12		62

		Šol.l. 2009/10										10		12		11		12		6		51
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List1

		

		Prostorski program podružnice Budanje po IP v primerjavi z normativi

		prostori				m2/uč.		število		velikost		normat.		površine		razlika		struktura

								norm.		v m2		površine		po IP

		A. prostori za pouk

		matične učilnice				2.14		5		56		280		247.4		-32.6

		kabinet						2		20		40		38.4		-1.6

		knjižnica z račun. uč.				0.9		1				54		54		0

		A. SKUPAJ						8				374		339.8		-34.2		50%

		B. ostali prostori														0

		večnamenski prostor, jedilnica				0,4+20m2						44		73.2		29.2

		garderobe				0.32						20		34.6		14.6

		sanitarije				0.2						12		17.9		5.9

		zbornica										25		23.8		-1.2

		sanitarije										6		6.2		0.2

		obrat kuhinje										60		49.4		-10.6

		kurilnica, shramba, arhiv.										30		42.7		12.7

		B. SKUPAJ										197		247.8		50.8		37%

		C. KOMUNIKACIJE										161		90.2		-70.8		13%

		Skupaj A+B+C										732		677.8		-54.2		100%

		Prostori vrtca														0

		igralnica				3 do 4						57		63.9		6.9

		kabinet+pr.za del.										10		8.5		-1.5

		garderoba										8		7.5		-0.5

		sanitarije										11		6.8		-4.2

		terasa										24

		shramba za rekvizite										8

		sanitarije os.										3		4.6		1.6

		vetrolov												5.2		5.2

		Skupaj vrtec										121		96.5		-24.5

		Skupaj šola in vrtec										853		774.3		-78.7





List2

		

		Prostori				Prostori po normativih								Dejanska

						m2/uč.		štev.		v m2		Skup.povr.		površ. šole

		A.prostori za pouk

		matične učilnice				2.14		5		56		280		(4)          197

		kabinet						2		20		40		0

		knjižnica z račun. uč.				0.9		1				60		31

		A. Skupaj						8				380		228

		B.ostali prostori

		večnamenski prostor, jedilnica				0,4+20m2						44		14

		garderobe				0.32						20		0

		sanitarije				0.2						12		21

		zbornica										25		0

		sanitarije						3				6		0

		obrat kuhinje										60		13

		kurilnica, shramba										30		47

		B. Skupaj										197		95

		C. komunikacije										161		78.0

		Skupaj A+B+C										738		401.0

		Razlika												-337.0





List3
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		Prihodki in stroški obratovanja podružnične šole Budanje

		Prihodki						Varinta po dej.str.

		Šola - skupaj		48,946,000				50,290,000

		MŠŠ		45,050,000				46,501,000

		Občina		3,696,000				3,589,000

		Drugi prihodki		200,000				200,000

		Oddelek vrtca		16,396,000				16,396,000

		Plačila storitev		15,896,000				15,896,000

		Občina		500,000				500,000

		Prihodki skupaj		65,342,000		0		66,686,000

		Stroški

		Stroški šole- skupaj		48,988,000				49,980,000

		Stroški dela		42,791,000				42,791,000

		Stroški variabilni .		2,259,000				3,730,000

		Fiksni stroški		3,938,000				3,459,000

		Vrtec - skupaj		16,222,000				17,143,000

		Stroški dela		12,612,000				12,606,000

		Variabilni stroški		3,100,000				3,100,000

		Fiksni stroški		510,000				1,437,000

		Stroški skupaj		65,210,000				67,123,000

		Presežek prihodkov		132,000		0		-437,000
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		STROŠKI PODRUŽNICE BUDANJE

		STROŠKI																ŠOLA		VRTEC

		Fiksni stroški						l.2004				Ocena po inv.				Str.na m2		šola		vrtec

		mat.str. čiščenje in vzdr.						810,000				1,612,425				2,081		1,410,612		201,813

		voda, komunalne stor.						56,682				112,834				146		98,712		14,122

		električna energija						179,651				464,908				600		406,720		58,188

		ogrevanje						793,870				1,580,316				2,039		1,382,522		197,794

		odvoz smeti						72,528				144,378				186		126,307		18,071

		zavarovanje						33,000				68,000				88		59,489		8,511

		vzdrževanje						100,000				199,000				257		174,093		24,907

		Skupaj						2,045,731				4,181,861				5,396		3,658,454		523,407

		Površina  v m2						401				775				678				97

		Stroški na m2						5,102				5,396

		Variabilni stroški (60 učencev)																2,611,000		3,099,888

		Stroški dela																42,790,910		12,606,396

		Skupaj stroški																49,060,364		16,229,691

		PRIHODKI

		Prihodki za plače																42,790,910

		Prihodki za program																2,500,000

		Prihodki za kritje stroškov objekta																3,700,000

		Plačila storitev vrtca																		15,896,000

		Proračun občine																		400,000

		Drugi prihodki																400,000		200,000

		Prihodki skupaj																49,390,910		16,496,000

		Presežek prihodkov																330,546		266,309

		Za stroške amortizacije občina ne zagotavja sredstev, ampak zagotavja sredstva za investicijsko

		vzdrževanje po posebnem programu na osnovi potreb. Nepokriti stroški amortizacije

		bremenijo vire sredstev

		Ocena fiksnih stroško za novo šolo izhaja iz:

		dejanskih stroškov podružnice v letu 2004 povečanih za 3 % rast cen,

		povečanja stroškov el. energije  za 30 %

		stroški zavarovanja na osnovi nove vrednosti objekta

		povečanje stroškov na osnovi povečanja povšrine

		Variabilni stroški

		To so stroški za izvedbo programa vezani na učenca

		Osnova so ocenjnei stroški za novo šolo Šturje, ki znašajo 37.675 sit

		povečani za 2,6 % rasti cen v obdobju januar-september 2005 in znašajo 38.654 sit.

		Za vrtec so variabilni stroški izrčunani iz dejanskih stroškov za živila in programskih stroškov na otroka

		in znašajo 163.152 sit na otroka letno

		STROŠKI						ŠOLA		VRTEC		SKUPAJ

		Fiksni stroški

		mat.str. čiščenje in vzdr.						1,410,612		201,813		1,612,425

		voda, komunalne stor.						98,712		14,122		112,834

		električna energija						406,720		58,188		464,908

		ogrevanje						1,382,522		197,794		1,580,316

		odvoz smeti						126,307		18,071		144,378

		zavarovanje						59,489		8,511		68,000

		vzdrževanje						174,093		24,907		199,000

		Skupaj						3,658,454		523,407		4,181,861

		Variabilni stroški (60 učencev)						2,611,000		3,099,888		5,710,888

		Stroški dela						42,790,910		12,606,396		55,397,306

		Skupaj stroški						49,060,364		16,229,691		65,290,055

												0

		PRIHODKI										0

		Prihodki za plače						42,790,910		0		42,790,910

		Prihodki za program						2,500,000		0		2,500,000

		Prihodki za kritje stroškov objekta						3,700,000		0		3,700,000

		Plačila storitev vrtca						0		15,896,000		15,896,000

		Proračun občine						0		400,000		400,000

		Drugi prihodki						400,000		200,000		600,000

		Prihodki skupaj						49,390,910		16,496,000		65,886,910

		Presežek prihodkov						330,546		266,309		596,855
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		Višina plačil  po letih v sit				Skupaj

		2006		2007

		156,134,000		52,804,000		208,938,000

		Višina plačil  po letih v sit				Skupaj

		2006		2007

		140,400,000		69,324,800		209,724,800






_1191063513.xls
List1

		

		Prostorski program podružnice Budanje po IP v primerjavi z normativi

		prostori				m2/uč.		število		velikost		normat.		površine		razlika		struktura

								norm.		v m2		površine		po IP

		A. prostori za pouk

		matične učilnice				2.14		5		56		280		247.4		-32.6

		kabinet						2		20		40		38.4		-1.6

		knjižnica z račun. uč.				0.9		1				54		54		0

		A. SKUPAJ						8				374		339.8		-34.2		50%

		B. ostali prostori														0

		večnamenski prostor, jedilnica				0,4+20m2						44		73.2		29.2

		garderobe				0.32						20		34.6		14.6

		sanitarije				0.2						12		17.9		5.9

		zbornica										25		23.8		-1.2

		sanitarije										6		6.2		0.2

		obrat kuhinje										60		49.4		-10.6

		kurilnica, shramba, arhiv.										30		42.7		12.7

		B. SKUPAJ										197		247.8		50.8		37%

		C. KOMUNIKACIJE										161		90.2		-70.8		13%

		Skupaj A+B+C										732		677.8		-54.2		100%

		Prostori vrtca														0

		igralnica				3 do 4						57		63.9		6.9

		kabinet+pr.za del.										10		8.5		-1.5

		garderoba										8		7.5		-0.5

		sanitarije										11		6.8		-4.2

		terasa										24

		shramba za rekvizite										8

		sanitarije os.										3		4.6		1.6

		vetrolov												5.2		5.2

		Skupaj vrtec										121		96.5		-24.5

		Skupaj šola in vrtec										853		774.3		-78.7
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		Prostori				Prostori po normativih								Dejanska		Površine

						m2/uč.		štev.		v m2		Skup.povr.		površ. šole		1.var.		2.var.

		A.prostori za pouk

		matične učilnice				2.14		5		56		280		(4)          197		174		247

		kabinet						2		20		40		0		42		38

		knjižnica z račun. uč.				0.9		1				60		31		48		55

		A. Skupaj						8				380		228		264		340

		B.ostali prostori

		večnamenski prostor, jedilnica				0,4+20m2						44		14		37		73

		garderobe				0.32						20		0		26		35

		sanitarije				0.2						12		21		18		18

		zbornica										25		0		18		24

		sanitarije						3				6		0		4		6

		obrat kuhinje										60		13		25		49

		kurilnica, shramba										30		47		43		43

		B. Skupaj										197		95		171		248

		C. komunikacije										161		78.0		46		90.0

		Skupaj A+B+C										738		401.0		481.0		678.0

		D.telovadnica														175

		Skupaj A+B+C+D														656.0

		Prostori				Površine šole v m2

						Sedanja		Varianta 1		Varianta 2

		A.prostori za pouk

		matične učilnice				197.15		174.40		247.40

		kabinet				0.00		41.80		38.40

		knjižnica				30.80		48.00		54.00

		A. skupaj				227.95		264.20		339.80

		B.ostali prostori

		kuhinja z večnam.pr.				26.95		62.70		122.60

		garderobe insanitarije				20.85		44.10		55.50

		zbornica				0.00		17.80		23.80

		kurilnica, shramba				47.25		46.50		42.90

		B. skupaj				95.05		171.10		244.80

		C. komunikacije				78.20		46.20		93.40

		Skupaj A+B+C				401.20		481.50		678.00

		D.telovadnica						175.00

		Skupaj A+B+C+D						656.50

		E. oddelek vrtca

		igralnica								63.90

		kabinet								8.50

		garderobe, sanitarije, hodniki								24.10

		E. skupaj								96.50

		Skupaj A+B+C+D+E								774.50

		Vrsta del				Vrednost v sit

						Varianta 1		Varianta 2

		Gradbeno obrtniška dela				129,488,000.00		176,063,000.00

		Oprema				7,000,000.00		7,000,000.00

		Investicijsak dokumentacija				4,500,000.00		4,500,000.00

		Skupaj				140,988,000.00		187,563,000.00

		Vrednost na m2				214,757.04		242,173.01
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		Število rojenih otrok v šolskemokolišu odružnice Budanje

		Naselje		Rojeni v letih od 1995 do 2004

		Šolski okoliš		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004

		Budanje		13		8		10		14		8		10		8		11		2		12

		Dolga poljana		6		1		2		3		2		2		3		1		4		0

		Š.o. Budanje		19		9		12		17		10		12		11		12		6		12

		Število učencev všolskih letih

		Šol.l. 2005/06		19		9		12		17		10		67

		Šol.l. 2006/07				9		12		17		10		12		60

		Šol.l. 2007/08						12		17		10		12		11		62

		Šol.l. 2008/09								17		10		12		11		12		62

		Šol.l. 2009/10										10		12		11		12		6		51
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		Prihodki in stroški obratovanja podružnične šole Budanje

		Prihodki						Varinta po dej.str.

		Šola - skupaj		48,946,000				50,290,000

		MŠŠ		45,050,000				46,501,000

		Občina		3,696,000				3,589,000

		Drugi prihodki		200,000				200,000

		Oddelek vrtca		16,396,000				16,396,000

		Plačila storitev		15,896,000				15,896,000

		Občina		500,000				500,000

		Prihodki skupaj		65,342,000		0		66,686,000

		Stroški

		Stroški šole- skupaj		48,988,000				49,980,000

		Stroški dela		42,791,000				42,791,000

		Stroški variabilni .		2,259,000				3,730,000

		Fiksni stroški		3,938,000				3,459,000

		Vrtec - skupaj		16,222,000				17,143,000

		Stroški dela		12,612,000				12,606,000

		Variabilni stroški		3,100,000				3,100,000

		Fiksni stroški		510,000				1,437,000

		Stroški skupaj		65,210,000				67,123,000

		Presežek prihodkov		132,000		0		-437,000
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		STROŠKI PODRUŽNICE BUDANJE

		STROŠKI

		Fiksni stroški						l.2004				Ocena po inv.				Str.na m2		šola		vrtec

		mat.str. čiščenje in vzdr.						810,000				1,612,425				2,081		1,410,612		201,813

		voda, komunalne stor.						56,682				112,834				146		98,712		14,122

		električna energija						179,651				464,908				600		406,720		58,188

		ogrevanje						793,870				1,580,316				2,039		1,382,522		197,794

		odvoz smeti						72,528				144,378				186		126,307		18,071

		zavarovanje						33,000				68,000				88		59,489		8,511

		vzdrževanje						100,000				199,000				257		174,093		24,907

		Skupaj						2,045,731				4,181,861				5,396		3,658,454		523,407

		Površina  v m2						401				775				678				97

		Stroški na m2						5,102				5,396

		Variabilni stroški (60 učencev)																2,611,000		3,099,888

		Stroški dela																42,790,910		12,606,396

		Skupaj stroški																49,060,364		16,229,691

		PRIHODKI

		Prihodki za plače																42,790,910

		Prihodki za program																2,500,000

		Prihodki za kritje stroškov objekta																3,700,000

		Plačila storitev vrtca																		15,896,000

		Proračun občine																		400,000

		Drugi prihodki																400,000		200,000

		Prihodki skupaj																49,390,910		16,496,000

		Presežek prihodkov																330,546		266,309

		Za stroške amortizacije občina ne zagotavja sredstev, ampak zagotavja sredstva za investicijsko

		vzdrževanje po posebnem programu na osnovi potreb. Nepokriti stroški amortizacije

		bremenijo vire sredstev

		Ocena fiksnih stroško za novo šolo izhaja iz:

		dejanskih stroškov podružnice v letu 2004 povečanih za 3 % rast cen,

		povečanja stroškov el. energije  za 30 %

		stroški zavarovanja na osnovi nove vrednosti objekta

		povečanje stroškov na osnovi povečanja povšrine

		Variabilni stroški

		To so stroški za izvedbo programa vezani na učenca

		Osnova so ocenjnei stroški za novo šolo Šturje, ki znašajo 37.675 sit

		povečani za 2,6 % rasti cen v obdobju januar-september 2005 in znašajo 38.654 sit.

		Za vrtec so variabilni stroški izrčunani iz dejanskih stroškov za živila in programskih stroškov na otroka

		in znašajo 163.152 sit na otroka letno
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		Vir sredstev		Višina plačil v po letih v sit				Skupaj

				2006		2007

		Občinski proračun		140,400,000		69,257,100		209,657,100
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		Tabela: Zmogljivost vrtcev v očbini

		Vrtec/vrsta igralnic		Število igralnic		Noramtiv za oddelek		Zmogljivost vrtca

						(največje štev.otrok)

		Ribnik		12				211

		1. starost. obdobje		4		12		48

		2. starost.obdobje		8				163

		3-4 leta		2		17		34

		4-5, 5-6 let		5		22		110

		heterogeni		1		19		19

		Ob Hublju		11				189

		1. starost. obdobje		4		12		48

		2. starost.obdobje		7				141

		3-4 leta		2		17		34

		4-5, 5-6 let		4		22		88

		heterogeni		1		19		19

		Črniče		2				31

		1. starost. obdobje		1		12		12

		2. starost. obdobje		1		19		19

		heterogeni		1		19		19

		Vipavski Križ		2				39

		2. starost.obdobje

		3-4 leta		1		17		17

		4-5, 5-6 let		1		22		22

		Selo		1				19

		2. starost.obdobje

		heterogeni		1		19		19

		Col		1				19

		2. starost.obdobje

		heterogeni		1		19		19

		Skupaj vsi vrtci		29				508

		Tabela. Število otrok v vrtcih v občini v obdobju 2002-2005

		Šolsko leto		Štev.otrok v vrtcih		Število oddelkov		% vključenosti

		2002/03		558		29		53

		2003/04		480		27		56.3

		2004/05		457		26		53.4

		2005/06		494		29		55.9

		Tabela: Zmogljibvost vrtcev po šolskih okoliših

		Šolski okoliš		Štev.otrok od 1-6 leta		Vrtec-zmogljivost		Pokritost potreb

				(rojeni 2000-2004)		(število otrok)		zmogl./štev.otr.

		OŠ Ajdovščina		469		400		85.3

		Ajdovščina-matična š.		366		400		109.3

		Lokavec		50		0		0.0

		Budanje		53		0		0.0

		OŠ Dobravlje		271		89		32.8

		Vipavski Križ		78		39		50.0

		Skrilje		80		0		0.0

		Vrtovin		24		0		0.0

		Črniče		65		50		76.9

		Šmarje		24		0		0.0

		OŠ Col		100		19		19.0

		Col-matična šola		49		19		38.8

		Podkraj		51		0		0.0

		Otlica		43		0		0.0

		Skupaj		883		508		57.5
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		Tabela: Demografski podatki o rojenih otrocih v obdobju 1995-2004

		Šolski okoliš		Rojeni v letih od 1995 do 2004

				1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2000-04

		OŠ Ajdovščina		92		102		93		104		82		95		83		80		103		108		469

		Ajdovščina-matič.š.		65		85		69		73		61		74		62		56		89		85		366

		Lokavec		8		8		12		14		11		9		10		12		8		11		50

		Budanje		19		9		12		17		10		12		11		12		6		12		53

		OŠ Dobravlje		47		52		50		52		54		60		47		54		63		47		271

		Vipavski Križ		17		15		12		20		15		20		16		12		20		10		78

		Skrilje		16		20		17		15		13		19		12		19		19		11		80

		Vrtovin		4		2		7		5		5		6		5		4		4		5		24

		Črniče		10		15		10		10		15		12		9		13		16		15		65

		Šmarje		0		0		4		2		6		3		5		6		4		6		24

		OŠ Col		19		20		20		23		15		25		15		19		18		23		100

		Col-matična šola		11		13		12		11		6		13		6		13		8		9		49

		Podkraj		8		7		8		12		9		12		9		6		10		14		51

		Otlica		7		11		12		6		7		14		10		7		4		8		43

		Skupaj		165		185		175		185		158		194		155		160		188		186		883

		Sokol občina		165		187		175		186		159		191		153		160		189		186		879

		Razlika		0		2		0		1		1		-3		-2		0		1		0

		Šol.leto 2001/02				185		175		185		158		194										897

		Šol.leto 2002/03						175		185		158		194		155								867

		Šol. leto 2003/04								185		158		194		155		160						852

		Šol.leto 2004/05										158		194		155		160		188				855

		Šol.leto 2005/06												194		155		160		188		186		883

		Povprečje		175																				871
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		Število otrok v vrtcih v obdobju 2002-2005

		Šolsko leto		Število otrok*		Število otrok v vrtcih						Odstotek vključenosti

						v občini		izven občine		skupaj		v občini		izven občine		skupaj

		2002/03		1052		558		44		602		53.0		4.2		57.2

		2003/04		852		480		40		520		56.3		4.7		61.0

		2004/05		855		457		49		506		53.5		5.7		59.2

		2005/06		883		494		60		554		55.9		6.8		62.7

		Šolsko leto		Število otrok v vrtcih				Štev. otrok od 1-6 leta				% vključ.

								v naselju Budanje

		2002/03		26				50				52.0

		2003/04		28				51				54.9

		2004/05		24				39				61.5

		2005/06		20				43				46.5

		Leto roj.		Štev. otrok v vrtcu				Število otrok				% vključ.

				v šol.l. 2005/06				v naselju Budanje				n.Budanje

		2004		3				12				25.0

		2003		2				2				100.0

		2002		5				11				45.5

		2001		4				8				50.0

		2000		6				10				60.0

		Povp.% vkljč.		20				43				46.5
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		Prihodki in stroški obratovanja podružnične šole Budanje

		Prihodki						Varinta po dej.str.

		Šola - skupaj		48,946,000				50,290,000

		MŠŠ		45,050,000				46,501,000

		Občina		3,696,000				3,589,000

		Drugi prihodki		200,000				200,000

		Oddelek vrtca		16,396,000				16,396,000

		Plačila storitev		15,896,000				15,896,000

		Občina		500,000				500,000

		Prihodki skupaj		65,342,000		0		66,686,000

		Stroški

		Stroški šole- skupaj		48,988,000				49,980,000

		Stroški dela		42,791,000				42,791,000

		Stroški variabilni .		2,259,000				3,730,000

		Fiksni stroški		3,938,000				3,459,000

		Vrtec - skupaj		16,222,000				17,143,000

		Stroški dela		12,612,000				12,606,000

		Variabilni stroški		3,100,000				3,100,000

		Fiksni stroški		510,000				1,437,000

		Stroški skupaj		65,210,000				67,123,000

		Presežek prihodkov		132,000		0		-437,000





List2

		

		STROŠKI PODRUŽNICE BUDANJE

		STROŠKI																ŠOLA		VRTEC

		Fiksni stroški						l.2004				Ocena po inv.				Str.na m2		šola		vrtec

		mat.str. čiščenje in vzdr.						810,000				1,612,425				2,081		1,410,612		201,813

		voda, komunalne stor.						56,682				112,834				146		98,712		14,122

		električna energija						179,651				464,908				600		406,720		58,188

		ogrevanje						793,870				1,580,316				2,039		1,382,522		197,794

		odvoz smeti						72,528				144,378				186		126,307		18,071

		zavarovanje						33,000				68,000				88		59,489		8,511

		vzdrževanje						100,000				199,000				257		174,093		24,907

		Skupaj						2,045,731				4,181,861				5,396		3,658,454		523,407

		Površina  v m2						401				775				678				97

		Stroški na m2						5,102				5,396

		Variabilni stroški (60 učencev)																2,611,000		3,099,888

		Stroški dela																42,790,910		12,606,396

		Skupaj stroški																49,060,364		16,229,691

		PRIHODKI

		Prihodki za plače																42,790,910

		Prihodki za program																2,500,000

		Prihodki za kritje stroškov objekta																3,700,000

		Plačila storitev vrtca																		15,896,000

		Proračun občine																		400,000

		Drugi prihodki																400,000		200,000

		Prihodki skupaj																49,390,910		16,496,000

		Presežek prihodkov																330,546		266,309

		Za stroške amortizacije občina ne zagotavja sredstev, ampak zagotavja sredstva za investicijsko

		vzdrževanje po posebnem programu na osnovi potreb. Nepokriti stroški amortizacije

		bremenijo vire sredstev

		Ocena fiksnih stroško za novo šolo izhaja iz:

		dejanskih stroškov podružnice v letu 2004 povečanih za 3 % rast cen,

		povečanja stroškov el. energije  za 30 %

		stroški zavarovanja na osnovi nove vrednosti objekta

		povečanje stroškov na osnovi povečanja povšrine

		Variabilni stroški

		To so stroški za izvedbo programa vezani na učenca

		Osnova so ocenjnei stroški za novo šolo Šturje, ki znašajo 37.675 sit

		povečani za 2,6 % rasti cen v obdobju januar-september 2005 in znašajo 38.654 sit.

		Za vrtec so variabilni stroški izrčunani iz dejanskih stroškov za živila in programskih stroškov na otroka

		in znašajo 163.152 sit na otroka letno

		STROŠKI						ŠOLA		VRTEC		SKUPAJ

		Fiksni stroški

		mat.str. čiščenje in vzdr.						1,410,612		201,813		1,612,425

		voda, komunalne stor.						98,712		14,122		112,834

		električna energija						406,720		58,188		464,908

		ogrevanje						1,382,522		197,794		1,580,316

		odvoz smeti						126,307		18,071		144,378

		zavarovanje						59,489		8,511		68,000

		vzdrževanje						174,093		24,907		199,000

		Skupaj						3,658,454		523,407		4,181,861

		Variabilni stroški (60 učencev)						2,611,000		3,099,888		5,710,888

		Stroški dela						42,790,910		12,606,396		55,397,306

		Skupaj stroški						49,060,364		16,229,691		65,290,055

												0

		PRIHODKI										0

		Prihodki za plače						42,790,910		0		42,790,910

		Prihodki za program						2,500,000		0		2,500,000

		Prihodki za kritje stroškov objekta						3,700,000		0		3,700,000

		Plačila storitev vrtca						0		15,896,000		15,896,000

		Proračun občine						0		400,000		400,000

		Drugi prihodki						400,000		200,000		600,000

		Prihodki skupaj						49,390,910		16,496,000		65,886,910

		Presežek prihodkov						330,546		266,309		596,855
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		Vir sredstev		Višina plačil v po letih v sit				Skupaj

				2006		2007

		Občinski proračun		156,134,000		52,804,000		208,938,000






