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1. SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU

1.1 Odgovorne osebe 

	1.
	Naziv:
	Zavod za šport Ajdovščina

	2.
	Naslov:
	Cesta 5.maja 14,  5270 Ajdovščina

	3.
	Odgovorna oseba:
	Robert Krkoč

	4.
	Telefon:
	05 3644720

	5.
	Matična številka:
	1434268

	6.
	Davčna številka:
	59164301

	7.
	Poslovna banka:
	UJP

	8
	Transakcijski račun št.:
	01201-3000000123


ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA je bil ustanovljen 01. julija 2002. Ustanovitelj je občina Ajdovščina. Osnovna naloga Zavoda je upravljanje  s športnimi objekti, ki so v lasti občine in sicer;  2400 m2 pokritimi površini, od katerih je 1300 m2 velika športna dvorana, 700 m2 mala športna dvorana, 70 m2 velik fitnes, 740 m2 velik zimski bazen  (25 x 10 m), ki ne obratuje od leta 1989 in cca 500 m2 pisarn v katerih je Ljudska univerza. Na  zunanji strani športnega centra je letno kopališče  površine  50 x  16 m.

1.2 Izdelovalec projektne dokumentacije

Idejne zasnove, ki jih je izdelalo podjetje   CASTRUM d.o.o., Št.8 /1997

Idejne zasnove, ki jih je izdelalo podjetje   SLAMIČ V d.o.o., Št. PO – 31/03

Popis del za rekonstrukcijo zimskega bazena izdelalo podjetje PRIMORJE d.d. 

št. L210-53/2004-BI-tr
ID - sprememba, ki ga je izdelalo podjetje LIZ-STIN d.o.o., Št. 48/08

Osnutek za PGD, ki jih je izdelalo podjetje ENG ART d.o.o., Št. 11/04 

1.3 Izdelovalec investicijskega programa: 

Zavod za šport Ajdovščina,; direktor Robert Krkoč, Strokovne službe Občine Ajdovščina.; DIIP usklajen s sklepom MŠZŠ z dne, 25.08.2004

1.4 Projekt se izvaja:

Projekt se izvaja v Ajdovščini v športnem centru police, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina
1.5 Opredelitev uporabnikov investicije:

	Naziv
	Odgovorna oseba

	Osnovna Šola Danilo Lokar Ajdovščina
	Vladimir Bačič

	Osnovna šola Dobravlje
	Anton Žagar

	Osnovna šola Col
	Ivan Irgl

	Osnovna šola Otlica
	Rajko Ipavec

	Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
	Alojz Likar

	Otroški vrtec Ajdovščina
	Uršič Meri

	drugi 
	


1.6 Predmet investicijskega ukrepa

Predmet investicije je prenova zimskega bazena v športnem centru Police skupaj s prenovo strehe, bazenske tehnike, ogrevanja in zračenja, delna ureditev garderob in recepcije ter ureditev ločenega prostora za fitnes. Fitnesu se nameni območje, ki se za funkcioniranje zmanjšanega bazena ne rabi več.

1.7 Strokovni delavci oz. službe odgovorne za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	Robert Krkoč, direktor Zavoda za šport Ajdovščina

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije
	Robert Krkoč, direktor Zavoda za šport Ajdovščina

	Odgovorna oseba za vodenje investicije v času gradnje
	Robert Krkoč, direktor Zavoda za šport Ajdovščina


1.8 Lastništvo objekta:

	Naziv
	OBČINA AJDOVŠČINA

	Naslov
	Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina

	Odgovorna oseba
	Marjan Poljšak, župan

	Telefon
	05 365 91 10

	Telefax
	05 365 19 33

	E-mail
	obcina@ajdovscina.si

	Davčna številka
	51533251

	EZR Banke Slovenija
	01201-0100014597

	št. vložka
	180, 650 k.o. Ajdovščina

	št. par. št.
	214,217,218/1,219 k.o. Ajdovščina

	Upravljalec objekta
	Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14


OBČINA AJDOVŠČINA, meri 245 km2 in šteje 18.095  prebivalcev. Obsega 45 naselij, med katerimi je največje naselje občinsko središče Ajdovščina, ki šteje skoraj 6.500 prebivalcev. Občina Ajdovščina, ki je glavni investitor projekta, je del Goriške regije, ki spada med večje slovenske regije in se razprostira na 2,326 km2  površine (11,5 % površine Slovenije), vendar je redko naseljena (52 prebivalcev/km2).  Nadpovprečna gostota poselitve je edino v občinah Nova Gorica in Šempeter. Kar dve tretjini regije sta glede na tip poseljenosti uvrščeni v depresijsko podeželje z izredno negativnimi demografskimi gibanji, kjer živi le petina prebivalstva regije.

2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Športni center Police s svojo infrastrukturo predstavlja dobro začetno bazo, katero pa je potrebno nadgraditi z novimi vsebinami ter predvsem z dobrim menedžmentom, ki bo povezal vse športne komplekse in jih enotno tržil in upravljal. 
 SWOT analiza   
	Prednosti

· vizija in želja glavnih nosilcev,

· povezanost partnerjev,

· podpora regionalnega/regijskega okolja,

· pestro dogajanje,

· aktivnost, zagnanost, motivacija,

· raznolikost ponudbe,

· odmaknjenost od goste bivalne gradnje in vendar bližnja urbana naselja,m

· že obstoječe ciljne skupine,

· obstoječi zametki posameznih segmentov ponudbe,

· utečeni programi delovanja, ki so pomembni za širše okolje


	Pomanjkljivosti

· neizkoriščenost potencialov,

· ni skupne načrtne strategije,

· parcialna ponudba,

· neizdelana vizija in program trženja,

· neustrezna formalna organizacijska shema,

· neustrezne nočitvene in nastanitvene kapacitete,

· pomanjkanje finančnih virov,

· zastarelost in dotrajanost posameznih segmentov že obstoječe ponudbe

	Priložnosti

· načrten, sistematičen in usmerjen razvoj,

· odprtje evropskega trga,

· spreminjanje zavesti ljudi in usmerjanje k aktivnejši obliki preživljanja prostega časa,

· povečanje ekonomske moči posameznih akterjev in območja,

· nova delovna mesta,

· povečanje dohodka it turizma,

· razpoznavna turistična ponudba,

· vzpostavitev usposobljenega managmenta,

· dvig kakovosti ponudbe in storitev 
	Pasti

· zakonodaja,

· zagotavljanje ustreznega deleža finančnih sredstev,

· nepovezano in neusmerjeno trženje,




Projekt oblikovanja skupnega športno-rekreacijskega kompleksa predstavlja odgovor na dejstvo, da območje zgornje in srednje Vipavske doline predstavlja svojevrstno praznino na področju športno rekreativne ponudbe oziroma trženja prostora nasploh. Območje, ki je na eni strani omejeno s kraškim robom, na drugi pa s trnovsko planoto v številnih pogledih združuje in povezuje šport in možnosti, ki jih nudijo naravne danosti (padalstvo, zmajarstvo, letalstvo, jamarstvo, itd).  Z dodatnimi investicijami, ki so predvidene v okviru   sanacije zimskega bazena se bo ponudba športnih površin po vsebini dopolnila.  

3 CILJI INVESTICIJE
3.1 Neposredni cilji:

· ureditev ¸pokritega bazena in spremljajoče infrastrukture
· pridobitev prostorov za izvajanje plavalnega opismenjevanja  

· zagotovitev dodatnih pogojev za potrebe šolske športne vzgoje  in potrebe kakovostnega in vrhunskega športa

· zagotovitev izvajanja interesnih športnih programov za otroke, mladino,  odrasle, invalide in  starostnike

· prispevati h kakovostnejšemu življenju v občini,  

· krepitev športno-rekreativnih dejavnosti

· ureditev športnega centra  “vse na enem mestu” za potrebe vrhunske priprave tekmovalcev predvsem v moštvenih športih deloma tudi v individualnih

· razširitev turistične ponudbe s športnimi vsebinami v sklopu zavoda za šport  in omogočiti regiji dodaten prepoznavni segment

3.2 Cilji investicije so utemeljeni v: 

· Regionalnem razvojnem programu severne Primorske in v razvojnih programih Občine  Ajdovščina,
· prostorskih standardih za izvajanje šolske športne vzgoje, 
· v nacionalnem programu športa RS, ki opredeljuje, da  lokalne skupnosti sofinancirajo predvsem programe športa otrok in mladine, programe kakovostnega in vrhunskega športa, športno rekreacijo in gradnjo športnih objektov. Občina   uresničuje javni interes v športu tudi z zagotavljanjem  pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov,
· Strategiji gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od 2005 do 2015
4 OPIS RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE »BREZ« INVESTICIJE OZIROMA VARIANTE »Z »INVESTICIJO 
Za sanacijo je bilo izdelanih več idejnih zasnov, ki so se medsebojno razlikovale v konceptu ter po izrabi površine prostorov.  
4.1 Varianta brez investicije:

Prva varianta sega v leto 1997 in je predvidevala pokritje obstoječega bazena z jeklenimi nosilci, prekritje le teh z leseno konstrukcijo in izdelavo parketa.  Varianta je predvidevala predelavo zimskega bazena v večnamensko dvorano. Po tej varianti ni več možna uporaba bazena, večnamenski prostor bi bil primeren za omejeno izvajanje šolske športne vzgoje in športno rekreativne interesne dejavnosti predvsem na bazi plesa.  

Z ne izvedbo investicije se srednješolcem in osnovnošolskim otrokom omejuje izvajanje telesne vzgoje - plavanja, ki se sedaj izvaja; v zelo oddaljenih krajih (Lipica, Cerkno, Gorica v Italiji). Osnovna šola izvaja plavalno opismenjevanje tudi v okviru šole v naravi ob pričetku oz. zaključku šolskega leta. Ne-izvedba investicije bi negativno vplivala tudi na pogoje dela, ki jih ima kakovostni in vrhunski šport v občini. Najbližji bazen in sodoben fitnes se nahaja v 25 km oddaljeni Novi Gorici, pa še ta je v sklopu hotelske ponudbe.

4.2 Kratek opis predlagane variante investicije (varianta z investicijo)
Varianta vsebuje sanacijo zimskega bazena v manjši 20 x 9,20 m velik bazen, prekritje dela bazena in izrabo nastalega prostora za fitnes velikosti 178 m2,  oz. izrabo večnamenskega prostora za druge športne aktivnosti.  

Glede na to, da je del objekta ŠC Police zaprt že od leta 1989 je smiselno ta del obnoviti in urediti vadbene prostore, ki jih v okolju primanjkuje. Obnova dela objekta predvideva kompleksnejšo ponudbo (fitnes, večnamenski vadbeni prostor, fizioterapija v povezavi s športom invalidov), za kar se predvideva tudi večje trženje vadbenih prostorov. Predvsem je pomembna obnova bazena, kjer bodo lahko osnovne šole, srednje šole in tudi drugi izvajalci izvajali plavalno opismenjevanje.

4.3 Navedba in opis lokacije
Lokacija Zavoda za šport je v neposredni bližini srednje šole Vena Pilona in osnovne šole Danila Lokarja. V dopoldanskem času se uporablja za izvajanje športne vzgoje omenjenih šol v popoldanskem času pa se izvaja interesna športna vzgoja otrok, programi vadbe športnih društev ter rekreativna dejavnost odraslih in invalidov. Objekt je v lasti občine Ajdovščina, upravlja pa ga Zavod za šport. Dostopnost je urejena po asfaltirani lokalni cesti ki je opremljena z obstoječo komunalno infrastrukturo. 

4.4 Obseg in specifikacija naložbe 

	 
	Vrsta del
	Vrednost v SIT

	1
	Gradbena dela
	27.606.862,00 sit

	2
	Obrtniška dela
	37.853.990,00 sit

	3
	Strojne instalacije
	27.025.460,00 sit

	4
	Elektro instalacije
	  5.000.000,00 sit

	5
	Oprema - prezračevanje
	15.516.480,00 sit

	 
	SKUPAJ
	113.002.792,00 sit

	 
	SKUPAJ
	135.603.340,00 sit 


5. TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL   

Osnovo investicijskemu programu predstavlja izdelan IDEJNI PROJEKT.  Namen projekta je povezovanje in oblikovanje skupnega športno-rekreacijskega kompleksa.

Načrtovana sanacija objekta je zasnovana tako, da se na zahodni strani dopolnjuje s teraso, ki je povezana z obstoječim gostinskim lokalom. Na severni strani; prostori namenjeni fizioterapiji se lahko uporabljajo v sklopu storitev vezanih na bazen ali ločeno za zunanjo uporabo.
Fasade so oblikovane po vzoru regionalne arhitekture zaprte proti vzhodu in burji ter odprte   na zahod in proti soncu.  

V okviru investicije je predvidena  predelava obstoječega zimskega bazena  v manjši 20 x 9,20 m velik bazen. Prekritje dela bazena in izgradnjo pregradne stene med bazenom in fitnesom, izrabo ostanka prostora za ureditev  178 m2 velikega fitnesa  ter možnost izrabe prostora nad bazenom za fizioterapevtske storitve.   Predvidena je tudi predelava vhoda v bazen in predelava garderob in sanitarij za skupne potrebe bazena, savne in    fitnesa

Prostor bo   ob obstoječih  pokritih površinah dobil novo vrednost in bo primeren tako za treninge vrhunskih ekip, šolsko športno vzgojo kot tudi nudil možnost za  vse vrste rekreativnega udejstvovanja vsem starostnim kategorijam. Sam bazen bo primeren za izvajanje plavalnih aktivnosti    za predšolsko in šoloobvezno mladino, različnih vrst vodne rekreacije; npr vodna aerobike, vodnega fitnesa, sinhronega plavanja, mini vaterpola, vodne košarke… ter raznih oblik vodne rehabilitacije za lajšanje bolečin in tegob po poškodbah ali samo preutrujenemu mišičevju.  Z vključevanem v ponudbo obstoječe savne in  ostalih vadbenih površin je lahko tudi primerna destinacija  uporabnikov izven ajdovske občina.

5.1. Predvideni program objekta
Objekt se nahaja  v neposredni bližini  srednje šole Vena Pilona in osnovne šole Danila Lokarja, kar je z vidika povezave s šolo izjemnega pomena. V samen objektu je velika 1300 m2 športna dvorana in mala 700 m2 športna dvorana v katerih se v dopoldanskem času izvaja program športne vzgoje. V kleti objekta je  67 m2 velik fitnes, ki pa ne zadostuje trenutnim potrebam in povpraševanju. Na zahodni zunanji strani objekta se nahaja zunanje letno kopališče, tako, da se na enem kraju združujejo tako športne kot rekreativne površine.  Sanacija zimskega bazena v več-namenski prostor in njegova povezanost   s šolami  pomeni osnovne pogoje za plavalno športno vzgojo otrok in mladostnikov, športno vadbo  otrok in mladine ter športno rekreativno vadbo odraslih krajanov.  

A: BAZEN

Bazen bo v dopoldanskem času namenjen  izvajanju športne vzgoje - plavanja - šoloobveznih otrok in mladostnikov, izvajanju plavalnih tečajev predšolskih otrok in učencev devetletk.   V popoldanskih in večernih urah pa interesnim športnim dejavnostim mladine, študentov, odraslih in starejše populacije.    

B: FITNES

Fitnes bo v dopoldanskem času namenjen  izvajanju  treningov  športnih društev ter treningom športnih ekip in športnikov na pripravah. Del časa bo namenjen  izvajanju športne vzgoje srednješolcev.  V popoldanskih in večernih urah pa interesnim športnim dejavnostim mladine, študentov, odraslih in starejše populacije.     

5.2 SPECIFIKACIJA POVRŠIN

	A: KLET  
	Površina prostorov (m2)

	· savna 
	95.40 m2 

	· avla-hodnik 
	31.20 m2 

	· hodnik 
	64.30 m2 

	· sanitarije 
	4,20 m2 

	· garderobe (ženske) 
	39,00 m2 

	· garderobe (moški) 
	39,00 m2 

	· strojnica 
	110,00 m2 

	SKUPAJ:
	383.10 m2 

	 

	B: PRITLIČJE
	 

	· predprostor bazena in fitnesa
	54,50 m2

	· fitnes
	          178,00 m2

	· pokriti plavalni bazen
	560,00 m2

	SKUPAJ:
	792,50 m2 

	
	 

	SKUPAJ A+B 
	 1.175.50 m2 


5.3 Vrednost investicije po stalnih cenah  
	    
	Vrsta del
	Vrednost v SIT

	1
	Gradbena dela
	27.606.862,00 sit

	2
	Obrtniška dela
	37.853.990,00 sit

	3
	Strojne instalacije
	27.025.460,00 sit*

	4
	Elektro instalacije
	  5.000.000,00 sit*

	5
	Oprema - prezračevanje
	15.516.480,00 sit

	 
	SKUPAJ
	113.002.792,00 sit

	
	SKUPAJ Z DDV-jem
	135.603.340,00 sit 


Vrednost investicije/m2 z ddv-jem je 115.340,00 sit.

* Vrednost elektro instalacij ter strojnih instalacij, ki se navezujejo na vodovodno in kanalizacijsko napeljavo so ocenjene.

Vrednost investicije je prikazana v stalnih cenah  junij 2005 in znaša 135.603.340,00 sit  skupaj z DDV.
5.4 Terminski plan izvedbe
Investicija se bo začela avgusta 2005 ter zaključila predvidoma aprila 2007.  

	PZI ter upravno dovoljenje
	Junij 2005

	javni razpis
	Julij 2005

	izbira izvajalca
	Avgust 2005

	začetek gradnje
	September 2005

	zaključek gradnje
	April 2007


Investicijska naložba bo predvidoma realizirana po zgoraj navedeni dinamiki, prilagojena pa bo dinamiki zagotavljanja planiranih finančnih sredstev.

5.5 Viri financiranja po stalnih cenah 
	VIRI
	celotna vrednost v SIT
	Dinamika vlaganj po letih – STALNE CENE v sit

	 
	 
	2005
	2006
	2007

	Lastna finančna sredstva Občine Ajdovščina 
	70.886.000
	31.000.000
	39. 886.000
	0

	Drugi viri financiranja- Ministrstvo za šolstvo in šport  
	21.020.000
	10.000.000
	11.020.000
	0

	Drugi viri financiranja- Fundacija za šport  
	40.000.000
	10.000.000
	15.000.000
	15.000.000

	Lastna finančna sredstva Zavoda za šport 
	3.697.340
	1.697.340
	2.000.000
	0

	SKUPAJ z DDV
	135.603.340
	52.697.340
	67.906.000
	15.000.000


5.6 Terminski plan po stalnih cenah 
	Celotna vrednost investicije
	Dinamika vlaganj po letih

	SKUPAJ z DDV
	leto 2005
	leto 2006
	leto 2007

	135.603.340,00    
	52.697.340
	67.906.000 
	15.000.000 


5.7 Viri financiranja po tekočih cenah 
Pri vrednosti investicije po tekočih cenah je upoštevana predvidena stopnja inflacije za leto 2005 v višini 4,2% (v skladu z gradivom »Makrofiskalni scenarij in proračunska izhodišča RS za obdobje 2002/2005)

	VIRI
	Celotna vrednost investicije v sit
	Dinamika vlaganj po letih – TEKOČE CENE v sit

	
	
	2005
	2006
	2007

	Lastna finančna sredstva Občine Ajdovščina
	70.886.000
	31.000.000
	40.776.800
	0

	Drugi viri financiranja- Ministrstvo za šolstvo in šport
	21.020.000
	10.000.000
	11.020.000
	0

	Drugi viri financiranja- Fundacija za šport
	40.000.000
	10.000.000
	15.000.000
	15.000.000

	Lastna finančna sredstva Zavoda za šport
	3.697.340
	1.697.340
	2.046.000
	0

	SKUPAJ z DDV
	136.540,14
	52.697.340
	68.842,80
	15.000.00


5.8 Terminski plan po tekočih cenah
Pri vrednosti investicije po tekočih cenah je upoštevana predvidena stopnja inflacije za leto 2006 v višini 2,3% za leto 2007 v višini 2,4% .
	Celotna vrednost investicije
	Dinamika vlaganj po letih

	SKUPAJ
	leto 2005
	leto 2006
	leto 2007

	136.540,14
	52.697.340
	68.842,80
	15.000.000


5.9 OBRAZLOŽITEV VIROV FINANCIRANJA: 

Lastna sredstva predstavljajo:
· lastna finančna sredstva Občina Ajdovščina – namenska proračunska sredstva za    investicijo

· lastna finančna sredstva Zavoda za šport – nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki

Drugi viri financiranja
· sredstva Fundacije za  šport  

· sredstva Ministrstva za šolstvo, znanost in šport

6. ANALIZA ZAPOSLENIH

Z izvedbo investicije v prenovo zimskega bazena ter spremljevalnih prostorov, bo nastala potreba po zaposlitvi dodatnega delavca.

7. OCENA VLAGANJ

Ekonomsko finančna ocena
Projekt je primeren za realizacijo in ima pozitivne in dolgoročne družbenoekonomske učinke. Pomembnost objekta izhaja iz potreb osnovnošolske in srednješolske športne vzgoje, potreb razvoja kakovostnega in vrhunskega športa ter potreb prebivalstva.

8. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI
Upravičenost investicije določajo že sami cilji; 
· pridobitev prostorov za izvajanje športnih in rekreativnih aktivnosti, 

· zagotovitev minimalnih pogojev za izvajanje športne vzgoje in plavalnega opismenjevanja v šoli, 

· pridobitev prostorov za izvajanje interesnih športnih programov za otroke, mladino, odrasle, starostnike in invalide, 

· zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje kakovostnega in vrhunskega športa, pomeni pozitivni učinek na gospodarsko ekonomski razvoj kraja, 
· investicija v družbeni standard, ki omogoča dvig kvalitete izvajanja aktivnosti vseh že naštetih skupin akterjev.  
8.1 ODHODKI IN PRIHODKI V EKONOMSKI DOBI
	PRIHODKI
	VREDNOST v SIT

	subvencionirana cena uporabe bazena
	5.089.000

	tržna cena uporabe bazena
	5.200.000

	organizirana vadba v bazenu
	1.525.000

	najem bazena (zakup prog) 
	600.000

	SKUPAJ
	12.414.000

	
	

	ODHODKI
	VREDNOST v SIT

	Materialni stroški (voda, ogrevanje, kemikalije, energija, ipd)
	9.816.284

	Stroški dela
	2.588.000

	Amortizacija po stopnji 3%
	4.068.100

	SKUPAJ
	16.472.384


Iz podatkov navedenih v tabeli bi bilo tekoče poslovanje povezano z obratovanjem bazena negativno predvsem zaradi subvencioniranja uporabe učencem osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. Razliko v stroških obratovanja bazena bo pokrivala Občina Ajdovščina iz proračuna kot nadomestilo pri subvencionirani ceni ure. Z sanacijo bazena se predvideva tudi večje trženje objekta, zato bi bili prihodki iz tržne dejavnosti v prihodnosti  lahko višji. 

Pri pripravi kalkulacije prihodkov je bil upoštevan realen minimalen obisk v obsegu 13.000 obiskovalcev, kar je primerljivo s podobnimi bazenskimi kompleksi drugod po Sloveniji.
Upravičenost investicije opredeljujejo že sami cilji. Gre za izgradnjo objekta družbenega pomena. Glede na to, da bodo v veliki meri objekt koristili tako otroci kot mladi se zmanjša možnost negativnih učinkov, ki jih prinaša neaktivno izkoriščanje prostega časa mladih. Večanje ponudbe v Športnem centru Police prinaša večjo možnost trženja športnih kapacitet z ostalo turistično ponudbo v občini. 

Pomembna prednost izvedbe investicije je tudi sledenje priporočilom nacionalnega programa plavalnega opismenjevanja otrok in mladine. 

V primeru, da se iz tekočih stroškov, seveda na račun obveznosti do virov, izvzame strošek amortizacije se stroški in prihodki pokrivajo.

8.2 Likvidnostni in finančni tok v času izgradnje in obratovanja objekta

Finančni tok bo prilagojen dinamiki izvajanja investicije oziroma dinamiki plačil izvajalcem. Obratovalne stroške objekta bo pokrival delno Zavod za šport kot upravljavec objekta ter Občina Ajdovščina kot lastnik objekta.

8.3 Pričakovani obisk po letih
	Strateški cilj
	prič. rezultat / indikator
	2006
	2007
	2008
	2009

	povečanje 

števila uporabnikov objekta
	število obiskovalcev
	3.000
	15.000
	17.000
	20.000

	podaljšanje   sezone objekta
	št. dni oziroma mesecev
	3
	8
	9
	9


9 Analiza občutljivosti investicije

Ekonomske analize občutljivosti v tem konkretnem primeru ne moremo izračunati, saj gre za objekt tipično širšega družbenega pomena. Po izkustveni metodi je zaradi lokacije zimskega bazena ter koriščenja obstoječe infrastrukture, možnost, da se investicija ne izvede najslabša varianta. Sanacija zimskega bazena bo pripomogla k boljši izkoriščenosti drugih objektov v kompleksu športnega centra Police ter s tem na izboljšane rezultate poslovanja.

Pri sanaciji bazena je potrebno upoštevati dolgo življenjsko dobo objekta ter s tem tudi dolgoročne in multiplikativne učinke na poslovanje športnega centra.

Investicija ima nesporno veliko pozitivnih učinkov na prebivalce občine Ajdovščina in širše okolice.  

Projekt je sprejemljiv zaradi vsega naštetega, predvsem pa zaradi velikega pomena pri plavalnem opismenjevanju otrok in prebivalstva. 
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