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OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina.ajdovscina@siol.net

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta:

 351-282/2005                     

VEČNAMENSKA DVORANA V LOKAVCU

Odgovorna oseba investitorja: župan Marjan Poljšak, s.r.

Marec 2006

1. UVOD

Investicijski program za izgradnjo večnamenske dvorane v Lokavcu, ki ga je Občinski svet sprejel novembra 2005, se novelira v naslednjih poglavjih :
· 14.  poglavje, ki določa tehnično tehnološki del, opis izvedbe projekta,

· 15.  poglavje, ki določa vrednost investicije, 

· 17. poglavje, ki določa finančno konstrukcijo z viri financiranja.
2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE :

14.poglavje: TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL, OPIS IZVEDBE PROJEKTA

14.1. Opis izvedbe projekta 

Spremeni se vrsta strehe in sicer: izdelana bo betonska streha s slemenskim lepljenim nosilcem, istih strešnih nagibov, kritina ostane nespremenjena, izolacija ista, le nosilna konstrukcija TT strešne plošče višini 60 cm v daljši smeri. S to varianto se je zadržalo iste svetle višine, iste normative glede toplote in zvoka.

Prostori KS Lokavec bodo v celoti dokončani.  

14.2. Zunanja in komunalna ureditev

Vsa parkirna mesta (17) se bodo izvedla v asfaltni izvedbi, namesto v makadamski, kot je bilo predvideno z investicijskim programom. Izdelana bo tudi prometna ureditev objekta z avtobusnim postajališčem. 

15. poglavje : INVESTICIJSKI IZDATKI

15.1. Vrednost investicije po stalnih cenah

Vrednost gradbeno obrtniških del je določena na podlagi pridobljene ponudbe s strani izvajalca z dne 20.2.2006.

	
	Vrsta del
	Vrednost
	pred letom 2006
	leto 2006
	leto 2007

	1.
	Projektiranje in nadzor
	3.854.136
	1.750.000
	2.055.827
	48.309

	2.
	Gradnja objekta
	87.407.155
	0
	76.519.686
	10.887.469

	3.
	Zunanja ureditev s komun.priključki
	15.058.715
	0
	8.352.063
	6.706.652

	4.
	Dokončanje prostorov KS
	4.333.512
	0
	0
	4.333.512

	5.
	Avtobusno postajališče
	700.618
	0
	350.309
	350.309

	6.
	SKUPAJ 1 - 5
	111.354.136
	1.750.000
	87.277.885
	22.326.251

	7.
	Športna oprema
	3.682.800
	0
	0
	3.682.800

	8.
	20 % DDV (od 1-7)
	23.007.387
	350.000
	17.455.577
	5.201.810

	8.
	Zemljišče
	11.975.000
	11.975.000
	0
	0

	10.
	VSE SKUPAJ 1 - 9 v SIT
	150.019.323
	14.075.000
	104.733.462
	31.210.861

	11.
	VSE SKUPAJ 1 - 9 v EUR
	626.020
	58.734
	437.045
	130.241


15.2. Vrednost investicije po tekočih cenah 

Vrednost je novelirana skladno z rastjo cen po napovedih urada za makroekonomske analize in razvoj in sicer za leto 2007 – upoštevana stopnja inflacije  102,4. 

	
	Vrsta del
	Vrednost v SIT 
	pred letom 2006
	leto 2006
	leto 2007

	1.
	Projektiranje in nadzor
	3.902.579
	1.750.000
	2.103.111
	49.468

	2.
	Gradnja objekta
	87.668.454
	0
	76.519.686
	11.148.768

	3.
	Zunanja ureditev s komun.priključki
	15.219.675
	0
	8.352.063
	6.867.612

	4.
	Dokončanje prostorov KS
	4.437.517
	0
	0
	4.437.517

	5.
	Avtobusno postajališče
	709.025
	0
	350.309
	358.716

	6.
	SKUPAJ 1 - 5
	111.937.251
	1.750.000
	87.325.169
	22.862.082

	7.
	Športna oprema
	3.771.187
	0
	0
	3.771.187

	8.
	20 % DDV (od 1-7)
	23.141.688
	350.000
	17.465.034
	5.326.654

	8.
	Zemljišče
	11.975.000
	11.975.000
	0
	0

	10.
	VSE SKUPAJ 1 - 9 v SIT
	150.825.125
	14.075.000
	104.790.203
	31.959.922

	11.
	VSE SKUPAJ 1 - 9 v EUR
	629.382
	58.734
	437.282
	133.366


17. poglavje: FINANČNA KONSTRUKCIJA Z VIRI FINANCIRANJA

17.1. Viri financiranja po stalnih cenah v 000 SIT (februar 2006) 

	Viri sredstev
	Skupaj
	    pred 

letom 2006
	Leto 2006
	Leto 2007

	Občinski proračun
	68.359
	14.075
	39.173
	15.111

	Samoprispevek KS
	50.000
	.
	50.000
	0

	Kandidatura MŠŠ šport
	15.560
	 
	15.560
	0

	Drugi viri FŠ 
	16.100
	 
	0
	16.100

	Skupaj SIT
	150.019
	14.075
	104.733
	31.211


17.2. Viri financiranja po tekočih cenah v 000 SIT

	Viri sredstev
	Skupaj
	    pred 

letom 2006
	Leto 2006
	Leto 2007

	Občinski proračun
	68.114
	14.075
	39.230
	14.809

	Samoprispevek KS
	51.051
	.
	50.000
	1.051

	Kandidatura MŠŠ šport
	15.560
	 
	15.560
	0

	Drugi viri FŠ 
	16.100
	 
	0
	16.100

	Skupaj SIT
	150.825
	14.075
	104.790
	31.960


17.2. Viri financiranja po tekočih cenah v EUR

	Viri sredstev
	Skupaj
	    pred 

letom 2006
	Leto 2006
	Leto 2007

	Občinski proračun
	284.235
	58.734
	163.704
	61.797

	Samoprispevek KS
	213.032
	
	208.647
	4.385

	Kandidatura MŠŠ šport
	64.931
	
	64.931
	

	Drugi viri FŠ 
	67.184
	
	
	67.184

	Skupaj
	629.382
	58.734
	437.282
	133.366


Vrednost investicije je se ni bistveno spremenila, saj je znašala po sprejetem investicijskem programu iz novembra 2005 149 mio sit, zato  novelacija poglavja 17 – izračun finančnih in ekonomskih kazalcev - ni potrebna. 
Pripravila: Alenka Čadež Kobol

OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
Na osnovi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Ajdovščina na svoji seji dne ______________ sprejel naslednji 

S  K L E P 

Potrdi se novelacija investicijskega programa : »IZGRADNJA VEČNAMENSKE DVORANE V LOKAVCU«. 
Ta sklep prične veljati s sprejemom na Občinskem svetu. 
Številka: 351-282/2005                     

Datum:

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

OBRAZLOŽITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA IZGRADNJO VEČNAMENSKE DVORANE V LOKAVCU
Novelacija investicijskega programa (IP), ki ga je občinski svet sprejel v mesecu novembru 2005 je izdelana zaradi spremembe obsega del in virov financiranja. 

Po pridobitvi soglasja s strani Ministrstva za finance meseca decembra 2005 smo objavili javni razpis za izbiro izvajalca del. Pridobili smo šest ponudb in z vsemi ponudniki opravili pogajanja o ceni. Pri pogajanjih smo dopustili možnost preprojektiranja strehe, v kolikor bi le-to pomenilo racionalizacijo investicije.  

Kot najugodnejši izvajalec je bilo izbrano podjetje Primorje d.d. , ki nam je ponudilo vrednost razpisanih del v višini 129 mio SIT. Pogodba je bila podpisana dne 7.03.2006 z določilom funkcionalni ključ v roke do pridobitve uporabnega dovoljenja. Potrebno bo preprojektiranje strehe in ponoven preračun statike na novo streho.  Po popisih so bili planirani LAAS strešni elementi s slemenskim lepljenim nosilcem, odločili pa smo se za betonsko streho iz nosilnih prednapetih votlih plošč zaradi cenejše izvedbe.  Nova streha bo ustrezala istim normativom glede toplotne, hidro in zvočne izolacije, kot prvotno projektirana. Vse stroške spremembe projektov bo pokril izvajalec del in so že vključeni v ponujeni ceni.  Zunanja ureditev bo izvedena v večjem obsegu, kot je bila prvotno planirana in sicer: parkirišča se izvedejo v asfaltni izvedbi, po IP so bila planirana makadamska, urejena pa bo tudi prometna ureditev z avtobusnim postajališčem ob magistralni cesti Ajdovščina-Predmeja. 
Pri pripravi IP v mesecu novembru 2005 še nismo prejeli sklepa s strani Fundacije za šport o odločitvi glede prijave KS Lokavec na razpis za sofinanciranje športne infrastrukture, zato smo delež planirali v višini 20 mio sit skladno s pripravljeno prijavo. 

KS Lokavec je obvestilo o dodelitvi sredstev prejela 27.1.2006 , da je financiranje v višini 16,1 mi sit odobreno za leto 2007. Razliko v višini 3,9 mio sit bo pokril občinski proračun, kot je bilo predvideno v IP . 
Terminsko se spremeni tudi financiranje Ministrstva za šolstvo in šport, ki bo celotni znesek v višini 15,560 mio sit nakazalo v letošnjem letu in ne v dveh letih, kot je bilo planirano v IP. 
Novelacija IP je terminsko in vrednostno usklajena z deležem občinskih sredstev, ki so že planirana v letošnjem letu za izvedbo te investicije, za leto 2007 pa bo potrebno zagotoviti dodatnih 5 mio SIT. 
Pripravila: 
Alenka Čadež Kobol






Damijan Lavrenčič
ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.
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