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1.      OPREDELITEV  INVESTITORJA  IN  UPRAVLJALCA
1.1.   Investitor
	1.


	Naziv investitorja:
	OBČINA AJDOVŠČINA

	2.


	Naslov:
	Cesta 5. maja 6/a

	3.


	Poštna številka in pošta:
	5270 Ajdovščina

	4.


	Odgovorna  oseba:
	Župan Marjan Poljšak

	
	Žig in podpis:
	

	5.


	Telefon:
	O5/365 91 00

	6.


	Fax:
	O5/365 91 33

	7.


	Spletna stran:
	www.ajdovscina.si

	8.


	E-pošta:
	obcina@ajdovscina.si

	9.


	Matična številka:
	5879914

	10.


	Davčna številka:
	SI 51533251

	11.


	Podračun enotnega Zakladniškega računa Občine Ajdovščina:
	01201-0100014597

	12.


	Naziv banke:
	Uprava za javna plačila (preko Banke Slovenije)

	13.


	Sedež banke:
	Trg E. Kardelja 1

	14.


	Avtor DIIP in kontaktna oseba:
	Alenka Čadež Kobol, vodja oddelka za investicije, gospod.in GJS

	
	Žig in podpis:
	

	15.


	Telefon:
	O5/365 91 29

	16.


	Fax:
	O5/365 91 33

	17.


	E-pošta:
	alenka.kobol@ajdovscina.si


1.2. Upravljalec 

	1.


	Naziv investitorja:
	Komunalno stanovanjska družba d.o.o. AJDOVŠČINA

	2.


	Naslov:
	Goriška cesta 23 b, Ajdovščina 

	3.


	Poštna številka in pošta:
	5270 Ajdovščina

	4.


	Odgovorna  oseba:
	Direktor Luka Jejčič

	
	Žig in podpis:
	

	5.
	Telefon:
	O5/365 97 00

	6.


	Fax:
	O5/366 63 142

	7.


	E-pošta:
	ksda.jejcic@siol.net


1.3. Določitev strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije

	1
	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	Alenka Čadež Kobol, Vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe 

	2
	Odgovorna oseba za izvajanje investicije


	Alenka Čadež Kobol, Vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe 

	3
	Odgovorna oseba za vodenje investicije v obdobju poslovanja


	Luka Jejčič, direktor KSD


2.    ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1. POVZETEK OBSTOJEČEGA STANJA

Pobuda za izgradnjo logističnega centra je bila podana v letu 2005 in je rezultat interesa številnih institucij, katerih delovanje mora potekati usklajeno. Oblikovanje logističnega centra so podprli Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Občina Ajdovščina, Civilna zaščite RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Uprava RS za civilno letalstvo, Izpostava Uprave za zaščito in reševanje Nova Gorica, Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, Prostovoljno gasilsko društvo Ajdovščina, Aeroklub Josip Križaj in Civilna zaščite Občine Ajdovščina.

Skupna pobuda ter dispozicija pozidave območja je bila potrjena na Svetu Občine Ajdovščina 30. 6. 2006. Potrjena dispozicija je bila tudi osnova za pričetek priprave gradbeno-projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture logističnega centra.

V območju logističnega centra Ajdovščina so predvideni trije objekti: izgradnja Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, Policijska postaja ter objekt za potrebe regijskega centra in štaba civilne zaščite. 

Poglavitne naloge Logističnega centra Ajdovščina:

Varnostno zaščitna funkcija:

- skladno delovanje Gasilsko reševalnega centra in Policije,
- krajši odzivni časi ter učinkovitejše intervencije zardi izboljšane geostrateške lege služb,
- učinkovita oskrba prebivalstva ob izrednih dogodkih iz skladišča civilne zaščite,
- izboljšani logistično transportni potenciali za posredovanje ob izrednih dogodkih.
Razvojni potenciali:
- zagotavljanje servisih služb letališča,
- oblikovanje učinkovite podporne infrastrukture in služb za izredne razmere.
2.2. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Ugodna geografska lega in obstoječe letališče nudijo možnost lociranja logističnega centra z naslednjimi programi: regijsko skladišče civilne zaščite, policijska postaja, heliodromska baza, gasilsko reševalni center, prostori prostovoljnega gasilskega društva ter občinske gasilske zveze. 
Utemeljenost investicije

Z izgradnjo logističnega centra bi občina poskrbela za pogoje skupnega delovanja regijskih in občinskih služb zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, hkrati pa bi vitalni prostor mesta v nekdanji vojašnici Srečko Kosovel, kjer je bila predvidena gradnja policijske postaje in kjer je centralno skladišče centra za zaščito in reševanje, lahko sprostila za vzgojno izobraževalne ali druge dejavnosti v javnem interesu.

Aeroklub Josip Križaj Ajdovščina je v sled razvoja radijsko vodenih motornih modelov in letalskih maket, leta 1981 zgradil asfaltno stezo (dimenzije 10m x100m) na južnem robu letališča za letenje z navedenimi modeli in maketami. Na navedeni lokaciji bo izgrajena komunalna infrastruktura in objekti, zato je nujno potrebno nadomestiti stezo na drugi lokaciji. Stezo uporabljajo člani modelarske sekcije za izvajanje svojih aktivnosti, ker na travnatih površinah ni možno vzletati in varno pristajati s tovrstnimi modeli.

Prav tako je asfaltacija steze potrebna zaradi organizacije letalskih mitingov z udeležbo najatraktivnejših tovrstnih naprav, kot npr. so reaktivni modeli, kr je nemogoče izvajati na travnati stezi.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
Investicija izgradnje komunalne infrastrukture logističnega centra Ajdovščina je vključena v načrt razvojnih programov občine v letih 2007 in 2008. 

V Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije je v podpoglavju »III/2 Razvoj gospodarske javne infrastrukture« navedeno, da se za potrebe domačega zračnega prometa na nacionalni ravni z navezavo na središča nacionalnega in središča regionalnega pomena razvija javna letališča in heliporte za domači zračni promet ter pri tem upošteva tudi potrebe reševalnih služb.

Območje, na katerem je predvidena izgradnja logističnega centra, je v prostorskem planu Občine Ajdovščina opredeljeno kot pozidljivo območje, na katerem se lahko gradijo infrastrukturni objekti, ki med drugim služijo tudi letališču in letališki infrastrukturi.
Osnovni cilj projekta je ustvariti kvalitetno infrastrukturo za zagotavljanje ustrezne varnosti in zaščite s področja požarne varnosti ter zaščite in reševanja. Cilj projekta je tudi zagotoviti vse pogoje za delovanje vseh služb (Policije, Gasilsko reševalnega centra, civilne zaščite, prostovoljnih gasilcev ter občinske gasilske zveze) na enem mestu ter s tem izkoriščati sinergijske učinke pri poslovanju in posredovanju ob izrednih dogodkih. Z izvedbo investicije bo omogočen tudi nadaljnji razvoj Aerokluba Josip Križaj Ajdovščina – sekcije modelarjev, omogočeno bo prirejanje letalskih mitingov z udeležbo najatraktivnejših tovrstnih modelov in naprav, kot npr. so reaktivni modeli, kar je nemogoče izvajati na travnati stezi.

Z investicijo želimo posamezne službe, ki sedaj delujejo na različnih lokacijah  v mestu združiti na enem mestu in s tem sprostiti površine v mestnem jedru (Policija, GRC) in na območju Univerzitetnega središča Ajdovščina (skladišče Civilne zaščite na Ribniku).

4. VARIANTI  »BREZ«  IN  »Z«  INVESTICIJO

Občina Ajdovščina bo v okviru izgradnje logističnega centra Ajdovščina izgradila skupno komunalno infrastrukturo z novo navezovalno cesto, ki se bo na obstoječe cestno omrežje priključila v križišču obvoznice in stare regionalne ceste Ajdovščina – Nova Gorica pri Avtocentru Bajc v Ajdovščini.

Investicija v Logistični center obsega izgradnjo komunalne infrastrukture z dostopno cesto in priključkom na regionalno cesto ter izgradnjo steze za modelarje.

V priključni cesti dolžine 220 m bodo vgrajeni komunalni vodi, ki se bodo navezovali na komunalno infrastrukturo Poslovno obrtne cone Pod letališčem. Komunalna infrastruktura logističnega centra bo omogočila priklop nove policijske postaje Ajdovščina, ki se bo na območje logističnega centra preselila iz centra mesta Ajdovščina. Policijska postaja, ki ni predmet investicije Logističnega centra Ajdovščina bo obsegala ca 1520 m2 poslovnih površin, ter 1540 m2 urejenih zunanjih površin ter še dodatni 1.700 m2 ostali drugih površin na območju.

Zaradi izgradnje komunalne infrastrukture in objektov v logističnem centru je nujno nadomestiti stezo za potrebe modelarskih mitingov in treningov na drugi lokaciji. Stezo uporabljajo člani modelarske sekcije za izvajanje svojih aktivnosti, ker na travnatih površinah ni možno vzletati in varno pristajati s tovrstnimi modeli. 

Na lokaciji logističnega centra bo v kasnejši fazi izgrajeno nadomestno regijsko skladišče civilne zaščite ter nov gasilsko reševalni center, ki bo vključeval tudi prostore PGD Ajdovščina, Občinske gasilske zveze ter Občinskega štaba civilne zaščite. Izgradnja teh objektov ni predmet tega DIIP-a. 
Varianta »brez investicije« ne predvideva nikakršnih vlaganj v infrastrukturo. Ta varianta onemogoča izgradnjo policijske postaje na tej lokaciji, ki je že pričela s postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja in drugih objektov, ki so planirani v tem območju (lokacija logističnega centra Ajdovščina).
5.     OPREDELITEV  VRSTE  INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
5.1.  VRSTA INVESTICIJE

Na območju logističnega centra bo izgrajena naslednja komunalna infrastruktura:

Cesta

Izgradnja logističnega centra je predvidena ob regionalni cesti R2-444. Nanjo se priključuje preko obstoječega križišča v odseku 0387, km 1,910. V območju logističnega centra se bo izvajal izključno lokalni promet.V območju nove servisne ceste logističnega centra se odstrani humusna plast v debelini najmanj 20 cm. Temeljna tla se nato ustrezno fino planirajo ter  zavaljajo. Zemeljski planum je izveden v ustreznem naklonu, ki bo omogočal odvodnjavanja ob dežju. Pri prekopu čez regionalno cesto se odstrani ter ustrezno deponira asfaltna prevleka. 

Predvidena je naslednja sestava voziščne konstrukcije:



4 cm bitumiziranega  beton BB 0/11s



7 cm bitudrobir BD 0/22



30 cm TD32



kamnito nasutje debeline od 30 do 120 cm

                      
zemljina v podlagi

Priključek na R2-444: 

Priključek je izven naselja. Priključuje se na regionalno cesto R2-444 v odseku 0387, km 1,910.  Vzdolžni sklon priključka proti regionalki znaša 2.22%, vzdolžni sklon regionalke proti priključku pa ocenjujemo na 2%. V območju priključitve je predviden zaokrožitveni radij 500m. Prečni sklon državne ceste in priključka tvorita blago muldo, ki preprečuje odtekanje meteornih vod na državno cesto in zbrane vode, odvaja v bližnji cestni požiralnik.

Priključek je v dolžini 39.6 m  izveden v premi pravokotno na os državne ceste.  Zaokrožitveni radiji robnikov so preverjeni z zavijalnimi krivuljami tovornega vozila s priklopnikom.


Prometna ureditev
Pri izvedbi prometne signalizacije je potrebno upoštevati Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. (UL RS 46/2000).

Za preglednostni trikotnik  je upoštevana preglednost v križišču, kjer je prednost vožnje urejena z znakom II-2 in sicer za tovornjake, hitrost skozi križišče pa je 60 km/h. Iz predložene situacije izhaja, da je zahtevana preglednost zagotovljena.

Prometni znak II-2 se postavi na projektiranem mestu.  Na priključku se zariše  talna oznaka V-9 širine 50 cm. Prometna ureditev znotraj območja obdelave se izvede skladno z projektom.

Obstoječi  komunalni vodi

Ob robu letališča potekata vodovod DN100 ter mednarodni TK kabel. Ob izvajanju del zemeljskih del bo potrebno vse izkope okrog obstoječih vodov vršiti ročno.

Fekalna kanalizacija

Primarna kanalizacija

Izvede se PVC cev DN 200 s poliesterskimi jaški in ustreznimi tesnili. Fekalna kanalizacija je izmed komunalnih vodov, obdelanih v projektu, najgloblje vkopana. Priključuje se na črpališče v obrtni cono Pod letališčem. Vzporedno z  NN, VN ter TK omrežjem je vodena  pod kotom 900 preko regionalne ceste R2-444. 

Meteorna kanalizacija
Skupna prispevna površina pozidanega območja znaša 1.35 ha, od tega se velika večina izliva preko predvidenega meteornega izpusta naravnost v obstoječi propust ki prečka državno cesto. Le manjši del in sicer območje priključka  –0.12 ha- odvajamo naravnost v obcestni jarek ob priključku.

Za vsakega izmed treh samostojnih objektov in sicer nova stavba policije, gasilci ter regijsko skladišče civilne zaščite je predviden samostojen lovilec olj. 

Vodovod

Sklenjeni bosta dve zanki in sicer z vodovodno linijo DN 125 se poveže obstoječi vodovod DN 100, ki poteka čez letališče z  novozgrajenim vodovodom v obrtni coni Pod letališčem. Prečkanje državne ceste se izvede v zaščitni cevi iz BC DN 400. Z drugo vodovodno zanko DN 100 se poveže logistični center. Skladno z zahtevami pravilnika o tehničnih normativih za hidrantna omrežja za gašenje požarov se predvidi postavitev štirih  požarnih hidrantov DN 80 na razdalji  80 m in sicer na način, da bo vsak novozgrajeni objekt oddaljen manj  kot 80 m vsaj od dveh hidrantov. 

NN omrežje

Za napajanje nove razdelile kabelske omarice je potrebn položiti novi samostojni kabel FG7R 4x150mm2 Cu, položen v kabelsko kanalizacijo stigmaflax cev fi 110mm. Kabli bodo varovani z varovalnimi elementi 3x315A. Trasa napajalnega kabla bo potekala od TP OC Gmajna III po novi kabelski kanalizaciji preko novih kabelskih jaškov, do nove omarice RKO-LC ob dovozni cesti predvidenega logističnega centra. 

Javna razsvetljava

Ob obstoječem uvozu za logistični center je posrabljen obstoječi steber JR,ki ga bo potrebno zaradi razširitve cestnega uvoza prestaviti za 4m v smeri proti obstoječi elektro omari. Predvidena je izdelava novega temelja ter postavitev novega stebra h=10m. Ob dostopni poti bo urejena ustrezna javna razsvetljava. 

TK kanalizacija

V logističnem centru se predvidi cevna kanalizacija z navezavo na kabelski jašek ob dovozu objekta OKM. 

Steza za modelarje

Izvedena bo asfaltna steza za potrebe Aerokluba  Josip Križaj Ajdovščina – modelarska sekcija v površini 100 x 10m. 

5.2.   PREDRAČUNSKA VREDNOST  INVESTICIJE  (v EUR)
Predračunska vrednost investicije je izražena v samo stalnih cenah na dan 30.10.2007, ker je predvidena dinamika investiranja krajša od enega leta.

	 
	VRSTA DEL
	Vrednost 
	Vrednost 

	
	
	brez DDV
	z DDV

	1
	Cesta, steza za modelarje
	178.858,66
	214.630,39

	2
	Vodovod
	39.750,00
	47.700,00

	3
	Kanalizacija (meteorna in fekalna)
	88.377,50
	106.053,00

	4
	Elektrika in TK vodi
	30.013,33
	36.016,00

	5
	SKUPAJ GRADNJA 1-4
	336.999,49
	404.399,39

	6
	Nadzor
	2.500,00
	3.000,00

	7
	Projektna dokumentacija 
	9.154,48
	10.985,38

	8
	SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE
	348.653,98
	418.384,77


5.3. VREDNOST INVESTICIJE PO LETIH (v EUR)
	 
	VRSTA DEL
	pred 2007
	leto 2007
	leto 2008
	Skupaj

	1
	Izgradnja komunalne infrastrukture
	0
	28.139,39
	376.260,00
	404.399,39

	2
	Nadzor
	0
	0
	3.000,00
	3.000,00

	3
	Projektna dokumentacija 
	9.713,57
	1.271,81
	0
	10.985,38

	4
	SKUPAJ bruto
	9.713,57
	29.411,20
	379.260,00
	418.384,77


6.     VIRI  FINANCIRANJA 

6.1.   VIRI FINANCIRANJA (v EUR)

[image: image2.emf]LETOleto 2007leto 2008SKUPAJ

OBČINA AJDOVŠČINA        39.124,77           165.260,00           204.384,77     

SVLR - 21. člen ZFO                     -             214.000,00           214.000,00     

SKUPAJ        39.124,77           379.260,00           418.384,77     


Skladno z 21. členom  Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 12/06-ZFO-1, 101/07-Odl.US)  so Občini Ajdovščini za leto 2008 zagotovljena dodatna sredstva za sofinanciranje invesicij v lokalno javno infrastrukturo in investicije posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin, v skupni višini 328.346,10 EUR. Ta sredstva se lahko koristijo le za stroške, nastale v letu 2008. Ker se je izgradnja komunalne infrastrukture pričela že v letu 2007, se izvedena dela v letu 2007 v višini bruto 118.820,28 ne štejejo med upravičene stroške, zato so sredstva s strani SVLR za izgradnjo komunalne infrastrukture planirana v višini 214.000,00 €, kar predstavlja 98% neto vrednosti izvedenih del v letu 2008. 
7.    OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

7.1. Projektna dokumentacija 
DIIP je pripravljen na podlagi podatkov iz projekta KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA LOGISTIČNI CENTER V AJDOVŠČINI, ki ga je izdelala DETAJL d.o.o., Glavni trg 1, Vipava, Marko Lavrenčič, septembra 2006 in pridobljene ponudbe izvajalca del B center d.o.o. Ajdovščina. 
7.2. Potrebna in pridobljena upravna dovoljenja

Za izgradnjo komunalne infrastrukture so že pripravljeni PGD, PZI projekti in pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-154/2007-9-P z dne 13.9.2007. 

7.3.  Opis lokacije
Občina in regija
Občina Ajdovščina; Severno Primorska (Goriška statistična) regija
Mikrolokacija
Ajdovščina; jugozahodni del mesta neposredno ob letališču. Parcelne številke 1109/11, 1109/5 in 1106/1 vse k.o. Vipavski Križ. 
Lastništvo območja
Parcele so trenutno v lasti Ministrstva za obrambo RS. Za izgradnjo komunalne infrastrukture je pridobljena služnostna pravica. 
7.4. Časovni načrt izvedbe investicije po vrstah aktivnosti

	Zap. Št.
	AKTIVNOST
	Trajanje aktivnosti

	1.
	Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca za izgradnjo komunalne infrastrukture
	junij, julij 2007

	2.
	Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture
	september 2007

	3.
	Izgradnja komunalne infrastrukture
	oktober 2007 – maj 2008

	4.
	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	avgust 2008

	5.
	Prenos v upravljanje
	avgust 2008


10.    IZBOR  OPTIMALNE  VARIANTE

Pri izdelavi DIIP-a je bila obdelana le varianta z in brez investicije, ker so tehnične rešitve posledica zakonskih določil, standardov ter projektnih pogojev upravljavcev infrastrukturnih objektov in naprav.

Izvedba investicije komunalne infrastrukture logističnega centra je smiselna in nujna, ker bo prispevala k povečanju varnost ljudi in premoženja, obenem pa omogočila nadaljni razvoj letališča v Ajdovščini.

11. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

Vpliv izvedene investicije na obstoječ poslovanje se izkazuje v povečanju odhodkov amortizacije,kar bo imelo vpliv na ceno storitve odvajanja odpadne vode (kanalščina) in pri storitvi dobave pitne vode (vodarina) Vpliv investicije v javno razsvetljavo in ceste ter pločnike ni izračunan, ker nima neposrednega vpliva na uporabnike, saj dejavnost ne ustvarja prihodkov. 

Lastna cena obratovanja (kanalščina, vodarina) se bo z izvedbo investicije minimalno povečal. 

11.1. Obračun amortizacije

Investicija bo v celoti predana v obratovanje v letu 2008. Amortizacija je sestavni element cene. Pričetek obračunavanja amortizacije je 1.1.2009, uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu z računovodskimi standardi. 

	
	nabavna vrednost
	letna amortizacijska stopnja
	amortizacija letno

	kanalizacija
	109.552
	2,0%
	2.191

	vodovod
	49.274
	2,0%
	985

	Elektrika in TK vodi
	37.204
	5,0%
	1.860

	ceste
	222.354
	5,0%
	11.178

	skupaj projekt
	418.384
	
	16.214

	obstoječe stanje 
	
	
	

	obstoječe poslovanje - dejavnost odvajanja odplak
	
	
	54.535

	obstoječe poslovanje - vodovod
	
	
	340.905


11.2. Oblikovanje prihodkov

Projekt ustvarja prihodke s prodajo storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ter pitne vode medtem, ko ostala komunalna infrastruktura ne ustvarja direktnih prihodkov.

V analizi smo upoštevali sedanje cene storitev ter izračunali vpliv novih stroškov na povečanje cene. Vpliv investicije na stroške kanalščine znaša 0,28 % povečanje, vpliv na vodarino pa 0,15%. Oboje ob predpostavki enakega obsega poslovanja kot v letu 2006.

11.3. Vpliv projekta na obstoječe cene storitev

	podatki za izračun
	
	
	
	

	odvedena odpadna voda m3
	1.560.348
	
	
	

	pitna voda m3
	1.677.914
	
	
	

	obstoječa cena
	
	
	
	

	odvajanje odpadne vode €
	0,3491
	
	
	

	pitna voda €
	0,3776
	
	
	

	
	amortizacija letno

€
	povečanje amortizacije  na sedanje stanje
	povečanje stroškov/enoto €/m3
	vpliv na obstoječo ceno

	kanalizacija
	2.191
	4,0%
	0,001
	0,28%

	vodovod
	985
	0,2%
	0,0005
	0,15%

	Elektrika in TK vodi
	1.860
	-
	
	

	ceste
	11.178
	-
	
	

	skupaj projekt
	16.214
	
	
	


11.4. Finančna ocena projekta

V Republiki Sloveniji je uveljavljeno načelo »povzročitelj plača«, kar pomeni, da obremenitev uporabnikov temelji na merjeni količini uporabljene vode vsakega uporabnika (torej plačajo tisti, ki povzročajo onesnaženje). Povečane stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode pokrivajo uporabniki neposredne skozi zaračunano tarifo.  

Zaradi dejstva, da projekt le delno ustvarja prihodke iz prodaje storitev (kanalščina, vodarina), je finančni rezultat projekta negativen, kar pomeni, da so finančni donosi projekta v ekonomski dobi negativni.

Projekt nima bistvenih vplivov na obremenitev porabnika. 

12. EKONOMSKA analiza

Glede na problematiko obstoječega stanja in cilje projekta, ki izhajajo iz zakonodaje, strateških in operativnih načrtov države je finančni učinek projekta negativen, ekonomska analiza pa vključuje tudi posredne koristi. Ekonomska analiza prikazuje prispevek projekta h gospodarskemu razvoju regije in države, zato upošteva družbene učinke, ne le učinke finančnega poslovanja lastnika infrastrukture.  

Analiza ekonomskih učinkov temelji na predpostavki, da so učinki predmetne investicije bistveno večji od finančnih, ki smo jih že prikazali. 

Cilji predmetnega projekta so:

· varovanje obstoječih in nenadomestljivih vodnih virov,  

· varovanje povodja,

· zmanjšanje posrednih stroškov, ki jih povzroča neprimerno izvedena kanalizacija (poplavljanje),

· izboljšanje stanja komunalne infrastrukture in vpliv na vrednost stavbnih zemljišč (razsvetljava, voziščna konstrukcija),

· zagotavljanje prometne varnosti (ureditev križišča),

· vpliv urejenega okolja na  razvoj letališča. 

Investicija ima nesporno velik pozitiven vpliv na socialno blagostanje prebivalcev.  Negativnih   vplivov, ki bi jih povzročila investicija, nismo analizirali, ker so minimalni.
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OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

	ZADEVA:
	SKLEP O POTRDITVI DIIP – LOGISTIČNI CENTER AJDOVŠČINA – 

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	GRADIVO PRIPRAVIL:
	Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

	PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA:
	Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe


Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 16. redni seji dne 27. 03. 2008  obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA

OBČINA AJDOVŠČINA

      OBČINSKI SVET

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na ….. redni seji dne ……..  sprejel: 

SKLEP O POTRDITVI  DIIP 

LOGISTIČNI CENTER AJDOVŠČINA- 

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP logistični center Ajdovščina - izgradnja komunalne infrastrukture, številka 351-82/2007 z dne 30.10.2007.
Številka:  351-82/2007
Datum: 

ŽUPAN
Marjan Poljšak, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP. 

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

Skladno z 21. členom  Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 12/06-ZFO-1, 101/07-Odl.US)  so Občini Ajdovščini za leto 2008 zagotovljena dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicije posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin, v skupni višini 328.346,10 EUR. Ta sredstva se lahko koristijo le za stroške, nastale v letu 2008. Ker se je izgradnja komunalne infrastrukture pričela že v letu 2007, se izvedena dela v letu 2007 v višini bruto 118.820,28 ne štejejo med upravičene stroške, zato so sredstva s strani SVLR za izgradnjo komunalne infrastrukture planirana v višini 214.000,00 €, kar predstavlja 98% neto vrednosti izvedenih del v letu 2008.
Kljub temu, da je občinski svet na seji junija 2007 že sprejel investicijski program, katerega del je bila tudi izgradnja komunalne infrastrukture, moramo za potrebe prijave na sredstva SVLR priložiti DIIP, ki mora biti finančno usklajen s sprejetim proračunom.

 S sprejemom sklepa o potrditvi DIIP bo omogočena oddaje prijave na povabilo SVLR k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih sredstev, v skladu z določili 21. člena ZFO-1. 
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Občina Ajdovščina ima v svojem proračunu za leto 2008 za izgradnjo komunalne infrastrukture v logističnem centru planirana lastna proračunska sredstva, ki jih sedaj namenjamo za druge investicije, zato je potrebno z rebalansom uskladiti proračunske postavke. 
Pripravila:

Alenka Čadež Kobol






ŽUPAN
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		LETO		leto 2007		leto 2008		SKUPAJ

		OBČINA AJDOVŠČINA		39,124.77		165,260.00		204,384.77

		SVLR - 21. člen ZFO		- 0		214,000.00		214,000.00

		SKUPAJ		39,124.77		379,260.00		418,384.77






