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Cesta 5. maja, 14,

5270 AJDOVŠČINA

Tel. 05/3644722, Fax. 05/3644723

e-mail: zavodzasport.ajdovscina@siol.net

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta:

SANACIJA ZIMSKEGA BAZENA

Odgovorna oseba investitorja: Robert Krkoč, direktor Zavoda za šport

1. UVOD

Investicijski program za sanacijo zimskega bazena v ŠC Police, ki ga je Občinski svet sprejel 30.6.2005  2005, se novelira s ponovno oceno investicije.

Investicijski program se dopolni:

· v  5.2. poglavju, ki določa površine prostorov,

· v  5.3. poglavju, ki določa vrednost investicije, 

· v  5.4. poglavju, ki določa terminski plan izvedbe investicije in vire financiranja,
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE :

5.2. poglavja: 

SPECIFIKACIJA POVRŠIN
Prvotno je sanacija zajemala tudi ureditev fitnesa ter pripadajočih sanitarij in garderob.  Z novelacijo investicijskega programa to ni več predmet investicije.  

	B: PRITLIČJE
	 

	· predprostor bazena in fitnesa
	54,50 m2

	· fitnes
	178,00 m2

	SKUPAJ:
	232,50 m2 


5.3. poglavje : 
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, DOLOČITEV VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

	 
	Vrsta del
	Vrednost po sprejetem invest.programu v SIT
	Ponudbena vrednost 

v SIT
	Razlika

v SIT

	1
	Gradbena dela
	33.128.234 
	31.037.909
	-2.090.325

	2
	Obrtniška dela
	45.424.788
	40.495.872
	-4.928.916

	3
	Strojne instalacije
	32.430.552
	45.114.846
	+12.684.294

	4
	Elektro instalacije
	  6.000.000 
	  7.140.000
	  +1.140.000

	5
	Oprema - prezračevanje
	18.619.776 
	26.795.155
	+8.175.379

	6
	Projektna dokumentacija
	0
	7.711.200
	+7.711.200

	 
	SKUPAJ
	135.603.350
	158.294.982
	+22.691.632


Vrednost skupaj /m2 = 134.670 sit/m

5.4.  poglavje: 
TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Investicijska naložba bo predvidoma realizirana po naslednji dinamiki, prilagojena  bo dinamiki zagotavljanja planiranih finančnih virov sredstev.

	 Podpis izvajalske pogodbe
	september 2005

	 Projektna dokumentacija
	oktober     2005

	 Pričetek gradnje
	oktober     2005

	 Gradbeno dovoljenje

	maj           2006

	 Zaključek gradbeno obrtniških del
	maj           2006

	uporabno dovoljenje
	maj           2006


TERMINSKI PLAN VLAGANJ PO VIRIH SREDSTEV  
Terminski plan vlaganj po virih sredstev se spremeni  glede na višino sredstev, ki jih mora v letu 2006 zagotoviti  Občina Ajdovščina in glede dinamike vlaganj. Zaradi mogočega prenosa sredstev Fundacije za šport odobrenih za leto 2007 v leto 2006 je sanacija izvedljiva v krajšem času kot je bilo prvotno predvideno.  

	VIRI
	Celotna vrednost investicije v sit
	Dinamika vlaganj po letih – STALNE CENE v sit

	 
	 
	2005
	2006

	Celotna vrednost investicije z DDV
	  158.294.982  
    
	52.697.340
	105.597.642 

	Lastna finančna sredstva Občine Ajdovščina 
	93.577.642
	31.000.000
	62.577.642

	Drugi viri financiranja- Ministrstvo za šolstvno znanost in šport  
	21.020.000
	10.000.000
	11.020.000

	Drugi viri financiranja- Fundacija za šport  
	40.000.000
	10.000.000
	30.000.000

	Lastna finančna sredstva Zavoda za šport 
	 3.697.340
	  1.697.340
	   2.000.000


Novelacijo invest. programa pripravil:

- Robert Krkoč, direktor
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OBČINA AJDOVŠČINA
Svet Občine Ajdovščina
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina@ajdovscina.si

Na osnovi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, 2/2002) je Svet Občine Ajdovščina na svoji seji dne ______________ sprejel naslednji 

SKLEP O POTRDITVI 

NOVELACIJE INVESTIJSKEGA PROGRAMA 

SANACIJA ZIMSKEGA BAZENA

POSTOPEK OBRAVNAVE  od dne do dne: 

Datum sklepa:

Številka sklepa: 
ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

 OBRAZLOŽITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA:

SANACIJA ZIMSKEGA BAZENA

Dne 30.6.2005 je občinski svet sprejel investicijski program za sanacijo zimskega bazena v Ajdovščini.   

Po sprejetem programu je bila predvidena višina investicije 135.603.340 sit , ki je obsegala :

prenovo zimskega bazena v športnem centru Police skupaj s prenovo strehe, bazenske tehnike, ogrevanja in zračenja, delna ureditev garderob in recepcije ter ureditev ločenega prostora za fitnes. Fitnesu se nameni območje, ki se za funkcioniranje zmanjšanega bazena ne rabi več.

Varianta je vsebovala sanacijo zimskega bazena v manjši 20 x 9,20 m velik bazen, prekritje dela bazena in izrabo nastalega prostora za fitnes velikosti 178 m2,  oz. izrabo večnamenskega prostora za druge športne aktivnosti.  

V mesecu juliju smo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca, pri katerem smo pogojevali oddajo del na funkcionalni ključ. Pridobili smo 2 ponudbi in sicer: 

Primorje d.d. Ajdovščina



166 sit

Final d.d. Nova Gorica




172 sit

Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik Primorje d.d. Ajdovščina. 

Ker so bile vse ponudbe višje od sprejetega investicijskega programa smo z izbranim izvajalcem  pregledali ponudbo ter opravili racionalizacijo z določenimi spremembami v popisih. Iz ponudbe smo izvzeli gradbena dela za usposobitev prostorov fitnesa ter površine fasad. Sami smo poiskali vzporedno ponudbe za izvedbo strojnih instalacij brez bazenske tehnike, ki pa se ni bistveno razlikovala od prvotne ponujene cene. Po večkratnih usklajevanjih z ponudnikom smo pridobili ponudbo za vrednost 158.294.982 sit. 

Utemeljitev razlik:

· gradbeno obrtniška dela : v ponudbeni vrednosti niso vključena dela v prostorih fitnesa, zaradi neustrezne izolacije pa je dodana toplotno izolacijska zaščita vzhodne fasade s pločevino, ki je tudi pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

· strojne instalacije in prezračevanje – v prvotnem popisu ni bila predvidena zamenjava prezračevalnih kanalov, ampak le menjava klimata. Po temeljitem pregledu s strani neodvisnih strokovnjakov pa se je pokazala nuja za celotno rekonstrukcijo vodovodne instalacije, ogrevanja in prezračevanja bazena ter spremljajočih prostorov. Zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja je bilo potrebno objekt urediti z vidika požarne varnosti, toplotne izolacije, kar posledično podraža investicijo (dodatna požarna stena, požarna vrata, protipožarna zaščita strešne konstrukcije, uporaba dražjih negorljivih materialov). Pri bazenski tehniki ni cenovnih odstopanj od predvidenih. 

· Projektna dokumentacija – prvotno je bilo planirano investicijo izvajati brez projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in sicer z lokacijsko informacijo, vendar je bila taka izvedba s strani izvajalca nesprejemljiva in je tudi pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

PREGLEDNICA RAZLIKE V CENI GLEDE NA SPREJETI INVESTICIJSKI PROGRAM
	 
	Vrsta del
	Vrednost po sprejetem invest.programu v SIT
	Ponudbena vrednost 

v SIT
	Razlika

v SIT

	1
	Gradbena dela
	33.128.234 
	31.037.909
	-2.090.325

	2
	Obrtniška dela
	45.424.788
	40.495.872
	-4.928.916

	3
	Strojne instalacije
	32.430.552
	45.114.846
	+12.684.294

	4
	Elektro instalacije
	  6.000.000 
	  7.140.000
	  +1.140.000

	5
	Oprema - prezračevanje
	18.619.776 
	26.795.155
	+8.175.379

	6
	Projektna dokumentacija
	0
	7.711.200
	+7.711.200

	 
	SKUPAJ
	135.603.350
	158.294.982
	+22.691.632


Pripravila:

Robert Krkoč

Alenka Čadež Kobol






ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.
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