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PREDLOG SKLEPA 
 
OBČINA AJDOVŠČINA 
      OBČINSKI SVET 
 
Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02, 
41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na …. redni seji dne ……..  
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SKLEP O POTRDITVI  DIIP  
 

KANALIZACIJA DOLGA POLJANA 
 
 

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje dokument identifikacije investicijskega 
projekta DIIP : Kanalizacija Dolga Poljana št. 351-577/04, izdelan v marcu 2009. 
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Datum:  
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OBRAZLOŽITEV: 
 

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja: 
 
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno za 
investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € izdelati DIIP in investicijski program.  

 
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa: 
 
Naselje Dolga Poljana nima urejenega kanalizacijskega sistema. V naselju so zgrajeni le 
posamezni odseki pretežno meteorne kanalizacije, za kar pa ne obstaja kataster. 
Občina Ajdovščina je s pomočjo programa ISPA v letih 2004 ter 2005 zgradila primarni 
navezovalni kolektor VZHOD do CČN Ajdovščina. V podpisanem finančnem memorandumu 
se je Občina zavezala, da bo zagotovila, da se bodo na kolektor  do leta 2012 priključila 
naselja Žapuže, Dolga Poljana ter Budanje  s skupno obremenitvijo cca 2000 PE. 
 
V prijavi na sredstva ISPA ter v potrjenem investicijskem programu sta bili v Študiji 
izvedljivosti obdelani dve varianti izvedbe projekta in sicer varianta z navezavo naselja Dolga 
Poljana na CČN Ajdovščina, druga varianta pa je bila izgradnja samostojne ČN Dolga 
Poljana oziroma skupne ČN za Dolgo Poljano in Budanje. Študija je pokazala, da je najbolj 
optimalna navezava naselja CČN Ajdovščina, kar se bo tudi izvedlo. 
 
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa: 
 
V proračunu so zagotovljena sredstva  v zadostni višini za izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja, zato sprejetje DIIP nima na proračun finančnih posledic.  
 
Pripravila: 
Peter Kete 
Alenka Čadež Kobol      
 
 
 

ŽUPAN 
Marjan Poljšak, s.r. 
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1. IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA 
 
 
1. Naziv: Občina Ajdovščina 
2. Naslov: Cesta 5.maja 6a,  5270 Ajdovščina 
3. Odgovorna oseba: Marjan Poljšak, župan 
4. Telefon: 05/3659100 
5. E mail: obcina@ajdovscina.si 
6. Fax: 05/3659130 
7. Matična številka: 5879914 
8. Davčna številka: 5153325 
9. Poslovna banka: Banka Slovenije 
10. Transakcijski račun št.: 01201-0100014597 
 
Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost 
prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev. 
Občina je nastala leta 1994, ter vključuje 45 naselij organiziranih v 26 krajevnih skupnosti. 
Občina Ajdovščina leži na zahodnem delu Slovenije, v Zgornji Vipavski dolini, na strateško 
zelo pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v osrednjo Slovenijo. Občina zajema 
350 km2 in ima 18.095 prebivalcev. 
 
Investitor  je Občina Ajdovščina. 
 
Osnovne naloge občine so: 
 

• sprejemanje predpisov na normativnem področju, 
• pridobivanje in razpolaganje z vsemi vrstami premoženja, zagotavljanje sredstev za 

svoje delovanje, 
• s svojimi ukrepi spodbuja gospodarski razvoj občine, skrbi za varstvo kulturne in 

naravne dediščine, urejanje lokalnega prometa, za požarno varnost, za varstvo zraka, 
tal, vodnih virov, zagotavlja javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih ter meteornih 
voda 

• zagotavlja javni red in mir, organizira nadzorstvo naj javnimi prireditvami, gasilstvo in 
zaščito, pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč, organizira komunalni 
nadzor, mrliško ogledno službo, 

• ustanavlja javne zavode in javna ter druga podjetja, jih vodi in izvaja druge naloge 
ustanovitelja, 

• opravlja zadeve s katerimi omogoča občanom uresničevanje pravic posrednega in 
neposrednega odločanja o zadevah lokalne samouprave, 

• s posamičnimi akti odloča o postopku neposrednega izvrševanja zakonov in drugih 
na zakonu temelječih predpisov o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, 

• sklepa pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o najemu, 
zakupu, hipoteki in drugih obremenitvah nepremičnin, o koncesijah, o uporabi 
občinskih javnih površin in občinskega javnega dobra, s katerim upravlja i o drugih 
razmerjih  v katere vstopa občina, 

• opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe, 
• opravlja tudi vse druge upravne in z njimi povezane strokovne naloge iz lastne 

pristojnosti.  
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1.1. Opredelitev  uporabnikov  investicije 
 
Uporabniki investicije bodo vsi prebivalci Dolge Poljane, ki bodo priključeni na kanalizacijo.  
 
Dolga Poljana je vas s 303 prebivalci. Leži na prisojni strani Vipavske doline med Ajdovščino 
in Vipavo. Nad vasjo leži daleč po dolini vidna podrta gora, pobočje polno velikih skal. Je 
tipična vipavska vas, kjer pozimi prav rada brije vipavska burja, poleti pa je prav 
sredozemsko vroče, oboje pa daje pečat človeku, ki se je zakoreninil na tej  plahti zemlje. 
Na vasi obstoja le še ena velika in le še tri manjše kmetije, nekaj obrti, ostalo prebivalstvo je 
zaposleno drugje. Imajo nekaj vzrejevalcev konj, med njimi tudi takega ki s svojim vzrejnim 
naraščajem dosega šampionske rezultate. V vasi živi tudi večji čebelar. 
Med večje projekte, ki so se izvajali sodi izgradnja novega vodovodnega omrežja, ki je 
poenotila oskrbo z vodo po celi vasi. Pomemben projekt za vas je bil tudi kot prvo nakup 
zemljišča in nato izgradnja novega športno rekreacijskega centra v Martinšah, kjer je že stalo 
balinišče. Obnovljena in na novo urejena je bila javna razsvetljava v vasi. Pomembna 
pridobitev je tudi razširitev glavne dovozne ceste v Dolgo Poljano. 
 
1.2. Določitev strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in 
izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije 
 
1. Odgovorne osebe za pripravo 

investicijskih dokumentov 
Peter Kete, Alenka Čadež Kobol  

2. Odgovorna oseba za 
izvajanje investicije 

Peter Kete 

 
1.3. Določitev upravljavca  
 
Naziv KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o., Ajdovščina 

Naslov Goriška cesta 23 b, 5270 AJDOVŠCINA  
Telefon 05 / 365-97-00 
Telefax 05 / 366-31-42 
E-mail ksda.tajnistvo@siol.net 
Odgovorna oseba: Klavdij Skrt, direktor 
 
Po zakonu o lokalni samoupravi (ur.list RS 72/93) so občine na različne načine zagotovile 
izvajanje dejavnosti odvajanja odplak. 
 
Za izvajanje gospodarskih javnih služb vodooskrbe, kanalizacije in čiščenja odpadnih voda, 
je občina Ajdovščina, kot lastnica vse infrastrukture, pooblastila Komunalno stanovanjsko 
družbo, ki  je nastala na podlagi lastninskega preoblikovanja iz Komunalno stanovanjskega 
podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1991 kot javno podjetje. Sedež podjetja je v Ajdovščini, 
Goriška c. 23/b 
 
Osnovne dejavnosti – gospodarske javne službe: 

− oskrba naselij s pitno vodo, 
− odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
− zbiranje, odvažanje in odlaganje komunalnih odpadkov, 
− vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin, 
− vzdrževanje parkov, zelenic in drugih zelenih površin, 
− pokopališka in pogrebna dejavnost, 
− upravljanje s stanovanji, 
− vzdrževanje plinovoda, 
− druge komunalne dejavnosti. 
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Podjetje opravlja še dodatne dejavnosti, ki so tržne. 
− gradnja, rekonstrukcija in popravilo vodovodov in kanalizacije, 
− vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih poslovnih stavb, 
− analiziranje odpadnih vod, 
− priprava in vodenje investicij in inženiringa za potrebe opravljanja dejavnosti 

gospodarskih javnih služb. 
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
 
2.1. Povzetek  obstoječega stanja 

 
Naselje Dolga Poljana se nahaja vzhodno od mesta Ajdovščina in sicer med naselji Žapuže 
in Budanje. 
Obravnavano območje naselja Dolga Poljana obsega poleg osrednjega dela naselja še 
zaselke Kamence in Doušce, ki ležijo nekoliko južneje. 
Naselje se nahaja na nadmorski višini od 105  do 190 m.n.m..   Pri oceni prispevnega 
območja izhajamo iz podatkov projekta »Kanalizacija Ajdovščina, zbirni kanali vzhod, zahod 
in jug« . Obravnavano območje obsega cca 8.5 ha poseljenih površin s 300 prebivalci. 
Po pregledu  situacije komunalnih naprav lahko ugotovimo, da bo pri gradnji potrebno zelo 
paziti na obstoječe komunalne vode in sicer: vodovod, javno razsvetljavo in 
telekomunikacijske vode. 
V predhodnih fazah je že bil zgrajen primarni sekundarni kanalizacijski kolektor, ki bo 
odpadne vode odvajal na CČN Ajdovščina. 
 
2.2. Razlogi za investicijsko namero 
 
Naselje Dolga Poljana nima urejenega kanalizacijskega sistema. V naselju so zgrajeni le 
posamezni odseki pretežno meteorne kanalizacije, za kar pa ne obstaja kataster. 
Fekalne vode iz objektov so speljane v greznice ali direktno v potoke in ostale površinske 
odvodnike, kar ogroža sanitarno higienske razmere. 
Pri gradnji nove kanalizacije bo potrebno ob križanjih z ostalimi vodo izkope vršiti ročno. 
 
 
3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE IN PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 
 
Cilji načrtovane investicije so: 
 
� varovanje obstoječih in nenadomestljivih vodnih virov, ki napajajo vodovode celo preko 

slovenske meje  
� ohranjanje poseljenosti podeželja, razvoj turizma (dohodkovni vplivi), 
� ohranjanje zdravja, višji življenjski standard (manj izražen dohodkovni vpliv), 
� vzpostavljene bodo ekološke razmere, ki jih dojemamo kot lepše in ki nam dajejo večje 

estetske užitke.  
� zmanjševanje onesnaženosti voda, kamor izteka kanalizacija, 
� izboljšana bo biotska raznovrstnost flore in favne, 
� zaradi opuščanja pretočnih  greznic in obnove kanalizacijskega sistema se bo zmanjšalo 

onesnaževanje podtalnice s toksičnimi snovmi patogenimi mikroorganizmi. Podtalnica na 
območju mesta bo bolj primerna za zalivanje vrtov. Tveganje za kontaminacijo vrtnin bo 
manjše. 

� povečala se bo vrednost zemljišč in omogočila pogoje  za razvoj novih gospodarskih in 
negospodarskih dejavnosti (saj le ti ne bodo onesnaževali okolja z neočiščenimi 
komunalnimi vodami). 
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Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Investicija je skladna z: 
 
1. Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št.32/93,1/96, 41/04), 
2. Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list, št.32/93), 
3. Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list 
RS, št. 105/02, 50/04). 
 
Razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja določa predvsem Nacionalni 
program varstva okolja na področju politike varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/89), v 
nadaljevanju NPVO, Strategija gospodarskega razvoja Slovenije in Državni razvojni program 
za obdobje 2007-2013. 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO) sledi usmeritvam, ki jih daje 6. okoljski akcijski 
program.  
Na podlagi izvedenega postopka identifikacije so bili problemi v okolju razvrščeni po pomenu 
in iz njih izpeljani osnovni strateški cilji kot podlaga za izdelavo akcijskega programa. 
Cilji sami in njihova razvrstitev po pomenu so seveda predmet preverjanja in dopolnjevanja v 
procesu sprejemanja in spremljanja izvajanja Nacionalnega programa varstva okolja. 
  
Na podlagi okoljskih problemov ter ob upoštevanju strateških prednosti Slovenije v 
evropskem prostoru so v NPVO določeni prednostni cilji na področju varstva okolja.  
  
Predmetna investicija je usklajena tudi z Operativnim programom razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture (OP) za obdobje 2007 – 2013, točka 3.2. Na osnovi splošnega cilja 
OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture je opredeljena strategija področja varstva 
okolja, katere cilj je z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za 
trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje. 
 
Obravnavani projekt se sklada tudi z Regionalnim razvojnim programom Severne Primorske 
(Goriške statistične regije) 2007 – 2013. V njem so opredeljeni cilji razvojih prioritet, 
obravnavana tematika spada pod program 5.2. »Optimalno varstvo okolja«, ki se nanaša na 
trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter uravnoteženo in kvalitetno infrastrukturno 
opremljenost regije, poudarek je na učinkovitih javnih storitvah.  
Izradnja kanalizacijskega omrežja sodi pod ukrep 5.2.4 »Odvajanje in čiščenje odpadne in 
padavinske vode«. 
 
Veljavni akti občine Ajdovščina  
 
1. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina (Uradno glasilo Nova Gorica 

št.5/96, 19/97), 
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 

38/01, 65/06, 101/06, 105/06), 
3. Sklep številka 352-18/2000 z dne 1.6.2007 glede določitve cene priključka na javno 

kanalizacijsko omrežje. 
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4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE 
»BREZ« INVESTICIJE OZIROMA VARIANTE »Z »INVESTICIJO  

 
 
Varianta z investicijo  
 
Z izvedbo investicije sledimo ciljem operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode tako na državnem kot na občinskem nivoju. 
 
Z izvedbo investicije bomo na CČN Ajdovščina priključili dodatnih 300 PE. CČN Ajdovščina 
je namreč z zmanjševanjem porabe vode v mestu Ajdovščina postala predimenzionirana. 
 
Občina Ajdovščina je s pomočjo programa ISPA v letih 2004 ter 2005 zgradila primarni 
navezovalni kolektor VZHOD do CČN Ajdovščina. V podpisanem finančnem memorandumu 
se je Občina zavezala, da bo zagotovila, da se bodo na kolektor  do leta 2012 priključila 
naselja Žapuže, Dolga Poljana ter Budanje  s skupno obremenitvijo cca 2000 PE. 
 
V prijavi na sredstva ISPA ter v potrjenem investicijskem programu sta bili v Študiji 
izvedljivosti obdelani dve varianti izvedbe projekta in sicer varianta z navezavo naselja Dolga 
Poljana na CČN Ajdovščina, druga varianta pa je bila izgradnja samostojne ČN Dolga 
Poljana oziroma skupne ČN za Dolgo Poljano in Budanje. Študija je pokazala, da je najbolj 
optimalna navezava naselja CČN Ajdovščina, kar se bo tudi izvedlo. 
 
 
Varianta brez investicije:  
 
Neizvedba investicije pomeni ohranjanje  obstoječega stanja, kar pa je v nasprotju z okoljsko 
strategijo Republike Slovenije, ki se je zavezala izpolnjevati cilje okolje varstvene politike EU, 
zlasti ohranjanje, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja. 
Varianta brez investicije tudi pomeni odstopanje od sprejetih obvez, ki jih je občina sprejela s 
potrditvijo IP za sredstva ISPA v letih 2003 do 2005 v vrednosti 2.547.714 EUR. Posledično 
to pomeni, da bi Občina Ajdovščina morala ta sredstva v celoti ali delno  vračati zaradi 
neizpolnjevanja ciljev. 
 
 
 
5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH  

 
 

5.1 Opredelitev faz izvedbe projekta 
 
Investicija se bo izvajala fazno. 
 
1. faza  
S sistemom sekundarne kanalizacije se navezujemo na že zgrajeni kanalizacijski kolektor, ki 
bo odpadne vode odvajal na zbirni kanal Zahod. 
V prvi fazi bodo zgrajeni naslednji odseki: 
Kanal A bo odvajal odpadne vode zaselka Kamence.  
Kanal C odvaja centralni del vasi. Poteka od križišča glavne  ceste v Dolgo Poljano ter 
odcepa proti Kamencam proti centru vasi, kjer se cepi,del poteka mimo kapelice proti V ter 
SV delu vasi, del pa odvaja S del vasi nad kapelico.  
Kanal D odvaja SZ del vasi  mimo hiše krajevne skupnosti po cesti, ki vodi proti rezervoarju. 
Kanal E odvaja SZ zahodni del vasi, ki ga ne moremo navezati na kanal D. 
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2. faza  
 
Zaradi težav z urejanjem služnosti smo izgradnjo kanala B preselili v drugo fazo, ki bo 
zgrajena predvidoma v letu 2010. V letu 2009 bo potrebno zagotoviti projektno 
dokumentacijo za kanal B. 
Kanal B  bo odvajal odpadne vode JV del naselja v smeri proti Budanjam. Začne se v 
obstoječem jašku na poljski poti proti Kamencam, od prečka travnik v smeri proti zahodu ter 
naveže komunalne odpadne vode naseljenega  območja nad novo zgrajenim igriščem. 
V sklopu izgradnje sekundarnega omrežja 1. in 2. faze se bodo vzporedno izvajali tudi 
priključki do posameznih objektov vsem zainteresiranim uporabnikom, ki bodo v roku 
podpisali pogodbe  za izvedbo priključka. V 1. in 2. fazi je predvidena izgradnja 115 
priključkov.  
 
 
5.2. Vrednost investicije 
 
Vrednost investicije je določena na podlagi projektantske ocene stroškov, ki izhaja iz 
ponudbe izbranega ponudnika CPG d.d.. 
Pri oceni investicije smo upoštevali dejstvo, da bo investicijo izvajala KSD, zato smo pri oceni 
stroškov za izvedbo sekundarne kanalizacije  odbili DDV. 
 
5.2.1. Vrednost investicije po stalnih cenah 
 
Tabela 1 : Vrednost investicije po stalnih cenah  
(z vključenim DDV pri oceni stroškov za izvedbo priključkov) – februar 2009 
 
FAZA 1: 
Vrsta del Vrednost v EUR 
Dokumentacija, zemljišča 15.000,00 
Priključki 160.020,00 
Kanalizacija-sekundarji 225.000,00 

SKUPAJ 400.020,00 
 
FAZA 2: 
Vrsta del Vrednost v EUR 
Priključki 108.813,00 
Kanalizacija-sekundarji 153.000,00 

SKUPAJ 261.813,00 
 
5.2.2. Vrednost investicije po tekočih cenah 
 
Pri izračunu investicijske vrednosti po tekočih cenah so ocenjene podražitve s stopnjo 
inflacije, ki je opredeljena v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2008 (UMAR, september 
2008) in znaša 3,0% (za leto 2010). 
 
FAZA 1 
Vrsta del Vrednost v EUR 
Dokumentacija, zemljišča 15.000,00 
Priključki 160.020,00 
Kanalizacija-sekundarji 225.000,00 
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SKUPAJ 400.020,00 
 
FAZA 2 

Vrsta del Vrednost v EUR 
Priključki 112.077,39 
Kanalizacija-sekundarji 157.590,00 
SKUPAJ 269.667,39 
 
 
5.3. Potrebna investicijska dokumentacija 
 
Skladno  z Uredbo o enotno metodologiji za izdelavo programov za javna naročila 
investicijskega značaja (Ur.list RS 60/06) je potrebno za investicijske projekte nad vrednostjo 
500.000 EUR izdelati naslednje investicijske dokumente:  

- DIIP - dokument identifikacije investicijskega programa, 
- IP – investicijski program.  

 
 
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 
6.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP 
 
- Projektna dokumentacija PGD-PZI, ki jo je izdelalo podjetje Detajl d.o.o., Vipava 
- Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2008/2012 
- Proračun Občine Ajdovščina za leti 2009, 2010  
- Ponudba ponudnika CPG d.d. 
 
6.2. Navedba in opis lokacije 
 
Naselje Dolga Poljana se nahaja vzhodno od mesta Ajdovščina in sicer med naselji Žapuže 
in Budanje. 
Obravnavano območje naselja Dolga Poljana obsega poleg osrednjega dela naselja še 
zaselke Kamence in Doušce, ki ležijo nekoliko južneje. 
Naselje se nahaja na nadmorski višini od 105  do 190 m.n.m..   Pri oceni prispevnega 
območja izhajamo iz podatkov projekta »Kanalizacija Ajdovščina, zbirni kanali vzhod, zahod 
in jug« . Obravnavano območje obsega cca 8.5 ha poseljenih površin s 300 prebivalci. 
 
6.3. Veljavna planska in urbanistična dokumentacija: 

 
-Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina  
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini 
Ajdovščina . Kartografski del: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje občine Ajdovščina 

Poseg je usklajen z veljavnim prostorskim aktom. 
 
6.4. Vrsta varovanja oziroma omejitve: 
 
-območje vodotoka 
-območje varovanja kulturne dediščine 
 
6.5. Vplivi na okolje v času gradnje investicije 
 
Poseg razen kot prostorska omejitev ne bo  imel nobenih negativnih vplivov na okolico. 
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6.6. Obseg in specifikacija naložbe 
 
 
Investicija vključuje izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije in hišnih priključkov za naselje 
Dolga Poljana.  Z izgradnjo sistema se bo naselje navezalo na že zgrajeni primarni 
kanalizacijski kolektor, ki bo odpadne vode odvajal na zbirni kanal Zahod do CČN 
Ajdovščina. 
 
V prvi fazi bodo zgrajeni nasle, kanal C za centralni del vasi, kanal D za SZ del vasi ter kanal 
E za SZ del vasi.  cepi,del poteka mimo kapelice proti V ter SV delu vasi, del pa odvaja S del 
vasi nad kapelico.  
V drugi fazi bo izgrajen kanal B za JV del vasi v smeri proti Budanjam.   
 
Tabela 2:  Obseg in specifikacija naložbe – po tekočih cenah   
 
FAZA 1 ter FAZA 2 

Vrsta del Vrednost v EUR 
Dokumentacija, zemljišča 15.000,00 
Priključki 272.097,39 
Kanalizacija-sekundarji 382.590,00 
SKUPAJ 669.687,39 
 
 
6.7. Terminski  plan izvedbe investicije  
 
Tabela 3: Časovni načrt izvajanja investicije 
 
Aktivnost Termin 

Projektna dokumentacija januar 2009 do september 2009 

Gradbeno dovoljenje – faza 1 januar 2009 

Izvedba faza 1 marec 2009 do julij 2009 

Gradbeno dovoljenje faza 2 januar 2010 

Izvedba faza 2 marec 2010 do junij 2010 
 

  
6.8. Terminski plan vlaganj po letih 
 
Tabela 4: Terminski plan vlaganj 
 
Vrsta del  SKUPAJ pred 2009 Leto 2009 Leto 2010 
  v EUR V EUR v EUR v EUR 
Dokumentacija, 
zemljišča 

                 
15.000,00 

          
12.000,00 

             
3.000,00 

 

Gradbeno 
obrtniška dela 
s  priključki 

 
654.687,39 

   
385.020,00 

 
269.667,39 

SKUPAJ 669.687,39 12.000,00 388.020,00 269.667,39 
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6.9. Viri financiranja  
 
Tabela 5: Viri financiranja – faza 1 in 2 

Viri sredstev  (v EUR) : 2009 2010 SKUPAJ 

 - občinski proračun 131.020,00  236.238,00 367.258,00 

 - Komunalno stanovanjska družba 5.000,00   5.000,00 

 - okoljska dajatev 220.000,00  220.000,00 

 - krajani 
           

38.000,00 8.000,00 46.000,00 

SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA:          388.020,00 271.238,00 659.258,00 
 
 
Občina Ajdovščina ima v letu 2009 in 2010 v proračunu na postavkah 15007 – 431100502 – 
sekundarno kanal. omrežje po vaseh  ter 431100510 – sofinanciranje hišnih priključkov 
zagotovljena sredstva za izvedbo investicije.  V finančni konstrukciji so za izgradnjo 
sekundarnega omrežja predvidena sredstva iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje 
voda v višini 220.000 EUR. Občina Ajdovščina bo za sofinanciranje hišnih priključkov 
namenila 226.097,39 EUR.  
 
 
7. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI 
 
Vpliv izvedene investicije na obstoječ poslovanje se izkazuje v povečanju odhodkov 
amortizacije,kar bo imelo vpliv na ceno storitve odvajanja odpadne vode (kanalščina). Lastna 
cena obratovanja se bo z izvedbo investicije minimalno povečal.  
 
7.1. Obračun amortizacije 
Investicija bo v celoti predana v obratovanje v juliju leta 2010. Amortizacija je sestavni 
element cene. Pričetek obračunavanja amortizacije je 1.7.2010, uporabljene amortizacijske 
stopnje so v skladu z računovodskimi standardi.  
 

 nabavna 
vrednost 

letna 
amortizacijska 

stopnja 

amortizacija 
letno 

Kanalizacija – sekundarno omrežje 382.590 2,0% 7.652 
 
obstoječe stanje (2007)    

obstoječe poslovanje - dejavnost 
odvajanja odplak   78.252 

 
7.2. Oblikovanje prihodkov 
 
Projekt ustvarja prihodke s prodajo storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ter pitne 
vode. V analizi smo upoštevali sedanje cene storitev ter izračunali vpliv novih stroškov na 
povečanje cene. Vpliv investicije na stroške kanalščine znaša 0,10 % povečanje. Oboje ob 
predpostavki enakega obsega poslovanja kot v preteklem letu. 
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7.3. Vpliv projekta na obstoječe cene storitev 
 
Zaradi minimalnega povečanja amortizacije investicija ne bo imela vplivov na porast cene 
storitev. Prav tako so trenutno cene komunalnih storitev s strani države regulirane, tako da 
povišanje cen trenutno ni mogoče, razen za opravljanje novih dejavnosti. Na skupnosti občin 
že potekajo aktivnosti za spremembo dosedanje politike.  
 
V Republiki Sloveniji je uveljavljeno načelo »povzročitelj plača«, kar pomeni, da obremenitev 
uporabnikov temelji na merjeni količini uporabljene vode vsakega uporabnika (torej plačajo 
tisti, ki povzročajo onesnaženje). Povečane stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode 
pokrivajo uporabniki neposredno skozi zaračunano tarifo.   
 
Projekt nima bistvenih vplivov na obremenitev porabnika. Prebivalci Dolge Poljane, ki se 
bodo priključili na javno kanalizacijo, bodo poleg kanalščine morali plačevati tudi stroške 
čiščenja odplak – 0,3491€/m3.  
 
 
 
Pripravila: 
Alenka Čadež Kobol 
Peter Kete 
 




