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I. PREDSTAVITEV INVESTICIJE IN POSTAVLJENIH CILJEV

Investicija je bila izvedena v treh delih, ki so dejansko predstavljali celoto:

1. adaptacija objekta ob starem mlinu do finalizacije (groba dela),

2. adaptacija objekta ob starem mlinu za potrebe muzejske zbirke (finalizacija),

3. adaptacija objekta ob starem mlinu – vzhodni del (Dom krajanov).

Načrtovan namen investicije je bil:

1. ureditev prostorov za postavitev stalne geološke zbirke v pritličju ter arheološke zbirke v nadstropju,

2. zagotoviti prostore za potrebe krajevne skupnosti in društev,

3. zagotoviti večnamenski prostor za srečanja, razstave in razne prireditve, ki bi ob potrebi služil tudi kot razširitev muzeja.

II. VREDNOST INVESTICIJE IN VIRI 

1. Adaptacija objekta ob starem mlinu do finalizacije:

Sklep Sveta občine Ajdovščina št. 352/01-59/97-02

Predračunska vrednost investicije:



35.070.000,00 SIT

Viri sredstev:

· v celoti proračun Občine Ajdovščina

2. Adaptacija objekta ob starem mlinu za potrebe muzejske zbirke: 

Sklep Sveta občine Ajdovščina št. 35100-58/02

Predračunska vrednost investicije: 



39.285.600,00 SIT

Viri sredstev:

· proračun Občine Ajdovščina



21.785.600,00 SIT

· sredstva Ministrstva za kulturo



10.500.000,00 SIT

· sredstva Goriškega muzeja

  
  
  7.000.000,00 SIT

3. Adaptacija objekta ob starem mlinu – vzhodni del:

Sklep Sveta občine Ajdovščina št. 35100-57/02

Predračunska vrednost investicije:



50.818.026,00 SIT

Viri sredstev:


· proračun Občine Ajdovščina



30.818.026,00 SIT

· sredstva Krajevne skupnosti Ajdovščina 

20.000.000,00 SIT

III. UGOTOVITVE

Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) je preveril, ali je bila investicijska dokumentacija pripravljena v skladu s predpisi.

NO je ugotovil, da so bili dokumenti indentifikacije investicijskega projekta za vse tri investicije pripravljeni in ustrezno obravnavani na Svetu Občine Ajdovščina. Za vse tri investicije so bili sprejeti ustrezni sklepi.

Razpisni postopek je bil izvršen v skladu s predpisi. Izbor najbolših ponudnikov je bil izvršen korektno.

Pri pregledu gradbene in obračunske dokumentacije niso bile ugotovljene nepravilnosti.  

Primerjava načrtovane in dejanske vrednosti investicije:












 zneski v SIT

	
	Investicija
	Planirana

vrednost
	Dejanska vrednost (1)
	Razlika

	1.
	Adaptacija objekta ob starem mlinu do finalizacije
	35.070.000,00 
	37.055.134,00
	1.985.134,00  prekoračitev

	2.
	Adaptacija objekta ob starem mlinu za potrebe muzejske zbirke 
	39.285.600,00
	34.963.860,00
	4.321.740,00 prihranek

	3.
	Adaptacija objekta ob starem mlinu – vzhodni del
	50.818.026,00
	49.396.048,00
	1.421.978,00 prihranek

	4.
	SKUPAJ
	125.173.625,00
	121.415.042,00
	3.758.583,00 prihranek


(1) – vir računovodstvo občine

Pri izvedbi investicije je prišlo tudi do spremembe v virih financiranja. Delež Krajevne skupnosti Ajdovščina se je povečal na 25.242.400,00 SIT. Poleg tega je Krajevna skupnost financirala še izdelavo projektov zunanje ureditve pred Starim mlinom v višini 984.000,00 SIT. Krajevna skupnost je za vložena sredstva v višini 25.242.400,00 SIT sklenila z Občino Ajdovščina sporazum, na osnovi katerega se je dogovorilo lastniško razmerje.

Kot je razvidno iz preglednice, skupna porabljena sredstva ne presegajo načrtovanih.

Pri preverjanju porabe sredstev je bilo ugotovljeno, da je bil razpisni postopek za določena dela izpeljan že v letu 2001, medtem ko so bila sredstva odobrena šele v letu 2002. Tudi nekatere druge aktivnosti so bile izvedene prej, kot so bila zagotovljena sredstva.

IV. MNENJE

NO ocenjuje, da je bil zagotovljen ustrezen način izvajanja in spremljanja investicije. Vse spremembe investicijskih del so ustrezno dokumentirane. Z izvedenimi deli so bili doseženi  načrtovani cilji, zato NO daje pozitivno mnenje.

V. PRIPOROČILO

NO priporoča, da se v bodoče, zaradi boljše preglednosti, investicije, ki predstavljajo celoto, ne delijo na več investicij.

Večjo pozornost bi bilo potrebno posvetiti tudi pravočasnemu sprejemanju sklepov za investicijo in usklajenosti zagotavljanja sredstev s porabo sredstev, da ne bi več prihajalo do zgoraj navedenih časovnih razhajanj.

Predsednik Nadzornega odbora:

Aleksej Šinigoj, univ. dipl. ekon.
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