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OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina

INVESTICIJSKI PROGRAM 

Naziv investicijskega projekta:

IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE ŠTURJE 

Številka: 

Januar 2005

Odgovorna oseba investitorja: MARJAN POLJŠAK, Župan

                                             Žig:

I. SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU

1.(  ODGOVORNE OSEBE:
(1.1. Podatki o investitorju

	1.
	Naziv
	Občina Ajdovščina

	2.
	Naslov
	Cesta 5. maja 6/a

	3.
	Odgovorna oseba
	Marjan Poljšak, župan

	4.
	Telefon
	01 365 91 10

	5.
	E mail
	Obcina.ajdovscina@siol.net

	6.
	Fax
	05 365 91 30

	7.
	Matična številka
	5879914

	8.
	Šifra dejavnosti
	

	9.
	Davčna številka
	51533251

	10.
	TRR
	01201-0100014597


(1.2 Izdelovalec projektne dokumentacije: 

-idejni projekt:    Cestno podjetje Nova Gorica, odgovorna oseba :  Aleš UŠAJ, univ.dipl.inž.arh. 

(1.3. Izdelovalec investicijskega programa :   Strokovne službe občine Ajdovščina in  KODA, d.o.o. 

            svetovalni inženiring,  ekonomske, organizacijske in pravne storitve, Ajdovščina, odgovorna 

            oseba : Peter  VELIKONJA, univ.dipl.ek in prav.

(1.4. Projekt se izvaja  ; v Ajdovščini,  občina Ajdovščina
(1.5. Opredelitev  uporabnika  investicije ;  

	1.
	Naziv
	Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

	2.
	Naslov
	Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina

	3.
	Odgovorna oseba
	Ivana Slamič, ravnateljica


(6.5 Predmet investicijskega ukrepa:      GRADNJA NOVE MATIČNE OSNOVNE ŠOLE ŠTURJE 

(6.6 Strokovni delavci oz. službe, ki so odgovorne za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije
	1.
	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	Peter Kete, univ.dipl.inž.gr.

	2.
	Odgovorna oseba za izvajanje investicij
	Peter KETE, univ. dipl.inž.gr.

	3.
	Odgovorna oseba za vodenje

investicije v času izvajanja
	Peter KETE, univ.dipl.inž.gr.


II. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

(A. Demografska analiza

1. Gibanje prebivalstva

Občina Ajdovščina je imela v letu 2002  18 099 prebivalcev.  Kot je razvidno iz priložene Tabele 1 je prebivalstvo občine od leta 1869 do leta 1961 nazadovalo, po tem letu pa beleži  rast ,tako da se je  od leta 1961  prebivalstvo povečalo za 2.335 ljudi, v odnosu na leto 1961  tako znaša indeks rasti  115  in je za slovenske razmere soliden. Še ugodnejša je rast prebivalstva v šolskem okolišu OŠ Šturje z indeksom rasti 172.

2. Starostna struktura

Starostna struktura še bolj kot sama rast oz. padanje prebivalstva prikazuje resnično demografsko stanje. Starostna struktura je osnova za izračun biološkega indeksa t.j. odnos med deležem mladega ( od 0 -15 let) in starega ( nad 50 let) prebivalstva. Biološki indeks je prikazan v naslednji tabeli

Tabela 1a; starostne strukture 2002
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O odlični starostni strukturi govorimo ko je delež mladih nad 29 %, delež starih  pod 25% in biološki indeks pod 70. O nezadovoljivi  starostni strukturi pa govorimo že ko je biološki indeks nad 130. Tudi indeks staranja v občini zlasti pa primerjave z regijo in RS kažejo, da  je starostna struktura v gravitacijskem območju šole Šturje  še dokaj dobra. Podatki o rasti priseljevanja in starostna struktura torej izkazujejo, da gre za razvojno pozitivno območje. Kljub temu se nataliteta tudi v občini Ajdovščina in obravnavanem območju slabša, slaba starostna struktura pa ob manjšanju družinskih članov nadalje vpliva na  manjše število rojstev. 

Na potrebe po šolskih površinah najpomembneje vplivata prav rodnost in starostna struktura prebivalstva, saj so otroci  najpomembnejši  uporabniki šolskih prostorov. Gibanja prebivalstva in starostna struktura prikazana v tabelah  kažejo na utemeljenost oblikovanja Matične osnovne šole Šturje , saj je območje Šturij z zaledjem  prebivalstveno najbolj propulzivno območje občine, ki tudi po obsegu predstavlja že cca 25 % vsega prebivalstva občine, v območju se delež v prebivalstvu cele občine tudi stalno povečuje.( v letu 1981 je to območje predstavljalo le 22,4 % vsega prebivalstva občine)

Obenem imajo na demografsko sliko nekega območja, najpomembnejši vpliv naslednji dejavniki ; število in struktura delovnih mest v zadostni bližini, razvitost in ponudba oskrbnih in storitvenih dejavnosti (trgovina, šole, zdravstvo), razpoložljive lokacije za gradnjo, razvitost prometnega omrežja itd., tako vidimo , da Šturje kot predel Ajdovščine izpolnjuje tudi navedene kriterije za rast prebivalstva in s tem potrebe po matični šoli.

3. Demografski podatki o številu šoloobveznih otrok

Za načrtovanje investicij v šolski prostor se upošteva dejansko število šoloobveznih otrok. V primerjavi z DIIPom so demografski podatki dopolnjeni  še za leti 2002 in 2003.

Podatki kažejo trend upadanja števila otrok po posameznih letih, pa tudi  vmesne občasne  poraste.

Tabela: Število otrok po letih rojstva v obdobju 1989 –2003 Okoliš matične šole Danila Lokarja

	ROJENI PO LETIH
	MATIČNA ŠOLA
	P. LOKAVEC
	P. BUDANJE
	SKUPAJ

	
	št. učencev
	št. učencev
	št. učencev
	št. učencev

	2003
	92
	7
	6
	105

	2002
	61
	12
	12
	85

	2001
	66
	10
	10
	86

	2000
	74
	9
	12
	95

	1999
	62
	10
	9
	81

	1998
	72
	14
	17
	103

	1997
	68
	12
	12
	92

	1996
	87
	8
	8
	103

	1995
	67
	8
	18
	93

	1994
	96
	14
	15
	125

	1993
	83
	12
	17
	112

	1992
	77
	14
	18
	109

	1991
	81
	18
	14
	113

	1990
	77
	20
	14
	111

	1989
	110
	14
	20
	144


Po demografskih podatkih bodo  v naslednjih šolskih letih  na matični šoli po trije oddelki od prvega do četrtega razreda in po štiri do pet oddelkov od petega do devetega razreda (prehod učencev iz podružnic na matično šolo v peti razred). Do leta 2010 se bo število učencev na matični šoli postopno zmanjševalo od 961 do 843, število oddelkov pa od 34 do 32. Kljub zmanjševanju učencev in oddelkov pa bo šola še vedno med večjimi šolami v državi.

Tabela: Število učencev in oddelkov na matični šoli v naslednjih šolskih letih 

	ŠOLSKO LETO
	Matična šola
	Matična šola
	P. Lokavec
	P. Budanje
	SKUPAJ

	
	št. učencev
	oddelki
	št. učencev
	št. učencev
	št. učencev

	2004/2005
	835
	34
	56
	70
	961

	2005/2006
	815
	34
	52
	64
	931

	2006/2007
	802
	33
	53
	58
	913

	2007/2008
	775
	32
	55
	60
	890

	2008/2009
	779
	33
	41
	43
	863

	2009/2010
	765
	32
	38
	40
	843


Dopolnjena analiza stanja obstoječih objektov in demografskih podatkov potrjuje potrebo po zagotovitvi manjkajočih šolskih prostorov in zagotovitvi standardom ustreznih prostorov v obstoječih šolskih objektih. Število oddelkov se v primerjavi s podatki iz DIIPa zmanjša za dva oddelka, od 36 na 34 oddelkov.

Investicija v izgradnjo nove šole je tako glede na demografske podatke upravičena in skladna z nacionalnim programom devetletne osnovne šole in  predpisanimi prostorskimi pogoji za njeno izvajanje.

(B. 1.1. Stanje obstoječih šolskih zgradb in razlogi za investicijo
Osnovna šola Danila Lokarja izvaja pouk na matični šoli v Ajdovščini in na podružnicah Lokavec in Budanje. Podružnična šola Lokavec je bila celovito prenovljena  in ima zmogljivost za pet oddelkov. Na podružnici je v letošnjem šolskem letu 55 učencev v štirih oddelkih od prvega do četrtega razreda. Podružnična šola Budanje ne ustreza po zmogljivosti in standardih prostorov. Predvidena je adaptacija oziroma nova šola ob zadružnem domu.  V šolskem letu 2003/04  ima šola 67 učencev v petih oddelkih. 

Matična šola v Ajdovščini ima 860 učencev, v 35. oddelkih. V enoti s prilagojenim programom je 10 učencev v dveh oddelkih. Pouk se izvaja v treh šolskih zgradbah, dva oddelka  tretjega razreda sta v srednji šoli, športna vzgoja se izvaja v telovadnici ŠC Police in v večnamenskem prostoru srednje šole. 

Najstarejši objekt zgrajen leta 1952, za nižje razrede,  je po funkcionalnosti najboljši, ima 6 učilnic, 1 kabinet, kuhinjo, večnamenski prostor ter ostale potrebne prostore, v skupni površini 1174 m2. Objekt potrebuje redno investicijsko vzdrževanje.  Adaptacije, razen kuhinje, niso potrebne. 

Drugi objekt zgrajen v letu 1962 ima 1744 m2 površin, v njem se odvija pouk za učence četrtih in petih razredov ter enota s prilagojenim programom. V stavbi je 10 učilnic, 2 kabineta, knjižnica, ki meri le 56 m2, sanitarije in garderobe ter prostori za upravo šole. V enoti s prilagojenim programom se je število učencev zelo zmanjšalo, zato se je del prostorov uredil za pouk osnovne šole.

Tretji objekt, zgrajena  1967 leta,  ima 2138 m2 neto površin. V zgradbi je pouk za učence od šestega razreda dalje. Ima 17 učilnic, nobene specializirane, 2 manjši, 6 kabinetov, sanitarije, zbornico, prostor za svetovalno službo, prostor za hišnika, kurilnico. Zgradba, ki sprejme največje število učencev, nima nobenega skupnega prostora, garderobe so na hodnikih, hodniki so preozki za tolikšno število učencev na predmetni stopnji. V zgradbi je tudi šolska zobna ambulanta v velikosti 26 m2.

Skupna površina v vseh treh objektih znaša 5056 m2.

Tabela: Prikaz skupnih površin šole po namembnosti prostorov

	Vrsta prostorov
	Sedanje stanje

	
	
	število prost.
	površina v m2

	A. PROSTORI ZA POUK
	
	2600,40

	Matične učilnice
	19
	1256,40

	Skupni prostor
	
	

	Kabinet
	
	9
	183,10

	Predmetne učilnice
	16
	1000,30

	Predmetne uč. male
	1
	30,40

	Kabinet jeziki
	
	

	Kabinet zg., zem.
	
	

	Specialne učilnice
	
	

	Likovna vzgoja
	
	

	Tehnični pouk
	
	

	Kabinet lik.,teh.
	
	

	Kabinet gospod.
	*1
	17,20

	Glasba
	
	
	

	Naravoslovje
	
	

	Kabinet fizika, kemija, biologija
	
	

	Knjižnica z multimedijsko učilnico
	*2
	113,00

	B. OSTALI PROSTORI
	
	878,85

	Večnamenski prostor
	
	106,00

	Garderobe
	
	
	87,20

	Sanitarije
	
	
	125,75

	Upravni prostori
	
	315,90

	Kuhinja
	
	
	91,00

	Kuril., del., arhiv
	
	153,00

	C. KOMUNIKACIJE
	
	1158,65

	SKUPAJ A+B+C
	
	4637,90

	D. PROSTORI ENOTE PP
	
	235,10

	SKUPAJ OD A DO D
	
	4873,00

	Prostori za hišnika
	
	75,50

	Šolska zobna ambulanta
	
	25,80

	SKUPAJ VSE POVRŠINE
	
	4974,30

	Dodatno ugotovljene površine**
	
	82,35

	SKUPAJ VSE POVRŠINE
	
	5056,65


** Pri izdelavi preizkusa idejne zasnove adaptacije obstoječih objektov je bilo ugotovljeno, da v prejšnjih 

    prikazih niso bile zajete površine stopnišč v zadnjih nadstropjih.

Pouk v petih med seboj ločenih objektih povzroča prevelike selitve učencev in zaposlenih k določenim uram iz enega v drug objekt. Objekti so večinoma brez zadostnega števila sanitarij in garderob, manjka  ustrezna knjižnica z multimedijsko učilnico in večnamenski prostor. 

Najbolje ohranjen in funkcionalen objekt je stavba 1, ki zadostuje izvajanju pouka za prvo triletje. 

Stavba 2 je konstrukcijsko primerna za manjše adaptacije in prilagoditve za potrebe šolskega programa. Del površin je predviden za uporabo Ljudski univerzi. Sicer pa je objekt zasnovan tako, da večjih popravkov ne potrebuje.

Najbolj problematična je stavba 3. V njej se povešajo stropne plošče, v celoti bi bilo potrebno zamenjati elektro in strojne instalacije, vzpostaviti hidrantno mrežo ter zamenjati tlake v 12 učilnicah. Poleg tega je konstrukcija objekta taka, da onemogoča večje in ustrezne spremembe. Dejstvo je, da je stavba 3 dotrajana. Glede na ugotovljeno stanje objekta je potrebno izdelati statično presojo in ugotoviti možnosti rekonstrukcije. Ocenjena zmogljivost vseh treh šolskih objektov je  maksimalno za 27 oddelkov, ob ustrezni adaptaciji vsaj druge in tretje stavbe.

(B. 1.2  Razlogi za investicijo :

Da bi izboljšali pogoje izobraževanja, razbremenili pritisk na OŠ Danila Lokarja in zmanjšali otrokom Šturij potreben čas za varen prihod v šolo je občinski svet na podlagi DIIP in predinvesticijske zasnove sprejel odločitev,da se zgradi nova matična šola v Šturjah kot prebivalstveno najbolj intenzivno naraščajočemu delu mesta in občine Ajdovščina.

Obstoječi objekti matične šole Ajdovščina so potrebni temeljite obnove, obenem pa prostorsko tako nefunkcionalni, da bi bila njihova adaptacija dražja od novogradnje, obenem pa bi še vedno imeli eno največjih šol po številu učencev v državi kar ne ustreza pedagoškim kriterijem.

Iz ciljne projekcije rasti prebivalstva v občini in mestu Ajdovščina je v gravitacijskem območju predvideno povečanje števila prebivalcev in stagnacija števila otrok  na sedanjem nivoju.

Pozitivno mnenje k ustanovitvi nove matične šole Šturje je dalo tudi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnovno šolstvo z dne 4.11.2002

(B.2  Cilji investicije

Direktni kratkoročni cilj investicije so;

· izboljšanje kakovosti pogojev izobraževanja,

· zmanjšanje številčne obremenjenosti in prevelikih selitev iz objekta v objekt na obstoječi matični šoli Ajdovščina 

· zagotovitev dobrih  delovnih pogojev za učence in učitelje,

Indirektni dolgoročni cilji

Glede na izhodišča družbenega plana  občine  Ajdovščine, ki so povzeta v naslednji ciljih:                                

* rast oz. najmanj ohranitev prebivalstva v vseh naseljih občine,   

* postopno izenačevanje pogojev bivanja na podeželju in v mestih,                                                    

* povečevanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu,

* zmanjševanje onesnaževanja okolja in oživitev podeželja,      

lahko ugotovimo, da gradnja nove šole indirektno prispeva k doseganju navedenih ciljev in bo imela večstranske pozitivne posledice in sicer:

- izboljšanje pogojev izobraževanja otrok v mestu,

- večje  razvojne možnosti občine,

· povečanje privlačnosti območja Šturje za priseljevanje in gradnjo stanovanj

· zmanjšanje odseljevanja in stroškov dnevnih migracij ter 

· uresničevanje dolgoročne razvojne vizije občine s sinergijskimi učinki celovitega razvoja

· zmanjševanje razlik  v kakovosti pogojev šolanja v mestnem središču glede na podeželje kjer so bile že skoraj vse šole obnovljena 

(B.3. Ciljne skupine                                 

Investicija je namenjena :

· Prebivalcem dela občinskega središča Ajdovščina-Šturje

· Izobraževalnemu kadru

· Obiskovalcem 

(B.4 Fizični cilji

· Prostori nove šolske stavbe                                      2.693  m2  

· Telovadnica                                                                  963  m2

· Zunanje šolske in rekreacijske površine                  13.794  m2

· Nabava nove opreme za  šolo in telovadnico.

(B.5 Ekonomski in socialni cilji

· Pridobiti ergonomske, za delo prijetne in zdravju neškodljive sodobne prostore za

       izobraževanje

· izboljšati kvaliteto pedagoškega dela ,

· oblikovati številčno  manjšo matično šolo, ki omogoča bolj intenzivno delo z učenci.

( III. VARIANTNE REŠITVE: povzete po  pred investicijski zasnovi

V okviru predinvesticijskega programa reševanja opisanega problema sta bili obdelani dve varianti  :

· varianta  1 :  Ohranitev obstoječe organizacije šolskih okolišev z novo podružnično šolo Šturje

· varianta  2:   Oblikovanje dveh matičnih šol na širšem območju mesta Ajdovščina

III.1. OPIS IN ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV

1.1. Reorganizacija šolskih okolišev

Varianta 1 predvideva ohranitev obstoječe organizacije šolskih okolišev.

Varianta 2 pa je zahtevala simulacija razdelitve šolskega okoliša na dve matični šoli. Po simulaciji iz predinvesticijskega programa bi nova šola imela od 276 do 300  učencev v 14. oddelkih. Skupaj s podružnico pa 370 do 316 učencev. Matična šola Danila Lokarja bi imela od 525 do 476 učencev v  21.-22. oddelkih. Skupaj s podružnico Lokavec pa od 581 do 517 učencev.

Razdelitev šolskega okoliša je bila izdelana z namenom ugotoviti upravičenost ustanovitve nove matične šole. Upoštevalo se  je geografsko zaokrožitev območja vzhodno od reke Hubelj do občinske meje. Odločitev o razdelitvi šolskega okoliša je v pristojnosti občinskega sveta.

Po simulaciji razdelitve šolskega okoliša bi matični šoli v Ajdovščini s podružnicami imeli naslednje število učencev.

Tabela: Število učencev  OŠ Danila Lokarja

	ŠOLSKO LETO
	Matična šola
	Matična šola
	P. Lokavec
	SKUPAJ

	 
	št. učencev
	oddelki
	št. učencev
	št. učencev

	2004/2005
	541
	24
	56
	597

	2005/2006
	526
	23
	52
	578

	2006/2007
	517
	22
	53
	570

	2007/2008
	510
	21
	43
	553

	2008/2009
	495
	21
	41
	536

	2009/2010
	490
	22
	38
	528


Tabela: Število učencev  OŠ Šturje 

	ŠOLSKO LETO
	Matična šola
	Matična šola
	P. Budanje
	SKUPAJ

	 
	št. učencev
	oddelki
	št. učencev
	št. učencev

	2004/2005
	294
	13
	70
	364

	2005/2006
	289
	13
	64
	353

	2006/2007
	285
	13
	58
	343

	2007/2008
	289
	14
	48
	337

	2008/2009
	284
	14
	43
	327

	2009/2010
	275
	14
	40
	315


Na osnovi: 


· izkazanih minimalnih potreb po novih šolskih prostorih in

· možnih statusnih opredelitvah nove šole,

sta bili preverjeni dve varianti za zagotovitev ciljev  investicije.

III.2  Analiza variant z vidika potrebnih površin novogradnje in adaptacije 

1. varianta: zagotoviti minimalne vendar standardom ustrezne manjkajoče šolske površine za 9 oddelkov
Po tej varianti je:

· pravni status nove  šole – podružnica,

· organizacija pouka na novi šoli za prvo triado,

· na matični šoli ostane 25 oddelkov  druge in tretje triade.

Normativne površine za tako šolo znašajo 1526 m2.  Upoštevano je mnenje šole in športne javnosti o potrebi večje telovadnice, ki bi zadostovala za potrebe športnih dejavnosti. Zato je tudi pri prvi varianti predvidena izgradnja telovadnice v velikosti 827  m2. Tako velika telovadnica zadošča po normativih za košarkaško igrišče. Skupne površine znašajo 2353 m2. 

Na sedanji lokaciji ostane 25 oddelkov. Obseg adaptacije za zagotovitev standardom ustreznih prostorov je možno določiti na osnovi  idejnega  projekta. Za primerjavo variant pa je bilo upoštevano, da bi uporabili najmanj  4516 m2 sedanjih površin.

Skupne šolske površine bi tako znašale 6869 m2.

Pozitivni argumenti: manjši obseg novogradnje (2353 m2), racionalna izkoriščenost površin (skupna površina prostorov 6869 m2).

Slabosti: na obstoječi šoli ostanejo oddelki druge in tretje triade, kjer je pretežno predmetni pouk. Ureditev specialnih učilnic zahteva večji obseg adaptacije. Problem se pojavi pri stavbi 3, kjer je smiselnost adaptacije, zaradi stanja objekta, zelo vprašljiva. Potrebna je strokovna presoja o smiselnosti rekonstrukcije.

Zaradi organizacije pouka na predmetni stopnji bi bilo več prehajanj učencev iz stavbe v stavbo in v tretji objekt k športni vzgoji. 

2. varianta: zagotoviti prostore za matično šolo s 14 oddelki

Po tej varianti je:

· potrebno razdeliti sedanji šolski okoliš,

· pravni status nove  šole je samostojni javni zavod matična šola s podružnico,

· organizacija pouka na novi šoli: po en oddelek prvih štirih razredov in  po dva oddelka od petega razreda dalje,

· na matični šoli Danila Lokarja ostane 22 oddelkov, po dva oddelka prvih štirih razredov in po dva do trije oddelki  petega  in naslednjih razredov.

Šola za 14 oddelkov potrebuje  2807 m2 normiranih zazidanih površin in telovadnico s površino 827  m2. Skupne površine šole znašajo 3634 m2.

Po preizkusu idejne zasnove za adaptacijo matične šole Danila Lokarja za 22 oddelkov je bilo ugotovljeno, da bi uporabili  4284  m2 obstoječih površin. 

Skupne površine šolskih prostorov po 2. varianti znašajo 7918 m2.

Pozitivni argumenti: zmanjšanje števila učencev na obstoječi šoli in organiziranje dveh matičnih šol z bolj optimalnim številom učencev; lažja organizacija pouka, boljši pogoji za učence in učitelje. Na obstoječi šoli, kjer bodo učenci od 1. do 9. razreda  se kvalitetnejše zagotovi ustrezne prostore, ne samo po površini ampak tudi po funkcionalnosti. Z ostankom površin se rešuje prostorske potrebe Ljudske univerze, ki sedaj deluje v neprimernih prostorih v ŠC Police, ki bi jih sicer morali reševati na drugačen način. 

Slabosti: potreben večji obseg novogradnje 3634 m2, skupna površina vseh objektov znaša 7918 m2, 1049 m2 več kot pri prvi varianti. Problem stavbe 3  in obseg adaptacije na objektu je še vedno prisoten.

Primerjava obeh variant:

Primerjava obeh variant pokaže, da je prva varianta po obsegu investicije ugodnejša, z njo zadostimo potrebne normativne površine za izvajanje pouka za dejansko število učencev. Slabša pa je po drugih koristih: še vedno je za vodenje velika šola, na sedanji  lokaciji ostaja 570 učencev druge in tretje triade, prehajanje večjega števila učencev iz stavbe v stavbo, težje je zagotavljati ustrezne socialne odnose. 

Druga varianta je po  obsegu investicije večja, izkazuje pa več drugih koristi: organizacijo dveh bolj optimalnih šol, lažjo organizacijo dela na obeh šolah, lažje zagotavljati boljšo kvaliteto socialnih odnosov, krajšo in bolj varno dostopnost do šole, kar je še posebej pomembno za učence v prvem triletju, večje površine prostorov na učenca, na obeh lokacijah bolj izenačena kvaliteta prostora. Z drugo varianto se pridobi tudi prostore za potrebe  Ljudske univerze.

III.3. Ocena potrebnih investicijskih sredstev po variantah

Finančna ocena je bila pripravljena izkustveno na podlagi primerjave s podobno investicijo v OŠ Col.  Ocena je bila pripravljena za obe varianti glede na velikost potrebnih površin.  

1. varianta: izgradnja   podružnične šole Šturje (2353 m2) je bila ocenjena na 652.718.000,00 SIT

	Cena na m2
	277.398,00
	sit/m2

	 
	1.166,00
	euro/m2


	Ocena stroškov potrebne adaptacije OŠ Danila Lokarja:

	25 oddelčna šola
	površina m2
	sit/m2 v         euro/m2
	vrednost v sit

	
	4016
	195.360,00         821,18
	784.565.760,00

	
	500
	277.398,00       1165,98
	138.699.000,00

	Skupaj
	4516
	
	923.264.760,00


* Adaptacija prostorov za specialne učilnice, ki jih je na OŠ Danila Lokarja v prvi varianti več, je zahtevnejša, zato je bil del adaptacije prostorov predviden po  ceni za novogradnjo.

Skupna vrednost investicije

	Investicija
	Vrednost v sit

	Novogradnja
	652.718.000,00

	Adaptacija
	923.264.760,00

	Skupaj
	1.575.982.760,00


2. varianta:  izgradnja matične OŠ Šturje (3634 m2) je bila ocenjena na 972.752.000,00 SIT

	Cena na m2
	267.681,00
	SIT/m2

	 
	1.125,10
	euro/m2


	Ocena stroškov potrebne adaptacije OŠ Danila Lokarja:

	22 oddelčna šola
	površina  m2
	sit/m2            euro/m2
	vrednost adaptacije v sit

	
	4.000
	195.360,00
	781.440.000,00

	
	
	821,18
	


Glede na stanje stavbe 1, ki ne potrebuje večje adaptacije za prvo triado, razen kuhinje, so bile ocenjene površine potrebne adaptacije ocenjene v manjšem obsegu kot je ocenjena potrebna površina šole (4284 m2).

Skupna vrednost investicije

	Investicija
	Vrednost v sit

	Novogradnja
	972.752.000,00

	Adaptacija
	781.440.000,00

	Skupaj
	1.754.192.000,00


Ocenjena vrednost potrebnih sredstev za adaptacijo OŠ Danila Lokarja je bila v okviru predinvesticijskega elaborata zgolj aproksimativna za obe varianti, izdelana zgolj na podlagi potrebnih površin in ocene adaptacije na m2. Predinvesticijski elaborat izhaja  iz predpostavke, da bo tudi za adaptacijo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, kar povleče za seboj niz posegov. Po veljavni zakonodaji mora objekt po rekonstrukciji namreč v celoti ustrezati sedaj veljavnim in zelo strogim predpisom (ogrevanje, požarna varnost, ustrezati mora zahtevam po varčni rabi energije, biti mora dostopen za invalide ipd), kar pomeni obsežno in celovito gradbeno rekonstrukcijo, predvsem pa povsem nove elektro in strojne instalacije. 

III.4 ANALIZA USTREZNOSTI VARIANT Z VIDIKA PROSTORSKIH IN LOKACIJSKIH POGOJEV  

Izbrana lokacija na območju bivše vojašnice v neposredni navezavi na sosesko Ribnik zagotavlja ustrezne pogoje za obe varianti. Stopnja potrebnega komunalnega opremljanja območja je tudi v obeh primerih skoraj enako zahtevna.

Z vidika lokacije je zato optimalnejša druga varianta saj imamo po tej varianti nižje stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja na m2 površine.

III. 5. ANALIZA ZAPOSLENIH PO VARIANTAH

Analiza zaposlenih je bila izdelana na naslednjih predpostavkah:

· uporabljeni so bili kadrovski normativi za izvajanje dejavnosti po vrstah delovnih mest,

· število učencev po demografskih podatkih za šolsko leto 2006/07 in simulaciji razdelitve šolskega okoliša, 

· organizacija šole in dejavnosti: pri varianti I so na podružnici Šturje upoštevani le zaposleni, ki opravljajo delo na tej podružnici, to so predvsem učitelji, snažilke in hišnik. Vsi ostali delavci so prikazani na matični šoli. V prikazanih podatkih niso upoštevani zaposleni na podružnicah Lokavec in Budanje.

1. varianta

Podružnična šola Šturje: 9 oddelkov prve triade, 208 učencev

Matična šola: 24 oddelkov druge in tretje triade, 594 učencev

Število delavcev : Matična šola Ajdovščina               61,76

                              Podružnična šola Šturje              20.87

                              Skupaj                                         82.63                  

2. varianta

OŠ Šturje: v šol. letu 2006/07 le 13 oddelkov; od 1.-5. razreda 5 oddelkov, od 6.-9. razreda 8 oddelkov, 3 oddelki podaljšanega bivanja, število učencev  291.

OŠ Danila Lokarja: 22 oddelkov; od 1.-5. razreda 11 oddelkov, od 6.-9. razreda 11 oddelkov, 7  oddelkov podaljšanega bivanja, število učencev  500.

Število delavcev : Matična šola Ajdovščina               53,97

                              Podružnična šola Šturje              32.68

                              Skupaj                                         86.65                  

Primerjava obeh variant
Kot je bilo že omenjeno je primerjava zaposlenih po variantah samo po lokaciji novih šol nesmiselna, ker gre za različni organizacijski obliki, kar izhaja že iz same primerjave števila zaposlenih na podružnici Šturje in matični šoli Šturje . 

Za izvajanje dejavnosti po izvedeni investiciji je po prvi varianti potrebno skupaj 82,63 delavcev, po drugi varianti pa 86,65 delavcev, kar pomeni razliko 4,02 delavca. Povečuje se število čistilk zaradi povečanih površin in število učiteljev, kar je posledica večjega števila oddelkov po razdelitvi šolskega okoliša.

III. 6  ANALIZA POTREBNEGA ČASA ZA IZVEDBO GLEDE NA VARIANTE

1. varianta: predviden začetek aktivnosti je v letu 2004 z naročilom projektov. Sama gradnja bi se pričela v tretji četrtini leta 2005 zaključila pa v dveh letih torej v proračunskem letu 2007.

2. varianta: čas izvajanja investicije je daljši. Aktivnosti se pričnejo v letu 2004 z naročilom projektov, gradnja v 3 četrtini leta 2005, zaključek investicije pa bi bil v začetku proračunskega  leta 2008.

III.7. OKVIRNA FINANČNA  KONSTRUKCIJA VARIANT

Višina sredstev  s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je bila okvirno izračunana na podlagi meril, ki jih uporablja ministrstvo za sofinanciranje investicij v osnovnošolski prostor ter ocene vrednosti investicije. Ministrstvo sofinancira do 30 % vrednosti investicije za gradbeno obrtniška dela, zunanjo ureditev in opremo.

Tabela: Vrednost investicije in finančni viri

	Varianta
	Vrednost investicije
	Viri

	
	
	Občina Ajdovščina
	MŠZŠ

	1. varianta
	
	 
	 

	Višina sredstev
	652.718.000,00
	499.898.000,00
	152.820.000,00

	Delež v %
	
	76,58
	23,42

	2. varianta
	
	
	 

	Višina sredstev
	972.752.000,00
	739.020.000,00
	234.724.000,00

	Delež v %
	
	75,9
	24,1


III.8. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALCEV

8.1. Usklajenost z normativi

Pri izgradnji nove šole po obeh variantah je mogoče zagotoviti normirane površine na učenca in na oddelek. Pri adaptacijah pa se zaradi stanja, razporeditve prostorov in konstrukcije obstoječih objektov, normirane površine običajno presežejo.

Tabela: Skupne površine prostorov in površina na učenca po variantah

Varianta 1 :

Podružnična šola Šturje    2353 m2

Matična šola Ajdovščina   4516 m2

Skupaj                                 6869 m2

Varianta 2 :

Matična šola Šturje           3656 m2

Matična šola Ajdovščina   4284 m2

Skupaj                                 7091 m2

Površina nove šole na učenca po 1. varianti je v primerjavi s površino po 2. varianti  večja, ker je to samostojna šola, ki mora imeti tudi knjižnico z multimedijsko učilnico, specialne učilnice in  prostore za upravo, ki jih podružnica nima. Razlika se nekoliko zmanjša pri primerjavi skupne  površine na učenca novogradnje in adaptacije.

8.2 Vrednost investicije na učenca

Varianta 1 :

Podružnična šola Šturje      2.481.510,00 SIT

Matična šola Ajdovščina     1.318.950,00 SIT

Varianta 2 :

Matična šola Šturje              2.590.151,00 SIT

Matična šola Ajdovščina     1.268.571,00 SIT
8.3.  Ocena stroškov v času obratovanja

Varianta 1 :

Podružnična šola Šturje      122.377.000,00 SIT

Matična šola Ajdovščina     351.078.000,00 SIT

Skupaj                                   473.464.000,00 SIT
Varianta 2 :

Matična šola Šturje              191.818.000,00 SIT

Matična šola Ajdovščina     308.752.000,00 SIT
Skupaj                                   500.570.000,00 SIT
Stroški so bili ocenjeni po cenah za januar 2004. 

Stroški obratovanja so po drugi varianti večji, vendar je pri tem potrebno upoštevati, da sta po drugi varianti, zaradi razdelitve šolskega okoliša, dva oddelka več, kar seveda vpliva predvsem na stroške dela. Poleg tega pa je tudi površina večja, kar vpliva na stroške vezane na upravljanje in vzdrževanje objekta.

Prav zaradi tega so bili analizirani tudi stroški obratovanja na učenca.

Tabela: Stroški obratovanja na učenca

	Varianta I
	Varianta II

	Šola
	 Vrednost v sit
	Šola
	 Vrednost v sit

	Podružnica Šturje
	485.623
	OŠ Šturje
	489.332

	Matična šola D. L.
	501.553
	OŠ D. Lokarja
	501.220

	Skupaj obe šoli
	497.336
	Skupaj obe šoli
	496.590


8.4. Koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 

Iz prikazane vrednosti investicije in stroškov obratovanja izhaja, da je prva varianta s finančnega vidika bolj  ugodna. Vendar je za primerjavo potrebno upoštevati tudi druge koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti.

Druga varianta  zagotavlja bolj optimalno organizacijo pouka in življenja na dveh šolah. Število učencev na sedanji šoli se zmanjša sorazmerno v vseh razredih. Manjše je število učencev v oddelkih in nivojskih skupinah. Lažje je zagotavljati boljšo kvaliteto socialnih odnosov med učenci, kot tudi na relaciji učenci-učitelji-starši. Vse to pa izboljšuje kvaliteto.

Z adaptacijo obstoječih treh objektov se lahko zagotovi boljšo organizacijo dela za šolo z 22 oddelki v vseh triadah. Stavba 1 je namreč pri drugi varianti ustrezno prostorsko urejena za prvo triado, ki v pretežni meri ni vezana na druga dva objekta. Tako je število učencev, ki morajo med poukom prehajati iz stavbe v stavbo manjše.

Z drugo varianto se oblikuje tudi nov šolski okoliš matične šole s podružnico, ki bistveno skrajša pot v šolo za učence, ki se v šolo ne vozijo, kar poveča dostopnost in varnost učencev na poti do šole.

Z drugo varianto  se pridobi 688 m2 prostih površin v obstoječih objektih, ki se jih nameni za delovanje Ljudske univerze. Del prostorov, ki jih sedaj uporablja Ljudska univerza, je v ŠC Police, ki za to dejavnost niso ustrezni in ne omogočajo širitve nekaterih oblik njene dejavnosti ter povezovanja izobraževalnih ustanov v inovativno izobraževanje in večje medsebojno sodelovanje ter program vse življenjskega učenja. Pri drugi varianti bi  bilo potrebno prostore za Ljudsko univerzo zagotavljati v okviru novogradnje, kar bi predstavljalo po cenah novogradnje za 600 m2 (bolj racionalna uporaba površin pri novogradnji) 166 mio sit. S tem se razlika med variantama zmanjša.

Izgradnja osnovne šole je pomembna tudi z vidika dviga kvalitete učenja in vključevanja v proces vseživljenjskega učenja, ki ima za cilj med drugim tudi višjo kvaliteto življenja, večjo inovativnost ter povezanost s socialnim in gospodarskim okoljem. Ajdovščina je pokrita z vsemi nivoji izobraževanja preko institucij in neinstitucionalnih oblik pridobivanja znanj (KAŠ, PUM, razna društva in druge skupine). Vse omenjene oblike in skupine so bile doslej premalo povezane med seboj, čeprav so deloma že sodelovale. K večjemu zbliževanju in boljšim sinergijskim učinkom bo pripomogla tudi nova šola. Z izgradnjo šole v kompleksu bivše vojašnice, bo del prostorov na obstoječi osnovni šoli namenjen delovanju Ljudske univerze, ki bo v popoldanskem času poleg svojih prostorov lahko koristila tudi prostore obstoječe in nove osnovne šole. Politehnika ima objekt zraven parcel, na katerih bo zgrajena nova šola, kar pripomore k povezovanju različnih nivojev izobraževanja v praksi.

III.9. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI VARIANT

Pri analizi občutljivosti investicije so bil  upoštevani dejavniki izvedljivosti v zastavljenem roku in dejavniki, ki bi projekt lahko upočasnili oziroma zavrli!

Faktorji tveganja:

1.Prostor:  namembnost zemljišča po planu,  razpolagalna pravica investitorja nad obravnavanimi zemljišči, služnosti, sprejemljivost objekta s strani okoliških prebivalcev,  pridobivanje upravnih dovoljenj, soglasjedajalci, obstoječa in planirana komunalna oprema

2.Izvedba: rok izvedbe, izvajalec, kvaliteta izvedbe

3.Finance:   viri sredstev

Analiza občutljivosti investicije je pokazala, da sta  varianti po tem vidiku enakovredni. 

III.10. MERILA IN PONDERJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE    

Merila za izbor variantne rešitve so bila naslednja:

- usklajenost z normativi,

- stroški obratovanja,

- število zaposlenih,

- kvaliteta dela,

- socialni odnosi,

- upravljanje in organizacija šole,

- šolski okoliši,

- delovni pogoji,

III.11. PREDLOG  Z OPISOM OPTIMALNE VARIANTE

Prva varianta  se po finančnih kazalcih izkazuje kot cenovno ugodnejša. Investicija je manjša in tudi izvedba investicije bi bila hitrejša in primernejša.

Druga varianta  je po prej naštetih kazalcih manj ugodna ima pa vrsto drugih prednosti. Dve matični osnovni šoli omogočata lažjo in kvalitetnejšo organizacijo pouka, veliko boljše delovne pogoje, manjše število učencev v posameznih oddelkih, kar vpliva na izboljšane učne pogoje za učitelje in učence. V oddelkih z manjšim številom učencev poteka delo lažje in bolj tekoče, kvaliteta pouka je višja, učenci lažje sledijo in si s tem tudi bolje zapomnijo učno snov, med poukom vlada večja zbranost. Šola z manjšim številom učencev je tudi lažje obvladljiva in v njej vladajo boljši socialni odnosi, ki prav tako pripomorejo k večji kvaliteti v izobraževalnem procesu. Osnovna šola predstavlja prvi stik otrok z izobraževalnim sistemom in jim daje osnovne informacije o šolskem sistemu kot celoti, zato je primerno ustvarjanje ugodne klime in pozitivnega odnosa do izobraževanja ter uvajanje v zanimiv in ustvarjalen proces inovativnega izobraževanja in vse življenjskega učenja, ki postaja vedno pomembnejše vodilo sodobnega sveta.

Po zgoraj navedenih ugotovitvah se tehta  razliko v vrednosti investicije med obema variantama v višini 337 mio sit, oziroma manjšo razliko (175 mio) ob upoštevanju, da pridobimo tudi prostore za ljudsko univerzo, s koristmi, ki jih ne moremo izmeriti. Te koristi pa so za družbeni razvoj zelo pomembne. Socialni kapital, katerega del je tudi osnovnošolsko izobraževanje, postaja eden glavnih pogojev  ekonomskega razvoja.  

Na osnovi navedenega je bila kot boljša izbrana   varianta gradnje matične šole Šturje.

( IV. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

IV.1 Določitev vrednosti investicije po projektantskem predračunu in tekočih cenah

IV.1.1 Novogradnja matične šole Šturje s telovadnico

Na novi osnovni šoli Šturje je predvidenih  13 oddelkov, kjer v 5 razredu primanjkuje 1 oddelek.

Po normativih je glede na šolski okoliš treba zagotoviti 15 velikih in 2 mali učilnici ter 9 kabinetov.

Za izvedbo športne vzgoje pripadata  OŠ Šturje 2 vadbena prostora  v izmeri 827.m2

Netto zazidane površine OŠ Šturje s telovadnico po prvotnem idejnem projektu poslanem v oceno Ministrstvu za šolstvo in šport :

ŠOLA                                projekt  1                               Navodila                             razlika

                                          m2                     %                m2                  %                  m2            .

A. prostori za pouk            1.543                  53              1.524            53                               19

B.Ostali prostori                    664                  23                 701           25                              - 37

C. Komunikacije                   704                  24                  627           22                                77

SKUPAJ                           2.911                100               2.852         100                               59

Telovadnica              1.185                                          827                                           358

Idejni projekt je izkazoval pri šolskem delu presežek 59 m2, pri telovadnici 358 m2, skupaj 417 m22

Popravljen idejni projekt, ki je osnova za razpis za zbiranje ponudb pa ima naslednje kvadrature:

ŠOLA                                projekt  2                               Navodila                             razlika

                                          m2                     %                m2                  %                  m2            .

A. prostori za pouk            1.497                  53              1.524            53                              -27

B.Ostali prostori                    662                  23                 701           25                              - 39

C. Komunikacije                   534                  24                  627           22                              -93

SKUPAJ                           2.693                100               2.852         100                            - 159

Telovadnica                  963                                       827                                           + 136

Popravljen idejni projekt  zaradi premišljenih prostorskih rešitev izkazuje pri šolskem delu –159 m2 površin, pri telovadnici pa + 136 m2 površin zaradi zahtev po pridobitvi pravega košarkaškega igrišča

in predvidenih tribun, tako izkazuje usklajen projekt  -23 m2 površin glede na normativne površine.
A .IZVEDBA

Izhodiščne cene za GOI so pridobljene na podlagi idejnih projektov , ki jih je izdelalo Cestno podjetje Nova Gorica z gradbenim opisom in popisi del iz projektantskega predračuna in sicer  arhitekture ,ektro instalacije  ( EMMI Ajdovščina)  in strojnih instalacije  ( PINSS Nova Gorica) vse izdelano v  januarju 2005.

Izhodiščne cene za opremo so določene izkustveno na podlagi cen m2 opreme osnovne šole Col, ki se uvršča v enak rang opremljenosti kot  OŠ Šturje.

IV.2 LOKACIJA :

Investicija  se izvaja na območju mesta Ajdovščina na območju bivše vojašnice ,kjer se postopno oblikuje sekundarno središče mesta Ajdovščine za območje Šturij in soseske Ribnik. Lokacija je dovolj centralna in dobro dostopna za gravitacijski okoliš nove matične šole Šturje (za učence iz Šturij, Ribnika, Žapuž, Dolge poljane in Budanj).
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim. V območju je že stavba upravne enote, prostori muzeja, prostori za mladinske dejavnosti, predvideni pa so še prostori za policijsko postajo,  Politehniko in lokacija za novo štursko cerkev.  Prostorsko  so dejavnosti med seboj skladne in je po strokovnih ocenah predlagani prostor primeren za šolsko dejavnost.  Lokacijo je dne 11.7.2002 potrdil občinski svet s sprejetjem Dokumenta identifikacije investicijskega projekta izgradnja nove osnovne šole Šturje in adaptacija Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Drugega ustreznega in dovolj velikega prostora v tem predelu mesta, ki bi bil v lasti občine ni.

Obravnavan poseg se ocenjuje na podlagi odloka o urbanističnem redu v občini Ajdovščina in je skladen tako s tem odlokom kot tudi z veljavnim prostorskim planom občine Ajdovščina.

Vplivi na okolje po končani gradnji šole ne bodo presegali s predpisi določenih mej. 

Zemljišče in objekt so last investitorja, kar izhaja iz izpiska iz zemljiške knjige,. Za izvedbo investicije je predviden dodaten odkup zemljišča v površini 3338 m2.
Programu je priložen grafičen prikaz objekta in njegova lega v prostoru. 

Ocenjujemo, da bo gradbeno dovoljenje izdano n do 30. junija 2005

Na območju bivše vojašnice Srečko Kosovel so v lasti Občine Ajdovščina že naslednje parcele v k.o. Ajdovščina:

Tabela: Zagotovljeno zemljišče za OŠ Šturje v lasti Občine Ajdovščina

	Parc. št. v  k.o.  Ajdovščina
	Velikost parcel v m2

	1252/21
	  3.314

	1252/4
	     544

	1252/34

1282/3

1282/4
	  6.598

  1.653

  1.490

	skupaj
	13.559 


Navedene površine zadoščajo  za 14 oddelčno šolo, ki po normativih znašajo 12.893 m2. Za zagotovitev ustrezne povezave med navedenimi parcelami in ustrezno organizacijo prometa v območju , občina odkupuje še naslednje parcele.

Tabela: Potrebna zemljišča za odkup

	Parc. št. v  k.o.  Ajdovščina
	Velikost parcel v m2

	1252/29
	920

	1252/32
	1791

	1252/33
	627

	skupaj
	3338


( IV.3 PREDVIDENA ORGANIZACIJA IZVEDBE INVESTICIJE:

Investicija bo vodena in organizirana kot dinamičen projekt.

Postavljeni so cilji in vsebinska zasnova projekta :

Postavljen je sistem vodenja in upravljanja projekta z naslednjimi nalogami in pristojnostmi:

(1.Glavni sistem : občina Ajdovščina

naloge in pristojnosti:

- potrditev ciljev

- potrditev programske naloge

- potrditev projektne naloge in globalno definiranje pristopa k nalogi.

- izbira kordinatorja in skrbnika projekta

(2. sistem upravljanja : ODDELEK ZA INVESTICIJE, GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE  JAVNE SLUŽBE
naloge in pristojnosti

- izbira ciljev in upravljanje projekta,

- izbira pristopa k izvedbi naloge 

- izbira projektantskih organizacij

- izbira virov financiranja,

- izbira optimalne variante projekta-ov,

- izbira izvajalca-ev del

- kontrola izvajanja projekta glede na terminski plan

(3. sistem skrbništva: Občina Ajdovščina
naloge :

- priprava predloga organizacije in izvedbe  projekta

- priprava strokovnih gradiv in predlog rešitev za vsako fazo projekta

- upravljanje projekta in povezovanje vseh sodelujočih na projektu

- zbiranje izvajalcev, analiza ponudb, predlog za izbiro,

- dajanje informacij glavnemu sistemu in sistemu upravljanja,

- izvedba nalog, ki jih naloži sistem upravljanja,

- predlogi rešitev in ukrepov v primeru zastojev, odstopanj od projekta po vsebini ali  glede rokov, težav

   pri   izvedbi  ipd.

- neposredni nadzor in organizacija izvedbe,

(4. sistemi izvajanja

KODA, d.o.o. investicijski program,

Projektantske organizacije

Izvajalci gradbeno obrtniških in instalacijskih del; izbrani na natečaju

Izvajalci instalacij opreme; izbrani na natečaju

Dobavitelji posameznih komponent in delov opreme,

naloge :

    - izvajanje vseh nalog definiranih z razpisnimi pogoji,  pogodbo izvedbi storitev ,

       pogodbo o projektiranju  konstruiranju in dobavi opreme.

     - izvedba nalog, ki jih v okviru pristojnosti določi skrbnik.

( IV.4 PRIKAZ VREDNOSTI INVESTICIJE :  

7.1 Vrednost investicije je ocenjena na podlagi izdelanega idejnega projekta in gradbenega opisa za matično osnovno šolo Šturje. Predvideni skupni stroški za izvedbo  vseh del znašajo ;

Stalne cene z DDV

972.750.000,00 SIT oz. 4.053.125,00 EUR, stalne cene januar 2005.

Tekoče cene z DDV

1.039.719.000,00 SIT oz. 4.332.241,00 EUR, tekoče cene  januar 2008.

Predviden znesek sofinanciranja iz proračuna RS znaša  :
Stalne cene , januar  2005

234.724.000,00 SIT                                           oz. 978.016,66 EUR                                                         I                                                                             
Tekoče cene ,januar  2008

234.724.000,00 SIT                                           oz. 978.016,66 EUR                                                         I                                                        
( IV.5 PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE 

4.1 Kazalci upravičenosti investicije dosegajo naslednje vrednosti .

· Neto sedanja vrednost                   
 - 259 mio SIT                              

· Indeks donosnosti                          
  0.66                                                

· Doba vračanja investicije                
  37 let                                  

· Notranja stopnja donosnosti   

 -7.69                                

· Gospodarnost                             
   0.83                                                       

· Donosnost  



   0.63                                                            

· Likvidnost                                                   0.64                                    

V. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL; OPIS IZVEDBE PROJEKTA 

A. OPIS

(I/2.1. Investicijski program je izdelan na podlagi DIIP, Predinvesticijskega programa in idejnih 

               projektov, Matična osnovna šola Šturje.

(I/2.2. Skupna kvadrature šole znaša  :

· Prostori nove šolske stavbe                                      2.693  m2  

· Telovadnica                                                                  963  m2

· Zunanje šolske in rekreacijske površine                  13.794  m2

(I/2.3. Investicija omogoča sodobno organizacijo pouka Matične šole s 14 oddelki

(I/2/4. Sestavni del IP ( v poglavju Lokacija) je  tudi seznam parcel in lastnikov parcel, iz posestnega 

               lista izhaja, da so  parcele v  lasti investitorja.

(I/2/5. Opis pogojev za priključitev na komunalno infrastrukturo.

              Objekt je bo priključen na komunalne vode takole:

· V območju je predvidena nova TP, ki se navezuje na TP Livada in novo TP Hipermarketa   BIS 

· Plinska instalacija se priključi na obstoječi plinovod na Bevkovi ulici

· Vodovodna mreža se priključi na obstoječi primarno vodovod , ki poteka po 

· Kanalizacija se priključi na primarni kolektor Ribnik

· Telefonska mreža se priključi na omrežje ob Upravni enoti

(I/2/9. Opis in obseg del:

Občina je na podlagi javnega natečaja naročila izdelavo idejnih projektov arhitekture in elektro ter strojnih instalacij, z natančnim gradbenim opisom materialov. Na podlagi tega so bili zbrani projektni pogoji in pogoji za priključitev na primarno komunalno mrežo.

· Na podlagi projekta za razpis, natančnega gradbenega opisa materialov in projektnih pogojev bo z javnim razpisom izbran izvajalec del, ki bo izdelal projekt PGD v skladu z projektom za razpis pridobil gradbeno dovoljenje in izvedel dela za vnaprej določeno fiksno ceno za m2 objekta šole in sicer za 754 EUR/m2 ali manj z DDV. 

· Na podlagi javnega razpisa bo izbran tudi dobavitelj opreme in sicer za vnaprej določeno fiksno ceno po popisu opreme v višini 80.000.000,00 SIT z DDV

Tabela: Prostorski program 14 oddelčne OŠ Šturje

	prostori
	razred
	m2/uč.
	število učilnic
	velikost
	skupaj
	%

	
	
	
	velike
	male
	kabineti
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. prostori za pouk
	
	
	
	
	
	
	
	

	matične učilnice
	1. - 5.
	2,14
	6
	
	
	56-60
	354
	

	skupni prost.za 1.raz.
	1.
	
	
	
	
	30
	30
	

	kabinet
	1. - 5.
	
	
	
	1
	30
	30
	

	predmetne učilnice
	6. - 9.
	2,14
	3
	
	
	60
	180
	

	predmetne uč.male
	6. - 9.
	2,14
	
	3
	
	45
	135
	

	kabinet jeziki
	
	
	
	
	2
	20
	40
	

	kabinet zg., ze.
	
	
	
	
	1
	20
	20
	

	specialne predmetne.uč.
	
	
	
	
	
	
	
	

	učilnica li. vzgoja
	
	2,86
	1
	
	
	80
	80
	

	učilnica teh. vzgoja
	
	
	1
	
	
	60
	60
	

	strojni del
	
	
	
	
	
	20
	20
	

	prostor za termicno obdelavo
	
	
	
	
	
	12
	12
	

	fototemnica
	
	
	
	
	
	6
	6
	

	kabinet li., teh. vzgoja
	
	
	
	
	1
	22
	22
	

	kabinet gospod. pouk
	
	
	
	
	1
	26
	26
	

	učilnica gl. vzgoja
	
	2,14
	1
	
	
	60
	60
	

	naravoslovna učilnica
	
	2,86
	2
	
	
	80/60
	153
	

	kabinet fi. Ke., bi.
	
	
	
	
	2
	21
	42
	

	knjižnica z multimedijsko uc.
	
	0,7
	
	
	1
	197
	197
	

	A. SKUPAJ
	
	
	14
	3
	9
	
	1497
	56%

	B. ostali prostori
	št. učencev (14x28)
	
	
	
	
	
	

	Večnam.pros., jedilnica
	392
	0,4
	
	
	
	
	217
	

	garderobe
	392
	0,32
	
	
	
	
	60
	

	sanitarije
	392
	0,2
	
	
	
	
	111
	

	ravnatelj
	
	
	
	
	
	
	22
	

	tajništvo
	
	
	
	
	
	
	24
	

	svetovalni delavec
	
	
	
	
	
	
	18
	

	prostor za razgovore
	
	
	
	
	
	
	22
	

	zbornica
	
	
	
	
	
	
	71
	

	sanitarije
	
	
	
	
	
	
	14
	

	obrat kuhinje
	
	
	
	
	
	
	47
	

	kurilnica, delav., arhiv.
	
	
	
	
	
	
	52
	

	B. SKUPAJ
	
	
	
	
	
	
	662
	25%

	C. KOMUNIKACIJE
	
	
	
	
	
	
	534
	19%

	A.B.C. SKUPAJ
	
	
	
	
	
	
	2693
	100%

	D. TELOVADNICA
	
	
	
	
	
	
	963
	

	SKUPAJ POVRŠINE
	
	
	
	
	
	
	3656
	


V šoli je predvidena razdeljevalna kuhinja, ki pripravlja malice za vse učence in razdeljuje kosila za do 60 % učencev. Kosila se sedaj pripravljajo v srednji šoli, ki bo lahko tudi za novo šolo pripravljala kosila. Možno pa je urediti centralno kuhinjo  v sklopu adaptacije OŠ Danila Lokarja. 

Telovadnica je v normativnih površinah, z dvema vadbenima prostoroma, ki se jih pridobi z dvižno pregradno steno. Vadbena površina znaša 608 m2, 215 m2 je ostalih površin za pouk (kabinet, shramba orodij, sodniške niše, goli), ostalih prostorov (garderob, komunikacij, naprav za gledalce) je 140 m2.

B. Idejni projekt predvideva urbanistično  arhitekturno in funkcionalno zlitje objekta v območje ob upoštevanju urbanistične zasnove obstoječih stavb in naklonov terena, tako da je telovadnica deloma vkopana..

C. Izvedba del je organizirana, kot dinamičen projekt, ki vključuje ustrezno

     upravljanje in  vodenje projekta, ki zagotavlja povratne informacije o poteku del, 

     kvaliteti izvedbe in morebitnih zastojih. Občina se obvezuje s temi informacijami 

     redno obveščati pogodbene partnerje.

(I/2/5.  Bodoče upravljanje  investicijskega objekta

E. V izbiro projektanta in izdelavo idejnega projekt je vključena  tudi OŠ Danilo Lokar Ajdovščina , ki 

     bo v prvi fazi kot   javni zavod sodelovala pri izvedbi investicije,  prevzemanju  objekta v 

     upravljanje in organizaciji nove matične šole Šturje.

F. Javni zavod OŠ Danila Lokarja je strokovno ter kadrovsko usposobljen za  izobraževanje, upravljanje   in vzdrževanje takih objektov in opreme..

G. Za upravljanje objekta bo ustanovljen nov javni zavod OŠ Šturje .

VI. ANALIZA ZAPOSLENIH

Analiza zaposlenih temelji na bodoči organizaciji šole in številu dejavnosti. Obseg šolske dejavnosti po investiciji se ne bo povečal, saj je dejavnost pogojena s številom šoloobveznih otrok, ki bo enako kot v sedanjem skupnem šolskem okolišu. 

Analiza zaposlenih je izdelana na naslednjih predpostavkah:

· uporabljeni so kadrovski normativi za izvajanje dejavnosti po vrstah delovnih mest,

· število učencev po demografskih podatkih za šolsko leto 2006/07 in simulaciji razdelitve šolskega okoliša, 

· organizacija šole in dejavnosti: V prikazanih podatkih niso upoštevani zaposleni na podružnicah Lokavec in Budanje.

OŠ Šturje: v šol. letu 2006/07 le 13 oddelkov; od 1.-5. razreda 5 oddelkov, od 6.-9. razreda 8 oddelkov, 3 oddelki podaljšanega bivanja, število učencev  291.

OŠ Danila Lokarja: 22 oddelkov; od 1.-5. razreda 11 oddelkov, od 6.-9. razreda 11 oddelkov, 7  oddelkov podaljšanega bivanja, število učencev  500.

Tabela: Število zaposlenih  po delovnih mestih na OŠ Šturje in OŠ Danila Lokarja 

	Delovno mesto
	OŠ Šturje


	OŠ Danila Lokarja
	Skupaj obe OŠ

	
	Št. delavcev


	Št. delavcev
	Št. delavcev

	ravnatelj

pomočnik ravnatelja

svetovalni delavec

fin. admin. delavec

hišnik

čistilke / čistilci

kuhar / kuharica 

knjižničar

računalničar

organizator prehrane

učitelj razrednega pouka

drugi strokovni delavec v 1.raz.

jutranje var. in var. vozač.

podaljšano bivanje

predmetni učitelji

učitelj za uč. s poseb. potrebami

laborant
	1,00

0

0,90

1,50

1,00

4,17

0,72

0,50

0,35

0,08

4,90

0,46

0,71

3,00

11,67

1,48

0,24


	1,00

1,00

1,60

2,00

1,00

4,70

1,28

1,00

0,55

0,13

10,78

0,90

0,71

7,00

17,44

2,52

0,36
	2,00

1,00

2,50

3,50

2,00

8,87

2,00

1,50

0,90

0,21

15,68

1,36

1,42

10,00

29,11

4,00

0,60



	
	32,68
	53,97
	86,65


VII. OCENA VLAGANJ PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

VII.1 Specifikacija stroškov po vrstah del
TABELA 2 ; Vrednost investicije po stalnih cenah veljavnost januar  2005

	Vrsta del
	Vrednost v sit

	
	

	1. Zemljišče
	41.500.000,00

	2. Študije in projekti
	36.351.000,00

	3. Gradbeno obrtniška dela in zunanja ureditev
	636.300.000,00

	    Gradb. obrt. dela  - šolski objekt
	436.600.000,00

	    Gradb. obrt. dela – telovadnica
	130.000.000,00

	    Zunanja ureditev
	38.700.000,00

	    Rušitvena dela
	16.000.000,00

	    Nepredvidena dela
	15.000.000,00

	4. Instalacije
	143.100.000,00

	    Strojne instalacije 
	78.300.000,00

	    Elektro instalacije
	64.800.000,00

	5. Komunalni priključki
	25.000.000,00

	6. Oprema
	80.000.000,00

	7. Nadzor
	10.501.000,00

	8. Skupaj vrednost 
	972.752.000,00


	Cena na m2
	267.681,00
	SIT/m2

	 
	1.125,10
	euro/m2


Natančnejša specifikacija stroškov investicije  je razvidna iz priloženih tabel v prilogi VII.1.2

VII.2 Vrednost investicije, dinamika plačil in viri financiranja;

 VII.2.1. Stalne cene :
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VII.2.2. Tekoče cene :
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Vrednost del za izvedbo  z DDV  znaša ;

972.752.000,00 SIT, stalne cene januar  2005.

V stalnih cenah je zajeta postavka v višini 2 %, za morebitna nepredvidena in dodatna dela, ki pa je vključena v enotno navzgor omejeno razpisno ceno del na m2.

Zaradi zamikov v izvedbi del in dinamiki plačil bo treba bodisi najeti kredit ali pa izvajalcu priznati razlike v ceni, predvidevamo cca 3 % povprečno rast cen, na tej predpostavki znaša vrednost investicije v tekočih cenah z DDV:

1.039.719.000,00 SIT, tekoče cene januar 2008

VIII. ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

Investicija bo imela naslednje vplive na okolje ;

a)Za čas gradnje :

b)Za čas obratovanja:

a)V času gradnje bo povečan predvsem promet z težjimi vozili in s tem povezan hrup,

občasno se bodo pojavljale tudi ovire v prometu zaradi prekopov cestišč. (Bevkova ulica, Pot v Žapuže.

Skladno s predpisi bo izvajalec del prilagodil čas in dinamiko del na način, da bo omogočeno varno delovanje preostalih uporabnikov v območju tako da gradnja ne bo ovirala obiskovalcev in sosedov.

b)V času obratovanja glede na odmike od sosednjih stanovanjskih in poslovnih območij bodo vplivi na okolje , razen povečanega prometa minimalni , objekt tudi ne povzroča emisij škodljivih snovi 

S projektnimi pogoji je tudi natančno predpisan način ravnanja z odpadnimi snovmi (hranjenje in odlaganje)na način, da ne more priti do škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi  .

Z investicijo se bodo nasprotno izboljšale okolje- varstvene razmere v območju, (odstranitev opuščenih in okolju nevarnih objektov) kar je opisano v poglavju cilji projekta. 

IX.  TERMINSKI PLAN

(. IX.1 TRAJANJE PROJEKTA 

       Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

· Vse potrebne predhodne programske in projektne analize in študije, s strokovno oceno o vplivov na okolje

· Razpisna natečaj za izbiro idejne rešitve na katerega je prispelo 12 elaboratov

· Izdelan idejni projekt, arhitekture, elektro in strojnih instalacij ter zunanje ureditve 

· Izdelan DIIP , predinvesticijski program in  investicijski program upravičenosti projekta.

· Pridobljeno soglasje Ministrstva za šolstvo in šport , Službe za investicije

          Izvesti je treba še naslednje aktivnosti :

   Aktivnost                                                                                   Potreben čas 

   2.  Javni razpis del in zbiranje ponudb za izvedbo    
       ( 40 del. dni)

   3. Analiza ponudb                           


       (   5 del. dni)

   4. Izbor izvajalca                          


       (   8 del. dni)

   5. Uvedba izvajalca v delo                   


       (   3 del. dni)

   6. Izdelava projektov PGD,PZI                                               ( 120 del.dni)

   7. Pridobitev gradbenega dovoljenja                                     ( 30 del. dni)          

   8. Gradnja                                 


       ( 150 del. dni)

   7. Tehnični pregled                        


       ( 15 del. dni)

   8. Uporabno dovoljenje                     


       ( 30 del. dni)

(IX. 2. OKVIRNI TERMINSKI PLAN

 Aktivnosti so se pričele v letu 2004 z natečajem za izbiro projekta in naročilom idejnih  projektov in bodo dokončane po:

varianti 1 ; z najemom dolgoročnega investicijskega kredita prične  gradnja v 3 četrtini leta 2005, zaključek investicije pa bi bil v 3/4 leta 2006.

varianti 2 ; brez najema dolgoročnega investicijskega kredita prične  gradnja v 3 četrtini leta 2005, zaključek investicije pa bi bil v začetku proračunskega  leta 2008.

Tabela terminski plan varianta 2-brez najetja kredita

	
	 
	2004
	 
	 
	2005
	 
	 
	2006
	 
	 
	2007
	 
	 
	2008
	 

	Aktivnosti
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	1. Zemljišče
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Študije,projekti,dovoljenja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Gradbeno obrtniška dela in zunanja ureditev
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Gradb. obrt. dela  - šolski objekt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Gradb. obrt. dela – telovadnica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Zunanja ureditev
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Nepredvidena dela
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Instalacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Strojne instalacije 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Elektro instalacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Komunalni priključki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Oprema
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plačila
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(IX./3. Mrežni diagram ; Glej prilogo

(IX/4. Izračun potrebnega časa in datumsko opredeljen terminski plan izvajanja del

Z razpisom za izbiro izvajalca se bo pričelo  takoj po potrditvi investicijskega programa, izbrani izvajalec bo nato pod nadzorom investitorja za vnaprej določeno ceno izvedbe objekta, izdelal projekte PGD, pridobil gradbeno dovoljenje in pričel z deli še v letu 2005
Dela na objektu  se bodo v primeru najetja kredita  zaključila v mesecu septembru  2006, sicer pa skladno z dinamiko prilivov v februarju –marcu 2008.

Uporabno dovoljenje in predaja objekta upravljalcu je predvidena v oktobru  2006 po prvi varianti in v aprilu 2008 po drugi varianti.

X FINANČNA KONSTRUKCIJA

( X. 1 VIRI SREDSTEV: 

Tabela viri financiranja stalne cene


[image: image4.wmf]delež

2003-2008

leto 2008

leto 2007

leto 2006

leto 2005

do l. 2004

Vir financiranja :                                                                                                                                                           Delež od celotne vred.      

75.9

738,028

48,000

275,569

264,257

112,840

37,362

Občina Ajdovščina                                        

24.1

234,724

145,732

45,992

43,000

 

Proračun RS     

972,752

48,000

421,301

310,249

155,840

37,362

Skupaj


Višina sredstev  s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je  izračunana na podlagi meril, ki jih uporablja ministrstvo za sofinanciranje investicij v osnovnošolski prostor ter ocene vrednosti investicije. Ministrstvo je odobrilo sofinanciranje do 30 % vrednosti investicije za gradbeno obrtniška dela, zunanjo ureditev in opremo, kar znaša 234.724.000,00 SIT.

XI. FINANČNA ANALIZA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE

XI.1 IZHODIŠČNE PREDPOSTAVKE  FINANČNE ANALIZE

Osnovnošolsko izobraževanje je dejavnost, ki se v celoti financira iz javnih sredstev. Iz državnega proračuna se financirajo plače in drugi stroški za zaposlene ter stroški za izvajanje programa. Iz občinskega proračuna se financirajo stroški vezani na objekt: energija, voda, komunalni prispevki, zavarovanje ter ostali stroški tekočega vzdrževanja. Skladno z razvojnim programom zagotavlja občina tudi namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme objekta. 

Šola pridobiva prihodke po posameznih namenih na podlagi meril. 

XI.1.1 Ocena prihodkov v času obratovanja

Prihodki šole so odvisni od obsega dejavnosti, ki ga izražamo pretežno v številu oddelkov (to so prihodki za plače in za blago in storitve za izvedbo programa). Druga skupina prihodkov je vezana na uporabo objekta in je v pretežni meri odvisna od površine objekta (to so stroški ogrevanja, energije, komunalnih dajatev, zavarovanje objekta).

Osnove za oceno potrebnih prohodkov so: 

· plače in drugi prejemki zaposlenih po veljavnih predpisih za planirano normativno število zaposlenih, brez stroškov za nadomeščanje ter drugi osebni prejemki (regres za prehrano, prevozi na delo, regres za letni dopust),

· povprečni stroški za izvedbo programa na oddelek ( obstoječa OŠ Danila Lokarja) in

· povprečni stroški vezani na objekt na m2.

Prihodki so ocenjeni po cenah za januar 2005. 

Tabela: Ocena potrebnih letnih prihodkov za  obratovanje šole po zaključku investicije

	

	Šola/vrsta stroška
	 Vrednost v  sit

	OŠ Šturje
	

	Stroški dela
	152.459.000

	Izdatki vezani na progr.
	23.970.000

	Izdatki vezani na objekt
	15.389.000

	Skupaj
	191.818.000


X.1.2. Analiza sedanjih in bodočih potreb

Izhodišče za izračun potreb, obliko organizacije in število oddelkov ter velikost šole je obstoječe in predvideno število otrok v šolskem okolišu Šturje. Iz demografske analize je razvidno dejansko in planirano število otrok v šolskem okolišu Šturje, ki po normativih zahteva 14 oddelčno šolo za katero je skladno z normativi in navodili Ministrstva za šolstvo izdelan projekt prostzorov šole in Telovadnice. 

Podlaga za izračun stroškov je število oddelkov, velikost šole in zaposlenih in sicer bo šola imela 14

oddelkov in telovadnico s skupno površino 3656 m2, povprečno med 280 in 295 učenci  in  

s povprečno 32,68 zaposlenimi

Prognoza spreminjanja potreb v ekonomski dobi investicije;

Glede na  ciljno projekcijo rasti prebivalstva in predvideno število otrok, ocenjujemo , da se potrebe po šolskem prostoru in oddelkih ter zaposlenih ne bodo bistveno povečevale lahko bo v posameznem oddelku večje število otrok vendar ne bo preseglo normativov.:

Predvidena prilivi in poraba  so prikazani v poglavju Analiza finančnih kazalcev, tabeli XII/1a: ocena prilivov po investiciji. 

Glavni rizik navedene prognoze je možnost, da se bo število otrok močno zmanjšalo; kar bi pomenilo

večje fiksne stroške na učenca, medtem ko  se variabilni stroški prilagajajo številu učencev in razvejanosti obšolskih programov

Rizičnost prognoze zmanjšujejo naslednja dejstva.

Okoliš šole predstavlja močno priselitveno območje, tako da se bo trend zmanjševanja števila otrok na družino kompenziral s povečanjem števila otrok na račun priselitev mladih družin v območje

Analize kažejo, da je prav nivo splošne oskrbe (tudi pogoji za osnovno šolanje) poleg delovnih mest eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na dodatno priseljevanje v območja, ki imajo urejeno oskrbo

In s tem na uravnavanje števila otrok.

Struktura potreb uporabnikov je prikazana v poglavju Ocena stroškov po investiciji in je naslednja :

· prihodki za plače zaposlenih                                                                                 79,4 %

· prihodki za programe                                                                                             12,4 %

· prihodki za uprav ljanje in vzdrževanje objekta                                                        8,2 %

Skupaj                                                                                                                               100 %

XI.1.3 Investicijski izdatki :

Datum veljavnosti  predračuna. Investicijska vrednost del izhaja iz idejnega projekta in natančnega gradbenega opisa materialov, investicijska dela se bodo izvajala na funkcionalni ključ za fiksno določeno ceno v višini 7 54 EUR/m2 do konca gradnje.

Stopnje rasti cen : Stroški nepredvidenih del kot tudi morebitne podražitve so vkalkulirani v enotno fiksno ceno m2. Zaradi zamika v izvajanju in plačilih po prišlo do povečanja cen povprečno 3 % na leto

Glede na to da bo investicija izvedena na funkcionalni ključ na podlagi  fiksne  cene za m2 se v času investicija na enoto ne bo spreminjala, vendar bo zaradi zamika plačil prišlo do plačila obresti ali indeksa podražitev v povprečju 3 % letno. 

XI.1.4 Odhodki in prihodki v ekonomski dobi ter lastna cena

Prihodki v ekonomski dobi so za leto 2006 izračunani na osnovi ocene stroškov in sicer so to: 

· plače in drugi prejemki zaposlenih po veljavnih predpisih za planirano normativno število zaposlenih, brez stroškov za nadomeščanje ter drugi osebni prejemki (regres za prehrano, prevozi na delo, regres za letni dopust), za 32,68 zaposlenih

· povprečni stroški za izvedbo programa na oddelek ( obstoječa OŠ Danila Lokarja) in

· povprečni stroški vezani na objekt na m2.

Prihodki se v prvem letu po investiciji (oznaka 1 v bilanci uspeha) nanašajo na leto 2006 oz 2008, ko bo šola deloval v polnem obratovanju in celem koledarskem letu. Le ti se nato povečujejo po stopnji 2 oz. 3 % glede na predvideno inflacijo. 

Lastna cena , ki zajema vse stroške t.j  ; materialne stroške, stroške storitev, bruto plače zaposlenih, amortizacijo in odhodke financiranja bo v letu 2006 znašala 489.332,00 SIT/učenca, Izračunali smo jo tako, da smo najprej ugotovili  dejanske stroške, ki jih obračunava upravljalec OŠ Danilo Lokar in le te preračunali na število učiteljev, učencev in m2 v novi šoli Šturje. Pri povečanem obsegu stroškov smo upoštevali indeks 130  fiksnih materialnih stroških, zaradi povečanja stroškov ogrevanja,električne energije povezane z strojnimi instalacijami in prezračevanjem oz. hlajenjem, ki ga stara šola nima.(Glej prilogo Analiza finančnih kazalcev XII.9.7– Izračun in natančnejša specifikacija stroškov obratovanja )

Stroški obratovanja in prihodki  (prikazano v  57,58-glej tabelo bilanca uspeha in prilogo; Podrobnejša   specifikacija obratovalnih stroškov)

Investicijsko vzdrževanje , stroški rednega investicijskega vzdrževanja so prikazani v finančni analizi postavka ;XII.7 Izračun in podrobnejša specifikacija obratovalnih stroškov ( vzdrževalna dela) in sicer so predvideni  v višini 1.391.846,00 SIT letno ter predstavljajo 23 % vseh planiranih nematerialnih stroškov.

XI. 1.5 Ekonomski kazalci

Neto sedanja vrednost (NPV) pri ( 8%)

Diskontna stopnja 8 %  je  v času ko je bila določena predstavljala celo nižji pričakovani donos od dejanskega glede na takrat veljavno obrestovanje kratkoročnih depozitov, glede na sedanje in pričakovano obrestovanje pa je  nerealno visoka . Pri izračunu smo zato vzeli  obrestno mero 1,2 % glede na pričakovano  realno obrestno mero za kratkoročno vezane bančne depozite po letu 2006. (Trenutno ta znaša 1.4- 1.8 %) 

Neto sedanja vrednost v ekonomski  dobi ob navedeni diskontni stopnji tako znaša  - 259 mio SIT

Interna stopnja donosnosti ob diskontni stopnji 1,2 pri   znaša  - 7.69 

Cena izobraževanja  na učenca 680.821,00 SIT/učenca , glej Analiza finančnih kazalcev 

Bodoča ekonomija  obsega, glej  3 odstavek poglavja X.1.2. Analiza sedanjih in bodočih potreb

Glede na velikost matične šole bo občina iz proračuna imela dodatne stroške za upravljanje in vzdrževanje objekta v višini 11.500.000,00 letno stalne cene, razliko do 15. 389.000,00 pa pomeni manj stroškov OŠ Danilo Lokra. Ta znesek ne bo vplival bistveno na poslovanje občinskega proračuna saj   predstavlja manj kot 1 % proračuna.

XI.1.6 Koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 

Investicija v OŠ Šturje  zagotavlja bolj optimalno organizacijo pouka in življenja na dveh šolah. Število učencev na sedanji šoli se zmanjša sorazmerno v vseh razredih. Manjše je število učencev v oddelkih in nivojskih skupinah. Lažje je zagotavljati ustrezne socialne odnose med učenci, kot tudi na relaciji učenci-učitelji-starši. Vse to pa izboljšuje kvaliteto.

Z adaptacijo obstoječih treh objektov se lahko zagotovi boljšo organizacijo dela za šolo z 22 oddelki v vseh triadah. Stavba 1 bo po ustanovitvi OŠ Šturje  ustrezno prostorsko urejena za prvo triado, ki v pretežni meri ni vezana na druga dva objekta. Tako bo število učencev, ki morajo med poukom prehajati iz stavbe v stavbo manjše.

Z ustanovitvijo nove OŠ se oblikuje tudi nov šolski okoliš matične šole s podružnico, ki bistveno skrajša pot v šolo za učence, ki se v šolo ne vozijo, kar poveča dostopnost in varnost učencev na poti do šole.

Z investicijo pridobimo 688 m2 prostih površin v obstoječih objektih, ki se jih nameni za delovanje Ljudske univerze. Del prostorov, ki jih sedaj uporablja Ljudska univerza, je v ŠC Police, ki za to dejavnost niso ustrezni in ne omogočajo širitve nekaterih oblik njene dejavnosti ter povezovanja izobraževalnih ustanov v inovativno izobraževanje in večje medsebojno sodelovanje ter program vse življenjskega učenja. 

Izgradnja osnovne šole je pomembna tudi z vidika dviga kvalitete učenja in vključevanja v proces vse življenjskega učenja, ki ima za cilj med drugim tudi višjo kvaliteto življenja, večjo inovativnost ter povezanost s socialnim in gospodarskim okoljem. Ajdovščina je pokrita z vsemi nivoji izobraževanja preko institucij in neinstitucionalnih oblik pridobivanja znanj (KAŠ, PUM, razna društva in druge skupine). Vse omenjene oblike in skupine so bile doslej premalo povezane med seboj, čeprav so deloma že sodelovale. K večjemu zbliževanju in boljšim sinergijskim učinkom bo pripomogla tudi nova šola. Z izgradnjo šole v kompleksu bivše vojašnice, bo del prostorov na obstoječi osnovni šoli namenjen delovanju Ljudske univerze, ki bo v popoldanskem času poleg svojih prostorov lahko koristila tudi prostore obstoječe in nove osnovne šole. Politehnika ima objekt zraven parcel, na katerih bo zgrajena nova šola, kar omogoča povezovanje različnih nivojev izobraževanja v praksi.

Investicijski program pripravil:

Peter VELIKONJA, univ,dipl.ek

Sodelavci:

Peter Kete, univ.dipl.inž. grad.

Dragica Fiegl, univ.dipl.polit.

Ajdovščina, januar  2005 
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