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Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 36. redni seji dne 04.03.2010 sprejel: 
SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE DIIP –

MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA – 1. FAZA

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje novelacijo DIIP - dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Mladinski center in hotel Ajdovščina št. 351-13/2009, ki jo je izdelala Občinska uprava, marca 2010. 
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Datum:   05.03.2010

                                                                                                     Župan

                                                                                            Marjan POLJŠAK 

OBČINSKI SVET 
OBČINE AJDOVŠČINA

Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 36. redni seji dne 04.03.2010 sprejel: 

SKLEP O POTRDITVI DIIP –

MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA – 2. FAZA

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje DIIP - dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Mladinski center in hotel Ajdovščina – 2. faza. št. 351-13/2009, ki jo je izdelala Občinska uprava, marca 2010. 

Številka: 351-13/2009                                                                          

Datum:   05.03.2010

                                                                                                      Župan

                                                                                             Marjan POLJŠAK 

OBČINSKI SVET 
OBČINE AJDOVŠČINA

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 36. redni seji dne 04.03.2010 sprejel: 

SKLEP
Občinski svet pooblašča Župana za pripravo prečiščenega besedila DIIP samo za 1. fazo investicije v Mladinski center in hotel Ajdovščina.
Številka: 351-13/2009                                                                                                                                                    

Datum:  05.03.2010       
                                                                                                      Župan

                                                                                             Marjan POLJŠAK 
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Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

(diip)
Novelacija 1. faza 

Dopolnitev 2. faza
Naslov investicijskega projekta:

MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA

Ajdovščina, marec 2010                                                              

1. UVOD

Dokument identifikacije investicijskega projekta: Mladinski center in hotel Ajdovščina št. 351-13/2009 z dne 22.01.2009 za vrednost investicije po tekočih cenah 1.210.000€, ki sta ga  izdelala Razvojna agencija ROD in Mladinski svet Ajdovščina v mesecu januarju 2009 in ki ga je Občinski svet sprejel dne 29.01.2009, se novelira v izbiri variante za investicijo, obsegu del in terminskemu planu izvedbe investicije. Ločeno se DIIP dopolni s predvideno izvedbo faze 2. predmetne investicije.
Uskladi oz. spremeni se vsebina naslednjih poglavij in podpoglavij:
»UVOD
Predmet dokumenta je novelacija investicije v ureditev Mladinskega centra in hotela Ajdovščina na lokaciji v Ajdovščini, ki zajema namesto rekonstrukcije objekta rušitev obstoječega objekta in novogradnjo ter preureditev v mladinski center in mladinski hotel. Investicijski projekt bo izpeljan v dveh fazah. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje obravnavo prve faze investicije posebej in druge faze investicije posebej. V dokumentu identifikacije investicijskega projekta smo opredelili investicijske namere in cilje v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljni izdelavi investicijske dokumentacije oz. investicije.
Vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah (v EUR):

[image: image4.wmf]DDV 

Skupaj z DDV 

(v EUR)

(v EUR)

1. faza

1.008.333,33

201.666,67

1.210.000,00

2. faza

111.991,23

22.398,25

134.389,48

SKUPAJ

1.120.324,56

224.064,92

1.344.389,48



Vrednost brez DDV        

(v EUR)


Predmet obravnave tega dokumenta je posebej 1. faza investicije, katere vrednost znaša 1.008.333,33 EUR brez DDV oz. 1.210.000,00 EUR z DDV in posebej 2. faza investicije, katere vrednost znaša 111.991,23 EUR brez DDV oz. 134.389,48 EUR z DDV.

3.1  Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije

Predmet investicije je rušitev obstoječega objekta (bivše skladišče podjetja »EFEKT«) v kompleksu bivše vojašnice Pale v Ajdovščini in novogradnja objekta za namen Mladinskega centra in hotela Ajdovščina. Predvidena investicija je sestavni del Načrta razvojnih programov Občine Ajdovščina  2009-2012.
4.2  Varianta »z« investicijo – varianta 1 (rekonstrukcija) 
Varianta 1 »z« investicijo – rekonstrukcija - predstavlja preureditev prostorov v pritličju obstoječega objekta in nadzidavo za etažo mansarde za potrebe izvajanja mladinskih programov in programov mladinskih nastanitev. Prostori za delovanje mladinskih organizacij z večnamensko dvorano, barom, učilnicami, delovnimi kabineti, pisarnami ter vsemi potrebnimi prostori za funkcioniranje objekta se bodo izvedli v pritličju in deloma mansardi, južna polovica mansarde pa bo namenjena za prostore mladinskega hotela s sobami, sanitarijami ter komunikacijami. 
S tem bo zagotovljeno izvajanje več dnevnih mladinskih aktivnosti, načrtovanih mladinskih programov in s tem programski razvoj mladinskega dela in mladinske politike. 
Investicija bo zagotovila pogoje, ki bodo omogočali skladno delovanje mladinskih akterjev in s tem pripomogla k celostni obravnavi mladostnikov in razvoju skupnih, dolgoročnih mladinskih projektov. Investicija bo omogočila tudi razvoj mladinskega turizma v občini in Vipavski dolini.

4.3  Varianta »z« investicijo – varianta 2 (novogradnja)

Varianta 2 »z« investicijo – rušitev obstoječega objekta in novogradnja - predstavlja porušitev obstoječega objekta (bivšega skladišča podjetja »EFEKT«) v kompleksu bivše vojašnice Pale v Ajdovščini in novogradnjo objekta s prostori, kot bi jih dobili z varianto adaptacije, saj zaradi zunanjih danosti ni možno bistveno menjati osnovnega volumna stavbe, ker se je potrebno držati zunanjih gabaritov (urbanizem, H oblika celotnega objekta). Glede na varianto 1 ne predstavlja razlik v prostorih in programih (omogoča enako stopnjo doseganja ciljev). Ker je obstoječi objekt starejšega datuma in ker je bilo v reviziji projekta predlagana preveritev variante izvedbe z odstranitvijo objekta in novogradnjo enakega objekta kot bi ga dobili z varianto adaptacije, se je javno naročilo po odprtem postopku za izbiro izvajalca gradnje izvedlo tako, da so ponudniki morali podati ponudbo za varianto adaptacije in za varianto novogradnje (vključno z izdelavo projekta rušitve), obe po sistemu ključ v roke. Obe varianti sta morali vsebovati tudi posebej ponudbe za 1. in 2. fazo izvedbe investicije.
4.4  Primerjava variant in izbor optimalne variante

Varianti »z« investicijo se razlikujeta po vrsti, obsegu del in ceni. Zastavljene cilje je mogoče doseči že z varianto 1 - rekonstrukcijo objekta, vendar pa se pridobljeni najugodnejši ponudbi za izvedbo variante 1 (1.138.996,16€ skupaj za fazi 1 in 2; ponudnik VG5, gradnja, inženiring in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane) in variante 2 (1.189.417,12€ skupaj za fazi 1 in 2; ponudnik Marc Gradbeno podjetje d.o.o. iz Ajdovščine) ne razlikujeta bistveno (50.420,96€). Varianta novogradnje je ugodnejša z vidika izničenja možnosti nepredvidenih zapletov pri adaptaciji, ki bi lahko bile posledica nepredvidenih težav pri obnovi sten in temeljev objekta, kar bi lahko pomenilo podaljšanje rokov za dokončanje objekta, kar pa zaradi razpisnih določil in pogodbe o sofinanciranju ni sprejemljivo. Morebitno odločitev za varianto 2 – novogradnjo je MŠŠ že odobrilo.  
Primerjava variant 1 in 2 kaže, da je optimalna rešitev varianta 2 - novogradnja. 

V nadaljevanju se  v celotnem besedilu DIIP besedilo »adaptacija« nadomesti z besedilom »novogradnja«. 

5.  OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE in OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

5.1  Opredelitev investicije 

	Zap. št. 
	Vrsta investicije
	Označi 

	1
	Novogradnja
	■

	2
	Nadomestna gradnja
	□

	3
	Sprememba namembnosti 
	■

	4
	Rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta
	□


Novelacija in dopolnitev dokumentaidentifikacije investicijskega projekta je predvidena posebej za 1. fazo investicije (prijava na razpis) in posebej za 2. fazo.
1. faza:

 V 1. fazi projekt investicijsko predvideva rušitev obstoječega objekta in novogradnjo objekta za mladinski center in mladinski hotel ter nabavo opreme za mladinski center in mladinski hotel (del opreme za izvajanje mladinskih programov bo prenesen iz Hiše mladih). 
Ta operacija bo funkcionalno zaključena celota, za katero bodo pridobljena vsa potrebna upravna dovoljenja do vključno uporabnega dovoljenja, s čemer bo omogočeno nemoteno funkcioniranje mladinskega centra in hotela. 
2. faza:

 V 2. fazi projekt investicijsko predvideva finalna dela društvenih prostorov in zunanjo ureditev objekta. Faza II. se bo izvajala v letu 2011.

Seznam notranjih prostorov

Seznam notranjih prostorov z njihovo površino in stopnjo dokončanja je podan v spodnji preglednici. Popolno dokončanje pomeni izgradnjo dela objekta do faze, ko se ga lahko preda v uporabo. Konstrukcijsko dokončanje pomeni izgradnjo dela objekta do faze pred zaključnimi deli v gradbeništvu (konstrukcijsko je tak del dokončan, vendar brez finalnih tlakov, instalacij in ometa; predaja v uporabo še ni možna). Finalna dela v prostorih, ki se bodo v 1. fazi samo konstrukcijsko obdelali, se bodo zaključila v letu 2011 – faza 2. Prav tako bo v letu 2011 zaključena tudi zunanja ureditev – faza 2.

	Prostor
	Površina v m2
	 I. faza
	 II. faza

	Vetrolov
	9,5
	popolno
	

	Povezovalni del
	89,5
	popolno
	

	Sanitarije ženske
	4,5
	popolno
	

	Sanitarije moški
	4,5
	popolno
	

	Mladinski center, soba 1
	10,0
	popolno
	

	Mladinski center, soba 2
	20,5
	popolno
	

	Mladinski center, soba 3
	20,5
	popolno
	

	Mladinski center, soba 4
	21,0
	popolno
	

	Mladinski center, soba 5
	21,0
	popolno
	

	Mladinski center, soba 6
	21,0
	popolno
	

	Mladinski center, hodnik
	26,0
	popolno
	

	Mladinski center, centralni del
	36,0
	popolno
	

	Večnamenski prostor, učilnica
	36,0
	popolno
	

	Pisarna
	25,0
	popolno
	

	Info kotiček
	11,0
	popolno
	

	Pisarna
	38,0
	popolno
	

	Skladišče, bar
	9,5
	popolno
	

	Skladišče, bar
	5,5
	popolno
	

	Strojnica
	12,0
	popolno
	

	Povezovalni hodnik
	67,0
	popolno
	

	Sanitarije ženske
	7,0
	popolno
	

	Sanitarije moški
	7,0
	popolno
	

	Prostori zaodrja
	26,0
	popolno
	

	Bar
	71,5
	popolno
	

	Dvorana
	112,0
	popolno
	

	Mladinski center, velika soba
	76,0
	konstrukcijsko
	finalizacija

	SKUPAJ PRITLIČJE
	787,5


MANSARDA

	Prostor
	Površina v m2
	 I. faza
	 II. faza

	Povezovalni del – nadstropje
	4,5
	popolno
	

	Hostel, hodnik
	26,0
	popolno
	

	Hostel, recepcija (soba)
	10,5
	popolno
	

	Hostel, sanitarije moški
	15,5
	popolno
	

	Hostel, sanitarije ženske
	15,5
	popolno
	

	Hostel, soba (8)
	21,5
	popolno
	

	Hostel, soba (24)
	79,5
	popolno
	

	Hostel, soba (8)
	21,5
	popolno
	

	Hostel, soba (4)
	16,0
	popolno
	

	Hostel, soba (4)
	16,0
	popolno
	

	Hostel, soba (4)
	16,0
	popolno
	

	Hostel, soba (2)
	10,5
	popolno
	

	Hostel, servisni prostor (soba)
	18,0
	popolno
	

	Hostel, servisni prostor (soba)
	18,0
	popolno
	

	Društva (servisni prostor)
	20,0
	konstrukcijsko
	finalizacija

	Društva (servisni prostor)
	20,0
	konstrukcijsko
	finalizacija

	Društva (soba 1)
	20,0
	konstrukcijsko
	finalizacija

	Društva (soba 2)
	20,0
	konstrukcijsko
	finalizacija

	Društva (soba 3)
	20,0
	konstrukcijsko
	finalizacija

	Društva (soba 4)
	20,0
	konstrukcijsko
	finalizacija

	Društva, sanitarije
	9,5
	konstrukcijsko
	finalizacija

	Glasbena soba 1
	31,0
	konstrukcijsko
	finalizacija

	Glasbena soba 2
	35,5
	konstrukcijsko
	finalizacija

	Multimedijska soba
	60,0
	konstrukcijsko
	finalizacija

	Servisni dostop
	5,0
	konstrukcijsko
	finalizacija

	Hodnik
	48,0
	konstrukcijsko
	finalizacija

	SKUPAJ MANSARDA
	598


5.2  Vrednost investicije

Vrednost investicije temelji na podlagi:

1. IDEJNA ZASNOVA: MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA, januar 2009
2. PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA, september 2009
3. PRIDOBLJENIH PONUDB:

· za izdelavo projektne dokumentacije in revizije projektne dokumentacije

· za izbiro izvajalca del in za izvedbo nadzora 

Neupravičen strošek sofinanciranja iz javnega razpisa: davek na dodano vrednost (DDV) = 20%, ki ga v celoti plača investitor.

Preglednica vrednosti investicije za Mladinski center in hotel Ajdovščina po stalnih cenah (in tekočih cenah)

Vrednost investicije v stalnih cenah je enaka vrednosti po tekočih cenah na podlagi pridobljenih ponudb s fiksno ceno do dokončanja objekta. 
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Vrednosti so v €

PO DIIP

RAZLIKA

Brez DDV

Z DDV

Brez DDV

Z DDV

Brez DDV

Z DDV

Z DDV

z DDV

Investicijska 

dokumentacija

0

0

8.333,33

10.000,00

8.333,33

10.000,00

10.000,00

0,00

Projektna 

dokumentacija 

30.590,60

36.708,72

21.950,00

26.340,00

52.540,60

63.048,72

65.800,00

-2.751,28

Stroški gradbeno-

obrtniških del in 

strok.nadzor

0,00

0,00

887.615,83

1.065.139,00

887.615,83

1.065.139,00

1.090.200,00

-25.061,00

Stroški opreme

0

0

59.843,57

71.812,28

59.843,57

71.812,28

44.000,00

27.812,28

SKUPAJ

30.590,60

36.708,72

977.742,73

1.173.291,28

1.008.333,33

1.210.000,00

1.210.000,00

0,00

DDV

2009

2010

SKUPAJ

6.118,12

195.548,55

201.666,67


Skupna vrednost investicije za I. fazo znaša:

· brez DDV-ja:
1.008.333,33 EUR,

· z DDV-jem:
1.210.000,00 EUR
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Vrednosti so v €

PO pr DIIP

RAZLIKA

Brez DDV

Z DDV

Brez DDV

Z DDV

Brez DDV

Z DDV

Z DDV

z DDV

Zakjlučna dela 

prostorov II. Faze 

in strok. nadzor

0,00

0,00

89.911,23

107.893,48

89.911,23

107.893,48

189.100,00

-81.206,52

Zunanja ureditev

0

0

22.080,00

26.496,00

22.080,00

26.496,00

180.000,00

-153.504,00

SKUPAJ

0,00

0,00

111.991,23

134.389,48

111.991,23

134.389,48

369.100,00

-234.710,52

DDV

0,00

22.398,25

22.398,25

2010

2011

SKUPAJ


Skupna vrednost investicije za II. fazo znaša:

· brez DDV-ja:
111.991,23 EUR,

· z DDV-jem:
134.389,48 EUR
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Vrednosti so v €

PO DIIP

RAZLIKA

Brez DDV

Z DDV

Brez DDV

Z DDV

Brez DDV

Z DDV

Brez DDV

Z DDV

Z DDV

z DDV

Investicijska 

dokumentacija

0

0

8.333,33

10.000,00

0,00

0,00

8.333,33

10.000,00

10.000,00

0,00

Projektna 

dokumentacija 

30.590,60

36.708,72

21.950,00

26.340,00

0,00

0,00

52.540,60

63.048,72

65.800,00

-2.751,28

Stroški gradbeno-

obrtniških del in 

strok.nadzor

0,00

0,00

887.615,83

1.065.139,00

0,00

0,00

887.615,83

1.065.139,00

1.090.200,00

-25.061,00

Stroški opreme

0

0

59.843,57

71.812,28

0,00

0,00

59.843,57

71.812,28

44.000,00

27.812,28

Zakjlučna dela 

prostorov II. Faze 

in strok. nadzor

0,00

0,00

0,00

0,00

89.911,23

107.893,48

89.911,23

107.893,48

189.100,00

-81.206,52

Zunanja ureditev

0

0

0,00

0,00

22.080,00

26.496,00

22.080,00

26.496,00

180.000,00

-153.504,00

SKUPAJ

30.590,60

36.708,72

977.742,73

1.173.291,28

111.991,23

134.389,48

1.120.324,56

1.344.389,48

1.579.100,00

-234.710,52

DDV

2009

2010

2011

6.118,12

195.548,55

22.398,25

SKUPAJ


Skupna vrednost investicije za I. in II. fazo skupaj znaša:

· brez DDV-ja:
1.120.324,56 EUR,

· z DDV-jem:
1.344.389,48 EUR.
6.3  Terminski plan

Faza 1 bo v celoti dokončana v letu 2010, faza 2 pa v začetku leta 2011.
1. FAZA

	Aktivnost
	mesec / leto



	Idejna rešitev
	01/2009

	Izdelava DIIP
	01/2009

	Potrditev  DIIP na svetu zavoda in OS
	01/2009

	Idejna zasnova
	01/2009

	PGD
	12/2009 

	Gradbeno dovoljenje
	03/2010

	PZI
	03/2010

	Razpisna dokumentacija za JR za izvedbo 
	01/2010

	JR za izvedbo
	02/2010

	Podpis pogodbe z izvajalcem
	03/2010

	Izdelava IP
	04/2010

	Potrditev IP na svetu zavoda in OS
	04/2010

	Izvedba gradbeno-obrtniških del 
	04/2010-12/2010

	Razpisna dokumentacija za JR za opremo
	8/2010

	JR za opremo
	8/2010

	Oprema objekta 
	11-12/2010

	PID, POV  
	12/2010

	Prevzem, uporaba objekta 
	12/2010


2. FAZA

	Aktivnost
	mesec / leto



	JR za izvedbo
	02/2009

	Izdelava DIIP
	03/2009

	Potrditev DIIP na svetu zavoda in OS
	03/2010

	Razpisna dokumentacija za JR za izvedbo 
	01/2010

	Podpis pogodbe z izvajalcem
	03/2010

	Izvedba gradbeno-obrtniških del 
	01/2011-03/2011

	PID, POV  
	3/2011

	Prevzem, uporaba objekta 
	3/2011


6.7  Viri financiranja

Investitor Zavod za šport Ajdovščina je operacijo Mladinski center in hotel Ajdovščina – 1. faza prijavil na javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – mladinski centri. 
Financiranje 1. faze investicije:


[image: image8.emf]Vir financiranja v €

Sredstva 

proračuna občine 

Ajdovščina

36.708,72 100,00% 373.291,28 31,82%

410.000,00 33,88%

Sredstva EU 0,00 0,00% 680.000,00 57,96%

680.000,00 56,20%

Sredstva 

proračuna 

Ministrstva za 

šolstvo in šport

0,00 0,00% 120.000,00 10,23%

120.000,00 9,92%

Skupaj EUR 36.708,72 100% 1.173.291,28 100%

1.210.000,00 100%

2009 2010 Skupaj


Vrednost operacije znaša 1.210.000,00 EUR. Neupravičen strošek je DDV (20 %), ki znaša 201.666,67 EUR in ga v celoti plača investitor. Znesek upravičenih stroškov je tako 1.008.333,33 EUR. Sredstva EU in MŠŠ – 800.000 EUR predstavljajo 79,34 % upravičenih stroškov oz. 66,12 % vseh stroškov.
Viri financiranja glede na sprejeti DIIP za 1. fazo ostajajo nespremenjenih vrednosti, glede na spremembo terminskega plana izvedbe investicije se viri financiranja iz leta 2009 deloma prenašajo v leto 2010. 
Financiranje 2. faze:


[image: image9.emf]Viri financiranja v €

Sredstva 

proračuna občine 

Ajdovščina

0,00 0,00% 134.389,48 100,00%

134.389,48100,00%

Sredstva EU 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00%

Sredstva 

proračuna 

Ministrstva za 

šolstvo in šport

0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00%

Skupaj EUR 0,00 0% 134.389,48 100%

134.389,48 100%

2010 2011 Skupaj


 Faza 2 bo v celoti financirana s sredstvi proračuna Občine v letu 2011.

Pripravili:

Katarina Ambrožič

Alenka Čadež Kobol
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List1

		Vir financiranja v €		2009				2010				Skupaj

		Sredstva proračuna občine Ajdovščina		36,708.72		100.00%		373,291.28		31.82%		410,000.00		33.88%

		Sredstva EU		0.00		0.00%		680,000.00		57.96%		680,000.00		56.20%

		Sredstva proračuna Ministrstva za šolstvo in šport		0.00		0.00%		120,000.00		10.23%		120,000.00		9.92%

		Skupaj EUR		36,708.72		100%		1,173,291.28		100%		1,210,000.00		100%

				2009				2010				Skupaj

		Sredstva proračuna občine Ajdovščina		210,000.00		42.67%		200,000.00		27.86%		410,000.00		33.88%

		Sredstva EU		239,819.00		48.73%		440,181.00		61.32%		680,000.00		56.20%

		Sredstva proračuna Ministrstva za šolstvo in šport		42,321.00		8.60%		77,679.00		10.82%		120,000.00		9.92%

		Skupaj EUR		492,140.00		100%		717,860.00		100%		1,210,000		100%
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				2009				2010				Skupaj

		Sredstva proračuna občine Ajdovščina		36,708.72		100.00%		373,291.28		31.82%		410,000.00		33.88%

		Sredstva EU		0.00		0.00%		680,000.00		57.96%		680,000.00		56.20%

		Sredstva proračuna Ministrstva za šolstvo in šport		0.00		0.00%		120,000.00		10.23%		120,000.00		9.92%

		Skupaj EUR		36,708.72		100%		1,173,291.28		100%		1,210,000.00		100%

		Viri financiranja v €		2010				2011				Skupaj

		Sredstva proračuna občine Ajdovščina		0.00		0.00%		134,389.48		100.00%		134,389.48		100.00%

		Sredstva EU		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%

		Sredstva proračuna Ministrstva za šolstvo in šport		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%

		Skupaj EUR		0.00		0%		134,389.48		100%		134,389.48		100%
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