

Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 5. 9. 2018

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA:	LETNO POROČILO OBČINE AJDOVŠČINA O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2018
GRADIVO PRIPRAVILI:	Oddelek za okolje in prostor: Irena Raspor, Marica Žen Breclj, Jošt Černigoj Oddelek gospodarske javne službe in investicije Alenka Čadež Kobol
PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA:	Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2018

Samoupravna lokalna skupnost: **OBČINA AJDOVŠČINA**

Leto sprejema Celostne prometne strategije Občine Ajdovščina: **2017**

Datum poročanja: **15. 10. 2018**

Po sprejemu Celostne prometne strategije Občine Ajdovščina so bile v letih 2017-2018 izvedene aktivnosti za:

- I. Izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje v celi občini.
- II. Omejevanje in umirjanje motornega prometa na račun oprtega javnega prostora.
- III. Vzpostavitev linij in voznih redov javnega potniškega prometa v skladu s potrebami
- IV. Do človeka in okolja prijaznejša mobilnost

*Izvedene aktivnosti v letih 2017-2018 so v spodnji tabeli prikazane s poudarjenim tekstom.

AKCIJSKI NAČRT IZ CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE AJDOVŠČINA

Prioritetni stebri	Podrobnejši opis ukrepa	Opis aktivnosti v letih 2017-2018	Nosilec izvajanja	Vrednost aktivnosti	Viri sredstev (ocena investicije)	Čas izvedbe
I., II., IV	Strokovne podlage za urejanje območij v mestu, na obstoječih cestah in poteh, namenjenih pešcem in kolesarjem (izbor prioriternih lokacij, način urejanja, vrsta ukrepov, faznost, kategorizacija, projektna dokumentacija).	Ureditev površin za pešce in kolesarje ob Goriški cesti in Vipavski cesti – Sklopi 1, 2, 3 PZI dokumentacija	Občina Ajdovščina	55.022,00	OA	2017-2021
		Pločnik od Tovarniške ulice do trgovskega objekta Spar – PZI dokumentacija	Občina Ajdovščina		OA	2018
		Pločnik od konca Vilharjeve ulice do mostu čez Hubelj pri kolesarski progi – PZI dokumentacija	Občina Ajdovščina	10.736,00	OA	2018
I., II., IV	Investicije v urejanje območij v mestu, na obstoječih cestah in poteh, namenjenih pešcem in kolesarjem, ki niso posebej navedene v akcijskem načrtu (izvedba).	Ureditev površin za pešce in kolesarje ob Goriški cesti – Sklop 2	Občina Ajdovščina	(projektantska ocena) 323.810,46	OA RS – MZI	2018
		Ureditev Lavričeve ulice – površine za pešce, komunalna ureditev, PZI projektna dokumentacija, izbran je izvajalec del, izvedba od oktobra dalje	Občina Ajdovščina	148.000,00	OA	2018
		Prenova peš površin v C3: »Zamenjava zunanjih tlakov v poslovno stanovanjskem objektu C3«	Občina Ajdovščina	137.501,32	OA	2018
I., II., IV	Krožišče cestna baza s komunalno ureditvijo.	Zaključek investicije	Občina Ajdovščina	Skupaj 639.900,00	OA 269.882,00 RS - DRSI 370.018,00	2018
I., II., IV	Pločnik ob obvoznici Ajdovščina – površine za pešce in kolesarje.	Izdelana dokumentacija IDZ, PZI v izdelavi	Občina Ajdovščina	36.539,00	OA 39.539,00	2018-2021
I., II., IV	Pločnik Vipavska cesta – površine za pešce in kolesarje.	Ureditev površin za pešce in kolesarje ob Goriški in Vipavski cesti – Sklop 4 Dokumentacija PZI	Občina Ajdovščina	Zajeto v vrednosti iz prve vrstice	OA	2021
I., II., IV	Projekti in izvedba površin za pešce in kolesarje na Tovarniški cesti.	/	Občina Ajdovščina	/	OA, zunanji viri (108.000 EUR)	2021
I., II., IV	Cesta Ajdovščina- Lokavec – Predmeja Površine za pešce in kolesarje.	Projektna dokumentacija PZI	Občina Ajdovščina	32.549,60	OA 32.549,60	2017-2021

Prioritetni stebri	Podrobnejši opis ukrepa	Opis aktivnosti v letih 2017-2018	Nosilec izvajanja	Vrednost aktivnosti	Viri sredstev (ocena investicije)	Čas izvedbe
I., II., IV	Pločnik Skrilje.	/	Občina Ajdovščina	/	OA (33.000,00 EUR)	2020
I.	Ureditev prehodov za pešce v Ajdovščini.	Ureditev prehodov za pešce na Goriški cesti in Tovarniški ulici v Ajdovščini.	Občina Ajdovščina	13.438,95	OA 13.438,95	2018-2021
II., IV.	Izdelava mobilnostnih načrtov za šole, javne ustanove, večje zaposlovalce.	/	OA, šole, vrtci, večji zaposlovalci	/	OA, zunanji viri (5.000,00 EUR/mob. načrt)	2021
II., IV.	Spodbujanje in promocija pešačenja, kolesarjenja in JPP, povečanje deleža kolesarjev med zaposlenimi in šolarji z motivacijo in promocijo ali finančnimi spodbudami.	v sklopu novih kolesarskih in pešpoti postavitev promocijskih tabel – v izvajanju	Občina Ajdovščina	10.000,00	OA RS - MZI	2018-2019
I., IV.	Izvedba kolesarskih poti na podlagi IDZ »Zasnovne regionalnega kolesarskega omrežja Severne Primorske (Goriške razvojne regije. (Locus d.o.o., št. proj. 571/2015)« (lastništvo, projektna dokumentacija, soglasja, izvedba).	Strokovne podlage Vrednotenje projektov	Regijska razvojna agencija ICRA Občina Ajdovščina	6.333,55	OA RS - MZI (15 km/leto)	2021
		Elaborat označitve PZI	Regijska razvojna agencija ICRA Občina Ajdovščina	/	OA RS - MZI (15 km/leto)	2021
I., IV.	Uvedba in širitev sistema za izposajo koles in vozil na alternativni pogon (komunikacija s partnerji, lokacije ...).	/	Občina Ajdovščina, zasebni investitorji	/	OA, zasebni investitorji	2021
I., IV.	Načrti in izvedba pilotne varne kolesarnice ob postajališčih JPP (npr. centralna AP Ajdovščina) v skladu s CPS (spodbujanje intermodalnosti, dostopnost) s postopno umestitev stojal za kolesa (varne kolesarnice) pred vse javne ustanove, ob postajališča JPP.	/	Občina Ajdovščina, javni zavodi	/	OA, zunanji viri (30.000 EUR)	2021
I., II., IV.	Ureditev območja Kastre - izvedba peš cone v starem mestnem jedru - Kastru vključno s Cesto 5. maja z arheološkimi raziskavami in komunalno ureditvijo.	Izvajanje investicije	Občina Ajdovščina	359.569,80	OA 359.569,80	2017-2021
I., II., IV.	Ureditev ceste Quiliano – Lokavška cesta s komunalno ureditvijo.	/	Občina Ajdovščina	/	OA, zunanji viri (827.000 EUR)	2017-2019
I., II., IV.	Ureditev Bevkove ulice – površine za pešce in kolesarje, dostop do šole.	Projektna dokumentacija PZI v izdelavi	Občina Ajdovščina	5.551,00	OA 5.551,00	2017-2018

Prioritetni stebri	Podrobnejši opis ukrepa	Opis aktivnosti v letih 2017-2018	Nosilec izvajanja	Vrednost aktivnosti	Viri sredstev (ocena investicije)	Čas izvedbe
I., II., IV.	Ureditev križišča na cesti Batuje – Selo s komunalno ureditvijo.	Zaključek investicije	Občina Ajdovščina	195.612,00	OA 84.0921,00 RS-DRSI 111.521,00	2018
I., II., IV.	Ureditev stanovanjskega območja Ribnik SBII s komunalno ureditvijo.	/	Občina Ajdovščina	/	OA, RS, zunanji viri (70.000 EUR)	2018
I., II., IV.	Ureditev ceste proti izviru Hublja s komunalno ureditvijo.	/	Občina Ajdovščina	/	OA, RS, zunanji viri (155.000 EUR)	2018 - 2019
I., II., IV.	Mostovi – ureditev mostov čez Hubelj.	Brv za pešce čez reko Hubelj ob Šturskem parku – izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI in izbira izvajalca	Občina Ajdovščina	116.189,55	OA 116.189,55	2017-2021
I., II., IV.	Prilagoditev površin za pešce za gibalno ovirane osebe.	Ureditev klančin na pločnikih v mestu Ajdovščina	Občina Ajdovščina	3.804,05	OA 3.804,05	2019
II., IV.	Oblikovanje in izvajanje parkirne politike in dostavnih režimov.	Odlok o prometni ureditvi naselja Vipavski Križ, Odlok o prometni ureditvi starega mestnega jedra v Ajdovščini (v sprejemanju)	Občina Ajdovščina	/	OA	2018-2021
I., II., IV.	Okrepitev izvajanja nadzora in sankcij za nedovoljeno parkiranje, prekoračitve hitrosti in ustavljanja tovornih vozil na cesti s strani redarske službe in policije.	V izvajanju	Občina Ajdovščina Medobčinska uprava		OA sredstva za delovanje medobčinske uprave	2020
I.	Vnos vzhodne obvoznice v prostorske akte z namenom izboljšanja pogojev za pešce in kolesarje.	Obvoznica je umeščena v strateški del predloga občinskega prostorskega načrta	Občina Ajdovščina	/	/	2018
I.	Ureditev Idrijske ceste in izboljšanje preglednosti in ureditev pločnika ter prehodov na območju ovinka na stiku ceste Col - Ajdovščina z zaledjem s komunalno ureditvijo.	Zaključek investicije	Občina Ajdovščina	196.630,00	OA 196.630,00	2018
I., II., IV.	Zmanjšanje dovoljene osne obremenitve za tovorni promet na lokalnih in javnih poteh, kjer je to mogoče (s pomočjo izvedenca gradbene stroke s strokovnim pregledom).	/	Občina Ajdovščina	/	OA, zunanji viri (20.000 EUR/leto)	2020
III.	Analiza potreb prebivalstva po potniškem prometu (s preveritvijo in določitvijo linij in lokacij JPP ter postajališča in preverjanjem potreb po prevozu na klic). Študija in priprava modela vzdržnega potniškega prevoza primerne za občino ter integracije različnih oblik javnih prevozov (šolarji, občani).	/	Občina Ajdovščina	/	OA, zasebni investitorji, zunanji viri (10.000 EUR)	2020

Prioritetni stebri	Podrobnejši opis ukrepa	Opis aktivnosti v letih 2017-2018	Nosilec izvajanja	Vrednost aktivnosti	Viri sredstev (ocena investicije)	Čas izvedbe
III.	Pobuda za oživitev ŽP v povezavi z ostalimi občinami v regiji.	Dne 28. 8. 2017 je bil izveden sestanek s predstavniki Slovenskih železnic o možnosti ponovne uvedbe voznih linij	Občina Ajdovščina	/	/	2018
III.	Ureditev avtobusnih postaj (npr. Batuje, Tevče – Koboli, Dolga Poljana, Budanje, Gaberje).	/	Občina Ajdovščina	/	OA, zunanji viri (75.000 EUR)	2017-2020
III.	Preveritev možnih lokacij za sopotništvo v skladu s kriteriji CPS in trajnostnega načrtovanja ter dogovor o souporabi obstoječih parkirišč za tovorna vozila (spodbujanje podjetij h komunikaciji).	Podpis pogodbe za Zavodom Sopotnik, za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše na klic	Občina Ajdovščina	14.000,00/letno	OA 14.000,00/letno	2018-2021
IV.	Idejne zasnove sanacij degradiranih območji z vidika vpliva prometa na umeščanje dejavnosti v prostor (npr. Lipa - spreminjanje namembnosti; dolgoročno).	Izveden odkup zemljišč in priprava na izvedbo javnega natečaja za izbor najprimernejše rešitve	Občina Ajdovščina	/	OA, zunanji viri (20.000 EUR)	2021
IV.	Priprava načrta postavitve polnilnic za električna vozila.	Postavitev polnilnice za električna vozila v sklopu energetske sanacije glasbene šole, v teku je ponovni razpis za izbiro izvajalca del	Občina Ajdovščina	V sklopu projektne dokumentacije PGD, PZI za glasbeno šolo	OA, zunanji viri (7.000 EUR)	2018-2019
	Ureditev ceste Ajdovščina - Nova Gorica krožišče s komunalno ureditvijo.	Izvedena projektna dokumentacija PZI in v teku razpis za izbiro izvajalca del	Občina Ajdovščina	Skupaj 424.560,85	OA 121.719,81 RS - DRSI 302.841,04	2017, 2019
I., II., IV	Ureditev križišča Col s komunalno ureditvijo.	/	Občina Ajdovščina	/	OA, zunanji viri (140.000 EUR)	2021
I., II., IV	Ureditev krožišča regionalne ceste (obvoznice) s Tovarniško cesto in cesto v Dolenje (HC) s komunalno ureditvijo.	Pobuda za vnos projekta v državne investicije skladno s protokolom DRSI	Občina Ajdovščina	/	OA, RS (700.000 EUR)	2019-2021

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l.r.