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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Naziv investicijskega projekta:

IZGRADNJA PRIZIDKA K ZDRAVSTVENEMU DOMU – GARAŽA ZA NUJNA REŠEVALNA VOZILA IN ZA VOZILO ZA POTREBE  LEKARNE

Številka

Odgovorne  osebe investitorjev: 
Boža FERFOLJA, direktorica Zdravstvenega doma
Alojzija FURLAN, direktorica Lekarne Ajdovščina
Marjan POLJŠAK, župan

1. SPLOŠNI PODATKI O INVESTITORJU

1.1. Investitorji 
	Naziv
	Zdravstveni dom Ajdovščina
	Lekarna Ajdovščina


	Občina Ajdovščina

	Naslov
	Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina
	Tovarniška cesta 3e, 5270 Ajdovščina
	Cesta 5. maja 6/a

	Odgovorna oseba
	Boža Ferfolja, direktorica
	Alojzija Furaln, direktorica
	Marjan Poljšak, župan

	Telefon
	05 369 30 00
	05 364 38 30
	01 365 91 111

	E mail
	tajnistvo@zd-ajdovscina.si
	ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si
	obcina.ajdovscina@siol.net

	Fax
	05 36 93 150
	05 364 38 35
	05 365 91 33

	Matična številka
	5107164
	5053498
	5879914

	Šifra dejavnosti
	85.121
	130160
	

	Davčna številka
	Si 39847128
	71037519
	51533251

	TRR
	01201-60300279444
	10201-6030274109
	01201-0100014597


1.2. Opredelitev  uporabnika  investicije

	1.
	Zdravstveni dom Ajdovščina, služba nujne medicinske pomoči 

	2.
	Lekarna Ajdovščina 


1.3  Odgovorne službe in osebe za pripravo in izvedbo investicije
	1.
	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	Boža Ferfolja, direktorica Zdravstvenega doma

	2.
	Odgovorna oseba za izvajanje investicij
	Boža Ferfolja, direktorica Zdravstvenega doma Ajdovščina
Alojzija Furlan, direktorica Lekarne Ajdovščina

	3.
	Odgovorna oseba za vodenje

investicije v času poslovanja
	


2. ANALIZA STANJA

Za izvajanje zdravstvene dejavnosti -  nujne medicinske pomoči ( v nadaljevanju NMP ) in dežurne službe v ambulanti ima  Zdravstven dom Ajdovščina od leta 1998 ustrezno zgrajene in opremljene prostore, za izvajanje NMP na terenu pa 3 leta staro nujno reševalno vozilo – reanimobil.

Reševalno vozilo je za strokovno in hitro delovanje ekip urgence ključnega pomena, saj večina nujnih stanj, nezgod in nesreč se dogodi na terenu, kjer se mora čim hitreje ukrepati in po potrebi transportirati paciente v bolnišnico. 

Ker je reševalno vozilo brez garažnih prostorov, je vzdrževanje tehnične in medicinske brezhibnosti vozila zelo otežkočeno. Vozilo je namreč:

· locirano na prostem ob zdravstvenem domu in večino časa v letu izpostavljeno neugodnim vremenskim razmeram, 

· neustrezno klimatizirano za transporte poškodovancev in bolnikov,

· nezavarovano pred krajami in namernimi poškodbami,

· otežkočeno po vsaki intervenciji higienizirati, pospraviti, razkužiti in dopolniti z ustreznimi materiali,

· potrebno neprestano nadzorovati in vse aparature še dodatno vzdrževati, da so dnevno 24 ur pripravljene za takojšnje in neoporečno delovanje,

· tudi večja ovira za nemoteno dostavo zdravil in drugih materialov v skladišče Lekarne Ajdovščina.

Konec leta 2003 je komisija Ministrstva za zdravje opravila v nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma Ajdovščina strokovni nadzor in  ocenila službo kot dobro prostorsko in medicinsko opremljeno, poudarila pa je čimprejšnjo ureditev garažnih prostorov zaradi neustrezne lokacije in izpostavljenosti vozila.

Iz navedenih razlogov je  potreba po izgradnji garažnih prostorov za reševalno vozilo utemeljena.

Zdravstveni doma Ajdovščina nima pravilno in primerno urejenega prostora za ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri zdravstveni dejavnosti, kot to zahteva Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 47/04). Urediti je potrebno prostor-zbiralnico odpadkov, ki bo namenjen izključno za začasno shranjevanje odpadkov iz zdravstva, pokrit in ločen od drugih prostorov. Preprečevati mora dostop nepoklicanim osebam, onesnaževanje okolja in ogrožanje zdravja ljudi. Zdravstveni dom mora urediti prostore in ravnanje z odpadki iz zdravstvene dejavnosti do konca leta 2005. 

Ker predpisanega prostora zdravstveni dom nima, je ob izgradnji garažnih prostorov  nujno urediti tudi prostor za zbiranje odpadkov iz zdravstvene dejavnosti.
Na lokaciji nove lekarne v Ajdovščini se pojavlja problem z dostavo zdravil, saj je vhod s severne strani vedno zaseden z reševalnim vozilom, zato se je pojavila ideja o skupni izgradnji garaž za reševalno vozilo Zdravstvenega doma ter za osebno vozilo Lekarne Ajdovščina. 

Lekarna Ajdovščina v sklopu svoje dejavnosti opravlja tudi razvoz zdravil do porabnikov. Sedaj opravlja  Lekarna Ajdovščina dnevno dostavo zdravil  Domu starejših občanov. Vendar se potrebe po dostavi zdravil povečujejo.
Za širitev dnevne dostave zdravil se načrtuje nabava službenega vozila in tudi izgradnja garaže, v okviru katere se uredi tudi skladiščenje receptov, ki jih je potrebno hraniti tri leta.
3. CILJI INVESTICIJE
Cilji investicije so:

· zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje službe nujne medicinske pomoči v celoti, v organizaciji tipa 1. b, kot je določena za Zdravstveni dom Ajdovščina po Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči,

· zagotoviti pogoje, ki bodo omogočali stalno in primerno pripravljenost reševalnega vozila za intervencije ter ustrezno vzdrževanje vozila in opreme,

· zagotoviti predpisane pogoje za zbiranje odpadkov, ki nastajajo pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, kot jih določa Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah,

· zagotoviti pogoje za dostavo zdravil, z ureditvijo prostorov za  - garaže za dostavno vozilo,

· izboljšati prometno situacijo okrog zdravstvenega doma.

4. PREIZKUS MOŽNIH VARIANT 

Zagotovitev nakazanih potreb po izgradnji garaž in prostora za zbiranje odpadkov se je preverjalo po dveh variantah, in sicer po varianti, ki je bila že delno idejno zasnovana pri idejni rešitvi dograditve zdravstvenega doma in lekarne v letu 2002 in po varianti brez investicije. Na lokaciji, ki je prostorsko omejena se ni izdelovalo drugih rešitev, ker so  bile že v letu 2002 iskane najustreznejše rešitve v obstoječem prostoru. Variante na drugi lokaciji pa niso primerne, ker morajo biti garaže locirane ob obstoječih objektih zdravstvenega doma in lekarne.
4.1. Varianta po idejni rešitvi dograditve zdravstvenega doma iz leta 2002
V obsegu izdelave idejne rešitve razširitve zdravstvenega doma za prizidek za lekarno, dvigalo in razširitev prostorov zdravstvenega doma – ambulanta za otroke in mladino – , ki jo je pod številko 0306/2001 v januarju 2002  izdelala firma ARHIKON d.o.o., Ajdovščina, je bila izdelana tudi rešitev tako imenovane 2. faze gradnje, v kateri so bili predvideni v pritličju prostori za garaže vozil nujne medicinske pomoči in patronaže, v 1. in 2. nadstropju pa povečanje površin obstoječih splošnih ambulant in izgradnja štirih novih splošnih ambulant. 

V sklopu te idejne rešitve je bila obravnavana tudi potrebna končna prometna ureditev celotnega kompleksa zdravstvenega doma, ki je obsegala prometno povezavo iz kompleksa C2 do Tovarniške ceste preko zemljišča Fructala. Povezava kompleksa C2 na Tovarniško cesto je bila predvidena že z natečajno rešitvijo celotnega kompleksa, na osnovi katere je bila tudi dokončno sprejeta odločitev o lokaciji zdravstvenega doma. Na osnovi le-te pa  je prišlo v nadaljevanju do gradnje potrebnih prizidav.

Zdravstveni dom Ajdovščina v trenutni situaciji ne razmišlja o gradnji novih ambulant ali urejanju prostorov za patronažno službo, ker so njihovi prostori z izgradnjo severozahodnega prizidka iz leta 1998  in jugozahodnega prizidka iz leta 2003 zadovoljivo rešeni. Ker je čas gradnje celotnega predvidenega 2. prizidka vprašljiv, je v trenutni situaciji bolj primerno situirati garaže tako, da bo kasnejša dogradnja sicer možna, da pa bodo  za sedanjo uporabo garaže bolj primerno orientirane  glede vpliv burje na dvorišče in ne bo ovirana funkcionalnost obstoječih ambulant. Zato je bila izdelana nova idejna rešitev za garaže, Prizidek 2 – idejna rešitev 0441/05, ki jo je izdelal Arhikon d.o.o. Ajdovščina.
Z obstoječega parkirišča ob Hublju  je potrebno izvesti povezavo na obstoječo cesto pred Zdravstvenim domom. S tem bo rešen dovoz do urgence, ki  ne sme biti dostopna samo po eni poti, ter odvoz odpadkov z novo predvidenega ekološkega otoka za medicinske odpadke. Potreben je poseg na zelo majhen del zemljišča last Fructala.  Že s to povezavo se bo bistveno izboljšala prometna situacija samega zdravstvenega doma in bo primerno požarno rešen tudi izvoz iz kompleksa C2. Kasneje, ko bodo  znane možnosti navezave na Tovarniško cesto ob nasipu preko križišča za Fructal ali preko dvorišča AMD, bo možna tudi izgradnja te povezave.

Prizidek garaž in prostora za zdravstvene odpadke bo lociran na jugovzhodni strani obstoječega zdravstvenega doma. Zemljišče meji na jugovzhodni strani na zaklonišče in parkirišče last Fructala. 

V objektu so predvidene tri garaže, dve za potrebe nujnih reševalnih vozil (NRV) in ena za potrebe lekarne. V sklopu garaže za reševalna vozila je predviden še prostor za oskrbo vozil in prostor za zbiranje zdravstvenih odpadkov, dimenzioniran za potrebe zdravstvenega doma.

Shranjevanje komunalnih odpadkov bo rešeno v sklopu rešitve ekološkega otoka za komunalne odpadke za kompleks C2. 

Skupna površina vseh prostorov znaša 154 m2, od tega za potrebe Zdravstvenega doma Ajdovščina 60m2 + 73 m2 nadstrešek, za potrebe Lekarne Ajdovščina 21m2.
 Vrednost investicije je ocenjena v višini 20.400.000,00 sit.

4.2. Varianta brez investicije

V primeru, da se ne zagotovi prostorov za reševalna vozila in zbiranje odpadkov iz zdravstvene dejavnosti Zdravstveni dom Ajdovščina ne bo v celoti izpolnjeval predpisanih pogojev za izvajanje službe nujne medicinske pomoči in pogojev za ravnanje z odpadki iz zdravstvene dejavnosti.  

Zdravstveni dom je dolžan zagotoviti predpisane prostorske in druge pogoje za opravljanje dejavnosti, zato varianta brez investicije ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV  INVESTICIJE 

5.1. Opredelitev in opis investicije

Predmet investicijskega programa je:

· gradnja garaže za dve nujni reševalni vozili s prostorom za oskrbo za potrebe službe nujne medicinske pomoči ( NMP) Zdravstvenega doma Ajdovščina,

· gradnja garaže za eno vozilo za potrebe Lekarne Ajdovščina;

· ureditev prostora za zbiranje zdravstvenih odpadkov za potrebe zdravstvenega doma; komunalne odpadke bi rešili v sklopu gradnje ekološkega otoka za kompleks C2;

· ureditev prometne povezave med C2 in dovozno cesto  zdravstvenega doma z možnostjo navezave na Tovarniško cesto.

Površine prostorov prizidka:

· garaža  za reševalna vozila                                                  42 m2

· prostor za oskrbo NRV vozil                                                   8 m2

· garaža za lekarno                                                                 21 m2

· nadstrešek med garažo in obstoječim objektom                  73 m2

· prostor za odpadke                                                               10 m2

· skupaj                                                                                  154 M2

Shranjevanje komunalnih odpadkov bo rešeno v sklopu rešitve ekološkega otoka za komunalne odpadke za kompleks C2. 

Objekt bo grajen kot klasična masivna zgradba z nosilnimi armiranobetonskimi   zidovi debeline 20 cm in masivnimi AB ploščami deb. 16 cm. Temelji, zidovi in stropna plošča bodo dimenzionirani za morebitno kasnejšo nadzidavo še dveh etaž.

Notranji predelni zidovi bodo zidani s trojnim zidakom deb. 12.

Fasadni zidovi bodo  v prostorih sanitarij in prostora za higienizacijo toplotno izolirani, fasadni zidovi obdelani s fasadnim ometom, ostali notranji prostori izravnani in pobeljeni.

Tlaki bodo v garažah obdelani z epoksi premazom, v ostalih pomožnih prostorih pa obdelani s keramiko.

Streha na garaži in nadstreškom med garažo in obstoječim objektom bo obdelana kot ravna streha.

Prostor za zdravstvene odpadke bo zgrajen iz armiranega betona, notranje površine bodo iz materialov, ki se mokro čistijo in razkužujejo, urejeno bo mehansko prezračevanje in odvajanje odpadnih voda.
Objekt bo imel instalacije elektrike, vodovoda, prezračevanja  in ogrevanja, vse priključeno na obstoječi objekt.

Objekt bo imel ločeno meteorno in fekalno kanalizacijo.

Zunanja ureditev bo obsegala ureditev asfaltnih površin in pločnikov po končani gradnji ter izgradnjo povezovalne ceste preko meteornega kanala in po manjšem delu zemljišča dvorišča Fructal.

Prizidek je lociran na jugovzhodni strani obstoječega zdravstvenega doma. Po veljavnem Odloku o PUP-ih za prostor, na katerem se bo zgradil ta prizidek k zdravstvenemu domu, veljajo posebni pogoji in merila – natečajni elaborat št. 1 – SGP Primorje proj. Št. 964/84 (0dlok o PUP št. 1/98, 3. člen).

Prostor je na vzhodu in jugovzhodu omejen z reko Hubelj in zemljiščem last Fructala. Za realizacijo prometne povezave je potrebne odkup zelo majhnega dela zemljišča last Fructala. 
5.2. Vrednost investicije
Vrednost investicije je ocenjena po projektantskem predračunu. 
	
	Vrsta dela
	Vrednost v sit

	1.
	Zemljišče
	1.000.000 SIT

	2.
	Študije in projekti
	1.800.000 SIT

	3.
	Gradbeno obrtniška dela 
	9.100.000 SIT

	4.
	Nepredvidena dela
	1.500.000 SIT

	5.
	Zunanja ureditev
	4.000.000 SIT

	6. 
	Strojne instalacije – vodovod, ogrevanje, prezračevanje,  plin
	1.800.000 SIT

	7.
	Električne instalacije
	400.000 SIT

	8.
	Komunalna oprema – preureditev meteornega odvodnika
	800.000 SIT

	9.
	Vrednost investicije z DDV
	20.400.000 SIT


5. 3. Viri in dinamika financiranja investicije                 

Izvajanje investicije je predvideno v letu 2007. V letu 2006 se pripravi projektna dokumentacija in izvedejo postopki za pridobitev dodatnega zemljišča.
Investicijo bodo financirali: Zdravstveni dom in Lekarna iz lastnih sredstev, Občina Ajdovščina iz proračuna za leto 2007. Investicijo se prijavlja na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij v osnovnem zdravstvu v obdobju 2006-2007,  od koder se lahko pričakuje sredstva v višini do največ 30 % vrednosti investicije. 

Ker je predvidena izvedba investicije v letu 2007, se predračunska vrednost investicije preračuna v tekoče cene s stopnjo rasti cen v letih 2006 in 2007, predvideno v Globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije, Urada za makroekonomske analize in razvoj Ministrstva za finance. Povprečna rast cen za leto 2006 je predvidena  v višini 2,3 %, za leto 2007 pa v višini 2,4 %.
	Viri sredstev
	Vrednost v sit v letu 2007

	Zdravstveni dom Ajdovščina
	10.277.000

	Lekarna Ajdovščina
	5.100.000

	Občinski proračun
	2.993.000

	Ministrstvo za zdravje –državni prorač.
	3.000.000

	Viri skupaj
	21.370.000


Občina Ajdovščina zagotavlja za investicijo poleg finančnih sredstev v višini 2.993.00 sit tudi komunalno opremljeno zemljišče potrebno za izvedbo investicije, ki se nahaja na parceli št. 1326/1 k.o. Ajdovščina.
6. TERMINSKI PLAN IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja zadostuje za investicijo do vrednosti 100 mio  dokument identifikacije investicijskega projekta, ki ga bo po izdelavi projektne dokumentacije potrebno dopolniti z ekonomskimi in finančnimi kazalci upravičenosti investicije oziroma z analizo stroškov in koristi za posamezne variante. Z dopolnitvijo bo DIIP pridobil svojstvo investicijskega programa, ki predstavlja osnovo za odločitev o investiciji.
Terminski plan izdelave investicijske dokumentacije:

· izdelava glavnih projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja – september 2006,

· dopolnitev DIIPa s svojstvom investicijskega programa – november 2006

· pridobitev gradbenega dovoljenja  -  december 2006,
· izbira izvajalca – februar 2007,
· začetek gradnje  februar/marec 2007, 

· zaključek investicije junij 2007.
Ajdovščina, 19. 10. 2005

Priprava in sodelovanje pri izdelavi DIIP:

Arhikon d.o.o. Ajdovščina

Zdravstveni dom Ajdovščina

Lekarna Ajdovščina

Občina ajdovščina

