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Na podlagi 33. ¢lena Statuta Obc&ine Ajdovscina (Ur. glasilo &t. 7/99, Ur. list &t. 2/02,

41/05 in 92/05) je Obcinski svet Obcine Ajdovs€ina na .... redni seji dne ........
sprejel:

SKLEP O POTRDITVI DIIP
REGIJSKO SKLADISCE CIVILNE ZASCITE V AJDOVSCINI
Obcinski svet Obcine AjdovsCina potrjuje dokument identifikacije investicijskega

projekta DIIP: Regijsko skladisCe civilne zas¢ite v Ajdovs€ini, §t. 351-9/2008, izdelan
v maju 2009.

Stevilka: 351-9/2008

Datum:

ZUPAN
Marjan Poljsak, s.r.




OBRAZLOZITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na podrocju, ki ga sklep ureja:

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni list RS, §t. 60/06), je potrebno za
investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € izdelati DIIP in investicijski program.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in resSitve sklepa:

Osnovni cilj projekta je ustvariti kvalitetno infrastrukturo za zagotavljanje ustrezne varnosti
in zaSCite s podroCja pozarne varnosti ter zasScite in reSevanja. Cilj projekta je tudi
zagotoviti vse pogoje za delovanje vseh sluzb (Policije, Gasilsko reSevalnega centra,
civilne zascite, prostovoljnih gasilcev ter ob&inske gasilske zveze) na enem mestu ter s tem
izkoriS€ati sinergijske ucinke pri poslovanju in posredovanju ob izrednih dogodkih.

Z investicijo zelimo posamezne sluzbe, ki sedaj delujejo na razli¢nih lokacijah v mestu
zdruziti na enem mestu, s tem sprostiti povr§ine v mestnem jedru (Policija, GRC) in na
obmocju Univerzitetnega srediS¢a Ajdovscina (skladis€e Civilne zascite na Ribniku), kar bo
omogocilo nadaljnji razvoj mestnega jedra ter univerzitetnega sredis€¢a z osnovnos$olskim
kompleksom.

3. Ocena financnih in drugih posledic sprejema sklepa:

Sprejetje DIIP pomeni manjSo obremenitev za obcinski proracun, kot je bilo planirano pri
sprejemanju proracuna za leti 2009 in 2010. Po realizaciji odprodaje stanovanj bo potrebno
pripraviti rebalans proracuna.

Pripravila:
Alenka Cadez Kobol

ZUPAN
Marjan Poljsak, s.r.
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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIUSKEGA PROJEKTA
(DIIP)

Sifra: Naziv investicijskega projekta:

351-9/2008

REGIJSKO SKLADISCE CIVILNE ZASCITE
V AJDOVSCINI

Odgovorna oseba Ob¢ine Ajdovsc¢ina:
Marjan PoljSak, zupan Ob¢ine Ajdovscina

Zig in podpis

Odgovorna oseba MORS - Uprava RS za zascito in resevanje:
Bojan Zmavc, generalni direktor

Zig in podpis

Ajdovscina, maj 2009
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. IDENTIFIKACIJA INVESTITORJEV

1.|Naziv: Ministrstvo za obrambo RS
2.|Naslov: Vojkova cesta 55, Ljubljana
3. | Odgovorna oseba: Dr. Ljubica Jelusi¢, ministrica
4. | Telefon: (01) 471 22 11

5.| E mail: glavna.pisarna@mors.si

6. | Fax: (01) 471 29 78

Ministrstvo za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve, ki zadevajo:
- obrambni naért drzave,

- razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje Slovenske vojske,

- priprave civilne obrambe, upravne zveze in kriptografsko zas¢ito v obrambnem
sistemu,

- vojasko Solstvo,organizacijo, priprave in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesreCami ter pravice in dolZznosti drzavljanov na obrambnem podrocju ter v
za&citi in reSevaniju.

Strateski cilj Ministrstva za obrambo je izboljSanje strukture in delovanja nacionalnega
obrambnega sistema ob njegovem nadaljnjem razvijanju skladno z merili in s standardi
zveze Nato. Kljuéni projekti na obrambnem podrocju v naslednjem obdobju so:

- Nadaljevanje profesionalizacije SV tako pri popolnjevanju stalne sestave in pogodbene
rezerve kot tudi pri spremembah funkcionalne profesionalizacije in delovanja SV ter
izbolj8anju njene zmoznosti in pripravljenosti.

- Uspesna integracija v Nato kot ena od klju€nih zunanjepoliti¢nih prioritet RS, doseganje
vi§jih standardov in vecje povezljivosti na petih pomembnih podrogjih, ki bistveno vplivajo na
operativne zmogljivosti SV: poveljevanje in nadzor, premestljivost in premi¢nost, uginkovito
bojevanje, trajnost bojevanja in logistika ter prezivetje na bojiscu.

- Reorganizacija upravnega dela MO tako, da bo sposoben v praksi uresni¢evati nacelo
zagotavljanja ustrezne podpore za ¢im bolj u¢inkovit razvoj in delovanje SV skladno s
standardi Nata.

- Postopno odpravljanje kadrovskih neskladij, ki so se nakopicila v desetletnem razvoju
obrambnega sistema RS.

- Nadaljnja krepitev pozitivnhe podobe SV in obrambnega sistema v javnosti. Krepitev
domoljubja in vzdrZevanje zavedanja o nujni obrambe domovine, ¢e pride do ogrozanja
njene varnosti.

- Temeljita analiza ustreznosti dosedanjega podrocja tako imenovane civilne obrambe, pri
¢emer bo korenita sprememba podrocja Sla v smeri zagotavljanja kriznega upravljanja,
primerljivega z EU, ter podpore SV ob dejstvu, da bomo nacionalno varnost in obrambo
zagotavljali v okviru €lanstva v EU in Natu.Pri naértovanju in izvajanju nalog za&cite in
reSevanja si bo ministrstvo prizadevalo za razvoj celovitega sistema varstva pred naravnimi
in drugimi nesre¢ami, povecanje vloge in odgovornosti tudi drugih ministrstev in drzavnih
subjektov ter lokalnih skupnosti kot temeljnih nosilcev tega sistema, krepitev razvoja in
uveljavljanja preventivnih ukrepov ter razvijanje sistemskega pristopa k odpravljanju posledic



nesreC (sanacije) po nacelu zavarovanja pred nesre¢ami, ki je v razvitem svetu ze
uveljavljen.

1. | Naziv: Obcina Ajdovscina

2. |Naslov: Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovscina
3. | Odgovorna oseba: Marjan Poljsak, Zupan

4. |Telefon: 05/3659100

5. |E mail: obcina@ajdovscina.si

6. |Fax: 05/3659130

7. |Mati¢na Stevilka: 5879914

8. |Davéna Stevilka: 5153325

9. |Poslovna banka: Banka Slovenije

10. | Transakcijski racun &t.: 01201-0100014597

Obcina Ajdovs€ina je ena izmed 13-ih ob¢in Severnoprimorske regije oz. ena izmed dveh
ob¢in Sub-regije Ajdovscina. Obcina Ajdovsc€ina zajema 45 naselij in njena povrSina meri
245,2 km®. Zanjo je znacilna podpovpreéna naseljenost (75,48 prebivalcev na km?) glede na
ostale obcine v Sloveniji, toda glede na Gorisko statisti¢no regijo, dosega obcina Ajdovscina
vi§jo naseljenost prebivalstva na km? (povpregje regije je znasalo 51,46 prebivalcev na km?).
Ob popisu prebivalcev 2002 je obcina Ajdovscina Stela 9.004 moskih in 9.091 Zensk oziroma
18.095 obcCanov. Ti so tvorili 5.720 gospodinjstev, pri ¢emer je povprecna velikost
gospodinjstva znasala 3,1 oseb. Sredis€e obcline je naselje Ajdovscina, kjer je tudi ob&inski
sedez. Obcina je razdeljena na stiri mikro-regije, in sicer na Ajdovsko mikro-regijo (naselja:
Ajdovégina, Budanje, Cesta, dolenje, Dolga Poljana, Grivée, Kozmani, Lokavec, Male Zablje,
Plade, Stomaz, Ustje, Velike Zablje, Vipavski kriz, Zapuze), mikro-regijo Gora (naselja: Bela,
Col, Gozd, Kovk, Krizna Gora, Malo Polje, Otlica, Podkraj, Predmeja, ViSnje, Vodice,
Zagoli¢), Spodnjo vipavsko mikro-regijo (naselja: Batuje, Crni¢e, Dobravlje, Gojage, Kamnje,
Malovse, Potoce, Ravne, Selo, Skrilje, Vrtovin) in mikro-regijo Vipavska Brda (naselja: Brje,
Gaberje, Planina, Smarje, Tevée, Vrtovée, Zavino).

Statisti¢ni podatki o investitorju po popisu iz leta 2002.

Povrsina obéine 245,2 km?
Stevilo prebivalcev v obgini 18.095
Stevilo gospodinjstev v obgini 5.720
Stevilo druzin v obgini 4.835
Stevilo naselij v ob¢ini 45

Vir: SURS.



1.1. Opredelitev uporabnika investicije

1. |Naziv: MORS - Uprava za za$¢ito in resevanje
2. | Naslov: Vojkova cesta 61, Ljubljana
3. | Odgovorna oseba: Bojan ZMAVC, generalni direktor

Uprava za zascito in reSevanje opravlja upravne in strokovne naloge, ki zadevajo:

urejanje, priprave in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,

- pomo¢ prizadetim lokalnim skupnostim,

- opazovanje, obves¢anje in alarmiranje,

- zveze in informacijski sistem,

- ocenjevanje Skode, ki jo povzrocijo naravne in druge nesrece,
- pozarno varstvo in delovanje splosnih reSevalnih sluzb,

- organiziranje in delovanje civilne za$&ite ter priprave in delovanje Staba za civilno

zascito RS,

- pripravljanje in izvajanje nacionalnih programov znotraj varstva pred naravnimi in

drugimi nesre€ami,
- reSevanje, odpravljanje in sanacijo posledic nesrec.

1.2. Dolo¢itev strokovnih delavcev oziroma sluzb, ki so odgovorni za nadzor in
izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije

1. | Odgovorna oseba za pripravo | Alenka Cadez Kobol, vodja oddelka za investicije,
investicijskih dokumentov gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe

2. | Odgovorna oseba za Alenka Cadez Kobol, vodja oddelka za investicije,
izvajanje investicije gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe

1.3. Dolo¢itev upravljavca

Naziv: MORS - Uprava za zas¢ito in resevanje

Naslov: Vojkova cesta 61, Ljubljana

ad Il b

Odgovorna oseba: Bojan ZMAVC, generalni direktor




2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIUSKO NAMERO

2.1. Povzetek obstojecega stanja

Ajdov&cina je geografsko gledano izjemno pomembna strateSka tocka, saj leZzi na
pomembnih krizanju koridorijev, ki potekajo iz smeri Nove Gorice proti Ljubljani ter
koridoriju, ki poteka od Nove Gorice, preko Ajdovs¢ine do Godovica in Idrije. Izgradnja hitre
ceste ter obvozne ceste okrog mesta Ajdovsc€ina je mestu dala Se pomembnejSo viogo.
Pomemben prispevek za razvoj mesta in potenciale, ki jih lahko predstavlja infrastrukturna
povezanost je tudi Zelezniski tir, ki v Ajdov&¢ino dostopa iz smeri Nove Gorice. Letalis¢e
Ajdovsacina je tudi edino letaliS¢e v juznem delu Severno primorske regije.

Pobuda za izgradnjo logisti€nega centra je bila podana v letu 2005 in je rezultat interesa
Stevilnih institucij, katerih delovanje mora potekati usklajeno. Oblikovanje logisticnega
centra so podprli Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Obcina
Ajdov&cina, Civilna zas¢ita RS, Uprava RS za zascito in reSevanje, Uprava RS za civilno
letalstvo, Izpostava Uprave za zadCito in reSevanje Nova Gorica, Gasilsko reSevalnega
centra Ajdovscina, Prostovolino gasilsko drustvo Ajdovscina, Aeroklub Josip Krizaj in
Civilna zascita Obcine Ajdovscina.

Skupna pobuda ter dispozicija pozidave obmocja logisticnega centra Ajdovscina je bila
potriena na Svetu Obcine Ajdovscina 29.6.2006. Potriena dispozicija je bila tudi osnova za
priCetek priprave gradbeno-projektne dokumentacije.

2.2. Predvidena izgradnja objektov

Logisti¢ni center Ajdovs¢ina bo zaokroZzen kompleks infrastrukturnih objektov, ki bo na
enem mestu zaokrozal sluzbe, ki morajo predvsem ob izrednih razmerah delovati skladno
in u€inkovito.

Logisticni center Ajdovscina poleg izgradnje regijskega skladis¢a civilne zascite vklju€uje
nov gasilski dom ter pomembne infrastrukturne objekte za potrebe policije, enote za hitro
posredovanje (heliodrom) ter oskrbo letalskih sil Slovenske vojske.

Predmet DIIP je izgradnja regijskega skladiS¢a civilne zascite v Ajdovscini na parc. St.
1106/4 k.o. Vipavski Kriz.

3. OPREDELITEYV CILJEV INVESTICIJE IN PREVERITEV USKLAJENOSTI Z
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Osnovni cilj projekta je ustvariti kvalitetno infrastrukturo za zagotavljanje ustrezne varnosti
in zaSCite s podroCja pozarne varnosti ter zascCite in reSevanja. Cilj projekta je tudi
zagotoviti vse pogoje za delovanje vseh sluzb (Policije, Gasilsko reSevalnega centra,
civilne zaScite, prostovoljnih gasilcev ter ob&inske gasilske zveze) na enem mestu ter s tem
izkoris€ati sinergijske ucinke pri poslovanju in posredovanju ob izrednih dogodkih.

Z investicijo Zelimo posamezne sluzbe, ki sedaj delujejo na razliénih lokacijah v mestu
zdruziti na enem mestu, s tem sprostiti povr§ine v mestnem jedru (Policija, GRC) in na
obmodju Univerzitetnega sredis¢a Ajdovscina (skladis¢e Civilne zaS¢€ite na Ribniku), kar bo
omogocilo nadaljnji razvoj mestnega jedra ter univerzitetnega sredis€¢a z osnovnosolskim
kompleksom.



Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Investicija je skladna z:
- Strategijo gospodarskega razvoja obcine Ajdovscina (september 2004),
- Strategijo prostorskega razvoja RS,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro¢nega in
druzbenega plana obcine Ajdovs&ina za obmocje ob&ine Ajdovscine.
- Nacrtom razvojnih programov Obcine Ajdovscina za leto 2008/2012.

V razvojne programe Obcine Ajdovscina 2009-2012 je investicija uvrS€ena v leta 2009 in
2010.

V Strategiji gospodarskega razvoja obcine Ajdovscina (september 2004) pa je v poglavju
»Strategija razvoja gospodarske infrastrukture« med strateSkimi programi navedena
vzpostavitev kakovostne vpetosti prometne infrastrukture v mednarodne daljinske povezave
(zeleznica, hitra cesta in letaliS¢e) oz. program posodobitve infrastrukture letaliSca
Ajdovscina.

V Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije je v podpoglavju »1ll/2 Razvoj
gospodarske javne infrastrukture« navedeno, da se za potrebe domacega zraénega prometa
na nacionalni ravni z navezavo na srediS¢a nacionalnega in sredi§¢a regionalnega pomena
razvija javna letaliS¢a in heliporte za domaci zracni promet ter pri tem uposteva tudi potrebe
reSevalnih sluzb. Ob sredis¢ih nacionalnega pomena in na obmocjih v neposrednem zaledju
velikih slovenskih mest in velikih mest v zamejstvu pa se dopus€a moznost razvoja javnega
letaliS¢a in helioporta za mednarodni promet nizje kategorije, v kolikor so za to zagotovljene
prostorske moznosti in izpolnjene zahteve mednarodnega letalskega prometa.

Obmocgje, na katerem je predvidena izgradnja logisti€nega centra, je v prostorskem planu
Obcine Ajdov&cina opredelijeno kot pozidljivo obmocje, na katerem se lahko gradijo
infrastrukturni objekti, ki med drugim sluZijo tudi letaliS€u in letaliski infrastrukturi.

4. UGOTOVITEV RAZLICNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE
»BREZ« INVESTICIJE OZIROMA VARIANTE »Z »INVESTICIJO

Varianta brez investicije:

Varianta »brez investicije« ne predvideva nikakrsnih vlaganj. Ta varianta onemogoca selitev
obstojeCega objekta regijskega skladis¢a civilne zas¢ite iz obmocja Srecka Kosovela na
obmocje logisticnega centra. Z neizvedbo investicije bi bilo onemogocCena Siritev
univerzitetne dejavnosti v obmocju Srecka Kosovela, obcina ne bi pridobila potrebnih
zemljiS¢ za Siritev univerzitetne dejavnosti in izgradnjo univerzitetnega sredis¢a s
tehnoloSkim inkubatorjem. Prav tako bi z bil z neizvedbo investicije onemogocen nadaljnji
razvoj prepotrebnih dejavnosti, ki so predpogoj za nadaljnji razvoj mesta, visokoSolskih
dejavnosti ter posledi€no razvoja gospodarstva. Prav tako bi bile posamezne institucije, ki se
med seboj dopolnjujejo, Se vedno dislocirane, onemogoceno bi bilo zdruZevanje in
povezovanje dejavnosti.

Varianta z investicijo:

Obcina Ajdovscina bo na obmodju logisticnega centra Ajdovscina, kjer je Ze zagotovljena
komunalna infrastruktura, izgradila nov objekt za regijsko skladisce civilne zascite.

S tem bo poskrblieno za pogoje skupnega delovanja regijskih in obcinskih sluzb za&cite,
reSevanja in pomo¢i v primeru naravnih in drugih nesre€, hkrati pa bo vitalni prostor mesta v
nekdanji vojasnici Srecko Kosovel, kjer je bila predvidena gradnja policijske postaje in kjer je
centralno skladi8€e centra za za$cito in reSevanje, sprostila za vzgojno izobrazevalne in
druge centralne dejavnosti.



4.1. Kratek opis investicije

Na juznem delu letali§€a ob regionalni cesti Nova Gorica — Ajdov&€ina v logisticnem centru
Ajdovscina bo kot zadniji objekt postavljeno regisko skladisce civilne zascite.

Nov objekt bo prvi fazi zgrajen v povrSini cca 1064 m2. Dostop do objekta bo po pravkar
zgrajeni dostopni cesti iz juzne strani. Zemljis¢e je v celoti komunalno opremljeno -
komunalna infrastruktura je bila zgrajena skupaj z dovozno cesto za logisti¢ni center.

V objektu bodo tudi prostori za gorsko reSevalno sluzbo, ki bodo sluzili za skladiS¢enje
opreme in garaziranje intervencijskega vozila.

Objekt je zasnovan tako, da se lahko v drugi fazi dogradi Se za 228 m2 dodatnega
skladis¢nega prostora, ki ga v prvi fazi izgradnje objekta ne predvidevamo. Za obe fazi
izvedbe bo dokon&ana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Predmet DIIP je izgradnja 1. faze.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROSKOV PO
STALNIH IN TEKOCIH CENAH

5.1. Vrsta investicije

Investicija obsega izgradnjo regijskega skladiS¢a civilne zascite (1. faza), ki bo zgrajen v
logisticnem centru v Ajdovscini na parc. §t. 1106/4 k.o. Vipavski Kriz.

Nov objekt bo tlorisnih dimenzij 20,54 m x 48,54m, viSine cca 8 m.

POVRSINE PROSTOROV (SIST ISO 9836):

PRITLICJE:

SKLADISCNI PROSTOR 816,00 m?
HODNIK 17,35 m?
BIVALNA KUHINJA 20,00 m?
WC Z 3,20 m?
WC M 5,30 m?
TUS 2,50 m?
PREDPROSTOR 2,60 m?
PISARNA I. 11,50 m?
PISARNA II. 14,21 m?
GARAZA 38,20 m?
SKUPAJ PRITLICJE 930,86 m?
NADSTROPJE:

SKLADISCE 124,80 m?
STOPNISCE 8,60 m2
SKUPAJ NADSTROPJE 133,40 m?

SKUPNA NETO TLOR. POVRSINA  1.064,26 m2

uporabna povrsina: 1028,31 m?




5.2. Vrednost investicije

Vrednost investicije je doloCena na podlagi projektantske ocene iz projekta PGD $t. 03/2008,
ki ga je izdelal Copi¢ Arhitekt d.o.o. Lokavec.

5.2.1. Vrednost investicije po stalnih cenah

Tabela 3 : Vrednost investicije po stalnih cenah z vklju¢enim DDV — maj 2009

Vrsta del SKUPAJ
vE

Projektha dokumentacija 29.499,00
Gradbeno obrtniSka dela 509.854,37
Elektro instalacije 36.407,77
Strojne instalacije 43.058,25
Zunanja ureditev 96.582,52
Izgradnja objekta skupaj : 685.902,91
Nadzor 12.679,61
Vrednost skupaj z vkljuéenim DDV: 728.081,52

5.2.2. Vrednost investicije po teko€ih cenah

Investicijska vrednost po tekocih cenah je bila preraCunana na osnovi podatkov o predvideni
inflaciji v skladu s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj UMAR 2009, 02.04.2009).
Pomladanska napoved medletne inflacije ob koncu leta 2009 je 1,4%, ob koncu leta 2010
2,2% ; v povprecju pa bo znasala leta 2009 0,4%, leta 2010 1,6%. Vrednost del, ki se bodo
izvajala predvidoma leta 2010, je revalorizirana s faktorjem 1,030.

Tabela 4: Vrednost investicije po tekocih cenah z vklju¢enim DDV (v EUR)

Vrsta del SKUPAJ
vE€

Projektna dokumentacija 29.499,00
Gradbeno obrtniska dela 514.530,00
Elektro instalacije 36.870,00
Strojne instalacije 43.600,00
Zunanja ureditev 99.480,00
Izgradnja objekta skupaj : 694.480,00
Nadzor 13.000,00
Vrednost skupaj z vklju¢éenim DDV: 736.979,00




5.3. Potrebna investicijska dokumentacija
Skladno z Uredbo o enotno metodologiji za izdelavo programov za javna narocila
investicijskega znacaja (Ur.list RS 82/98) je potrebno za investicijske projekte nad vrednostjo
500.000 EUR izdelati naslednje investicijske dokumente:

- DIIP - dokument identifikacije investicijskega programa,

- IP —investicijski program.

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOCAJO INVESTICIJO
6.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP

- PGD, PZI projekt, ki ga je izdelal Copi¢ arhitekt d.o.0., Lokavec
- Nacrt razvojnih programov Obc¢ine Ajdovscina za obdobje 2009/2012
- Proracun Ob¢ine Ajdovscina za leti 2009, 2010

6.2. Navedba in opis lokacije

Investitorja Obcina Ajdovscina in Ministrstvo za obrambo RS nameravata izgraditi regijsko
skladis¢e civilne za$Cite ter poskrbeti za njeno zunanjo ureditev. Lokacija objekta bo
neposredno ob regionalni cesti Ajdov&¢ina — Nova Gorica. ZemljiS¢e je dostopno z
regionalne ceste Ajdov&cina — Nova Gorica na juzni strani objekta. Na zemljiS€u, ki je v lasti
RS — Ministrstva za obrambo so v celoti izgrajeni potrebni komunalni prikljucki — dostopna
cesta, vodovodno, elektro, telefonsko omreZje, plin in javna razsvetljava. ZemljiS€e meri
3.099 m? in leZi na parcelni $t. 1106/4 k.o. Vipavski Kriz. Navedena parcele zado$éa tudi za
ureditev zunanjih povrSin objekta. Obravnavana parcela je stavbno zemljis€¢e in lezi v
poselitvenem obmocju mesta Ajdovscina.

Rregijsko

sklaidsce
cz

6.3. Veljavna planska in urbanisti€cna dokumentacija:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro¢nega in druzbenega
plana Obcine Ajdovscina za obmocje obcine Ajdovscina — UG §t. 7/97, spremembe in
dopolnitve UG &t. 9/98, Ur.| RS &t. 87/99, 17/03, 96/04.

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Ob¢ino Ajdovscina - Ur. gl. §t. 1/98

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Obgini
Ajdovscina - Ur. I. RS, §t. 92/2005,



6.4. Vrsta varovanja oziroma omejitve:

Urejanje prostora in gradnja na obmocju je mozno na podlagi potrjene skupinske dispozicije
pozidave.

Na podlagi 10. ¢lena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Ob¢ini Ajdov&¢ina (Ur.gl. st.
1/98; Ur.l. RS, §t. 92/2005, 108/06) se na podlagi soglasja odbora za okolje in prostor
izjemoma omogoca gradnja objektov na obmocju, za katera je s prostorskim planom obcine
predvideno urejanje z lokacijskim nac¢rtom in so do njegovega sprejetja sicer dovoljeni le
gradbeni posegi za potrebe vzdrZzevanja obstojecih objektov. Skupinska dispozicija pozidave
obmogja za obrtno cono »LOGISTICNI CENTERK« je bila potriena s sklepom Obginskega
sveta Obcine Ajdovsc&ina na njegovi seji, dne 29.6.2006.

Na stavbnem delu parcel je dovoljena gradnja novega objekta, rekonstrukcija, nadomestna
gradnja, sprememba namembnosti objekta oz. investicijska vzdrzevalna dela.

6.5. Vplivi na okolje v ¢asu gradnje investicije

Pri naCrtovanju in izvedbi investicije so bila in bodo upostevana vsa predpisana izhodis¢a za
varstvo okolja, kar je razvidno tudi iz projektne dokumentacije, ki jo je izdelalo podjetje
COPIC ARHITEKT d.o.o. Lokavec. Investicija - gradnja novega objekta bo vplivala na okolje
za Cas gradnje objekta ter za ¢as uporabe objekta. Vplivno obmocje objekta - novogradnje
bo omejeno na parcelni Stevilki 1106/4 in 1106/5 k.o. Vipavski Kriz. V €asu gradnje objekta
bo nekoliko povean promet z motornimi vozili, pove€an nivo hrupa zaradi uporabe
gradbenih strojev in raznega orodja, dvigovanje prahu in podobno. Vsi navedeni vplivi bodo
ob&asno povecani vendar v razumnih merah in v okviru normalnega delovnega ¢asa.

Obstojedi vplivi v okolici projekta: Vplivno obmocje v €asu gradnje se v vedji meri nanasa na
obmocje znotraj parcele investitorja. Gre za obmocje logisti€nega centra Ajdovscina v
neposredni blizini letaliS€a. Trenutno je obmocje, kjer je predvidena gradnja regijskega
skladis¢a nepozidano, vendar komunalno opremljeno.

Pri€akovani vplivi na okolico v €asu uporabe: Zaradi izgradnje novega objekta ni priCakovati
posebnih spremenjenih vplivov na okolico. Pri uporabi objekta se ne pri¢akuje prekomernega
povec€anja negativnih vplivov na nepremicnine in ljudi v okolici. Vplivi med uporabo ne bodo
presegali mej parcel v lasti. Gradbeni posegi, kakor tudi uporaba objekta po kon¢ani gradniji,
ne bodo povzrocali Skodljivih emisij v zrak, vodo ali tla, prav tako pa uporaba objekta ne bo
obremenjevala okolja z dodatnim hrupom nad predpisanimi mejami. V ¢asu obratovanja tudi
se ne pricakuje bistvenih vplivov na sosednje objekte oz. nepremicnine.

6.6. Kadrovskoorganizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Po izgradnji regijskega skladiS¢a civilne zascite bo z njim upravljal in ga vzdrzeval MORS —
Uprava RS za za$c¢ito in reSevanje — izpostava Nova Gorica, ki bo v njem imel tudi svoje
prostore za opravljanje dejavnosti.

Trenutno je na obstojeci lokaciji v skladiS¢u CZ na obmocju Srecka Kosovela ob&asno
zaposlen vodja logistichega centra. Dodatne zaposlitve zaradi novogradnje regijskega
skladid¢a civilne zasc¢ite niso predvidene.



6.7. Obseg in specifikacija nalozbe

Investitorja Obc&ina Ajdovscina in Ministrstvo za obrambo RS nameravata na juznem delu
letaliS€a ob regionalni cesti Nova Gorica — Ajdovscina zgraditi logisti¢ni ceneter, kjer bo kot
zadnji objekt postavljeno regisko skladisce civilne zascite.

Nov objekt bo max. tlorisnih dimenzij 20,54m x 60,54m. Max. tlorisne dimenzije strehe z
nadstreski bodo znasale 23,07x62,60m (prva faza 23,07/48,54m). ViSina v kapu bo +7,04m,
v slemenu +7,80m, max. viSina atike na vzhodnem delu objekta pa bo znaSala +8,11m
merjeno od kote 0,00m, ki je v pritli¢ju. ViSinska kota +-0,00 je postavljena na koto
+112,00.nm.v.

Dostop do objekta bo po pravkar zgrajeni dostopni cesti iz juzne strani.

Obstoje¢a parcela je v celoti komunalno opremljena - komunalna infrastruktura je bila
zgrajena skupaj z dovozno cesto za logisti¢ni center.

OBLIKOVANJE OBJEKTA:

Oblikovno bo objekt glede barv, materialov, detajlov, gabaritov in volumenskih razmerij
skladen z okoljem in zakonitostmi stavbne dedidCine. Okolica objekta in zunanje povrsine
bodo po konc€anju del urejene tako, da bodo zagotovile oblikovno povezanost objekta z
okoljem. Objekt bo oblikovan kot podolgovat kubus v katerem bo v severnem delu urejen
skladis¢ni prostor, v juznem, obcestnem delu pa upravni del. Objekt bo postavljen vzporedno
z vzhodno parcelno mejo, tako da na zavetrni, zahodni strani nastaja manipulativho dvorisce.
Pred objektom na juzni strani bo urejeno parkiriS€e za osebna vozila.

Okrog parcele bo postavlijena varovalna ograja, vhodna drsna vrata bodo postavljena na
juzni strani, sekundarna pa na severni strani za dostop na letalisce.

FUNKCIONALNA RAZPOREDITEV:

Vhod v objekt bo iz zahodne smeri in sicer v upravni in skladis¢ni del posebe;.

V pritli¢ju upravnega dela bo urejena bivalna kuhinja, lo¢eni WC, pisarni in garaza za vozila
Gorske reSevalne sluzbe. V nadstropju upravnega dela, ki bo dostopno preko notranjega
stopniS€a v skladiS¢énem delu, bodo urejeno skladisce. 1z hodnika v pritli¢ju bo osebni prehod
(pozarna vrata) v skladiS¢ni prostor. Na severni strani hale bo urejeno skladis¢e, ki bo enkrat
pregrajeno. V skladis¢e bodo &tirje glavni vhodi ter osebni dodatni vhodi. Glavni vhod bo iz
zahodne strani preko osebnih vhodov in &tirih garaznih vrat preko katerih se bo vrSil pretovor
materiala. Pred objektom bo asfaltirano dvorisSce.

KONSTRUKTIVNI SISTEMI:

Objekt je zasnovan kot armiranobetonska skeletna dvoranska zgradba z betonskimi stebri in
opecnimi fasadnimi polnili in lesenim ostreSjem. Nosilni armiranobetonski stebri bodo
povezani z armiranobetonskimi horizontalnimi vezmi. Skeletni stebri bodo debeline 40/40cm
in max. viSine 6,37m.

Streha nad objektom bo dvokapna v naklonu 3°. Streho sestavljajo dvokapni leseni lepljeni
nosilci postavljenih na rastru 6,00m. Nosilci bodo max. viS§ine 1,33m in max dolzine 20,30m.
ViSina naleganja na zidu bo na koti +6,20m. Preko njih bodo postavljeni streSni paneli v
skupni debelini 23cm. Material za izdelavo konstrukcije objekta je beton MB 30 (C25/30)
(razen temeljev-MB 20), uporabljena armatura pa RA 400/500 za linijske elemente in MA
500/560 za ploskovne elemente ter jeklo C.0631. Vse armiranobetonske konstrukcije se
izvedejo na podlagi PZI projekta-armaturni nacrt.

TEMELJI:

Pred izdelavo projekine dokumentacije je teren pregledala druzba za geotehni¢ni gradbeni
inzeniring GEOKAL d.o.o. Skladno z ugotovitvami preiskave tal oziroma glede na krajevne
razmere se bo temeljenje izvedlo na umetnem nasipu, ki bo izveden ob izravnavi terena.
Preko celotnega terena je potreben odriv priblizno 60-90cm obstojecih vrhnji plasti zemljin s
humusnimi primesmi v obmocju gradnje. Zato je potrebno pod vsemi novimi temelji izvesti
valjano nasutje v plasteh (tampon) debeline min. 100cm na juzni strani pa 2,00m. Pri izvedbi



temeljenja je potrebno paziti na lokalno in globalno stabilnost terena. V primeru, da je del
objekta temeljen na ras€enem terenu del pa na umetnem nasipu je obvezno del nasipa pod
temelji nadomestiti z pustim betonom ali betonom z dodatkom do 30% kamenja. Temeljenje
bo plitvo na pasovnih temeljih, pod stebri skladiSCnega dela pa bodo narejene razsiritve.
Sirina temeljev bo 80, 60cm, globina pa 80cm. RazSiritve pod stebri bodo dimenzij
200/200cm. Vrh temeljev je na koti -0,16m, dno pa na koti -0,96 glede na koto +-0,00m. Pod
temelji bo podlozni beton debeline 10cm ter valjano nasutje v plasteh min. 100-200cm na
juznem delu objekta.

TEHNICNO POROCILO

ZIDOVI IN OBDELAVE STEN:

Zidovi skladiS¢a bodo zidani z ope¢nim modularcem 29cm, ki bodo znotraj in zunaj ometani.
Omet bo zaglajen z opleskom. Zidovi bodo ojac¢ani z vertikalnimi in horizontalnimi AB vezmi.
Vrh obodnega zidu bo za&&iten z barvano, plastificirano plo€evino, po detajlu proizvajalca in
v dogovoru z projektantom.

Objekt bo barvan z barvami visSjega RALA, v vsaj dveh nanosih na pripravljeno podlago. Na
zunaniji strani bo toplotna izolacija debeline 10cm (kamena volna). Venec stavbe bo oblozZen
z ALU fasadnimi paneli na severni fasadi bodo EI60min odporni na podkonstrukciji. Vzhodna
stena in severna stena bosta EI60min. Stena med upravnim delom in skladi§¢em bo EI30min
odporna, ravno tako predelna stena med garazo in wc-jem.

STREHA:

Streha nad objektom bo dvokapna v naklonu 3°. Streho sestavljajo Dvokapni leseni lepljeni
nosilci postavljenih na rastru 6,00m. Nosilci bodo max. viSine 1,33m in max dolzZine
20,30m.ViSina naleganja na zidu bo na koti +6,20m. Preko njih bodo postavljeni stresni
paneli v skupni debelini 23cm, sestavljeni iz 1,8mm sika G, 18mm OSB plos¢a, 8/20cm lege,
vmes izolacija s parno zaporo ter OSB plos¢a naravna 15mm. ViSina v kapu bo znaSala
+7,04m, max. viSina v slemenu bo zna$ala +7,80m, viSina atike na vzhodnem delu pa bo
+8,11m. Napusci bodo na severni, vzhodni in zahodni strani Sirine 1,00m. Sama konstrukcija
in sestava panela omogoc¢a ognje odpornost EI30min, kar je tudi zahteva na severnem
napuscu.

Vsi zaklju€ki so iz barvne, plastificirane ploCevine, po detajlu proizvajalca in v dogovoru z
projektantom. Meteorna vodo iz strehe se steka v Zlebove @16cm. Nad iztoki je potrebno
obvezno urediti prelive!

NADSTRESEK:

Nad vhodi v skladis¢e bodo urejeni nadstre$ki max. tlorisnih dimenzij 5,00x2,51m in bodo
lesene konstrukcije dodatno podprti z jeklenimi diagonalami. Sestava ploS¢ nadstreska je
enaka sestavi plos¢ nad halo.

OBDELAVE:

FASADA:

Fasada bo tankoslojna na mrezici (barve viSjega RALA) in sicer silikat silikon.

Venec objekta bo profilirana plo€evina na podkonstrukciji, oziroma Alu fasadni paneli
(TRIMO 80) zaradi zagotavljanja EI60 min ognje odpornosti..

Barve fasade, venca, oken, vrat uskladi arhitekt.

TLAKI:

Tlak v skladis€¢u bo industrijski tlak na 15cm mikro armiranega betona, ki ne potrebuje
diletacij. Tak tlak zadostuje za pritiske tovornih vozil in viliarjev z gumijastimi kolesi., V
ostalih prostorih pritlicja bodo kerami¢ne ploS€ice. V garazi bodo plos€ice nezdrsne,
mehansko odporne in oljeodporne. V WC-jih, in tus-u bodo ploScice nezdrsne ter se bodo
uredile obrobnice, ravno tako v pisarnah in na hodniku. Vsa keramika je polozena
diagonalno.



STROPOVI:
Strop v pritli¢ju upravnega dela bo omet z opleskom. Strop v skladi§€u bo vidno ostresje.

OKNA:

Okna bodo iz barvnih PVC profilov, zastekljena z dvoslojnim termopan steklom. Okna v
pisarnah bodo opremljena z zaluzijami. Izdelajo se na podlagi shem. Okna bodo enokrilna in
dvokrilna in se odpirajo okrog vertikalne in horizontalne osi. Barva oken po izbiri arhitekta.

VRATA:

Vsa notranja vrata bodo suhomontazna. Podboj iz vezane plo$¢e, vratno krilo panelka, vse
furnirana bukev, krilo opremljeno s cilindri€no klju€avnico in kljuko. Vrata v Pisarni in bivalno
kuhinjo bodo imela nadsvetlobo.

Vhodna vrata v upravni del bodo iz PVC barvnih profilov in zastekljena z dvoslojnim
termopan steklom.

Stranska vhodna vrata v skladis¢e bodo iz PVC barvnih profilov in z polnilom. Glavna vrata v
skladis€¢e bodo sekcijska dvizna vrata. Notranja vrata med predprostorom in skladis¢em
bodo pozarna, ravno tako

tudi med garaZo in hodnikom EI30. Oznacba v grafiki 80/200 pomeni svetlo Sirino. Kljuka vrat
po izbiri projektanta. Barva vhodnih vrat je enaka kot barva oken. Vrata se izdelajo na
podlagi shem in obvezno v dogovoru z projektantom in investitorjem!

STOPNISCE:

StopniS¢e v nadstropje bo jeklene izvedbe. Nosilna profila bosta 6/12cm (Skatla), ki bosta
podprta z kovinskim stebrom fi 12. Kovinska konstrukcija bo sidrana z vijaki v medetazno
konstrukcijo, oziroma AB vez. Nastopne plo$¢e bodo izdelane iz nezdrsne jeklene plocevine.
StopniS¢na ograja bo jeklene izvedbe. Nosilni stebri bodo varjeni na nosilna profila, na njih
pa bodo pritriene precke.

Ograja v nadstropju preostalega dela bo varjena sidrana v AB vez v viSini medetazne
konstrukcije.

KANALIZACIJA:

Sistem odvajanja odpadnih voda iz objekta je urejen lo¢eno!

METEORNA KANALIZACIJA:

Meteorna kanalizacija s streSin objekta bo speljana preko preko Zlebov iz plastificirane
ploCevine in litoZeleznih cevi ter peskolovov v kolektor meteorne kanalizacije na juzni strani
objekta.. Meteorne vode iz tlakovanih povrsin, bodo speljane preko lovilca olja in mascob v
meteorno kanalizacijo logisticnega centra na letaliS¢u. Odpadne vode z utrjenih povrsin bodo
preciS€ene v lovilcu olj tipske izdelave z integriranim usedalnikom , ki je skladen z Evropsko
normativom EN 858-2.

FEKALNA KANALIZACIJA:
Fekalna kanalizacija bo speljana preko revizijskih jaskov v javni kolektor fekalne kanalizacije
logistiénega centra na letaliScu.

ZUNANJA UREDITEV:

Pred objektom na zahodni in juzni strani bo asfaltirano dvori§¢e. Asfalt bo debeline 8+4cm v
naklonu proti odvodnim reSetkam. Ob parcelnih mejah bo urejn betonski robnik. Ob objektu
na juzni strani bo zacrtano parkiriS¢e-7p.m.. Parkirna mesta bodo pravokotne oblike dimenzij
2,5x5m. Uvoz na parcelo bo asfaltiran in urejn z robniki. Zavijalni radiji bodo prilagojeni za
tovorna vozila. Sirina uvoza bo 9,20m (drsna vrata) plus osebni prehod. Ob parcelni meji bo
investitor postavil varovalno ograjo viSine 2m. Na severni parcelni meji bo vhod na parcelo iz
letaliS€a in sicer bodo vrata Sirine 8m z poglobljenim robnikom. Za objektom na vzhodni
strani bo urejn plo¢nik do parcelne meje.. 1z vseh tlakovanih povr§in bo meteorna voda
speljana preko LO v meteorno kanalizacijo.



Uvoz in izvoz bo urejen tako, da bo zagotavljal nemoteno zavijanje in vklju€evanje v promet
ter zadostno preglednost s ceste na prikljucek in obratno. Ob izhodu bo na desni strani

postavljen znak PZ |I-2 “Ustavi”.

6.8. Terminski plan izvedbe investicije — 1. faza

Tabela 6: Casovni nadrt izvajanja investicije

Idejni projekt December 2008

PGD projekt Maj 2009

Gradbeno dovoljenje Junij 2009

PZI projekt Junij 2009

Javni razpis za izbiro izvajalca Maj 2009

Izbira izvajalca Junij 2009

PriCetek gradnje Julij 2009

Zakljucek gradnje Februar 2010

uporabno dovoljenje Marec 2010

Prenos v uporabo Maj 2010

6.9. Terminski plan vlaganj po letih

Tabela 7: Terminski plan vlaganj

Vrsta del SKUPAJ Pred 2009 | Leto 2009 | Leto 2010
vE€ vE vE€ vE

Projektna dokumentacija 29.499,00 12.499,00 17.000,00 0,00

Gradbeno obrtniska dela 514.530,00 0,00| 354.000,00| 160.530,00

Elektro instalacije 36.870,00 0,00( 21.000,00( 15.870,00

Strojne instalacije 43.600,00 0,00 25.000,00| 18.600,00

Zunanja ureditev 99.480,00 0,00 0,00 99.480,00

Izgradnja objekta skupaj : 694.480,00 0,00( 400.000,00| 294.480,00

Nadzor 13.000,00 0,00 2.000,00( 11.000,00

Vrednost skupaj z vkljuéenim DDV: 736.979,00| 12.499,00( 419.000,00( 305.480,00




6.10. Viri financiranja

Tabela 8: Viri financiranja

Viri sredstev (v EUR) : Pred 2009 2009 2010 SKUPAJ
- Ob&ina Ajdovséina 12.499,00)/119.000,00| 17.274,00| 148.773,00
- Ministrstvo RS za obrambo 300.000,00| 288.206,00| 588.206,00
SKUPAJ FINANCNA
SREDSTVA: 12.499,00 | 419.000,00| 305.480,00| 736.979,00

Ministrstvo za obrambo RS bo svoj delez sofinanciranja prispeval v stvarnem premozenju in

sicer v obliki zemljiS¢ in stanovanj, katerih lastnik je.

prodala na javni drazbi in prejeto kupnino namenila za financiranje investicije.

Obcina Ajdov&cina bo stanovanja

6.10.1. Predvidena vrednost stanovanj, ki jih bo MORS prenesel Ob¢ini Ajdovscina

Ocenjena Vrednost
Opis stanovanja Naslov Povrsina |vrednost/m2 | stanovanja
m2 €/m2 €
Dvosobno stanov.s
kabinetom Bevkova 1 68,79 700 48.153,00
Cesta IV. Prekomorske
Trisobno stanovanje §t. 3 10 74,84 700 52.388,00
Dvosobno stanovanje §t. 5 Na Livadi 3 85,19 700 59.633,00
Cesta IV. Prekomorske
Trisobno stanovanje §t. 4 10 74,89 700 52.423,00
Enosobno stanovanje GoriSka c. 15 43,14 700 30.198,00
Trosobno stanovanje TovarniSka c. 3¢ 72,23 700 50.561,00
Dvosobno stanovanije Tovarniska c. 3b 55 700 38.500,00
331.856,00

6.10.2. Ocenjena vrednost zemljiS¢, ki jih bo MORS prenesel Obcini Ajdovscina

Ocenjena Vrednost
Parc. st. PovrSina |vrednost/m2 zemljiSca
m2 €/m2 €
1252/1 k.0. Sturje 5350 30| 160.500,00
1252/31 k.o. Sturje 479 30 14.370,00
1252/30 k.o. Sturje 2716 30 81.480,00
Skupaj: 8545 256.350,00




Prikaz parcel na obmocju Srec¢ko Kosovel

Ministrstvo za obrambo RS in Obg¢ina Ajdovscina bosta postala lastnika regijskega skladis¢a
civilne zascite sorazmerno z vloZzenimi sredstvi.

Del prostorov v lasti ObCine Ajdov&cina bo oddan RdeCemu krizu preko prodaje oziroma
zamenjave. Rdedi Kriz bo v zameno Obcini Ajdov&Cina izrocil stavbo s pripadajocim
dvori8¢em na parc. §t. 593/3 in 593/4 obe k.o. Ajdov&&ina v skupni izmeri 369 m2, ki je
ocenjena na vrednost 80.000 €. Nacin upravljanja ter ureditev lastninskih razmerij bo urejen
s pogodbami.

Pripravila: Alenka CadeZ Kobol

Ajdové&cina, 21.05.2009
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