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OBRAZLOŽITEV: 
 

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja: 
 
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno za investicijske projekte nad 
vrednostjo 500.000 € izdelati DIIP in investicijski program.  
 
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa: 
 
Glavni razlog za investicijo je povezan z dejansko potrebo šole in krajevne skupnosti Črniče po 
zagotovitvi osnovnih prostorskih  pogojih za aktivno delovanje krajevne skupnosti, zagotovitev 
minimalnih pogojev za izvajanje športne vzgoje v šoli, izvajanje interesnih športnih programov za 
otroke, mladino ter za rekreativne dejavnosti.  
Razlogi za investicijo so manjkajoči prostori za: 
- za šolsko športno vzgojo, 
- za šolske prireditve, obšolske in izvenšolske dejavnosti, 
- športno dejavnost in druge prireditve prebivalcev iz območja šolskega okoliša, 
- delovanje krajevne skupnosti. 
 
DIIP je sestavni del prijavne vloge na razpis Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacijo za šport. 
Razpis MŠŠ se pričakuje v mesecu maju, razpis FŠ za v mesecu septembru letošnjega leta. V 
kolikor na razpisu ne bo pridobljenih planiranih sredstev, bo potrebno pripraviti novelacijo 
investicijskih dokumentov, v kateri se bodo na novo opredelili viri financiranja, obseg investicije in 
terminski plan izvedbe.   
 
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa: 
 

Občina Ajdovščina ima v svojem dvoletnem proračunu zagotovljen delež proračunskih sredstev v 
višini 292.315 € v letih 2008-2010, v DIIP pa so planirana sredstva občinskega proračuna v višini 
334.807 €. Po potrditvi DIIP bo izdelan investicijski program, v katerem bo na podlagi idejnih 
projektov podana bolj točna ocena vrednosti investicije, za kar bo potrebno pripraviti rebalans 
načrta razvojnih programov za leto 2010.  

 

Pripravil: 
Oddelek za investicije, gospodarstvo in  
gospodarske javne službe,    
Oddelke za družbene dejavnosti 
 
 

ŽUPAN 
Marjan Poljšak, s.r. 
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1. PODATKI O INVESTITORJU 
 
1.1. Investitor in soinvestitor 
Investitor 
1. Naziv Občina Ajdovščina 
2. Naslov Cesta 5. maja 6/a 
3. Odgovorna 

oseba 
Marjan Poljšak, župan 

4. Telefon 01 365 91 10 
5. E-mail  obcina@ajdovscina.si 
6. Fax 05 365 91 33 
7. Matična številka 5879914 
8. Šifra dejavnosti 84.110 
9. Davčna številka 51533251 
10. TRR 010000 1000 14552 
 
Soinvestitor 
 
1. Naziv Krajevna skupnost Črniče 
2. Odgovorna 

oseba 
Niko Fišer, predsednik  

3. Davčna številka 99782669 
4. TRR 01201-6450780652 
 
1.2. Opredelitev  uporabnika  investicije  
 
1. Naziv Osnovna šola Dobravlje, podružnica Črniče, 

Črniče 27, 5262 Črniče  
2. Naziv Krajevna skupnost Črniče, Črniče 24, 5262 

Črniče 
3. Naziv Športna,  kulturna društva in drugi 

uporabniki 
   
1.3. Službe, odgovorne za pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter nadzor 
 
1. Pripravljalec DIIP Občinska uprava Občine Ajdovščina: Oddelek 

za družbene dejavnosti in Oddelek za investicije 
in gospodarske javne službe 

 Odgovorna oseba Župan, Marjan Poljšak 
 
 

2. Služba odgovorna za pripravo 
investicijske in projektne 
dokumentacije ter nadzor 

Občinska uprava: Oddelek za investicije in 
gospodarske javne službe 

 Odgovorna oseba  Župan, Marjan Poljšak 
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2. ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA NAMERAVANO INVESTICIJO 
 
2.1. Analiza stanja 
Osnovna šola v Črničah je podružnica vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje. 
Šolski okoliš podružnice Črniče obsega naselja Črniče, Ravne, Gojače, Malovše, Selo in Batuje. 
V šolo pa se vključujejo tudi nekateri učenci iz drugih sosednjih šolskih okolišev. 
Podružnico Črniče obiskujejo učenci od prvega do petega razreda. Na podružnici je organizirano 
tudi podaljšano bivanje. Podružnica se ponaša z nazivom ekološka šola. 
 
V šolskem letu 2007/2008 je v šolo vključenih  87 učencev, razporejenih v pet oddelkov. Šola 
izvaja tudi podaljšano bivanje v dveh oddelkih. 
 
Tabela št. 1: Število otrok rojenih v šolskem okolišu podružnice Črniče v obdobju 1992-2006 

 

  Število otrok rojenih v letih 
Leto 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 
                                
Štev. otrok 13 15 18 17 14 10 17 18 10 12 15 12 21 18 12 

Vir: MŠŠ, Sokol 

Podružnica Črniče je dobro vpeta v krajevne aktivnosti, sodeluje z organi krajevnih skupnosti in 
športnimi, kulturnimi in drugimi organizacijami z območja šolskega okoliša. Odprtost šole 
omogoča krajevne prireditve in širi možnosti  tudi za druge oblike sodelovanja. 

Šolska zgradba je bila zgrajena leta 1965, v zadnjih letih so bila izvedena nekatera večja 
vzdrževalna dela, nekatera bo potrebno še opraviti: zamenjavo oken na južni fasadi  ter urediti in 
posodobiti nekatere prostore. Prostorska ureditev zgradbe po funkcionalnosti ustreza smernicam 
MŠŠ, z ureditvijo še nekaterih prostorov se bo stanje še izboljšalo. 

 
Tabela št. 2: Površine obstoječih prostorov 
 
Prostori Število Površina m2 
      
Učilnice velike 4 200,0 
Učilnice male 1 30,0 
Kabinet 2 34,0 
Knjižnica 1 30,0 
Zbornica 1 24,0 
Začasno urejena telovadnica   36,0 
Kuhinja z jedilnico 2 50,5 
Sanitarije, garderobe   76,0 
Komunikacije   180,0 
Skupaj prostori   660,5 
 
Podružnica nima šolske telovadnice, športna vzgoja se izvaja v začasno prirejenih kletnih 
prostorih, s površino 36 m2.  
 
V Črničah je tudi vrtec z dvema oddelkoma, ki ima sicer samostojno stavbo, vendar občasno tudi 
potrebuje večji prostor  za svoje aktivnosti. 
 
Krajevna skupnost Črniče-Ravne, ima 536 prebivalcev, v šolskem okolišu podružnice pa je 1498 
prebivalcev (popis prebivalcev 2002). V območju šolskega okoliša ni urejenih pokritih športnih 
površin, ki bi jih prebivalci lahko uporabljali za športne aktivnosti. 
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Krajevna skupnost nima nobenega prostora za svoje delovanje. Po dogovoru s šolo uporabljajo 
šolske prostore.  Vas Črniče ima trgovino, pošto, dve turistični kmetiji, od katerih ima ena tudi 
nočitvene zmogljivosti. Na območju krajevne skupnosti in sosednjih krajevnih skupnosti delujejo 
štiri kulturna društva, ki bi za izvedbo kulturnih prireditev potrebovala večji prostor. 
 
Za kvalitetnejše življenje občanov in zaustavitev negativnih demografskih trendov potrebuje 
okoliš poleg šole, minimalne pogoje za različne dejavnosti krajanov, interesnih skupin, društev in 
krajevne skupnosti. Izgradnja večnamenske dvorane ter prostorov za KS bi oblikovala 
prijaznejšo sredino krajevne skupnosti, vzpostavila osnovne pogoje za družbeni ter socialni 
razvoj kraja in zahodnega dela občine. 
 
2.2. Razlogi za investicijo  
Razlogi za investicijo so manjkajoči prostori za: 
- za šolsko športno vzgojo, 
- za šolske prireditve, obšolske in izvenšolske dejavnosti, 
- športno dejavnost in druge prireditve prebivalcev iz območja šolskega okoliša, 
- delovanje krajevne skupnosti. 
 
3. RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE 
 
3.1. Razvojne možnosti območja šolskega okoliša  in podružnične šole 
Območje šolskega okoliša podružnice leži ob avtocesti Ajdovščina – Nova Gorica. Na tem 
območju je v skladu s Strategijo gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015 in 
prostorskimi načrti  predviden razvoj in širitev dveh obrtnih con ter kmetijstva z dopolnilnimi 
dejavnostmi.  
 
Območje, ki zajema naselja Ravne, Črniče, Malovše, Gojače, Batuje in Selo predstavlja 
pomembnejše občinsko oskrbno središče. V urbanističnih načrtih je predvidena ureditev 
somestja naselij, ker tvorijo povezano aglomeracijo, ki se funkcionalno dopolnjuje. Kot celota 
tvorijo pomembnejše oskrbne in zaposlitveno središče občine s tremi gospodarskimi conami in z 
vsemi družbenimi servisi osnovne ravni. Značilna je dinamična rast območja, zlasti kot 
podjetniškega središča.  
Aglomeracija je eno od dveh pomembnejših urbanih središč občine, ki poleg mesta Ajdovščina 
tvorijo policentrično zasnovo urbanizacije. S svojo gravitacijo pokriva zahodni del Vipavske 
doline.  
Zato je v novih prostorskih aktih predvidena širitev poselitvenega območja za stanovanjsko in 
poslovno gradnjo v vseh navedenih naselijih, predvsem kot zaokroževanje in zgoščanje. 
Zaradi lege in zasnove območja: priključek HC, bližina mest (Ajdovščina in obe Gorici), bližina 
umetnega jezera Vogršček, zaledje naselij – Tabor in Trnovska planota, so potencialni investitorji 
(prebivalci) tudi iz širše regije. 
 
Na osnovi navedenih razvojnih programov  je pričakovati, da se bo število prebivalcev in število 
rojstev na tem območju rahlo povečevalo. Šola ima perspektivo obstoja v sedanjem obsegu. 
Poleg šole pa je potrebno prebivalcem zagotoviti tudi ustrezno družbeno okolje in infrastrukturo, 
ki bo omogočala športne, kulturne in druge prostočasne dejavnosti za prebivalce. 
 
3.2. Cilji investicije 
S predvideno investicijo se bodo dosegli naslednji cilji: 
- pridobitev pokritih površin - šolske telovadnice za izvajanje šolske športne vzgoje, v skladu z 

učnim načrtom in smernicami ministrstva za šolstvo in šport,  
- zagotovljen minimalni športni standard pokritih športnih površin za izvajanje interesnih 

programov športa za otroke in mladino in športno rekreativnih dejavnosti  krajanov, 
- prostori za kulturne, športne in izobraževalne prireditve, ki imajo pozitivni učinek na kulturni in 

gospodarski razvoj in  prispevajo h kakovostnejšemu življenju na podeželju, 
- pridobitev prostorov za delovanje krajevne skupnosti Črniče-Ravne. 
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3.3. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 
Cilji investicije so usklajeni s 
- predpisi in politiko države na področju osnovnega šolstva: Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže 
osnovnih šol, javne mreže zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami in javne mreže glasbenih šol, Standardi in normativi za izvajanje 
dejavnosti, Navodila za graditev osnovnih šol, 

- Strategijo gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015, 
- Občinskim programom izgradnje osnovnošolskega prostora. 
 
4. OPIS IN PRIMERJAVA VARIANTE Z INVESTICIJO IN BREZ INVESTICIJE 
 
4.1. Opis variant 
Varianta »z investicijo« zagotavlja pridobitev manjkajočih prostorov za športno vzgojo in druge 
športne dejavnosti ter prostore za krajevno skupnost. Zemljišče za izgradnjo telovadnice je tik ob 
šolski zgradbi, tako da bo možno objekt povezati s šolo. Del zemljišča potrebnega za izgradnjo 
telovadnice je že v lasti občine, dokupiti pa bo potrebno še 916 m2.  Pretežni del potrebnih 
površin je stavbno zemljišče v skladu s prostorskim planom, za ostali del že teče postopek 
spremembe plana. 
Z investicijo bodo  zagotovljeni pogoji za izvajanje šolske športne vzgoje skladno z normativi in 
standardi. Telovadnica z osnovnim vadbenim prostorom in spremljajočimi prostori je predvidena 
v velikosti 546 m2 in taka omogoča tudi druge športno rekreativne dejavnosti. Samo za šolsko 
športno vzgojo bi po minimalnih standardih (število in vrste oddelkov, oziroma število ur) 
zadostovala manjša telovadnica. Ker pa bo telovadnica namenjena tudi za športne in rekreativne 
dejavnosti krajanov, omogoča večja telovadnica izvajanje raznovrstnejših oblik in vsebin športnih 
aktivnosti. Večja telovadnica omogoča tudi organizacijo raznih drugih prireditev. 
Z investicijo se zagotavlja tudi potrebne prostore za delovanje krajevne skupnosti: manjšo 
pisarno, sejno sobo oziroma prostor za aktivnosti raznih društev in skupin, ter arhiv in sanitarije, 
v skupni površini največ do 90 m2. Izgradnja prostorov za krajevno skupnost skupaj z izgradnjo 
telovadnice je tudi racionalna rešitev. 
 
Varianta »brez investicije« pomeni ohranitev sedanjega stanja, saj na drug način ni mogoče 
zagotoviti potrebnih prostorov za šolsko športno vzgojo, kar pomeni, da pouka ni mogoče izvajati 
skladno s predpisanimi standardi in učnim načrtom. Krajani v območju šolskega okoliša ne bodo 
imeli možnosti razvijati  športnih dejavnosti, ki se lahko izvajajo le v pokritih športnih prostorih. 
Še naprej bo oteženo delovanje krajevne skupnosti in raznih društev in skupin. 
 
4.2. Primerjava variant 
Le z investicijo je mogoče zagotoviti potrebne manjkajoče prostore za izvajanje šolske športne 
vzgoje skladno z učnim načrtom. Z  izgradnjo šolske telovadnice bodo zagotovljeni tudi pogoji za 
športno rekreativne dejavnosti krajanov, kulturne in druge prireditve. Istočasno se z manjšimi 
stroški zagotovi tudi prostore za krajevno skupnost.  
Upravičenost investicije opredeljujejo že sami cilji. Gre za izgradnjo objekta družbenega 
pomena. Glede na to, da bodo objekt koristili v pretežni meri otroci in mladina, se zmanjša 
možnost negativnih učinkov, ki jih prinaša neaktivno izkoriščanje prostega časa mladih. Večanje 
ponudbe v kraju prinaša večjo možnost trženja športnih kapacitet z ostalo turistično ponudbo v 
kraju.  
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 
 
5.1. Vrsta investicije 
Vrsta investicije:  
- Šolska telovadnica - športni objekt do zadostitve minimalnega športnega standarda, 
- prostori krajevne skupnosti.  
 
5.2. Vrednost investicije 
Vrednost investicije je ocenjena na osnovi: 
- površine prostorov po idejni zasnovi 2008, 
- primerljivih cen, doseženih pri izgradnji večnamenskih dvoran, 800 € za m2, prostori KS 600 

m2 (brez DDV) 
- primerljivih cen za opremo (telovadnica Osnovne šole Šturje, dvorana Lokavec, dvorana 

Vrtovin), 
- cene zemljišča. 
 
Izdelava investicijske dokumentacije s projekti za gradnjo je predvidena v letu 2008, sama 
izvedba investicije pa v letih 2009-2010.  
 
Tabela št. 3: Vrednost investicije po stalnih cenah (april 2008) 
 

Vrsta stroška Vrednost 

    

Projektna dokumentacija            20.000,00   

Telovadnica          414.144,00   

Oprema            23.000,00   

Zunanja ureditev            30.830,00   

Skupaj upravičeni stroški          487.974,00   

(po razpisih)   

Prostori krajevne skupnosti           52.860,00   

Nadzor            10.816,00   

Skupaj stroški          551.650,00   

DDV          110.330,00   

Vrednost del z DDV          661.980,00   

Zemljišče            20.000,00   

Vrednost investicije          681.980,00   
 
Vrednost objekta po stalnih cenah na m2 znaša z vključenim 20% DDV-jem 
560.404,80 € / 616,84 m2 = 908,50 EUR/m2  
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Tabela št. 4: Vrednost investicije po tekočih cenah 
 
V izračunu vrednosti po tekočih cenah je upoštevana pričakovana letna rast inflacije med 
izvajanjem investicije za leti 2009 in 2010 v višini 2,8 %. 
 

Vrsta stroška Vrednost 
    

Projektna dokumentacija            20.000,00   
Telovadnica          433.343,15   
Oprema            24.306,03   
Zunanja ureditev            32.580,65   
Skupaj upravičeni stroški           510.229,84   
(po razpisih)                       -     
Prostori krajevne skupnosti            55.429,84   
Nadzor            11.335,19   
Skupaj stroški          576.994,87   
DDV          115.398,97   
Vrednost del z DDV          692.393,84   
Zemljišče            20.000,00   
Vrednost investicije          712.393,84   
 
Vrednost objekta po tekočih cenah na m2 znaša z vključenim 20% DDV-jem 
586.527,58 € / 616,84 m2 = 950,85 EUR/m2  
 
 
6. TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO   
 
Investicija je prikazana in opredeljena na osnovi: 
- posnetka prostorov šolske zgradbe podružnice Črniče po namembnosti, 
- Navodila za graditev osnovnih šol v RS in na njegovi podlagi izdelanega prostorskega 

programa za izgradnjo telovadnice, 
- ocene potreb po prostorih za krajevno skupnost na osnovi primerjave s podobnimi prostori v 

drugih krajevnih skupnostih, 
- Idejne zasnove telovadnice, februar 2008. 
 
6.1.  Lokacija 
Obstoječe šolsko zemljišče meri, v izmeri 2641 m2, leži na parceli št. 614 k.o. Črniče. Šolsko 
zemljišče obsega zgradbo s pomožnim objektom v izmeri 448 m2, dvorišče ob vhodu v šolo v 
izmeri 800 m2 , dvorišče na južnem delu zgradbe,  v izmeri 425 m2 in zunanje igrišče zahodno 
od šolske zgradbe, v izmeri 968 m2.  Na južni strani zgradbe je zemljišče na parcelnih številkah 
613/2  612, v izmeri 916 m2, ki je v odkupu za izgradnjo telovadnice. 
Površina zemljišča za izgradnjo telovadnice znaša 1342 m2. 
Del zemljišča na parceli št. 612 je kmetijsko zemljišče, za katero se vodi postopek spremembe 
namembnosti rabe. Po lokacijski informaciji je na predvidenem zemljišču dopustna gradnja.  
Nov objekt je umeščen na južno stran šolske stavbe vzporedno z zunanjim športnim igriščem, 
tako da ne vpliva na osvetljenost šolskih učilnic in ne zmanjša vedut. Območje na južni strani 
šole je precej zapuščeno in je izgubilo nekdanjo agrarno funkcijo, zato se z novim objektom 
doda prostoru novo funkcijo. 
Zemljišče je dostopno z magistralne ceste Ajdovščina – Nova Gorica na vzhodni strani šolske 
zgradbe. Na šolskem zemljišču so komunalni priključki. 
Zahodno od igrišča je zemljišče v lasti občine, na katerem so predvidena parkirišča. 
 
 
 



 10 

6.2. Varstvo okolja 
Zemljišče je dostopno z magistralne ceste Ajdovščina – Nova Gorica na vzhodni strani šolske 
zgradbe. Na šolskem zemljišču so komunalni priključki, na katere se priključi nov objekt. Zaradi 
investicije ne bodo potrebna bistvena vlaganja v povečanje komunalne infrastrukture. 
Instalacijsko se objekt v večji meri navezuje na obstoječo infrastrukturo.  
Obstoječi vodovod se nahaja tik ob objektu (poteka za potrebe pokopališča), prav tako tudi 
elektrika in kanalizacija. Za ogrevanje objekta se bo koristila obstoječa kurilnica v OŠ, ki je že 
dimenzionirana za potrebe telovadnice. Od kurilnice do telovadnice bi se za potrebe ogrevanja 
izvedel toplovod. 
Sistem odvajanja odpadnih voda iz objekta bo urejen ločeno. Meteorna kanalizacija, ki se steka 
iz strešin preko žlebov iz plastificirane pločevine in litoželeznih cevi v spodnjem delu v bo  
speljana v obstoječ jarek na vzhodni strani. Meteorne vode iz parkirišča bodo ustrezno speljane 
v obstoječ  jarek na zahodni strani. Fekalna kanalizacija iz objekta bo speljana v obstoječo 
greznico Osnovne šole. Vodovod in električni priključek bo do objekta pripeljan iz stavbe 
Osnovne šole. Ob predvidenem dostopu ob cesti je obstoječi hidrant.  
 
6.3. Obseg investicije  
V objektu telovadnice so predvideni naslednji sklopi prostorov: vadbeni prostor – večnamenski 
prostor v izmeri 428 m2 (vadbeni prostor 390 m2), shramba orodja, garderobe s sanitarijami v 
izmeri, hodniki 89,40 m2, prostori krajevne skupnosti v izmeri 99,16 m2. 
 
Tabela št. 5: Neto zazidane površine objekta 
 
Prostori Površina m2 
Pritličje/telovadnica  
Dvorana 428,28 
Garderobe, WC   38,00 
Shramba 22 
Komunikacije, sodniška niša 29,4 
Skupaj pritličje telovadnica 517,68 

Pritličje prostori KS 16,06 
Nadstropje/prostori KS  
Sejna soba 68,2 
Komunikacije 14,9 
Skupaj nadstropje 83,1 
Skupaj prostori KS 99,16 

SKUPNA POVRŠINA  616,84 
 
Objekt se sestoji iz dveh stikajočih se volumnov, vadbeni prostor in servisni prostor. Primarni 
volumen predstavlja telovadnica z vadbenim prostorom minimalne višine 7,0 m. Ob telovadnici je 
prislonjen manjši dvoetažni servisni del z garderobami in sanitarijami v pritličju. V nadstropju so 
razporejeni prostori za  krajevno skupnost: pisarna, sejna soba, arhiv. 
Konstrukcija obeh objektov je klasična opečna zidana konstrukcija z AB vezmi in stebri. Streha 
telovadnice je enokapna s primarnimi nosilci v prečni smeri /tri polja/ in lahkimi strešnimi paneli. 
Opečni zidovi so zaključeni s kontaktno izolacijsko fasado TIP DEMIT v barvi po izboru. 
Medetažna plošča aneksa je klasična betonska s travetnimi nosilci. Streha aneksa je izvedena 
kot betonska plošča v naklonu. Kritina strehe je membranska folija ali pločevina. Prostori KS v 
nadstropju imajo spuščen rastrski strop z vgrajenimi svetili. Nad stropom je toplotna izolacija. 
Temelji objekta so klasični betonski. 
Povezava telovadnice z igriščem je speljana v istem nivoju, kar daje objektu dodatno kvaliteto, 
saj  omogoča koriščenje odprtega in pokritega prostora v primeru večjih prireditev. 
 
Dostop do objekta bo z magistralne ceste po obstoječi poti na vzhodni strani stavbe osnovne 
šole. Neposredno ob objektu bo urejeno dostavno in servisno parkirišče. Na parceli št. 615/2 je 
predvidena ureditev parkirišča za potrebe šolskega športnega objekta. Dostop do objekta bo 
možen tudi preko pešpoti na severni strani obstoječega šolskega igrišča.   
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Parkirna mesta bodo pravokotna, dimenzij 2,5x5m. Parkirnih mest bo 24, od tega bo pet 
parkirišč neposredno ob objektu. Za ogrevanje objekta se bo uporabila obstoječa kurilnica v 
sklopu osnovne šole. Okolica objekta in zunanje površine bodo po končanju del urejene tako, da 
bodo zagotovile oblikovno povezanost objekta z okoljem. Zemljišče bo ozelenjeno z avtohtonim 
zelenjem. 
 
6.4. Upravljanje objekta in kadrovsko organizacijska shema 
Telovadnica bo dana v upravljanje Osnovni šoli Dobravlje, razen prostorov krajevne skupnosti, s 
katerimi bo upravljala krajevna skupnost.  
Za izvajanje šolskega programa se v skladu s kadrovskimi normativi poveča obseg dela na 
delovnem mestu čistilke, za 0,5 delovnega mesta. Za upravljanje telovadnice v času, ko jo ne 
uporablja šola je potreben skrbnik, katerega obseg dela je odvisen od obsega uporabe objekta, 
po oceni od 798 ur do 1184 ur letno. Stroški uporabe telovadnice, v času ko jo ne uporablja šola, 
bremenijo uporabnike in krajevno skupnost. Stroške uporabe prostorov krajevne skupnosti 
bremenijo krajevno skupnost. 
 
6.5. Stroški investicije s časovnim načrtom izvedbe in viri financiranja 
 
Tabela št. 6: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe po stalnih cenah (v €) 
   

Vrsta stroška Vrednost   Izvedba po letih   

    leto 2008 leto 2009 leto 2010 

Projektna dokumentacija            20.000,00       20.000,00                        -                     -     

Telovadnica          414.144,00                  -             150.000,00      264.144,00   

Oprema            23.000,00                  -                          -          23.000,00   

Zunanja ureditev            30.830,00                  -                          -          30.830,00   

Skupaj upravičeni stroški          487.974,00       20.000,00          150.000,00      317.974,00   

(po razpisih)         
Prostori krajevne 
skupnosti           52.860,00                  -              15.000,00        37.860,00   

Nadzor            10.816,00                  -                3.300,00         7.516,00   

Skupaj stroški          551.650,00       20.000,00           168.300,00      363.350,00   

DDV          110.330,00         4.000,00            33.660,00        72.670,00   

Vrednost del z DDV          661.980,00       24.000,00           201.960,00      436.020,00   

Zemljišče            20.000,00       20.000,00                        -                     -     

Vrednost investicije          681.980,00       44.000,00           201.960,00      436.020,00   
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Tabela št. 7: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe po tekočih cenah (v €) 
  

Vrsta stroška Vrednost   Izvedba po letih   

    leto 2008 leto 2009 leto 2010 

Projektna dokumentacija            20.000,00       20.000,00                        -                     -     

Telovadnica          433.343,15                  -             154.200,00      279.143,15   

Oprema            24.306,03                  -                          -          24.306,03   

Zunanja ureditev            32.580,65                  -                          -          32.580,65   

Skupaj upravičeni stroški           510.229,84       20.000,00          154.200,00      336.029,84   

(po razpisih)                       -                         -     
Prostori krajevne 
skupnosti            55.429,84                  -              15.420,00        40.009,84   

Nadzor            11.335,19                  -                3.392,40         7.942,79   

Skupaj stroški          576.994,87       20.000,00           173.012,40      383.982,47   

DDV          115.398,97         4.000,00            34.602,48        76.796,49   

Vrednost del z DDV          692.393,84       24.000,00           207.614,88      460.778,96   

Zemljišče            20.000,00       20.000,00                        -                     -     
Vrednost investicije          712.393,84       44.000,00           207.614,88      460.778,96   
 
Predvideni viri financiranja investicije so občinski proračun, sredstva krajevne skupnosti, ki jih bo 
pridobila od sponzorjev oziroma donatorjev. Investicija bo prijavljena na razpis MŠŠ za 
sofinanciranje izgradnje šolskih objektov, kje se pričakuje pridobitev do 30 % vrednosti 
upravičenih stroškov investicije, in na razpis Fundacije za šport. 
 
Tabela št. 8: Viri financiranja investicije 
Viri sredstev delež Skupaj Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 
Občinski proračun 47,00% 334.807 44.000 115.404 175.403 
Sredstva KS, sponzorji 4,21% 30.000 0 20.000 10.000 
MŠŠ 20,64% 147.069 0 46.260 100.809 
Fundacija za šport 28,15% 200.518   62.284 138.234 
Skupaj 100,00% 712.394 44.000 243.948 424.446 

 
6.6. Ocena izrabe novih zmogljivosti 
Obseg uporabe telovadnice je ocenjen na osnovi predmetnika, obsega podaljšanega bivanja 
učencev in drugih šolskih dejavnosti, izkustvenega obsega uporabe telovadnice v popoldanskem 
času za športne in druge dejavnosti krajanov v drugih podobnih objektih v občini.  
Večnamensko dvorano bodo uporabljali:  
- osnovna šola za izvajanje pouka športne vzgoje, interesne športne vzgoje in raznih prireditev; 
- športna društva in skupine ter občani za športno vadbo in športne prireditve. Predvideva se, 

da bi bila dvorana zasedena povprečno štiri ure dnevno, v sezoni od septembra do junija (38 
tednov); 

- kulturna društva, skupine in KS za kulturne in druge prireditve; 
- KS prostore za njeno delovanje; 
- v prostih terminih se dvorano odda v uporabo drugim uporabnikom. 
 
Tabela št. 9: Ocena izrabe telovadnice 
 
Namen rabe Tedensko število ur Število ur letno 
Dejavnosti šole 16 608 
Športno rekreativne dejavnosti 28 1064 
Ostale dejavnosti 3 120 
Skupaj 47 1792 
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7. PRIPRAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
Po sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta se za načrtovano investicijo 
izdelajo še naslednji dokumenti. 
 
Tabela št. 10: Terminski plan priprave dokumentov in drugih ukrepov 
 

Naloga - dokument Rok izvedbe 

Odkup zemljišč  do 30.06.2008 
Idejni projekt do 30.06.2008 
Projekti PGD, PZI do 31.10.2008 
Novelacija DIIPa oziroma investicijski program do 31.12.2008 
Pridobitev gradbenega dovoljenja do 10.02.2009 
Oddaja javnega naročila in izbira izvajalca do 30.03.2009 
Izvedba investicije  do 31.12.2010 
 
 
 
Ajdovščina, april 2008 
 








