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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina@ajdovscina.si

(DIIP)
Novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

MODERNIZACIJA CESTE DOLENJE - TEVČE 
Šifra:                                   
Naziv investicijskega projekta:

302/03/2005      


Cesta Dolenje - Tevče
Odgovorna oseba investitorja:
Župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak
Skrbnik investicijskega projekta: Alenka Čadež Kobol
April 2006
                                             Žig:

UVOD

Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo ceste Slap - Dolenje - Tevče, ki ga je Občinski svet sprejel septembra 2005, se novelira v naslednjih poglavjih:

· 1. Podatki o investitorju,


· 3. Mesto investicije v planih občine Ajdovščina,


· 6.1.  Vrsta investicije,


· 6.2. Lokacija investicije,


· 6.3. Vrednost investicije,


· 6.3.1. Vrednost investicije po stalnih cenah


· 6.3.2. Vrednost investicije po tekočih cenah


· 6.4. Osnovni elementi investicije


· 6.6. Lokacija


· 6.8. Terminski plan izvedbe


· 6.9. Terminski plan vlaganj po virih sredstev


· 6.9.1. Po stalnih cenah


· 6.9.2. Po tekočih cenah

· 8. Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije


SPREMEMBE IN DOPOLNITVE :

1. PODATKI O INVESTITORJU

Identifikacija investitorja

	1.
	Naziv:
	Občina Ajdovščina

	2.
	Naslov:
	Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina

	3.
	Odgovorna oseba:
	Marjan Poljšak

	4.
	Telefon:
	05 365 91 10

	5.
	Fax:
	05 365 91 33


Opredelitev  pobudnika investicije in uporabnika  investicije

	1.
	Naziv:
	Občina Ajdovščina – Oddelek za investicije

	2.
	Naslov:
	Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina

	3.
	Odgovorna oseba:
	Alenka Čadež  Kobol

	4.
	Telefon:
	05 365 91 29


Določitev strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije

	1.
	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	Alenka Čadež  Kobol, dipl.ekon.

	2.
	Odgovorna oseba za izvajanje investicij
	Lavrenčič Damijan, u.d.i.g. 

	3.
	Odgovorna oseba za vodenje

investicije v času poslovanja
	Lavrenčič Damijan, u.d.i.g. 


3. MESTO INVESTICIJE V PLANIH OBČINE AJDOVŠČINA

V mesecu maju 2004 je občinski svet občine Ajdovščina  sprejel strategijo gospodarskega razvoja občine Ajdovščina od 2005 do 2015. Strateški dokument je jasno izkazal potrebo po vzpostavitvi novega cestnega koridorja. 
Projekt je v že vključen tudi v:
· načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2005-2007, 
· strategijo gospodarskega razvoja občine Ajdovščina za obdobje 2005-2015 ter
· regionalni razvojni program statistične regije Goriška 2002-2006.
Cestna povezava Dolenje – Tevče, ki je v Odloku o kategorizaciji občinskih cest kategorizirana pretežno kot lokalna cesta, delno pa kot javna pot ima v prihodnje vse pogoje, da se jo lahko prekategorizira najprej v celoti v lokalno cesto, kasneje z dodatno navezavo na dolino Branice in Kras ter naprej proti Nabrežini v regionalno cesto širšega pomena.

Cesta, ki je predmet investicije je v obravnavanem delu v slabem stanju in iz dneva v dan bolj obremenjena zaradi migracij ljudi na delo. Cesta je v enem delu še vedno v makadamski izvedbi, na več mestih so elementi podpornih konstrukcij dotrajani in nuno potrebni prenove, mestoma pa je cesta zaradi manjših podorov potrebna širitve.
S rekonstrukcijo ceste se izboljša dostopnost prebivalcem Slapa, Lož, Vrtovč, Šmarij itd. do večjih oskrbnih centrov Ajdovščine in Vipave. V gradbeno - tehničnem in varnostnem smislu pa rekonstrukcija pomeni manjšo obrabo vozil, manjšo porabo goriva in večjo prometno varnost. Vzdrževanje makadamske ceste je tudi bistveno dražje od vzdrževanja asfaltirane ceste. Obenem pridobimo tudi na kvaliteti  in  rentabilnosti obstoječe turistično – gostinskega ponudbe, kot pomembne gospodarske dejavnosti in podpiramo izbran model razvoja lokalnih oskrbnih središč.

6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

6.1.  VRSTA INVESTICIJE
Modernizacija ceste Dolenje – Tevče (LC 458 460 Slap Dolenje; del LC 001 120 Dolenje – Planina; del LC 001 100 Ajdovščina – Planina – Sp. Branica; del JP 502 140 Tevče - Vrtovče

Občina Ajdovščina bo investicijo izvedla v eni fazi. 

Predmet investicijskega programa je realizacija ureditve cestne infrastrukture

V okviru investicije bo na dolžini 2100 m urejen zgornji ustroj ceste s tamponom v debelini 10 cm s predhodnim grediranjem ter prečnim naklonom vozišča 4%, urejen bo odvodni jarek 0,6 x 1 m v dolžini 1000 m s vzdolžnim padcem 1%, preplašene ali na novo asfaltirane bo 2450 m ceste z BB 0,11 v debelini 4 cm s predhodnim ravnanjem in krpanjem udarnih jam, urejenih bo 10 propustov Ø 400 mm, ob robu asfalta bo urejena asfaltna mulda v širini 0,7 m z utočnimi jaški in LTŽ rešetko. Bankine bodo urejene v širini 0,3 m. širitev ceste je predvidena le v obsegu obstoječega javnega dobra.
6.2. LOKACIJA INVESTICIJE
Investicija bo izvedena na območju občine Ajdovščina 

6.3. VREDNOST INVESTICIJE
Vrednost investicije izhaja iz popisa potrebnih del in izmer količin izvedenca gradbene stroke z junija 2005.
6.3.1. VREDNOST INVESTICIJE PO STALNIH CENAH
Ocena vrednosti investicije znaša po stalnih cenah iz septembra 2005 z vključenim 20% DDV-jem 60.000.000 SIT, po sklopih del:

	Sklop
	Skupaj (SIT)

	Preplastitev in asfaltacija
	35.416.667 SIT

	Ureditev zgornjega ustroja
	2.500.000 SIT

	Ureditev koritnic in muld
	4.166.667 SIT

	Ureditev odvodnih jarkov in kanalov
	833.333 SIT

	Izdelava propustov in vtočnih objektov
	4.166.667 SIT

	Sanacija in obnova podpornih konstrukcij
	2.916.667 SIT

	SKUPAJ
	50.000.000 SIT

	DDV 20%
	10.000.000 SIT

	SKUPAJ
	60.000.000 SIT


6.3.2. VREDNOST INVESTICIJE PO TEKOČIH CENAH
Vrednost investicije po tekočih cenah je bila izračunana na podlagi predvidene stopnje inflacije za leto 2006 v višini 2,3%, 

	Sklop
	Skupaj (SIT)

	Preplastitev in asfaltacija
	36.231.250 SIT

	Ureditev zgornjega ustroja
	2.557.500 SIT

	Ureditev koritnic in muld
	4.262.500 SIT

	Ureditev odvodnih jarkov in kanalov
	852.500 SIT

	Izdelava propustov in vtočnih objektov
	4.262.500 SIT

	Sanacija in obnova podpornih konstrukcij
	2.983.750 SIT

	SKUPAJ
	51.150.000 SIT

	DDV 20%
	10.230.000 SIT

	SKUPAJ
	61.380.000 SIT


6.4. OSNOVNI ELEMENTI INVESTICIJE

V okviru investicije bo urejen zgornji ustroj ceste v dolžini 2100 m, asfaltacija bo opravljen na odseku v dolžini 2450 m ter urejena bo odvodnja cestišča na celotni obravnavani trasi.

6.6. LOKACIJA
Modernizacija ceste Dolenje – Tevče bo potekala na območju občine Ajdovščina. Cesta leži na levem bregu reke Vipava (gledano dolvodno). Cesta povezuje Dolenje in Tevče. Cesta je pomembna tudi kot turistična pot.

Modernizacija ceste bo zajela cesto v dolžini 4550 m, od katere bo asfaltacija zajela 2450 m, tamponsko oziroma makadamsko pa bo urejenih 2100 m cestišča.

Poleg asfaltacije in ureditve zgornjega ustroja makadamskega vozišča bo v sklopu modernizacije urejenih še 1000 m odvodnih jarkov in kanalov, 820 m muld in koritnic, 10 propustov Ø 400 mm z vtoki in LTŽ rešetko, urejeni oziroma sanirani bodo še podporni zidovi v dolžini 80 m. 
6.8. TERMINSKI PLAN IZVEDBE
	Aktivnost
	Število dni
	Datum

	Pripravljalna dela
	
	

	- priprava razpisa
	20
	do 01.05.2006

	- izbor izvajalca
	30
	do 20.06.2006

	- sklenitev pogodb z izvajalcem
	20
	do 10.07.2006

	Izvedbena dela
	
	

	- obnova in asfaltacija
	100
	do 15.10.2006

	Zaključna dela
	
	

	- nadzor in prevzem
	115
	do 30.10.2006


6.9. TERMINSKI PLAN VLAGANJ PO VIRIH SREDSTEV 
6.9.1. Po stalnih cenah
	Viri sredstev
	2006 v SIT

	Občina Ajdovščina
	17.000.000

	SVLR
	43.000.000

	SKUPAJ
	60.000.000


6.9.2. Po tekočih cenah
Viri sredstev po tekočih cenah je bila izračunana na podlagi predvidene stopnje inflacije za leto 2006 v višini 2,3%. Sofinanciranje s strani SVLR se pri preračunu sredstev po tekočih cenah ne spreminja in ostajajo v fiksnem znesku. Razliko, zagotavlja občina Ajdovščina.
	Viri sredstev
	2006 v SIT

	Občina Ajdovščina
	18.380.000

	SVLR
	43.000.000

	SKUPAJ
	61.380.000


8. TERMINSKI PLAN IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Izvedba del bo potekala od konca aprila leta 2006 in bo zaključena predvidoma do konca novembra 2006. Izdelava projektne dokumentacije ni predvidena niti potrebna, saj so dela v okviru modernizacije ceste dela v javno korist za katere zadošča že lokacijska informacija. 
	Faza/Aktivnost
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Priprava in izvedba razpisa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izbor izvajalca in podpis pogodbe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ureditev ceste Slap - Dolenje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ureditev ceste Dolenje - Tevče
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nadzor in prevzem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Obrazložitev:

Občinski svet Občine Ajdovščina je že septembra 2005 sprejel in potrdil DIIP za modernizacijo ceste Slap – Dolenje – Tevče, ki je predvideval izvedbo modernizacije cestne povezave skupaj z Občino Vipava. Glede na to, da je Občina Vipava izvedbo investicije, ki je bila vezana tudi na pridobitev sredstev neposrednih regionalnih spodbud zastavila na način, da bo svoj del investicije izvedla ločeno od Občine Ajdovščina je potrebno DIIP novelirati. Glavne spremembe DIIP-a se nanašajo na izločitev Občine Vipava kot soinvestitorja ter korekcijo virov financiranja in korekcijo terminskega plana izvedbe investicije (terminski plan se zamika). 

Občinskemu svetu Občine Ajdovščina predlagamo, da novelacijo DIIP-a za modernizacijo ceste Dolenje – Tevče potrdi in sprejme.
Pripravil: J. Furlan

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na osnovi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji seji dne __________  sprejel naslednji 

SKLEP

Potrdi se Novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega programa »MODERNIZACIJA CESTE DOLENJE - TEVČE«
Ta sklep prične veljati s sprejemom na Občinskem svetu.

Številka: 302-03/05

Datum: 

                                                                           ŽUPAN

                                                                           Marjan POLJŠAK, s.r. 
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