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Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

 
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni seji dne 02.07. 2009 
obravnava in sprejme: 
 
PREDLOG SKLEPA 
 
OBČINA AJDOVŠČINA 
      OBČINSKI SVET 
 
Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02, 
41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na …. redni seji dne ……..  
sprejel:  
 
 

SKLEP O POTRDITVI  DIIP  
 

HIŠNI PRIKLJUČKI NA KANALIZACIJO COL 
 
 

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje dokument identifikacije investicijskega 
projekta DIIP: Hišni priključki na kanalizacijo Col št. 352-18/2000, izdelan v juniju 
2009. 
  
           
Številka: 352-18/2000 
Datum:  

 
 

 
 

ŽUPAN 
  Marjan Poljšak, s.r. 
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OBRAZLOŽITEV: 

 
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja: 
 
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno za 
investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 € izdelati DIIP kadar se investicijski projekti 
sofinancirajo s proračunskimi sredstvi.  Glede na to, da hišni priključki niso del javne 
infrastrukture, ampak last uporabnikov in so sofinancirani iz občinskega proračuna je 
potrebno DIIP sprejeti na seji občinskega sveta.  

 
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa: 
 
Občina Ajdovščina je s pomočjo programa ISPA v letih 2004 ter 2005 zgradila primarno ter 
sekundarno kanalizacijsko omrežje ter čistilno napravo. V podpisanem finančnem 
memorandumu se je Občina zavezala, da bo zagotovila, da se bodo na kanalizacijo  do leta 
2012 priključila naselja Dolga Poljana, Ustje, Dolenje, Budanje, Lokavec  in Col.  
 
V prijavi na sredstva ISPA ter v potrjenem investicijskem programu sta bili v Študiji 
izvedljivosti obdelani dve varianti izvedbe projekta in sicer varianta z izgradnjo dveh čistilnih 
naprav zmogljivosti 1200 PE z navezavo celotnega območja Gore, druga varianta pa je 
predvidevala lokalno reševanje z izgradnjo več manjših čistilnih naprav, ki se je izkazala za 
optimalno. V okviru tega se je za Col izbrala čistilna naprava kapacitete 500 PE. 
 
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa: 
 
V proračunu so zagotovljena sredstva  v zadostni višini za izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja, zato sprejetje DIIP nima na proračun finančnih posledic.  
 
Pripravila: 
Peter Kete 
Alenka Čadež Kobol      
 
 
 

ŽUPAN 
Marjan Poljšak, s.r. 
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1. IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA 
 
 
1. Naziv: Občina Ajdovščina 
2. Naslov: Cesta 5.maja 6a,  5270 Ajdovščina 
3. Odgovorna oseba: Marjan Poljšak, župan 
4. Telefon: 05/3659100 
5. E mail: obcina@ajdovscina.si 
6. Fax: 05/3659130 
7. Matična številka: 5879914 
8. Davčna številka: 5153325 
9. Poslovna banka: Banka Slovenije 
10. Transakcijski račun št.: 01201-0100014597 
 
Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost 
prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev. 
Občina je nastala leta 1994, ter vključuje 45 naselij organiziranih v 26 krajevnih skupnosti. 
Občina Ajdovščina leži na zahodnem delu Slovenije, v Zgornji Vipavski dolini, na strateško 
zelo pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v osrednjo Slovenijo. Občina zajema 
350 km2 in ima 18.095 prebivalcev. 
 
Investitor  je Občina Ajdovščina. 
 
Osnovne naloge občine so: 
 

• sprejemanje predpisov na normativnem področju, 
• pridobivanje in razpolaganje z vsemi vrstami premoženja, zagotavljanje sredstev za 

svoje delovanje, 
• s svojimi ukrepi spodbuja gospodarski razvoj občine, skrbi za varstvo kulturne in 

naravne dediščine, urejanje lokalnega prometa, za požarno varnost, za varstvo zraka, 
tal, vodnih virov, zagotavlja javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih ter meteornih 
voda 

• zagotavlja javni red in mir, organizira nadzorstvo naj javnimi prireditvami, gasilstvo in 
zaščito, pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč, organizira komunalni 
nadzor, mrliško ogledno službo, 

• ustanavlja javne zavode in javna ter druga podjetja, jih vodi in izvaja druge naloge 
ustanovitelja, 

• opravlja zadeve s katerimi omogoča občanom uresničevanje pravic posrednega in 
neposrednega odločanja o zadevah lokalne samouprave, 

• s posamičnimi akti odloča o postopku neposrednega izvrševanja zakonov in drugih 
na zakonu temelječih predpisov o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, 

• sklepa pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o najemu, 
zakupu, hipoteki in drugih obremenitvah nepremičnin, o koncesijah, o uporabi 
občinskih javnih površin in občinskega javnega dobra, s katerim upravlja i o drugih 
razmerjih  v katere vstopa občina, 

• opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe, 
• opravlja tudi vse druge upravne in z njimi povezane strokovne naloge iz lastne 

pristojnosti.  
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1.1. Opredelitev  uporabnikov  investicije 
 
Uporabniki investicije bodo vsi prebivalci Cola, ki bodo priključeni na kanalizacijo.  
 
 
1.2. Določitev strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in 
izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije 
 
1. Odgovorne osebe za pripravo 

investicijskih dokumentov 
Peter Kete, Alenka Čadež Kobol  

2. Odgovorna oseba za 
izvajanje investicije 

Peter Kete, Aleš Bačer 

 
1.3. Določitev upravljavca  
 
Naziv KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o., Ajdovščina 

Naslov Goriška cesta 23 b, 5270 AJDOVŠCINA  
Telefon 05 / 365-97-00 
Telefax 05 / 366-31-42 
E-mail ksda.tajnistvo@siol.net 
Odgovorna oseba: Klavdij Skrt, direktor 
 
Po zakonu o lokalni samoupravi (Ur.list RS 72/93) so občine na različne načine zagotovile 
izvajanje dejavnosti odvajanja odplak. 
 
Za izvajanje gospodarskih javnih služb vodooskrbe, kanalizacije in čiščenja odpadnih voda, 
je občina Ajdovščina kot lastnica vse infrastrukture, pooblastila Komunalno stanovanjsko 
družbo, ki  je nastala na podlagi lastninskega preoblikovanja iz Komunalno stanovanjskega 
podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1991 kot javno podjetje. Sedež podjetja je v Ajdovščini, 
Goriška c. 23/b 
 
Osnovne dejavnosti – gospodarske javne službe: 

− oskrba naselij s pitno vodo, 
− odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
− zbiranje, odvažanje in odlaganje komunalnih odpadkov, 
− vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin, 
− vzdrževanje parkov, zelenic in drugih zelenih površin, 
− pokopališka in pogrebna dejavnost, 
− upravljanje s stanovanji, 
− druge komunalne dejavnosti. 

Podjetje opravlja še dodatne dejavnosti, ki so tržne. 
− gradnja, rekonstrukcija in popravilo vodovodov in kanalizacije, 
− vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih poslovnih stavb, 
− analiziranje odpadnih vod, 
− priprava in vodenje investicij in inženiringa za potrebe opravljanja dejavnosti 

gospodarskih javnih služb. 
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
 
2.1. Povzetek  obstoječega stanja 
 
Naselje Col spada v vodovarstveni pas Trnovsko-Banjške planote in leži na prehodu strmega 
pobočja v planoto Gora na nadmorski višini od 580 do 690 m. Sestava hribine je razpokan 
apnenec, prekrit s tanko plastjo zemlje, zato omogoča vpijanje vseh padavinskih vod. Zaradi 
sestave terena se manjši površinski vodotoki pojavijo šele pod vasjo. 
 
Naselje se trenutno oskrbuje s pitno vodo iz vodovodnega sistema Gora. V naselju Col živi 
498 prebivalcev. V naselju je prenovljena osnovna šola s telovadnico, ki jo obiskuje okrog 
160 učencev. V naselju je zgrajeno  primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter 
čistilna naprava  za 500 PE. 
 
2.2. Razlogi za investicijsko namero 
 
V naselju je zgrajen sistem javne kanalizacije, ki pa ni v funkciji, ker niso izvedeni hišni 
priključki. Z dograditvijo priključkov ter preostalih kanalskih vodov se bo pričelo z odvajanjem 
ter čiščenjem komunalnih odpadnih voda po naselju Col. 
 
3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE IN PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 
 
Cilji načrtovane investicije so: 
 
� varovanje obstoječih in nenadomestljivih vodnih virov, ki napajajo vodovode celo preko 

slovenske meje  
� ohranjanje poseljenosti podeželja, razvoj turizma (dohodkovni vplivi), 
� ohranjanje zdravja, višji življenjski standard (manj izražen dohodkovni vpliv), 
� vzpostavljene bodo ekološke razmere, ki jih dojemamo kot lepše in ki nam dajejo večje 

estetske užitke.  
� zmanjševanje onesnaženosti voda, kamor izteka kanalizacija, 
� izboljšana bo biotska raznovrstnost flore in favne, 
� zaradi opuščanja pretočnih  greznic in obnove kanalizacijskega sistema se bo zmanjšalo 

onesnaževanje podtalnice s toksičnimi snovmi patogenimi mikroorganizmi. Podtalnica na 
območju mesta bo bolj primerna za zalivanje vrtov. Tveganje za kontaminacijo vrtnin bo 
manjše. 

� povečala se bo vrednost zemljišč in omogočila pogoje  za razvoj novih gospodarskih in 
negospodarskih dejavnosti (saj le ti ne bodo onesnaževali okolja z neočiščenimi 
komunalnimi vodami). 
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Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Investicija je skladna z: 
 
1. Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št.32/93,1/96, 41/04), 
2. Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list, št.32/93), 
3. Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list 
RS, št. 105/02, 50/04). 
 
Razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja določa predvsem Nacionalni 
program varstva okolja na področju politike varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/89), v 
nadaljevanju NPVO, Strategija gospodarskega razvoja Slovenije in Državni razvojni program 
za obdobje 2007-2013. 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO) sledi usmeritvam, ki jih daje 6. okoljski akcijski 
program.  
Na podlagi izvedenega postopka identifikacije so bili problemi v okolju razvrščeni po pomenu 
in iz njih izpeljani osnovni strateški cilji kot podlaga za izdelavo akcijskega programa. 
Cilji sami in njihova razvrstitev po pomenu so seveda predmet preverjanja in dopolnjevanja v 
procesu sprejemanja in spremljanja izvajanja Nacionalnega programa varstva okolja. 
  
Na podlagi okoljskih problemov ter ob upoštevanju strateških prednosti Slovenije v 
evropskem prostoru so v NPVO določeni prednostni cilji na področju varstva okolja.  
  
Predmetna investicija je usklajena tudi z Operativnim programom razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture (OP) za obdobje 2007 – 2013, točka 3.2. Na osnovi splošnega cilja 
OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture je opredeljena strategija področja varstva 
okolja, katere cilj je z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za 
trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje. 
 
Obravnavani projekt se sklada tudi z Regionalnim razvojnim programom Severne Primorske 
(Goriške statistične regije) 2007 – 2013. V njem so opredeljeni cilji razvojih prioritet, 
obravnavana tematika spada pod program 5.2. »Optimalno varstvo okolja«, ki se nanaša na 
trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter uravnoteženo in kvalitetno infrastrukturno 
opremljenost regije, poudarek je na učinkovitih javnih storitvah.  
Izgradnja kanalizacijskega omrežja sodi pod ukrep 5.2.4 »Odvajanje in čiščenje odpadne in 
padavinske vode«. 
 
Veljavni akti občine Ajdovščina  
 
1. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina (Uradno glasilo Nova Gorica 

št.5/96, 19/97), 
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 

38/01, 65/06, 101/06, 105/06), 
3. Sklep številka 352-18/2000 z dne 1.6.2007 glede določitve cene priključka na javno 

kanalizacijsko omrežje. 
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4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE 
»BREZ« INVESTICIJE OZIROMA VARIANTE »Z »INVESTICIJO  

 
 
Varianta z investicijo  
 
Z izvedbo investicije sledimo ciljem operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode tako na državnem kot na občinskem nivoju. 
 
Z izvedbo investicije bomo na ČN Col priključili 498 prebivalcev Cola ter objekt osnovne šole. 
 
Občina Ajdovščina je s pomočjo programa ISPA v letih 2004 ter 2005 zgradila primarni 
kanalizacijski sistem ter čistilno napravo. V podpisanem finančnem memorandumu se je 
Občina zavezala, da bo zagotovila, da se bodo na zgrajeno kanalizacijsko omrežje  do leta 
2012 priključila večina prebivalcev naselja Col. 
 
 
 
Varianta brez investicije:  
 
Neizvedba investicije pomeni ohranjanje  obstoječega stanja, kar pa je v nasprotju z okoljsko 
strategijo Republike Slovenije, ki se je zavezala izpolnjevati cilje okolje varstvene politike EU, 
zlasti ohranjanje, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja. 
Varianta brez investicije tudi pomeni odstopanje od sprejetih obvez, ki jih je občina sprejela s 
potrditvijo IP za pridobljena sredstva ISPA v letih 2003 do 2005 v višini 2.547.714 EUR. 
Posledično to pomeni, da bi Občina Ajdovščina morala ta sredstva v celoti ali delno  vračati 
zaradi neizpolnjevanja ciljev. 
 
 
 
5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH  

 
 

5.1 Opredelitev faz izvedbe projekta 
 
V sklopu projekta se bo izvedlo okrog 120 priključkov v skupni ocenjeni dolžini 2.100 metrov 
ter  sekundarni kanal K v dolžini 700 m, ki še ni bil izveden. 
 
Kanal K je kanal, ki se začne na križišču glavne ceste priti Črnemu Vrhu ter ceste proti 
Predmeji, zaključi se pa pred objektom baze Cestnega podjetja Nova Gorica ter služi 
odvajanju S dela vasi. 
 
Vsa dela bodo predvidoma izvedla v letu 2009 ter v prvi polovici leta 2010. 
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5.2. Vrednost investicije 
 
 
5.2.1. Vrednost investicije po stalnih cenah 
 
Tabela 1 : Vrednost investicije po stalnih cenah  
(z vključenim DDV pri oceni stroškov za izvedbo priključkov) – junij 2009 
 
 
Vrsta del Vrednost v EUR 
Priključki 220.000,00 
Kanalizacija - sekundar 73.000,00 

SKUPAJ 293.000,00 
 
 
5.2.2. Vrednost investicije po tekočih cenah 
 
Vrednost investicije po tekočih cenah je enaka kot po stalnih cenah, ker bo pogodba za 
izvedbo investicije podpisana v letošnjem letu brez možnosti podražitev zaradi inflacije. 
 
Tabela 2 : Vrednost investicije po tekočih cenah 
 

Vrsta del Vrednost v EUR 
Priključki 220.000,00 
Kanalizacija - sekundar 73.000,00 

SKUPAJ 293.000,00 
 
 
 
5.3. Potrebna investicijska dokumentacija 
 
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno za 
investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 € izdelati DIIP kadar se investicijski projekti 
sofinancirajo s proračunskimi sredstvi.  Glede na to, da hišni priključki niso del javne 
infrastrukture, ampak last uporabnikov in so sofinancirani iz občinskega proračuna je 
potrebno DIIP sprejeti na seji občinskega sveta.  
 
 
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 
6.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP 
 
- Projektna dokumentacija št. 67/2004, ki jo je izdelal Inženiring in projektiranje Mitja 

Lavrenčič s.p., Vipava 
- Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2008/2012 
- Proračun Občine Ajdovščina za leti 2009 in 2010, 
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6.2. Navedba in opis lokacije 
 
Območje obdelave je naselje Col, ki šteje 498 prebivalcev.  V naselju je tudi šola z okrog 160 
učenci. 
 
Načrtovana življenjska doba čistilne naprave znaša 20 let, kanalizacijskega sistema pa do 50 
let. Predvidevamo rast prebivalstva v višini 1%.  Iz tega sledi, da bo leta 2020 na Colu živelo 
635 prebivalcev. Predvidena poraba vode znaša 150 l na prebivalca na dan. Pri 
dimenzioniranju fekalnega omrežja je bil predviden tudi vdor tujih vod (0,05 l/s na ha), ki se 
mu ne bo mogoče izogniti.  
 
Opis že zgrajenega sistema: 

• Čistilna naprava: zgrajena je tipska čistilna naprava za 500 PE, z možnostjo 
naknadnega povečanja. 
Naprava je sestavljena iz primarnega sedimentacijskega bazena in precejalnika s 
prisilnim prezračevanjem. Odvečno blato iz precejalnika se  prečrpava nazaj v 
primarni bazen, ki  služi tudi kot greznica. Blato bo potrebno dvakrat do trikrat letno 
odvažati na centralno čistilno napravo Ajdovščina, kjer bo potekala nadaljnja 
obdelava. 
 

• Kanalizacijsko omrežje: zgrajen  ločen sistem kanalizacije.  
                             

- fekalna kanalizacija: dolžina zgrajenega omrežja   2700 m 
                                                    premer cevi      20 cm 

                                                          padci       od  0.3 % pa do 10 % 
                                                          hitrosti    od  0.4 m/s do 2 m/s 
 

Fekalno omrežje je dimenzionirano na obremenitev 635 PE (specifična poraba vode150 
l/prebivalca na dan). Hidravlični preračuni kažejo potrebe po veliko manših profilih cevi  
( 5 do 10 cm), vendar smo   se odločili za minimalni premer cevi 20 cm, ker se s tem 
premerom praviloma začenja javno kanalizacijsko omrežje.     

- meteorna kanalizacija:dolžina omrežja  240 m 
                                     premer cevi  50 cm 
                                     padci  2 % 
                                     hitrosti  max 3 m/s 

Minimalna globina vkopa cevi znaša 1.20m.  Zaradi močno razgibanega terena in iskanja 
zahtevanih minimalnih hitrosti v fekalnem omrežju je bilo potrebno mestoma kopati tudi do 
4.50m. 
 
 
6.3. Veljavna planska in urbanistična dokumentacija: 

 
-Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina  
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini 
Ajdovščina . Kartografski del: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje občine Ajdovščina 

Poseg je usklajen z veljavnim prostorskim aktom. 
 
6.4. Vrsta varovanja oziroma omejitve: 
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-območje vodotoka 
-območje varovanja kulturne dediščine 
 
6.5. Vplivi na okolje v času gradnje investicije 
 
Poseg razen kot prostorska omejitev ne bo  imel nobenih negativnih vplivov na okolico. 
 
6.6. Obseg in specifikacija naložbe 
 
Investicija vključuje izgradnjo kanala K v dolžini 700 metrov ter 2.100 metrov kanalizacijskih 
priključkov. Pri oceni vrednosti del za sekundarno kanalizacijo smo odbili DDV. 
 
Tabela 3:  Obseg in specifikacija naložbe – po tekočih cenah   
 
Vrsta del Vrednost v EUR 
Priključki 220.000,00 
Kanalizacija-sekundarji 73.000,00 

SKUPAJ 293.000,00 
 
 
6.7. Terminski  plan izvedbe investicije  
 
Tabela 4: Časovni načrt izvajanja investicije 
 
Aktivnost Termin 

Izgradnja Julij 2009 do maj 2010 
 

  
6.8. Terminski plan vlaganj po letih 
 
Tabela 5: Terminski plan vlaganj 
 
Vrsta del  SKUPAJ leto 2009 leto 2010 
  v EUR V EUR V EUR 
Gradbeno 
obrtniška dela 
s  priključki 

293.000 228.980 64.020 
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6.9. Viri financiranja  
 
Tabela 6: Viri financiranja  
 

 LETO 2009  
 

LETO 2010   

Viri sredstev  (v EUR) : 
Sekundarna 
kanalizacija Priključki 

Sekundarna 
kanalizacija Priključki SKUPAJ 

 - občinski proračun 118.980  53.020 172.000 

 - krajani 
          

40.000     8.000
          

48.000 

-okoljska dajatev    70.000  70.000 

-sredstva KSD  3.000 3.000 

SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA: 70.000      158.980    3.000 61.020
         

293.000 
 
 
Občina Ajdovščina ima v letu 2009 in 2010 v proračunu na postavkah 15007 – 431100502 – 
sekundarno kanal. omrežje po vaseh  ter 431100510 – sofinanciranje hišnih priključkov 
zagotovljena sredstva za izvedbo investicije.  V finančni konstrukciji so za izgradnjo 
sekundarnega omrežja predvidena sredstva iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje 
voda v višini 70.000 EUR. Občina Ajdovščina bo za sofinanciranje hišnih priključkov 
namenila 172.000,00 EUR.  
 
 
7. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI 
 
Vpliv izvedene investicije na obstoječ poslovanje se izkazuje v povečanju odhodkov 
amortizacije, kar bo imelo vpliv na ceno storitve odvajanja odpadne vode (kanalščina).  
 
Projekt ustvarja prihodke s prodajo storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ter 
pitne vode. Zaradi minimalnega povečanja amortizacije investicija ne bo imela vplivov na 
porast cene storitev.  
 
V Republiki Sloveniji je uveljavljeno načelo »povzročitelj plača«, kar pomeni, da obremenitev 
uporabnikov temelji na merjeni količini uporabljene vode vsakega uporabnika (torej plačajo 
tisti, ki povzročajo onesnaženje). Povečane stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode 
pokrivajo uporabniki neposredno skozi zaračunano tarifo.   
 
 
 
Pripravila: 
Alenka Čadež Kobol 
Peter Kete 
 


