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OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina@ajdovscina.si

KRAJEVNA SKUPNOST  USTJE

                 USTJE 65

        5270 AJDOVŠČINA

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP)

Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta:

403-78/2005
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE TER ŠIRITEV POKOPALIŠČA NA USTJAH

Odgovorne osebe investitorjev:  

Marjan Poljšak, župan Občine Ajdovščina


Žig in podpis

_________________________________________________________________________________________

Danilo Žvokelj, predsednik KS Ustje 



Žig in podpis

__________________________________________________________________________

1. IDENTIFIKACIJA INVESTITORJEV

	1.
	Naziv:
	Občina Ajdovščina

	2.
	Naslov:
	Cesta 5.maja 6a,  5270 Ajdovščina

	3.
	Odgovorna oseba:
	Marjan Poljšak, župan

	4.
	Telefon:
	05/3659100

	5.
	E mail:
	obcina@ajdovscina.si

	6.
	Fax:
	05/3659130

	7.
	Matična številka:
	5879914

	8.
	Davčna številka:
	5153325

	9.
	Poslovna banka:
	Banka Slovenije

	10.
	Transakcijski račun št.:
	01201-0100014597


OBČINA AJDOVŠČINA je del Goriške regije, ki spada med večje slovenske regije in se razprostira na 2,326 km2  površine (11,5 % površine Slovenije), vendar je redko naseljena (52 prebivalcev/km2). Na njenem območju živi le 6% slovenskega prebivalstva. Nadpovprečna gostota poselitve je edino v občinah Nova Gorica in Šempeter. Kar dve tretjini regije sta glede na tip poseljenosti uvrščeni v depresijsko podeželje z izredno negativnimi demografskimi gibanji, kjer živi le petina prebivalstva regije.

Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Občina je nastala leta 1994, ter vključuje 45 naselij organiziranih v 26 krajevnih skupnosti.

	1.
	Naziv:
	KS Ustje

	2.
	Naslov:
	Ustje 65, 5270 Ajdovščina

	3.
	Odgovorna oseba:
	Danilo ŽVOKELJ

	4.
	Telefon:
	05 3657 100

	5.
	Matična številka:
	5027802

	6.
	Davčna številka:
	23798904

	7.
	Poslovna banka:
	Banka Slovenije

	8.
	Transakcijski račun št.
	01201-6450782107


USTJE je prijazna primorska vas s približno 400 prebivalci. Leži v zgornji Vipavski dolini - ob sotočju rek Vipave in Hublja. 

Naselje se vzpenja po jugovzhodnem pobočju hriba, ki na svojem vrhu s cerkvijo sv. Janeza doseže nadmorsko višino 147 m. 

Zgodovina vasi je povezana s težkimi vojnimi dogodki - predvsem v drugi svetovni vojni, ko so Italijani 8. avgusta 1942, Ustje, kot prvo primorsko vas do tal požgali. Ajdovski zdravnik in pisatelj dr. Danilo Lokar je svoje videnje tragičnega dogodka opisal v knjigi "Sodni dan na vasi".  Ljudje so obdelovali svoja polja in vinograde, kosili travnike in s trdim delom sami zgradili novo Ustje, kajti širša družba je ves povojni pa tudi sodobni čas ostala brezbrižna do Ušanov, ki so tistega usodnega dne izgubili vse. 


1.1. Opredelitev  pobudnika investicije in uporabnika  investicije

	1.
	Naziv:
	Krajevna skupnost Ustje

	2.
	Naslov:
	Ustje 65, 5270 Ajdovščina

	3.
	Odgovorna oseba:
	Danilo ŽVOKELJ

	4.
	Telefon:
	05 3657 100


1.2. Določitev strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije

	1.
	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	Alenka Čadež Kobol, Mojca Božič

	2.
	Odgovorna oseba za izvajanje investicije
	Alenka Čadež Kobol, Danilo Žvokelj


2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1. Povzetek  obstoječega stanja

KS Ustje je tudi ena redkih vasi brez mrliške vežice. Poleg tega predstavlja zelo velik problem omejenost obstoječega pokopališča in pomanjkanje parkirišč. Obstoječe dimenzije pokopališča ne omogočajo več novih grobov. 

Krajani KS Ustje si prizadevajo uresničiti program urejanja vasi z ureditvijo vaškega središča, ki je zelo zapuščeno  in pri tem prioritetno zgraditi mrliško vežico z bližnjim žarnim zidom.

V ta namen so bile že narejene geodetske izmere in dogovorjeni sporazumi z neposrednimi mejaši parcele, kjer bo locirana mrliška vežica.

Nova mrliška vežica bo nevsiljiva za okolje, bližnji žarni zid pa bo omogočal pokop vaščanov,  ki bi sicer morali biti pri obstoječem stanju  pokopališča pokopani drugje. 

2.2. Predvidena izgradnja objektov

Primarna vloga mrliške vežice je sama po sebi umevna in predstavlja zadnje počivališče oz. postajo pri slovesu umrlega. Mrliška vežica na predvideni lokaciji zaokrožila podobo pokopališča in objektov, ki sodijo v njegovo okolico.

Investicija gradnje mrliške vežice predstavlja 1. fazo celovite ureditve vaškega jedra v okolici župnijske cerkve in zajema:

· en prostor mrliške vežice, 

· servisni prostor  za shranjevanje potrebne opreme pri pokopih, 

· priročne sanitarije,

· žarni zid za 39 enot,

· širitev pokopališča, na katerem bo prostora za dodatnih 23 enojnih grobov.

· podporni zid okrog razširjenega pokopališča.

POVRŠINE PROSTOROV IN ZUNANJE UREDITVE 
	Mrliška vežica 
	13 m2

	Servisni prostor
	15 m2

	Zunanje površine
	    m2


Naslednja faza urejanja vaškega središča je izgradnja večnamenskega objekta na drugi strani cestišča. Večnamenski prostor naj bi bil zgrajen na lokaciji sedanjega župnišča, ki je zaradi slabega stanja predviden za rušitev. Poleg tega naj bi novi objekt od sedanjega bil zamaknjen za 6 m v notranjost. S tem bi bil omogočen prehod avtobusa in večjih vozil v smeri proti zaselku Uhanje. Prehod je zaradi ozkega cestišča sedaj onemogočen. Objekt z avtobusno čakalnico in razširjenim križiščem bo dal samemu prostoru obliko trga in tako zaokrožil vaško središče. Poleg avtobusne postaje bi v objektu bil še prostor za svojce pokojnega in udeležence pogreba, čajne kuhinje ter sanitarije. V prvi etaži pa se zaradi stanovanja v sedanjem župnišču predvideva urediti manjše stanovanje.

Druga faza - izgradnja avtobusne postaje oz. večnamenskega objekta ni predmet tega investicijskega dokumenta, ampak je navedena kot predstavitev nadaljnjih planov KS, ter zaradi pridobivanja skupne dokumentacije, ki jo pripravlja podjetje Misel d.o.o.

 3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE

Cilji načrtovane investicije so:

· izgradnja mrliške vežice ter predaja objekta v rabo primarnemu namenu,

· pozitivni učinek na kulturni razvoj kraja,

· zaokrožitev pokopališkega območja,

· urejenost vaškega jedra,

· prispevek h kakovostnejšemu življenju na podeželju,

· z motiviranostjo krajanov prispevati k večji poseljenosti  vasi.

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE »BREZ« INVESTICIJE OZIROMA VARIANTE »Z »INVESTICIJO 

Pri izgradnji mrliške vežice na Ustju je bilo sicer podanih nekaj idejnih zasnov, vendar je bila po posvetu Sveta KS Ustje, Občine Ajdovščina in po priporočilu Škofije Koper izbrana varianta, ki jo je zasnovalo projektantsko podjetje Misel d.o.o. iz Postojne. 

Varianta brez investicije: 

Neizvedba investicije predstavlja praznino v prostoru oziroma okolici pokopališča, saj v njegovi bližini ni primernega sakralnega objekta za slovo od umrlih in so domačini še vedno v vseh primerih prisiljeni imeti umrlega doma.

Kratek opis predlagane variante investicije 

Investicija  obsega izgradnjo poslovilnega objekta na pokopališču vzhodno od Cerkve. Objekt mrliške vežice ima dva prostora; prostor za pokojnega ter servisni prostor s sanitarijami. 

Obstoječi zid pokopališča se poruši, razširjeni del pokopališča se zaokroži z novim podpornim zidom. Pred mrliško vežico  je postavljen žarni zid. Streha mrliške vežice se nadaljuje in prekriva tudi žarni zid, tako da služi kot predprostor.  Preostali prostor vzdolž obrobnega zidu, med parkiriščem in mrliško vežico, ki bo zaokrožil pokopališki prostor, je namenjen 23 novim grobovom. Ob cesti so predvideni novi parkirni prostori. Zaradi nivojske razlike je potrebno urediti tlakovano klančino od parkirnih prostorov do poslovilnega objekta. 

TEHNIČNO TEHNOLOŠKI OPIS:

Objekt je zasnovan kot klasično grajena zidana konstrukcija. 

Ostali konstruktivni elementi so armirano betonske konstrukcije. 

Objekt bo priključen na električno in vodovodno omrežje. Vodovodni priključek se bo ohranil. Povečava priključne električne moči ni predvidena. 

Meteorne vode bodo vodile v kanalizacijo, fekalne odplake pa v greznico na praznjenje, po izgraditvi primarnega komunalnega omrežja pa v predvideno kanalizacijo in čistilne naprave.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, DOLOČITEV VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

5.1. Vrsta investicije

       Širitev pokopališča na Ustju je nujna investicija, kajti sedanje pokopališče je ne omogoča več nobenih novih grobov. Prav tako je nujno izgraditi mrliško vežico, saj je KS Ustje brez tega nujno potrebnega objekta.

5.2. Vrednost investicije

Vrednost investicije je določena na podlagi zbiranja ponudb v mesecu marcu 2006.

	
	Vrsta del
	Vrednost v SIT

z DDV

	1.
	Rušitvena dela
	851.960,00

	2.
	Gradbena dela
	7.680.244,00

	3.
	Obrtniška dela 
	7.831.179,00

	4.
	Zunanja ureditev
	1.866.031,00

	5. 
	Projekti
	1.500.000,00 

	
	SKUPAJ
	19.729.414,00


5.3. Potrebna investicijska dokumentacija

Skladno  z Uredbo o enotno metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur.list Rs 82/98) je potrebna izdelava naslednje investicijske dokumentacije : 

· DIIP (dokument identifikacije investicijskega programa) 

6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP

· Projekt za razpis  A-049/03 september 2005. (Izdelalo podjetje MISEL d.o.o. Postojna)

· Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2002/2006

· Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005,2006 

· Finančni načrt KS Ustje za leto 2005, 2006

· Sklep Občinskega sveta z dne ……………

6.2. Navedba in opis lokacije

Parcele 1, *46, 2,2 in 2,5   k.o. Ustje na katerih se namerava graditi mrliško vežico se nahajajo ob  cerkvi Sv. Justa  na južnem delu vasi  Ustje. Mejaši so  s projektom seznanjeni in soglašajo z gradnjo.

Vsa soglasja k gradbenem dovoljenju zbere podjetje Misel d.o.o.

Dostopne poti  do vseh objektov ne vodijo preko nobenih lastništev temveč iz javnih poti.

Veljavna planska in urbanistična dokumentacija:

· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina – Ur.gl. št. 7/97, 9/98; ur.l. 87/99

· Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ajdovščina (PUP) – Ur. gl. št. 1/98. 

6.3. Obseg in specifikacija naložbe

V investicijo izgradnje mrliške vežice in zunanje ureditve so zajeta dela, razvidna iz priložene tabele.

	
	Vrsta del
	Vrednost v SIT

brez DDV
	Vrednost v SIT

z DDV

	1.
	Rušitvena dela
	709.967,00
	851.960,00

	2.
	Gradbena dela
	6.400.203,00
	7.680.244,00

	3.
	Obrtniška dela 
	6.525.982,00
	7.831.179,00

	4.
	Zunanja ureditev
	1.571.692,00
	1.886.031,00

	5.
	Projekti
	1.250.000,00
	1.500.000,00 

	6.
	SKUPAJ
	16.457.844,00
	19.749.414,00


6.4. Terminski  plan izvedbe investicije

	zbiranje ponudb
	Marec 2006

	izbira izvajalca
	April 2006

	pričetek gradnje
	Maj 2006

	zaključek gradnje
	September 2006

	uporabno dovoljenje
	Oktober 2006

	prenos v uporabo
	November 2006


6.5. Terminski plan vlaganj po letih (v SIT)

	          Vrsta del
	pred 2006
	2006

	1.
	Rušitvena dela
	
	851.960,00

	2.
	Gradbena dela
	
	7.680.244,00

	3.
	Obrtniška dela 
	
	7.831.179,00

	4.
	Zunanja ureditev
	
	1.886.031,00

	5.
	Projekti
	1.500.000,00
	

	SKUPAJ
	1.500.000,00
	18.249.414,00


6.6. Viri financiranja (v SIT)

	Viri sredstev:
	pred 2006
	2006
	SKUPAJ

	FINANČNA SREDSTVA:
	                                              
	 
	 

	 - finančna sredstva krajanov
	 
	2.000.000
	2.000.000

	 - finančna sredstva KS
	 
	2.749.414
	2.749.414

	 - občinski proračun
	1.500.000
	12.000.000
	13.500.000

	SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA:
	1.500.000
	16.749.414
	18.249.414

	DELO KRAJANOV
	 
	1.500.000
	1.500.000

	SKUPAJ
	1.500.000
	18.249.414
	19.749.414


7. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI

Upravičenost investicije določajo že sami cilji investicije in jo z ekonomskimi kazalci ne moremo meriti. Izgradnja objekta pomeni:izgradnja mrliške vežice ter predaja objekta v rabo primarnemu namenu

Investicija ima nesporno veliko pozitivnih učinkov na prebivalce KS, kar potrjuje tudi njihova pripravljenost vključitve pomoči s finančnim vložkom pri izgradnji investicije.

Objekt s svojo dejavnostjo ne bo povzročal negativnih vplivov na okolje.

Upravitelj mrliške vežice bo Krajevna skupnost Ustje.

Materialne stroške, amortizacijo in investicijsko vzdrževanje bo financirala KS iz naslova grobarinskih pristojbin. 

Pripravila:

Mojca Božič

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI

                             USTJE

SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Dokument identifikacije investicijskega projekta za Novogradnjo mrliške vežice na Ustju je obravnaval svet KS  Ustje  dne  __________  in ga potrdil.

                                                                     PREDSEDNIK KS USTJE

                                                                                Danilo ŽVOKELJ

Številka: 

Datum:   

OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET

Na osnovi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji seji dne _________sprejel naslednji

S K L E P

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP) »IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE TER ŠIRITEV POKOPALIŠČA NA USTJAH«

Ta sklep prične veljati s sprejemom na Občinskem svetu.

Številka: 403-78/2005

Datum: 

                                                                           ŽUPAN

                                                                           Marjan Poljšak s.r.

