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1. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DOLOČITVIJO INVESTITORJA 

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so najprej opredeljeni splošni podatki o investicijskem projektu, kot so:

· opredelitev investitorja ter določitev strokovnih delavcev oziroma služb

· analiza sedanjega stanja

· opredelitev ciljev investicije

· ugotovitev različnih variant

· opredelitev vrste investicije

· opredelitev osnovnih elementov

· ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave PIZ in IP

· terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

Nadalje je prikazan namen investicijskega projekta in njegovi cilji, podana je analiza obstoječega stanja komunalne infrastrukture v občini in predlagane rešitve. 

Terminski plan je izdelan z namenom prikaza odvijanja vseh faz investicijskega projekta, upoštevan pa je tudi okoljevarstveni vidik, ki predvideva vplive bodoče investicije v prostoru.

Na koncu dokumenta identifikacije investicijskega projekta so podane tudi ugotovitve smiselnosti  priprave nadaljnje investicijske dokumentacije, torej predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.

1.1. Opredelitev investitorja

	Naziv:
	OBČINA AJDOVŠČINA
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	Naslov:
	Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

	Odgovorna oseba:
	Župan Marjan Poljšak

	Telefon:
	05 / 365 91 10

	Telefaks:
	05 / 365 91 30

	E-mail:
	obcina.ajdovscina@siol.net


· Odgovorna oseba:

Marjan Poljšak, župan 


__________________

· Odgovorna oseba za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije:

Peter Kete




__________________

	Naziv:
	MESTNA OBČINA NOVA GORICA






	Naslov:
	Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

	Odgovorna oseba:
	Župan MIRKO BRULC

	Telefon:
	05 / 335-01-11

	Telefaks:
	05 / 302-12-33

	E-mail:
	mestna.obcina@nova-gorica.si


· Odgovorna oseba:

Mirko Brulc, župan 


__________________

· Odgovorna oseba za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije:

Andrej Zucchiati



 __________________

1.2. Opredelitev bodočega upravljavca

	Naziv:
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	Naslov:
	Goriška cesta 23 B, 5270 AJDOVŠCINA 

	Odgovorna oseba:
	Direktor EVSTAHIJ PALJK

	Telefon:
	05 / 365-97-00

	Telefaks:
	05 / 366-31-42

	E-mail:
	


· Odgovorna oseba:

Evstahij Paljk, direktor 


__________________

	Naziv:
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	Naslov:
	KROMBERK, Cesta 25. junija 1B, 5000 NOVA GORICA

	Odgovorna oseba:
	Direktor MIRAN LOVRIČ

	Telefon:
	05 / 339 11 00

	Telefaks:
	05 / 339 11 28

	E-mail:
	gv.ng@siol.net


· Odgovorna oseba:

Miran Lovrič, direktor 


__________________

1.3. Izdelovalci Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

	Izdelovalec DIIP:
	PROJEKT d.d. Nova Gorica

	Naslov:
	Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica

	Telefon:
	+386 5 338 00 00

	Faks:
	+386 5 302 44 93

	E-mail:
	info@projekt.si

	Odgovorna oseba za izdelavo DIIP:          
	Mojca Fornazarič

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.4. Datum izdelave DIIP

Datum izdelave DIIP:
november 2005

1.5. Cilji projekta

Z izvedbo projekta se bodo dosegli sledeči cilji: 

1. Zagotovitev zadostnih količin zdravstveno neoporečne pitne vode : 

Osnovni pogoj za zagotovitev zdravstveno neoporečne vode za prebivalce lokalne skupnosti ter ostalega prebivalstva v regiji je izgradnja čistilne naprave Hubelj na samem zajetju pitne vode. 

2. Zagotovitev možnosti za razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva:

Vlaganja v komunalno infrastrukturo so nujno potrebna za razvoj obravnavanega področja (razvoj turizma, podjetništva, obrtništva in kmetijstva). V Občini Ajdovščini predstavlja pomemben delež živilsko predelovalna industrija, za katero predstavlja neoporečna pitna voda pomemben vir v proizvodnji

3. Zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu:

Potrebno je zmanjšati izgube, saj jih na obstoječi infrastrukturi beležimo med 30% in 70% (razlika med načrpano in prodano vode). 

4. Racionalna izvedba investicije:

Ker se združujejo finančni in drugi viri večjega števila investitorjev, obstajajo možnosti optimalnih ekonomskih in tehničnih rešitev izvedbe. Za investicije, ki zadostujejo kriterijem bosta investitorja kandidirala za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada EU.

2. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA S PRIKAZOM POTREB PO PREDMETNI INVESTICIJI TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S STRATEGIJO GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE OZIROMA Z NACIONALNIM PROGRAMOM VARSTVA OKOLJA IN/ALI DRUGIMI STRATEŠKIMI IN OPERATIVNIMI DOKUMENTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA

2.1. Vipavska dolina 

Obe občini investitorki ležita v Vipavski dolini. Vipavska dolina, ki meri 310 kvadratnih kilometrov, na kateri ob povprečni gostoti poselitve 203 ljudje na kvadratni kilometer živi 63.052 prebivalcev, se raztezata od povirja potoka Močilnika pod Razdrtim do Goriške ravnine ob državni meji z Italijo. V dolžino meri okrog 40 km. Glede na veliko razpotegnjenost in raznolike značilnosti lahko mezoregijo v smeri od vzhoda proti zahodu razčlenimo na Zgornjo, Srednjo in Spodnjo Vipavsko dolino. Za Vipavsko dolino je značilna precejšna geografska razgibanost, saj se nadmorska višina razteza od 60 nmv do 1495 nmv. Od vzhoda prosti zahodu jo oklepajo planote Nanos, Hrušica in Trnovski gozd, na jugu jo od Krasa ločijo Vipavski griči. Dolina je poznana po blagem submediteranskem podnebju, vendar tudi po silni burji, ki občasno zapiha s Trnovske planote. Pomembna značilnost doline, ki vpliva na vse tukajšnje življenje, je odprtost samo proti zahodu. S te smeri prodira vpliv sredozemskega podnebja, zaradi česar je vegetacijska doba za dva meseca daljša kot v osrednji Sloveniji.

Zgodovinarji domnevajo, da je bila Vipavska dolina naseljena že v času pred našim štetjem, morda celo v mlajši kameni dobi. Zagotovo pa je velik razcvet doživela v času rimskega imperija, o čemer priča vrsta najdišč. Na teh tleh se je tudi odvijala znana bitka med vojskama rimskega cesarja Teodizija in uzurpatorja Evgenija, ki je vplivala na poznejši razvoj celotne Evrope.

Za Vipavsko dolino je značilno vinogradništvo. Na gričevju, obsijanem s soncem, se razprostirajo vinogradi, ki dajejo slovito vinsko kapljico. V skoraj vsaki vasi vinogradniškega območja so se ohranile obokane kleti (“velbani hrami”), v katerih pogosto doni pesem domačinov in vedno toplo sprejetih gostov.

2.2. Občina Ajdovščina

Občina Ajdovščina leži na zahodnem delu Slovenije, v Zgornji Vipavski dolini, na strateško zelo pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v osrednjo Slovenijo. Občina zajema 350 km2 in ima 18.095 prebivalcev.

Večji del občine je odprt samo proti zahodu, od koder prihaja vpliv sredozemskega podnebja. Na severnih visokih planotah pa je podnebje tipično celinsko, tudi z visoko snežno odejo pozimi. Prepletanje sredozemskih in celinskih vplivov se odraža tudi v pestrosti živalskih in rastlinskih vrst. 

Pomemben faktor oblikovanja tega prostora je tudi bogata prepredenost doline z vodnim omrežjem, ki se zliva v reko Vipavo. Največ vode dovaja reka Hubelj, ki teče skozi glavno mesto občine - Ajdovščino in je pomemben vodni vir za večino naselij tudi sosednjih občin. Poleg tega pa je ta reka predstavljala tudi pomemben energetski potencial številnih obratov in s tem razvoja mesta in tudi širšega območja doline.

Občina je tako razdeljena na tri značilna območja: Gora, Dolinsko dno in Vipavske griče.

Območje Gore se nahaja med skalnatim robom Trnovske planote in verigo vrhov Trnovske gozda, z značilnimi razloženimi naselji in samotnimi kmetijami.

Trnovsko banjško planoto sestavljajo Trnovski gozd, Nanos, Hrušica, Banjščice in dolina Trebuše. Trnovski gozd, Nanos in Hrušica so SZ del niza visokih kraških planot, gorske pregraje, ki ločuje celinski del Slovenije od Sredozemskega. 

Trnovsko Banjška planota, ki obsega območje med Sočo, Idrijco in Vipavo je eden izmed največjih kraških vodonosnikov v Sloveniji. 

Osrednji in vzhodni del Trnovskega gozda pa je vodozbirno področje za izvire Hublja, Vipave, Bele, izvire na Vodicah, Grahovnik, Dijak, zajetje Budanje, Šumljak, Grintavec, Žapuže, Stara Baba, izvir nad Grivčami, izvir Pod Skukom, Sreberije, V Zvirkah, Potočka, Jouška, Studenec 1, Studenec 2, izvir pri Lipi, Čuklje, Karovnik, itd.

Iz velikih kraških izvirov se oskrbujejo s pitno vodo Nova Gorica, delno tudi Gorica, srednje Soška dolina (Kanal, Anhovo, Deskle), celotna Vipavska dolina ter Idrija. Območje obsega v celoti preko 3% površine Slovenije in pokriva naslednje občine: Ajdovščina, Vipava, Idrija, Tolmin, Nova Gorica, Logatec, Kanal in Postojna. Skupaj imajo vse občine okrog 100.000 prebivalcev. 

Celotno območje Trnovsko Banjške planote je razen večjih strjenih naselij redko naseljeno. Na okrog 745 km2 živi skoraj 14.000 prebivalcev v okrog 5.200 stanovanjih, od 4.300 gospodinjstev je okrog 1.750 kmečkih gospodinjstev. Poleg tega je še nekaj obrtnih in industrijskih obratov, ki poleg prometa, kmetijske, gozdarske in turistične dejavnosti ogrožajo kakovost podzemne kraške vode. Zaledje pomembnih vodnih virov je torej izpostavljeno onesnaževanju, ki ga je potrebno z varstvenimi in sanacijskimi ukrepi čim prej omejiti in zmanjšati.

Varovanje teh vodnih virov ni celovito urejeno. Varstvena področja niso v celoti definirana, v pripravi pa so tudi spremembe varstvenih območij. Po zadnjih predlogih naj bi bila prispevna področja Predmeja, Otlica, Kovk, Žagolič, Col in del Podkraja uvrščena v drugi varstveni pas, del Podkraja pa v tretji varstveni pas. Na kvaliteto vodnih virov vplivajo različni nenaravni dejavniki: odvajanje sanitarnih odpadnih voda, industrijski obrati, skladišča naftnih derivatov, cestni promet, kmetijstvo, odlaganje odpadkov.

Poleg vsega navedenega je izgradnja čistilne naprave na izviru Hublja oz. varovanje le tega pomembna tudi iz gospodarskega vidika. V Občini Ajdovščini predstavlja pomemben delež živilsko predelovalna industrija, za katero predstavlja neoporečna pitna voda  pomemben vir v proizvodnji.

V tabeli št. 2/1 so prikazana posamezna naselja v občini Ajdovščina, kjer se bodo izvajale planirane investicije, s številom prebivalcev in gospodinjstev.

Tabela 2/1: Prebivalstvo in število gospodinjstev po naseljih Občine Ajdovščine vključenih v investicije za leto 2002
	NASELJE
	Prebivalstvo
	Gospodinjstva

	
	skupaj
	moški
	ženske
	skupaj
	Pov. velikost

	OBČINA AJDOVŠČINA
	18.095
	9.004
	9.091
	5.720
	3,1

	Ajdovščina
	6.373
	3.163
	3.210
	2.111
	2,9

	Batuje
	322
	159
	163
	106
	3,0

	Brje
	382
	192
	190
	107
	3,6

	Cesta
	494
	253
	241
	155
	3,2

	Črniče
	405
	200
	205
	140
	2,9

	Dobravlje
	410
	198
	212
	132
	3,1

	Gojače
	151
	76
	75
	49
	3,1

	Malovše
	113
	55
	58
	34
	3,3

	Potoče
	198
	100
	98
	61
	3,3

	Lokavec
	1.002
	480
	522
	322
	3,1

	Selo
	376
	183
	193
	121
	3,1

	Skrilje
	257
	130
	127
	91
	2,8

	Velike Žablje
	330
	172
	158
	94
	3,5

	Vrtovin
	478
	241
	237
	162
	3,0

	Vipavski Križ
	181
	98
	83
	62
	2,9

	Plače
	207
	99
	108
	62
	3,3

	MaleŽablje
	277
	133
	144
	94
	3,0


Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002

2.3. Mestna občina Nova Gorica 

Mestna občina Nova Gorica leži v spodnjem delu Vipavske doline na skrajnem zahodnem delu Slovenije na meji z Italijo. Uvršča se v Goriško statistično regijo. Na področju 309 km2 živi 35.460 ljudi. Povprečna gostota naseljenosti je 115 prebivalcev / km2. 

Nekdanjo navezanost na mesto Gorico, ki je po 2. svetovni vojni ostala onstran nove državne meje v Italiji, so premostili z načrtno izgradnjo vrtnega mesta Nove Gorice, okrepila pa se je tudi vloga nekaterih drugih središč, zlasti Šempetra pri Gorici in Solkana. Razvojne značilnosti spodnje Vipavske doline so odvisne tudi od njene obmejne lege.

V delu Vipavske doline, ki jo pokriva Mestna občina Nove Gorice, so predvidene investicije v naslednjih krajevnih skupnostih: Gradišče nad Prvačino, Vogrsko, Dornberk, Volčja Draga in Prvačina, ki skupaj štejejo 5.484 prebivalcev oz. 1.305 gospodinjstev, kar predstavlja približno 15% celotnega prebivalstva v občini.

V tabeli št. 2/2 so prikazana posamezna naselja v Mestni občini Nova Gorica, v katerih se bodo izvajale investicije, s številom prebivalcev in gospodinjstev. 

Tabela 2/2: Prebivalstvo in število gospodinjstev po naseljih Mestne občine Nova Gorica vključenih v investicije za leto 2002
	
	Prebivalstvo
	Gospodinjstva

	NASELJE
	skupaj
	moški
	ženske
	skupaj
	pov. velikost

	MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
	35.640
	17.497
	18.143
	12.702
	2,8

	Gradišče nad Prvačino
	476
	216
	260
	117
	2,9

	Vogrsko
	796
	398
	398
	274
	2,9

	Dornberk
	795
	400
	395
	265
	3,0

	Volčja Draga
	697
	369
	328
	262
	2,7

	Prvačina
	1.169
	579
	590
	387
	3,0

	Zalošče
	387
	200
	187
	115
	3,4

	Steske
	31
	16
	15
	11
	2,8

	Potok
	133
	67
	66
	39
	3,4


Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

2.4. Trenutno stanje infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo iz vodnega vira Hubelj 

2.4.1 Sanacija vodnega vira Hubelj 

Zdajšnji zajem vode na vodnem viru Hubelj je izveden preko dveh zajetij, ki sta zgrajena na višinsko različnih kotah. Od obeh zajetij do obstoječega rezervoarja (usedalnik z večjimi prelivi) poteka zajeta voda po dveh ločenih ceveh. Novejša jeklena cev je Ø300 in starejša Ø225. Naprej voda odteka po večjih ceveh v dveh glavnih smereh - v smeri proti Novi Gorici ter v smeri proti Ajdovščini. V smeri proti Novi Gorici vodita cevi iz AC Ø300 in Ø250, ki bosta v bližnji prihodnosti zamenjani s cevjo iz NL Ø400. V smeri proti Ajdovščini pa vodita cevi iz PEHD Ø200 in cev iz LŽ Ø150. Prva odvaja pitno vodo v nizko cono in druga v visoko cono. Obe bosta v dolžini 380 m zamenjani s cevmi iz NL enakega premera. 

Voda na izviru Hubelj je občasno motna. Iz analiznih izvidov v daljšem obdobju je razvidno, da zajetje občasno, ob večjih in ekstremnih nalivih kali, kar ne zagotavlja ustrezne varnosti vodooskrbe prebivalstva. Zajeti vodi se danes dodaja plinski klor, ki služi le za dezinfekcijo. Pri vzorčenju pitne vode na zajetju Hubelj so bile ugotovljene tudi ciste entero parazitov, zato je zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) zahteval izvedbo sanacijskega programa, iz katerega bo razviden način čiščenja vode. Poleg tega vodni vir še nima sprejetega predpisa o varstvenih območjih.

Izgradnja čistilne naprave na izviru Hublja oz. varovanje le tega nima samo lokalnega, ampak tudi regionalni ter čezmejni vpliv. Njegov čezmejni vpliv izhaja iz dejstva, da predstavlja Trnovsko-Banjška planota zajetje vode in s tem vodooskrbe tudi za območje občine Nove Gorice ter Gorice, ki se nahaja v sosednji Italiji, ki šteje 50.000 prebivalcev. 

2.4.2 Rekonstrukcija posameznih vodovodnih odsekov v Vipavski Dolini       

Glede na dotrajanost vodovodnega omrežja (izgube na omrežju) se je pojavila potreba po sanaciji obstoječega omrežja. Rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja je v večini potekala med leti 1970 in 1980, vgrajeni materiali in izvedba v tistem obdobju niso bili kvalitetni, zato beležimo celotne izgube v povprečni višini 53,36 % (merjeno razliko dovedene in prodane vode). Izgube nihajo odvisno od odseka med tridesetimi in sedemdesetimi odstotki. Vodovodno omrežje se nahaja v Mestni občini Nova Gorica in občini Ajdovščina. Skupna dolžina vodovodnega omrežja, ki ga je potrebno obnoviti je cca. 34 km, od tega 20 km na območju  MONG ter 14 km na območju Občine Ajdovščina.  

2.5. Usklajenost projekta s strategijo gospodarskega razvoja

Na področju vodooskrbe prebivalstva, odvodnje in čiščenja odpadnih voda, ki je v pristojnosti organizacije in izvajanja lokalne ravni, je povezanost pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti med državno in lokalno ravnijo in med različnimi dejavniki na vodah na samih ravneh še posebej izpostavljena. Pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, je po Zakonu o varstvu okolja (ZVO) (Ur.l. RS 32/93), odgovorna za celostno upravljanje z vodami, v okviru katerega je tudi komunalna raba voda - vodooskrba prebivalstva, odvodnja in čiščenje odpadnih voda, občine, oz. lokalni nivo upravljanja, pa so po ZVO zadolžene za izvajanje te dejavnosti. 

Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe kot sektorski program izvajanja I. faze (obdobje 6 let) NPVO v okviru vsebin celostnega upravljanja z vodami določa prednostne ukrepe s časovnim potekom in finančnim načrtom izvedbe investicij. 

Ta program je pripravilo pristojno Ministrstvo za okolje in prostor v tesnem sodelovanju z vsemi občinami, katerih posamezne investicijske programe navaja prednostna lista.

Po Zakonu o varstvu okolja je Ministrstvo za okolje in prostor odgovorno za celostno upravljanje z vodami, v okviru katerega je tudi komunalna raba voda, vodooskrba prebivalstva, odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda.

Operativni program prve faze do leta 2006 predvideva tudi celovito reševanje vodooskrbe na vododeficitarnih področjih, v drugi fazi pa bo potekala dogradnja vodooskrbnih sistemov po EU smernicah, tako da bo na javne vodooskrbne sisteme priključeno celotno prebivalstvo.

2.5.1 Zakonska izhodišča

Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo:

· Zakon o vodah

· Zakon o varstvu okolja ZVO-1(Ur. l. RS, št. 41/04)

· Drinking Water Directive (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC, 90/656/EEC, 98/83/EEC)

· Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98)

Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske Unije:

· Sewage Sludge (86/278/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC,2000/60/EC)

· Nitrates Directive (91/676/EEC)

· Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC, 2003/51/EEC)

· Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC, 2000/60/EC)

· Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· Cadmium Discharges (83/513/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· Other Mercury Discharges (84/156/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· HCH Discharges (84/491/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC)

· Habitats Directive (92/43/EEC) dodatek (97/62/EC)

· Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC)

· Fish Water Directive (78/659/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC, 2000/60/EC)

· Surface Water for the Abstraction of Drinking Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC, 90/656/EEC, 91/692/EEC, 2000/69/EC)

· Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC, 91/692/EEC)

· Water Framework Directive (2000/60/EC)

Podpisane mednarodne konvencije:

· Konvencija o zaščiti Mediteranskega morja in Protokol o zaščitenih področjih Mediteranskega morja  (Barcelona, 1992)

· Konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992)

· Konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994)

· Konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993)

· Konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992)

· Alpska konvencija (Salzburg, 1991)

Podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami:

· z Avstrijo:
Sporazum o urejanju voda Drave


Sporazum o urejanju voda Mure

· z Madžarsko:
Sporazum o urejanju voda mejnih vodotokov 

· z Italijo:
Sporazum o urejanju reke Soče


Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)

· s Hrvaško:
Sporazum o urejanju voda


Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)

2.5.2 Programska izhodišča

Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za njegovo izboljšanje, obenem pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede načrtovanega razvoja gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske možnosti, ki določajo časovni potek izvedbe prednostnih nalog.

Evropske usmeritve glede načrtovanja in vodenja nacionalne politike vključujejo:

· politiko kompleksnega načrtovanja in upravljanja z upoštevanjem naravnih danosti, ekonomskih in socialnih faktorjev prostora

· regionalizacijo po povodjih

· zaščito kvalitete, količine in dinamike voda 

Aktivnosti in ukrepi so naslovljeni na nacionalni in lokalni nivo odločanja in upravljanja in opredeljujejo proces kooperacije in sodelovanja akterjev na posameznih nivojih in med njimi.

Razvojna politika podaja enotne strateške usmeritve za vsa povodja Republike Slovenije, načrtovanje ukrepov po posameznih povodjih pa omogoča:

· trajnostni razvoj varstva in rabe voda

· preglednejšo situacijo virov onesnaženja, obremenitve vodnih tokov in njihove razpoložljive samočistilne sposobnosti, ki določa vrsto in časovno opredelitev ukrepov

· preglednejšo situacijo razpoložljivih količin voda, ki so odvisne od naravnih danosti, obstoječe rabe in bilance voda posameznih področij, ki določa usmeritve in časovno opredeljene aktivnosti za izvedbo načrtovane rabe voda

· upoštevanje različnega stanja razvoja posameznih dejavnosti po posameznih regijah

· učinkovitejši nadzor nad izvajanjem razvojne politike

Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo ter strategijo, institucije na nacionalni in lokalni ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo finančnih virov za njihovo izvedbo.

Strategije in programi, ki  podajajo programska izhodišča: 

· Nacionalni program varstva okolja (NPVO), MOP 1998

· National Programme of Adaption of the Acquis Communautaire, MOP 1998

· CRP V2-9139-97: Varstvo voda, Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 1998

· DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998

· GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998 

· Načrtovane investicije v komunalni infrastrukturi in predviden način njihovega financiranja, Ekonomska Fakulteta, dr. Mojmir Mrak, 1998

· Priporočila Združenih narodov državam Vzhodne in Srednje Evrope (ECE) - Protection and Sustainable Use of Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995

3. ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI, ANALIZA STROŠKOV NA ENOTO KAPACITETE POSAMEZNE VARIANTE TER IZRAČUN UČINKOVITOSTI ZA EKONOMSKO DOBO INVESTICIJE

Dokumentacija, na osnovi katere je bila izdelana predinvesticijska zasnova:

· PGD ter PZI dokumentacija ČISTILNA NAPRAVA HUBELJ, št. projekta C-1219, dokumentacijo izdelal INŠTITUT ZA VODE RS, november 2003,

· DIIP dokumentacija ČISTILNA NAPRAVA ZA PITNO VODO NA IZVIRU HUBLJA,  dokumentacijo izdelal Peter Kete, univ.dipl.inž.gr,  

· DIIP za projekt OSKRBA PREBIVALCEV  S PITNO VODO NA OBMOČJU VIPAVSKE DOLINE, ki ga je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica, november 2005

· IDEJNA ZASNOVA REKONSTRUKCIJE VODOVODA NA VODNEM SISTEMU HUBELJ, št. projekta S – 2510/05, dokumentacijo izdelal Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., oktober 2005

· TEHNIČNO POROČILO – OBNOVA VODOVODA, dokumentacijo izdelal Peter Kete občina Ajdovščina, november 2005

V PIZ so preneseni samo osnovni podatki, ki so potrebni za primerjavo in izbor optimalne variante.

3.1. Varianta brez investicije

Varianta brez investicije bi pomenila nadaljevanje trenutne situacije, ki se kaže v naslednjem:

· pomanjkanje zadostnih količin zdrave pitne vode in posledično slabe življenjske razmere,

· nevarnost obolenj zaradi oporečnosti pitne vode iz vodnega vira Hubelj,

· vodne izgube na vodovodnem sistemu v Vipavski Dolini in 

· slabe možnosti za razvoj turizma in drugih gospodarskih dejavnosti.

Izgradnja ustreznega vodovodnega sistema na območju občine Ajdovščina in mestne občine Nova Gorica je širšega družbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. 

Iz vsega navedenega lahko ugotovimo, da bi varianta »brez« investicije pomenila nespoštovanje zakonskih zahtev z vsemi negativnimi posledicami in nerealizirane ciljev, navedenih v prejšnjem poglavju. Zato lahko zaključimo, da je potrebno čim prej pristopiti k pridobivanju potrebnih finančnih sredstev in k izvajanju investicij.  

3.2. Varianti »z« investicijo

Osnovni kriteriji, ki so bili upoštevani pri opredelitvi najoptimalnejše variante za ureditev oskrbe s pitno vodo, so naslednji:

a) zagotoviti zdravstveno ustrezno vodo kar največjemu številu prebivalcev,

b) zagotoviti zadostne količine pitne vode, predvsem za sanitarne potrebe,

c) ureditev in zaščita vodnih virov pred morebitnimi zunanjimi vplivi (občutljiva območja),

d) eliminirati kar največje število možnih virov onesnaževanja in obremenjevanja okolja z organskimi in anorganskimi snovmi,

e) zagotoviti najoptimalnejšo izvedbo investicij s finančnega in tehničnega vidika.

3.2.1 Opis predvidenih investicij

Celotna investicija vključuje dva ločena projekta in sicer:

a) izgradnjo čistilne naprave na vodnem viru Hubelj: zaradi povečane količine odvzema vode in občasnega kaljenja zajete izvirske vode Hubelj, ki je zajeta za pitne namene, je potrebno izdelati objekt čistilne naprave, ki bo z vgrajeno opremo služil čiščenju surove vode v pitne namene. Kakovost očiščene vode mora zadostiti veljavnim predpisom.
b) sanacijo - rekonstrukcijo odsekov obstoječega vodovodnega omrežja v Vipavski Dolini: zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja (zastarelost omrežja, velike izgube na omrežju, možnost onesnaženja pitne vode…) sta se mestna občina Nova Gorica in občina Ajdovščina odločili za sanacijo določenih odsekov obstoječega vodovodnega omrežja Vipavske Doline v skupni dolžini cca. 34 km in sicer bo MONG pokrival investicije na naslednjih odsekih: Lokavec – Zalošče (v deležu 53,54% skupnih investicijskih stroškov), Občinska meja – Zalošče, Zalošče – Steske, Dornberk - Vogrsko - Volčja Draga, Dornberk – odcep za Gradišče, Potok pri Dornberku, Gradišče – Renški Podkraj, Martinuči – Merljaki, Občina Ajdovščina pa bo pokrila investicije na naslednjih odsekih: Lokavec – Zalošče (v deležu 46,46% skupnih investicijskih stroškov) in Izvir Hubelj - Ajdovščina.  

Glede na tehnične podatke iz DIIPa ČISTILNA NAPRAVA ZA PITNO VODO NA IZVIRU HUBLJA so bile v dokumentu obdelani sledeči varianti:

Varianta A
izgradnja čistilne naprave na vodnem viru Hubelj  s tlačnimi filtri ter rekonstrukcija odsekov obstoječega vodovodnega omrežja v Vipavski dolini

Varianta B
izgradnja čistilne naprave na vodnem viru Hubelj metoda ultrafiltracije ter rekonstrukcija odsekov obstoječega vodovodnega omrežja v Vipavski dolini

VARIANTA A: Opis metode s tlačnimi filtri

Objekt čistilne naprave je predviden na mestu obstoječega objekta nekdanje vojašnice v neposredni bližini izvira Hubelj.  Lokacija je iz hidravličnega vidika in vidika varnosti proti izlitju nevarnih snovi (locirana je nad cesto Ajdovščina-Gorenje) najugodnejša.

Tloris ČN je predviden v enem nivoju - 522 m2 (29m*18m). V objektu je predvideno črpališče surove vode, dehidracija blata pralne vode, UV dezinfekcija in kloriranje, predhodni rezervoar čiste vode, rezervoar čiste vode za pranje, črpališče za pranje filtrov, puhalo za prepihavanje filtrov, rezervoar vode od pranja, linijska koagulacija in flokulacija ter tlačni filtri.

Surova voda naj bi pritekala po novem cevovodu v prehodni manjši rezervoar. Iz njega se bi voda črpala s črpalko v 4 tlačne filtre. Pred dovodom vode v tlačne filtre se vodi doda koagulant. Dodajanje koagulanta bi bilo izvedeno v cev. Hitrost filtriranja bi bila 12 m/h. Pred izhodom iz ČN bi bila voda še dezinfecirana z UV žarki in minimalno klorirana kot preventiva. Prečiščena voda se bi odvajala po cevovodu v omrežje in sicer v dveh smereh.

Filtrska  masa bi bila dvoslojna, sestavljena iz nosilnega peska, kremenčevega peska za filtracijo in anitracita. Filtersko dno je predvideno dvojno s sapnicami. Pranje filtra bi bilo izvajano z vodo in zrakom. Zato bo montirano posebno črpališče za pranje filtrov z vodo. Prepihovanje filtra bo izvedeno s stisnjenim zrakom. Onesnažena voda od pranja filtrov se bi shranjevala v posebnem bazenu. Iz tega bazena pa se bi občasno voda prečrpavala na dehidracijo. Dehidrirano blato v vrečah pa bi se odvažalo na deponijo.

ČN bi delovala avtomatsko. Potrebna bi bila le občasna kontrola delovanja. Vendar bi bila potrebna dnevna priprava kemikalij in dnevna dehidracija blata pralne vode. 
VARIANTA B: Opis metode z ultrafiltracijo

Izvedba objekta bodoče ČN, kot ga narekuje izbrana tehnologija, je v bližini obstoječih zajetij možna le na lokaciji današnje opuščene in na pol porušene stavbe bivše kasarne in transformatorja. Oba objekta bo potrebno dokončno porušiti in na njunem mestu zgraditi nov objekt ČN in dovozno pot s parkiriščem. Poleg objekta ČN bo na nivoju terena izdelano še pretakališče za kemikalije in podzemna nepretočna greznica za zajemanje sanitarnih vod.

Podporni zidovi, ki ščitijo obstoječa objekta pred okoliškim terenom in zalednimi vodami, se ohranijo in delno sanirajo.

Objekt ČN bo imel zunanje gabaritne mere 20,40x13,55x9,61 m. Vsa tehnološka oprema za čiščenje vode bo montirana v objektu. Dostop do platoja in parkirišča pred objektom bo po asfaltni dovozni poti s SZ. Ta pot se bo tik pred mostom čez Hubelj odcepila od lokalne asfaltne ceste, ki vodi skozi zaselek Gorenje na Predmejo. Tlak bodoče ČN v pritličju bo na koti 227,05 m n.m. in okoliškega platoja 5 cm nižje.

Surova voda bo iz zajetij gravitacijsko po cevi Ø300 dotekala v dotočni bazen dim. 4,25x2,10x2,50 in prostornine približno V = 20 m3. V bazenu bo zgrajen betonski preliv z odtokom v strugo in na dnu talni izpust. Iz bazena bo voda preko dveh črpalk s karakteristikama Q = 150 l/s, H = 21 m in N = 55 kW (ena bo v rezervi), črpana na 100 μm samočistilno sito in naprej na tri sklope ultrafiltracijskih (UF) membran. Te bodo iz hidrofilnega polietersulfona in njihov "cut off" bo 35 nm. Na membranah očiščena voda bo odtekala v bazen čiste vode, katerega prostornina bo približno 190 m3 in ne bo pravokotne oblike. Ta bazen bo služil kot amortizacijski prostor z vodno nabiro za potrošnjo in za nabiro čiste vode za pranje. Pred odtokom v potrošnjo bo na iztočnih ceveh doziran še plinski Cl2 v koncentraciji 0,3 mg/l kot rezidual.

Iz bazena bosta dve črpalki (ena bo v rezervi) črpali čisto vodo na membrane. Vklop črpalk za pranje bo avtomatski na osnovi časovne nastavitve. Kot rezerva bo nastavljeno tudi vklapljanje na osnovi razlike tlakov (Δp). Pranje brez dodajanja kemikalij bo trajalo 30 sekund in bo vklopljeno 2-4 krat na uro. Občasno pranje z dodajanjem kemikalij (raztopljen plinski Cl2 v vodi in razredčena HCl) bo trajalo prav tako 30 sekund. Pred pranjem s kemikalijami se vedno izvede pranje s čisto vodo brez kemikalij, tako da s kemikalijami obremenjena pralna voda skoraj ne vsebuje suspendiranih delcev. Umazana voda bo odtekala v bazen umazane vode prostornine približno 65 m3, v katerem bosta nameščeni dve potopni črpalki. Prva bo pralno vodo odvajala na dehidracijo blata. Druga, pa bo služila za mešanje pralne vode v bazenu. Ta voda ne bo obremenjena s kemikalijami. Dehidracija blata bo dosežena na 12 filtrskih vrečah. S pomočjo polavtomatske naprave za pripravo in doziranje polielektrolitov bo odpadna voda pripravljena za dehidracijo. Z blatno goščo napolnjena vreča bo odstranjena v poseben prostor za dodatno odcejanje. Po dveh do treh tednih dodatnega sušenja bodo vreče s cca 30-40% sušino odpeljane na komunalno deponijo.  

V času pranja enega sklopa bo produkcija čiste vode na ostalih dveh potekala nemoteno. Za pranje bo porabljeno od 2-3% celotne očiščene vode. 

V objektu ČN naprave bo vgrajenih pet induktivnih merilcev pretoka (trije na iztočnih ceveh, eden na dotočni cevi in eden na cevi za pranje membran. Vgrajeni bodo trije merilci motnosti (eden na dovodu surove vode, eden na odvodu očiščene vode in eden na cevovodu za pranje). Merilec elektroprevodnosti bo vgrajen na dovodu surove vode. Vgrajeni bodo štirje analizatorji prostega Cl2 v pitni vodi (za vsak odtočni cevovod in za pranje membran).

V pritličju objekta ČN bodo poleg treh sklopov ultrafiltracijskih membran še prostor s filtrnim modulom z vso pripadajočo opremo in z 12 vrečami za dehidracijo blata, prostor za štiri 50 kg jeklenke plinskega Cl2, kontrolni prostor za Cl2, prostor z elektro omarami in prostor za sanitarije. V nadstropju bo nad prostorom za sanitarije, prostorom za elektro omare in obema prostoroma s Cl2 zgrajena komandna soba z računalnikom in ekranom. V kletnih prostorih bodo poleg štirih rezervoarjev še dve črpalki za surovo vodo, dve črpalki za pralno vodo, samočistilni 100 μm sito, tri posode za hranjenje kemikalij, dotočne, odtočne in pralne cevi, cevi za talne izpuste, dozirne cevi, cevni zasuni, merilci pretokov in motnosti.
3.1.1.
Ocena investicijskih stroškov in koristi po variantah

a) investicijski stroški za varianto A in B:

	VARIANTA A
	SKUPAJ
	Mestna občina Nova Gorica
	Občina Ajdovščina

	
	SIT
	SIT
	SIT

	SANACIJA VODNEGA VIRA HUBELJ
	371.435.833
	106.787.802
	264.648.031

	SANACIJA OBSTOJEČEGA VODOVODNEGA OMREŽJA VIPAVSKE DOLINE SKUPAJ
	1.588.584.623
	1.146.743.326
	441.841.296

	· odsek Lokavec - Zalošče 
	548.876.369
	293.868.408
	255.007.961

	· odsek Občinska meja - Zalošče 
	24.035.475
	24.035.475
	 

	· odsek Zalošče  – Steske 
	121.864.500
	121.864.500
	 

	· odsek Dornberk -  Vogrsko
	212.116.747
	212.116.747
	 

	· odsek Vogrsko - Volčja Draga 
	90.936.925
	90.936.925
	 

	· odsek Dornberk – odcep za Gradišče 
	26.494.245
	26.494.245
	 

	· odsek Potok pri Dornberku
	77.896.250
	77.896.250
	 

	· odsek Gradišče – Renški Podkraj 
	209.911.527
	209.911.527
	 

	· odsek Martinuči – Merljaki 
	89.619.250
	89.619.250
	 

	· odsek Izvir Hubelj - Ajdovščina
	186.833.335
	 
	186.833.335

	INVESTICIJA SKUPAJ
	1.960.020.456
	1.253.531.128
	706.489.327

	OSTALI STROŠKI
	 
	 
	 

	Zemljišča 
	21.235.846
	13.005.558
	8.230.288

	Dokumentacija (projektna in investicijska)
	95.561.308
	58.525.012
	37.036.296

	Nadzor
	42.471.693
	26.011.117
	16.460.576

	Nepredvideni stroški
	106.179.231
	65.027.791
	41.151.440

	Stiki z javnostjo
	21.235.846
	13.005.558
	8.230.288

	OSTALI STROŠKI SKUPAJ
	286.683.924
	175.575.036
	111.108.888

	 
	 
	 
	 

	CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ
	2.246.704.380
	1.429.106.164
	817.598.215

	DDV 20%
	449.340.876
	285.821.233
	163.519.643

	CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV
	2.696.045.256
	1.714.927.397
	981.117.859


	VARIANTA B
	SKUPAJ
	Mestna občina Nova Gorica
	Občina Ajdovščina

	
	SIT
	SIT
	SIT

	SANACIJA VODNEGA VIRA HUBELJ
	535.000.000
	153.812.500
	381.187.500

	SANACIJA OBSTOJEČEGA VODOVODNEGA OMREŽJA VIPAVSKE DOLINE SKUPAJ
	1.588.584.623
	1.146.743.326
	441.841.296

	· odsek Lokavec - Zalošče 
	548.876.369
	293.868.408
	255.007.961

	· odsek Občinska meja - Zalošče 
	24.035.475
	24.035.475
	 

	· odsek Zalošče  – Steske 
	121.864.500
	121.864.500
	 

	· odsek Dornberk -  Vogrsko
	212.116.747
	212.116.747
	 

	· odsek Vogrsko - Volčja Draga 
	90.936.925
	90.936.925
	 

	· odsek Dornberk – odcep za Gradišče 
	26.494.245
	26.494.245
	 

	· odsek Potok pri Dornberku
	77.896.250
	77.896.250
	 

	· odsek Gradišče – Renški Podkraj 
	209.911.527
	209.911.527
	 

	· odsek Martinuči – Merljaki 
	89.619.250
	89.619.250
	 

	· odsek Izvir Hubelj - Ajdovščina
	186.833.335
	 
	186.833.335

	INVESTICIJA SKUPAJ
	2.123.584.623
	1.300.555.826
	823.028.796

	OSTALI STROŠKI
	 
	 
	 

	Zemljišča 
	21.235.846
	13.005.558
	8.230.288

	Dokumentacija (projektna in investicijska)
	95.561.308
	58.525.012
	37.036.296

	Nadzor
	42.471.693
	26.011.117
	16.460.576

	Nepredvideni stroški
	106.179.231
	65.027.791
	41.151.440

	Stiki z javnostjo
	21.235.846
	13.005.558
	8.230.288

	OSTALI STROŠKI SKUPAJ
	286.683.924
	175.575.036
	111.108.888

	 
	 
	 
	 

	CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ
	2.410.268.547
	1.476.130.862
	934.137.684

	DDV 20%
	482.053.709
	295.226.172
	186.827.537

	CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV
	2.892.322.256
	1.771.357.035
	1.120.965.221


3.2. Analiza obratovalnih in vzdrževalnih stroškov z analizo le - teh na enoto po posamezni varianti

· obratovalni in vzdrževalni stroški: ocenjeni obratovalni stroški so samo dodatni obratovalni stroški. Glede na to, da gre za rekonstrukcijo obstoječih vodovodnih cevi, je bila upoštevana predpostavka, da dodatnih obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja ne bo, kvečjemu bo imel upravljalec manjše stroške vzdrževanja. 

	VARIANTA A
	SKUPAJ
	Mestna občina Nova Gorica
	Občina Ajdovščina

	Vodovodni sistem

	operativni stroški in stroški vzdrževanja
	0
	0
	0

	strošek amortizacije
	46.704.388
	33.714.254
	12.990.134

	Čistilna naprava

	operativni stroški in stroški vzdrževanja
	31.050.000
	8.926.875
	22.123.125

	strošek amortizacije
	14.931.721
	4.292.870
	10.638.851

	 

	SKUPAJ
	92.686.108
	46.933.998
	45.752.110


	VARIANTA B
	SKUPAJ
	Mestna občina Nova Gorica
	Občina Ajdovščina

	Vodovodni sistem

	operativni stroški in stroški vzdrževanja
	0
	0
	0

	strošek amortizacije
	46.704.388
	33.714.254
	12.990.134

	Čistilna naprava

	operativni stroški in stroški vzdrževanja
	12.980.400
	3.731.865
	9.248.535

	strošek amortizacije
	21.507.000
	6.183.263
	15.323.738

	 

	SKUPAJ
	81.191.788
	43.629.381
	37.562.407


· analiza stroškov na enoto:

	
	VARIANTA A 
	VARIANTA B

	MESTNA OBČINA NOVA GORICA
	
	

	Obratovalni stroški na vse prebivalce občine (35.421 PE)
	1.325,03
	1.231,74

	Investicijski stroški na vse prebivalce občine (35.421 PE)
	35.389,49
	36.717,08

	Obratovalni stroški na prebivalca (vključeni v območje investicije) (4.484 PE)
	10.466,99
	9.730,01

	Investicijski stroški na prebivalca, kjer se bo izvajala investicija (4.484 PE)
	279.556,45
	290.043,67

	OBČINA AJDOVŠČINA
	
	

	Obratovalni stroški na vse prebivalce občine (18.095 PE)
	2.528,44
	2.075,84

	Investicijski stroški na vse prebivalce občine (18.095 PE)
	39.043,34
	45.483,77

	Obratovalni stroški na prebivalca (vključeni v območje investicije) (11.956 PE)
	3.826,71
	3.141,72

	Investicijski stroški na prebivalca (vključeni v območje investicije)  (11.956 PE)
	59.090,78
	68.838,14


· izračun povečanja cen zaradi nove investicije za Mestno občino Nova Gorica:

	OBSTOJEČA CENA PITNE VODE
	VARIANTA A
	VARIANTA B

	
	PREBIVALSTVO
	INDUSTRIJA
	PREBIVALSTVO
	INDUSTRIJA

	sedanja cena distribucija vode
	96,08
	196,62
	96,08
	196,62

	povračilo za vodo
	13,10
	13,10
	13,10
	13,10

	SKUPAJ
	109,18
	209,72
	109,18
	209,72

	DDV 8,5%
	9,28
	17,83
	9,28
	17,83

	SKUPAJ Z DDV
	118,46
	227,55
	118,46
	227,55

	KOLIČINA PITNE VODE
	1.531.182,74
	962.445,04
	1.531.182,74
	962.445,04

	PRIHODKI 
	181.384.366,74
	219.000.711,56
	181.384.366,74
	219.000.711,56

	Skupni prihodek
	 
	400.385.078,30
	 
	400.385.078,30

	Odstotek
	0,45
	0,55
	0,45
	0,55

	Letni strošek nove investicije
	 
	46.933.998,44
	 
	43.629.381,29

	Pokrivanje stroška nove investicije
	21.262.264,87
	25.671.733,57
	19.765.191,38
	23.864.189,92

	 
	 
	 
	 
	 

	NOVA CENA PITNE VODE

	sedanja cena distribucija vode
	96,08
	196,62
	96,08
	196,62

	povračilo za vodo
	13,10
	13,10
	13,10
	13,10

	strošek nove investicije
	20,28
	20,28
	18,85
	18,85

	SKUPAJ
	129,46
	230,00
	128,03
	228,57

	8,5 % DDV
	11,00
	19,55
	10,88
	19,43

	SKUPAJ Z DDV
	140,46
	249,55
	138,91
	248,00

	 
	 
	 
	 
	 

	OBSTOJEČA CENA PITNE VODE Z DDV
	118,46
	227,55
	118,46
	227,55

	NOVA CENA PITNE VODE Z DDV
	140,46
	249,55
	138,91
	248,00

	 
	 
	 
	 
	 

	% POVEČANJA
	19%
	10%
	17%
	9%


· izračun povečanja cen zaradi nove investicije za Občino Ajdovščina:

	
	VARIANTA A
	VARIANTA B

	OBSTOJEČA CENA PITNE VODE
	PREBIVALSTVO
	INDUSTRIJA
	PREBIVALSTVO
	INDUSTRIJA

	sedanja cena distribucija vode
	90,49
	126,68
	90,49
	126,68

	povračilo za vodo
	13,10
	13,10
	13,10
	13,10

	SKUPAJ
	103,59
	139,78
	103,59
	139,78

	DDV 8,5%
	8,81
	11,88
	8,81
	11,88

	SKUPAJ Z DDV
	112,40
	151,66
	112,40
	151,66

	KOLIČINA PITNE VODE
	961.694,00
	650.446,00
	961.694,00
	650.446,00

	PRIHODKI 
	108.089.741,38
	98.647.485,94
	108.089.741,38
	98.647.485,94

	Skupni prihodek
	 
	206.737.227,32
	 
	206.737.227,32

	Odstotek
	0,52
	0,48
	0,52
	0,48

	Letni strošek nove investicije
	 
	45.752.109,96
	 
	37.562.406,61

	Pokrivanje stroška nove investicije
	23.920.867,07
	21.831.242,89
	19.638.992,30
	17.923.414,31

	 
	 
	 
	 
	 

	NOVA CENA PITNE VODE

	sedanja cena distribucija vode
	90,49
	126,68
	90,49
	126,68

	povračilo za vodo
	13,10
	13,10
	13,10
	13,10

	strošek nove investicije
	24,87
	33,56
	20,42
	27,56

	SKUPAJ
	128,46
	173,34
	124,01
	167,34

	8,5 % DDV
	10,92
	14,73
	10,54
	14,22

	SKUPAJ Z DDV
	139,38
	188,08
	134,55
	181,56

	 
	 
	 
	 
	 

	OBSTOJEČA CENA PITNE VODE Z DDV
	112,40
	151,66
	112,40
	151,66

	NOVA CENA PITNE VODE Z DDV
	139,38
	188,08
	134,55
	181,56

	 
	 
	 
	 
	 

	% POVEČANJA
	24%
	24%
	20%
	20%


3.3. Izračun učinkovitosti investicije za ekonomsko dobo investicije glede na predlagane variante

Vhodni podatki za izračun prilivov in odlivov so vzeti iz točke 3.2 Obratovalni in vzdrževalni stroški po variantah z analizo stroškov brez upoštevanja DDV- ja. Pri izračunih smo upoštevali ekonomsko dobo projekta do leta 2040, to je 30 let. 

Tabela 3/1: Učinkovitost investicije za varianto A
	leto
	2011
	2015
	2020
	2025
	2030
	2035
	2040

	Prebivalstvo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mestna občina Nova Gorica
	35.741
	35.997
	36.317
	36.637
	36.957
	37.277
	37546,26

	Občina Ajdovščina
	18.255
	18.383
	18.543
	18.703
	18.863
	19.023
	19180,7

	SKUPAJ
	53.996
	54.380
	54.860
	55.340
	55.820
	56.300
	56.727

	

	Količina pitne vode
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prebivalstvo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mestna občina Nova Gorica
	1.531.183
	1.542.249
	1.556.082
	1.569.915
	1.583.748
	1.597.581
	1.611.414

	Občina Ajdovščina
	961.694
	968.497
	977.000
	985.504
	994.007
	1.002.511
	1.011.014

	Industrija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mestna občina Nova Gorica
	962.445
	962.445
	962.445
	962.445
	962.445
	962.445
	962.445

	Občina Ajdovščina
	650.446
	650.446
	650.446
	650.446
	650.446
	650.446
	650.446

	

	PRIHODKI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prebivalstvo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mestna občina Nova Gorica
	31,05
	31,28
	31,56
	31,84
	32,12
	32,40
	32,68

	Občina Ajdovščina
	23,92
	24,09
	24,30
	24,51
	24,72
	24,94
	25,15

	Industrija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mestna občina Nova Gorica
	19,52
	19,52
	19,52
	19,52
	19,52
	19,52
	19,52

	Občina Ajdovščina
	21,83
	21,83
	21,83
	21,83
	21,83
	21,83
	21,83

	PRIHODKI SKUPAJ
	96,32
	96,72
	97,21
	97,70
	98,19
	98,68
	99,18

	PREOSTALA VREDNOST INVESTICIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	902,11

	PRIHODKI SKUPAJ
	96,32
	96,72
	97,21
	97,70
	98,19
	98,68
	1.001,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ODTOKI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	obratovalni stroški čistilne naprave
	31,05
	31,05
	31,05
	31,05
	31,05
	31,05
	31,05

	investicijsko vzdrževanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	investicija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ODTOKI SKUPAJ
	31,05
	31,05
	31,05
	31,05
	31,05
	31,05
	31,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NETO PRITOKI
	65,27
	65,67
	66,16
	66,65
	67,14
	67,63
	970,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	amortizacija gradbenih del
	37,31
	37,31
	37,31
	37,31
	37,31
	37,31
	37,31

	amortizacija opreme
	24,33
	24,33
	24,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neto pritoki - amortizacija
	3,64
	4,03
	4,52
	29,34
	29,83
	30,32
	932,93


Tabela 3/2: Učinkovitost investicije za varianto B
	leto
	2011
	2015
	2020
	2025
	2030
	2035
	2040

	Prebivalstvo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mestna občina Nova Gorica
	35.741
	35.997
	36.317
	36.637
	36.957
	37.277
	37546,26

	Občina Ajdovščina
	18.255
	18.383
	18.543
	18.703
	18.863
	19.023
	19180,7

	SKUPAJ
	53.996
	54.380
	54.860
	55.340
	55.820
	56.300
	56.727

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Količina pitne vode
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prebivalstvo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mestna občina Nova Gorica
	1.531.183
	1.542.249
	1.556.082
	1.569.915
	1.583.748
	1.597.581
	1.611.414

	Občina Ajdovščina
	961.694
	968.497
	977.000
	985.504
	994.007
	1.002.511
	1.011.014

	Industrija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mestna občina Nova Gorica
	962.445
	962.445
	962.445
	962.445
	962.445
	962.445
	962.445

	Občina Ajdovščina
	650.446
	650.446
	650.446
	650.446
	650.446
	650.446
	650.446

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRIHODKI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prebivalstvo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mestna občina Nova Gorica
	28,86
	29,07
	29,33
	29,59
	29,85
	30,11
	30,38

	Občina Ajdovščina
	19,64
	19,78
	19,95
	20,13
	20,30
	20,47
	20,65

	Industrija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mestna občina Nova Gorica
	18,14
	18,14
	18,14
	18,14
	18,14
	18,14
	18,14

	Občina Ajdovščina
	17,92
	17,92
	17,92
	17,92
	17,92
	17,92
	17,92

	PRIHODKI SKUPAJ
	84,57
	84,91
	85,35
	85,78
	86,22
	86,65
	87,09

	PREOSTALA VREDNOST INVESTICIJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	976,21

	PRIHODKI SKUPAJ
	84,57
	84,91
	85,35
	85,78
	86,22
	86,65
	1.063,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ODTOKI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	obratovalni stroški čistilne naprave
	12,98
	12,98
	12,98
	12,98
	12,98
	12,98
	12,98

	investicijsko vzdrževanje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	investicija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ODTOKI SKUPAJ
	12,98
	12,98
	12,98
	12,98
	12,98
	12,98
	12,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NETO PRITOKI
	71,59
	71,93
	72,37
	72,80
	73,24
	73,67
	1.050,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	amortizacija gradbenih del
	39,47
	39,47
	39,47
	39,47
	39,47
	39,47
	39,47

	amortizacija opreme
	28,74
	28,74
	28,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neto pritoki - amortizacija
	3,38
	3,72
	4,16
	33,33
	33,77
	34,20
	1.010,84


4. ANALIZA LOKACIJ VARIANT Z OPISOM POMEMBNEJŠIH VPLIVOV INVESTICIJE, ANALIZA MOŽNIH LOKACIJ Z VIDIKA ZAGOTAVLJANJA SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA, PREGLEDNI GRAFIČNI PRIKAZ LOKACIJ

4.1. Lokacija 

· Lokacija čistilne naprave:

Izvedba objekta bodoče ČN, kot ga narekuje izbrana tehnologija, je v bližini obstoječih zajetij možna le na lokaciji današnje opuščene in na pol porušene stavbe bivše kasarne in transformatorja. Oba objekta bo potrebno dokončno porušiti in na njunem mestu zgraditi nov objekt ČN in dovozno pot s parkiriščem. Poleg objekta ČN bo na nivoju terena izdelano še pretakališče za kemikalije in podzemna nepretočna greznica za zajemanje sanitarnih vod.

Podporni zidovi, ki ščitijo obstoječa objekta pred okoliškim terenom in zalednimi vodami, se ohranijo in delno sanirajo.

Objekt ČN bo imel zunanje gabaritne mere 20,40x13,55x9,61 m. Vsa tehnološka oprema za čiščenje vode bo montirana v objektu. Dostop do platoja in parkirišča pred objektom bo po asfaltni dovozni poti s SZ. Ta pot se bo tik pred mostom čez Hubelj odcepila od lokalne asfaltne ceste, ki vodi skozi zaselek Gorenje na Predmejo. Tlak bodoče ČN v pritličju bo na koti 227,05 m n.m. in okoliškega paltoja 5 cm nižje.

Pretakališče kemikalij bo na SZ delu in nepretočna greznica na JZ delu bodoče stavbe.
· Lokacija rekonstrukcije vodovoda:

Na nivoju idejne rešitve sta obdelani obnovi vodovodnih odsekov in sicer vodovoda DN 300 od Lokavca do meje med Občino Ajdovščina ter Mestno občino Nova Gorica ter obnova vodovodnih linij DN 250 za nizko cono mesta Ajdovščina ter DN 150 za visoko cono mesta Ajdovščine.

Obstoječi vodovod je povečini iz azbestno cementnih cevi DN 300, na nekaterih mestih pa so še uporabljene stare litoželezne cevi. Zaradi dotrajanosti materiala in pogostih izpadov ter posledično z pojavljanjem manjših vodnih udarov, so izgube na vodovodnem sistemu precejšnje. Vodovod je potreben temeljite obnove.

4.2. Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje

Glede na opis posega skladno s 3. členom Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 66/96,12/00, 83/02) ni potrebna izdelava celovitega poročila o vplivih na okolje. Skladno s 5. členom iste Uredbe se izdela poročilo o vplivih na okolje, ki vsebuje le delne elaborate, v primerih da se spremenijo le emisije v zrak, vode ali tla, ravni hrupa ali količina in vrsta odpadkov ali pa gre za spremembo vplivov na posamezno sestavino okolja.

Namen poročila o vplivih na okolje je bilo oceniti in ovrednotiti vplive na okolje in ugotoviti sprejemljivost obremenitev in sprememb okolja, ki bi izhajale iz nameravanega posega, obenem pa predlagati ukrepe, ki bi omilili škodljive vplive in posledice za okolje.

V sklepni oceni sprejemljivosti posega je bilo predpostavljeno, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise in normativne zahteve glede obremenjevanja okolja. 

Na osnovi ocene obstoječega stanja okolja na obravnavani lokaciji in na širšem območju, znanih podatkov o nameravanem posegu, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne sestavine okolja in veljavnih normativnih zahtev, se je ugotovilo da: 

· predviden poseg ne predstavlja vira onesnaževanja voda in tal, zato se poseg s stališča obremenitev in sprememb tal in voda ocenjuje kot sprejemljiv,

· nameravan poseg je s stališča onesnaževanja zraka ter s stališča obremenjevanja okolja s hrupom, ocenjen kot sprejemljiv,

· ob spoštovanju in upoštevanju zakonodaje v zvezi z ravnanjem z odpadki ter ob pravilnem odlaganju odpadkov nameravan poseg ne bo imel bistvenega vpliva na okolje, zato je poseg vrednoten kot sprejemljiv, 

· je ob ponovni vzpostavitvi prvotnega stanja poseg s stališča vpliva na rastline in z vidika varovanja naravne sprejemljiv.

Neposredna upravičenost investicije je vsekakor zagotovitev kvalitetne pitne vode za porabnike, ki živijo na obravnavanem območju. Z vodovodnim sistemom in oskrbovalnim vodovodom bo možna tudi lažja in učinkovitejša kontrola primernosti pitne vode s sanitarnega vidika. Na osnovi predvidenega posega pa bo zagotovljena tudi primerna požarna varnost. Iz poročila o vplivih na okolje je moč oceniti, da je predviden poseg pozitiven oziroma celo nujno potreben.
4.3. Analiza možnih lokacij z vidika zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja

Izgradnja čistilne naprave na izviru Hublja oz. varovanje le tega nima samo lokalnega, ampak tudi regionalni ter čezmejni vpliv. Njegov čezmejni vpliv izhaja iz dejstva, da predstavlja Trnovsko-Banjška planota zajetje vode in s tem vodooskrbe tudi za območje občine Nove Gorice ter Gorice, ki se nahaja v sosednji Italiji, ki šteje 50.000 prebivalcev. 

Hkrati pa bo investicija zagotovila možnosti za nadaljnji razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva, saj so vlaganja v komunalno infrastrukturo nujno potrebna za razvoj obravnavanega področja (razvoj turizma, podjetništva, obrtništva in kmetijstva). 

V Občini Ajdovščini predstavlja pomemben delež živilsko predelovalna industrija, za katero predstavlja neoporečna pitna voda pomemben vir v proizvodnji.

4.4. Pregledni grafični prikaz lokacij

Sestavni del PIZ-a so grafični prikazi lokacij, kar je razvidno iz Priloge 1.

5. ANALIZA ZAPOSLENIH PO POSAMEZNIH VARIANTAH

Za predmetno investicijo ne bo potrebno zaposlovati dodatne delovne sile, saj se bodo sama vzdrževanja izvajala v okviru obstoječih zaposlitvenih danosti upravljavcev javne infrastrukture.

6. OKVIRNI TERMINSKI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE Z DINAMIKO FINANCIRANJA PO VARIANTAH

Prikazan terminski plan predvideva izvedbo investicije v štirih letih – v obdobju 2007-2010. Vključuje izdelavo PGD in PZI dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo  čistilne naprave. Pri izdelavi investicijskega programa se bo terminski plan prilagodil dejanskim možnostim financiranja (občinski proračun), ter ga bo možno ustrezno podaljšati oziroma skrajšati.

Tabela 6/1:
Terminski plan za predmetno investicijo

	Aktivnosti
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2
	1/2
	2/2

	Izdelava investicijskega programa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava idejnih načrtov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava vloge za sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava razpisne dokumentacije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mednarodni razpis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podpis pogodbe z izvajalcem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PGD/PZI projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradbeno dovoljenje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradnja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.1. Dinamika financiranja po variantah

Dinamika financiranja je izdelana za vse obravnavane variante v PIZ-u za obdobje izvedbe štirih let.

Tabela 6/2:
Dinamika financiranja za varianto A

	 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	UPRAVIČENI STROŠKI
	
	
	
	
	

	Investicija
	0
	326.742.058
	510.956.403
	558.061.633
	564.260.362

	investicije v Mestni občini Nova Gorica
	
	136.148.308
	320.362.653
	303.053.672
	377.427.027

	investicije v Občini Ajdovščina
	
	190.593.750
	190.593.750
	255.007.961
	186.833.335

	Nadzor (2%)
	
	9.806.125
	10.219.128
	11.161.233
	11.285.207

	Nepredvideni stroški (5%)
	
	24.515.311
	25.547.820
	27.903.082
	28.213.018

	Stiki z javnostjo (1%)
	
	4.903.062
	5.109.564
	5.580.616
	5.642.604

	UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ
	0
	365.966.556
	551.832.915
	602.706.564
	609.401.191

	DDV 20%
	0
	73.193.311
	110.366.583
	120.541.313
	121.880.238

	UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ Z DDV
	0
	439.159.867
	662.199.498
	723.247.876
	731.281.429

	 
	
	
	
	
	

	NEUPRAVIČENI STROŠKI
	
	
	
	
	

	Zemljišča 
	21.235.846
	
	
	
	

	Dokumentacija (projektna in investicijska)
	95.561.308
	
	
	
	

	NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ
	116.797.154
	
	
	
	

	DDV 20%
	23.359.431
	
	
	
	

	UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ Z DDV
	140.156.585
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ
	140.156.585
	439.159.867
	662.199.498
	723.247.876
	731.281.429


Tabela 6/3:
Dinamika financiranja za varianto B

	 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	UPRAVIČENI STROŠKI
	
	
	
	
	

	Investicija
	0
	490.306.225
	510.956.403
	558.061.633
	564.260.362

	investicije v Mestni občini Nova Gorica
	
	299.712.475
	320.362.653
	303.053.672
	377.427.027

	investicije v Občini Ajdovščina
	
	190.593.750
	190.593.750
	255.007.961
	186.833.335

	Nadzor (2%)
	
	9.806.125
	10.219.128
	11.161.233
	11.285.207

	Nepredvideni stroški (5%)
	
	24.515.311
	25.547.820
	27.903.082
	28.213.018

	Stiki z javnostjo (1%)
	
	4.903.062
	5.109.564
	5.580.616
	5.642.604

	UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ
	0
	529.530.723
	551.832.915
	602.706.564
	609.401.191

	DDV 20%
	0
	105.906.145
	110.366.583
	120.541.313
	121.880.238

	UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ Z DDV
	0
	635.436.868
	662.199.498
	723.247.876
	731.281.429

	 
	
	
	
	
	

	NEUPRAVIČENI STROŠKI
	
	
	
	
	

	Zemljišča 
	21.235.846
	
	
	
	

	Dokumentacija (projektna in investicijska)
	95.561.308
	
	
	
	

	NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ
	116.797.154
	
	
	
	

	DDV 20%
	23.359.431
	
	
	
	

	UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ Z DDV
	140.156.585
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	CELOTNA INVESTICIJA SKUPAJ
	140.156.585
	635.436.868
	662.199.498
	723.247.876
	731.281.429


7. OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA POSAMEZNIH VARIANT

Okvirna finančna konstrukcija je izdelana za vse obravnavane variante v PIZ-u za obdobje izvedbe štirih let.

Za izvedbo investicije so predvideni naslednji viri financiranja:

· nepovratna sredstva iz državnega proračuna (25% glede na celotno vrednost investicije), 

· kohezijska sredstva v višini 65% celotne investicije in

· 10% sofinanciranje s strani občinskega proračuna (Izgradnja ČN na vodnem viru Hubelj bo financirana tako s strani občine Ajdovščine (v deležu 71,25%), kakor s strani MONG (v deležu 28,75%).)

Tabela 7/1:
Finančna konstrukcija za varianto 1

	Celotna vrednost investicije
	2.696.045.256

	Kohezijski sklad
	1.661.327.636

	Državni proračun
	619.859.906

	Občinski proračun
	414.857.714

	Mestna občina Nova Gorica
	260.927.612

	Občina Ajdovščina
	153.930.101


Tabela 7/2:
Finančna konstrukcija za varianto 2

	Celotna vrednost investicije
	2.892.322.256

	Kohezijski sklad
	1.788.907.686

	Državni proračun
	668.929.156

	Občinski proračun
	434.485.414

	Mestna občina Nova Gorica
	273.438.053

	Občina Ajdovščina
	161.047.360


8. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALCEV

8.1. Doba vračanja investicijskih sredstev

Pri izračunu dobe vračanja projekta smo upoštevali investicijske stroške vključno z 20% DDV-jem in povprečne neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta. Izračun učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije:

Tabela 8/1:
Doba vračanja investicijskih sredstev

	
	Doba vračanja sredstev (leta)

	VARIANTA A
	41

	VARIANTA B
	40


8.2. Neto sedanja vrednost

Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta, oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokov vseh odlivov neke naložbe. Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna. Na podlagi kriterija neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je neto sedanja vrednost pozitivna.

Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali investicijske stroške vključno z 20% DDV-jem z rokom izvedbe 2007-2010 in neto prilive za obdobje 2011-2040 (30 let).

Tabela 8/2:
Neto sedanja vrednost investicije

	
	Neto sedanja vrednost (mio SIT

	VARIANTA A
	-1.546

	VARIANTA B
	-1.735


Iz tabele je razvidno, da pri upoštevanju 6% diskontne stopnje je pri vseh variantah neto sedanja vrednost negativna. Kazalec neto sedanja vrednost investicije kot sam ni primeren kazalec upravičenosti, saj bi bilo potrebno za doseganje pozitivne neto sedanje vrednosti povečati ceno pitne vode in ceno za odpadne bistveno več kot je planirano, kar pa ima lahko negativne posledice na obremenitev prebivalstva.

8.3. Interna stopnja donosnosti

Interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija interne stopnje donosa je investicija ekonomsko upravičena, če je izračunana interna stopnja donosa višja od relevantne diskontne stopnje.

Pri izračunu interne stopnje donosnosti smo upoštevali investicijske stroške vključno z 20% DDV-jem z rokom izvedbe 2007-2010 in neto prilive za obdobje 2011-2040 (30 let).

Tabela 8/3:
Interna stopnja donosnosti

	
	Interna stopnja donosa (%)

	VARIANTA A
	-0,65%

	VARIANTA B
	-0,86%


Iz tabele je razvidno, da je pri vseh variantah interna stopnja donosnosti negativna. Kazalec interne stopnje donosa kot sam ni primeren kazalec upravičenosti, saj bi bilo potrebno za doseganje pozitivne interne stopnje donosa povečati ceno pitne vode in ceno za odpadne bistveno več kot je planirano, kar pa ima lahko negativne posledice na obremenitev prebivalstva. 

8.4. Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je opredeljena kot razmerje med sedanjo vrednostjo donosov in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Pove, kolikšen je neto donos na enoto investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija relativne neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je RNSV večji od 1.

Tabela 8/4:
Relativna neto sedanja vrednost investicije

	
	Relativna neto sedanja vrednost

	VARIANTA A
	0,39

	VARIANTA B
	0,36


9. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI VSAKE OD VARIANT

Analiza občutljivosti je bila izračunana z upoštevanjem sledečih spremenljivk:

· povečanje oziroma zmanjšanje prodajne cene za 10%

· povečanje oziroma zmanjšanje investicijske vrednosti za 10%

· povečanje oziroma zmanjšanje operativnih in vzdrževalnih stroškov za 10%

Vpliv vsake od variant smo primerjali z obstoječima finančnima kazalnika, to je neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa.

Tabela 9/1:
Spremembe neto sedanje vrednosti pri varianti A

	
	
	
	Sprememba na NSV
	

	
	Verjetnost nastopa
	Indeks odstopanja
	-10%
	0
	10%
	Indeks odstopanja

	Sprememba prodajne cene vode
	0,6
	107%
	-1.661,83 
	-1.549,97 
	-1.438,11 
	93%

	Sprememba obratovalnih stroškov
	0,6
	110%
	-1.705,40 
	-1.549,97 
	-1.943,97 
	125%

	Sprememba investicije
	0,5
	82%
	-1.267,50 
	-1.549,97 
	-1.784,06 
	115%


Tabela 9/2:
Spremembe interne stopnje donosa pri varianti A

	
	
	
	Sprememba na IRR
	

	
	Verjetnost nastopa
	Indeks odstopanja
	-10%
	0
	10%
	Indeks odstopanja

	Sprememba prodajne cene vode
	0,6
	214%
	-1,40%
	-0,65%
	0,02%
	-4%

	Sprememba obratovalnih stroškov
	0,6
	209%
	-1,37%
	-0,65%
	-1,97%
	301%

	Sprememba investicije
	0,5
	-16%
	0,11%
	-0,65%
	-0,99%
	152%


Tabela 9/3:
Spremembe neto sedanje vrednosti pri varianti B

	
	
	
	Sprememba na NSV
	

	
	Verjetnost nastopa
	Indeks odstopanja
	-10%
	0
	10%
	Indeks odstopanja

	Sprememba prodajne cene vode
	0,6
	106%
	-1.835,70
	-1.735,09
	-1.634,48
	94%

	Sprememba obratovalnih stroškov
	0,6
	105%
	-1.825,32
	-1.735,09
	-1.852,02
	107%

	Sprememba investicije
	0,5
	92%
	-1.601,36
	-1.735,09
	-2.075,98
	120%


Tabela 9/4:
Spremembe interne stopnje donosa pri varianti B

	
	
	
	Sprememba na IRR
	

	
	Verjetnost nastopa
	Indeks odstopanja
	-10%
	0
	10%
	Indeks odstopanja

	Sprememba prodajne cene vode
	0,6
	176%
	-1,51%
	-0,86%
	-0,26%
	31%

	Sprememba obratovalnih stroškov
	0,6
	146%
	-1,25%
	-0,86%
	-1,38%
	162%

	Sprememba investicije
	0,5
	106%
	-0,91%
	-0,86%
	-1,69%
	197%


10. OPIS MERIL IN PONDERJEV ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Vse obdelane variante v PIZ-u izpolnjujejo ekološke in tehnične standarde in so iz vidika tega merila enakovredne.

Obe varianti smo ocenili še z ocenami od 1-10 in ustreznimi ponderji:

Tabela 10/1:
Ponderiranje na podlagi meril

	
	Ocena
	Ponderirano
	Ocena 
	Ponderirano
	Ponderji

	
	Tlačni filtri
	
	Ultrafiltracija
	
	

	Investicija
	9
	2,7
	2
	0,6
	0,3

	Kvaliteta čiščenja
	5
	2,0
	10
	4,0
	0,4

	Poraba energije
	8
	0,4
	10
	0,5
	0,05

	Elektr.moč
	6
	0,3
	7
	0,35
	0,05

	Vzdrževanje
	9
	0,27
	7
	0,35
	0,05

	Poraba kemikalij
	5
	0,25
	9
	0,45
	0,05

	Investicija v 15 letih
	8
	0,8
	6
	0,6
	0,1

	Skupaj
	
	6,72
	
	6,85
	1


Ob upoštevanju vseh kriterijev vidimo, da je nekoliko boljša metoda z ultrafiltracijo. Ta metoda je novejša in modernejša vendar je njena pomanjkljivost v veliki razliki začetne investicije.

Izbrana je bila varianta tehnologije čiščenja surove vode s pomočjo ultrafiltracije (UF), ki ima pred drugimi primerjanimi variantnimi tehnologijami veliko prednosti in sicer:

· ni dodajanja kemikalij liniji čiste vode, 

· potrebuje malo tlorisno površino, 

· največje zmanjšanje motnosti, 

· popolno odstranjevanje bakterij in parazitov ter njihovih razvojnih oblik in 

· največja možna avtomatizacija (razen delno dehidracije).

11. PREDLOG Z OPISOM OPTIMALNE VARIANTE

Na osnovi meril navedenih v tč.10 PIZ-a predlagamo izbor:

Varianta B
izgradnja čistilne naprave na vodnem viru Hubelj metoda ultrafiltracije ter rekonstrukcija odsekov obstoječega vodovodnega omrežja v Vipavski dolini

Predlagamo štiri letni rok izvedbe (predvideno od 2007 do 2010). Predvidena obremenitev občinskega proračuna v tem obdobju je razvidna iz tabele 11/1.

Tabela 11/1:
Obremenitev občinskega proračuna pri izbrani varianti

	VIRI FINANCIRANJA PO LETIH
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	UPRAVIČENI STROŠKI

	Kohezijski sklad
	0
	413.033.964
	430.429.674
	470.111.120
	475.332.929

	Državni proračun
	0
	154.446.461
	160.951.267
	175.789.414
	177.742.014

	Občinski proračun
	0
	67.956.443
	70.818.557
	77.347.342
	78.206.486

	Mestna občina Nova Gorica
	 
	43.314.553
	45.138.828
	49.300.190
	49.847.798

	Občina Ajdovščina
	 
	24.641.890
	25.679.730
	28.047.152
	28.358.689

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NEUPRAVIČENI STROŠKI

	Občinski proračun
	140.156.585
	 
	 
	 
	 

	Mestna občina Nova Gorica
	85.836.684
	 
	 
	 
	 

	Občina Ajdovščina
	54.319.901
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ

	Kohezijski sklad
	0
	413.033.964
	430.429.674
	470.111.120
	475.332.929

	Državni proračun
	0
	154.446.461
	160.951.267
	175.789.414
	177.742.014

	Občinski proračun
	140.156.585
	67.956.443
	70.818.557
	77.347.342
	78.206.486

	Mestna občina Nova Gorica
	85.836.684
	43.314.553
	45.138.828
	49.300.190
	49.847.798

	Občina Ajdovščina
	54.319.901
	24.641.890
	25.679.730
	28.047.152
	28.358.689


OBČINA AJDOVŠČINA

   OBČINSKI SVET

Občinski svet je na podlagi 33 člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št.  2/02, 41/05 in 92/05) na svoji seji dne ________ sprejel

S K L E P
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