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Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne  28. junija 2007  obravnava in sprejme:
PREDLOG SKLEPA

OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na …redni seji dne ……..sprejel: 

S K L E P
O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ADAPTACIJA MATIČNE OSNOVNE ŠOLE 

Občinski svet občine Ajdovščina potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta Adaptacija matične osnovne šole Ajdovščina, ki ga je izdelala Občinska uprava, junij 2007.  



        .

Številka:  
Datum: 
ŽUPAN

  Marjan POLJŠAK, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Investicijski program je bil izdelan skladno z Uredbo o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 60/2006).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa.

Osnovna šola Ajdovščina izvaja dejavnost na matični šoli v treh med seboj nepovezanih stavbah, ki so zaradi starosti potrebne prenove. Razporeditev prostorov v objektih in med objekti je nefunkcionalna in neracionalna, nekateri prostori ne ustrezajo standardom. Objekti so med seboj odmaknjeni do 127 m. Šolsko območje delita dve ulici, zaradi česar je varnost učencev v šolskem območju nezadostna.

Šolske stavbe je potrebno prenoviti in prerazporediti šolske prostore, pri tem pa zagotoviti kompakten šolski prostor z med seboj povezanimi objekti, in zaokroženo šolsko območje, ki bo zagotavljalo varnost učencev.

Investicija v adaptacijo osnovne šole Ajdovščina je bila predvidena v Programu izgradnje osnovnošolskega prostora.

Z investicijo se zagotovi prostore na matični šoli za 22 oddelkov osnovnošolskega programa in za tri oddelke prilagojenega programa ter prostore za šolsko zobno ambulanto. Na osnovi variantnih rešitev ureditve šolskega  kompleksa se k stavbi 2 prizida nove prostore za nadomestitev stavbe 3, ki se jo za potrebe osnovnošolske dejavnosti opušča. Nov objekt se poveže s stavbo 1, ki se ga ohranja za pouk prvega triletja.

Investicijo se pripravi do 30. avgusta 2008. Začetek izvajanja investicije je predviden v septembru 2008, zaključek v februarju 2010.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa.

Investicijski projekt je ocenjen v višini 4.676.572 €. Investicija bo prijavljena na javni razpis MŠŠ za sofinanciranje objektov osnovnih šol in vrtcev. Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 1.287.778 €, oziroma 27,54 % vrednosti investicije. Investicija je vključena v načrt razvojnih programov občine v letih 2007 – 2009, s skupno vrednostjo 2.169.922 €. Vrednost je bila določena s prvim DIIP leta 2003, ko se je ocenjevalo, da so objekti v bistveno boljšem stanju, poleg tega so se spremenili tudi nekateri predpisi, ki določajo višje zahteve pri gradnji objektov. S potrditvijo DIIP bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.506.650 €. 

Po potrditvi DIIP  se bodo nadaljevale priprave po rokovniku.

Pripravila:

Dragica Fiegl
Oddelek za družbene dejavnosti
ŽUPAN

     Marjan Poljšak, s.r.
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Številka: 

Odgovorna oseba investitorja:  MARJAN POLJŠAK, Župan

                                                                  Junij 2007
1. PODATKI O INVESTITORJU
1.1. Investitor
	1.
	Naziv
	Občina Ajdovščina

	2.
	Naslov
	Cesta 5. maja 6/a

	3.
	Odgovorna oseba
	Marjan Poljšak, župan

	4.
	Telefon
	01 365 91 10

	5.
	E-mail
	 obcina@ajdovscina.si

	6.
	Fax
	05 365 91 33

	7.
	Matična številka
	5879914

	8.
	Šifra dejavnosti
	

	9.
	Davčna številka
	51533251

	10.
	TRR
	010000 1000 14552


1.2. Opredelitev  uporabnika  investicije 
	1.
	Naziv
	Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina 

	2.
	Naslov
	Cesta 5. maja 7,  5270 Ajdovščina


1.3. Službe, ki so odgovorne za pripravo in nadzor nad izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije

	1.
	Pripravljalec DIIP
	Občinska uprava Občine Ajdovščina: Oddelek za družbene dejavnosti in Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

	
	Odgovorna oseba
	Župan, Marjan Poljšak



	2.
	Služba odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske in projektne dokumentacije
	Občinska uprava: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

	
	Odgovorna oseba 
	Župan, Marjan Poljšak



2. ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA NAMERAVANO INVESTICIJO
2.1. Analiza stanja
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (OŠ Ajdovščina) je javni vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Ajdovščina. OŠ Ajdovščina ima v svoji sestavi matično šolo v Ajdovščini in podružnično šolo v Lokavcu. Z ustanovitvijo Osnovne šole Šturje, ki bo začela z delovanjem septembra 2007, se je spremenil in zmanjšal šolski okoliš OŠ Ajdovščina. Šolski okoliš obsega zahodni del mesta Ajdovščine in naselja Grivče, Ustje, Dolenje, Tevče, Planina, Lokavec ter del naselja Cesta. Šolski okoliš podružnične šole obsega naselje Lokavec. V matični šoli v Ajdovščini se šolajo učenci od prvega do devetega razreda iz območja celotnega šolskega okoliša, razen učencev iz območja podružnice, ki pridejo v matično šolo v šestem razredu. 
V šolskem letu 2007/08, po razdelitvi šolskega okoliša, bo v OŠ Ajdovščina 566 učencev, od katerih bo na matični šoli 512 učencev, razporejenih v 23 oddelkov in 3 oddelke enote s prilagojenim programom.  Na podružnični šoli Lokavec bo 54 učencev v 4 oddelkih.
Podatki o številu šoloobveznih otrok
V novem šolskem okolišu OŠ Ajdovščina je v zadnjih 10 letih (1997-2006) bilo rojenih povprečno 55 otrok letno. 

Tabela 1: Število otrok rojenih v šolskem okolišu OŠ Ajdovščina v obdobju 1992-2006
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Ob upoštevanju normativov za oblikovanje oddelkov in prehodu učencev iz podružnične šole v matično šolo v šestem razredu bo v prihodnje na matični šoli povprečno 21 oddelkov, in sicer po dva oddelka od prvega do petega razreda in dva do trije oddelki od šestega do devetega razreda.

Stanje šolskih objektov 
Matična šola v Ajdovščini ima tri med seboj nepovezane stavbe. Medsebojna oddaljenost stavb je od 65 m do 127 m. Za športno vzgojo uporablja šola telovadnico Zavoda za šport, v ŠC Police, ki je oddaljen 300 m in večnamenski prostor v srednji šoli za nižje razrede, ki je oddaljen 200 m. Šolsko območje prečkata dve ulici. 
Šolsko prehrano zagotavlja šola z lastno pripravo malic, kosila pripravlja srednja šola in se za nižje razrede razdeljujejo v šolski kuhinji, učenci višjih razredov pa kosijo na srednji šoli.  
Stavba 1 je najstarejša stavba, zgrajena leta 1952, za nižje razrede. V njej se izvaja pouk prvega triletja, ima 6 učilnic, 1 kabinet, kuhinjo, večnamenski prostor ter del upravnih prostorov, v skupni izmeri 1174,30 m2. Kuhinja, ki je razdelilna in pripravlja malice, je premajhna, jedilnico uporabljajo le učenci nižjih razredov. 
Prednosti stavbe so: funkcionalnost in zanimiva razporeditev prostorov; vsaka učilnica ima ob sebi garderobo, kar je primerno za prvo triletje; večnamenski prostor je primeren za prireditve in rekreacijo; kvaliteten zunanji prostor z veliko zelenih površin; zasnova objekta povsem ustreza današnjim potrebam ob pogoju, da se stavba obnovi; prostor omogoča vgradnjo dvižne ploščadi.

Pomanjkljivosti: stavbo je potrebno obnoviti, neustrezna kuhinja in jedilnica. 
Stavba 2, ki je bila zgrajena v letu 1962, ima 1706,30m2 površin. V njej se odvija pouk za učence četrtih in petih razredov ter enoto s prilagojenim programom, ki ima prostore s površino 235 m2. V stavbi je 10 učilnic, 2 kabineta, knjižnica, ki meri le 56 m2, sanitarije in garderobe ter prostori za upravo šole. 
Stavo sestavljata dve zrcalni enoti, ki sta med seboj povezani le z ozkim hodnikom. Stavba je bila zgrajena za namene gimnazije in so se prostori v njej po potrebi spreminjali.

Prednosti stavbe so: dokaj funkcionalna razporeditev prostorov in racionalna izvedba komunikacij, ki pa ne ustreza več današnjim potrebam; veliko in zavetrno šolsko dvorišče, ki se razteza v športne površine.

Pomanjkljivosti stavbe: slaba povezava med levim in desnim delom; ni centralnega vhoda in večnamenskega prostora; slaba zvočna in toplotna izolacija učilnic, ki so v pretežni meri obrnjene proti jugu, brez senčil na fasadi – pregrevanje; ena tretjina stavbe je v medetaži, kar onemogoča uporabo za funkcionalno ovirane osebe, kljub možnosti vgradnje dvigala -  potrebno vgraditi dve dvigali; koncept stavbe je primeren za šole z manjšim številom učencev.
Stavba 3, zgrajena 1967 leta,  ima 2176,05 m2 šolskih površin, v njej je tudi šolska zobna ambulanta v velikosti 26 m2. V stavbi je pouk za učence od šestega razreda dalje. Ima 17 učilnic, nobene specializirane, 2 manjši, 6 kabinetov, sanitarije, zbornico, prostor za svetovalno službo. 
Edina prednost stavbe je dobra osvetlitev učilnic.
Pomanjkljivosti stavbe so: nefunkcionalna in neracionalna arhitekturna zasnova objekta; dolgi, nepregledni, hodniki, v pritličju tudi temni; slaba zvočna izolativnost; pregrevanje učilnic zaradi pomanjkljivega senčenja; razpotegnjenost objekta s tremi med seboj zelo oddaljenimi vhodi; celotna tretja etaža ima možnost samo enega dostopa, kar je s požarnega vidika neustrezno; ni večnamenskega prostora, ni garderob, ki so na hodnikih; pogoji za delo učiteljev so slabi – ni ustreznih kabinetov, zbornica je v bivši učilnici; vprašljiva je statična ustreznost konstrukcije – povešanje plošč, nearmirana betonska konstrukcija; objekt je v slabem stanju in ne omogoča kvalitetne adaptacije; ni šolskega dvorišča.
Najbolj moteča je razmaknjenost šolskih stavb, da praktično govorimo o treh šolah. Stavbe niso samozadostne, razen mogoče stavbe 1, ki je najbolj primerna za prvo triletje. Ostali dve stavbi ne izpolnjujeta vseh potrebnih pogojev za osnovnošolske objekte.
Vsi trije objekti so že precej dotrajani in potrebni obsežnejše prenove. Smiselno pa je pred prenovo preveriti možnosti izboljšanja objektov, predvsem v iskanju rešitev za izvedbo bolj kompaktne oblike objekta, ki bi izpolnjeval današnje osnovnošolske standarde.
Poleg razpršenosti objektov je zaznati tudi nepovezanost šolskega območja, ki ga prečkata dve komunikacijski osi, izmed katerih je ena omejena za motorni promet, po drugi med stavbama 2 in 3 pa vozijo tudi avtomobili in šolski avtobus, kar je z vidika varnosti učencev nedopustno.

Dodatna pomanjkljivost je tudi dislocirana telovadnica.

Vrednotenje objektov

Stavbi 1 in 2  s svojo okolico tvorita kvaliteten šolski prostor. Čeprav je ta prostor majhen, bi ga bilo zaradi prostorskih danosti škoda zapustiti, poleg tega ima lokacija v središču mesta tudi svoje prednosti.

Stavba 1 je objekt s kvalitetami, ki jih  je danes težko vzpostaviti, predvsem kar zadeva velikost skupnih prostorov.  Objekt je smiselno prostorsko ohranjati kakršen je, saj gre za funkcionalen objekt, s primerno urejeno okolico. V smislu arhitekturnih lastnosti lahko stavbo 1 uvrstimo v izbor najboljših šolskih objektov in si zasluži, da se jo zgledno obnovi. Za potrebe 1. triletja je stavba 1 popolnoma samozadosten objekt, ki v povezavi z matičnim objektom lahko zelo dobro funkcionira.
Stavba 2 ima glede funkcionalnosti kar nekaj pomanjkljivosti, je pa boljša od stavbe 3, in kar je pomembno, omogoča izboljšave in dozidave tako, da bi se lahko ob adaptaciji in dozidavi skupaj s stavbo 1 vzpostavil zaključen šolski objekt, z vsemi potrebnimi prostori, ki bi nadomeščali prostore stavbe 3. Pomanjkljivost stavbe 2 je slaba komunikacija med levim in desnim delom, ni centralnega vhoda in prostora, poleg tega je 1/3 objekta v medetaži, kar predstavlja problem za neovirano dostopnost do vseh prostorov.

Stavba 3 ima v primerjavi z ostalima objektoma precej več pomanjkljivosti, predvsem v konceptu objekta, ki ne nudi jasne možnosti za adaptacijo oziroma dopolnitev obstoječega objekta z manjkajočim programom. Glede na izvedbo konstrukcije, stavba je zasnovana kot  nearmirana betonska konstrukcija, je za adaptacijo zaskrbljujoča tudi protipotresna varnost objekta. Protipotresno poročilo je v izdelavi.

Analiza objektov pokaže, da sta stavbi 1 in 2 precej boljši od stavbe 3, čeprav je slednja novejša. Zaradi pomanjkljivosti stavbe 3 je adaptacija tega objekta manj primerna, dodatna ovira sta še zasebno zemljišče pred objektom in prometnica, ki se nahaja med stavbo 2 in 3  in ločuje šolsko območje na severni in južni del. Zaradi obstoječih ovir bi bilo stavbi 2 in 3 zelo težko povezati v zaključen objekt. V primeru, da bi se centralni del šole vzpostavil v okviru stavbe 3, kjer je premalo razpoložljivega zemljišča, bi se zaradi oddaljenosti pojavil problem vključevanja stavbe 1. Stavba 2 s svojim dvoriščem ter bližino stavbe 1 nudi precej več možnosti oblikovanja zaključenega šolskega kompleksa.
Tabela 2: pregled površin v vseh treh stavbah po namembnosti prostorov
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91,00

Kuril., del., arhiv153,00

C. KOMUNIKACIJE1161,55

SKUPAJ A+B+C4640,80

D. PROSTORI ENOTE PP235,10

SKUPAJ OD A DO D4875,90

Prostori za hišnika75,50

Šolska zobna ambulanta25,80

Ljudska univerza

SKUPAJ VSE POVRŠINE4977,20

Stopnišča

Avle

Glasba

Garderobe

Kuhinja

Hodniki









Sedanje stanje







Sanitarije

Zbornica

Kabinet

Ostalo-ter.balk., vetr.


* improvizirani prostori
2.2. Razlogi za investicijo
Iz prikazane analize stanja šolskih stavb, prostorske razporeditve, vrednotenja objektov in šolskega območja  izhajajo naslednji razlogi za  investicijo:

· nefunkcionalna razporeditev prostorov po šolskih objektih,

· kljub zadostni skupni površini prostorov šola nima skupnega večnamenskega prostora za dejavnosti, kjer sodeluje večja skupina učencev, nima ustrezne knjižnice, nima specialnih učilnic, kabinetov, ki omogočajo ustrezno kvaliteto pouka in uporabo sodobne šolske tehnologije,

· vsi objekti so potrebni temeljite prenove, dva pa tudi rekonstrukcije,

· zelo pomemben razlog pa je tudi razpršenost objektov, ki vsak zase ne  more samostojno funkcionirati – ni samozadosten,

· nujnost vzpostavitve kompaktnega šolskega kompleksa in zaključenost šolskega območja.  
3. RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE

3.1. Razvojne možnosti območja šolskega okoliša in šole
Mesto Ajdovščina predstavlja občinsko središče s 6373 prebivalci (leto 2002, rast št. prebivalcev v primerjavi z letom 1991 je 4.2%). Mesto se v zadnjih letih zelo razvija in močno presega povprečno velikost naselij v občini.

Izgradnja hitre ceste je ponudila priložnost izdatne širitve tako proizvodnih površin kot tudi stanovanjskih. Zato se v novih prostorskih planih upošteva težnja po še dodatnih novih širitvah stanovanjskih območij. 
V izdelavi je več lokacijskih načrtov za stanovanjska območja na območju mesta, kjer je (že kratkoročno) predvidena individualna in večstanovanjska gradnja (Grivče/LN Grivče III - 80 stanovanjskih enot, Nad Slejkoti 1 in 2/AŠT 1-2 - okrog 40 stanovanjskih enot, Nad Slejkoti/AŠT3 3 - 50 stanovanjskih enot, Ribnik I - 100 stanovanj). 

Poleg tega je, na podlagi Analize stanja in teženj, kot osnova za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine, predlaganih več območij, ki ležijo znotraj mesta, za spremembo dejavnosti in namenske rabe iz industrijske v poslovno stanovanjsko območje (območje Lipe in Petrola, območje Primorja-del CGM, območje vzdolž Goriške ceste – PC, Ribnik II). S tem bi se zagotovila lokacija za gradnjo zelo iskanih stanovanj ter s selitvijo hrupa in tovornega prometa na rob mesta tudi izboljšala kvaliteta bivanja v samem mestu. 
Opazen je porast interesa prebivalcev izven občine za nakupu stanovanj v mestu Ajdovščina – priseljevanje. 
Zaradi suburbanega razvoja poselitve mesta Ajdovščina se v Strategiji prostorskega razvoja občine razvija tudi nova poselitvena območja v okoliških krajih (Lokavec, Cesta, Planina, Ustje, Žapuže).
Lokavec je drugo največje naselje, s 1002 prebivalci (leto 2002, rast prebivalstva je 3.78%) in je zaradi bližine mesta tudi zelo privlačno za poselitev, zato so predvidena nova območja stanovanjske pozidave.

V območju naselja  Planina, s 438 prebivalci (leto 2002, rast prebivalstva je 2,58%) je kratkoročno predvidena izgradnja okrog 30 stanovanjskih enot, poleg tega je v strategiji prostorskega reda predvidena tudi večja širitev stavbnega območja za gradnjo stanovanjskih objektov.

Prav tako je predvidena širitev stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo tudi v območju naselja Ustje, kjer se predvideva ureditev večjega stanovanjskega območja.

Poleg tega je z ukrepi obdavčitve, tako zazidanih kot nezazidanih območij, predvidena dodatna zgostitev oz. boljša izkoriščenost obstoječih objektov in zemljišč.

Na osnovi navedenih razvojnih možnosti je pri načrtovanju šolskega prostora smiselno upoštevati tudi povečanje števila otrok v območju šolskega okoliša, vsaj za obseg načrtovane oziroma predvidene stanovanjske gradnje v prihodnjih letih (okrog 200 stanovanjskih enot). 

3.2. Cilji investicije 
Cilji investicije so:
· rekonstrukcija obstoječih šolskih objektov in njihova prilagoditev predpisom in standardom, z vidika tehničnih, protipožarnih, sanitarnih zahtev,
· reorganizacija šolskega prostora, v smislu zagotovitve ustrezne funkcionalnosti in povezanosti ter zagotovitve prostorov, ki so sedaj neustrezni ali jih ni, v skladu  z navodili MŠŠ za izgradnjo osnovnih šol,

· povezati šolske prostore in oblikovati  kompakten šolski kompleks, ki bo omogočal funkcioniranje šole kot celote,

· zaokrožiti šolsko območje – zemljišče tako, da ga ne bodo prečkale prometnice, in v šolskem območju zagotoviti varnost učencev.
3.2. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Cilji investicije so usklajeni z:

· s predpisi in politiko države na področju osnovnega šolstva: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javne mreže glasbenih šol, standardi in normativi za izvajanje dejavnosti, navodila za graditev osnovnih šol,
· Strategijo gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015,

· Občinskim programom izgradnje osnovnošolskega prostora.
4. OPIS VARIANT 
Variante za dosego ciljev in izvedbo investicije:
Varianta I:    Rekonstrukcija obstoječih šolskih objektov in reorganizacija prostora, 

Varianta II:   Dozidava nadomestnih prostorov z rekonstrukcijo objekta in povezavo z drugim 
                    objektom – izvedba enotnega in povezanega šolskega objekta. 

4.1. Varianta I: Rekonstrukcija obstoječih šolskih objektov in reorganizacija prostora 
Po navedeni varianti se izvede:

· prenova stavbe 1 in ohrani za pouk prvega triletja. Prenova ne posega v konstrukcijo objekta, razen z možnostjo dozidave in povečanja prostora za kuhinjo. Prenovi se streha, tlaki, instalacije, kar še ni bilo prenovljeno. 
· rekonstrukcija stavbe 2 za pouk drugega triletja, šolsko knjižnico, enoto s prilagojenim programom in upravo šole. Prostore se funkcionalno razporedi v skladu z navodili za gradnjo šol MŠŠ.
· Glede na stanje in dotrajanost objekta je potrebno zamenjati stavbno pohištvo, objekt toplotno izolirati, prenoviti instalacije, tlake, zagotoviti ustrezno požarno varnost.

· rekonstrukcija stavbe 3 za pouk tretjega triletja (predmetne in specialne učilnice s kabineti, večnamenski prostor. Rekonstrukcija objekta je omejena z obstoječo nearmirano betonsko konstrukcijo. Protipotresno poročilo bo pokazalo možne posege v konstrukcijo in prilagoditve funkcionalnosti prostorov. Prenovi se fasado in toplotno izolira, prenovi se tlake in instalacije, uredi se ustrezno protipožarno varnost in dostopnost. 
V stavbi 3 se zagotovi tudi primerne prostore za zobno šolsko ambulanto in preostanek prostorov nameni za prostore za ljudsko univerzo, ki bo poleg teh uporabljala tudi prostore osnovne šole v popoldanskem času, ko jih ta ne potrebuje. 
Pri navedeni varianti se preveri možnost zaprte povezave med stavbo 1 in stavbo 2. Povezava stavbe 2 in stavbe 3 ni možna.

V vseh treh stavbah se z upoštevanjem prilagodljivosti konstrukcij obstoječih objektov zagotovi 4738,20 m2 površin za potrebe osnovnošolskega programa, rednega in prilagojenega programa, od tega z adaptacijo 4434,65 m2 z adaptacijo in  z dozidavo 303,55 m2. Dozidava je potrebna zaradi nefleksibilnosti konstrukcije, da se zagotovi večnamenski prostor tudi v stavbi 3.  Preostanek površin v izmeri 622,00 m2 se adaptira za potrebe ljudske univerze in šolske zobne ambulante.       

 Tabela 4: Površine adaptacije in dozidave

	Prostori po namenu
	  Adaptacija m2
	Novogradnja m2
	Skupaj m2

	1. Osnovnošolski program
	4434,65
	303,55
	4738,20

	Prostori za osnovno šolo
	4224,65
	303,55
	4528,20

	Prostori za enoto s prilagojenim progr.
	210,00
	
	210,00

	2. Prostori za druge potrebe
	622,00
	
	622,00

	Zobna šolska ambulanta
	45,00
	
	45,00

	Prostori za ljudsko univerzo
	577,00
	
	577,00

	Skupaj 1+2
	5056,65
	303,55
	5360,20


Tabela 5: Ocena vrednosti investicije (v €)
	1.
	Dokumentacija
	 
	 
	 
	 
	173.546,90

	2.
	Izvedba
	
	
	
	
	

	2.1.
	Stavba 1
	650
	€/m2
	1174,3
	m2
	763.295,00

	2.2.
	Stavba 2
	650
	€/m2
	1744,35
	m2
	1.133.827,50

	2.3.
	Stavba 3-adaptacija
	1000
	€/m2
	1516
	m2
	1.516.000,00

	2.4.
	Stavba 3- Ljudska univerza*, zob. amb.
	1000
	€/m2
	622
	m2
	622.000,00

	2.5.
	Stavba 3 -dozidava
	1000
	€/m2
	303,55
	m2
	303.550,00

	 
	Skupaj izvedba
	 
	 
	 

	 
	4.338.672,50

	3.
	Oprema
	
	
	
	
	739.586,25

	4.
	Nadzor
	 
	 
	 
	 
	65.080,09

	SKUPAJ
	 
	 
	 
	 
	5.316.885,74


Po prvih strokovnih pregledih stavbe 3 s strani ZRMK se je pokazalo, da je bila zgrajena kot nearmirana betonska konstrukcija ter ne ustreza sodobnim zahtevam glede protipotresne in protipožarne varnosti, zato smo predpostavili, da bi bil strošek sanacije te stavbe na m2 enak strošku novogradnje. Prostore ljudske univerze bi bilo potrebno obnoviti skupaj z ostalimi prostori.

Po tej varianti ostaja nepovezanost šolskih objektov, neracionalna izraba površin, delitev šolskega območja s prometnicami in manjša varnost učencev.

4.2. Varianta II: Dozidava nadomestnih prostorov z rekonstrukcijo objekta in povezavo 
                           z drugim objektom – izvedba enotnega in povezanega šolskega 
                           objekta
Po varianti II je predvidena opustitev stavbe 3, ki je po konstrukciji in funkcionalnosti najmanj primerna, najbolj oddaljena od ostalih dveh objektov in ima manj  zemljišča za dozidavo. K stavbi 2 se prizida nadomestne prostore za stavbo 3. 

Z dozidavo in rekonstrukcijo stavbe 2 se zagotovi vse potrebne prostore za drugo in tretje triletje, knjižnico z multimedijsko učilnico, osrednji večnamenski prostor, kuhinjo in prostore za upravo. Objekt se poveže s stavbo 1, ki se ohrani za prvo triletje. V stavbi 1 se obstoječe prostore kuhinje nameni za šolsko zobno ambulanto. Stavba 1 se prenovi kot pri varianti I.  

Rekonstrukcija stavbe 2 se prilagodi optimalni rešitvi dozidave. 
Tabela 6: Površine adaptacije in dozidave

	Prostori po namenu
	  Stavba 1

Adaptacija m2
	Stavba 2

Adaptacija m2
	Novogradnja m2
	Skupaj m2

	1. Osnovnošolski program
	1174,30
	
	
	

	Prostori za osnovno šolo
	1129,30 
	958
	2209
	21

	Enota s PP
	
	210
	
	210

	2. Prostori za druge potrebe
	 
	
	
	

	Zobna šolska ambulanta
	 45,00
	
	
	45,00

	Skupaj 1+2
	1174,30 
	1168
	2209
	4551,3


Tabela 7: Ocena vrednosti investicije (v €)
	1.
	Dokumentacija
	 
	 
	 
	 
	149.269,60

	2.
	Izvedba
	
	
	
	
	 

	2.1.
	Adaptacija
	650
	€/m2
	2.341,60
	m2
	1.522.040,00

	2.2.
	Novogradnja
	1000
	€/m2
	2.209,70
	m2
	2.209.700,00

	 
	Skupaj izvedba
	 
	 
	4.551,30
	m2
	3.731.740,00

	3.
	Oprema
	 
	 
	 
	 
	739.586,25

	4.
	Nadzor
	 
	 
	 
	 
	55.976,10

	 

SKUPAJ
	 
	 
	 
	 
	4.676.571,95


Varianta omogoča oblikovanje kompaktnega šolskega prostora z racionalno izrabo površin in ustrezno funkcionalnost prostorov. Šolsko območje je zaokroženo z možnostjo ureditve ustreznega varovanja.

Stavbi 3 se na osnovi protipotresnega poročila določi drugo namembnost ali objekt poruši in zemljišče nameni za šolska športna igrišča.
Varianta II ne rešuje potreb po prostorih za ljudsko univerzo. O tem se je potrebno v nadaljnjih fazah odločiti.
4.4. Primerjava variant
Varianta I  kljub prenovi vseh treh objektov ne prinaša bistvenega izboljšanja kvalitete šolskega prostora. V tehničnem smislu se objekti posodobijo, še vedno pa ne dosežemo optimalne funkcionalnosti in razporeditve prostora. Še vedno ostaja nerešena povezava med objekti in razdeljenost šolskega območja s prometnicami in s tem manjša varnost učencev. 
Z varianto I se rešujejo tudi potrebe po prostorih za ljudsko univerzo. Vrednost investicije  po varianti I je ocenjena v višini 5.316.885,74 €, brez prostorov ljudske univerze pa 4.663.785,74 €.
Varianta II oblikuje kompakten šolski prostor, ki omogoča funkcionalno in racionalno razporeditev prostorov. Omogoča povezavo celotnega šolskega prostora in oblikovanje zaokroženega šolskega območja. Varianta II omogoča uresničitev vseh ciljev, ki naj bi jih z investicijo dosegli, kar bi sicer zahtevalo večja vlaganja. 

V dozidavo niso vključene potrebne površine za ljudsko univerzo. Opredeliti se je potrebno ali se pri tej varianti rešuje tudi potrebne prostore za dejavnost ljudske univerze
Pri Varianti II ostaja vprašanje bodoče namembnosti stavbe 3. Nova namembnost stavbe ali opustitev dejavnosti v njej je odvisna od protipotresnega poročila. 

Investicija po  varianti II je ocenjena v višini 4.676.571,95 €.
Na osnovi primerjanja variant s cilji, ki naj bi jih z investicijo dosegli, je varianta II tista, s katero se dosežejo vsi cilji investicije. Zato je v nadaljevanju investicije obdelana in prikazana varianta II.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE
Investicijski projekt je po vrsti investicije izgradnja in posodobitev šolskega prostora za potrebe osnovne šole. Upoštevajoč normative in način zagotovitve potrebnih prostorov je predvidena ureditev 4.551,30 m2, od katerih se z adaptacijo zagotovi 2341,60 m2, z novogradnjo 2209,70 m2..

5.1. Ocena investicijskih stroškov

Tabela 8: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah na dan  30.6.2007 (v €)
	1.
	Dokumentacija
	 
	 
	 
	 
	149.269,60

	2.
	Izvedba
	
	
	
	
	 

	2.1.
	Adaptacija
	650
	€/m2
	2.341,60
	m2
	1.522.040,00

	2.2.
	Novogradnja
	1000
	€/m2
	2.209,70
	m2
	2.209.700,00

	 
	Skupaj izvedba
	 
	 
	4.551,30
	m2
	3.731.740,00

	3.
	Oprema
	 
	 
	 
	 
	739.586,25

	4.
	Nadzor
	 
	 
	 
	 
	55.976,10

	
	SKUPAJ 
	
	
	
	
	4.676.571,95

	
	Upravičeni stroški
	
	
	
	
	4.589.883,35


Stroški za adaptacijo prostorov šolske zobne ambulante so ocenjeni v višini 30.712,50 €. Upravičeni stroški za sofinanciranje MŠŠ so stroški investicije zmanjšani za stroške ureditve prostorov za šolsko zobno ambulanto in stroške nadzora.
Investicija se bo izvajala v obdobju 2008 – 2010. Za oceno investicijskih stroškov po tekočih cenah so upoštevana povprečna letna rast cen, določena z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije, Urada za makroekonomske analize in razvoj Ljubljana, maj 2006.
Tabela 9: ocena stroškov investicije po tekočih cenah po letih izvajanja (v €)
	Vrsta stroška
	Vrednost
	Izvedba po letih

	 
	 
	leto 2008
	leto 2009
	leto 2010

	Vrednost investicije
	4.915.046
	155.600
	2.964.253
	1.795.193


Ocena vrednosti investicije je bila izdelana na osnovi primerljivih cen novogradnje šole Budanje in Šturje in primerljivih cen opreme za navedeni šoli. Adaptacije so bile ocenjene na osnovi predvidenih posegov v objekte, v odstotku cene novogradnje.

6. TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
6.1. Osnove, na katerih je opredeljena investicija
Investicija je prikazana in opredeljena na osnovi:

· posnetka obstoječega stanja zgradb OŠ Ajdovščina po številu, površinah in namembnosti prostorov, izdelal Castrum d.o.o., Ajdovščina, september 1999,

· predhodnih idejnih rešitev, Primorje d.d., Ajdovščina, junij 2007, 
· demografskih podatkov o številu šoloobveznih otrok v obdobju 1992-2006 v novem šolskem okolišu OŠ Ajdovščina (vir: baza podatkov Sokol, Ministrstvo za šolstvo in šport),

· navodil za graditev osnovnih šol v RS in na njegovi podlagi izdelanega prostorskega programa,

· lokacijske informacije, številka 3501-363/07 z dne 1.6.2007.

6.2. Opis lokacije

Investicija se bo izvajala na obstoječem šolskem zemljišču parcelne številke 264, 267, 285, 286, 287, 288, 501, 503, 504, 505, 506 in 1725 vse k.o. Ajdovščina. Zemljišče meri 15825 m2, od tega zavzemajo poslovne stavbe 2495 m2, dvorišča 7737 m2, igrišča 2385 m2, park 3208 m2. 

Šolsko zemljišče razdeljujeta dve ulici, od katerih je ena omejena za promet. Zemljišče, na katerem leži stavba 3, meri 4945 m2 in je od ostalega ločeno z ulico, po kateri se odvija promet, ter privatnim zemljiščem  v izmeri 1158 m2. Ostali del zemljišča, na katerem sta stavbi 1 in 2, meri 10880 m2  in tvori zaokroženo območje, na katerem je možno dograditi prizidek k stavbi 2 in ga povezati  s stavbo 1. 

Območje šole je po prostorskem planu Občine Ajdovščina in v Urbanistični zasnovi mesta Ajdovščina (Ur.gl. 7/97, Ur.l.RS št. 96/2004) opredeljeno kot Š1 (»Šolsko območje je s Cesto 5. maja direktno povezano s športnim območjem na severu in s centrom na jugu. Predvidene so dopolnitve z dodatnimi šolskimi in spremljajočimi objekti na podlagi prostorsko ureditvenih pogojev. Višina objektov do P + 2«). 

Severni del območja (parcela št. 267) meji na potok Lokavšček, ki predstavlja vodotok II.reda, kjer je zahtevano varovano območje 5m od roba vodotoka. 

6.3. Obseg investicije in stroški investicije
Investicija obsega:  
· prenovo stavbe 1, ki je namenjena za pouk prvega triletja, v njej se uredi tudi prostore za šolsko zobno ambulanto; 
· rekonstrukcijo stavbe 2, ki se ji dozida nadomestne prostore za stavbo 3. V tem objektu se zagotovi prostore za pouk drugega in tretjega triletje, prostore za enoto s prilagojenim programom, knjižnico z multimedijsko učilnico, osrednji večnamenski prostor, kuhinjo. Objekt se poveže s stavbo 1.

· zunanjo ureditev.   
Tabela 10: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe  po stalnih cenah (v €)

[image: image4.emf]Vrsta stroškaVrednost 

leto 2008leto 2009leto 2010

Projektna in invest. dokum.149.270149.270

Novogradnja2.209.700208.6462.001.054

Adaptacija1.522.040797.751724.289

Skupaj GOI3.731.7402.798.805932.935

Oprema739.586739.586

Nadzor55.9763.13041.98210.864

Skupaj 4.676.572152.4002.840.7871.683.385

Izvedba po letih


Tabela 11: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe  po tekočih cenah (v €)

[image: image5.emf]Vrsta stroškaVrednost

leto 2008leto 2009leto 2010

Projektna in invest. dokum.152.405152.405

Novogradnja2.301.051213.0282.088.024

Adaptacija1.604.818832.423772.395

Skupaj GOI3.915.3452.920.447994.899

Oprema788.7080788.708

Nadzor58.5883.19543.80711.586

Skupaj 4.915.046155.6002.964.2531.795.193

Izvedba po letih


6.4. Varstvo okolja

Zemljišče je komunalno opremljeno. Glede na vrsto in obseg investicije, zaradi katere se dejavnost ne bo povečala, niso potrebna dodatna vlaganja v komunalno infrastrukturo. V širšem kompleksu je plinovodno omrežje, na katerega se bo objekt šole priključil. 
6.5. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo
Z investicijo se obseg osnovnošolske dejavnosti ne bo povečal. Z ustanovitvijo OŠ Šturje ostaja na OŠ Ajdovščina 22 oddelkov, za kolikor je investicija tudi načrtovana. Število zaposlenih se zaradi investicije ne bo povečalo, ampak celo zmanjšalo zaradi manjših površin za čiščenje.
Prostorski program s številom in površino prostorov po namembnosti je prikazan v tabeli. Površine so izračunane na podlagi:

· obstoječih površin  stavbe 1, ki se ohranja za prvo triletje,

· normativov za prostore za pouk drugega in tretjega triletja, enote s prilagojenim programom ter ostale prostore in komunikacije po normativih za vse oddelke matične šole.

Tabela 12: Predvidene površine po investiciji
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7399,80311667,006210,00382048,80

6384,005300,0011684,00

115,80240,00240,00395,80

Predmetne učilnice8420,008420,00

Predmetne uč. male280,003120,002200,00

Kabinet jeziki240,00240,00

Kabinet zg., zem.120,00120,00

Specialne učilnice150,0050,00

Likovna vzgoja180,00180,00

Tehnični pouk199,00199,00

Kabinet lik.,teh.124,00124,00

Kabinet gospod.124,00124,00

180,00180,00

Naravoslovje2160,002160,00

Kabinet fizika, kemija, biologija372,00372,00

Knjižnica z mult.uč. 1228,0010,00

B. OSTALI PROSTORI389,85900,0001289,85

Večnamenski prostor 106,00280,00386,00

87,20144,00231,20

33,3590,00123,35

Upravni prostori skupaj72,30216,00288,30

a.ravnatelj, pomočnik36,0036,00

b.tajništvo, računovod.32,0032,00

137,00100,00137,00

č.svetovalni delavci121,0016,0037,00

d.prostor za razgovore16,0016,00

e.sanitarije, garderobe114,3016,0030,30

91,0090,00181,00

Kuril., del., arhiv80,0080,00

C. KOMUNIKACIJE384,65600,000984,65

34,40

46,00

205,30

98,95

SKUPAJ A+B+C1174,303167,00210,0004551,30

Ostalo-ter.balk., vetr.

Povezava med stavbami



Hodniki

Stopnišča

Avle

Garderobe 

Sanitarije

c.zbornica

Kuhinja

Normativ za 16 odd.Površine po adapt.





Enota PP.
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A. PROSTORI ZA POUK


6.5. Viri financiranja
Predvideni viri financiranja investicije so občinski proračun in sredstva državnega proračuna, na osnovi prijave na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v osnovne šole in vrtce. Na podlagi sklepa občinskega sveta o prioritetnih investicija, ki se jih prijavi na razpis MŠŠ, se načrtuje sofinanciranje MŠŠ v višini 29 % vrednosti investicije brez stroškov za nadzor ter brez stroškov za prostore za šolsko zobno ambulanto.
Tabela 13: Viri in višina sredstev za financiranje investicije po stalnih cenah (v €)
	 
	Vrednost investicije
	Viri sredstev

	
	
	Občinski proračun
	MŠŠ

	 
	 
	 
	 

	Vrednost v €
	4.676.572
	3.345.506
	1.331.066

	Vrednost upravičenih stroškov
	4.589.883
	 
	 

	Delež sofinanc.celotne inv.
	100
	71,54 %
	28,46 %

	Delež sofinanc. upravič. strošk.
	100
	71 %
	29 %


6.6. Ocena izrabe prostorskih zmogljivosti oziroma upravičenosti investicije
Obseg uporabe prostorov po investiciji bo enak sedanjemu obsegu, saj se dejavnost ne bo bistveno povečala. Obseg uporabe prostorov je opredeljen s predmetnikom.  

Upravičenost investicije se kaže predvsem v drugih koristih, ki se jih ne da ovrednotiti. To je šolski prostor, ki ustreza tehničnim in drugim zahtevam gradnje,  usmeritvam za oblikovanje šolskega prostora in omogoča kvalitetno izvajanje dejavnosti; šolski prostor s šolskim območjem, ki zagotavlja ustrezno varnost učencev.
7. PRIPRAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Po sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta je za nadaljevanje priprave potrebno izvesti javni arhitekturni natečaj za izbiro najbolj optimalne variante, na podlagi katere se izvede usklajevanje prostorskega programa z Ministrstvom za šolstvo in šport.  Po usklajevanju se pripravi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter investicijska dokumentacija - predinvesticijska zasnova in investicijski program. Priprava investicije naj bi bila zaključena do septembra 2008.

Začetek izvedbe investicije je predviden v septembru 2008, zaključek februar 2010. 
Tabela 14: Terminski plan nadaljnje priprave investicije


[image: image7.emf]Izdelava variantnih idejnih rešitev30.okt.07

Izbira optimalne variante30.nov.07

Uskladitev z MŠŠ30.dec.07

Predinvesticijska zasnova30.mar.08

Projektna dokumntacija PGD30.jun.08

Investicijski program30.jun.08

Izbira izvajalca30.avg.08

Začetek izvajanja investicije1.sep.08
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		Tabela: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe

		Vrsta stroška		Vrednost		Izvedba po letih

						leto 2008		leto 2009		leto 2010

		Projektna in invest. dokum.		149,270		149,270						149,270

		Novogradnja		2,209,700		208,646		2,001,054				2,209,700

		Adaptacija		1,522,040				797,751		724,289		1,522,040

		Skupaj GOI		3,731,740				2,798,805		932,935		3,731,740

		Oprema		739,586						739,586		739,586

		Nadzor		55,976		3,130		41,982		10,864		55,976

		Skupaj		4,676,572		152,400		2,840,787		1,683,385		4,676,572

												0
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List1

		OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

		POVRŠINE PO IDEJNI ZASNOVI ADAPTACIJE (po razdelitvi šolskega okoliša)

		Vrsta prostorov				Sedanje stanje				Normativ za 22 odd.				Idejna zasnova adapt.				Razdelitev prostorov po objektih

						število		površina		število		površina		število		površina		stavba 1				stavba 2				stavba 3

																		število		površina		število		površina		število		površina

		A. PROSTORI ZA POUK						2600.40				2025.00				2137.95		7.00		399.80		9.00		550.50		22.00		1187.65

		Matične učilnice				19		1256.40		10		600.00		10		648.40		6		384.00		4		264.40

		Skupni prostor								1		20.00		0		0.00

		Kabinet				9		183.10		2		48.00		2		31.80		1		15.80		1		16.00

		Predmetne učilnice				16		1000.30		7		420.00		9		576.00										9		576.00

		Predmetne uč. male				1		30.40		2		80.00		2		85.60						2		85.60

		Kabinet jeziki								2		40.00		2		34.85										2		34.85

		Kabinet zg., zem.								1		20.00		1		43.20										1		43.20

		Specialne učilnice

		Likovna vzgoja								1		80.00		1		88.00										1		88.00

		Tehnični pouk								1		99.00		1		128.00										1		128.00

		Kabinet lik.,teh.								1		24.00		1		17.60										1		17.60

		Kabinet gospod.				*1		17.20		1		24.00		1		37.20										1		37.20

		Glasba								1		60.00		1		64.00										1		64.00

		Naravoslovje								2		160.00		2		128.00										2		128.00

		Kabinet fizika, kemija, biologija								3		72.00		3		70.80										3		70.80

		Knjižnica z multimedijsko učilnico				*2		113.00		1		278.00		2		184.50						2		184.50

		B. OSTALI PROSTORI						878.85				972.00				1224.25				389.85				274.75				559.65

		Večnamenski prostor						106.00				246.00				246.00				106.00								140.00

		Garderobe						87.20				197.00				255.20				87.20				40.00				128.00

		Sanitarije						125.75				123.00				137.75				33.35				41.30				63.10

		Upravni prostori										226.00				330.35				72.30				148.30				109.75

		Ravnatelj, pomočnik						18.80				36.00		2		32.80						1		18.80		1		14.00

		Tajništvo, računovod.						56.70				32.00		2		44.70						2		44.70

		Zbornica						111.80				110.00		3		141.00		1		37.00		1		40.00		1		64.00

		Svetovalni delavci						71.00				16.00		2		33.10		1		21.00		1		12.10

		Prostor za razgovore						11.10				16.00		2		25.25						1		11.20		1		14.05

		Sanitarije, garderobe						46.50				16.00		5		53.50		1		14.30		3		21.50		1		17.70

		Kuhinja						91.00				100.00				91.00				91.00

		Kuril., del., arhiv						153.00				80.00				163.95								45.15				118.80

		C. KOMUNIKACIJE						1161.55				859.00				1166.00				384.65				230.70				550.65

		Hodniki														475.55				34.40				78.35				362.80

		Stopnišča														254.75				46.00				52.80				155.95

		Avle														300.80				205.30				95.50

		Ostalo-ter.balk., vetr.														134.90				98.95				4.05				31.90

		SKUPAJ A+B+C						4640.80				3856.00		0.00		4528.20				1174.30		9.00		1055.95		22.00		2297.95

		D. PROSTORI ENOTE PP						235.10

		SKUPAJ OD A DO D						4875.90				3856.00				4528.20				1174.30				1055.95				2297.95

		Prostori za hišnika						75.50

		Šolska zobna ambulanta						25.80								85.10												85.10

		Ljudska univerza														688.40								688.40

		SKUPAJ VSE POVRŠINE						4977.20								5301.70				1174.30				1744.35				2383.05

		Dodatno ugotovljene površine**						82.35

		SKUPAJ VSE POVRŠINE						5059.55

		Novogradnja														242.15												245.05

		*improvizirani prostori

		** v stavbi 2 in 3 smo ugotovili, da v površinah niso bile zajete površine stopnišč v zadnjih nadstopjih

		Usklajeno s površino stavb, poveačni prsotori za komunikaicje za 2,90 m2
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		OBČINA AJDOVŠČINA

		Prostorski program adaptacije OŠ Danila Lokarja Ajdovščina - varianta I

		Prostorski program upošteva:

		1. nespremenjen obstoječi prostorski program stavbe 1. Na stavbi se izvede le investicijsko vzdrževanje. Zmogljivost stvabe, ki ima 6 učilnic,

		je zadostna za prvo triletje, v katerem bosta v naslednjih letih po 2 oddelka vsakega razreda.

		2. prostorski program za drugo in tretje triletje; prihod učencev iz podružnice Lokavec v šestem razredu; skupno število oddelkov 16, 448 učencev;

		2 oddelka 5. razreda in po tri oddelke od 6. do 9. razreda; posnetek stanja prostorov upošteva le stavbi 2 in 3.

		3. potrebne prostore za enoto s prilagojenim programov za otroke s poebnimi potrebami, za katere s upošteva 3 oddelke.

		Vrsta prostorov				Sedanje stanje				Sedanje stanje				Sedanje stanje				Normativ za 16 odd.				Enota s prilag.progr.						Skup.površina po adptac.				Struktura

						število		površina		število		površina		število		površina		število		površina		število		število		površina		število		površina		%

						Skupna površina vseh stavb				stavba 2 in stavba 3				stavba 1

		A. PROSTORI ZA POUK						2600.40				2200.60		7		399.80		31		1667.00		0.00		6		210.00		38		2048.80		45

		Matične učilnice				19		1256.40		13		872.40		6		384.00		5		300.00								11		684.00

		Skupni prostor

		Kabinet				9		183.10		8		167.30		1		15.80		2		40.00				2		40.00		3		95.80

		Predmetne učilnice				16		1000.30		16		1000.30						8		420.00								8		420.00

		Predmetne uč. male				1		30.40		1		30.40						2		80.00				3		120.00		2		200.00

		Kabinet jeziki																2		40.00								2		40.00

		Kabinet zg., zem.																1		20.00								1		20.00

		Specialne učilnice																						1		50.00				50.00

		Likovna vzgoja																1		80.00								1		80.00

		Tehnični pouk																1		99.00								1		99.00

		Kabinet lik.,teh.																1		24.00								1		24.00

		Kabinet gospod.				*1		17.20		*1		17.20						1		24.00								1		24.00

		Glasba																1		80.00								1		80.00

		Naravoslovje																2		160.00								2		160.00

		Kabinet fizika, kemija, biologija																3		72.00								3		72.00

		Knjižnica z mult.uč. (616uč*0.37)				*2		113.00		*2		113.00						1		228.00								1		0.00

		B. OSTALI PROSTORI						878.85				489.00				389.85				900.00								0		1289.85		28

		Večnamenski prostor (616uč.*0,4)						106.00								106.00				280.00										386.00

		Garderobe (448 uč*0.32)						87.20								87.20				144.00										231.20

		Sanitarije						125.75				92.40				33.35				90.00										123.35

		Upravni prostori skupaj														72.30				216.00										288.30

		a.ravnatelj, pomočnik						18.80				18.80								36.00										36.00

		b.tajništvo, računovod.						56.70				56.70								32.00										32.00

		c.zbornica						111.80				74.80		1		37.00				100.00										137.00

		č.svetovalni delavci						71.00				50.00		1		21.00				16.00										37.00

		d.prostor za razgovore						11.10				11.10								16.00										16.00

		e.sanitarije, garderobe						46.50				32.20		1		14.30				16.00										30.30

		Kuhinja						91.00								91.00				90.00										181.00

		Kuril., del., arhiv						153.00				153.00								80.00										80.00

		C. KOMUNIKACIJE						1158.65				774.00				384.65				600.00								0		984.65		22

		Hodniki										-34.40				34.40

		Stopnišča										-46.00				46.00

		Avle										-205.30				205.30

		Ostalo-ter.balk., vetr.										-98.95				98.95

		Povezava med stavbami

		SKUPAJ A+B+C						4637.90				3463.60				1174.30				3167.00		0.00				210.00		0		4551.30		100

		Normativne površine za 22 oddelkov																								235.00				4091.00		(3856+235)

		Razlika																								-25.00				460.30

		*improvizirani prostori

		** v stavbi 2 in 3 smo ugotovili, da v površinah niso bile zajete površine stopnišč v zadnjih nadstopjih

		Šolska kuhinja je predvidena kot razdelejvalna, ki pripravlja sama malice in razdeljuje kosila, ki se pripravljajo na srednji šoli.locirana naj bi bila v enem objektu skupaj z jedilnico.Sedaj je v stavbi 1.

		Večnamenski prostor je nad noramtivi, uporabljal se bo tudi za športno vzgojo na predmetni stopnji, ker šola nima lastne telovadnice, ampak  bo uporbljala še vedno telovadncio na Policah.

		V stavbi 3 je tudi šolska zobna ambulanta, za katero bi morali zagotoviti ustrezne prostore z ločenim vhodom Skupna površina  ambjualnte znaša okrog 40 m2 (ordinacija, čakalnica, shramba,

		sanitarije za osebje in posebej za paciente..).

		V sklopu adaptacije je bilo predvideno tudi ureditev prostorov za Ljudsko univerzo (prostorski program je priložen).

		Ajdovščina, 11.5.2007
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		OBČINA AJDOVŠČINA

		PROSTORSKI PROGRAM ZA INVESTICIJO V PROSTORE LJUDSKE UNIVERZE AJDOVŠČINA

		prostor		število		velikost		površina v m2

		1. upravni prostori						166

		direktor		1		20		20

		vodja izobraževanja		2		15		30

		tajništvo in računovodstvo		2		12		24

		sanitarije, garderoba za osebje				12		12

		avla, zbirno infomac. prostor		1		50		50

		arhiv		1		20		20

		tehnični pripomočki, čistila						10

		2. prostori za učenje						411

		center za samostojno učenje		1		80		80

		kabinet za indivudualno svetovanje		1		16		16

		računalniška učilnica (10 mest)		1		50		50

		učilnica za tehnične krožke		1		70		70

		učilnica za tečaje (do 15 udel)		3		40		120

		kabinet za učne pripomočke		1		20		20

		zbornica s časjno kuhinjo		1		40		40

		sanitarije zaudeležence						15

		Skupaj 1 + 2						577

		Poleg tega potrebuje Ljudska univerza še 9 učilnic v velikosti 60-65 m2, ter 1 učilnico za 100 udeležencev.

		Za te potrebe bo koristila šolskeučilnice.

		Datum: 10.5.2007
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		OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

		POVRŠINE PO IDEJNI ZASNOVI ADAPTACIJE (po razdelitvi šolskega okoliša)

		Vrsta prostorov				Sedanje stanje				Normativ za 22 odd.				Idejna zasn.adapt.				Razdelitev prostorov po objektih

						število		površina		število		površina		število		površina		stavba 1				stavba 2				stavba 3

																		število		površina		število		površina		število		površina

		A. PROSTORI ZA POUK						2600.40				2025.00				2137.95		7.00		399.80		9.00		550.50		22.00		1187.65

		Matične učilnice				19		1256.40		10		600.00		10		648.40		6		384.00		4		264.40

		Skupni prostor								1		20.00		0		0.00

		Kabinet				9		183.10		2		48.00		2		31.80		1		15.80		1		16.00

		Predmetne učilnice				16		1000.30		8		420.00		8		576.00										9		576.00

		Predmetne uč. male				1		30.40		2		80.00		2		85.60						2		85.60

		Kabinet jeziki								2		40.00		2		34.85										2		34.85

		Kabinet zg., zem.								1		20.00		1		43.20										1		43.20

		Specialne učilnice

		Likovna vzgoja								1		80.00		1		88.00										1		88.00

		Tehnični pouk								1		99.00		1		128.00										1		128.00

		Kabinet lik.,teh.								1		24.00		1		17.60										1		17.60

		Kabinet gospod.				*1		17.20		1		24.00		1		37.20										1		37.20

		Glasba								1		60.00		1		64.00										1		64.00

		Naravoslovje								2		160.00		2		128.00										2		128.00

		Kabinet fizika, kemija, biologija								3		72.00		3		70.80										3		70.80

		Knjižnica z multimedijsko uč.				*2		113.00		1		278.00		2		184.50						2		184.50

		B. OSTALI PROSTORI						878.85				972.00				1224.25				389.85				274.75				559.65

		Večnamenski prostor						106.00				246.00				246.00				106.00								140.00

		Garderobe						87.20				197.00				255.20				87.20				40.00				128.00

		Sanitarije						125.75				123.00				137.75				33.35				41.30				63.10

		Upravni prostori										226.00				330.35				72.30				148.30				109.75

		Ravnatelj, pomočnik						18.80				36.00		2		32.80						1		18.80		1		14.00

		Tajništvo, računovod.						56.70				32.00		2		44.70						2		44.70

		Zbornica						111.80				110.00		3		141.00		1		37.00		1		40.00		1		64.00

		Svetovalni delavci						71.00				16.00		2		33.10		1		21.00		1		12.10

		Prostor za razgovore						11.10				16.00		2		25.25						1		11.20		1		14.05

		Sanitarije, garderobe						46.50				16.00		5		53.50		1		14.30		3		21.50		1		17.70

		Kuhinja						91.00				100.00				91.00				91.00

		Kuril., del., arhiv						153.00				80.00				163.95								45.15				118.80

		C. KOMUNIKACIJE						1241.00				859.00				1166.00				384.65				230.70				550.65

		Hodniki														475.55				34.40				78.35				362.80

		Stopnišča														254.75				46.00				52.80				155.95

		Avle														300.80				205.30				95.50

		Ostalo-ter.balk., vetr.														134.90				98.95				4.05				31.90

		SKUPAJ A+B+C						4720.25				3856.00		0.00		4528.20				1174.30		9.00		1055.95		22.00		2297.95

		D. PROSTORI ENOTE PP						235.10				210.00				210.00

		SKUPAJ OD A DO D						4955.35								4738.20				1174.30				1055.95				2297.95

		Prostori za hišnika						75.50

		Šolska zobna ambulanta						25.80								45.00												85.10

		Ljudska univerza														577.00								688.40

		SKUPAJ VSE POVRŠINE						5056.65								5360.20				1174.30				1744.35				2383.05

		Dodatno ugotovljene površine**						82.35

		SKUPAJ VSE POVRŠINE						5139.00

		NOVOGRADNJA														221.20												245.05

		*improvizirani prostori

		** v stavbi 2 in 3 smo ugotovili, da v površinah niso bile zajete površine stopnišč v zadnjih nadstopjih

		Dodatne površine dodane k komunikacijam
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		OBČINA AJDOVŠČINA

		Prostorski program adaptacije OŠ Danila Lokarja Ajdovščina - varianta I

		Prostorski program upošteva:														r

		1. nespremenjen obstoječi prostorski program stavbe 1. Na stavbi se izvede le investicijsko vzdrževanje. Zmogljivost stvabe, ki ima 6 učilnic,

		je zadostna za prvo triletje, v katerem bosta v naslednjih letih po 2 oddelka vsakega razreda.

		2. prostorski program za drugo in tretje triletje; prihod učencev iz podružnice Lokavec v šestem razredu; skupno število oddelkov 16, 448 učencev;

		2 oddelka 5. razreda in po tri oddelke od 6. do 9. razreda; posnetek stanja prostorov upošteva le stavbi 2 in 3.

		3. potrebne prostore za enoto s prilagojenim programov za otroke s poebnimi potrebami, za katere s upošteva 3 oddelke.

		Vrsta prostorov				Sedanje stanje				Sedanje stanje				Sedanje stanje				Normativ za 16 odd.				Enota PP.						Površine po adapt.				Struktura

						število		površina		število		površina		število		površina		število		površina		število		število		površina		število		površina		%

						Skupna površina vseh stavb				stavba 2 in stavba 3				stavba 1

		A. PROSTORI ZA POUK						2600.40				2200.60		7		399.80		31		1667.00		0.00		6		210.00		38		2048.80		45

		Matične učilnice				19		1256.40		13		872.40		6		384.00		5		300.00								11		684.00

		Skupni prostor

		Kabinet				9		183.10		8		167.30		1		15.80		2		40.00				2		40.00		3		95.80

		Predmetne učilnice				16		1000.30		16		1000.30						8		420.00								8		420.00

		Predmetne uč. male				1		30.40		1		30.40						2		80.00				3		120.00		2		200.00

		Kabinet jeziki																2		40.00								2		40.00

		Kabinet zg., zem.																1		20.00								1		20.00

		Specialne učilnice																						1		50.00				50.00

		Likovna vzgoja																1		80.00								1		80.00

		Tehnični pouk																1		99.00								1		99.00

		Kabinet lik.,teh.																1		24.00								1		24.00

		Kabinet gospod.				*1		17.20		*1		17.20						1		24.00								1		24.00

		Glasba																1		80.00								1		80.00

		Naravoslovje																2		160.00								2		160.00

		Kabinet fizika, kemija, biologija																3		72.00								3		72.00

		Knjižnica z mult.uč. (616uč*0.37)				*2		113.00		*2		113.00						1		228.00								1		0.00

		B. OSTALI PROSTORI						878.85				489.00				389.85				900.00								0		1289.85		28

		Večnamenski prostor (616uč.*0,4)						106.00								106.00				280.00										386.00

		Garderobe (448 uč*0.32)						87.20								87.20				144.00										231.20

		Sanitarije						125.75				92.40				33.35				90.00										123.35

		Upravni prostori skupaj														72.30				216.00										288.30

		a.ravnatelj, pomočnik						18.80				18.80								36.00										36.00

		b.tajništvo, računovod.						56.70				56.70								32.00										32.00

		c.zbornica						111.80				74.80		1		37.00				100.00										137.00

		č.svetovalni delavci						71.00				50.00		1		21.00				16.00										37.00

		d.prostor za razgovore						11.10				11.10								16.00										16.00

		e.sanitarije, garderobe						46.50				32.20		1		14.30				16.00										30.30

		Kuhinja						91.00								91.00				90.00										181.00

		Kuril., del., arhiv						153.00				153.00								80.00										80.00

		C. KOMUNIKACIJE						1158.65				774.00				384.65				600.00								0		984.65		22

		Hodniki										-34.40				34.40

		Stopnišča										-46.00				46.00

		Avle										-205.30				205.30

		Ostalo-ter.balk., vetr.										-98.95				98.95

		Povezava med stavbami

		SKUPAJ A+B+C						4637.90				3463.60				1174.30				3167.00		0.00				210.00		0		4551.30		100

		Normativne površine za 22 oddelkov																								235.00				4091.00		(3856+235)

		Razlika																								-25.00				460.30

		*improvizirani prostori

		** v stavbi 2 in 3 smo ugotovili, da v površinah niso bile zajete površine stopnišč v zadnjih nadstopjih

		Šolska kuhinja je predvidena kot razdelejvalna, ki pripravlja sama malice in razdeljuje kosila, ki se pripravljajo na srednji šoli.locirana naj bi bila v enem objektu skupaj z jedilnico.Sedaj je v stavbi 1.

		Večnamenski prostor je nad noramtivi, uporabljal se bo tudi za športno vzgojo na predmetni stopnji, ker šola nima lastne telovadnice, ampak  bo uporbljala še vedno telovadncio na Policah.

		V stavbi 3 je tudi šolska zobna ambulanta, za katero bi morali zagotoviti ustrezne prostore z ločenim vhodom Skupna površina  ambjualnte znaša okrog 40 m2 (ordinacija, čakalnica, shramba,

		sanitarije za osebje in posebej za paciente..).

		V sklopu adaptacije je bilo predvideno tudi ureditev prostorov za Ljudsko univerzo (prostorski program je priložen).

		Ajdovščina, 11.5.2007
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		OBČINA AJDOVŠČINA

		PROSTORSKI PROGRAM ZA INVESTICIJO V PROSTORE LJUDSKE UNIVERZE AJDOVŠČINA

		prostor		število		velikost		površina v m2

		1. upravni prostori						166

		direktor		1		20		20

		vodja izobraževanja		2		15		30

		tajništvo in računovodstvo		2		12		24

		sanitarije, garderoba za osebje				12		12

		avla, zbirno infomac. prostor		1		50		50

		arhiv		1		20		20

		tehnični pripomočki, čistila						10

		2. prostori za učenje						411

		center za samostojno učenje		1		80		80

		kabinet za indivudualno svetovanje		1		16		16

		računalniška učilnica (10 mest)		1		50		50

		učilnica za tehnične krožke		1		70		70

		učilnica za tečaje (do 15 udel)		3		40		120

		kabinet za učne pripomočke		1		20		20

		zbornica s časjno kuhinjo		1		40		40

		sanitarije zaudeležence						15

		Skupaj 1 + 2						577

		Poleg tega potrebuje Ljudska univerza še 9 učilnic v velikosti 60-65 m2, ter 1 učilnico za 100 udeležencev.

		Za te potrebe bo koristila šolskeučilnice.

		Datum: 10.5.2007

		Terminski plan priprave investicijske dokumentacije

		Naloga - dokument		Roki za izvedbo

		Izdelava variantnih idejnih rešitev		30-Oct-07

		Izbira optimalne variante				30-Nov-07

		Uskladitev z MŠŠ						30-Dec-07

		Predinvesticijska zasnova								30-Mar-08

		Projektna dokumntacija PGD										30-Jun-08

		Investicijski program										30-Jun-08

		Izbira izvajalca												30-Aug-08

		Začetek izvajanja investicije														1-Sep-08
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		Tabela: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe po stalnih cenah

		Vrsta stroška		Vrednost v €		Izvedba po letih

						leto 2008		leto 2009		leto 2010

		Projektna in invest. dokum.		149,270		149,270						149,270

		Novogradnja		2,209,700		208,646		2,001,054				2,209,700

		Adaptacija		1,522,040				797,751		724,289		1,522,040

		Skupaj GOI		3,731,740				2,798,805		932,935		3,731,740

		Oprema		739,586						739,586		739,586

		Nadzor		55,976		3,130		41,982		10,864		55,976

		Skupaj		4,676,572		152,400		2,840,787		1,683,385		4,676,572

		Tabela: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe po tekočih cenah

		Vrsta stroška		Vrednost		Izvedba po letih

						leto 2008		leto 2009		leto 2010

		Projektna in invest. dokum.		152,405		152,405

		Novogradnja		2,301,051		213,028		2,088,024				0

		Adaptacija		1,604,818				832,423		772,395

		Skupaj GOI		3,915,345				2,920,447		994,899

		Oprema		788,708				0		788,708

		Nadzor		58,588		3,195		43,807		11,586

		Skupaj		4,915,046		155,600		2,964,253		1,795,193
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		PODATKI O OTROCIH PO LETIH ROJSTVA V ŠOLSKEM OKOLIŠU

		OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

		Rojeni v letu		Ajdovščina		Naselja brez		Skupaj mat.		Naselja pod.		Podružnica		Sk. š. okoliš

						podružnic		šola		Budanje		Lokavec

		2005		57		15		72		14		8		94

		2004		68		13		81		12		11		104

		2003		64		23		87		7		8		102

		2002		45		12		57		13		12		82

		2001		52		11		63		12		10		85

		2000		53		22		75		12		9		96

		1999		53		11		64		10		11		85

		1998		58		17		75		17		14		106

		1997		63		6		69		14		12		95

		1996		65		22		87		9		8		104

		1995		52		15		67		19		8		94

		1994		80		16		96		17		14		127

		1993		66		17		83		17		13		113

		1992		49		28		77		18		14		109

		1991		62		19		81		14		18		113

		PODATKI O OTROCIH PO LETIH ROJSTVA PO PREDLOGU RAZDELITVE ŠOLSKEGA OKOLIŠA

		ZA OKOLIŠ OSNOVNE ŠOLE AJDOVŠČINA

		Rojeni v letu		Del mesta		Naselja brez		Skupaj mat.		Podruž.		Skupaj š.

				Ajdovščina		podružnic		šola		Lokavec		okoliš

		2006		30		12		42		11		53

		2005		33		12		45		8		53

		2004		36		7		43		11		54

		2003		39		14		53		8		61

		2002		22		9		31		12		43

		2001		33		9		42		10		52

		2000		35		15		50		9		59

		1999		37		8		45		11		56

		1998		37		13		50		14		64

		1997		37		4		41		12		53

		1996		42		17		59		8		67

		1995		34		11		45		8		53

		1994		47		9		56		14		70

		1993		41		12		53		13		66

		1992		34		18		52		14		66

		1991		41		13		54		18		72

		PODATKI O OTROCIH PO LETIH ROJSTVA PO PREDLOGU RAZDELITVE ŠOLSKEGA OKOLIŠA

		ZA OKOLIŠ OSNOVNE ŠOLE ŠTURJE

		Rojeni v letu		Del mesta		Naselja brez		Skupaj mat.		Naselja pod.		Skupaj š.

				Ajdovščina		podružnic		šola		Budanje		okoliš

		2005		24		3		27		14		41

		2004		32		6		38		12		50

		2003		25		9		34		7		41

		2002		23		3		26		13		39

		2001		19		2		21		12		33

		2000		18		7		25		12		37

		1999		16		3		19		10		29

		1998		21		4		25		17		42

		1997		26		2		28		14		42

		1996		23		5		28		9		37

		1995		18		4		22		19		41

		1994		33		7		40		17		57

		1993		25		5		30		17		47

		1992		15		10		25		18		43

		1991		21		6		27		14		41
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		PREDLOG ŠOLSKEGA OKOLIŠA

								Število otrok rojenih v letih																										POVP. ŠT. UČEN.

						2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		NA ODDELEK

		Matična š				72		81		87		57		63		75		64		75		69		87		67		96		83		77

		Budanje				14		12		7		13		12		12		10		17		14		9		19		17		17		18

		Lokavec				8		11		8		12		10		9		11		14		12		8		8		14		13		14

		Skupaj				94		104		102		82		85		96		85		106		95		104		94		127		113		109

		Šol. leto

		2011/12				1.razred		2.razred		3.razred		4.razred		5.razred		6.razred		7.razred		8.razred		9.razred		skupaj

		Št. Učencev				72		81		87		57		63		96		85		106		95		742

		Št. Oddelkov				3		3		4		3		3		4		4		4		4		31

		Pov.št./odd.				28		28		22		19		21		24		21		27		24												24

		Šol. leto

		2010/11						1.razred		2.razred		3.razred		4.razred		5.razred		6.razred		7.razred		8.razred		9.razred		skupaj

		Št. Učencev						81		87		57		63		75		85		106		95		104		753

		Št. Oddelkov						3		4		3		3		3		4		4		4		4		32

		Pov.št./odd.						28		22		19		21		25		21		27		24		28										24

		2009/10								1.razred		2.razred		3.razred		4.razred		5.razred		6.razred		7.razred		8.razred		9.razred		skupaj

		Št. Učencev								87		57		63		75		64		106		95		104		94		745

		Št. Oddelkov								4		3		3		3		3		4		4		4		4		31

		pov.št./odd.								22		19		21		28		21		28		24		28		24								24

		2008/09										1.razred		2.razred		3.razred		4.razred		5.razred		6.razred		7.razred		8.razred		9.razred		skupaj

		Št. Učencev										57		63		75		64		75		95		104		94		127		754

		Št. Oddelkov										3		3		3		3		3		4		4		4		5		32

		pov.št./odd.										19		21		28		21		25		24		26		24		25						24

		2007/08												1.razred		2.razred		3.razred		4.razred		5.razred		6.razred		7.razred		8.razred		9.razred		skupaj

		Št. Učencev												63		75		64		75		69		104		94		127		113		784

		Št. Oddelkov												3		3		3		3		3		4		4		5		5		32

		pov.št./odd.												21		28		21		25		23		26		24		28		23				24

		Povp.št. učencev na oddelek																																24

		Sedanja skupna šola, upoštevan je prehod učencev iz podružničnih šol v šestem razredu devetletke.

		Vir:Ministrstvo za šolstvo in šport, Sokol, januar 2007,

								Število otrok rojenih v letih																										POVP. ŠT. UČEN.

						2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		NA ODDELEK

		Matična š				27		38		34		26		21		25		19		25		28		28		22		40		30		25

		Budanje				14		12		7		13		12		12		10		17		14		9		19		17		17		18

		Skupaj				39		50		41		39		33		37		29		42		42		37		41		57		47		43

		Šol. leto

		2011/12				1.razred		2.razred		3.razred		4.razred		5.razred		6.razred		7.razred		8.razred		9.razred		skupaj

		Št. Učencev				27		38		34		26		21		37		29		42		42		296

		Št. Oddelkov				1		2		2		1		1		2		1		2		2		14

		Pov.št./odd.				27		19		17		26		21		19		29		21		21

																																		21

		Šol. leto

		2010/11						1.razred		2.razred		3.razred		4.razred		5.razred		6.razred		7.razred		8.razred		9.razred		skupaj

		Št. Učencev						38		34		26		21		25		29		42		42		37		294

		Št. Oddelkov						2		2		1		1		1		1		2		2		2		14

		Pov.št./odd.						19		17		26		21		25		29		21		21		19										21

		2009/10								1.razred		2.razred		3.razred		4.razred		5.razred		6.razred		7.razred		8.razred		9.razred		skupaj

		Št. Učencev								34		26		21		25		19		42		42		37		41		287

		Št. Oddelkov								2		1		1		1		1		2		2		2		2		14

		pov.št./odd.								17		26		21		25		19		21		21		19		21								21

		2008/09										1.razred		2.razred		3.razred		4.razred		5.razred		6.razred		7.razred		8.razred		9.razred		skupaj

		Št. Učencev										26		21		25		19		25		42		37		41		57		293

		Št. Oddelkov										1		1		1		1		1		2		2		2		3		14

		pov.št./odd.										26		21		25		19		25		21		19		21		19						21

		2007/08												1.razred		2.razred		3.razred		4.razred		5.razred		6.razred		7.razred		8.razred		9.razred		skupaj

		Št. Učencev												21		25		19		25		28		37		41		57		47		300

		Št. Oddelkov												1		1		1		1		1		2		2		3		2		14

		pov.št./odd.												21		25		19		25		28		19		21		19		24				21

		Povp.št. učencev na oddelek																																21

		Upoštevan je prehod učencev iz podružnice Budanje v matično šolo v šestem razredu devetletke.

		Vir:Ministrstvo za šolstvo in šport, Sokol, januar 2007

						V NASLEDNJIH ŠOLSKIH LETIH NA MATIČNI ŠOLI

								Število otrok rojenih v letih																										pov.št. uč.

				2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		na odd.

		Matična š		42		45		43		53		31		42		50		45		50		41		59		45		56		53		52

		Lokavec		11		8		11		8		12		10		9		11		14		12		8		8		14		13		14

		Skupaj		53		53		54		61		43		52		59		56		64		53		67		53		70		66		66

		Šol. leto

		2012/13		1.raz		2.raz		3.raz		4.raz		5.raz		6.raz		7.raz		8.raz		9.raz		skupaj

		Št. Učen		42		45		43		53		31		52		59		56		64		445

		Št. Odd		2		2		2		2		2		2		3		3		3		21

		Pov.št./odd.		21		23		22		27		16		26		20		19		21

		Šol. leto

		2011/12				1.raz		2.raz		3.raz		4.raz		5.raz		6.raz		7.raz		8.raz		9.raz		skupaj

		Št. Učen				45		43		53		31		42		59		56		64		53		446

		Št. Odd				2		2		2		2		2		3		3		3		2		21

		Pov.št./odd.				23		22		27		16		21		20		19		21		27												21

		Šol. leto

		2010/11						1.raz		2.raz		3.raz		4.raz		5.raz		6.raz		7.raz		8.raz		9.raz		skupaj

		Št. Učen						43		53		31		42		50		56		64		53		67		459

		Št. Odd						2		2		2		2		2		3		3		2		3		21

		Pov.št./odd.						22		27		16		21		25		19		21		27		22										22

		2009/10								1.raz		2.raz		3.raz		4.raz		5.raz		6.raz		7.raz		8.raz		9.raz		skupaj

		Št. Učen								53		31		42		50		45		64		53		67		53		458

		Št. Odd								2		2		2		2		2		3		2		3		2		20

		pov.št./odd.								27		16		21		25		23		21		27		22		27								23

		2008/09										1.raz		2.raz		3.raz		4.raz		5.raz		6.raz		7.raz		8.raz		9.raz		skupaj

		Št. Učen										31		42		50		45		50		53		67		53		70		461

		Št. Odd										2		2		2		2		2		2		3		2		3		20

		pov.št./odd.										16		21		25		23		25		27		22		27		23						23

		2007/08												1.raz		2.raz		3.raz		4.raz		5.raz		6.raz		7.raz		8.raz		9.raz		skupaj

		Št. Učen												42		50		45		50		41		67		53		70		66		484

		Št. Odd												2		2		2		2		2		3		2		3		3		21

		pov.št./odd.												21		25		23		25		21		22		27		23		22				23

		Povp.št. učencev na oddelek																																22

		Upoštevan prehod učencev iz podružnične šole Lokavec v šestem razredu devetletke.

		Vir:Ministrstvo za šolstvo in šport, Sokol, januar 2007
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List1

		OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

		POVRŠINE PO IDEJNI ZASNOVI ADAPTACIJE (po razdelitvi šolskega okoliša)

		Vrsta prostorov				Sedanje stanje				Normativ za 22 odd.				Idejna zasn.adapt.				Razdelitev prostorov po objektih

						število		površina		število		površina		število		površina		stavba 1				stavba 2				stavba 3

																		število		površina		število		površina		število		površina

		A. PROSTORI ZA POUK						2600.40				2025.00				2137.95		7.00		399.80		9.00		550.50		22.00		1187.65

		Matične učilnice				19		1256.40		10		600.00		10		648.40		6		384.00		4		264.40

		Skupni prostor								1		20.00		0		0.00

		Kabinet				9		183.10		2		48.00		2		31.80		1		15.80		1		16.00

		Predmetne učilnice				16		1000.30		8		420.00		8		576.00										9		576.00

		Predmetne uč. male				1		30.40		2		80.00		2		85.60						2		85.60

		Kabinet jeziki								2		40.00		2		34.85										2		34.85

		Kabinet zg., zem.								1		20.00		1		43.20										1		43.20

		Specialne učilnice

		Likovna vzgoja								1		80.00		1		88.00										1		88.00

		Tehnični pouk								1		99.00		1		128.00										1		128.00

		Kabinet lik.,teh.								1		24.00		1		17.60										1		17.60

		Kabinet gospod.				*1		17.20		1		24.00		1		37.20										1		37.20

		Glasba								1		60.00		1		64.00										1		64.00

		Naravoslovje								2		160.00		2		128.00										2		128.00

		Kabinet fizika, kemija, biologija								3		72.00		3		70.80										3		70.80

		Knjižnica z multimedijsko uč.				*2		113.00		1		278.00		2		184.50						2		184.50

		B. OSTALI PROSTORI						878.85				972.00				1224.25				389.85				274.75				559.65

		Večnamenski prostor						106.00				246.00				246.00				106.00								140.00

		Garderobe						87.20				197.00				255.20				87.20				40.00				128.00

		Sanitarije						125.75				123.00				137.75				33.35				41.30				63.10

		Upravni prostori										226.00				330.35				72.30				148.30				109.75

		Ravnatelj, pomočnik						18.80				36.00		2		32.80						1		18.80		1		14.00

		Tajništvo, računovod.						56.70				32.00		2		44.70						2		44.70

		Zbornica						111.80				110.00		3		141.00		1		37.00		1		40.00		1		64.00

		Svetovalni delavci						71.00				16.00		2		33.10		1		21.00		1		12.10

		Prostor za razgovore						11.10				16.00		2		25.25						1		11.20		1		14.05

		Sanitarije, garderobe						46.50				16.00		5		53.50		1		14.30		3		21.50		1		17.70

		Kuhinja						91.00				100.00				91.00				91.00

		Kuril., del., arhiv						153.00				80.00				163.95								45.15				118.80

		C. KOMUNIKACIJE						1158.65				859.00				1166.00				384.65				230.70				550.65

		Hodniki														475.55				34.40				78.35				362.80

		Stopnišča														254.75				46.00				52.80				155.95

		Avle														300.80				205.30				95.50

		Ostalo-ter.balk., vetr.														134.90				98.95				4.05				31.90

		SKUPAJ A+B+C						4637.90				3856.00		0.00		4528.20				1174.30		9.00		1055.95		22.00		2297.95

		D. PROSTORI ENOTE PP						235.10				210.00				210.00

		SKUPAJ OD A DO D						4873.00								4738.20				1174.30				1055.95				2297.95

		Prostori za hišnika						75.50

		Šolska zobna ambulanta						25.80								45.00												85.10

		Ljudska univerza														577.00								688.40

		SKUPAJ VSE POVRŠINE						4974.30								5360.20				1174.30				1744.35				2383.05

		Dodatno ugotovljene površine**						82.35

		SKUPAJ VSE POVRŠINE						5056.65

		NOVOGRADNJA														303.55												245.05

		*improvizirani prostori

		** v stavbi 2 in 3 smo ugotovili, da v površinah niso bile zajete površine stopnišč v zadnjih nadstopjih
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		OBČINA AJDOVŠČINA

		Prostorski program adaptacije OŠ Danila Lokarja Ajdovščina - varianta I

		Prostorski program upošteva:														r

		1. nespremenjen obstoječi prostorski program stavbe 1. Na stavbi se izvede le investicijsko vzdrževanje. Zmogljivost stvabe, ki ima 6 učilnic,

		je zadostna za prvo triletje, v katerem bosta v naslednjih letih po 2 oddelka vsakega razreda.

		2. prostorski program za drugo in tretje triletje; prihod učencev iz podružnice Lokavec v šestem razredu; skupno število oddelkov 16, 448 učencev;

		2 oddelka 5. razreda in po tri oddelke od 6. do 9. razreda; posnetek stanja prostorov upošteva le stavbi 2 in 3.

		3. potrebne prostore za enoto s prilagojenim programov za otroke s poebnimi potrebami, za katere s upošteva 3 oddelke.

		Vrsta prostorov				Sedanje stanje				Sedanje stanje				Sedanje stanje				Normativ za 16 odd.				Enota PP.						Površine po adapt.				Struktura

						število		površina		število		površina		število		površina		število		površina		število		število		površina		število		površina		%

						Skupna površina vseh stavb				stavba 2 in stavba 3				stavba 1

		A. PROSTORI ZA POUK						2600.40				2200.60		7		399.80		31		1667.00		0.00		6		210.00		38		2048.80		45

		Matične učilnice				19		1256.40		13		872.40		6		384.00		5		300.00								11		684.00

		Skupni prostor

		Kabinet				9		183.10		8		167.30		1		15.80		2		40.00				2		40.00		3		95.80

		Predmetne učilnice				16		1000.30		16		1000.30						8		420.00								8		420.00

		Predmetne uč. male				1		30.40		1		30.40						2		80.00				3		120.00		2		200.00

		Kabinet jeziki																2		40.00								2		40.00

		Kabinet zg., zem.																1		20.00								1		20.00

		Specialne učilnice																						1		50.00				50.00

		Likovna vzgoja																1		80.00								1		80.00

		Tehnični pouk																1		99.00								1		99.00

		Kabinet lik.,teh.																1		24.00								1		24.00

		Kabinet gospod.				*1		17.20		*1		17.20						1		24.00								1		24.00

		Glasba																1		80.00								1		80.00

		Naravoslovje																2		160.00								2		160.00

		Kabinet fizika, kemija, biologija																3		72.00								3		72.00

		Knjižnica z mult.uč.				*2		113.00		*2		113.00						1		228.00								1		0.00

		B. OSTALI PROSTORI						878.85				489.00				389.85				900.00								0		1289.85		28

		Večnamenski prostor						106.00								106.00				280.00										386.00

		Garderobe						87.20								87.20				144.00										231.20

		Sanitarije						125.75				92.40				33.35				90.00										123.35

		Upravni prostori skupaj														72.30				216.00										288.30

		a.ravnatelj, pomočnik						18.80				18.80								36.00										36.00

		b.tajništvo, računovod.						56.70				56.70								32.00										32.00

		c.zbornica						111.80				74.80		1		37.00				100.00										137.00

		č.svetovalni delavci						71.00				50.00		1		21.00				16.00										37.00

		d.prostor za razgovore						11.10				11.10								16.00										16.00

		e.sanitarije, garderobe						46.50				32.20		1		14.30				16.00										30.30

		Kuhinja						91.00								91.00				90.00										181.00

		Kuril., del., arhiv						153.00				153.00								80.00										80.00

		C. KOMUNIKACIJE						1158.65				774.00				384.65				600.00								0		984.65		22

		Hodniki										-34.40				34.40

		Stopnišča										-46.00				46.00

		Avle										-205.30				205.30

		Ostalo-ter.balk., vetr.										-98.95				98.95

		Povezava med stavbami

		SKUPAJ A+B+C						4637.90				3463.60				1174.30				3167.00		0.00				210.00		0		4551.30		100

		Normat.površine za 22 odd.																								210.00				4066.00		(3856+210)

		Razlika																												485.30

		*improvizirani prostori

		** v stavbi 2 in 3 smo ugotovili, da v površinah niso bile zajete površine stopnišč v zadnjih nadstopjih

		Šolska kuhinja je predvidena kot razdelejvalna, ki pripravlja sama malice in razdeljuje kosila, ki se pripravljajo na srednji šoli.locirana naj bi bila v enem objektu skupaj z jedilnico.Sedaj je v stavbi 1.

		Večnamenski prostor je nad noramtivi, uporabljal se bo tudi za športno vzgojo na predmetni stopnji, ker šola nima lastne telovadnice, ampak  bo uporbljala še vedno telovadncio na Policah.

		V stavbi 3 je tudi šolska zobna ambulanta, za katero bi morali zagotoviti ustrezne prostore z ločenim vhodom Skupna površina  ambjualnte znaša okrog 40 m2 (ordinacija, čakalnica, shramba,

		sanitarije za osebje in posebej za paciente..).

		V sklopu adaptacije je bilo predvideno tudi ureditev prostorov za Ljudsko univerzo (prostorski program je priložen).

		Ajdovščina, 11.5.2007





List3

		OBČINA AJDOVŠČINA

		PROSTORSKI PROGRAM ZA INVESTICIJO V PROSTORE LJUDSKE UNIVERZE AJDOVŠČINA

		prostor		število		velikost		površina v m2

		1. upravni prostori						166

		direktor		1		20		20

		vodja izobraževanja		2		15		30

		tajništvo in računovodstvo		2		12		24

		sanitarije, garderoba za osebje				12		12

		avla, zbirno infomac. prostor		1		50		50

		arhiv		1		20		20

		tehnični pripomočki, čistila						10

		2. prostori za učenje						411

		center za samostojno učenje		1		80		80

		kabinet za indivudualno svetovanje		1		16		16

		računalniška učilnica (10 mest)		1		50		50

		učilnica za tehnične krožke		1		70		70

		učilnica za tečaje (do 15 udel)		3		40		120

		kabinet za učne pripomočke		1		20		20

		zbornica s časjno kuhinjo		1		40		40

		sanitarije zaudeležence						15

		Skupaj 1 + 2						577

		Poleg tega potrebuje Ljudska univerza še 9 učilnic v velikosti 60-65 m2, ter 1 učilnico za 100 udeležencev.

		Za te potrebe bo koristila šolskeučilnice.

		Datum: 10.5.2007






