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Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne  28. junija 2007  obravnava in sprejme:
PREDLOG SKLEPA

OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na …redni seji dne ……..sprejel: 

S K L E P
O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ADAPTACIJA MATIČNE OSNOVNE ŠOLE 

Občinski svet občine Ajdovščina potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta Dozidava osnovne šole Otlica, ki ga je izdelala Občinska uprava, junij 2007.  



        .

Številka:  
Datum: 
ŽUPAN

  Marjan POLJŠAK, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Investicijski program je bil izdelan skladno z Uredbo o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 60/2006).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa.

Šolski objekt Osnovne šole Otlica je bil zgrajen 1980 leta in je že potreben prenove. Za izvajanje dejavnosti šole manjkajo nekateri prostori: telovadnica, knjižnica z multimedijsko učilnico,  učilnica za likovno vzgojo in tehniko,  kabinet za gospodinjstvo. Navedene prostore je potrebno dozidati. Objekt je potrebno tudi energetsko sanirati, izvesti toplotno izolacijo strehe in fasade ter prenoviti sistem ogrevanja. 

Investicija v adaptacijo osnovne šole Otlica je bila predvidena v Programu izgradnje osnovnošolskega prostora.

Z investicijo se zagotovi dodatne prostore v skupni površini 821m, zamenja in toplotno izolira streho in fasado, obnovi ogrevanje.

Investicijo se pripravi do konca julija 2008 Začetek izvajanja investicije je predviden v avgustu 2008. Izvedla naj bi se do začetka šolskega leta 2009/2010.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa.

Investicijski projekt je ocenjen v višini 941.121 €. Investicija bo prijavljena na javni razpis MŠŠ za sofinanciranje objektov osnovnih šol in vrtcev. Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 269.261 €, oziroma 28,61 % vrednosti investicije. Investicija je vključena v načrt razvojnih programov občine v letih 2007 – 2008, s skupno vrednostjo 655.149 €. S potrditvijo DIIP bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva v višini 285972 €. 

Po potrditvi DIIP  se bodo nadaljevale priprave po rokovniku.

Pripravila:

Dragica Fiegl
Oddelek za družbene dejavnosti
ŽUPAN

     Marjan Poljšak, s.r.
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OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina@ajdovscina.si

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE

 INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

Naziv investicijskega projekta:

DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE OTLICA
Številka: 

Odgovorna oseba investitorja:  MARJAN POLJŠAK, Župan

                                                                  Junij 2007
1. PODATKI O INVESTITORJU
1.1. Investitor
	1.
	Naziv
	Občina Ajdovščina

	2.
	Naslov
	Cesta 5. maja 6/a

	3.
	Odgovorna oseba
	Marjan Poljšak, župan

	4.
	Telefon
	01 365 91 10

	5.
	E-mail
	 obcina@ajdovscina.si

	6.
	Fax
	05 365 91 33

	7.
	Matična številka
	5879914

	8.
	Šifra dejavnosti
	75.110

	9.
	Davčna številka
	51533251

	10.
	TRR
	010000 1000 14552


1.2. Opredelitev  uporabnika  investicije 
	1.
	Naziv
	Osnovna šola Otlica 

	2.
	Naslov
	Otlica 48, 5270 Ajdovščina


1.3. Službe, ki so odgovorne za pripravo in nadzor nad izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije

	1.
	Pripravljalec DIIP
	Občinska uprava Občine Ajdovščina: Oddelek za družbene dejavnosti in Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

	
	Odgovorna oseba
	Župan, Marjan Poljšak



	2.
	Služba odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske in projektne dokumentacije
	Občinska uprava: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

	
	Odgovorna oseba 
	Župan, Marjan Poljšak



2. ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA NAMERAVANO INVESTICIJO
2.1. Analiza stanja
Osnovna šola Otlica je javni vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Ajdovščina. Šolski okoliš Osnovne šole Otlica obsega naselja Otlico, Kovk in Predmejo. Območje leži na obronku Trnovskega gozda, na nadmorski višini med 800 in 920 m. Od mestnega središča Ajdovščine je oddaljeno 17 km. 
Osnovna šola Otlica izvaja poleg osnovnošolskega programa tudi krajše programe  vzgoje in izobraževanja za predšolske otroke. Organizacija dejavnosti je taka, da so vsi učenci v šoli od 8.00 do 15.00 ure.
V šolskem letu 2006/07 je v Osnovno šolo Otlica vključenih 78 učencev, ki so razporejeni v 8 oddelkih.  Število učencev se v zadnjih ni bistveno spremenilo.
Tabela 1: Število otrok rojenih v šolskem okolišu OŠ Otlica v obdobju 1992-2006
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Število otrok8884711167712117101010

Število otrok rojenih v letih


Objekt šole je bil zgrajen 1980 leta. Objekt je konstrukcijsko ustrezen. Izveden je kot stenasta AB konstrukcija, nad večnamenskim prostorom pa je streha podprta s kovinsko prostorsko palično konstrukcijo. V obdobju obratovanja se je izkazalo, da je objekt zaradi ostrih klimatskih pogojev in zasnove same, neustrezno toplotno izoliran. Problem predstavlja velika višina večnamenskega prostora, katerega je v zimskem obdobju praktično nemogoče ogreti na ustrezno temperaturo. 
Prostorska ureditev objekta po funkcionalnosti v pretežni meri ustreza smernicam Ministrstva za šolstvo in šport, manjkajo pa nekateri prostori, ki so potrebni za ustrezno izvajanje pouka posameznih skupin  predmetov in drugi skupni prostori za pouk.
Šola ima 7 učilnic, velikosti  41 m2, 1 učilnico za naravoslovje v izmeri 64 m2 in 3 kabinete. Šola nima knjižnice z multimedijsko učilnico. Knjižnica, ki je po številu enot primerljiva s knjižnicami večjih šol, deluje v premajhnem  in prirejenem podstrešnem prostoru, s površino 41,22 m2, z neustreznim dostopom. Računalniško učilnico je šola začasno uredila v kabinetu – 15 m2. Šola nima učilnice za tehnično in likovno vzgojo. Pouk tehnične vzgoje poteka v prostoru prirejenem iz garderob 25,3 m2. S tem so zmanjšane površine garderob. Pouk likovne vzgoje poteka v matičnih učilnicah, kabinet za likovno vzgojo je v pregrajenem hodniku, brez oken in stropa. Za praktični pouk gospodinjstva ni kabineta. 
Površina prostorov za pouk, skupaj z začasno preurejenimi prostori, znaša 474,53 m2

Za pouk športne vzgoje se uporablja večnamenski prostor ter zunanje športno igrišče. Šola se nahaja na območju z daljšimi obdobji neugodnih vremenskih razmer (burja, sneg, dež), zato se mora pouk športne vzgoje v pretežni meri izvajati v večnamenskem prostoru, ki je hkrati jedilnica, kar s higienskega vidika ni ustrezno.
Program vrtca se bo izvajal v igralnici, velikosti 41,22 m2. 

Ostali prostori šole merijo skupaj 413,48 m2, prostori za komunikacije 167,36 m2. Garderobe, sanitarije, upravni prostori, kuhinja, ustrezajo potrebam. Skupna površina prostorov šole je 1096,59 m2.
Tabela 2: Pregled površin šole po namembnosti
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D.PROSTORI VRTCA41,22

SKUPAJ A+B+C+D1.096,59

Kuril., del., arhiv

C. KOMUNIKACIJE

SKUPAJ A+B+C

Predmetne uč. male

Kabinet jeziki

Kabinet zg., zem.

Učilnica za likov. in tehniko

Sanitarije

c.zbornica

Kuhinja

Upravni prostori skupaj

a.ravnatelj, pomočnik

b.tajništvo, računovod.

č.svetovalni delavci

d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)

e.sanitarije, garderobe

Kabinet*

Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

Garderobe 

Kabinet gospod.

Učilnica za naravoslovje

Kabinet fizika, kemija, biologija*

B. OSTALI PROSTORI

Knjižnica z mult.uč*.

Večnamenski prostor 

Kabinet lik.in teh.*



A. PROSTORI ZA POUK

Matične učilnice

Skupni prostor

Vrsta prostorov





Število in površine


*prostori so zasilno urejeni

2.2. Razlogi za investicijo
Obstoječi prostori niso zadostni za izvajanje pouka po programu devetletne osnovne šole v skladu s predpisi in smernicami za šolski prostor. Manjka telovadnica, knjižnica z multimedijsko učilnico, prostor za pouk likovne vzgoje, tehnike in tehnologije, praktični pouk gospodinjstva in kabineti.
Obstoječi objekt je neustrezno toplotno izoliran, ne omogoča zagotavljanja ustrezne mikroklime. Sistem ogrevanja je potrebno posodobiti. Objekt je energetsko potraten.
Razlogi za investicijo so:

· zagotoviti dodatne potrebne površine za pouk,

· energetska sanacija objekta.

3. RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE

3.1. Razvojne možnosti območja šolskega okoliša in šole
V skladu s Strategijo gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015 ima območje možnosti za razvoj turizma z izrabo naravne dediščine, povezovanjem s športno rekreativnimi dejavnostmi in dopolnilnimi dejavnostmi kmetijstva na podeželju. Posamični projekti se že uresničujejo in pripravljajo. Ob navedenem in ob izboljševanju komunalne, prometne in informacijske infrastrukture je pričakovati, da bi se tem ohranilo število prebivalcev in število rojstev na ravni povprečja zadnjih desetih let.

Na osnovi navedenih razvojnih možnosti ima tudi šola perspektivo obstoja v sedanjem  obsegu. Šola je izredno povezana z okoljem in predstavlja izobraževalno in kulturno središče območja in bi z dodatno športno infrastrukturo pripomogla k razvoju območja.

V območju naselja je predvidena širitev stavbnih zemljišč predvsem za potrebe dopolnilnih dejavnosti (za potrebe turizma) in počitniških objektov, kar pa posledično vpliva tudi na ohranjanje in razvoj podeželja in s tem prebivalstva.

Območje gore je v Strategiji prostorskega razvoja RS predvideno tudi kot regijski park Trnovski gozd, ki poleg tega, da varuje naravne danosti območja, omogoča tudi razvoj dejavnosti in prostora, ki bogatijo življenje v teh krajih.

3.2. Cilji investicije 
Cilji investicije so:
· dozidava manjkajočih površin za izvajanje pouka, v skladu s smernicami Ministrstva za šolstvo in šport,

· zagotoviti učencem na območju šolskega okoliša pogoje za enak standard osnovnošolskega izobraževanja kot ga imajo učenci na drugih matičnih šolah v občini,
· energetsko sanirati obstoječi objekt,

· z dozidavo telovadnice omogočiti razvoj športno rekreativne dejavnosti na območju šolskega okoliša,

· šola-dejavnik ohranitve poseljenosti in razvoja območja. 

3.2. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Cilji investicije so usklajeni s:

· predpisi in politiko države na področju osnovnega šolstva: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javne mreže glasbenih šol, standardi in normativi za izvajanje dejavnosti, navodila za graditev osnovnih šol,
· Strategijo gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015,

· Občinskim programom izgradnje osnovnošolskega prostora.

4. OPIS VARIANT 
Variante za dosego ciljev in izvedbo investicije:
Varianta I:    Dozidava vseh manjkajočih površin in energetska sanacija objekta,

Varianta II:   Dozidava dela manjkajočih površin, rekonstrukcija večnamenskega prostora, v 

                     katerem se v etaži uredi knjižnica, in energetska sanacija obstoječega objekta
Varianta III.  Energetska sanacija objekta

4.1. Varianta I: Dozidava vseh manjkajočih površin in energetska sanacija objekta
Z navedeno varianto se v prizidku k šoli zagotovi vse manjkajoče površine za pouk: učilnico za likovno vzgojo in tehniko s kabinetom, kabineta za gospodinjstvo in jezike, knjižnico z multimedijsko učilnico in telovadnico. Telovadnica, ki bi jo v popoldanskem času uporabljali tudi krajani za športno rekreativne dejavnosti, bi zagotavljala osnovni vadbeni prostor po šolskih normativih s spremljajočimi prostori. Po športnih standardih pomeni to odbojkarsko igrišče nižje stopnje. Po navodilih za graditev osnovnih šol bi znašale nove dozidane površine skupaj z oceno površin za komunikacije 821 m2. 
Energetska sanacija bi zajela prenovo celotnega sistema ogrevanja ter izvedbo toplotne izolacije fasade in strehe. Zamenjava oken in elektroinstalacij na obstoječem objektu ni predvidena.
Z varianto I se dosežejo vsi cilji investicije, predvsem pa standardom ustrezni prostori , tako po velikosti kot namembnosti. Zagotovi se objekt, v katerem bo mogoče vzdrževati ustrezno mikroklimo in varčno rabo energije.
4.2. Varianta II: Dozidava dela manjkajočih površin, rekonstrukcija večnamenskega 
                          prostora v katerem se v etaži uredi knjižnica, in energetska sanacija

Po varianti II se dozida 730 m2, vse prostore iz variante I razen knjižnice z multimedijsko učilnico. Z rekonstrukcijo večnamenskega prostora, ki ima odprt prostor do strehe, se v etaži uredijo prostori  knjižnice.  Idejne rešitve bodo sicer pokazale, ali bi bilo možno v etažo umestiti tudi učilnico s kabinetom.

Energetska sanacija je enaka kot pri varianti I. 

Tudi varianta II zagotavlja potrebne dodatne površine v celoti. Z rekonstrukcijo večnamenskega prostora in izvedbo etaže v njem, se lahko poveča učinek energetske sanacije objekta.

4.3. Varianta III.  Energetska sanacija objekta
Varianta obsega le toplotno izolacijo fasade in strehe ter prenovo sistema za ogrevanje.

To je minimalna varianta, brez katere zaradi dotrajanosti strešne kritine, obratovanje objekta ni več mogoče. Ne zagotavlja pa potrebnih prostorov za standardom primerno in kvalitetno izvajanje pouka.

4.4. Primerjava variant
Varianti I in II na različne načine zagotavljata potrebne dodatne površine za pouk in energetsko sanacijo objekta. V tej fazi pripravljenosti  investicije je natančnejšo vrednost in razliko v vrednosti med variantama težko oceniti. Za obe varianti pa bi bilo smiselno iskati idejne rešitve in nato izbrati optimalno.
Varianta III je v primerjavi s prvima dvema najmanj primerna. Lahko bi prišla v poštev le kot 1. faza, ki se nadaljuje z dozidavo, vendar je ob njeni izvedbi že potrebno predvideti, kje bi se zagotavljalo prostore za knjižnico.  
5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE
Investicija obsega izgradnja novih manjkajočih šolskih površin in posodobitev obstoječega objekta.
5.1. Ocena investicijskih stroškov

Investicijski stroški so ocenjeni za varianto I. 
Vrednost investicije je ocenjena na osnovah: 
· za dozidavo novih površin  po primerljivih cenah za izgradnjo šol Budanje, Šturje in večnamenske dvorane v Lokavcu,  750 € za m2,
· primerljivih cenah za opremo (šola Šturje),

· za toplotno izolacijo fasade in strehe po primerljivih cenah za sanacijo zimskega bazena (podoben tip strešne kritine), za posodobitev ogrevalnega sistema po oceni stroškov prenova ogrevanja vrtca Ribnik.
Tabela 3: Vrednost investicije po stalnih cenah (v €)
	Vrsta stroška

	Vrednost



	Projektna in investicijska dokumentacija
	33.690

	Novogradnja
	615.750

	Energetska sanacija
	218.156

	Zunanja ureditev
	8.346

	Oprema
	52.545

	Nadzor
	12.634

	Skupaj 
	941.121


Izvajanje investicije bo v letih 2008 in 2009. Za izračun vrednosti po tekočih cenah je upoštevana povprečna letna rast cen, določena z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije, Urada za makroekonomske analize in razvoj, maj 2006

Tabela 4: Vrednost investicije po tekočih cenah (v €)
	Vrsta stroška

	Vrednost



	Projektna in investicijska dokumentacija
	34.397

	Novogradnja
	637.825

	Energetska sanacija
	227.637

	Zunanja ureditev
	8.709

	Oprema
	54.829

	Nadzor
	13.113

	Skupaj 
	976.510


6. TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
6.1. Osnove, na katerih je opredeljena investicija
Investicija je prikazana in opredeljena na osnovi:

· Posnetka obstoječega stanja objekta po številu, površinah in namembnosti prostorov ter oceni stanja konstrukcije objekta in instalacijske opreme z idejno zasnovo dozidave telovadnice, izdelal Castrum d.o.o. Ajdovščina, september 1999,

· Demografski podatki o številu šoloobveznih otrok v obdobju 1992-2006 (vir: baza podatkov Sokol, Ministrstvo za šolstvo in šport),

· Navodila za graditev osnovnih šol v RS in na njegovi podlagi izdelanega prostorskega programa
· Lokacijska informacija št. 3501-364/07 z dne 1.6.2007.

6.2. Opis lokacije
Obstoječe šolsko zemljišče meri 4055 m2 in leži na parcelah št. 474/2 in 476/7 k.o. Dol-Otlica. Ob navedenem zemljišču je zemljišče v izmeri 3459 m2, ki ga je občina kupila namensko za dozidavo telovadnice k osnovni šoli (parcelne številke 478/5, 478/4, 478/3, 477/2, 475/1, vse k.o. Dol-Otlica). Površina zemljišča zadostuje potrebam in usmeritvam MŠŠ. V primeru drugačne umestitve prizidka v prostor je možno odkupiti še zemljišče na parcelni številki 477/3, v izmeri 413 m2.

Območje šole sooblikuje jedro naselja Otlica, ki ga poleg šole dopolnjuje še dom krajanov, cerkev, gostinski lokal, trgovina, območje pokopališče ter izhodišče in križišče številnih tematskih turističnih poti. 

Jedro naselja je na seznamu objektov in območij, ki so predvideni za vpis v ZRD (zvezni register dediščine), Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS.

6.3. Varstvo okolja
Zemljišče je komunalno opremljeno. Prizidek bo priključen na obstoječe komunalne vode.

Zaradi investicije niso potrebna dodatna vlaganja v komunalno infrastrukturo (število uporabnikov objekta se povečuje le v popoldanskem času uporabe telovadnice). 
Z energetsko sanacijo objekta se bodo zmanjšale emisije v ozračje.
Celotno območje Trnovske planote in Hrušice predstavlja širše vodozbirno območje, zato se za posege v ta območja priporoča pridobitev vodnega soglasja Agencije RS, Urada za okolje.

6.4. Obseg investicije in kadrovsko organizacijska shema
Z investicijo po I. varianti se dogradi 821 m2 novih šolskih površin in sicer: knjižnico z multimedijsko učilnico, učilnico za likovno vzgojo in tehnični pouk, tri kabinete za jezike, likovno vzgojo in tehniko ter gospodinjstvo v skupni izmeri 205 m2. Telovadnica je šolska telovadnica z osnovnim vadbenim prostorom v velikosti 360 m2. Skupna površina telovadnice je 546 m2. Ostalo so površine za komunikacije.
Energetska sanacija objekta obsega posodobitev centralnega ogrevanja in izvedbo toplotne izolacije fasade in strehe z zamenjavo strešne kritine, ki je tudi dotrajana. 
Investicijski projekt v tej fazi priprave ne predvideva zamenjave oken in elektro inštalacij.
Po izvedeni investiciji se obseg osnovnošolske dejavnosti ne bo bistveno povečal. Pričakovati je lahko povečanje interesnih dejavnosti na področju športne vzgoje. Glede na navedeno se ne pričakuje bistvene rasti števila zaposlenih v šolskem programu. 

Telovadnica bo vplivala na večji obseg športno rekreativne dejavnosti krajanov, zato se bo povečal obseg dela za tekoče vzdrževanje objekta.

Tabela 5: Prostorski program dozidave in skupne površine po dozidavi
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Sodniška niša, goli

Kuril., del., arhiv

C. KOMUNIKACIJE

SKUPAJ A+B+C

Vadbeni prostor

E. TELOVADNICA

D.PROSTORI VRTCA

SKUPAJ A+B+C+D



Predmetne uč. male

Kabinet jeziki

Kabinet zg., zem.

Učilnica za likov. in tehniko

Kabinet lik.in teh.*

Sanitarije

c.zbornica

Kuhinja

Upravni prostori skupaj

a.ravnatelj, pomočnik

b.tajništvo, računovod.

č.svetovalni delavci

d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)

e.sanitarije, garderobe

Kabinet*

Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

Garderobe 

Kabinet gospod.

Učilnica za naravoslovje

Kabinet fizika, kemija, biologija*

B. OSTALI PROSTORI

Knjižnica z mult.uč*.

Večnamenski prostor 

Kabinet zg., zem.

Vrsta prostorov





Obstoječe 

SKUPAJ A+B+C+D+E

m2

Shramba

Kabinet z garderobo

Ostali prostori

Komunikacije



A. PROSTORI ZA POUK

Matične učilnice

Skupni prostor


6.5. Stroški investicije in viri financiranja
Predvideni viri financiranja investicije so občinski proračun in sredstva državnega proračuna, na osnovi prijave na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v osnovne šole in vrtce. Na podlagi sklepa občinskega sveta o prioritetnih investicijah, ki se jih prijavi na razpis MŠŠ se načrtuje sofinanciranje ministrstva v višini 29 % vrednosti investicije brez stroškov za investicijsko in projektno dokumentacijo.

	Tabela 6: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe po stalnih cenah (v €)
  

	Vrsta stroška

	Vrednost

	Izvedba po letih


	 
	 
	leto 2008
	leto 2009
	

	Projektna in investicijska dokumentacija
	33.690
	33.690
	 
	

	Novogradnja
	615.750
	208.646
	407.104
	

	Energetska sanacija
	218.156
	 
	218.156
	

	Zunanja ureditev
	8.346
	 
	8.346
	

	Oprema
	52.545
	 
	52.545
	

	Nadzor
	12.634
	3.130
	9.504
	

	Skupaj 
	941.121
	245.466
	695.655
	 

	
	
	
	
	

	Tabela 7: Specifikacija stroškov s časovnim načrtom izvedbe po tekočih cenah (v €)
 

	Vrsta stroška

	Vrednost

	Izvedba po letih


	 
	 
	leto 2008
	leto 2009
	 

	Projektna in investicijska dokumentacija
	34.397
	34.397
	 
	 

	Novogradnja
	637.826
	213.028
	424.798
	 

	Energetska sanacija
	227.637
	 
	227.637
	 

	Zunanja ureditev
	8.709
	 
	8.709
	 

	Oprema
	54.829
	 
	54.829
	 

	Nadzor
	13.113
	3.196
	9.917
	 

	Skupaj 
	976.511
	250.621
	725.890
	 


Predvideni viri financiranja investicije so občinski proračun in sredstva državnega proračuna, na osnovi prijave na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v osnovne šole in vrtce. Na podlagi sklepa občinskega sveta o prioritetnih investicija, ki se jih prijavi na razpis MŠŠ se načrtuje sofinanciranje ministrstva v višini 29 % vrednosti upravičenih investicije, ki ne zajemajo stroškov za investicijsko in projektno dokumentacijo oziroma 27,57% celotne vrednosti investicije. 
Tabela 8: Viri in višina sredstev za financiranje investicije (v €)
	 
	Vrednost investicije
	Viri sredstev

	
	
	Občinski proračun
	MŠŠ

	 
	 
	 
	 

	Skupna vrednost
	                         941.121     
	               671.860     
	    269.261     

	Vrednost upravičenih stroškov
	                         928.487     
	               659.226     
	    269.261     

	Delež sof. celotne investicije
	                                100     
	                   71,39     
	        28,61     

	Delež sof. upravičenih stroškov
	                                100     
	                   71,00     
	        29,00     


6.6. Ocena izrabe novih prostorskih zmogljivosti
Na podlagi predmetnika bi bila učilnica in kabineti zasedeni:
Tabela 9: Ocena izrabe novih prostorskih zmogljivosti
	Prostor
	Število ur tedensko

	Učilnica za likov. vz. in tehniko
	22

	Kabinet gospodinjstvo
	2,5

	Telovadnica
	35


Posebnost Osnovne šole Otlica je razvijanje likovne ustvarjalnosti učencev in doseganje odmevnih rezultatov v slovenskem in mednarodnem prostoru. Zato se bo učilnica za likovno vzgojo uporabljala v večjem obsegu kot določa predmetnik. Boljša dostopnost in prostornost knjižnice z multimedijsko učilnico prinaša izboljšanje osnovnih pogojev in nudi možnosti za dodatne dejavnosti. 

Enako je pričakovati tudi večjo uporabo telovadnice, ki bi se uporabljala tudi za interesne dejavnosti v času podaljšanega bivanja, saj so vsi učenci vključeni v podaljšano bivanje.
V popoldanskem času je predvidena uporaba telovadnice za krajane in športna društva in skupine v minimalnem obsegu tri ure dnevno, oziroma 20 ur tedensko. 
7. PRIPRAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Po sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta se za načrtovano investicijo izvedejo še naslednje priprave in dokumenti. 
Tabela 10: Terminski plan nadaljevanja priprav investicije


[image: image5.emf]Izdelava variantnih idejnih rešitev30.okt.07

Izbira optimalne variante30.nov.07

Zusklajevanje z MŠŠ 30.dec.07

Izdelava PGD30.apr.08

Investicijski program (IP)30.apr.08

Javno naročilo za izved.investicije30.jul.08

Pridobitev gradb. dovolj.30.jul.08

Začetek izvajanja investicije1.avg.08

Zaključek investicije30.avg.09

Naloga - dokumentRoki za izvedbo


Začetek investicije je predviden v avgustu 2008 z dozidavo prizidka, povezava z obstoječim objektom in energetska sanacija objekta se izvede v času poletnih počitnic 2009, in zaključek investicije konec avgusta 2009.
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_1243437392.xls
List1

		

		OSNOVNA ŠOLA OTLICA: PODATKI O ŠTEVILU ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBDOBJU 1993 - 2006 IN PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI

				Število otrok rojenih v letih

				2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992

		Število otrok		8		8		8		4		7		11		16		7		7		12		11		7		10		10		10

		Šol. leto

		2012/13		1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev		8		8		8		4		7		11		16		7		7		76

		Št. Oddelkov		1				1				1				1		1				5

		2011/12				1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev				8		8		4		7		11		16		7		7		12		80

		Št. Oddelkov				1				1				1		1		1				1		6

		2010/11						1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev						8		4		7		11		16		7		7		12		11		83

		Št. Oddelkov						1				1				1		1				1		1		6

		2009/2010								1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev								4		7		11		16		7		7		12		11		7		82

		Št. Oddelkov								1				1		1		1				1		1				6

		2008/2009										1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev										7		11		16		7		7		12		11		7		10		88

		Št. Oddelkov										1				1		1				1		1		1				6

		2007/2008												1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev												11		16		7		7		12		11		7		10		10		91

		Št. Oddelkov												1		1		1				1		1				1				6





List2

		Vrsta prostorov				Obstoječe								Skupaj

						število		velikost		m2

		A. PROSTORI ZA POUK								474.53		205.00		679.53

		Matične učilnice				4		41.22		164.88				164.88

		Skupni prostor

		Kabinet*				2		14,10 + 11,88		25.98				25.98

		Predmetne uč. male				3		41.22		123.66				123.66

		Kabinet jeziki										20.00		20.00

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za likov. in tehniko										60.00		60.00

		Kabinet lik.in teh.*				1		19.80		19.80		20.00		39.80

		Kabinet gospod.										24.00		24.00

		Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za naravoslovje				1		64.33		64.33				64.33

		Kabinet fizika, kemija, biologija*				1		19.26		19.26				19.26

		Knjižnica z mult.uč*.				2		41,22+15,40		56.62		81.00		137.62

		B. OSTALI PROSTORI								413.48		0.00		413.48

		Večnamenski prostor								159.60				159.60

		Garderobe								50.60				50.60

		Sanitarije								25.00				25.00

		Upravni prostori skupaj								90.34				90.34

		a.ravnatelj, pomočnik								16.45				16.45

		b.tajništvo, računovod.								15.98				15.98

		c.zbornica								24.91				24.91

		č.svetovalni delavci								12.50				12.50

		d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)								12.50				12.50

		e.sanitarije, garderobe								8.00				8.00

		Kuhinja								64.52				64.52

		Kuril., del., arhiv								23.42				23.42

		C. KOMUNIKACIJE								167.36		70.00		237.36

		SKUPAJ A+B+C								1,055.37		275.00		1,330.37

		D.PROSTORI VRTCA								41.22				41.22

		SKUPAJ A+B+C+D								1,096.59		275.00		1,371.59

		E. TELOVADNICA										546.00		546.00

		Vadbeni prostor										360.00		360.00

		Sodniška niša, goli										22.00		22.00

		Shramba										40.00		40.00

		Kabinet z garderobo										21.00		21.00

		Ostali prostori										38.00		38.00

		Komunikacije										65.00		65.00

		SKUPAJ A+B+C+D+E								1,096.59		821.00		1,917.59

		Na osnovi števila učencev bo doleta 2012 v šoli največ 6 oddelkov, z največ 20 učenci, kar pomeni, da ne bo delitev na skupine.

		Število učilnic 9 zadostuje za 6 oddelkov. Vprašnje je ustreznost specilane učilnice in knjižnice z multimedijsko učilnico.Dostop

		do knjižnice in površina.

		Z dozidavo se rešuje ustreznejšo ureditev knjižnice z multimedijsko učilnico in telovadnico.

		Telovadnica je po standardih za osnovni vadbeni prostor. Glede na manjše število učencev so nekoliko zmanjšane površine

		za shrambo in komunikacije.Telovadnico bodo uporabljali tudi krajani , zato se načrtuje tudi ločen vhod.
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List1

		

		OSNOVNA ŠOLA OTLICA: PODATKI O ŠTEVILU ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBDOBJU 1993 - 2006 IN PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI

				Število otrok rojenih v letih

				2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992

		Število otrok		8		8		8		4		7		11		16		7		7		12		11		7		10		10		10

		Šol. leto

		2012/13		1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev		8		8		8		4		7		11		16		7		7		76

		Št. Oddelkov		1				1				1				1		1				5

		2011/12				1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev				8		8		4		7		11		16		7		7		12		80

		Št. Oddelkov				1				1				1		1		1				1		6

		2010/11						1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev						8		4		7		11		16		7		7		12		11		83

		Št. Oddelkov						1				1				1		1				1		1		6

		2009/2010								1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev								4		7		11		16		7		7		12		11		7		82

		Št. Oddelkov								1				1		1		1				1		1				6

		2008/2009										1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev										7		11		16		7		7		12		11		7		10		88

		Št. Oddelkov										1				1		1				1		1		1				6

		2007/2008												1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev												11		16		7		7		12		11		7		10		10		91

		Št. Oddelkov												1		1		1				1		1				1				6





List2

		Vrsta prostorov				Število in površine						Novogradnja-dozidava

						število		velikost		površina

		A. PROSTORI ZA POUK								474.53		0.00		81.00

		Matične učilnice				4		41.22		164.88

		Skupni prostor

		Kabinet*				2		14,10+11,88		25.98

		Predmetne uč. male				3		41.22		123.66

		Kabinet jeziki

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za likov. in tehniko

		Kabinet lik.in teh.*				1		19.80		19.80

		Kabinet gospod.

		Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za naravoslovje				1		64.33		64.33

		Kabinet fizika, kemija, biologija*				1		19.26		19.26

		Knjižnica z mult.uč*.				2		41,22+15,40		56.62				81.00

		B. OSTALI PROSTORI								413.48

		Večnamenski prostor								159.60

		Garderobe								50.60

		Sanitarije								25.00

		Upravni prostori skupaj								90.34

		a.ravnatelj, pomočnik								16.45

		b.tajništvo, računovod.								15.98

		c.zbornica								24.91

		č.svetovalni delavci								12.50

		d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)								12.50

		e.sanitarije, garderobe								8.00

		Kuhinja								64.52

		Kuril., del., arhiv								23.42

		C. KOMUNIKACIJE								167.36

		SKUPAJ A+B+C								1,055.37

		D.PROSTORI VRTCA								41.22

		SKUPAJ A+B+C+D								1,096.59

		E. TELOVADNICA								0.00				522.00

		vadbeni prostor												360.00

		sodniška niša, goli												22.00

		shramba												30.00

		kabinet z garderobo												20.00

		garderobe, sanitarije, čistila												40.00

		komunikacije												50.00

		SKUPAJ A+B+C								1,055.37				603.00

		Na osnovi števila učencev bo doleta 2012 v šoli največ 6 oddelkov, z največ 20 učenci, kar pomeni, da ne bo delitev na skupine.

		Število učilnic 9 zadostuje za 6 oddelkov. Vprašnje je ustreznost specilane učilnice in knjižnice z multimedijsko učilnico.Dostop

		do knjižnice in površina.

		Z dozidavo se rešuje ustreznejšo ureditev knjižnice z multimedijsko učilnico in telovadnico.

		Telovadnica je po standardih za osnovni vadbeni prostor. Glede na manjše število učencev so nekoliko zmanjšane površine

		za shrambo in komunikacije.Telovadnico bodo uporabljali tudi krajani , zato se načrtuje tudi ločen vhod.
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List1

		

		OSNOVNA ŠOLA OTLICA: PODATKI O ŠTEVILU ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBDOBJU 1993 - 2006 IN PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI

				Število otrok rojenih v letih

				2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992

		Število otrok		8		8		8		4		7		11		16		7		7		12		11		7		10		10		10

		Šol. leto

		2012/13		1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev		8		8		8		4		7		11		16		7		7		76

		Št. Oddelkov		1				1				1				1		1				5

		2011/12				1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev				8		8		4		7		11		16		7		7		12		80

		Št. Oddelkov				1				1				1		1		1				1		6

		2010/11						1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev						8		4		7		11		16		7		7		12		11		83

		Št. Oddelkov						1				1				1		1				1		1		6

		2009/2010								1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev								4		7		11		16		7		7		12		11		7		82

		Št. Oddelkov								1				1		1		1				1		1				6

		2008/2009										1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev										7		11		16		7		7		12		11		7		10		88

		Št. Oddelkov										1				1		1				1		1		1				6

		2007/2008												1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev												11		16		7		7		12		11		7		10		10		91

		Št. Oddelkov												1		1		1				1		1				1				6





List2

		Vrsta prostorov				Obstoječe								Skupaj

						število		velikost		m2

		A. PROSTORI ZA POUK								474.53		205.00		679.53

		Matične učilnice				4		41.22		164.88				164.88

		Skupni prostor

		Kabinet*				2		14,10 + 11,88		25.98				25.98

		Predmetne uč. male				3		41.22		123.66				123.66

		Kabinet jeziki										20.00		20.00

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za likov. in tehniko										60.00		60.00

		Kabinet lik.in teh.*				1		19.80		19.80		20.00		39.80

		Kabinet gospod.										24.00		24.00

		Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za naravoslovje				1		64.33		64.33				64.33

		Kabinet fizika, kemija, biologija*				1		19.26		19.26				19.26

		Knjižnica z mult.uč*.				2		41,22+15,40		56.62		81.00		137.62

		B. OSTALI PROSTORI								413.48		0.00		413.48

		Večnamenski prostor								159.60				159.60

		Garderobe								50.60				50.60

		Sanitarije								25.00				25.00

		Upravni prostori skupaj								90.34				90.34

		a.ravnatelj, pomočnik								16.45				16.45

		b.tajništvo, računovod.								15.98				15.98

		c.zbornica								24.91				24.91

		č.svetovalni delavci								12.50				12.50

		d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)								12.50				12.50

		e.sanitarije, garderobe								8.00				8.00

		Kuhinja								64.52				64.52

		Kuril., del., arhiv								23.42				23.42

		C. KOMUNIKACIJE								167.36		70.00		237.36

		SKUPAJ A+B+C								1,055.37		275.00		1,330.37

		D.PROSTORI VRTCA								41.22				41.22

		SKUPAJ A+B+C+D								1,096.59		275.00		1,371.59

		E. TELOVADNICA										546.00		546.00

		Vadbeni prostor										360.00		360.00

		Sodniška niša, goli										22.00		22.00

		Shramba										40.00		40.00

		Kabinet z garderobo										21.00		21.00

		Ostali prostori										38.00		38.00

		Komunikacije										65.00		65.00

		SKUPAJ A+B+C+D+E								1,096.59		821.00		1,917.59

		Na osnovi števila učencev bo doleta 2012 v šoli največ 6 oddelkov, z največ 20 učenci, kar pomeni, da ne bo delitev na skupine.

		Število učilnic 9 zadostuje za 6 oddelkov. Vprašnje je ustreznost specilane učilnice in knjižnice z multimedijsko učilnico.Dostop

		do knjižnice in površina.

		Z dozidavo se rešuje ustreznejšo ureditev knjižnice z multimedijsko učilnico in telovadnico.

		Telovadnica je po standardih za osnovni vadbeni prostor. Glede na manjše število učencev so nekoliko zmanjšane površine

		za shrambo in komunikacije.Telovadnico bodo uporabljali tudi krajani , zato se načrtuje tudi ločen vhod.
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		Terminski plan priprave investicijske dokumentacije

		Naloga - dokument		Roki za izvedbo

		Izdelava variantnih idejnih rešitev		30-Oct-07

		Izbira optimalne variante				30-Nov-07

		Zusklajevanje z MŠŠ						30-Dec-07

		Izdelava PGD								30-Apr-08

		Investicijski program (IP)								30-Apr-08

		Javno naročilo za izved.investicije										30-Jul-08

		Pridobitev gradb. dovolj.										30-Jul-08

		Začetek izvajanja investicije												1-Aug-08

		Zaključek investicije														30-Aug-09

		Specifikacija stroškov investicije

		Vrsta stroškov		Vrednost v € z DDV

		1. Dozidava

		gradbeno obrtniška dela		719,196.00				(821 m2 * 876 €)

		oprema		52,545.30				(Šturje+telovadnica Lokavec)

		skupaj		771,741.30

		2. Energetska sanacija

		prenova ogrevanja		62,593.89				(ocena glede na investicijo v vrtec)

		toplotna izolacija objekta		155,562.60				(prenova strehe 114 €/m2, prenova fasade 78 €/m2)

		skupaj		218,156.49

		3. Investic. in projektna dokum.		39,595.91

		4. Nadzor		9,898.98

		Skupaj 1+2+3		1,039,392.68

				Vrednost investicije				Viri sredstev

								Občinski proračun

		Vrednost v €		1,039,392.68

		Vrednost invest. brez projektov v €		999,796.77

		Delež sofinanciranja v %		100				0

		Delež sof. brez stroš.projektov		100
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		OSNOVNA ŠOLA OTLICA: PODATKI O ŠTEVILU ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBDOBJU 1992 - 2006 IN PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI

				Število otrok rojenih v letih

				2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992

		Število otrok		8		8		8		4		7		11		16		7		7		12		11		7		10		10		10

		Šol. leto

		2012/13		1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev		8		8		8		4		7		11		16		7		7		76

		Št. Oddelkov		1				1				1				1		1				5

		2011/12				1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev				8		8		4		7		11		16		7		7		12		80

		Št. Oddelkov				1				1				1		1		1				1		6

		2010/11						1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev						8		4		7		11		16		7		7		12		11		83

		Št. Oddelkov						1				1				1		1				1		1		6

		2009/2010								1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev								4		7		11		16		7		7		12		11		7		82

		Št. Oddelkov								1				1		1		1				1		1				6

		2008/2009										1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev										7		11		16		7		7		12		11		7		10		88

		Št. Oddelkov										1				1		1				1		1		1				6

		2007/2008												1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev												11		16		7		7		12		11		7		10		10		91

		Št. Oddelkov												1		1		1				1		1				1				6
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		Vrsta prostorov				Sedanje stanje						Novogradnja-dozidava

						število		velikost		površina		število		velikost		površina

		A. PROSTORI ZA POUK								447.25		5.00				205.00

		Matična učilnica				4		41.22		164.88						0.00

		Skupni prostor				0				0.00						0.00

		Kabinet				1		14.10		14.10						0.00

		Predmetne učilnice				0				0.00						0.00

		Predmetne učilnice  male				3		41.22		123.66						0.00

		Kabinet jeziki				0		0.00		0.00		1		20.00		20.00

		Specialne predmetne učilnice								0.00						0.00

		Učilnica lik., teh. vzgoja				0				0.00		1		60.00		60.00

		Kabinet lik., teh. vzgoja				1		19.80		19.80		1		20.00		20.00

		Kabinet gospod.				0				0.00		1		24.00		24.00

		Učilnica za glasbo				0				0.00						0.00

		Kabinet zg., zem.				0				0.00						0.00

		Naravoslovna učilnica				1		64.33		64.33						0.00

		Kabinet naravoslovje				1		19.26		19.26						0.00

		Knjižnica z mult.uč.				0		0.00		0.00		1		81.00		81.00

		Igralnica (vrtec)				1		41.22		41.22						0.00

		B. OSTALI PROSTORI								400.28

		Večnamenski prostor				1		159.60		159.60						0.00

		Garderobe (448 uč*0.32)				1		50.60		50.60						0.00

		Sanitarije				2		12.50		25.00						0.00

		Upravni prostori skupaj														0.00

		a.ravnatelj, pomočnik				1		16.45		16.45						0.00

		b.tajništvo, računovod.				1		15.98		15.98						0.00

		c.zbornica				1		24.91		24.91						0.00

		č.svetovalni delavci				1		12.50		12.50						0.00

		d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)				1		12.50		12.50						0.00

		e.sanitarije, garderobe				1		8.00		8.00						0.00

		Kuhinja				1		29.60		29.60						0.00

		Kurilnica				1		23.08		23.08						0.00

		Skladišče za živila				1		19.66		19.66						0.00

		Čistila				2		1.20		2.40						0.00

		C. KOMUNIKACIJE								169.30

		Hodniki				1		152.39		152.39						0.00

		Stopnišča				2		6.48		12.96						0.00

		Avle								0.00						0.00

		Ostalo-ter.balk., vetr.,				1		3.95		3.95						0.00

		Povezava med stavbami								0.00						0.00

		SKUPAJ A+B+C								1016.83

		D. TELOVADNICA								0.00						522.00

		vadbeni prostor								0.00		1		360.00		360.00

		sodniška niša, goli								0.00		1		22.00		22.00

		shramba								0.00		1		30.00		30.00

		kabinet z garderobo								0.00		1		20.00		20.00

		garderobe, sanitarije, čistila								0.00		1		40.00		40.00

		komunikacije								0.00		1		50.00		50.00

		SKUPAJ A+B+C+D								1016.83						727.00
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		OSNOVNA ŠOLA OTLICA: PODATKI O ŠTEVILU ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBDOBJU 1992 - 2006 IN PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI

				Število otrok rojenih v letih

		Leto		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992

		Število otrok		8		8		8		4		7		11		16		7		7		12		11		7		10		10		10






