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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina@ajdovscina.si

Datum: 14.9.2005

POROČILO O DRŽAVNIH LOKACIJSKIH NAČRTIH NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA

1. DLN ZA KOMPRESORSKO POSTAJO AJDOVŠČINA

Na odseku visokotlačnega magistralnega prenosnega plinovoda M3 med priključnim plinovodom za Ajdovščino in Vipavo je predvidena izgradnja kompresorske postaje Ajdovščina.

· 29.7.2003: Začetek priprave državnega lokacijskega načrta za KPA, na podlagi pobude ministra za okolje, prostor in energijo za izdelavo državnega lokacijskega načrta KPA. 
· 4.9.2003: sestanek s podjetjem Geoplin d.o.o.; 
· 24.10.2003: prva prostorska konferenca v Ljubljani z udeležbo strokovnih delavcev Občine Ajdovščina (ni bilo skic objektov z merami);
· Oktober 2003: Vodja oddelka za okolje in prostor seznani predsednika Odbora za okolje in prostor z zadevo KPA, novembra 2003 pa je bil z zadevo KPA seznanjen nov predsednik Odbora za okolje in prostor. Niti v tistem času niti kasneje ni nihče dal pobude za posebno obravnavo o zadevi KPA. 23.12.2003 je bilo postavljeno svetniško vprašanje Ivana Krašne o KPA, na katerega je bil dan odgovor (v prilogi).  
· 19.1.2004: dopis Občine Ajdovščina na MOPE-UPP z zahtevo za upoštevanje določil tretjega odstavka 45. člena Zakona o urejanju prostora: prostorska ureditev, ki je vsebina državnega lokacijskega načrta, se praviloma določi s primerjavo več variantnih rešitev;
· 19.1.2004: Občina Ajdovščina izda lokacijsko informacijo za lokacijo pod odlagališčem komunalnih odpadkov Dolga Poljana (napisali smo, da so parcele najboljša kmetijska zemljišča, kjer gradnja ni možna).
· 17.2.2004: Dopis Občine Ajdovščina s protestom proti investitorju, ker ni upošteval vseh predlaganih lokacij (Mlin in Pod Batujami);
· 9.3.2004: Občina Ajdovščina izda lokacijske informacije za tri dodatne predlagane lokacije;
· 9.3.2004: Občina Ajdovščina izda smernice in projektne pogoje za predlagane lokacije (v gradivu ni bilo idejnih zasnov objektov in mer objektov);
· 17.5.2004: Občina Ajdovščina izda stališče, da je varianta D najprimernejša; 
· 26.6.2004: Sklep Vlade RS o izboru variante D - pod odlagališčem komunalnih odpadkov;
· 14.12.2004: Druga prostorska konferenca v Ljubljani – predstavniki Občine Ajdovščina se niso strinjali z neupoštevanjem smernic in projektnih pogojev (asfaltiranje ceste do kompresorske postaje), prvič so nam pokazali skice z dimenzijami, na katere nismo bili pripravljeni primerno reagirati;
· 6.1.2005: Minister MOP sprejme sklep o javni razgrnitvi, na občino dne 12.-18.1.2005 pridejo dokumenti, kjer so tudi skice objektov z merami šele 1.2005.
· 25.1.2005 smo bližnje krajevne skupnosti seznanili z gradivom ter skicami in ker doslej ni nihče posebej vzpostavljal problematičnosti zadeve KPA, smo svetnike obvestili šele na seji Sveta Občine Ajdovščina dne 27.1.2005. V tem času pa so se nekateri že seznanili z dokumentacijo in so z vso močjo izpostavili problematičnost objekta KPA.
· od 24.1.2005 do 23.2.2005: javna razgrnitev dokumentacije v avli na Občini Ajdovščina;
· 3.2.2005 je bila  javna obravnava ob 17. uri v Domu krajanov Ajdovščina;
· 17.2.2005 je bila sklicana 3. izredna seja Sveta Občine Ajdovščina, kjer je bil sprejet sklep o zavrnitvi DLN KPA z obrazloženimi pripombami na vsebino in postopek priprave prostorskega akta;
· 22.2.2005 je bil na MOP, Urad za prostorski razvoj, v zakonskem roku 30 dni za podajo pripomb in predlogov na javno razgrnitev, posredovan sklep Sveta Občine Ajdovščina o zavrnitvi DLN KPA. 
2.  DLN ZA SANACIJO PLAZU SLANO BLATO

Skladno z določili Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 je bila dana pobuda za pripravo državnega lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina.

· 15.12.2003 je bila pobuda ministra za okolje, prostor in energijo za pripravo lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v občini Ajdovščina

· 12.03.2004 Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina
· 16.3.2004 vloga za pridobitev smernic in projektnih pogojev za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in strokovne podlage
· 29.3.2004 sestanek s KS Lokavec, KSD d.o.o. Ajdovščina, Osnovno šolo Ajdovščina, PCZ in občinska uprava za pripravo usklajenih smernic in projektnih pogojev 

· 5.4.2004 izdaja smernic in projektnih pogojev Občine Ajdovščina in KSD d.o.o. Ajdovščina
3. DLN ZA PRENOSNI PLINOVOD OD AJDOVŠČINE DO LUCIJE

Izgradnja prenosnega plinovoda M6 na odseku od Ajdovščine do Lucije zaradi oskrbe Obale z zemeljskim plinom.

· 21.6.2004 pobuda ministra za okolje, prostor in energijo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije.
· 19.10.2004 je bila na MOPE, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, organizirana prva prostorska konferenca.
· 1.9.2005 vloga za pridobitev smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in projektnih pogojev za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter strokovne podlage urejanja prostora (rok 30 dni po prejemu vloge) t.j. 30.9.2005).
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