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OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET 
Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 22. redni seji dne 30.10.2008 sprejel: 

SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE DIIP – 

DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE OTLICA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje novelacijo DIIP - dokumenta identifikacije investicijskega projekta za dozidavo osnovne šole Otlica, št. 351-85/2007, z dne 20.10.2008.
Datum sklepa: 03.11.2008
Številka sklepa : 351-85/2007
ŽUPAN

Marjan Poljšak

V VEDNOST:

- Osnovna šola Otlica
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OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
NOVELACIJA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)
Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta:

DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE OTLICA
Odgovorna  oseba investitorja: 

Marjan POLJŠAK, župan Občine Ajdovščina
1. UVOD

Dokument identifikacije investicijskega projekta za dozidavo osnovne šole Otlica, ki ga je Občinski svet sprejel 28.06.2007, se novelira v obsegu del, vrednosti  investicije, virih financiranja  in terminskemu planu izvedbe investicije.

DIIP se novelira:

· v 5. poglavju, ki določa opredelitev in vrednost investicije ter vire financiranja,

· v 7. poglavju, ki določa terminski plan izvedbe investicije.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE :

5.poglavje: OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

Spremeni se obseg izvedenih del. 

Predmet DIIP je:

· dozidava telovadnice z osnovnim vadbenim prostorom za odbojkarsko igrišče nižje stopnje,

· zagotovitev vseh manjkajočih površin za pouk: učilnico za likovno vzgojo in tehniko s kabinetom, kabineta za gospodinjstvo in jezike, knjižnico z multimedijsko učilnico,

· energetska sanacija objekta, ki obsega toplotno izolacijo fasade in strehe, zamenjavo oken ter prenovo kotlovnice obstoječega objketa za ogrevanje na plin.

Idejni projekt predvideva umestitev potrebnih prostorov v dva konstrukcijsko ločena ter hkrati povezana volumna in sicer objekt obstoječe šole ter prizidavo telovadnice in ostalih prostorov. Na novo zgrajeni prostori so za pol etaže zamaknjeni v primerjavi z obstoječo koto pritličja, kar je ugodno z vidika umestitve objekta v prostor. 

Nov objekt je z obstoječim povezan prek podesta iz katerega se po eni stopniščni rami spuščamo na nivo kletnih prostorov, po drugi pa v visoko pritličje. Za omogočanje dostopa funkcionalno oviranim ljudem je potrebno namestiti dve ploščadi za invalide, kar je edina slabost te variante. Strošek namestitve dodatne ploščadi pa je v primerjavi z dodatnimi gradbenimi deli, ki bi nastala zaradi izvedbe objekta za ca 1,6m višje, nesorazmeren. Predlagana zasnova omogoča tudi izhod na zunanje športne površine neposredno iz garderob (varianta 1 omogoča izhod prek vadbenega prostora).

Idejni projekt vključuje tudi umestitev manjšega energetskega prostora za pokrivanje energetskih potreb novozgrajenih prostorov  razen vadbenega prostora) in galerije za gledalce, ki je dostopna prek stopnic, ki so povezane z glavnim vhodom v telovadnico. Umestitev galerije posledično narekuje razširitev sodniške niše, ki se lahko koristi tudi kot shramba za telovadno orodje. 

Postavitev telovadnice na V ima predvsem prednosti z vidika zaščite parkirišča in gospodarskega dvorišča pred vplivi burje, večjim izkoristkom gradbene parcele in ohranitvijo obstoječega zunanjega parterja šole. Takšna postavitev pa tudi v najmanjši možni meri konkurira obstoječemu stavbnemu fondu. 

Predlagan idejni projekt predvideva tudi premestitev obstoječih okenskih odprtin na S fasadi na V in Z fasado, kar je z vidika osončenja matičnih učilnic in zmanjševanja transmisijskih izgub celo priporočljivo. 

· Prostorski program (prikazan glede na predvideno po osnovnem DIIP ter doseženo po idejnem projektu):

[image: image2.emf]Vrsta prostorov Obstoječe  DozidavaSkupaj-predvideno dozidava skupaj-dosezeno

A. PROSTORI ZA POUK 457,91 205 679,53 305,80 733,48

Matične učilnice 164,88 164,88 164,88

Skupni prostor

Kabinet 25,98 25,98 25,98

Predmetne uč. Male 123,66 123,66 123,66

Kabinet jeziki 20 20 20,3 24,8

Kabinet zg., zem. *        16,62 16,62

Učilnica za likov. In tehniko 60 60 60,65 60

Kabinet lik.in teh. 19,8 20 39,8 35,5 40,1

Kabinet gospod. 24 24 20,3 24,8

Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

Kabinet zg., zem.

Učilnica za naravoslovje 64,33 64,33 64,33

Kabinet fizika, kemija, biologija* 19,26 19,26 19,26

Knjižnica z mult.uč*. 40 81 137,62 169,05 169,05

(obstoječi prostori knjižnjice so glede na pravilnike o varnosti in zdravju na delovnih mestih neustrezni)

B. OSTALI PROSTORI 413,48 0 413,48 33,95 420,68

Večnamenski prostor  159,6 159,6 159,6

Garderobe  50,6 50,6 50,6

Sanitarije ** 25 25 8,7 32,2

Upravni prostori skupaj 90,34 90,34 90,34

a.ravnatelj, pomočnik 16,45 16,45

b.tajništvo, računovod. 15,98 15,98

c.zbornica 24,91 24,91

č.svetovalni delavci 12,5 12,5

d.prostor za razgovore (pedgoški kab.) 12,5 12,5

e.sanitarije, garderobe 8 8

Kuhinja 64,52 64,52 64,52

Kuril., del., arhiv 23,42 23,42 25,25 23,42

C. KOMUNIKACIJE *** 167,36 70 237,36 82,85 242,46

SKUPAJ A+B+C 1.038,75 275,00 1.330,37 422,60 1.396,62

D.PROSTORI VRTCA 41,22 41,22

SKUPAJ A+B+C+D 1.079,97 275,00 1.371,59 422,60 1.396,62

E. TELOVADNICA 546 546 599 599

Vadbeni prostor 360 360 380 380

Sodniška niša, goli 22 22 43,55 43,55

Shramba 40 40 24 24

Kabinet z garderobo 21 21 23,05 23,05

Ostali prostori 38 38 33,6 33,6

Komunikacije 65 65 94,8 94,8

*

SKUPAJ A+B+C+D+E 1.079,97 821,00 1.917,59 1.021,60 1.995,62

PREDVIDENO DOSEŽENO

m

2

m

2


P osnovnem DIIP je bilo predvideno, da se bo dozidalo 821 m2 novih površin, po izdelanem idejnem projektu pa se predvideva dozidava  1021,60 m2.
Do velike razlike pride zaradi ureditve nove knjižnice ter multimedijske učilnice (169,05 m2). Sedanjih prostorov knjižnice glede na zahteve pravilnikov o varnosti in zdravju na delovnih mestih namreč ni možno uporabiti, ker gre za podstrešne prostore s premajhno višino, tako da je potrebno knjižnico ter multimedijsko učilnico zagotoviti v novem prizidku.
 Ocena investicijskih stroškov (v €) 
	
	

	Vrsta stroška
	Vrednost po DIIP
	Novelirana vrednost

	 
	 
	 

	Projektna dokumentacija
	28.665
	62.997

	Novogradnja telovadnice
	531.521
	872.689

	Energetska sanacija s kotlovnico
	189.698
	375.301

	Zunanja ureditev
	7.257
	60.320

	Oprema
	45.691
	56.666

	Nadzor
	10.927
	24.166

	Skupaj :
	802.832
	1.452.139

	DDV
	162.751
	290.428

	Skupaj vrednosti investicije z DDV
	976.510
	1.742.567


Vrednost telovadnice =  1185 €/m2.
Predvideni vir financiranja investicije je občinski proračun. Pri prijavi na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v osnovne šole in vrtce smo se v letu 2007 uvrstili šele na 65. mesto, zato sredstev iz naslova MŠŠ ne predvidevamo. 

Nova ocena vrednosti investicije je pripravljena na podlagi pridobljene ponudbe Primorja d.d.. Pred pričetkom del bo potrebno pripraviti projekt PGD, PZI ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Predhodno je potrebno sprejeti rebalans proračuna za leto 2009 in za investicijo zagotoviti manjkajoča sredstva v višini 992.280 €. 

Tabela 8: Viri in višina sredstev za financiranje investicije (v €)

	  Vrsta del
	Vrednost investicije


	Viri sredstev – občinski proračun

	
	
	2009
	2010

	Projekti 
	75.596
	75.596
	-

	Telovadnica z zunanjo ureditvijo 
	1.119.611
	560.000
	559.611

	Oprema
	68.000
	-
	68.000

	Energetska sanacija OŠ
	450.360 
	450.360
	-

	Nadzor
	29.000 
	17.200
	11.800

	SKUPAJ:
	1.742.567
	1.103.156
	639.411

	Sredstva v proračunu skupaj s prenosom iz leta 2008:
	750.287
	750.287
	0

	Razlika:
	992.280
	352.869
	639.411


6. poglavje: OBSEG INVESTICIJE 

Z investicijo se dogradi   422,6 m2 novih šolskih površin za pouk: učilnico za likovno vzgojo in tehniko s kabinetom, kabineta za gospodinjstvo in jezike, knjižnico z multimedijsko učilnico. Prizida se telovadnica v površini  599  m2 z osnovnim vadbenim prostorom za odbojkarsko igrišče nižje stopnje. Izvede se energetska sanacija objekta, ki obsega toplotno izolacijo fasade in strehe, zamenjavo oken ter prenovo sistema za ogrevanje na plin.

7. poglavje:  TERMINSKI PLAN INVESTICIJE

Tabela 10: Terminski plan investicije


[image: image3.emf]DIIP 28.jun.07

Javno naročilo za izved.investicije jul.08

Potrditev novelacije DIIP 30.okt.08

Izdelava PGD 30.mar.09

Investicijski program (IP) 30.apr.09

Pridobitev gradb. dovolj. 30.apr.09

Začetek izvajanja investicije 1.maj.09

Zaključek investicije 30.mar.10

Naloga - dokument Roki za izvedbo


Začetek izvedbe je predviden v maju 2009 z dozidavo prizidka, povezava z obstoječim objektom in energetska sanacija objekta se izvede v času poletnih počitnic 2009, in zaključek investicije konec marca 2010.

Novelacijo DIIP  pripravila:

Alenka Čadež Kobol, dipl.ekon.

Peter Kete, univ.dipl.inž.gradb.
Datum: 20.10.2008
ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.
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								PREDVIDENO						DOSEŽENO

						Vrsta prostorov		Obstoječe		Dozidava		Skupaj-predvideno		 dozidava		skupaj-dosezeno

								m2						m2

						A. PROSTORI ZA POUK		457.91		205		679.53		305.80		733.48

						Matične učilnice		164.88				164.88				164.88

						Skupni prostor

						Kabinet		25.98				25.98				25.98

						Predmetne uč. Male		123.66				123.66				123.66

						Kabinet jeziki				20		20		20.3		24.8

						Kabinet zg., zem. *		       16,62								16.62

						Učilnica za likov. In tehniko				60		60		60.65		60

						Kabinet lik.in teh.		19.8		20		39.8		35.5		40.1

						Kabinet gospod.				24		24		20.3		24.8

						Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

						Kabinet zg., zem.

						Učilnica za naravoslovje		64.33				64.33				64.33

						Kabinet fizika, kemija, biologija*		19.26				19.26				19.26

						Knjižnica z mult.uč*.		40		81		137.62		169.05		169.05

						(obstoječi prostori knjižnjice so glede na pravilnike o varnosti in zdravju na delovnih mestih neustrezni)

						B. OSTALI PROSTORI		413.48		0		413.48		33.95		420.68

						Večnamenski prostor		159.6				159.6				159.6

						Garderobe		50.6				50.6				50.6

						Sanitarije **		25				25		8.7		32.2

						Upravni prostori skupaj		90.34				90.34				90.34

						a.ravnatelj, pomočnik		16.45				16.45

						b.tajništvo, računovod.		15.98				15.98

						c.zbornica		24.91				24.91

						č.svetovalni delavci		12.5				12.5

						d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)		12.5				12.5

						e.sanitarije, garderobe		8				8

						Kuhinja		64.52				64.52				64.52

						Kuril., del., arhiv		23.42				23.42		25.25		23.42

						C. KOMUNIKACIJE ***		167.36		70		237.36		82.85		242.46

						SKUPAJ A+B+C		1,038.75		275.00		1,330.37		422.60		1,396.62

						D.PROSTORI VRTCA		41.22				41.22

						SKUPAJ A+B+C+D		1,079.97		275.00		1,371.59		422.60		1,396.62

						E. TELOVADNICA				546		546		599		599

						Vadbeni prostor				360		360		380		380

						Sodniška niša, goli				22		22		43.55		43.55

						Shramba				40		40		24		24

						Kabinet z garderobo				21		21		23.05		23.05

						Ostali prostori				38		38		33.6		33.6

						Komunikacije				65		65		94.8		94.8

														*

						SKUPAJ A+B+C+D+E		1,079.97		821.00		1,917.59		1,021.60		1,995.62
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		OSNOVNA ŠOLA OTLICA: PODATKI O ŠTEVILU ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBDOBJU 1993 - 2006 IN PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI

				Število otrok rojenih v letih

				2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992

		Število otrok		8		8		8		4		7		11		16		7		7		12		11		7		10		10		10

		Šol. leto

		2012/13		1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev		8		8		8		4		7		11		16		7		7		76

		Št. Oddelkov		1				1				1				1		1				5

		2011/12				1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev				8		8		4		7		11		16		7		7		12		80

		Št. Oddelkov				1				1				1		1		1				1		6

		2010/11						1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev						8		4		7		11		16		7		7		12		11		83

		Št. Oddelkov						1				1				1		1				1		1		6

		2009/2010								1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev								4		7		11		16		7		7		12		11		7		82

		Št. Oddelkov								1				1		1		1				1		1				6

		2008/2009										1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev										7		11		16		7		7		12		11		7		10		88

		Št. Oddelkov										1				1		1				1		1		1				6

		2007/2008												1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev												11		16		7		7		12		11		7		10		10		91

		Št. Oddelkov												1		1		1				1		1				1				6





List2

		Vrsta prostorov				Obstoječe						Dozidava		Skupaj

						število		velikost		m2

		A. PROSTORI ZA POUK								474.53		205.00		679.53

		Matične učilnice				4		41.22		164.88				164.88

		Skupni prostor

		Kabinet*				2		14,10 + 11,88		25.98				25.98

		Predmetne uč. male				3		41.22		123.66				123.66

		Kabinet jeziki										20.00		20.00

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za likov. in tehniko										60.00		60.00

		Kabinet lik.in teh.*				1		19.80		19.80		20.00		39.80

		Kabinet gospod.										24.00		24.00

		Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za naravoslovje				1		64.33		64.33				64.33

		Kabinet fizika, kemija, biologija*				1		19.26		19.26				19.26

		Knjižnica z mult.uč*.				2		41,22+15,40		56.62		81.00		137.62

		B. OSTALI PROSTORI								413.48		0.00		413.48

		Večnamenski prostor								159.60				159.60

		Garderobe								50.60				50.60

		Sanitarije								25.00				25.00

		Upravni prostori skupaj								90.34				90.34

		a.ravnatelj, pomočnik								16.45				16.45

		b.tajništvo, računovod.								15.98				15.98

		c.zbornica								24.91				24.91

		č.svetovalni delavci								12.50				12.50

		d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)								12.50				12.50

		e.sanitarije, garderobe								8.00				8.00

		Kuhinja								64.52				64.52

		Kuril., del., arhiv								23.42				23.42

		C. KOMUNIKACIJE								167.36		70.00		237.36

		SKUPAJ A+B+C								1,055.37		275.00		1,330.37

		D.PROSTORI VRTCA								41.22				41.22

		SKUPAJ A+B+C+D								1,096.59		275.00		1,371.59

		E. TELOVADNICA										546.00		546.00

		Vadbeni prostor										360.00		360.00

		Sodniška niša, goli										22.00		22.00

		Shramba										40.00		40.00

		Kabinet z garderobo										21.00		21.00

		Ostali prostori										38.00		38.00

		Komunikacije										65.00		65.00

		SKUPAJ A+B+C+D+E								1,096.59		821.00		1,917.59

		Na osnovi števila učencev bo doleta 2012 v šoli največ 6 oddelkov, z največ 20 učenci, kar pomeni, da ne bo delitev na skupine.

		Število učilnic 9 zadostuje za 6 oddelkov. Vprašnje je ustreznost specilane učilnice in knjižnice z multimedijsko učilnico.Dostop

		do knjižnice in površina.

		Z dozidavo se rešuje ustreznejšo ureditev knjižnice z multimedijsko učilnico in telovadnico.

		Telovadnica je po standardih za osnovni vadbeni prostor. Glede na manjše število učencev so nekoliko zmanjšane površine

		za shrambo in komunikacije.Telovadnico bodo uporabljali tudi krajani , zato se načrtuje tudi ločen vhod.





List3

		Naloga - dokument		Roki za izvedbo

		DIIP		28-Jun-07

		Javno naročilo za izved.investicije				Jul-08

		Potrditev novelacije DIIP				30-Oct-08

		Izdelava PGD						30-Mar-09

		Investicijski program (IP)								30-Apr-09

		Pridobitev gradb. dovolj.										30-Apr-09

		Začetek izvajanja investicije												1-May-09

		Zaključek investicije														30-Mar-10






