OBČINA AJDOVŠČINA
       Občinski svet

Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. redni seji dne 1.10.2009 sprejel: 

SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE INVESTICIJKEGA PROGRAMA –

NOGOMETNI STADION AJDOVŠČINA 

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje Novelacijo investicijskega programa - Nogometni stadion Ajdovščina št. 41031-13/2008, izdelano v septembru 2009. 

Številka: 41031-13/2008

Datum:   2.10.2009
                         ŽUPAN

                          Marjan Poljšak
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OBČINA AJDOVŠČINA

        OBČINSKI SVET

NOVELACIJA 

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP)

NOGOMETNI STADION AJDOVŠČINA 

Odgovorna oseba investitorja:

Marjan Poljšak, župan
Skrbnik investicijskega projekta:

Alenka Čadež Kobol

Izdelovalec: 

Občinska uprava
Ajdovščina, september 2009
1. UVOD
Investicijski program: Nogometni stadion Ajdovščina št. 41031-13/2008, ki ga je marca 2009 izdelalo podjetje S.T.U. Ajdovščina in ki ga je Občinski svet sprejel dne 26.03.2009, se novelira v obsegu del in terminskemu planu izvedbe investicije.

IP se novelira tako, da se v celotnem besedilu IP besedilo »Nogometni stadion Ajdovščina – obnova vadbene površine in zahodne tribune z drugo fazo pokritje zahodne tribune« nadomesti z besedilom »Nogometni stadion Ajdovščina«. 

Uskladi oz. spremeni se vsebina podpoglavja 6.4., ter poglavje 11. in 12.
6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL (OPREDELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA

     PODLAGI NORMATIVOV IN MATERIALNIH BILANC)

6.4. Obseg in specifikacija naložbe

V poglavju 6.4. se za opisom »Obnova igralne površine« vstavi naslednji tekst:
»Dograditev vzhodne tribune
Na vzhodni strani se obstoječe štiri vrste sedišč dopolni z dodatnima dvema vrstama, s čimer se zagotavlja cca 1000 sedišč. Celoten vzhodni del tribune se pokrije s streho. Na brežini se zgradijo stebri z nosilci za izvedbo nadstrešnice. Fasada proti pokopališču bo zaprta s čimer se izvede tudi zaščita pred vetrom in akustična bariera. Na južni strani so predvideni pomožni prostori: vhod, sanitarije, prodaja vstopnic, reševalec in priročni bar. 
Opis 2. faze se črta in nadomesti z novim besedilom:
»Pokritje zahodne tribune
Del sedišč na zahodni strani se pokrije s konzolno streho, pod katero bodo prostori za novinarje, VIP sedišča, ostala sedišča na zahodni tribuni ostanejo nepokrita. 
Mejna ograja na južni strani se odstrani in zgradi nova v linji z nogometnim igriščem, odmaknjena od Goriške ulice. Z odmikom od ceste se pridobi prostor, kjer se uredi plato za parkiranje v nasutju.«

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO
      Z ORGANIZACIJO IN VODENJEM PROJEKTA
Zamenja se vsebina poglavja 11. z naslednjim tekstom in terminskim planom:
»Investicija se bo izvajala v letih 2009, 2010. 

	Aktivnost
	Leto 2009
	Leto 2010

	Četrtletje
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Potrditev investicijskega programa
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potrditev novelacije IP
	
	
	
	
	
	
	
	

	Upravno dovoljenje za poseg v prostor
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oddaja del, javni razpis in podpis pogodbe
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba del
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uporabno dovoljenje in predaja v uporabo
	
	
	
	
	
	
	
	


12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

V poglavju 12. Načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja, se zamenja tabelarni prikaz načrtovanih virov financiranja skladno z dinamiko izvajanja projektnih aktivnosti po fazah:
»Načrtovani viri financiranja skladno z dinamiko izvajanja projektnih aktivnosti po fazah:

[image: image2.emf]LETO200920102011SKUPAJ

1. FAZA

LASTNA SREDSTVA12.457        471.096       483.553         

KANDIDATURA MŠŠ - ŠPORT50.681        40.000         90.681           

KANDIDATURA MŠŠ - ŠOLSKI DEL-                 

FUNDACIJA ZA ŠPORT2.062          33.580         35.642           

DRUGI VIRI-              100.000       -              100.000         

KREDITI-                 

SKUPAJ 1. FAZA65.200        644.676       -              709.876         

2. FAZA-                 

LASTNA SREDSTVA165.642       139.929       305.571         

FUNDACIJA ZA ŠPORT40.229         40.229           

SKUPAJ 2. FAZA165.642       180.158      345.800         

SKUPAJ 1. + 2. FAZA65.200        810.318       180.158       1.055.676      

VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH V EUR


Načrtovani viri financiranja skladno z dinamiko izvajanja projektnih aktivnosti po fazah:

[image: image3.emf]LETO200920102011SKUPAJ

1. + 2. FAZA

LASTNA SREDSTVA12.457        636.738       139.929       789.124         

KANDIDATURA MŠŠ - ŠPORT50.681        40.000         90.681           

KANDIDATURA MŠŠ - ŠOLSKI DEL-                 

FUNDACIJA ZA ŠPORT2.062          33.580         40.229         75.871           

DRUGI VIRI-              100.000       -              100.000         

KREDITI-                 

SKUPAJ65.200        810.318       180.158       1.055.676      

DDV10.867        135.056       30.027         175.950         

UPRAVIČENI STROŠKI54.333        675.262       150.131       879.726         

VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH V EUR


Poleg gradbeno obrtniških del bo občina iz lastnih sredstev financirala stroške projektne dokumentacije in nadzora.«
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_1315041927.xls
List1

		VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH V EUR

		LETO		2009		2010		2011		SKUPAJ

		1. FAZA

		LASTNA SREDSTVA		12,457		471,096				483,553

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠPORT		50,681		40,000				90,681

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠOLSKI DEL								- 0

		FUNDACIJA ZA ŠPORT		2,062		33,580				35,642

		DRUGI VIRI		- 0		100,000		- 0		100,000

		KREDITI								- 0

		SKUPAJ 1. FAZA		65,200		644,676		- 0		709,876

		2. FAZA								- 0

		LASTNA SREDSTVA				165,642		139,929		305,571

		FUNDACIJA ZA ŠPORT						40,229		40,229

		SKUPAJ 2. FAZA				165,642		180,158		345,800

		SKUPAJ 1. + 2. FAZA		65,200		810,318		180,158		1,055,676

		VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH V EUR

		LETO		2009		2010		2011		SKUPAJ

		1. + 2. FAZA

		LASTNA SREDSTVA		12,457		636,738		139,929		789,124

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠPORT		50,681		40,000				90,681

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠOLSKI DEL								- 0

		FUNDACIJA ZA ŠPORT		2,062		33,580		40,229		75,871

		DRUGI VIRI		- 0		100,000		- 0		100,000

		KREDITI								- 0

		SKUPAJ		65,200		810,318		180,158		1,055,676

		DDV		10,867		135,056		30,027		175,950

		UPRAVIČENI STROŠKI		54,333		675,262		150,131		879,726





List2

		VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH V EUR

		LETO		2009		2010		2011		SKUPAJ

		1. FAZA

		LASTNA SREDSTVA		58,257		278,926				337,183

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠPORT		50,681		40,000				90,681

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠOLSKI DEL								- 0

		FUNDACIJA ZA ŠPORT		2,062		33,580				35,642

		DRUGI VIRI		- 0		68,936		31,064		100,000

		KREDITI								- 0

		SKUPAJ 1. FAZA		111,000		421,442		31,064		563,506

		2. FAZA								- 0

		LASTNA SREDSTVA				388,876		47,628		436,504

		FUNDACIJA ZA ŠPORT						40,229		40,229

		SKUPAJ 2. FAZA				388,876		87,857		476,733

		SKUPAJ 1. + 2. FAZA		111,000		810,318		118,921		1,040,239
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List1

		VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH V EUR

		LETO		2009		2010		2011		SKUPAJ

		1. FAZA

		LASTNA SREDSTVA		12,457		471,096				483,553

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠPORT		50,681		40,000				90,681

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠOLSKI DEL								- 0

		FUNDACIJA ZA ŠPORT		2,062		33,580				35,642

		DRUGI VIRI		- 0		100,000		- 0		100,000

		KREDITI								- 0

		SKUPAJ 1. FAZA		65,200		644,676		- 0		709,876

		2. FAZA								- 0

		LASTNA SREDSTVA				165,642		139,929		305,571

		FUNDACIJA ZA ŠPORT						40,229		40,229

		SKUPAJ 2. FAZA				165,642		180,158		345,800

		SKUPAJ 1. + 2. FAZA		65,200		810,318		180,158		1,055,676

		VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH V EUR

		LETO		2009		2010		2011		SKUPAJ

		1. + 2. FAZA

		LASTNA SREDSTVA		12,457		636,738		139,929		789,124

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠPORT		50,681		40,000				90,681

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠOLSKI DEL								- 0

		FUNDACIJA ZA ŠPORT		2,062		33,580		40,229		75,871

		DRUGI VIRI		- 0		100,000		- 0		100,000

		KREDITI								- 0

		SKUPAJ		65,200		810,318		180,158		1,055,676

		DDV		10,867		135,056		30,027		175,950

		UPRAVIČENI STROŠKI		54,333		675,262		150,131		879,726





List2

		VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH V EUR

		LETO		2009		2010		2011		SKUPAJ

		1. FAZA

		LASTNA SREDSTVA		58,257		278,926				337,183

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠPORT		50,681		40,000				90,681

		KANDIDATURA MŠŠ - ŠOLSKI DEL								- 0

		FUNDACIJA ZA ŠPORT		2,062		33,580				35,642

		DRUGI VIRI		- 0		68,936		31,064		100,000

		KREDITI								- 0

		SKUPAJ 1. FAZA		111,000		421,442		31,064		563,506

		2. FAZA								- 0

		LASTNA SREDSTVA				388,876		47,628		436,504

		FUNDACIJA ZA ŠPORT						40,229		40,229

		SKUPAJ 2. FAZA				388,876		87,857		476,733

		SKUPAJ 1. + 2. FAZA		111,000		810,318		118,921		1,040,239
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