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1.      OPREDELITEV  INVESTITORJA  IN  UPORABNIKA

1.1.   INVESTITOR

	1.


	Naziv investitorja:
	OBČINA AJDOVŠČINA

	2.


	Naslov:
	Cesta 5. maja 6/a

	3.


	Poštna številka in pošta:
	5270 Ajdovščina

	4.


	Odgovorna  oseba:
	Župan Marjan Poljšak

	5.


	Telefon:
	O5/365 91 00

	6.


	Fax:
	O5/365 91 33

	7.


	Spletna stran:
	www.ajdovscina.si

	8.


	E-pošta:
	obcina@ajdovscina.si

	9.


	Matična številka:
	5879914

	10.


	Davčna številka:
	SI 51533251

	11.


	Podračun enotnega Zakladniškega računa Občine Ajdovščina:
	01201-0100014597

	12.


	Naziv banke:
	Uprava za javna plačila (preko Banke Slovenije)

	13.


	Sedež banke:
	Trg E. Kardelja 1

	
	
	

	14.


	Avtor DIIP in kontaktna oseba:
	Alenka Čadež Kobol

	15.


	Naziv delovnega mesta:
	Vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

	16.


	Telefon:
	O5/365 91 29

	17.


	Fax:
	O5/365 91 33


	18.


	E-pošta:
	alenka.kobol@ajdovscina.si


1.2.   UPORABNIK  INVESTICIJE– UPRAVLJALEC OBJEKTA LOGISTIČNEGA CENTRA AJDOVŠČINA (gasilsko reševalni center)
	1.


	Naziv uporabnika oziroma upravljavca objekta:
	Gasilsko reševalni center Ajdovščina

	2.


	Naslov:
	Tovarniška cesta 3/h

	3.


	Poštna številka in pošta:
	5270 Ajdovščina

	4.


	Odgovorna  oseba:
	Direktor, Igor Česnik

	5.


	Telefon:
	O5/366 24 82

	6.


	Fax:
	O5/366 23 05

	7.


	Spletna stran:
	/

	8.


	E-pošta:
	grc.ajdovscina@kabelnet.net


	1.3.
	Določitev strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije


	1
	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov


	Alenka Čadež Kobol, Vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe 

	
	
	

	2
	Odgovorna oseba za izvajanje investicije


	Alenka Čadež Kobol, Vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe 

	
	
	

	3
	Odgovorna oseba za vodenje investicije v obdobju poslovanja


	Igor Česnik, direktor GRC Ajdovščina 

	
	
	


1.4.    Avtor Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Avtorji Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so:

Alenka Čadež Kobol, 
Janez Furlan in 
Igor Česnik.
2.    ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1. POVZETEK OBSTOJEČEGA STANJA

Ajdovščina je geografko gledano izjemno pomembna strateška točka, saj leži na pomembnih križanju koridorijev, ki potekajo iz smeri Nove Gorice proti Ljubljani ter koridoriju, ki poteka od Nove Gorice, preko Ajdovščine do Godoviča in Idrije. Izgradnja hitre ceste ter obvozne ceste okrog mesta Ajdovščina je mestu dala še pomembnejšo vlogo. Pomemben prispevek za razvoj mesta in potenciale, ki jih lahko predstavlja infrastrukturna povezanost je tudi železniški tir, ki v Ajdovščino dostopa iz smeri Nove Gorice. Letališče Ajdovščina je tudi edino letališče v južnem delu Severno primorske regije. 
Pobuda za izgradnjo logističnega centra je bila podana v letu 2005 in je rezultat interesa številnih institucij, katerih delovanje mora potekati usklajeno. Oblikovanje logističnega centra so podprli Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Občina Ajdovščina, Civilna zaščite RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Uprava RS za civilno letalstvo, Izpostava Uprave za zaščito in reševanje Nova Gorica, Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, Prostovoljno gasilsko društvo Ajdovščina, Aeroklub Josip Križaj in Civilna zaščite Občine Ajdovščina.

Skupna pobuda ter dispozicija pozidave območja je bila potrjena na Svetu Občine Ajdovščina 30. 6. 2006. Potrjena dispozicija je bila tudi osnova za pričetek priprave gradbeno-projektne dokumentacije.

Logistični center Ajdovščina nikakor ne vključuje le izgradnje Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina ampak tudi pomembne infrastrukturne objekte za potrebe policije, za potrebe regijskega centra in štaba civilne zaščite, enote za hitro posredovanje (heliodrom) ter oskrbo letalskih sil Slovenske vojske.

Obrazložitev pomena oblikovanja in delovanja Logističnega centra Ajdovščina
Logistični center Ajdovščina bo zaokrožen kompleks infrastrukturnih objektov, ki bo na enem mestu zaokrožal službe, ki morajo predvsem ob izrednih razmerah delovati skladno in učinkovito. Osrednjo točko Logističnega centra bo predstavljal gasilsko reševalni center, ki ga bo možno enkrat v prihodnosti nadgraditi tudi v urgentno reševalni center. Infrastrukturo bo dopolnjevala tudi nova policijska postaja. Na letališče se bo Logistični center Ajdovščina navezal z infrastrukturo za helikopterjev ter oskrbo letalskih sil Slovenske vojske. Službe, ki bodo združene v Logističnem centru bodo omogočile tudi razvoj in prekategorizacijo letališča. S selitvijo Policije, skladišča regijske civilne zaščite ter gasilsko reševalnega centra iz centra mesta bo omogočen nadaljnji razvoj mesta ter izraba sproščenih območij za skladnejšo urbanistično zasnovo mesta.
Poglavitne naloge Logističnega centra Ajdovščina:

Varnostno zaščitna funkcija:

Skladno delovanj Gasilsko reševalnega centra in Policije,
Krajši odzivni časi ter učinkovitejše intervencije zardi izboljšane geostrateške lege služb,
Učinkovita oskrba prebivalstva ob izrednih dogodkih iz skladišča civilne zaščite

Izboljšani logistično transportni potenciali za posredovanje ob izrednih dogodkih

Razvojni potenciali:
Zagotavljanje servisih služb letališča
Oblikovanje učinkovite podporne infrastrukture in služb za izredne razmere.
2.2. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Ugodna geografska lega in obstoječe letališče nudijo možnost lociranja logističnega centra z naslednjimi programi: logistični center Slovenske vojske za letalsko enoto, regijsko skladišče civilne zaščite, policijska postaja, heliodromska baza, gasilsko reševalni center, prostori prostovoljnega gasilskega društva ter občinske gasilske zveze. Z izgradnjo logističnega centra s 24 urno gasilsko službo, bi bili izpolnjeni tudi pogoji za pridobitev statusa mednarodnega letališča, kar bi izboljšalo pogoje za širjenje letalske proizvodnje in z njo večjega števila delovnih mest ter nudilo poslovni servis gospodarstvu širšega področja. 

Pobuda za izgradnjo logističnega centra je bila podana v letu 2005 in je rezultat interesa številnih institucij, katerih delovanje mora potekati usklajeno. Oblikovanje logističnega centra so podprli Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Občina Ajdovščina, Civilna zaščite RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Uprava RS za civilno letalstvo, Izpostava Uprave za zaščito in reševanje Nova Gorica, Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, Prostovoljno gasilsko društvo Ajdovščina, Aeroklub Josip Križaj in Civilna zaščite Občine Ajdovščina.

Skupna pobuda ter dispozicija pozidave območja je bila potrjena na Svetu Občine Ajdovščina 30. 6. 2006. Potrjena dispozicija je bila tudi osnova za pričetek priprave gradbeno-projektne dokumentacije.

Utemeljenost investicije

Z izgradnjo logističnega centra bi občina poskrbela za pogoje skupnega delovanja regijskih in občinskih služb zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, hkrati pa bi vitalni prostor mesta v nekdanji vojašnici Srečko Kosovel, kjer je bila predvidena gradnja policijske postaje ter in kjer je centralno skladišče centra za zaščito in reševanje, sprostila za vzgojno izobraževalne in druge centralne dejavnosti.

Letališče je vpisano v registru športnih letališč Republike Slovenije kot letališče z referenčno kodo »2B« ICAO in je zajeto v zasnovi omrežja letališč v Republiki Sloveniji. Ne glede na večje število dni z burjo nudi letališče Ajdovščina, zaradi možne zimske aktivnosti ter odsotnosti megle, največ letalnih dni od vseh letališč v Sloveniji. Letališče je trenutno opremljeno s 1.020 m dolgo travnato stezo, hangarji, delavnicami ter rezervoarji za gorivo. Po novi klasifikaciji letališč bo letališče pridobilo status javnega letališča, na katerem lahko pristajajo letala do 30 potnikov. Za izpolnitev pogojev je v ta namen Aeroklub ob pomoči Občine Ajdovščina območje letališča že v veliki meri ogradil z ograjo predpisane višine in oblike.

2.3. POVEZAVA S PLANSKIMI DOKUMENTI

V razvojne programe Občine Ajdovščina 2006–2009 je investicija uvrščena v leta 2007, 2008,  2009 in 2010. Nekateri spremljevalni objekti do konca omenjenega obdobja ne bodo še dokončno zgrajeni in bo potrebno dinamiko investicij podaljšati tudi v leto 2011. V Strategiji gospodarskega razvoja občine Ajdovščina (september 2004) pa je v poglavju »Strategija razvoja gospodarske infrastrukture« med strateškimi programi navedena vzpostavitev kakovostne vpetosti prometne infrastrukture v mednarodne daljinske povezave (železnica, hitra cesta in letališče) oz. program posodobitve infrastrukture letališča Ajdovščina. V Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije je v podpoglavju »III/2 Razvoj gospodarske javne infrastrukture« navedeno, da se za potrebe domačega zračnega prometa na nacionalni ravni z navezavo na središča nacionalnega in središča regionalnega pomena razvija javna letališča in heliporte za domači zračni promet ter pri tem upošteva tudi potrebe reševalnih služb. Ob središčih nacionalnega pomena in na območjih v neposrednem zaledju velikih slovenskih mest in velikih mest v zamejstvu pa se dopušča možnost razvoja javnega letališča in helioporta za mednarodni promet nižje kategorije, v kolikor so za to zagotovljene prostorske možnosti in izpolnjene zahteve mednarodnega letalskega prometa.

Območje na katerem je predvidena izgradnja logističnega centra je v prostorskem planu Občine Ajdovščina opredeljeno kot pozidljivo območje, na katerem se lahko gradijo infrastrukturni objekti, ki med drugim služijo tudi letališču in letališki infrastrukturi.
3.    CILJI INVESTICIJE:

Osnovni cilj projekta je ustvariti kvalitetno infrastrukturo za zagotavljanje ustrezne varnosti in zaščite s področja požarne varnosti ter zaščite in reševanja. Cilj projekta je tudi zagotoviti vse pogoje za delovanje vseh služb (Policije, Gasilsko reševalnega centra, civilne zaščite, prostovoljnih gasilcev ter občinske gasilske zveze) na enem mestu ter s tem izkoriščati sinergijske učinke pri poslovanju in posredovanju ob izrednih dogodkih.

Z investicijo želimo posamezne službe, ki sedaj delujejo na različnih lokacijah  v mestu združiti na enem mestu in s tem sprostiti površine v mestnem jedru (Policija, GRC) in na območju Univerzitetnega središča Ajdovščina (skladišče Civilne zaščite na Ribniku), kar bo omogočilo nadaljnji razvoj mestnega jedra ter univerzitetnega središča z osnovnošolskim kompleksom. 
Z investicijo želimo zagotoviti tudi osnovne pogoje, ki so potrebni za nadaljnji razvoj letališča ter višjo kategorizacijo le tega. Zagotavljanje služb Policije ter služb Gasilsko reševalnega centra so eni izmed ključnih pogoji za oblikovanje mednarodnega javnega letališča. 

4.
VARIANTI  »BREZ«  IN  »Z«  INVESTICIJO

Občina Ajdovščina bo v okviru izgradnje logističnega centra Ajdovščina v prvi fazi zgradila skupno komunalno infrastrukturo z novo navezovalno cesto, ki se bo na obstoječe cestno omrežje priključila v križišču obvoznice in stare regionalne ceste Ajdovščina – Nova Gorica pri Avtocentru Bajc v Ajdovščini.

Investicija v Logistični center obsega izgradnjo komunalne infrastrukture z dostopno cesto in priključkom na regionalno cesto, izgradnjo nadomestnega regijskega skladišča civilne zaščite ter izgradnjo gasilsko reševalnega centra, ki bo vključeval tudi prostore PGD Ajdovščina, Občinske gasilske zveze ter Občinskega štaba civilne zaščite. 

V priključni cesti dolžine 220 m bodo vgrajeni komunalni vodi, ki se bodo navezovali na komunalno infrastrukturo Poslovno obrtne cone Pod letališčem. Komunalna infrastruktura logističnega centra bo omogočila priklop nove policijske postaje Ajdovščina, ki se bo na območje logističnega centra preselila iz centra mesta Ajdovščina. Policijska postaja, ki ni predmet investicije Logističnega centra Ajdovščina bo obsegala ca 1520 m2 poslovnih površin, ter 1540 m2 urejenih zunanjih površin ter še dodatni 1.700 m2 ostali drugih površin na območju.

V drugi fazi izgradnje logističnega centra bosta zgrajena 2 objekta; eden za potrebe Regijskega skladišča in služb civilne zaščite ter drugi za potrebe Gasilsko reševalnega centra, prostovoljnega gasilskega društva ter Občinske gasilske zveze. 
Objekt namenjen regijskim organom civilen zaščite ter potrebam skladiščenja opreme bo obsegal ca 1.000 m2 uporabne površine in bo združeval prostore za skladiščenje opreme in zalog za posredovanje ob izrednih razmerah. V objektu se bo skladiščilo opremo in sredstva za nastanitev prebivalstva – bivalni kontejnerji, postelje, posteljnina, oblačila, po potrebi tudi prehrana in tehnična oprema.
Objekt Gasilsko reševalnega centra, ki bo zagotavljal tudi prostorske pogoje za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Ajdovščina, Občinske gasilske zveze ter občinskega štaba civilne zaščite bo obsegal največji del območja ca 4000 m2.  Prostori Gasilsko reševalnega centra, Prostovoljnega gasilskega društva Ajdovščina, Civilne zaščite Ajdovščina, ter Občinske gasilske zveze bodo obsegali 2000 m2, stolp za reševanje 50 m2 in dvorišče 1200 m2 ostala površina bo  zatravljena oziroma bodo na njej urejena parkirišča (750 m2).

Varianta »brez investicije« ne predvideva nikakršnih vlaganj v infrastrukturo. Ta varianta onemogoča izgradnjo policijske postaje na tej lokaciji (lokacija logističnega centra Ajdovščina).
5.     OPREDELITEV  VRSTE  IN  VREDNOSTI  INVESTICIJE

5.1.  VRSTA INVESTICIJE

Celotna investicija v izgradnjo logističnega centra je ocenjena na 2.992.374 EUR z DDV. V ceni je upoštevana izgradnja infrastrukture ter objektov. V vrednosti je zajeta tudi oprema GRC in ostali prostorov. Nakup specialne opreme in reševalne opreme ni predmet tega investicijskega dokumenta.

KOMUNALNA OPREMA LOGISTIČNEGA CENTRA 

Cesta

Izgradnja logističnega centra je predvidena ob regionalni cesti R2-444. Nanjo se priključuje preko obstoječega križišča v odseku 0387, km 1,910. 

V območju logističnega centra se bo izvajal izključno lokalni promet.

V območju nove servisne ceste logističnega centra se odstrani humusna plast v debelini najmanj 20 cm. Temeljna tla se nato ustrezno fino planirajo ter  zavaljajo. Ves čas gradnje je paziti, da je zemeljski planum izveden v ustreznem naklonu, ki bo omogočal odvodnjavanja ob dežju.

Pred pričetkom  nasipavanja tamponskega nasutja oziroma kamnite grede mora temeljna tla prevzeti geolog.

Pri prekopu čez regionalno cesto bo potrebno odstraniti ter ustrezno deponirati asfaltno prevleko. 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije

Predvidena je naslednja sestava voziščne konstrukcije:



4 cm bitumiziranega  beton BB 0/11s



7 cm bitudrobir BD 0/22



30 cm TD32



kamnito nasutje debeline od 30 do 120 cm

                      
zemljina v podlagi

Priključek na R2-444: 

Priključek je izven naselja. Priključuje se na regionalno cesto R2-444 v odseku 0387, km 1,910.  Vzdolžni sklon priključka proti regionalki znaša 2.22%, vzdolžni sklon regionalke proti priključku pa ocenjujemo na 2%. V območju priključitve je predviden zaokrožitveni radij 500m. Prečni sklon državne ceste in priključka tvorita blago muldo, ki preprečuje odtekanje meteornih vod na državno cesto in zbrane vode, odvaja v bližnji cestni požiralnik.

Priključek je v dolžini 39.6 m  izveden v premi pravokotno na os državne ceste.  Zaokrožitveni radiji robnikov so preverjeni z zavijalnimi krivuljami tovornega vozila s priklopnikom.


Prometna ureditev
Pri izvedbi prometne signalizacije je potrebno upoštevati Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. (UL RS 46/2000).

Za preglednostni trikotnik  je upoštevana preglednost v križišču, kjer je prednost vožnje urejena z znakom II-2 in sicer za tovornjake, hitrost skozi križišče pa je 60 km/h. Iz predložene situacije izhaja, da je zahtevana preglednost zagotovljena.

Prometni znak II-2 se postavi na projektiranem mestu.  Na priključku se zariše  talna oznaka V-9 širine 50 cm. Prometna ureditev znotraj območja obdelave se izvede skladno z projektom.

Obstoječi  komunalni vodi

Ob robu letališča potekata vodovod DN100 ter mednarodni TK kabel. Ob izvajanju del zemeljskih del bo potrebno vse izkope okrog obstoječih vodov vršiti ročno.

Fekalna kanalizacija

Primarna kanalizacija

Izvede se PVC cev DN 200 s poliesterskimi jaški in ustreznimi tesnili. Fekalna kanalizacija je izmed komunalnih vodov, obdelanih v projektu, najgloblje vkopana. Priključuje se na črpališče v obrtni cono Pod letališčem.

Vzporedno z  NN, VN ter TK omrežjem je vodena  pod kotom 900 preko regionalne ceste R2-444. Način izvedbe prekopa je uskladiti z zahtevami upravljavca.

Pri dimenzioniranju fekalne kanalizacije se upošteva povprečna dnevna obremenitev 120 PE:

Qd =  120 PE * poraba 150 l na PE/dan = 18 000 l/dan

upoštevamo maksimalno urno porabo  Qd/8

( Qhmax = 0,70 l/s

Glede na to, da projektno ne obdelujemo objektov predvidenih za izgradnjo, ki se bodo tudi priključevali na kanalizacijo, lahko ocenimo vdor tujih vod do 0,20 l/s.

Izbrana cev PVC DN 200 nam ob projektiranem minimalnem padcu 0.5 % zagotavlja prevodnost 26,7 l/s, kar zadostuje.

Meteorna kanalizacija
Skupna prispevna površina pozidanega območja znaša 1.35 ha, od tega se velika večina izliva preko predvidenega meteornega izpusta naravnost v obstoječi propust ki prečka državno cesto. Le manjši del in sicer območje priključka  –0.12 ha- odvajamo naravnost v obcestni jarek ob priključku.

Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije smo upoštevali naliv  231 l/s/ha, medtem ko smo za dimenzioniranje lovilcev olj upoštevali naliv 400 l/s/ha (zahteva s strani ARSO).

Za vsakega izmed treh samostojnih objektov in sicer nova stavba policije, gasilci ter regijsko skladišče civilne zaščite je predviden samostojen lovilec olj. Kot primeren je izbran tipski lovilec olj Aquareg 30 BP, proizvajalca Regeneracija Medvode, ki  ima nazivno pretočno sposobnost 100 l/s ter  je skladen z  EN858!

Vodovod

Sklenili bomo dve zanki in sicer bomo z vodovodno linijo DN 125 povezali obstoječi vodovod DN 100, ki poteka čez letališče z  novozgrajenim vodovodom v obrtni coni Pod letališčem ter tako izpolnili zahteve požarne inšpekcije v soglasju podanem k projektu  PGD-PZI obrtne cone Pod letališčem. Prečkanje državne ceste se izvede v zaščitni cevi iz BC DN 400. Z drugo vodovodno zanko DN 100 pa bomo objeli logistični center. Skladno z zahtevami pravilnika o tehničnih normativih za hidrantna omrežja za gašenje požarov se predvidi postavitev štirih  požarnih hidrantov DN 80 na razdalji  80 m in sicer na način, da bo vsak novozgrajeni objekt oddaljen manj  kot 80 m vsaj od dveh hidrantov. Hidravlični preračun je bil opravljen že v okviru projekta 72/05, ki ga je izdelal Mitja Lavrenčič s.p. in je pokazal, da bi se projektiranem območju tlaki ob primeru požara gibali od minimalno 2,59 bara do 4,90 bara. Za preračun so se uporabili podatki meritev, ki so jih opravili gasilci v sklopu tehničnega pregleda Avto center Bajc.

GASILSKO REŠEVALNI CENTER

URBANISTIČNA ZASNOVA

Objekt gasilskega doma zajema prostore Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, Prostovoljnega gasilskega društva Ajdovščina, prostore Civilne zaščite Ajdovščina in prostore Občinske gasilske zveze Ajdovščina. Zasnova objekta je skladna z dispozicijo pozidave za logistični center Ajdovščina, omogoča neposredno navezavo na letališče ter v največji možni meri upošteva naravne danosti terena, obliko parcele, orientacijo, dostope, smeri vetrov (burja), pa tudi predvidene objekte in komunalno infrastrukturo. 

Pri zasnovi so upoštevane osnovne funkcionalno tehnološke zahteve za predlagane dejavnosti:

racionalno izrabo prostora, čitljivost zasnove, ločevanje nekompatibilnih dejavnosti in čim krajše poti v okviru programov.

Objekt tvori polatrijsko zasnovo z velikim odprtim prostorom v sredini kot manipulativno ploščad, parkirišče, zelenice. Parkiranje se za zaposlene in obiskovalce se zagotavlja v okviru manipulativne ploščadi.

ARIHTEKTURNA ZASNOVA

Objekt gasilskega doma je pravokotnih oblik. En del gasilskega doma je dvoetažen P+1, krajši del pa je enoetažen P. Požarni stolp predstavlja poudarjeno vertikalo na tem območju. Oblikovanje gradbenih mas objektov ostaja tako po vertikalnih kot po horizontalnih gabaritih v okviru dimenzij starih historičnih kot tudi novejših sosednjih objektov. 

Objekt je prometno dostopen z regionalne ceste R2/444 in po interni cesti logističnega centra. Interna cesta je dovolj široka, da nudi hitro in varno intervencijo gasilskim in drugim urgentnim vozilom. V cesti je vgrajena vsa komunalna infrastruktura za napajanje objektov logističnega centra. 

ZASNOVA IN PROGRAM GASILSKEGA DOMA

Največji del objekta je  po etažnosti enonadstropen, pravokotno nanj je pripet pritlični del z gasilskim požarnim stolpom.

GRC AJDOVŠČINA

UPRAVNO KOMANDNI DEL: direktor, tajnica, poveljnik – vodja operative, sejna soba, računovodstvo, vodja izmene, arhiv, dispečerski center, sobe za odmor, foto-kopirnica, čajna kuhinja, jedilnica, sanitarije, prostor za snažilko;

GARAŽA: garaža 12 boksov;

BIVALNO SANITARNI DEL: civilna garderoba, delovna garderoba, pralnica za škornje in obleko, sušilnica za škornje in obleko, sanitarije;

IZOBRAŽEVALNI DEL: dvorana za izobraževanje, trim kabinet;

SERVIS GASILNIH APARATOV: servis, skladišče, prodaja;

MEHANIČNA DELAVNICA: orodjarna, skladišče;




SKLADIŠČE: prah, pena, vpojna sredstva, gasilske cevi in armature, goriva in maziva;


OSTALI PROSTORI: kotlarna, kompresorska postaja, agregat, prostor za pranje cevi, dihalni aparati, gasilski stolp.

Skupaj: 1247 m2 + 10% komunikacije
PGD AJDOVŠČINA

PRITLIČJE: garaža 4 boksi, garderobe M, orodišče – skladišče;

NADSTROPJE: pisarna, arhiv, sanitarije M, sanitarije Ž, prostor za gasilce s čajno kuhinjo, garderoba Ž;

SKUPAJ: 375 m2 + 10% komunikacije
CZ AJDOVŠČINA

PRITLIČJE: garaža 2 boksa, garderobe, orodišče – skladišče;                                                          
SKUPAJ: 165 m2 + 10% komunikacije
OBČINSKA GASILSKA ZVEZA AJDOVŠČINA

PRITLIČJE: pisarna, arhiv.

SKUPAJ: 25 m2 + 10% komunikacije
SKUPAJ GRC, PGD, CZ IN OGZ 1812 m2 + (komunikacije in konstrukcija 10 %) = 1993,2 m2
KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcija objektov je montažna skeletna. Stebri, stolpi, horizontalni nosilci, vertikalne vezi, temelji, vkopane nosilne stene in dvoramna stopnišča so iz armiranega betona. 

Medetažne plošče debeline 25 cm in ravna strešna plošča v naklonu 3% so tudi armiranobetonske. Za lokacijo gasilskega doma ni podatkov o sestavi temeljnih tal,   predvideni so armiranobetonski temelji. 

OPIS GRADBENIH ELEMENTOV IN FINALNE OBDELAVE

FASADA IN OMETI

Je toplotno izolirana, ometana in fino zaribana z akrilnim nanosom. Vse notranje stene so grobo in fino ometane in pleskane s poldisperzijskimi barvami. Stropovi so zglajeni in slikani z visoko pokrivno zidno barvo. Stene v sanitarijah in kuhinjah so obložene s keramičnimi ploščicami. 

TLAKI

Vsi finalni tlaki morajo omogočati hitro in popolno čiščenje. 

V prostorih gasilskega doma so naslednji zaključni tlaki: garnitogres ploščice, klasični parket, keramične ploščice in industrijski tlaki (epoxi, kvarc, takril).

Granitogres ploščice so nedrseče in položene v skupnih prostorih vhoda, vetrolova, stopnišč ter v prodaji in garderobah. Klasični parket je položen v upravno-komandnem delu, dvorani, trim kabinetu, pisarnah. Keramične ploščice so položene v sanitarnih prostorih, čajnih kuhinjah, v prostoru za snažilko, stolpu, pralnici cevi ter pralnici in sušilnici čevljev in obleke. Linolej je v dispečerskem centru, prostorih za gasilce. Epoxi tlaki so v servisu in prostoru za dihalne aparate. Takril tlaki so v agregatu, kotlarni, kompresorski postaji ter v skladiščih. Kvarčni tlaki so v garaži in orodjarni.

PREDELNE STENE – SESTAVA

Mavčnokartonske predelne stene so iz dvojnih plošč z vmesno zvočno in toplotno izolacijo. Stene so pritrjene na posebno pomožno konstrukcijo iz vertikalnih in horizontalnih nosilcev. V predelnih stenah sanitarnih prostorov so vgrajeni posebni jekleni nosilci, ki nosijo sanitarno opremo. Opečne stene so izvedene med posameznimi enotami ter so grobo in fino ometane. 

PREDELNE STENE – OBDELAVA

Stene so slikane z visoko pokrivno zidno barvo na vodni osnovi. Obremenjene zidne površine so do višine 2,10 m slikane z dekorativnim zidnim premazom na vodni osnovi. Keramične ploščice kot zidna obloga so izvedene v sanitarnih in servisnih prostorih do višine 2,10 m ter ob delovnih površinah in čajnih kuhinjah. 

VRATA IN OKNA

Vsa okna so iz 5 komornih PVC profilov, z okovjem in kljuko ter zastekljena s termopan steklom. Opremljena so z zunanjimi žaluzijami na stranskih vodilih.  Vsa notranja vrata so lesene izvedbe. Vratna krila so furnirana, opremljena s tremi nasadili in cilindrično ključavnico. Leseni vratni podboji so barvni. Vhodna vrata v garaže so hitrotekoča dvižna sekcijska. 

STREHA

Streha je ravna. Izvedena je obrnjena streha sestavljena iz naslednjih elementov: AB kulir plošč položenih na distančnikih, zaščitne folije, hidroizolacije, toplotne izolacije in parne zapore. 

OGRAJE

Stopniščne ograje so iz nerjavečega jekla, zunanja ograja na stolpu je kovinska in barvana. 

REGIJSKO SKLADIŠČE CIVILNE ZAŠČITE

KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcija objektov je montažna skeletna. Stebri, stolpi, horizontalni nosilci, vertikalne vezi, temelji, vkopane nosilne stene in stopnišče so iz armiranega betona. 

OPIS GRADBENIH ELEMENTOV IN FINALNE OBDELAVE

FASADA IN OMETI

Je toplotno izolirana, izvedena iz izolacijskih sendvič ali fino zaribana z akrilnim nanosom. Vse notranje stene so grobo in fino ometane in pleskane s poldisperzijskimi barvami. 

TLAKI

Vsi finalni tlaki morajo omogočati hitro čiščenje. V prostorih skladišča industrijski tlaki (epoxi, kvarc, takril ali asfalt).

PREDELNE STENE – SESTAVA

Kjer so potrebne se izvedejo mavčno-kartonske predelne stene iz dvojnih plošč z vmesno zvočno izolacijo. Stene so pritrjene na kovinsko konstrukcijo iz vertikalnih in horizontalnih nosilcev. 

VRATA IN OKNA

Vsa okna so iz 5 komornih PVC profilov, z okovjem in kljuko ter zastekljena s termopan steklom. Vsa notranja vrata so lesene izvedbe. Vratna krila so furnirana, opremljena s tremi nasadili in cilindrično ključavnico. Leseni ali kovinski vratni podboji so barvni. Vhodna vrata so plastična, kovinska dvižna ali sekcijska. 

STREHA

Streha je ravna ali dvokapna skrita z atiko. Streha pokrita z alu trapezno izolativno pločevino.

5.2.   PREDRAČUNSKA VREDNOST  INVESTICIJE

	
	VRSTA DEL
	Vrednost v EUR

v stalnih cenah na dan 20.06.2007

	1
	Izgradnja komunalne infrastrukture z dostopno cesto
	295.470

	2
	Nadomestno regijsko skladišče Uprave za zaščito in reševanje
	420.000

	3
	Gasilsko reševalni center Ajdovščina
	1.255.875

	4
	Oprema Gasilsko reševalnega centra
	125.000

	5
	Zunanja ureditev
	150.000

	6
	Nadzor (2%)
	45.000

	7
	Projektna dokumentacija (4%)
	90.000

	8
	Nepredvideni stroški (5 %)
	112.300

	
	SKUPNA VREDNOST 1 – 8
	2.493.645

	9
	DDV 20 %
	498.729

	
	SKUPNA VREDNOST Z DDV
	2.992.374


Višina upravičenih stroškov operacije znaša 2.493.645 EUR. V okviru faze, ki je predmet prijavljene operacije, bo izvedena vsa komunalna oprema območja, zgrajena bosta oba objekta. V prvi fazi, ki bo zaključena do 30.09.2009, ni predvidena dokončna ureditev poslovnih prostorov gasilsko reševalnega centra, nakup opreme in zunanja ureditev.

Vrednost prve faze investicije znašajo 1.979.646 EUR; upravičeni stroški pa znašajo 1.649.705 EUR. Delež financiranja SVLR je 49,1% upravičenih stroškov.

6.     VIRI  FINANCIRANJA 

6.1.   VIRI FINANCIRANJA po tekočih cenah

stalne cene v EUR (20.06.2007)

[image: image4.emf]LETO2007200820092010SKUPAJ

OBČINA AJDOVŠČINA        72.550,00           321.315,00           625.929,00           417.293,00        1.437.087,00     

SVLR        97.759,00           270.463,00           441.630,00           445.435,00        1.255.287,00     

Prodaja objekta GRC      150.000,00           150.000,00           300.000,00     

SKUPAJ      170.309,00           591.778,00        1.217.559,00        1.012.728,00        2.992.374,00     


tekoče cene v EUR

[image: image5.emf]LETO2007200820092010SKUPAJ

OBČINA AJDOVŠČINA        72.550,00           321.315,00           625.929,00           549.901,00        1.569.695,00     

SVLR        97.759,00           270.463,00           441.630,00           445.435,00        1.255.287,00     

Prodaja objekta GRC      150.000,00           150.000,00           300.000,00     

SKUPAJ      170.309,00           591.778,00        1.217.559,00        1.145.336,00        3.124.982,00     


Viri financiranja so prikazani z DDV. Pri prikazu po tekočih cenah je potrebno poudariti, da so vrednosti sredstev po virih v letu 2007, 2008 in 2009 fiksni in zato so vrednosti po tekočih cenah enake vrednostim po stalnih cenah. Prav tako je fiksna višina sredstev iz vira SVLR in prihodek od prodaje GRC. Spreminja se le vrednost, ki jo mora zagotavljati Občina Ajdovščina iz svojih proračunskih virov v letu 2010. 
7.    OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

7.1.  Navedba strokovnih podlag za pripravo DIIP-a:

DIIP je pripravljen na podlagi podatkov iz projekta KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA LOGISTIČNI CENTER V AJDOVŠČINI, ki ga je izdelala DETAJL d.o.o., Glavni trg 1, Vipava, Marko Lavrenčič, septembra 2006. Podatki za izgradnjo Gasilsko reševalnega centra so pripravljeni na podlagi podobnih objektov v Sloveniji (Gasilski center Koper), ocena skladišča civilne zaščite pa je pripravljena po izkustveni metodi.

7.2.  Lokacija

Občina in regija: Občina Ajdovščina; Severno Primorska (Goriška statistična) regija
Mikrolokacija:

Ajdovščina; jugozahodni del mesta neposredno ob letališču. Parcelne številke 1109/11, 1109/5 in 1106/1 vse k.o. Vipavski Križ. 
7.3.  Lastništvo območja
Parcele so trenutno v lasti Ministrstva za obrambo RS. Za izgradnjo komunalne infrastrukture je pridobljena služnostna pravica, na podlagi katere bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za izgradnjo ostalih objektov je sklenjen sporazum na podlagi katerega se bodo speljali ustrezni postopki za pridobitev stavbne pravice oziroma prenos lastništva na parcelah. 
7.4.  Potrebna in pridobljena upravna dovoljenja

Za izgradnjo infrastrukture ter izgradnjo objektov bo potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja za gradnjo. Za izgradnjo komunalne infrastrukture so že pripravljeni PGD projekti. Za izgradnjo komunalne infrastrukture že teče upravni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za izgradnjo objektov bodo pripravljeni idejni in gradbeni projekti ter pridobljeno dovoljenje za gradnjo.
8.  UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Obravnavana investicija je tehnološko in  finančno izjemno zahtevna, zato je priprava predinvesticijske zasnove ter investicijskega programa nujno potrebna. Oba investicijska dokumenta sta potrebna tudi v skladu z Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 60/06).

9.     TERMINSKI  PLAN  IZVEDBE  INVESTICIJE  PO  VRSTAH  DEL  IN AKTIVNOSTIH

	Zap. št.
	VRSTA DEL/

AKTIVNOSTI
	Trajanje aktivnosti
	Vrednost del v EUR z DDV

	1.
	Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture
	junij – julij 2007
	-

	2.
	Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca za izgradnjo komunalne infrastrukture
	junij – julij 2007
	-

	3.
	Izvedba izgradnje komunalne infrastrukture
	avgust 2007 – marec 2008
	375.250

	4.
	Priprav projektov in pridobitev gradbenega dovoljenja za regijsko skladišče civilne zaščite
	september 2007 – marec 2008
	20.000

	5.
	Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca za izgradnjo skladišča
	marec – maj 2008
	-

	6.
	Izvedba izgradnje skladišča
	junij – december 2008
	533.400

	7.
	Priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo gasilsko reševalnega centra
	januar –junij 2008
	70.000

	8.
	Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca za izgradnjo gasilsko reševalnega centra
	avgust – november 2008
	-

	9.
	Izvedba izgradnje gasilsko reševalnega centra
	december 2008 – december 2009
	1.808.724

	10.
	Zunanja ureditev
	marec – junij 2010
	185.000

	11.
	SKUPAJ:
	
	2.992.374


10.    IZBOR  OPTIMALNE  VARIANTE

Obravnavana investicija je tehnično in finančno izredno zahtevna. V ekonomski dobi investicije povzorča finančne posledice v smislu zagotavljanja finančnih obveznosti za tekoče obratovanje in vzdrževanje objektov prav tako pa za pokrivanje amortizacije.

Pri izdelavi DIIP-a je bila obdelana le varianta z in brez investicije. Zaradi širših finančnih in okoljskih učinkov, ki jih bo investicija povzročala, je v predinvesticijski zasnovi smiselno obdelati več variant »z investicijo« predvsem v delu, ki se navezuje na izgradnjo gasilsko reševalnega centra. Ostali deli investicije so manjšega pomena, tehnične rešitve pa so posledica standardov ter projektnih pogojev upravljavcev infrastrukturnih objektov in naprav.

Ne glede na slednje pa je izvedba investicije ter izgradnja logističnega centra smiselna in nuijna. Izgradnja logističnega centra bo prispevala k povečanju varnost ljudi in premoženja, obenem pa omogočila nadaljni razvoj letališča in letalskega centra v Ajdovščini.
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_1244001628.xls
List1

		LETO		2007		2008		2009		2010		SKUPAJ

		OBČINA AJDOVŠČINA		72,550.00		321,315.00		625,929.00		417,293.00		1,437,087.00

		SVLR		97,759.00		270,463.00		441,630.00		445,435.00		1,255,287.00

		Prodaja objekta GRC						150,000.00		150,000.00		300,000.00

		SKUPAJ		170,309.00		591,778.00		1,217,559.00		1,012,728.00		2,992,374.00

												2,992,374






_1243935984.xls
List1

		LETO		2007		2008		2009		2010		SKUPAJ

		OBČINA AJDOVŠČINA		72,550.00		321,315.00		625,929.00		549,901.00		1,569,695.00

		SVLR		97,759.00		270,463.00		441,630.00		445,435.00		1,255,287.00

		Prodaja objekta GRC						150,000.00		150,000.00		300,000.00

		SKUPAJ		170,309.00		591,778.00		1,217,559.00		1,145,336.00		3,124,982.00

												3,124,982






